

# 目 录

前附表.....	001
<b>第一章 综合说明.....</b>	<b>002</b>
一、指导思想.....	002
二、我公司中标承建本工程的优势.....	003
三、施工协调管理.....	004
四、保证工程质量的技术措施.....	006
五、保证施工安全的管理措施.....	007
六、工期保证的组织措施.....	007
七、文明施工目标.....	008
八、投标承诺.....	008
九、施工组织设计编制依据.....	008
<b>第二章 工程概况.....</b>	<b>010</b>
一、园林小品工程.....	010
二、管理房工程设计.....	011
三、仿古建筑设计.....	014
四、电力设计.....	017
五、给排水设计.....	018
六、气象条件.....	024
七、工程施工目标.....	024
<b>第三章 施工计划.....</b>	<b>025</b>
一、施工管理机构.....	025

二、施工进度计划配置.....	026
三、技术工作计划.....	027
四、劳动力计划配置.....	027
五、材料供应计划配置.....	028
六、施工机械设备配置.....	031
<b>第四章 针对本工程特点和难点分析及解决措施.....</b>	<b>033</b>
一、施工扰民及环境保护.....	033
二、仿古建筑工程施工.....	034
三、水池、小溪防渗层施工.....	035
四、雨季施工.....	037
五、成本控制.....	038
六、现场组织管理.....	035
七、屋面防水卷材开裂.....	040
八、屋面防水卷材起鼓.....	041
<b>第五章 施工现场平面布置.....</b>	<b>043</b>
一、生产管理及生活设施.....	043
二、施工现场用水方案.....	043
三、施工现场供电方案.....	044
四、停水、停电应急措施.....	044
五、施工现场计划.....	044
<b>第六章 园林小品工程施工方案.....</b>	<b>046</b>
一、园林土方整理.....	046
二、铺装及园路工程.....	047

三、水池及小溪工程.....	054
四、木平台施工.....	058
<b>第七章 管理房土建工程方案.....</b>	<b>060</b>
一、钻孔灌注桩施工.....	060
二、土方工程施工.....	072
三、基础工程施工.....	076
四、主体工程施工.....	080
五、砌体工程施工.....	094
六、楼地面工程施工.....	097
七、装饰工程施工.....	104
八、屋面工程施工.....	111
九、脚手架施工.....	116
<b>第八章 仿古建筑工程施工方案.....</b>	<b>119</b>
一、工程测量和施工放线.....	119
二、基础工程施工.....	121
三、上部结构施工.....	125
四、屋面工程.....	136
五、门窗工程.....	137
六、木装修制作、安装.....	138
<b>第九章 安装工程施工方案.....</b>	<b>141</b>
一、室外电力工程.....	141
二、管理房电气工程.....	144
三、室外给排水工程.....	148

四、管理房给排水工程.....	157
<b>第十章 工程质量施工保证措施.....</b>	<b>163</b>
一、质量目标.....	163
二、质量控制工作程序.....	163
三、质量保证措施.....	164
<b>第十一章 确保工期的技术组织措施.....</b>	<b>170</b>
一、施工进度计划.....	170
二、进度计划的可行性分析.....	170
三、进度保证措施.....	170
<b>第十二章 安全施工保证措施.....</b>	<b>174</b>
一、安生生产防范措施.....	174
二、安全生产责任制.....	174
三、安全教育.....	175
四、施工现场管理.....	175
五、工程安全技术交底与特殊工种持证上岗.....	176
六、安全检查与班前安全活动.....	176
七、加强安全生产的宣传工作.....	176
八、安全生产设施的配置.....	177
<b>第十三章 文明施工及环境保护保证措施.....</b>	<b>178</b>
一、文明卫生管理体系.....	178
二、文明施工措施.....	178
三、环境保护措施.....	182
<b>第十四章 季节性施工技术措施.....</b>	<b>185</b>

一、雨季施工措施.....	185
二、冬季施工措施.....	186
<b>第十四章 工程竣工档案资料汇集整理措施.....</b>	<b>187</b>
<b>第十五章 降低工程成本措施.....</b>	<b>189</b>
附件一：工程进度计划表一	
附件二：工程进度计划表二	
附件三：施工现场总平面布置图	
附件四：施工现场临时设施布置图	
附件十：主要施工机械设备表	