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一、工程概况 

1.综合概况 

1.1.工程名称：地下车库 

1.2.工程地点：  

1.3.建设单位：   

1.5.监理单位：  

1.6.总承包单位：  

1.7.设计概况:本项目为独立地下车库，地下二层，框架结构。围护

结构采用钻孔灌注桩作为围护体，在钻孔灌注桩外侧设置水泥土搅拌

桩止水帷幕。支撑采用两道钢支撑。基础工程桩采用钻孔灌注桩。单

桩抗拔极限承载力为 700Kn，桩数 296 根。底板面标高-8.55 米,底标

高-9.55 米，承台处底标高-10.35 米,底板厚度 800。混凝土等级

C35P8。本车库含有人防结构，另按人防设计要求施工。 

1.8. 现场概况:±0.000 相当于绝对标高 4.80 米,目前场地已基本平

整，场地平均标高+3.9 米。截止 6 月底，周围单体的施工进度情况：

主楼施工已至 13 层。场地测量控制点已经设定。 

2、施工组织设计编写依据 

2.1.场地《工程地质勘察报告》。 

2.2.桩位平面布置图、总平面图等施工图纸资料。 

2.3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2002)、《建

筑桩基技术规范》(JGJ94--94)和标准《地基基础设计规范》

（DBJ08-11-1999）等。 

 2.4. 国家及市颁布的安全操作规程及文明施工规定。 

 

3、场地工程条件 
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椐岩土工程勘察设计研究院 2002 年 06 月 12 日提供的该场地《工程

地质勘察报告》，场地地貌单元为滨海平原地貌类型，地面标高一般

在 3.9 米左右。勘探深度 100.3 米范围内地基土依次由第四纪滨海～

河口、滨海～浅海、滨海～沼泽、河口～湖泽、河口～浜海、滨海～

河口相等沉积层组成。地基土主要物理力学指标详见表 3-1。  

表 3-1 

层 

 

序 

 

地层名称 

 

厚  度 

m 

含水

量 W  

% 

重 度 

r 

KN/m
3
 

孔隙  

比 

e 

标贯击数

N63.5 

击 

比贯入阻力

Ps 

MPa 

① 杂 填 土 1.60～3.70      

②0 粘质粉土夹砂

质粉土 

6.10～9.20 33.7 18.3 0.94 4.4 1.27 

④ 淤泥质粘土 5.90～9.70 49.4 16.8 1.40 3.0 0.62 

⑤1 粉质粘土 7.10～16.60 32.3 18.2 0.94 11.0 1.24 

⑤4 粉质粘土 2.00～6.50 22.1 19.7 0.66 13.0 2.57 

⑥ 粉质粘土 1.50～3.60 22.9 19.5 0.68  2.50 

⑦1 砂质粉土夹粉

砂 

0.50～11.50 28.3 18.6 0.83 33.8 13.39 

⑦2-1 粉砂 7.50～11.30 26.8 18.8 0.78 〉50 18.79 

⑦2-2 粉细砂 9.50～10.00 24.1 19.2 0.70 〉50 26.61 

⑦2-3 粉砂夹砂质粘

土 

9.50～10.50 24.0 19.4 0.68 〉50  

⑨1 粉砂 11.00～

15.00 

21.7 20.0 0.61 〉50  

⑨2-1 含栎中粗砂 5.00～7.00 12.0 20.9 0.41 〉50  

⑨2-2 粉砂 未钻穿 21.6 19.7 0.63 〉50  
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二、施工部署 

 

1. 根据业主提供的控制点，使用全站仪放出坐标控制网和角点桩位。 

2. 所有工程桩采用钻孔灌注桩，围护为水泥土搅拌桩加止水帷幕。 

3. 地下车库为整体施工，未设后浇带。 

4. 降水采用深井降水，应在基坑开挖前进行预降水，时间不少于两

周。降水后水位离坑底应在（0.5-1.0 米），穿越底板应设置止水

片。（具体见基坑降水方案） 

5. 挖土采用盆式和层式开挖结合，排水明沟随挖随修，临时采用承

台作为集水井。因施工场地狭小，无法留出挖土车辆进出道路，

又考虑钢支撑要施加预应力。即先挖车库中间块，再从车库一端

按由里到外的顺序后退开挖。 

6. 挖出土方全部外运。 

7. 模板基础底板及外墙板为散装散拆，内墙板及梁、顶板均采用九

夹板。 

8. 大规格钢筋为原材料进场，现场制作成型，小规格钢筋由加工厂

制做成型后运到施工现场。 

9. 本工程所用砼全部采用商品砼，泵车浇捣。 

10.地下室外墙防水采用优质防水涂料。 

11.本工程将组建一支有泥工、木工、混凝土工、钢筋工、水电工组

成混合型大型施工班组。主要劳动力组合如下：泥工 60 人，0 钢

筋工 80 人，混凝土工 40 人，木工 60 人，水电工 40 人。 
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三、施工进度计划 

1、 施工流程  

测量放线→工程桩→围护桩→降水、挖土→施工第一道钢支撑→

降水、挖土→施工第二道钢支撑→降水、挖土→垫层施工→底板

施工→地下室施工→防水施工→回填土 

2、 施工进度计划 

主要节点目标： 

压桩施工 2005 年 6 月 28 日开始，2005 年 8 月 28 前完成。 

结构施工 2005 年 9 月 1 日开始， 2006 年 1 月 18 前完成。 

 

四、主要机械配备计划 

挖土机             1.6 立方米            2 台 

挖土机             0.4 立方米            2 台 

推土机                                  1 台 

钢筋对焊机                              1 台 

钢筋弯曲机                              1 台 

直螺纹加工机                            4 台 

电焊机                                  8 台 

潜水泵                                  4 台 

振动机               Ø50                10 台 

木工园盘锯                              1 台 

350V 镝灯                               10 套 
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五、主要项目施工方法 

1、 钢支撑施工 

  本工程单建式地下车库及连通口在基坑竖向设置两道钢支撑，

第一道钢支撑中心标高为-2.300，压顶梁采用截面为 1200╳700 的钢筋

混凝土围檩，对撑、角撑及连杆均采用 2H588╳300╳12╳20 的双拼型

钢，第一道钢支撑每根双拼型钢支撑共施加 1000KN 预应力，分为

500KN、500KN 两极施加；第二道钢支撑中心标高为-7.000，围檩采

用 2H800╳300╳14╳26 的双拼型钢，对撑、角撑、八字撑及连杆均采用

2H700╳300╳13╳24 的双拼型钢，第二道钢支撑每根双拼型钢支撑共施

加 2000KN 预应力，分为 600KN、700KN、700KN 三级施加。砼压顶梁

混凝土设计强度等级 C30，型钢采用 Q235B 级钢。 

钢支撑需开槽架安装，安装必须平直，每根支撑在全长范围内的

弯曲不的超过 15mm，钢支撑安装完毕后，应即时检查各节点的连接

状况，经确认符合要求后方可施加预压力，预压力的施加应在支撑的

两端同步对称进行；预压力应分级施加重复进行，加至设计值时，应

再次检查各连接节点的情况，必要时对节点进行加固，待额定压力稳

定后锁定。 

支撑立柱采用 2L140╳14 的角钢格构柱，其截面为 460╳460。支

撑立柱桩分别加打立柱桩和采用工程桩的立柱桩。加打的支撑立柱桩

采用ф800 钻孔灌注桩。构件必须挺直，连接应牢固。立柱在底板范

围内应设置止水片，详见相关围护施工图。 

钢立柱及立柱桩施工要求 
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1、 护筒中心与桩位中心偏差小于 3 厘米； 

2、 成桩中心与设计桩位中心偏差小于 5 厘米； 

3、 桩身垂直度应不大于 1/300； 

4、 沉渣厚度小于等于 10 厘米（浇灌混凝土前）； 

5、 混凝土强度等级 C30（水下混凝土等级按有关规范提高）； 

6、 立柱桩顶标高与设计顶标高偏差小于 3 厘米； 

7、 型钢格构柱垂直度应不大于 1/300； 

8、 施工中设置钢立柱时，应采取必要的措施保证钢立柱各边

与支撑方向严格垂直或平行。 

支撑施工顺序： 

1、 当挖土至支撑中心标高处（-2.3 米），开槽进行第一道钢

支撑施工。按 P1    P10 轴的方向逐块支撑。 

2、当挖土至支撑中心标高处（-7.0 米），进行第二道钢支撑施

工。考虑土压力对围护结构的影响，采取对称同时支撑。先支撑

车库中间块，后支撑 P1-P3/PH-PK，P8-P10/PH-PK 轴的，再按照

P1     P10 轴的方向逐块支撑。（详见钢支撑方案） 

2、垂直运输 

地下车库施工占地面积较大，车库周围又因基础开挖而无法

停留汽运吊。现在 P6/PK-PJ 位置设置塔吊一台。塔吊基础取用

承台基础工程桩，加打四根格构柱，格构柱之间用槽钢连接以增

加基础稳定性。（详见塔吊方案） 

3、轴线标高控制 

3.1.测量仪器的选用 
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序号 仪器名称 型号规格 测量精度 

1 全站仪 DTM-330 2” 

2 经纬仪 DJ2 2” 

3 水准仪 DSZ2 ±3mm/Km 

4 垂准仪 ZL 1/200000 

5 测距仪 DI1000  

6 50m，30m钢卷尺   

注：(1) 以上仪器均应鉴定合格，并在计量鉴定使用有效期内。 

(2) 在使用过程中，应经常检查仪器的常用指标，一旦偏差超

过允许范围，应及时校正来保证测量精度。 

3.2 平面轴线控制测量 

根据业主提供的A和B点为依据，用全站仪引测场内控制坐标点及

房屋定位，先以B点为原点，以A点为方向点，引测临时坐标点为①，

再以临①点为原点，以A点为方向点，引测场内控制点在主楼三楼处

临②，根据临②场地中定出四个控制角点，形成一个矩形控制网，以

便及时对偏差进行纠正，并在四周建筑物上标记方向。（参见控制点

引测图） 

用控制点对四周建筑物进行位置校核：（参见下图） 
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偏差数据在设计认可的范围内，可以按照A和B点进行施工 

 3.3 高程控制测量 

a.根据原地下车库建筑的水准作为水准依据，对地下车库标高进

行引测控制。 

b.施工现场内基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭

破坏的地方，可利用平面控制主、副网基准点位作为水准点控制基准

点。 

c.考虑施工进度和气候的影响，应定期对基准水准点和平面控制

点都要进行复测。 

 

4. 工程桩及围护桩施工 

工程桩及围护桩施工为业主指定分包，由打桩单位根据设计和总

承包的要求制订了打桩方案。 

 

5.降水施工 

5.1 根据地下车库平均挖土深度超过 9m，场地面积比较大，施工周期

比较长，东西两侧采用深井井点降水。深井井点设备由深井井管和潜

水泵组成，深井井管包括：滤水管、吸水管、沉砂管。井点埋深深度

比所需降水的深度深 0.5-1 米，间距一般相当于埋深。按此推算所需

埋置深度为 15 米，间距也为 15 米左右。 

5.2  深井井点的布置：根据车库占地面积为 4000m
2
，参照土层地质

报告，安排在车库布置 22 口深井。（参见降水方案） 
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6.挖土、围护 

6.1 土方开挖前施工准备 

在开挖前，首先要与监理方及业主就地下车库的场地标高达成书

面意见并予以确认。 

场地内低洼地区的积水必须排除，排水方向为银城中路的城市出

水口。 

施工机械进入现场所经过的道路，事先做好必要的加宽、加厚。 

6.2 基础挖土及围护 

场地平均标高为-0.80 米左右，挖土一般深度为 9.3-9.5 米，采

用 1.2M
3
挖土机进行大开挖，放出 800 宽（300 明沟，500 操作面）工

作面，边坡按 1:1 放坡，中间深坑部位由 0.4 小挖机开挖。挖土机挖

至距基坑底标高 300 处，此 300 厚的土层由人工扦挖，以免挖土机挖

斗牙齿碰坏工程桩。基坑底和边坡必须扦土平整，插好标高控制竹桩

控制好基坑底标高。本工程不另设集水井，因承台底与底板 80CM，

就按一定间距设置承台为临时集水井，便于排水。 

6.3 挖土流程 

分三层挖土，每层挖土的方向和顺序皆有所不同，见挖土工况图。 

6.4 其他要求 

    在挖土过程中如遇暗浜，必须立刻与建设单位、设计单位联系，

协商处理措施后再处理，并且记录在案（部位、面积、深度）。 

     在挖土前请业主、监理会同设计对轴线定位予以复核，在监理签

字认可的情况下，挖土前有项目关切根据定位轴线放好挖土灰线，经

项目技术员和项目工程师复核无误后，挖土令报送公司签字，挖土令

由公司总工签字后，方可进行挖土。 
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   挖土前，根据轴线位置、基础宽度、工作面和放坡宽度，放出挖

土灰线，挖土时严格按照挖土灰线和放坡比例进行开挖，严禁基坑超

宽、超长开挖。基坑底人工在扦土时必须严格控制好标高，不要超挖，

如果超挖，不得回填松土。基坑底扦完土后尽早浇捣垫层砼，减少基

坑底土质暴露时间。 

   及时疏通基坑底排水明沟和挖深集水井，派专人负责抽水工作。 

7、垫层施工及桩头处理 

7.1垫层 

待基坑开挖后，按垫层尺寸放线，经监理验槽后，方可浇捣混凝

土。本工程垫层砼厚度200mm，标号C20。垫层施工，根据挖土情况，

若有施工操作面，即进行垫层浇筑施工，以防已开挖的土层裸露过久，

影响土层质量。浇捣前，须用水准仪按设计标高统一抄平，并用竹桩 

做好标记，垫层砼的标高按竹桩标高严格施工。浇捣过程中，混凝土

须用平板振动机振捣密实，并用场地、拖尺刮平，木蟹压平。 

    垫层上基础轴线弹线完毕后，及时测出桩位偏差情况，绘制桩位

竣工图，资料归档。如桩位偏差超限，应查明原因并做好记录，提交

设计人员处理。桩位竣工验收应由总包、打桩单位、监理单位三方共

同参与。将绘制好的桩位竣工图提交设计认可、签证。桩基工程必须

经质监站核验合格后，方可进入下道工序的施工。 

7.2 桩头处理 

严格控制垫层标高，垫层完成后，对桩顶进行认真地清理，对于

钻孔灌注桩，根据设计要求，在破桩后，上端钢筋锚入基础承台 36d，

钢筋笼主筋与箍筋的连接采用焊接，电焊条采用 E50x 型，所用的电

焊条应有产品合格证明，钢筋的焊缝厚度应符合施工规范要求，焊接

工程在班组自检合格的基础上，有项目钢筋翻样会同质量员进行验
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收，在验收合格后报请监理验收，对桩嵌入承台内，按照设计标高要

求控制桩的嵌入深度，超过嵌入长度部分由人工凿除混凝土，然后将

凿出的钢筋伸入承台的钢筋内。在凿除混凝土的过程中一定要注意保

护未凿部分的桩体，凿出的钢筋不得受损。 

8、基础底板施工 

8.1 钢筋施工 

    在底板混凝土垫层施工后，根据控制轴线弹出底板外围线及柱、

墙位置线，并按线部署钢筋绑扎与安装工作。 

在垫层上弹出或画好底板钢筋的分档标志，并摆放下层钢筋。绑

扎钢筋时，除靠近外围两边的相交点全部扎牢外，中间部分的相交点

可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不位移。双向受力的钢筋不得

跳扣绑扎。 

基础底板上下层之间用-4X40X40 角铁作为支撑，每 1.5 米设一

道，每隔一道用φ16 作为斜撑与角铁焊接牢固，角铁下端搁置在砼

垫块上并与下皮钢筋焊接，上端与上皮钢筋的底筋焊接牢固，且标高

一定要正确。 

     底板上下层钢筋有接头时，应按规范要求错开，其位置和搭接

长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处，在中心和两端按规定用

铁丝扎牢。墙、暗柱主筋插铁伸入基础深度要符合设计要求，根据弹

好的墙、柱位置，将预留插筋绑扎牢固，以确保位置准确。必要时可

附加钢筋电焊焊牢。 

8.2 基础承台模板 

底板侧模为砖胎模加木模，为加强周边木模侧向刚度，木模外侧

应采用φ48*3.5 钢管扣件支撑系统进行适当加强，钢管扣件支撑一

端支撑在木模上，另一端支撑在围护桩上，靠围护桩的一端应加垫趟
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板或垫木，以扩大支承面。 

底板内集水井等深坑采用吊模的模板施工方法。深井外侧用Ф48

钢管作对撑，固定侧向模板。坑底模板拟采用九夹板，九夹板的坑中

心，预先留500×500方洞，作为混凝土浇捣时的排气孔及观察混凝土

的密实度，亦可利用该洞对坑底混凝土进行振动。当混凝土浇捣至坑

面时，用事先淮备的500×500夹板对该洞进行封闭。整个模板由型钢

支架焊限位稳固，井与钢筋支架形成一个整体，解决底模的抗浮。 

8.3 底板砼浇筑 

基础砼浇捣前必须办好技术复核和隐蔽验收工作，并且按规定签

署砼浇灌令。浇砼前落实好劳动力，对班组要进行专门施工技术交底。 

为控制裂缝的产生，必须从砼材质要求来控制裂缝产生。如：选用＃

425 矿渣硅酸盐水泥，以降低水泥自身的发热量；砂的细度模数在 2.4

以上，含泥量小于 2%，石子为 5～40 连续级配，含泥量小于 1%；采

用双掺技术，即掺入粉煤灰和减水剂，改善砼浇筑过程中的泌水现象；

控制浇筑入模温度等措施。 

   基础砼采用商品砼，标号为 C35 抗渗≥ 0.8MPA，为了加快施工速

度，采用四台固定泵同时浇捣，总方量为 3500 立方米，按每小时 60

立方测算，预计需 18 小时，固定泵设置在基坑南侧。商品砼坍落度

控制在 120±30 以内。可以根据需要增加一台泵车，但至少现场增加

一台泵车备用。 

   基础砼浇捣顺序：从北向南。 

   沿浇筑的顺序方向采用斜向振捣法，振捣棒与水平面倾角约为 60°

左右。棒头朝前进方向，棒间距离以 50cm 为宜，防止漏振。振捣时

间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面随振捣随按标高线进行

抹平。 
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    由于商品砼流动性较大，经过振动器振捣后，一般高度与流淌长

度之比为 1：5，根据砼这种自然流淌形成斜坡，采用“分段定点，

一个坡度，顺序前进，一次到顶”的斜面浇筑方法，从而提高泵送工

艺，保证上下层砼不超过初凝时间。 

混凝土表面采用一压二抹施工方法，即在砼初凝以前，用滚筒来

回压实，用木蟹抹平表面，待砼收水时，再抹平一次，铁板压光芦花

扫帚扫毛，以防砼表面产生收水裂缝。混凝土在浇筑振捣过程中的泌

水予以排除。控制砼塌落度，泵送砼塌落度为 120±30（140±30），

砼到拌制好后要检测其塌落度，每班至少两次。 

8.4 底板混凝土养护 

养护是混凝土施工中的一项十分关键的工作。养护主要是保持适

宜的温度和湿度，促进混凝土强度的正常发展及防止裂缝的产生和开

展。根据本工程的具体情况，采用覆盖塑料薄膜和麻袋作保温保湿养

护，麻袋搭接宽度不小于 10cm，在墙、暗柱插筋处也须覆盖密实。

养护时间不少于 14 昼夜。 

8.5 底板砼测温 

    考虑到虽然地下车库底板大面积厚度仅 800，但为了确保混凝土

施工质量，及时了解底板大体积砼中心与承台表面层及砼表面层与大

气温度间的温差变化，通过项目部自行以温度计测温进行监控，以便

发现问题温差超规范时，可采取措施。 

    

9、地下室施工  

9.1 钢筋施工 

    a. 墙筋绑扎 

底板混凝土上放线后应再次校正预埋插筋，位移严重时要按规定认真
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处理必要时应找设计单位共同商定。墙模宜“跳间支模”，以利钢筋

施工。 

    墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有 180°弯钩时，弯钩应朝向混凝

土内。先绑 2-4 根竖筋，并画好分档标志，然后于下部及齐胸处绑两

根横筋定位，并在横筋上画好分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其

余横筋。 

    墙筋应逐点绑扎，其搭接长度及位置要符合设计和规范要求。搭

接处应在中心和两端用铁丝绑牢。双排钢筋之间应绑距支撑。在双排

钢筋外侧绑扎砂浆垫块，以保证保护层的厚度。 

为保证门洞口标高位置正确，在洞口竖筋上划标高线。洞口要按设计

要求加绑附加钢筋。门洞口上下梁两端锚入墙内长度要符合设计要

求。各结点的抗震构造钢筋及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。配

合其他工种安装预埋铁管件，预埋洞口其位置、标高均应符合设计要

求。 

  b. 梁与板钢筋 

    纵向受力钢筋为双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径 25mm 的

短钢筋，如纵向钢筋直径大于 25mm 时，短钢筋直径规格与纵向钢筋

相同规格。箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂梁则

箍筋接头在下，其余做法与柱相同。 

    板的钢筋网绑扎与基础相伺，但应注意板上部的负钢筋(面加筋)

要防止被踩下，特别是悬臂板，要严格控制负筋位置。梁节点处钢筋

穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净距要留有 30mm，以利灌

筑混凝土之需要。 

    钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的 10 倍，

接头不宜位于构件最大弯矩处；受拉区域内， I 级钢筋绑扎接头的
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未端应做弯钩， Ⅱ级钢筋可不做弯钩；直径不大于 12mm 的受压 I

级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不

做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的 35 倍或按设计要求；钢筋

搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，

应符合规定，受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头

搭接长度 0.7 倍。受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度应符合

规定。受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合设计要求。当设计无要

求时，不应小于受力钢筋直径并应符合规定。钢筋搭接位置要求：同

一区段内接头不大于 50%，应错开搭接，受拉钢筋在支座内搭接。受

压钢筋在跨中 1/3 区段内搭接。 

9.2 模板施工 

  a. 模板设计： 

根据工程结构形式和特点及现场施工条件进行模板设计，确定模

板平面布置、纵横龙骨规格、排列尺寸和穿墙螺栓的位置；确定支撑

系统形式、间距和布置，根据规范验算龙骨和支撑系统的强度、刚度

和稳定性，绘制全套摸板设计图(包括模板平面布置图、立面图、组

装图、节点大样图、零件加工图、材料表等)。模板数量应在模板设

计时结合流水段划分，进行综合研究，合理确定模板的配制数量。 

根据清水混凝土的要求，本工程地下室模板全部采用木模：墙模采用

九夹板木模，柱梁采用木模，平台板模板选用九夹板。  

  b. 墙模施工 

本工程地下室结构外墙、楼梯间楼板、水池等均为现浇混凝土墙板，

所有墙板模板全部采用九夹板模板体系，九夹板外侧设置竖向木楞，

木楞外侧采用φ48×3.5 钢管双横楞。支撑体系按 GB50204-92 施工

验收规范对模板进行设计及强度、刚度验算。 
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外墙板对拉镙杆必须焊限位和止水片，限位外侧加木华司，拆模后割

除镙杆，凿除木华司，清除垃圾，浇水湿润，用 1：2 水泥砂浆分两

次嵌实。 

暗柱、墙底模处须用水泥砂浆找平，找平厚度根据楼层高度模板

模数而定，以保证暗柱、墙模板垂直度，上下平整度及防止漏浆。 

按放线位置钉好压脚板，然后进行模板的拼装；边安装边插入穿墙螺

栓和套管。 

    固定在模板上预埋件和预留洞，均不得遗漏，安装牢固，位置准

确。有门洞口的墙体，宜先安好一侧模板，待弹好门洞口位置线后再

安另一侧模板，且在安另一侧模板之前，应清扫墙内杂物。 

根据模板设计要求安装墙模的拉杆或斜撑。一般内墙可在两侧加斜

撑，若为外墙时，应在内侧同时安装拉杆和斜撑，且边安装边校正其

平整度和垂直度。模板安装完毕。应检查一遍扣件、螺栓、顶撑是否

牢固，模板拼缝以及底边是否严密特别是门窗洞边的模板支撑是否牢

固。 

c. 柱模板施工 

    柱模板采用木模，模板施工前先弹出柱的轴线及边线，清理预留

插筋，模板支模时与其紧靠，围檩采用标准钢脚手管及直径为 12 毫

米的对拉螺杆，以钢筋上的限位撑筋固定柱模板，控制柱的厚度、垂

直度及水平平整度。 

    对拉螺杆： 柱底部由于砼浇捣侧压较大，本工程 4200mm 层高高

度内，设置六道对拉螺杆，离面层高度分别为 200、500、500、500、

500、500、500、500、400。对拉螺杆水平间距为 400 毫米。底下三

道对拉螺杆采用双螺帽。柱模板围檩必须连通在同一水平位置，以保

证柱的平整。 
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d. 梁模板施工 

梁的底模和侧模采用木模,首先在地坪上弹出梁的位置线,并写上梁

编号和断面尺寸,然后在线两侧搭设排架,排架间距 800mm。梁的侧模

采用二道水平围柃，垂直围柃间距 400mm,垂直围柃处用 45°斜撑与

排架相连,梁与柱交接处,用木模板镶嵌,镶嵌面要求平整牢固。 

e. 顶板模板安装 

    排架立杆应垂直，上下层立杆应在同一竖向中心线上。而且要确

保多层支架间在竖向与水平向的稳定。 

    立杆的排列和间距，应根据楼板的混凝土重量和施工荷载大小在

模板设计中确定，一般情况下立杆间距为 800mm。 

    拉通线调节立杆高度，将横杆找平。 

顶板模板铺完后，应检查支柱是否牢固，然后将楼面清扫干净。 

f. 模板拆除 

    墙、暗柱模板拆除：先拆除斜拉杆或斜支撑，再拆除穿墙螺栓及

纵横杆和压铁板，接着将 U 型卡等附件拆下，然后用撬棍轻轻撬动

模板，使模板离开墙体，将模板逐块传下堆放。 

   顶板、梁模板拆除顺序一般应是后支的先拆，先支后拆，先拆除

非承重部分，后拆除承重部分，底模拆模须等砼强度符合规范要求方

可拆除。 

    拆除模板时，操作人员应站在安全的地方。 

拆下的模板及时清理，涂刷脱模剂，并分类堆放整齐，拆下的扣

件及时集中统一管理。（模板施工详见模板专项方案） 

9.3 砼浇筑 

    砼浇捣前，必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇

捣令的签证等手续，并进行技术、安全的交底，让施工班组了解施工
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方案。 

    电箱、振动器等机具，在浇捣前应进行清洗、调试，同时配电工

机修工随时进行检修。 

    浇捣砼暗柱时，先用同标号砂浆接浆，减少施工缝的影响。在浇

捣时，插入式振动器要做到“快插慢拔”，振动过程中要上下略为抽

动，以使上下振动均匀，振动间距应该一致，保持在 500mm 左右，砼

浇捣应分层浇捣，每层为 500mm 左右，杜绝漏振，振动时间以砼表面

泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性，当必须间隔时，其间隔时间宜

短，并应在前层砼凝结之前，将次层砼浇筑完毕。 

    梁、板浇捣同时进行，梁施工时应从梁的两端向中间浇捣，不准

由中间向两端推进，砼应浇捣密实，并用木蟹抹平。        

    墙板混凝土采取一次连续浇捣。浇捣时混凝土形成 1:6-1:8 坡度

分层斜向浇捣。分层厚度控制在 500mm 以内，且上层混凝土应超前覆

盖下层混凝土 500mm 以上。 

    看筋：在砼浇捣过程中，不得任意将钢筋移位，应派专人进行看

筋，检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节，对于阳台、雨篷、楼梯

等部位尤要严加检查，不能任意踩踏，遇情况及时整改，确保其位置

与保护层厚度。 

    看 模：派专人进行看模，检查模板支撑、位置的可靠程度，在

浇捣时观察模板、预留孔洞等，发现变形、移位等情况，应即时停止

施工，并在砼初凝前修复，剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料，以

防洞口模板移位。 

 

10、施工缝处理 

10.1. 施工缝位置 
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按照结构设计要求，地下室结构混凝土宜连续浇捣。在必需设置施工

缝处应符合《混凝土施工及验收规范》（GB50204）的有关规定。 

本工程地下室平台板和墙板混凝土一起浇筑，故整个地下室的水平施

工缝只留设二道，留设位置：外墙、柱为底板面标高标高以上300处； 

内墙、柱平底板面。另在1/Gp-1/Fp轴位置有一地下连通口与主楼车

库部分连接，连通口采用钢框与橡胶止水带相结合的防水方式。 

10.2. 施工缝处理 

地下室四周外墙水平施工缝形式按要求设置钢板砼启口止水带，沿外

侧壁兜通。其他内墙、柱的接缝形式采用普通毛面平缝。 

11、外墙防水 

    剪力墙拆模后，根据设计要求涂刷外墙防水剂和铺贴防水卷材，

并覆盖泡沫板以保护。 

12、回填土 

回填土前基坑内积水需先排光。         

室外回填土必须分层夯实，每层厚度不大于 300，回填土中无淤

泥、无有机物，基坑内无积水等。 

 

六、保证质量技术措施 

1． 土方工程质量保证措施  

（1）打桩结束后应按照设计坐标对建筑物测量控制网络进行一次全

面复核，纠正因打桩引起的误差。 

（2）按照基坑开挖方案图放好基础灰线，经技术人员、监理复核无

误后，做为基础开挖依据。 

（3）基坑开挖前应做好土方平衡及推土场地落实工作。 

（4）机械挖土至设计标高 30 公分处由人工进行铲平，严禁超挖后松
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土回填。 

（5）基坑须有良好的排水系统和足够的集水井，以保证基础施工数

量进行。 

（6）在基础施工阶段应设专人负责抽水工作，排水工作应持续至回

填土结束。 

（7）基础开挖后应会同监理对基础土质、桩位进行验收，凡发现土

质与设计出入较大或桩位偏差较大的应及时会同设计采取切实有效

的措施。 

（8）土方挖至标高后应及时浇捣砼垫层，垫层完成后应对桩顶进行

认真处理，焊接好锚固钢筋。 

（9）支模前在垫层上用经纬仪弹出基础纵横轴线及基础边线，并经

技术员复核无误后作为支模扎铁依据。 

（10）基础模板支撑应牢固，相邻基础之间的模板应拉好水平撑和剪

刀撑，提高模板支撑整体刚度，以减少模板变形。 

（11）浇捣砼前，所有隐蔽工程验收，技术复核手续资料齐全，基坑

内积水抽除干净，浇捣砼时，砼料斗、振动棒严禁冲撞模板，砼布料

应沿柱基四周均匀布料，每皮砼厚度应控制在 500 以内，砼浇捣应内

实外光，几何尺寸正确。 

（12）砼浇捣期间应架好经纬仪、水准仪，随时监测模板变形、位移

以及地脚螺栓位移情况，发现问题及时处理。 

（13）砼浇捣时其水灰比、坍落度应严格控制，不得因料斗下料困难

而中途任意加水，同时应有专人负责会同监理见证人做好砼试块等各

种见证工作。 

（14）独立基础砼必须连续浇捣完毕，中途不得留设施工缝，间歇时

间视级配及气温情况而定，一般不宜超过 2 小时，为了减少砼表面收
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水裂缝，砼浇捣后表面抹光次数不少于两次，即砼收水前抹光一次，

收水后第二次抹光，砼浇捣完毕后 12 小时，在常温下即应覆盖草包

浇水养护一周，抗渗砼养护二周。 

（15）基础施工完毕后应及时提请质监站进行结构三步到位验收评

定。 

（16）基础土方回填时，基坑内积水应抽除干净。为了防止大型压路

机在独立基础边行走引起基础位移，基础四周填土先采用人工回填，

用电动打夯机进行夯实；填土应优先采用就地开挖的原土 ，填土料

应符合要求，土内不得含有有机物杂质和大于 50MM 的土块及块石；

填方应选择含水率最佳的土，当土的含水量过大时可采取晒干、风干

等措施；填方时应沿基础四周对称均匀回土，每皮虚土厚度应控制在

300MM 以内，并分层、分皮压实。 

 

2． 钢筋工程质量保证措施  

(1)安装顺序：弹线→清理预留插筋→柱、筒体钢筋电渣压力焊→验

收→柱、筒体、楼梯钢筋绑扎→验收→梁、顶板钢筋绑扎→验收。 

(2)钢筋采用现场加工成型，墙柱主筋连接形式采用电渣压力焊或直

螺纹。 

(3)钢筋根据进度要求分批进入现场经复试合格后加工成型，堆放于

临时堆放处，由塔吊运至施工地点。 

(4)钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件相碰时，应会同有关人员研

究处理，不得任意弯、割、折、移。 

(5)柱、筒体竖向钢筋（直径≥18mm）采用电渣压力焊连接，接头按

50%错开，接头离地高度按设计要求留设。柱箍筋弯构交叉放置，柱

筋与箍筋的绑扎铁丝应扎成八字形，柱筋按设计要求绑扎水泥垫块，
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间距 1 米，以确保其混凝土保护层厚度。 

(6)在板面的柱必须设置定位箍，并与板筋电焊。 

(7)柱截面变化处按设计要求留设插筋。 

(8)在梁模板搭设完毕，柱梁节点镶嵌好并经过技术复核后，方可进

行梁钢筋绑扎。梁钢筋需伸入柱内的，应满足锚固长度的要求，梁的

箍筋应在梁面交错放置。 

(9)板下皮钢筋每隔 1 米设置一块垫块。 

(10)竖向钢筋采用电渣压力焊连接工艺，在施工中应达到下列要求：

轴心偏差不大于 2mm、轴线偏折不大于 4 度、焊包均匀、饱满、不夹

渣。操作人员必须经过培训并考核合格后方可上岗操作。 

(11)在施工过程中必须注意高空安全施工安全，气割电焊时注意防

火、防触电。 

(12)柱、墙钢筋经隐蔽工程验收后方能进行封模施工。 

(13)柱墙、梁板内各类管线的安装须与土建施工穿插进行，做到不占

用绝对工期。 

(14)如钢筋与预埋管道、预留孔相碰撞时，严禁任意拆、移或割断钢

筋。 

 

3． 模板工程质量保证措施  

(1)柱模板 

柱采用无框九夹板，按柱高分片配制。柱、梁交接处，柱模板做成 L

型，另一侧梁边柱模板安计算尺寸进行镶嵌。柱模板按长短边作法配

制，模板边与二四外平。柱模板竖横围檩采用φ48 钢管柱箍，每 800mm

设置一道，从板面向上 300mm 设置。柱下脚空隙处，在柱模板校正到

位后，用砂浆嵌实。柱边四只头角在柱模板侧面采用粘贴单面粘带纸
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的形式，将缝隙减少，柱模板水平拼缝采用封箱带粘贴。考虑到施工

时加工、操作误差，柱截面尺寸收小 3mm。框架外柱外侧最下一块模

板下口钉一根 5mm 宽的锥形木条。 

(2)梁模板 

梁模板采用侧模板的形式配制。 

梁侧模板采用九夹板，底模板采用普通九夹板，横楞采用二四（二四

需作直至 90mm 厚），梁底模板下采用三根二四，最外侧两根二四半挑

出底模板，与侧模外口平，侧模直接搁置在挑出的二四上。 

梁底模板搁置在柱模板上，侧模碰到柱侧模板，梁底模板高度应算至

平台模板下口。 

有构造柱处，梁底需加设埋件。 

本工程主梁跨度均大于 4m，按规范要求底模板应起拱，起拱高度为

全跨长度的 1%，侧模配制时，应按起拱后尺寸配制，一次成型。 

 (3)楼梯模板 

楼梯底模板采用普通九夹板，侧模采用木料，为保证混凝土表面平整、

光洁，在木料内贴一层九夹板，考虑到收头情况，踏步板模板抬高

10mm，收头时做至标高。 

楼梯与结构一起施工。支模时首先控制好休息平台和楼层标高，弄清

楚楼梯上下起步的位置。楼梯高度要均匀一致，特别要注意最下一步

及最上一步的高度，必须考虑到楼地面贴面数值粉刷厚度，避免发生

楼梯错位、踏步倾斜以及上下段不垂直等现象。楼梯采用固定的一挡

人施工，避免因经常调人而发生差错。 

 

4． 混凝土工程质量保证措施  

(1)浇捣墙、柱混凝土时，应用与混凝土相同的水泥砂浆接浆，振动
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棒头子应伸入下皮混凝土 50mm 左右，消除接槎，振动时间以混凝土

表面泛浆和不冒气泡为准。振捣器要做到快插慢拔，混凝土振捣字密

实。振捣机械以 50 型高频振动机为主，35 型高频振动机为辅。 

(4)楼梯混凝土浇捣时，混凝土采用二次收头，将表面余浆、落浆清

理干净，做到踏步面光洁平整。 

(5)梁、板浇捣同时进行。梁浇捣时应从梁的两端向中间浇捣，不准

由中间向两端推进。 

(6)看筋：在混凝土浇捣过程中，不得任意将钢筋移位，应派专人进

行看筋、检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节，对楼梯等部位尤要

严格检查，不能任意踩踏，遇情况及时整改，确保其位置与保护层厚

度。 

(7)看模：派专人进行看模，检查模板支撑、位置的可靠程序，在浇

捣时观察。 

(8)混凝土收头要有专人负责，根据样棒，控制楼面标高，柱距较大

时，可用拉麻线办法来控制标高。为了减少平台面砼的收水裂缝，在

砼初凝前 1—2 小时，用长刮尺按标高刮平，然后用木蟹打磨抹压数

遍，收头必须配备专门粉刷工种操作。 

(9)柱、墙、梁板施工缝留设及处理：柱、墙施工缝留设在梁底下 100mm

处，楼梯按规范留设在上行 1/3 跨处。 

(10)施工缝处理，在混凝土凝结后将松动的石子、浮浆凿去，竖向钢

筋上的混凝土浆水及时清理干净，在下次浇捣混凝土前浇水充分湿

润，保证新老混凝土粘结牢固。 

 

 

七、保证安全技术措施 
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    安全生产是文明施工的一个重要组成部分，本工程的安全生产将

紧紧围绕规范化、标准化的模式展开实施，把安全生产事先控制，事

中监督，事后总结的管理方法，进一步深化，不断强化硬件管理，引

进先进的安全管理经验，为争创文明工地，奠定良好的基础。 

 

一、安全生产目标 

安全生产以现行考核指标为依据，达标率为 100%， 

确保无重大伤亡安全事故。 
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二、  安全及消防保证体系 

1． 安全保证体系 
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2．消防保证体系 
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三、 施工现场安全生产措施 

1． 建立安全生产领导小组，软件资料齐全 

    成立由项目经理挂帅，专职安全员负责，各项目骨干组成的安全

生产领导小组，首先要在思想上提起高度重视，以确保工程施工顺利

进行。在安全资料方面，我们具有通过建设部 ISO-9002 贯标认证的

安全生产十六本安全台帐，既有动态的管理，又有静态的分析，使安

全生产始终处于受控状态，在这其中，必须认真做好两个方面的工作，

即：务必在与分包单位签订施工合同的同时，签订好安全生产协议书，

另外，在施工组织设计中，详细地分阶段编制安全生产技术措施，做

到有计划、有实施、有检查、有总结。 

2． 严格执行施工人员安全教育制度 

    在艰苦、复杂的施工过程中，安全生产尤显重要，这就需要我们

的安全生产工作在深化管理和积极防范上下功夫。首先，人的因素是

第一位的，因此针对现场的全体施工人员进行安全生产教育是很有必

要的，我们将着重四个方面教育，具体内容：安全生产思想教育；安

全知识教育；安全技能教育；安全法制教育；切实提高全体施工人员

的安全意识和自我保护能力，另外，经常利用黑板报、报栏等宣传形

式，对其他工程的工伤事故，进行分析教育，以期取得警钟长鸣、举

一反三之效果，并加强对外包工队伍中专职安全员的培训，使其具有

一定的工作水准与工作质量。 

3． 施工用电规范化 
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    按照建设部 JGJ59-99 施工现场临时用电安全技术规范，采用

TN-S 系统(三相五线制)做到二级漏电保护，严禁用同一个开关电器

直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)，必须实行一机一闸。所

有穿过施工道路的电缆，均采用埋设的方式。电工必须持有特殊工种

操作证。根据施工用电要求，支线架设必须离地 2.5 米以上，根据本

工程的特点，将绝大部分采用绝缘架空的方法规范的架设电线。 

4．  现场消防措施 

    首先，在签订安全生产协议书时，协议中必须要有防火安全的内

容。严肃动火审批制度，无动火证，严禁动用明火作业。施工现场的

焊割作业，必须严格遵守“十不烧”的规定，并一定要配备现场防火

监护员。在施工现场配备足够的消防器材。在重点防火部位，如木工

间，危险品仓库等处，必须要有防火制度牌和明显的禁烟标志。每旬

一次的安全防火检查，要认真做好记录，及时整改。在建筑物楼层内，

脚手架上按规定设置足够的灭火器材，楼层内须配有消防供水总管，

底层设置高压水泵，并保持器材完好。在施工进入精装修阶段，尤其

要注意防火安全，严格对易燃易爆物品的管理，对施工现场加大防火

检查力度。同时，组建工地义务消防队，制定活动计划，经常进行防

火知识培训和消防演习。对最易出现火警的生活区，着重加强电源管

理，生活区内全部采用 36V 低压电照明电路，严禁私接电线，用电炉

等违章现象，并根据要求，每 50m
2
配备一只灭火机，以确保施工现场

的消防安全。 

5． 现场防汛防台措施 
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     项目经理部组成由项目经理任组长的防汛防台小组。每当汛期

和台风到来之际，小组成员严阵以待，24 小时全天候值班，一旦发

生险情，即有平时训练有素的机动防汛防台班组紧急排险，在汛台季

节里，防汛防台有专用抢险物资，定点堆放，能以最快的速度排除险

情。同时，做好安全防范措施，诸如，在上部结构施工中，堆放在楼

层内的易被强风吹落的材料均捆绑牢固，防患未然；定期疏通下水道，

清理沉淀池；对易倒易坍地方实施加固、支撑等等措施。 

 

6． 安全防范措施 

全面负责整个现场的安全生产正常秩序，并制订一整套针对本工

程实际情况的安全制度条例，进行对各专业工种或各分包商的安全生

产消防措施进行考核，以督促安全消防制度，措施的层层分解，落实

到位。 

所有参加施工的人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入

现场进行施工。特殊工程必须持有操作证上岗作业，严禁无证上岗作

业。各分包工程、工序施工前均应由施工负责人进行书面交底。 

专职安全员根据本工程施工特点，结合安全生产制度和有关规

定，经常进行现场检查督促整改，如发现严重的不安全情况时，有权

指令停止施工，并立即报告项目经理，经处理后方可继续施工。 

在基坑开挖时，必须摸清地下管线的分布情况，以及详细研究地

质开采资料，对开挖时可能发生的各类意外情况，做好相应的安全防
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范措施。 

挖土必须签发挖土令，所有挖土机械，均要有合格证和准用证。

挖土机在施工中，必须遵守操作规范，挖土时进铲不易过深，提升不

应过猛。在抓斗的回转半径下，严禁有人施工。如挖土机所停位置地

基较差，应采取铺设走道板等加固措施，以避免挖机倾覆。 

夜间施工，应有足够的照明，挖机除司机外，应配备指挥人员。

清扫道路民工，必须佩戴有反光警示标志的袖标，并密切注意来往车

辆。 

基坑开挖后，四周必须设置 1 米以上的涂有红白两色标识的安全

围护栏杆，并用竹笆全部封闭，防止物体坠落伤及基坑内施工人员。 

    模板脚手体系施工时，必须严格按照安全技术规程及特定的操作

流程要求，按部就班进行，各级技术管理人员必须层层交底落实，另

在实施过程中由专职安全员加以检查监督，有问题必须当即整改解

决，不得推脱、拖延。 

    施工现场各种用电器具及有关机械设备，都必须按安全规程安设

二级漏电保护装置，每次使用前，尤其是受潮淋雨后，都必须由电工

检查，确认性能可靠安全的情况下方可使用。结构楼层竖向及平面水

平的供配电电缆都必须严格按电缆机械性能及供电要求进行，配选电

缆规格，同时必须时刻注意好电缆的安全保护工作，严防破损、漏电。 

    模板支撑安装必须牢固，以防倾覆，楼层拆模时更要小心安全，

严禁向下乱丢乱抛，防止向外弹出伤人。 

    脚手架搭设标准；横平竖直，连续牢固，底脚着实，层层拖牢，

支撑挺直，畅通平坦，安全设施齐全、牢固。 
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    在低压线路中严禁利用大地作零线供电，不得借用机械本身钢结

构作工作零线，保护零线上不得加装熔断器或断路设备。 

    气焊钢瓶在存放和使用时，须距明火10 m以上，并避免在阳光下

爆晒，搬动时不能碰幢钢瓶，并戴设盖帽，氧、乙炔瓶安放时间距应

大于5 m，且不准置于高压线下。氧气乙炔减压器上应有安全阀和防

回火器，高低压表应完好，计量正确。 

严格动用明火审批手续，动用明火必须同步做好防护监控措施，

施工现场必须建立防火档案，并按施工总人数的10%比例建立消防组

织，并开展正常活动。 

吊车等起重机械必须配备专业指挥人员，无指挥人员不得起吊，

指挥人员必须有醒目的安全帽标志。塔吊在作业时，严禁将起吊物体

凌空于人行道上方，严格遵守“十不吊”规定。所有特殊工种人员必

须持有操作合格证，否则严禁上岗作业。 

    发生事故或事故苗子，必须做到三不放过原则即事故（苗子）原

因分析不清不放过，事故（苗子）责任者和群众没有受到教育不放过，

没有防范措施不放过。 

 

八、冬雨季施工措施 

当室外温度平均温度连续 5 天低于 5 度时，按冬季施工规定规范

采取相应措施。 

  1.认真执行公司冬季施工的有关规定，检查现场冬季施工的所用物

资准备情况和各项措施落实工作。 

  2.冬期施工间，砼应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水灰

比控制在小于 0.6，混凝土浇捣后其表面加盖草包养护，出现负温度
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时应覆盖三层草包。 

  3.在砂浆搅拌前应清除砂石中的冻块，砖墙砌筑前应扫清砖面上的

霜雪。 

  4.存放石灰膏的池须搭设防冻棚，冻结的石灰膏经融化后方能使

用，但受冻脱水风化的的严禁使用。 

  5.钢筋预埋件，钢管等在负温条件下，运输应轻搬轻放，不准大堆

重压，并要采取防滑措施。 

  6.遇降雪后必须将道路，脚手架和工作面上的积雪扫除，并做好防

滑工作。 

  7.应加强对现场变电间的管理，落实专人对电器设备进行定期检

查，防止漏电，确保安全用电。 

雨季施工措施： 

1、 应根据雨期施工的特点，将不宜雨天时施工的分项工程提前或拖

后施工，合理组织施工安排，做到晴天抓紧室外工作，雨天安排

室内工作。 

2、 密切注意气象预报，做好抗台防汛工作，当大风来临前，应及时

加固塔吊、施工电梯、脚手架、在建的高危建筑屋工程，以及临

时住宅楼特别是活动房。 

3、 做好建筑材料的防雨工作，特别是水泥、外加剂、半成品木制品

电焊条以及涂料等材料的防护。 

4、 在雨季前做好现场道路、设备的排水防雨措施。备足排水需用的

水泵及有关器材，准备适量的塑料布、油毡等防雨材料，保证施

工现场的临时管沟等设施排水畅通，尽量做到雨停水干，要防止

地面水排入地下室基础，基础工程应做好边坡防滑和防塌。 
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5、 遇到大雨应就近选好施工缝立即停止砼的浇筑，并对已浇筑砼的

部位采用塑料膜覆盖，所有在外架和外露高空作业的工作一律停

止。 

6、 所有机电设备搭设的防护棚要牢固，并采取防雨、防淹措施，安

装接地安全装置，电箱内的漏电保护装置灵敏可靠，并定期检查，

所有机械设备雨后使用应先要检查电路是否完好、干燥等。 

7、 施工现场的塔吊、施工电机、外脚手架等需要安装防雷装置，接

地电阻不大于 4Ω。加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事

故。 

8、 下雨、下雪尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，

则应采取防滑措施，并系好安全带。 

9、 砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施。 

10、搭设和拆除外架时，应在天气晴好时间，不得在大风、下雨、下

雪的时间进行。 

11、本工程的基坑开挖工作正是秋冬交换季节，因此在施工时，两层

支撑底面均应在无支撑的五大空块四周作 200×300 的排水沟，

且在每一大空块作一个 800×800×1000 的集水坑，用水泵及时

将地表水排至基坑外的明沟内，使基坑始终保持干燥状态，同时，

即使下大雨也能将基坑内的雨水排走，不至于基坑内有大量的积

水。基坑底的排水沟则设于基坑四周，且每隔 20m 左右作一个集

水井，沟及集水井作法同上。 
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九、附表、附图 

附表 1： 

砼砂浆试块制作计划表 

试块名称 设计标号 试块组数 备注 

垫层砼 C20 8 组 抗压 

基础底板砼 C35   50 组 抗压 

地下二层墙、顶

板砼 
C35   10 组 抗压 

地下二层墙、顶

板砼 
C35   5 组 抗渗 

地下一层墙、顶

板砼 
C35 10 组 抗压 

地下一层墙、顶

板砼 
C35 5 组 抗渗 
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附表 2： 

工程技术复核计划表 

序

号 
复核项目 

施工人员或

班组 
技术复核人 备注 

1 建筑物定位   设计、监理

2 挖土灰线   监理 

3 挖土标高   监理 

4 垫层模板   监理 

5 垫层轴线、标高   监理 

6 桩位及标高   设计、监理

7 基础模板   监理 

8 基础面轴线、标高   监理 

9 剪力墙、顶模板   监理 

10 ±0.000 轴线、标高   监理 
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附表 3： 

隐蔽工程验收计划表 

序

号 
验 收 项 目 验 收 人 备  注 

1 地基验槽  监理、勘察、设计 

2 垫层砼  监理验收 

3 工程桩锚固筋  监理验收 

4 基础底板钢筋  监理验收 

5 基础剪力墙插筋  监理验收 

6 基础底板砼  监理验收 

7 基础钢板止水带  监理验收 

8 地下二层剪力墙、顶板钢筋  监理验收 

9 地下二层剪力墙、顶板砼  监理验收 

10 地下二层避雷钢筋电焊  监理验收 

11 地下二层钢板止水带  监理验收 

12 地下一层剪力墙、顶板钢筋  监理验收 

13 地下一层剪力墙、顶板砼  监理验收 

14 地下一层避雷钢筋电焊  监理验收 

15 地下一层钢板止水带  监理验收 
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附表 4： 

检验、试验和测量设备表 

序

号 
器具名称 规格 编号 精度 

数

量 
保管员 

1 全站仪 DTM-330 021533 0.5” 1  

2 经纬仪 J2-JDB 100128 1” 1  

3 水准仪 DZJ2 223609 ±1.5mm 1  

4 水准仪 DSZ2 008557 ±1.5mm 1  

5 激光垂准仪 DZJ2 03465 ±2 格 1  

6 钢卷尺 30m 
LS8A-03-

333 
±6.3mm 1  

7 钢卷尺 30m 
LS8A-03-

334 
±6.3mm 1  

8 台秤 0-50kg  ±1/500 1  

9 台秤 0-100kg  ±1/500 1  

10 台秤 0-1000kg  ±1/500 1  

11 台秤 0-1000kg  ±1/500 1  

12 托尺 2m  ±0.2mm 1  

13 托尺 2m  ±0.5mm 1  

14 塞尺 0-10mm  ±0.5mm 1  

15 塞尺 0-10mm  ±0.5mm 1  

16 架盘天平 1000g   1  

17 塌落度筒    1  

18 砂浆稠度仪    1  

19       
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附表 5： 

混凝土结构分部工程 

混凝土结构实体检测计划（同条件试块制作计划） 

 

混凝土强度 C35 

检验批数量 3 

验收数量 6 

基础底板（2P-3P/KP）、（7P-8P/HP）二组 

地下二层结构（HP-GP/2P）（KP-JP/8P）二组 
验
收
部
位 

地下一层结构（1P-2P/GP）（6P-7P/MP）二组 

由监理、建设、

施工等各方选定

后列入本栏 

注：用语梁顶板拆模依据的同条件养护试块为：每

层按强度等级各一组。 
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附表 6： 

结构实体钢筋保护层检测计划表 

构件名称 梁 悬挑梁 板 悬挑板 备注 

构件数量 190  189   

验收数量 5  5   

-1 层顶板： 
  -2 层顶板：   

2P-3P/MP  5P-6P/LP   

4P-59/KP  3P=4P/GP   

7P-8P/HP  -1 层顶板   

FP-GP/4P  5P-6P/FP   

JP-KP/8P  6P-7P/KP   

验            

收           
部         

位 

  8P-9P/MP   

由监理、

建设、施

工等各方

选定后列

入本栏 

 

                      
 


