武 汉 国 亚 建 筑 集 团 有 限 公 司
Wuhan Guoya Construction Corporation Limited Company

前     言
承蒙武昌水果湖第二小学邀请我公司参加武昌水果湖第二小学教学综合楼工程的投标，我公司表示衷心地感谢。我公司热切期望与贵方携手合作，共创美好未来。本施工组织设计系我公司对武昌水果湖第二小学教学综合楼的投标文件之一；也是今后施工的指导文件。本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和部署，若我公司中标我们将遵照我公司各项管理程序，按照本施工组织设计指导施工，确保工程优质高速地建成。

第一章、工程概况及实施目标

第一节、工程概况

一、土建工程概况

武昌水果湖第二小学教学综合楼位于武昌水果湖第二小学校园内，教学综合楼建筑面积9450M2 ，五层框架，建筑物高18.５M。工程为现浇钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度六度，结构抗震等级为四级，建筑物重要性为丙类。建筑场地类别为二类，场地土类型为中软-中硬性场地土。

墙体采用新型灰砂砖墙，粉煤灰加气砼块墙；楼面采用水泥砂浆楼面和复合地板；外墙装修采用外墙涂料；内墙面采用混合砂浆、水泥砂浆、乳胶漆；天棚采用混合砂浆、水泥砂浆、乳胶漆；平屋面，屋面防水采用SBS及砼刚性防水屋面。

二、安装工程概况

1. 给排水工程

本给排水工程包括生活给水、消防给水及排水系统。污废水排入化粪泥沙后排入市镇污水管。

2. 电气工程

本强电工程包括各层电力照明、防雷与接地系统。本楼供电电源由学校配电站低压回路引入，供电电压为380/220伏三相四线制。

工程概况表(附图一)
	工程名称
	武昌水果湖第二小学教学综合楼

	建设单位
	武昌水果湖第二小学

	设计单位
	湖北省教育建筑设计院

	施工单位
	武汉国亚建筑集团有限公司

	结构类型
	框架
	结构层次
	五层

	建筑面积
	9450㎡
	建筑高度
	   19.5M

	典型梁截面
	矩形梁
	250*40    250*650

	典型柱截面
	矩形柱
	400*400  400*600

	砼强度等级
	层  次
	梁
	板
	柱

	
	五层
	C25
	C25
	C25

	计划开工日期
	2002年6月 10 日
	施工工期

	主体封顶日期
	2002年8月30日
	230天

	计划竣工日期
	2003年1月26日
	


第二节 工程特点

1、工程工期紧：本工程建筑面积9450M2,工期230天，工程量较大，有一定的施工难度，所以科学合理的组织施工就显得特别重要；

2、本工程要求2002年8月30日主体必须封顶，必须形成立体施工，交叉作业，合理安排工序搭接，才能达到工期要求。

3、本工程施工场地狭窄，科学合理的安排施工现场布置尤为重要。

4、本工程为全现浇结构，垂直运输量大。

5、本工程是教学楼，在防火和综合布线方面要求高，特别是要求土建与安装施工配合好。

6、防水工程施工是本工程施工中的重点，也是历来倍受业主关心的问题。

第三节   施工指导思想及实施目标

1、 指导思想

以“安全第一，质量为本”为宗旨，参照ISO9001系列标准，以“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，建立工程质量保证体系。选配我公司经验丰富、高素质的项目经理、技术及工程施工管理人员，按项目法组织施工管理，发挥公司自己管理及技术的优势，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术成果，精心组织，科学管理，以“优质、高速、优价、廉政”完成该工程施工任务。

2、 实施目标

参照ISO9001系列标准，以我公司的质量方针，建立工程质量保证体系。施工中充分发挥我公司的技术优势，全面推行项目法施工，强化项目各项管理工作，积极推广应用科技成果，采用成熟的施工工艺，科学的组织土建、安装的交叉施工作业，以先进的技术和有效的管理，严格履行施工合同，确保实现以下目标：

1.  质量目标：严格按国家施工规范及施工图纸要求施工确保达到优良，创黄鹤银奖。

 2.  工期目标：本工程总有效工期为230天。1区计划开工日期为2002年6月10日，2002年8月30日主体封顶，计划竣工日期为2003年1月26日。2区预计从2003年4月--11月竣工.
 3.  安全目标：制定和完善安全管理制度，提高施工人员的安全意识，杜绝死亡和重伤事故，年轻伤频率控制在0.1‰以内。

4.  文明施工目标：坚决贯彻市政府令，按我公司文明施工组织管理，确保达到武汉市文明施工样板现场。

5. 质量保修：我公司在向业主提交工程竣工验收报告时，出具质量保

修书。质量保修书中明确本工程的保修范围、保修期和保修责任等。

      保修期限如下：

(1) 地基基础工程和主体结构，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；即50年。

(2) 屋面防水工程、给排水工程、房间和外墙面的防渗漏为5 年。

(3) 装修工程为2年。

(4) 暖通工程为2个采暖期。 

(5) 电气管线、给排水管道、防备安装为2年。
第二章 施 工 部 署

第1节 项目组织管理机构

     我公司对武昌水果湖第二小学教学综合楼工程极为重视，该工程被列为我公司本年度重点工程。委派有丰富施工经验的我公司国家二级项目经理孙利斌为项目经理；国家优秀项目经理田保能为项目副经理，主持过大型项目技术负责的孙世春为技术副经理，组织强有力的项目班子代表公司全面履行合同，对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织、指挥、管理和控制。

    各专业安装施工队伍与土建配合必须以土建施工进度计划为主线，合理调配人员组织施工。

第二节  项目主要管理人员表

（附图二）

	序号
	姓  名
	年龄
	文化程度
	职   务
	职 称
	职务资历

	1
	孙利斌
	32
	大专
	项目经理
	工程师
	6年

	2
	田保能
	41
	高中
	项目付经理
	助工
	16

	3
	孙世春
	50
	高中
	技术负责人
	工程师
	25年

	4
	张世涛
	52
	中专
	施工员
	助工
	30年

	5
	田保文
	38
	高中
	预算员
	工程师
	25年

	6
	孙胜平
	27
	中专
	质检员
	工程师
	7年

	7
	曾安全
	37
	高中
	安全员
	助工
	10年

	8
	孙利刚
	27
	中专
	材料员
	助工
	7年

	9
	谢从胜
	32
	中专
	取样员
	助工
	4年


第三节 施工准备

   一、 建设方应负责的准备
 建设方应为本工程创造良好的施工条件，提供建设场地红线桩、高层控制点、地形、地质勘察报告及全套施工图纸等资料若干份，处理好原有场内地下管线或地面障碍，提供施工现场水、电管线的引进、引出线路，做好施工现场三通一平。另外，先派建设方在现场的全权代表，协商处理建、施双方在施工中可能出现的各种问题及事项；委托社会工程质量监督部门对本工程实行工程质量监理，负责组织图纸会审和技术交底工作；负责组织有关部门不定期的对工程质量和施工现场场容场貌的检查、评比。
二、 施工方应负责的准备
1． 组织准备：设置、健全本工程施工管理职能机构，负责处理、指挥、协调有关本工程施工中的一切事宜，统一指导工地“人、财、物”。
2． 技术准备：组织本工程施工的专业技术人员尽快熟悉施工图纸，了解施工现场环境，积极配合建设方组织的图纸会审并做好技术交底工作，及时制订出本工程施工的技术、质量、安全、进度等一系列技术管理实施细则，详细编制各分部分项工程施工预算及工程控制措施，认真做好钢筋、模板及加工件的下料，翻样和轴线测量定位及楼层的找平放线等各项技术准备工作。
3． 现场准备：因地制宜地按施工区域划分情况，搭设布置施工现场的临时设施，视其使用功能分材料库房、水泥存放场、木工加工棚、钢筋加工棚、和灰机棚、砂堆放场、消防砂池、工地办公室、仓库等必须设施，并有详尽的排水措施及施工道路。组织筹措前期工程施工所需的资金、材料、机具、周转材料等物资生产要素。
5、劳动力准备：积极办妥本工程施工所需必备的一切许可批件手续证件，迅速选拔、调整配备项目施工专门班子，集结、优选各专业工种的施工力量，为本工程全面施工作好施工力量准备。
第四节  劳动力、材料、机械设备计划

一、劳动力需用计划表

（附图三）（一区从2002年6月—2003年1月，二区从2003年4月—11月具体时间由甲方定）

	
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	砼工
	20
	20
	20
	10
	10
	10
	
	
	
	20
	20
	20
	10
	10
	10
	
	

	木工
	25
	35
	35
	10
	
	
	
	
	
	25
	35
	35
	10
	
	
	
	

	钢筋工
	15
	18
	18
	5
	
	
	
	
	
	15
	18
	18
	5
	
	
	
	

	泥工
	20
	5
	15
	30
	10
	
	
	
	
	20
	5
	15
	30
	10
	
	
	

	架子工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	2
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	2

	安装工
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	5
	
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	10
	5

	杂工
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	防水工
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	
	

	油漆工
	
	
	
	
	
	
	30
	25
	
	
	
	
	
	
	
	30
	20

	装饰工
	
	
	
	
	25
	70
	20
	5
	
	
	
	
	
	25
	70
	20
	5

	机修工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	土工
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	保卫员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


（附图四）             二、劳务拟分包情况

	分部分项工程名称
	分包单位
	分包工程量
	说明

	本工程无分包项目


	无
	无
	该工程一旦由我公司中标，我公司决定将此工程作为重点项目来抓，所有分部分项工程均由我公司来完成，不转包、不分包。


二、主要材料计划表

（附图五）
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数  量
	备  注

	2
	钢筋
	
	T
	468．68
	

	3
	商品砼
	
	M3
	3075．6
	

	4
	木材
	
	M3
	253．62
	

	5
	水泥
	
	T
	411
	

	6
	加气砼
	
	M3
	1844
	

	7
	灰砂砖
	
	千块
	132．96
	

	8
	彩地砖
	
	M2
	2260
	

	9
	磁砖
	152*152
	千块
	67．26
	

	10
	复合地板
	
	M2
	4181
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三、主要机械设备计划     

（附图六）
	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	使用阶段
	功率

	1
	附墙吊
	 3吨
	台
	2
	基础 主体 
	16kw

	2
	砂浆拌和机
	 HJ--200
	台
	2
	基础 主体
	4.0kw

	3
	钢筋切断机
	 Q140—1
	台
	1
	基础 主体
	3.5kw

	4
	钢筋切割机
	 φ140—1
	台
	1
	基础 主体
	2.0kw

	5
	钢筋弯曲机
	 GWB40
	台
	1
	基础 主体
	3.5kw

	6
	插入式振动棒
	HZ—50 70
	台
	8
	基础 主体
	8.0kw

	7
	平板振动器
	 HZ—5A
	台
	2
	主体
	4.0kw

	8
	交流电焊机
	 BX--300
	台
	3
	基础 主体
	  20kw

	9
	对焊机
	
	台
	1
	基础 主体
	75KVA

	10
	锥接机
	
	台
	1
	基础 主体
	30

	11
	木工圆锯
	  MJ224
	台
	2
	基础 主体
	  3kw

	12
	潜水泵
	   20M
	台
	2
	基础 主体
	 12kw

	13
	脚手架扣件
	
	个
	20000
	主体 装修
	  

	14
	脚手板
	
	块
	1200
	主体 装修
	

	15
	安全网
	   
	M2
	6300
	主体装修
	

	16
	原野木撑筒
	
	根
	5000
	主体
	

	17
	竹模板
	
	M2
	5000
	主体
	

	18
	木模板
	
	M2
	1500
	主体
	

	19
	木方
	
	M3
	80
	主体
	

	20
	经纬仪
	
	台
	1
	全过程
	

	21
	水准仪
	
	台
	1
	全过程
	

	22
	脚手架钢管
	
	T
	90
	主体 装修
	

	23
	试模
	
	组
	6
	基础 主体
	 


所有设备1区用后转入2区使用.

第三章 主要分部分项施工方法

根据本工程所处位置和现场实际情况，甲方决定主体工程砼施工采用商品砼，保证砼施工的连续性。本工程划分为二个区，一区完工后再进入二区施工。一区：上部结构施工阶段按后浇带(1---9和10--19) 分二个施工段；二区：上部结构施工阶段按沉降缝分二个施工段；平面流水施工，立体交叉作业，一次性流水施工，竖向从下至上分层施工。 

第一节 土方工程

  一、土方开挖

施工方法的选择：本工程基础形式为桩承台基础，在土方开挖时必须服从设计图纸的要求，机械开挖至标高-0.75cm时采用人工开挖修坡清底，土方用人工转运出基坑，。施工过程中加强管理，严格控制标高，以防止出现超挖等情况。基坑经有关部门验收后方能进行下一道工序施工。

  二、基坑排水

根据在土方开挖的同时，沿基坑四周作砖砌排水沟，隔断地表水浸入基坑和有组织地排放基坑内积水，通过设在门口的沉淀池排入市区，地下排水管道。

基坑内排水也采用沿基坑四周砖砌排水沟，每个坑设集水井，集水通过水泵排入下水道。

三、在现场大门口设置洗车台，以维护市容卫生和现场环境。

四、本工程回填土方采用人工填土、电动打夯机分层夯实的方法。

填土方法：

1. 用手推车送土，以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填。

2. 从场地最低部分开始，自下而上分层铺厚度不大于30cm。

3. 管道回填应在两侧用细土同时均匀回填、夯实，防止管道中心线位移。

填土方法：

1. 填土应尽量采用同类土填筑，并严格控制土的含水率在最优含水量范围内。

2. 填土应预留一定的下沉高度，以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐沉落密实。

3. 打夯前应将填土初步整平，打夯要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，两遍纵横交叉，分层夯打。

4. 基坑回填应在相对两侧或四周同时进行回填夯实。压实排水要求：

①填土层如有滞水时，应在四周设置排水沟和集水井，将水排出。

②已填好的土如遭水浸，应把稀泥铲除，方能进行下一道貌岸然工序。

③填土区应保持一定横坡，或中间稍高两边稍低，以利排水。

④当天填土应在当天压实。

5. 回填土质量控制与检验：对有密度要求的填方，在夯实后要对每层回填土的质量进行检验。一般采用环刀法取样测定土的干密度，求出土的密实度，符合设计要求后，才能填筑上层。

第二节 钢筋工程
1. 严格按ISO9001标准中选择合格供方的程序优选钢筋供应商，所有钢筋均有合格证书，并按规定见证取样检验合格后方可使用。

2. 承台及基础钢筋的制作加工的规格形状，尺寸必须符合设计要求和施工规范的规定。

3. 钢筋绑扎的根数，间距、锚固长度、接着设置必须设计要求和施工规范的规定。钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍儿铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋进场必须具有出厂证明书或试验报告单，钢筋配料前须作取样试验，并必须达到相应的质量标准，否则不予验收、使用。钢筋运至施工现场必须严格按批，分不同等级、牌号、直径、长度挂牌堆放，已成型的钢筋成品须分构件名称、流水施工部位、按编号顺序堆放，不得混淆。
 结构工程施工前，钢筋配料工作均计算完毕并填写配料表，构件名称、数量形状、尺寸、编号、根数以及级别、直径，统一在现场按表配制并将料牌系于已加工好的钢筋上。钢筋配料，除钢筋的形状和尺寸须满足图纸要求外，还应考虑有利于钢筋的加工、运输和安装。钢筋配料和加工、须注意构件保护层厚度要求和搭接长度满足规范要求，保护层采用25×25和50×50砂浆垫块，钢筋采用绑扎搭接接头、焊接接头和锥接接头，其搭接倍数符合构件规范要求，钢筋弯钩及钢筋锚固，视其所用钢材种类和图纸设计要求按规范施工。
 钢筋现场安装绑扎前须熟悉图纸，核对构件部位的配料表，料牌是否一致，如有错漏，应及时纠正增补。在绑扎、安装形式复杂的结构部位时，应先考虑逐根钢筋穿插就位的顺序以及工种研究支模，管线预埋的配合次序和施工方法，明确施工进度要求，以减少绑扎困难，避免返工。配有双排钢筋的构件，两排钢筋之间应垫大于Φ25mm钢筋头或绑扎φ8筋制成的撑钩，以保持双排钢筋间距正确，柱、梁中箍筋应与主筋垂直，箍筋与纵向钢筋的交叉点均应扎扎牢，平直部分与纵向钢筋交叉点可成梅花形错扎，以防骨架歪斜，箍筋接头有梁中沿纵方向交错布置，并位于箍筋与柱角竖向钢筋的交接点上，板、次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，板的钢筋网的绑扎，四周两行钢筋的相交点应每点扎牢，中间部分每隔一根互成梅花形扎牢，双向钢筋主筋钢筋网，则需将全部钢筋相交点扎牢，绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成“八”字形，以免网片歪斜变形。已成型钢筋严禁人为踩踏和重物挤压。
主体结构所有钢筋工程施工中，须严格按图纸配料，按规范、规程施工，严禁偷工减料以次充好。钢筋工程完后，应组织技术质检，复核配料单与构件成品用量是否相符，钢筋排列及安装，绑扎是否正确，并做好隐检记录和评定标准（质量）等级以及建方代表，监督方代表认可签证。

另附：钢筋工程质量控制程序图（附图七）

      钢筋绑扎工程质量控制程序图（附图八）

      钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图（附图九）

（附图七）    钢筋工程质量控制程序图




















附图八        钢筋绑扎工程质量控制程序图


附图九 钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图




第三节、  模板工程
一．基础结构部分模板工程

1．本工程承台、地梁侧板采用20厚竹夹板作模板，承台、柱竖向采用50×100木枋作背枋@300,横向采用φ48×3.5双钢管作横肋@600mm，φ12对拉螺杆双向间距600mm抵抗砼侧压力。

  二.主体结构部分模板工程

   1.主体结构模板采用18厚九层板，用50×100木枋作背枋，φ48×3.5钢管作支撑。墙柱模板支模方式同基础结构支模方案。墙体用φ12对拉螺杆，“井字”型布置。

   2.模板安装要求平整拼缝小，墙、柱模板与板底相交处用砂浆封闭，以防楼板施工不平整，导致墙、柱、砼“烂根”或漏浆的现象发生。

3.梁、板底模安装时，必须严格控制模板的轴线及标高，根据测定的轴线标高来安装模板和支撑系统。对于跨度大于6M的梁，按规范要求起拱，起拱高度为全跨度的千分之三。模板接缝之间用胶纸封闭。梁、板、柱交接处应预制堵头以防漏浆。
 4、 梁、板模板采用快拆模板体系，即在砼达到50% 强度时，即拆除板底和梁底模，但部分板模，连系支撑仍保持原状态，继续支撑楼板，并使楼板处于短跨（＜2M）受力状态。待浇筑砼强度增长达到设计强度70%以上时，拆除全部支撑和梁底模，以实现标准层配置两套模板，快拆体系支撑配置三套，满足10 天一层结构层的施工进度，梁、柱接头外处模板加固守用钉铁钉，钢管支撑加固及木榫加固相结合的方法处理，施工时应特别注意防止接头柱子的几何尺寸变形。

 5、楼梯模板采用18MM厚木胶合板及50×100 的木枋现场放样后配制，踏步模板用木胶合板及木枋预制成定型木模，而楼梯侧及若干与踏步几何尺寸相关的三角形木板拼制，为保证楼梯踏步的几何尺寸，采用封闭支模工艺，并在楼梯中段留下料口，模板封闭用对抗螺栓加固。

 6、现浇楼板模板拆除，严格按施工规范要求进行。悬臂结构模板必须到100%强度后方可拆出。

7.柱模板安装前，应清理干净钢筋网内的杂物和松散的砼。模板安装完后，应派人检查清理施工中掉入模板内的杂物。柱侧模在保证不损坏棱角的情况下拆除。

8。本工程模板及支撑系统全部进行作业设计，按图支模，严格控制模板尺寸，确保模板刚度，模板拼装时不能长材短用，严禁随意割锯，支模完毕后要有专人检查模板的几何形状、尺寸、轴线和标高及支撑体系是否牢固可靠，合格后方可进行下道工序。

另附：模板工程质量控制程序图（附图十）
附图十 模板工程质量控制程序图
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第四节  混凝土工程

    鉴于本工程所处位置和现场场地以及工期的情况，甲方要求采用商品砼，D150砼输送泵车输送以保证砼施工的连续性，本工程竖向从下至上分层施工，根据设计要求，后浇带砼中必须掺加微膨胀剂。待主体结构完工后再浇筑。

1、砼施工必须在钢筋绑扎完毕办理隐蔽工程验收，模板安装完毕冲洗湿润后方可进行。

   2.柱、梁、板砼浇筑与振捣的方法

   柱砼均安排在楼层模板架完成后再浇筑，即利用楼层模板架做操作平台，又利用楼层模板架稳固柱子、墙体模板保证轴线尺寸不偏移。

  3.特别注意的是浇柱砼时，泵送砼不能直接入模，应在操作平台上放置专门加工的集料斗，再用串筒下料，砼下料的自由高度控制在2M以内。

  4.梁、板砼一次整浇完毕，采用磨光机一次成型。

  5.应在砼中掺入微膨胀剂，并掺加适量的减水剂，以减少水泥用量，加快砼早期强度的提高。

  6. 侧膜在保证不损坏棱角的情况下拆除，悬挑梁、板底模必须待砼强度等级达到100%后拆除。

7. 每次砼浇筑前，工长要求对施工队作技术交底，特别是钢筋较密的位置，容易出现问题，除了提高员工素质，加强管理固定打棒人员外，砼的坍落度要严格控制以杜绝质量事故的发生。

8.梁板柱养护采取采用浇水养护。

另附：砼工程质量控制程序图（附图十一）
附图十 一   砼工程质量控制程序图
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第五节   脚手架工程

1.外脚手架

   本工程采用双排钢管外脚手架，排距1000mm，立杆1500mm大横杆@1500mm,小横杆搭于大横杆之上，间距1500mm，操作层@100mm，大横杆的接长位置上下应在不同的跨内，距立杆1/3跨长内。外架每10m搭设一剪力撑。剪刀撑应联系3-4根立杆。

   搭设外脚手架时操作人员必须系好安全带，通道口必须按规定设置。

2.内脚手架

   本工程主体结构施工时，内模采用扣件式钢管脚手架支撑。内脚手架主梁立杆间距800mm，次梁立杆间距1000mm，板立杆间距为1200mm，水平步距1300mm-1500mm。为保证砼的强度，拆除时须待砼强度达到规范要求后方可进行拆除。

3.安全网搭设

  建筑物楼层外缘施工时，采用钢管悬挑。在第二层设置水平安全网一道，以后每隔两层设一道水平安全网，各施工层必须搭设临边防护栏杆并挂竖向安全网进行安全防护。

4．外脚手用竹片或网片对四周进行封闭防止高空落物，达到安全文明施工的目的。

第六节    围护工程

一、砌体工程：

   本工程砌体在结构主体四层完成后插入。外墙采用250厚的粉煤灰加气混凝土砌块，M5混合砂浆砌筑。

  （一）施工准备

   1.材料

   按照施工总体计划安排设计要求购进砌块，按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收；砌体运至现场，分规格分等级堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。

   针对本工程采用M5混合砂浆砌筑，我们选用普通硅酸盐水泥，水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期堆放，并保持干燥。

   配制砂浆用洁净的中砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛，且含泥量不超过5%。

   2.作业条件

   砌体施工所在的施工层，在施工前应先进行结构验收，办量好施工隐蔽验收手续。

   做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。

   弹出建筑物的主要轴线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。

   砌筑前按砌块尺寸算皮数和排数，编制排列图。

（二）操作工艺

   1.砌筑

   1.1根据墙体施工平面放线和设计图线上的门、窗位置大小、层高、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前，应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每片墙需要修整部分记录的立面排列图上，以供实砌使用。

  1.2 在砌块墙底部采用灰砂砖，其高度大于200mm。砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑。

  1.3 砌块墙体的砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后在全墙面铺开。砌筑时采用满坐的砌法，满铺砂浆层每边缩进砖墙边10-15mm（避免砌块坐压，砂浆流溢出墙面），用磨擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。待砌块就位平稳并松开夹具即用生球或托线板调整其垂直度，用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻撬动砌块，砌块可用木锤敲击偏高处，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行，竖向灰缝可用上浆或加浆法填写饱满，随后即通线砌筑墙体的中间部分。

  1.4 砌筑时控制砌块的含水率。对粉煤灰加气混凝土砌块含水率控制在5%-8%。一般不需浇水砌筑，炎热夏天可适当洒水后再砌筑。

1.5砌墙前先拉水平线，在放墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块下应铺满砂浆。砌筑前先清理基层，湿水后扫一道素水泥浆第一皮砌块下应铺满砂浆。砌块错缝砌筑，保证灰缝饱满。

1.6 一次铺设砂浆的长度超过800mm。铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。

1.7 砌体转角处要咬槎砌筑，纵横交接处未咬槎时设拉结措施。

1.8 砌筑墙端时，砌块与框架柱面或剪力墙靠紧，填满砂浆，并将柱或墙上预留的拉结钢筋展平，砌入水平灰缝中。

  1.9 砌体上数第二皮采用封块倒砌，或采用铺助实心小砌块砌筑。最上一皮隔日砌筑，即待下部砌体变形稳定后再砌上面一皮，采用铺助实心小砌块斜砌挤紧。

  1.10 墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。

  2. 砌块与混凝土柱相接位置，在主体结构施工时，预留2φ6钢筋作拉结筋，砌墙时焊接长，拉筋沿墙高的间距为600mm，伸入砖墙内不少于1000mm。

  3.砌块墙的加固措施

  墙体的加固措施，应按设计图说明进行处理。

  4.门窗洞口与临时施工洞的砌筑与处理。

  4.1 门窗洞口保证平直，门窗框与砌体间的空隙用砂浆填实抹平。

  4.2 窗台上部铺设钢筋并以水泥砂浆抹平达到设计标高。

  4.3 砌筑门窗洞时，采用M5的砂浆或细石混凝土填实靠近门窗边的孔洞。门窗顶砌体，采用M5砂浆，按设计标高将预制钢筋混凝土过梁牢固砌入。

  4.4 施工中如需设置临时洞口，其侧边离交接处墙面不应小于600mm，且顶部应设过梁。填砌施工洞口时所用等级应相应提高一级。

  5. 砌筑灰缝要求

 5.1 灰缝应横平竖直、砂浆饱满、均匀密实。砂浆饱满度：不平缝不低于90%：竖直缝不低于70%。应边砌勾缝，不得出现暗缝，严禁出现透亮缝。

 5.2 灰缝厚度应均匀，一般应控制在8-12mm，水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝宽度不得大于20mm。埋设的拉结钢筋和钢网片必须平埋于砂浆中。

 6. 砌体工程质量的允许偏差见下表：

	轴线偏移
	   10 MM

	垂直度
	    5 MM

	表面平整度
	    8 MM

	水平灰缝平直度
	   10 MM

	水平灰缝厚度（10皮累计）
	    8 MM


   7. 构造柱施工

   7.1 根据规范要求，砌体的端部（无混凝土墙、柱时，以及转角、丁字接头和大于2500mm的门窗口两测，必须加设构造柱及拉结筋）当墙长≥6m时，需每隔3m加设一根构造柱。构造柱纵筋下部须锚入混凝土梁或板中≥350m。
7.2 钢筋混凝土构造柱必须先砌墙后浇柱，墙应砌成骊牙槎。

8.施工注意事项

8.1 砌筑采用主规格砌块为主，镶砖为砌块错缝搭接，上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3，如不能满足时，在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋网片，加筋长度不少于700mm。

8.2 砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

8.3 加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。

8.4 不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砖块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖灰砂砖不视为混砌。

8.5 粉煤灰加气混凝土砌块墙上不得留脚手眼。

8.6 每天砌筑高度不得超过1.8m。
（三）砌体工程施工注意事项

  1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。

  2.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。在一层以上施工采用脚手架必须搭设安全网，采用外脚手架就设防护栏杆和挡脚手板后方可砌筑。

  3.脚手架上堆料量不得超过规定载，同一块脚手板上的操作人员不应超过两人。

4. 楼层内堆载量过大时，必须经过算采取有效加固措施后，方进行堆载和施工。

5.不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。

6.不准用不稳固的工具或物体在脚步手板面垫高操作，不准在未经过加固的情况下在一层脚手板上再叠加一层。

7.砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。

8.砌块和砂浆运输车两面三刀车前后距离平道上不小于2m。装砌块时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

9.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须佩带安全帽。

10.如遇暴风雨天气，要采取防雨措施，避免恶劣天气吹倒新砌筑的墙体。

11．人工垂直向上或向下传递砌块时，要搭设架子，架子上的站人宽度应不小于60cm。

12．已经就位的砌块，必须立即进行竖缝灌浆；对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位，应加临时稳定支撑，以保证其稳定性。

13.在砌块体上，不宜拉锚风绳，不宜吊挂重物，也不宜作为其他施工临时设施、支撑的支承点，如果确实需要时，应采取有效的构造措施。

14.大风、大雨等异常气候之后，应检查砌体是否有垂直度的变化，是否产生裂缝，是否有不均匀不沉等到现象。
第七节     装饰工程

装饰工程在主体结构验收合格后开始进行，装饰工程施工顺序为：内粗装修由底层向上进行，外装修待外墙砌体完后，由顶层从上往下进行。内装修采用多功能脚手架兼作操作架，内装修同时做好门窗安装工作。

内装修每层按照从上至下先墙面后地面的施工顺序进行施工。墙面抹灰前，先将墙面清理干净，砼柱除去模板及油脂污垢，并打毛，洒水湿润后进行，施工中应加强质检，尤其阴阳角的施工，同时应加强土建与安装的配合，待线槽埋设检查无误后方可施工。墙面抹灰要求阴阳角顺直，墙面层无空鼓，无裂缝光滑平整。内装修待吊顶施工完后，墙面抹灰完全干燥后进行，严格按照施工操作工艺标准进行施工，乳胶漆涂刷前，必须经质检人员检查验收后方可进行施工，同时应加强对成品保护。

一、楼地面工程

水泥砂浆楼面

施工顺序：钢筋砼楼板一素水泥浆结合层一道一25厚1:2水泥砂浆抹面收光。

施工要点：楼板表面应粗糙、洁净、湿润。水泥砂浆应用机械搅拌，搅拌不少于2min。铺设时预先用木板隔成宽小于3m条形区段，并以木板作为厚度标准，先刷以水来比为0.4-0.5的水泥浆随刷随铺水泥砂浆，随铺随拍实，用制尺抹平，用木抹搓、铁抹压光。找平工作应在初凝前完成，压光工作应在终凝前完成。

二、内墙面工程

混合砂浆墙

施工顺序：刷107胶素水泥浆一道；胶水比1:4-15厚1:1:6水泥石灰砂浆刮糙，分两次抹灰一5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆粉平。

 施工要点：清除墙面的灰土污垢，碱膜，砂浆块等附着物，并洒水湿润，待硬结后才进行底层抹灰作业。抹底层灰前，并须找好四角规方，横线抹平，方线吊直，弹出其准线和墙裙，踢脚线，然后进行挂线打墩。待砂浆结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆在上下砂浆墩之间做宽约30-50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准，用尺推平，冲筋完成后，应待其稍干后才能进行墙面抹灰作业。

水泥砂浆墙

施工顺序：刷107胶素水泥浆一道；胶水比1:4-15厚1:3水泥石灰砂浆刮糙，分两次抹灰一5厚1:2水泥石灰砂浆粉平。

施工要点：与混合砂浆相同。

乳胶漆墙面施工

1. 操作工艺

1.1清理墙面：首先将墙面起皮及松动处清进干净，将灰渣铲干净，然后将墙扫净。

1.2墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

1.3刮腻子重量配比为浮胶：滑石粉：纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净，第二遍用胶胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

1.4刷第一遍涂料：涂刷顺序是先刷顶板后墙，墙面是先后下，先将墙面清扫干净，用布将墙粉尘擦掉，涂料用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛理掉，涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开，干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

1.5刷第二遍涂料：第二遍涂料操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底，漆膜干燥后，用细砂纸将墙面水疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

1.6 刷第三遍涂料：第三遍涂料操作要求与第二遍相同，由于涂料膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头：

2.注意的质量问题

2.1 透底：产生原因是漆膜薄，因此刷漆时除因注意不漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可加水过多。

2.2 接槎明显：涂刷进要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

2.3 刷纹明显：涂料稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。

2.4 分色线不齐：施工前认真划好粉线，刷分色线进要靠放直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从前向后刷。

2.5 涂刷带颜色的漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并宜一次用完，保证颜色一致。

三、顶棚工程

混合砂浆顶棚

施工顺序：10%火碱清洗混梁板面油腻-7厚1:1:4水泥石灰砂浆搓毛-5厚1:0.5:3水泥砂浆。

施工要点：施工前待混顶板底表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、露振等处应凿到实处。用1:2水泥砂浆分层找平，把外露钢筋头和铝丝头等清除掉。根据墙拉上弹出水平墨线，用粉体在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线，在顶板混凝土湿润的情况下，才能抹水泥砂浆，当面层稍干时，要及时压光，不得有气泡，接缝不平等现象。

水泥砂浆顶棚

施工顺序：10%火碱清洗混梁板面油腻-7厚1:3水泥砂浆搓毛-5厚1:2水泥砂浆。

施工要点：施工前待混凝土顶板底表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、露筋、露振等处应清除掉，根据墙拉上弹出水平墨线，用粉体在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线，在顶板混凝土湿润的情况下，才能抹水泥砂浆，当面层稍干时，要及时压光，不得有气泡，接缝不严等现象。

乳胶漆天棚施工要点同内墙。

楼地面施工前，基层必须清理干净，洒水湿润，并弹好地面标高线。铺设细石砼面层前，先在基层上铺水灰比0.4的素水泥浆一道，随刷随铺，地砖地面均按图纸设计及施工规范施工。

四、外墙面工程

外墙涂料：

施工顺序：

刷107胶素水泥浆一道，胶水比1:4-15厚2:1:8水泥石灰砂浆刮糙，分两次抹灰-5厚1:2.5水泥砂浆收光-喷涂或滚涂进口涂料。

施工要点：基层作法与水泥石灰砂浆墙面作法相同，涂刷顺序为先上后下，施工时应连续操作。涂刷时，从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接。 

                  第八节   防水工程

   防水工程是直接影响建筑物使用功能的项目，显得特别重要。本工程防水工程共有：屋面防水；卫生间防水；外墙面防渗漏等共三大部分。施工中抓住几个关键环节，1.根据工程需要的防水材料要选择符合规范的优质品;2.严格遵守施工顺序和操作规程；3.精心组织、精心施工；4.派专人负责管理。

一、砼结构自防水

防水工程的施工强调的根本是砼结构自防水，在这里着重介绍砼结构的防水。

（一）严格控制防水砼原材料

    选用级配较好的碎石，粒径为10-30mm，其含泥量不得大于1%，且不得含有机杂质。

选用级配较好的中粗砂，含泥量不得超过2%，通过0.315mm筛孔的砂不得少于15%。

（二）模板系统处理

严格控制模板系统的质量，应确保模板系统有足够的刚度；模板接缝要严密、平整、光滑，不得变形，裂缝，砼浇捣时不发生漏浆现象。

砼浇筑前，模板要充分湿润，避免模板在施工中遇水后膨胀而拉裂砼面。

模板支撑牢固，尽量不使用螺栓拉杆或铁丝贯穿防水砼以免造成引水通路，如必须使用对拉螺栓时应使用防水对拉螺杆，且拆模后必须在该处凿入20mm，在螺杆根部剖割断后用1:2防水水泥砂浆填写补抹平。

（三）钢筋工程

钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

钢筋下料、加工尺寸要准确。

钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状等是否正确，特别要注意检查负筋的位置。

保证钢筋接头的位置及搭接长度符合规定要求，保证钢筋绑扎牢固，无松动等变形现象。

（四）砼工程

从提高砼内的质量着手，保证砼达到设计要求，使用优质骨料，控制含泥量（不超过1%），采用连续性级配，严格控制砼配合比，以提高砼抗拉性能。

严格计量控制原材料配合比和砼坍落度，做到搅拌均匀，使用砼浇筑时处于最佳状态。

保持砼连续浇捣，砼原则上不留施工缝（除指定施工缝外），如确有困难必须留时，也只能留水平施工缝，不允许留垂直缝。

砼施工前必须作好施工组织，计划好浇筑顺序，浇灌中要求振捣密实，分层浇捣时相邻两层砼入模时间不大于2小时。

砼施工前必须作好地下部分的降排水工作，严禁带水作业，并尽量选择在晴天浇筑砼，避免雨天施工时对砼浇捣产生影响。

模板拆模时砼强度不得低于设计强度的70%，以防拆模造成裂缝。

加强全面质量管理，以于拆模后的砼质量进行严格检查，拆模后发现缺陷，应及时修补。

（五）防水工程质量保证技术措施

   1.原材料的质量控制

   所有防水材料的品种、牌号及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定，没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料，不得采购和使用。

   凡进场的材料都须按规定抽样检查，凡抽查不合格的产品，坚决不能使用。

   加强计量管理工作，并按规定讲师器具进行检验、校正、保证计量器具的准确性。

   2.施工全过程的技术控制

审查好设备图纸并加强施工管理，认真制定详细的施工方案。

施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。

二、屋面防水

    屋面防水工程是关系到整个工程能否正常使用的关键，其施工质量的优劣将直接影响到业主的切身利益，同时防水工程又是质量验收的重要环节，在施工中必须引起充分的重视。

在本工程的屋面防水施工，我们将根据其施工顺序对施工的主要操作过程作简要的介绍。

（一）清理基层

基层表面不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷，如沾有砂子、灰尘、油污应清扫干净。

（二）找平层施工

20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层。

作业条件：各种穿过屋面的预埋管件，穿洞已补好，屋面的女儿墙、天沟等已按设计图纸要求施工完毕。

操作工艺：

1.清理基层

2.操作前，先将底层洒水湿润，扫纯水泥浆一次，随刷随铺砂浆，表面光滑者就凿毛。

3.按配合比拌好水泥砂浆，水灰比不能过大，应拌合成干硬性砂浆，经过用2米压尺压平打实后，木磨板磨平，然后用铁抹子压实抹光。

4.沟边、女儿墙下角等应抹成圆弧。

5.应在砂浆凝固后浇水养护，养护时间一般不少于7天。

（三）找坡（保温）层施工

本工程找坡层采用20厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩2%找坡。

（四）4厚SBS改性沥青防水卷材施工

  （1）清理基层

    基层表面凸起部分应铲平，凹陷处用聚合物砂浆（107胶）填平，并不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷，如沾用砂子、灰尘、油污应清除干净。

基层处理剂应充分搅拌，涂刷均匀，覆盖完全，干燥后方可进行涂膜施工。

（2）本屋面坡度小于3%，因此宜平行于屋脊铺贴卷材，并按照“先远后近”的原则；还应注意从檐口处向屋脊处铺贴；从水落口处向“分水岭”处铺贴。

（3）根据铺设卷材的配置方案，从流水坡度的下越开始弹出基准线，使卷材的长方向与流水坡度垂直。

（4）铺贴卷材可根据卷材的配置方案，从混凝土垫层的一端开始，先用粉线弹出基准线施工时，可将卷材沿长方向并使涂胶粘剂一侧向外对折，把卷材一边对准基线铺展，或将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形，然后在圆筒中心插入一根30mm×1500mm的铁管，由两人分别手持铁管的两端，并使卷材的一端固定在预定的部分，再沿基准线铺展卷材，在铺卷材的过程中，不允许接伸卷材，也不得有褶皱存在。

（5）每铺完一张卷材，应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始，朝横向顺序用力滚压一遍，以彻底排除卷材与基层之间的空气。

（6）卷材的防水层的搭接宽度是确保防水层质量的关键，卷材接缝的搭接宽度为100mm，在与搭接有关部位每隔1M左右处，涂刷少许粘剂，待其基本干燥后，再漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，涂胶20秒左右，以指触基本不粘手后，用一边压合一边驱除空气，粘合后再压辊滚压一遍。

（7）特殊部位的附加层卷材，应在大面积屋面卷材施工前铺贴完毕。

如穿墙管等是最容易发生渗漏的薄弱部位，在铺贴卷材之前，应采用聚胺脂涂膜阴谋诡计水材料进行附加增强处理。

（五）屋面细部防水构造处理

在屋面防水层施工之前，应对变形缝和女儿墙、管道烟囱等出屋面部分及落水管口等部位，进行细部防水处理。

三、卫生间防水施工方法

   卫生间防水操作工艺和操作方法与屋面做法相同，其重点是细部处理，卫生间等处贯穿楼板的管道根部处理是防水重点，也是极易出现渗漏的地方，该处的施工必须认真仔细，其详细施工方法如下：

   （1）待立管安装完毕，固定并检查合格后，清洗洁净楼板孔壁混凝土，保持湿润，清理立管外围的油污和漆膜。

   （2）制成定型（抱箍式）专用托地式模板，固定托好。

   （3）混凝土的调制，配合比为1:2:2（水泥：砂：细石子）水灰比大于0.5，并渗入水泥用量的6%的防水剂，水泥选用325号普通硅酸盐水泥，空隙内的混凝土面应比楼板面低10mm，拍平压实抹光，隔24小时浇水养护，并检查缝底是否漏水。

   （4）管周防水处理：混凝土硬化干燥后，将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污，刮除管根混凝土面的灰疙瘩杂物，扫刷洁净，按选定的聚胺酯的防水材料，将10mm的凹坑填平防水材料，并将管周的立面涂刷200mm高的防水涂料。

试水：管根孔隙的防水材料固化后，进行第一次试水合格后，方可交付卫生洁具的安装。

（5）地漏的作用是排除卫生间、阳台的污水，传统地漏的存水弯在楼板下面，当发生堵塞及周边渗水时，很难到下层去处理，因此，防水施工应按施工规范要求做好细部处理。

 正确安装好地漏：地漏的位置根据设计、标高须和土建施工配合，地漏蓖子要低于地坪面层不小于20mm。

地漏的灌筑：地漏位置固定，楼板周围的缝隙小于20mm，用1:3水泥砂浆填嵌密袢，当缝隙大于21mm，用1:2:2的细石混凝土填嵌密实。

地漏的防水处理：为防止混凝土的干缩裂缝，为水渗漏造成通道，水沿地漏外围渗漏，必须在地漏上口外围留10-15mm凹槽，在凹槽中填嵌密封胶。

抹灰前，先填塞好墙体的一切空洞与缝隙和空头缝，先清除墙洞中的灰疙瘩，浇水湿润，随用1:1:4水泥混凝土砂浆嵌补好缝隙、孔洞、空头缝。

（6）由于大便器表面较光滑，不易粘结，在固定大便器时，常造成接口松动，连接不严，这是主要漏水之处，矿特作施工防水说明。

大便器定位以后，楼板周围的缝隙要谨慎处理。

缝隙小于20mm1:3防水砂浆加水泥用量6%防水剂，当缝隙大于21mm用1:2:2细石混凝土封嵌堵实，具体做法与前灌缝相同。

大便器与楼板接触处四周应在楼面找平层上留15mm×10mm凹槽，在槽内填嵌密封材料。

四、墙面防水施工

武汉地区每年有几个月受雨水侵扰，往往大风伴随大雨对外墙面造成巨大压力。

外墙防渗漏大体可分为两大部分：1.铝合金窗防渗漏；2.墙面防渗漏。

1.铝合金窗防渗漏，为防止雨水从铝合金窗向内渗漏，铝合金窗质量必须严格控制，窗框本身必须具备挡水板，且在窗扇之间和窗框之间都必须有止水胶条，当窗户关闭后就全部达到密封。

2.墙面防渗漏的关键是墙体本身质量，无论是钢筋砼外墙或砌体外墙都应保证质量，使大面不易漏水。对墙水的予留管洞或窗子周用水泥砂浆分层进行补实，其补洞办法同浴厕间补洞办法，表面再用107胶水泥浆堵塞压实，对于铝合金门框四周和墙面连接处，必须按规范严格分层填塞，保证窗框四周不渗漏，只有每道工序都严格认真，才能保证外墙面不渗水。

   第九节    电气工程

1.工艺流程






2.配管

   电气照明配管大部分为预埋暗配，预埋前，认真阅读图纸，再熟悉施工验收规范，待土建底板模板支完、底层钢筋绑扎完后，根据施工图尺寸位置配合土建施工，暗配钢管或PVC管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于5mm。进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐。埋入地下的钢管不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时应加保护管，管路弯曲处不应有折皱，凹扁和裂缝现象。暗配管路连接宜用套管焊接。管径超过规定长度时加装接线盒，位置应便于穿线。钢管明配要求横平竖直，明配管跨接线应紧贴管箍，焊接处应均匀美观、牢固，管路敷设应保证畅通，刷好防锈漆、调合漆，开关、插座灯头接线盒开孔应整齐，铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔，管口入盒、箱、暗配管可用跨接线焊接固定，间距均匀、排列整齐。

3.照明电缆敷设

   首先对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均应符合设计要求，外观无损坏现象，再进行绝缘测量或耐压试验，用不着KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻，应不低于10MΩ.电缆沿桥架敷设时排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以电缆允许弯曲半径为准，电缆穿钢管敷设时，管道内部应无积水且无杂物堵塞，穿电缆时不得损伤保护层。电力电缆头制作时剥切电缆不应损伤线芯和保留的绝缘层。

4.管内穿线工程

   钢管穿线前，应首先检查各管口的护口是否整齐，如有遗漏和破损应补齐和更换，穿线时导线应留一定的余度，2.5平方毫米的电线4根以下配用SC16钢管或PVC管，5至7根配用SC20钢管或PVC管，8根据25钢管或PVC管。导线直接在接线盒内进行，应连接紧牢，不增加电阻值，不降低机械强度，绝缘强度，导线作电气连接时，必须先削除绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘，导线接焊全部完成后应进行自检和互检，一般选用500V摇表测量各回路，确定绝缘无误后再进行送电试运行。

5.电气照明器具安装工程

  首先灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。安装灯具时，如果属吸顶而无吊顶时，灯体位置应完全遮盖住灯头盒、紧贴建筑物表面，对着灯头盒位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处套上塑料管以保护导线，找好灯头合螺孔位置，在灯箱另一头应使用胀管螺栓加以固定。灯箱固定好后，将电源线压于灯箱的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，并调直。

6.配电箱、柜安装

   竖井内照明配电箱挂墙安装，走道内照明配电箱嵌墙安装，底边距地1.5M。待土建粉饰完后，加装开关插座面板，一般灯具的开关中心距地1.4M，插座中心距地0.3M，挂墙式电力配电箱安装时箱顶距地1.7M。

7.防雷接地

  土建基础施工时进行防雷接地施工，先按图纸将基础与柱钢筋焊好，然后随柱子层层焊接，焊缝应饱满，引下线要与卫生间内等电位连接，避雷带采用园钢焊接，同时突出建筑的金属构件也应与避雷带或引下焊接。

  避雷带在屋顶上的安装详见国标图集《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562。安装好的避雷带应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，平直度每2M检查段不宜大于3/100允许偏差，全长不宜超过10mm。每1.5料间距处设置支架，在转角处支架间距为50cm。应随建筑造型弯曲，应有一定的弯曲半径，绝对不能弯成直角。

第十节    给排水工程

（一）工艺流程

  

   



（二）管道的施工方法

  1.管材选用及连接方式

生活给水管采用给水硬聚丙乙烯管热熔连接；消防给水系统采用镀锌钢管，丝扣连接；排水管及雨水管采用硬聚氯乙烯管UPVC承插粘接。

  2.材料堆放运输

安装用材料给排水专业主要为管材、型钢、阀门、消火栓及附件、配件。材料垂直运输可利用土建施工吊，水平依靠平板车和人力运输。

  3.预埋（留）工程

主要是防水套管预埋、穿剪力墙的管通预埋管和板洞、墙洞预留。防水套管按标准图集S312制作，配合土建安装，位置精确。预留楼板上、下层同一直线，土建浇注砼时应有专人看护，以防移位、偏位。在施工过程中所有管道预甩口均应安装临时管堵，以防止杂物吊入。

  4.支架制作安装

  （1）支架型式

   参照准图集S161并结合支架部位实际情况选择适当的支架，以便控制管道在预定的范围内产生水平和垂直位移，并且不产生过大的应力，以保证管道系统的安全运行。

   （2）支架制作

根据管道规格和安装高度，准确下料，成直角焊接并防止变形，支架制作完后涂刷防护漆。

（3）支架安装

1.支架安装程序：拉线   描点   打眼  上支架   找正  拧紧。

2.支架的安装必须先拉线，支吊架位置应正确，安装要平整牢固。

3．支架安装要根据规范及要求合理布置间距大小，若没有特殊规定，可参照下表：

                支吊架最大间距

	管道公称直径DN(mm)
	15
	20
	25
	50
	100
	150
	200

	支架最大间距（m）
	2.5
	3.0
	3.5
	5.0
	6.5
	8.0
	9.5


  5．管道安装

  （1）管道安装顺序：先主管、后立管；先干管、后支管，由下至上分系统进行。

  （2）配管：

①按设计图纸的坐标的标高放线，并绘制实测施工图；

②按实测施工图进行配管，配管顺序先先立管后横管，先主管后支管，并进行预装配；

（3）各种管道连接方法

①硬聚氯乙烯管安装

A、 连接程序：准备—清理工作面—试插—刷粘接剂—粘接—养护。

B、 连接方法

准备：检查管材、管件质量、根据作业项目准备机具。

   清理工作面：管材或管件粘接前，应用棉纱或干布擦干净，保证无尘沙与水迹。当表面粘有油污时，需用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦拭干净。

   试插：粘接前应将两管试插一次，使插入深度及配合情况符合要求，并在插入端表面划出插入承口深度标线。

   涂刷粘接剂：用毛刷将粘接剂迅速涂刷在插口外侧及承口内侧结合面上，宜先涂承口，后涂插口，宜轴向涂刷，涂刷均匀适量。

   粘接：承插口涂刷粘接剂后，应立即找正方向将管端插入承口，用力挤压，使管端插入深度至标线。

   养护：承插接口连接完毕后，应将挤出的粘接剂擦拭干净。粘接后，不得立即对结全部位强行加载。

②镀锌钢管的丝扣连接：

先将管端螺纹抹上铅油，然后顺着螺纹缠少许麻丝，将管子螺纹与部件对正，用手徐徐拧上，再用管钳上紧，加工好的螺纹应端正不乱扣，光滑无毛刺，完整不掉扣，松紧程度适当。管螺纹根部应有外露螺纹，接口处无外露油麻。

6.排水系统安装要求：

（1）排水横管与立管应采用45度三通或90度斜三通连接，立管与排出管端部分采用2×45度弯头连接。

 （2）排水管要有一定的坡度，严防倒坡产生，除图中注明外，生活污水排水管坡度按下表：

	管径
	D50
	D75
	D100
	D125
	D150
	D200

	坡度
	0.035
	0.025
	0.02
	0.015
	0.010
	0.008


  （3）排水立管上检查口安装距地面<楼面>1.00米高度处，应便于检修，暗装立管的检查口处设检修门；通气帽高出屋面2.00米。

   （4）排水管道上的吊钩或卡箍固定在承重结构上，固定件间距；横管小于2米；立管小于3米；层高≤4米，立管可安装一个固定件，立管底部的弯管处要设支墩。

7．阀门安装及耐压试验

   阀门应作强度和严密性试验，试验压力为阀门的出厂规定压力。安装时应该对阀件的型号与规格是否符合设计要求，阀体上标示箭头应与介质流动力方向一致。安装位置应符合设计要求，便于操作。

8.卫生器具安装

   卫生器具安装遵照国家标S342,要求支架牢固、平面尺寸安装高度正确，器具表面完整，无倾斜。所有卫生器具自带或配套的存水弯，其水封深度不得小于50MM。

   卫生间地漏均采用带水封地漏，地漏的项面频比净地面低8MM，地面并有大于0.01的坡度倾向地漏。

9.消火栓安装：

（1）本工程消火栓采用减压稳压型消火栓，消防产品必须符合国家规范，要有生产许可证、产品合格证及消防部门出具的准销证；

 （2）普通消防支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消防箱，待箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀应朝外，箱体稍微凸出墙面，以便箱门开启。

10.管道冲洗与试压

（1）卫生给水系统试压，试验压力为1.0Mpa，向管网注水将管内空气排净，缓缓加压，待压力达到1.0Mpa时，稳压10分钟，目测管网无变形等，且压力降不大于0.05Mpa，然后将试验压力降至工作压力0.8Mpa，作外观检查，以不漏为合格。

 （2）排水管道灌水、通水试验、满水试验
①室内暗装或埋地的排水管在隐蔽前做灌水试验，其灌水高度应不低于每层地面高度，满水十五分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格。

②整个排水系统安装完，打开所有水龙头做通水试验，保证排水畅通。

（3）消火栓系统试压与冲洗

①水压强度试验压力为1.6Mpa，其测试点设在管网的最低点，注水时，应将管网内空气排净，缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

②系统水压严密性试验，试验压力为1.0Mpa，稳压24h,应无泄漏。

③冲洗的水流速度不宜小于3m/s，其流量不宜小于4L/s，当出口处水的颜色基本一致时，冲洗方可结束，然后将管网内的水排除干净。

11．刷漆防腐保温

（1） 钢管刷漆前应除锈。

（2） 所有明装钢管均刷红丹防锈漆二遍；消防给水管刷红色调和漆两二遍，管道上的固定件与管道的刷油相同，埋地的镀锌钢管刷冷底子油两道，热沥青两道，总厚度大于3CM。

（3） 屋顶及楼梯间明露给水管采用超细玻璃棉瓦保温，外巾铝箔，保温层厚度为30Cm。
   第四章   施工现场平面布置
一、布置方案
本工程施工场地施工队位较多狭小，工期紧，施工地点处于开发小区中，如何解决生产、后勤、生活、场容等问题，是关系到能否实现有利生产、文明施工和提高经济效益的重要环节。本着少建临时设施，充分提高场地利用率，尽量在施工过程中有条件地占用部分正式工程的原则，制定如下方案。
1.根据有关情况介绍，现场施工用水直接与甲方提供水管接通，考虑现场施工高峰用水量较大和用水因素，现场须安装高压水泵和蓄水池务用，消防用水水管用ф100主管可满足需要，施工用水主管用ф50钢管均可，排水可做排水沟处理，、给、排水的水源头和出水口均由建议提供，工地在施工前应接通，给水咀宜安装在方便施工的位置，生活用水管径以25mm—40mm为宜，消防栓现场不低于两个，沿主楼纵向布置，高压泵在每栋楼各设一台，随楼层升高而加高，每结构层留一阀门和水咀，便于作业层施工之用，并注意节约用水。
2．现场临时供电由建设方负责引进现场，具体的电源接进处建设方确定，工地用电分为施工用电和生活用电，因此在工地设一总配电箱，按三相五线分开装配，施工用电的动力确定采用25mm2—BVV型铜芯胶皮线，中线采用16mm2铜芯线，生活用电的照时电源线均采用4--6 mm2 铜芯线，施工用电和照明用电的线路一般宜主楼三方架空敷设，距地不得低于5.0m，临时用电杆采用ф100—ф120杉木园条，钉横担安瓷瓶，每根电杆处设一配电闸刀箱，内2—3把20—30A的闸刀，以备各流水段施工作业层的用电需要，两条线路上各设一只触电保护器，确保安全用电，动力、照明电源引进钢筋加工、木加工棚以及搅拌机，卷扬机等机械设备位置，均应设置配电闸刀箱加锁管理。
3．工地现场临时道路布置从主干道开始，宜车路宽保持5.0m，在场内临时道路宽度最少不应低于2.5m，各材料堆场和设备位置沿主楼纵向布置应留足车行路距，使之畅通无阻，路面要符合行车要求。
4. 工地临时设施搭设首先必须满足施工需要，其次再考虑其它方面，行政办公宜安排新建房屋入口处，使用方便，不防碍施工，临时设施充利用有利地形尽量节约，水泥库、钢筋加工、木工加工以及水电预埋班组仓库等均沿临时围墙（已成工地临时界线）搭设布置，行政办工棚处均应设置消防器材若干套，并应有消防组织机构。
2、 工地临时设施用地一览表：   （附图十二）
	   名   称
	规格（M×M）
	数量
	 型   式
	面积（M2）
	备注

	钢筋成品
	5×12
	1
	砖石棉瓦
	60
	

	木工加工棚
	5×15
	1
	砖石棉瓦
	75
	

	水泥库
	5×4
	1
	砖石棉瓦
	20
	

	搅拌机棚
	5×6
	4
	钢管棉瓦
	30
	

	项目部
	4×8
	1
	混
	32
	

	仓库
	4×7
	
	混
	28
	

	宿舍
	40×5.5
	1
	混
	220
	

	食堂
	5×8
	1
	混
	40
	


三、 水二小教学综合楼施工平面布置图详见附图十三














第五章 施工进度计划与管理

施工进度计划是在施工过程中的一个重要指标，而其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程，在本章内我们将充分说明在我们所提出的总进度计划中如何来完成及完成的可能性进行科学的分析，具体将从以下几个方面进行讨论。

第1节 、施工进度计划

本工程是工期极紧，故在施工进度计划的安排上也要突出其在保证工程质量、工程安全的前提下达到最快，以充分体现本工程的重要性，我们在施工进度计划的安排上已充分考虑了各方面的因素。本工程划分为二个区，一区完工后再进入二区施工。主体工程施工时一区：上部结构施工时按后浇带(1---9和10--19) 分二个施工段；二区：上部结构施工时按伸缩缝分二个施工段；并根据施工段进行水平流水施工，立体交叉作业。并根据我们目前所了解的工程特点、现场情况、社会环境等后，对本工程的施工进度节点作如下安排：

开工     1区:  2002年6月10日    2区:   2003年4月10日
主体封顶        2002年8月30日           2003年6月30日
竣工            2003年1月26日           2003年11月26日   
在施工进度计划安排上，我们将以 230历天完成本工程的施工任务，以     55个日历日完成主体施工。

施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导、规范其他各级计划的作用。阶段性施工进度计划是对施工总进度计划的补充，对穿插施工的过程在这一级的计划将有较明显的表示，它对整个施工的生产安排起到一定的指导作用,如我公司中标后将根据总施工进度计划要求的各阶段的工期来编制详细的阶段性施工进度计划。

另附：  工期影响因素分析图详见（附图十四）

施工进度计划管理流程图详见（附图）十五

施工总进度计划(1)、（2）（横道图）详见附图十六、十七。

 施工总网络进度计划(1)、（2） 详见附图十八、十九

（附图十四）  工期影响因素分析图











（附图十五）     施工进度计划管理流程图

        

       

      


 












           周计划完成              周计划末完
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第2节 施工进度计划保证措施

一、施工进度计划完成的可行性分析

该工程项目1区计划开工日期为2002年6月10日，2区计划开工日期为2003年4月10日，都要求230完成本工程，根据我司论证研究，拟定计划1、2区开工时间为2002年6月10日和2003年4月10日，主体封顶时间为2002年8月30日和2003年6月30日，计划竣工日期为2003年1月26日和2003年11月26日，整个施工工期安排的特点为“搭接严密，科学合理”。我们再次承诺按我们提出的既订目标，做到后门关死，工期倒排，空间不断、时间占满，确保工期目标实现。

   为确保该工程项目按期竣工，特制定以下重大举措：

   1.投入足够的机械设备和周转材料以确保工期。

   2.投入足够的劳动力分段流水作业，从而确保该工程工期。

   3.设置该项目现场指挥机构、加强项目部的技术力量。对各项工程穿插进行协调，并与甲方现场代表、监理、质监、设计院各单位的进行有效协调。

4．根据该工程的特点和甲方的要求设立专用账户，准备充足的资金为工程进度作好坚实的物质基础，从而确保该工程工期。

本工程划分为二个区，一区完工后再进入二区施工。一区：上部结构施工阶段按后浇带(1---9和10--19) 分二个施工段；二区：上部结构施工阶段按伸缩缝分二个施工段；按水平流水施工，立体交叉作业，一次性流水施工，竖向从下至上分层施工，同时对每一个流水段再进行工序穿插，以利用穿插的施工来缩短施工的总工期，以达到我们所提出的施工总进度计划。

（1）基础施工阶段

  本工程基础部分工程中安排了  25 个日历天，我们考虑在土方开挖中采取人工清底的方式进行，每当挖出一块到基底标高的地方时，在基底验槽中，我们希望业主及监理配合，进行分段验槽，以使垫层施工尽快地插入，以保证承台、地梁钢筋的绑扎可随作业面的提供而立即施工。

（2）主体施工阶段

 在结构施工阶段我司认真论证研究拟一次性投入周转材料，其中模板5000平方米，钢管90T，扣件20000个，同时对每个施工工序进行适当的穿插，缩短每个工序的施工时间。

（3）分部工程穿插施工的条件  

在施工中，必须及时提供道工序特别是下道分部工程的施工作业面是加快施工进度的关键所在，作为承建单位应全面考虑各分部工程的穿插施工，及时提供或督促施工作业面。

(4)安装工程的穿插施工

在本工程施工中，我司将按甲方要求积极配合安装工程的预留预埋工作，为本工程的主体施工和设备安装创造有利的条件，确保本安装工程能于2003年1月10日竣工。

二、工期保证措施

1. 我方工期如期完成，每延误一天按合同造价的2‰罚款。

2. 项目经理部实施项目法施工，对工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等六项基本职能，并在公司系统内选择能打硬仗的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。

3．建立生产例会制度每星期1-2次,检查上一次例会以来的执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度的工作应找出原因并分析，及时采取有效措施保证计划完成。

4．采用施工进度总计划与季、月、旬计划相结合的各级网络计划进行控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证管控制点工期控制进度计划的实现。

5．根据业产的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程的时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

6．实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日三班制。

7．作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，搞好后勤保障的高质、高效。

8．采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序施工周期，从而缩短工期。

9．搞好与安装等其他合作施工单位的配合，每天召开一次联席会，解决施工中的现场问题加快施工进度。
第六章  工程质量管理和保证措施

一、确立工程质量目标：

   严格确保本工程一次性验收通过，确保优良工程，争黄鹤银奖。

  二、质量管理的组织：

1． 按规章办事，组织文明施工。要搞好质量，首先要有科学的态度，严格按施工程序办事，不搞三边施工，施工中认真搞好文明生产，保持良好的施工秩序，合理利用空间是提高质量的必要条件。

2． 建立健全岗位责任制，严格执行操作规定，按图施工，遵守技术纪律。

3． 建立和健全质量管理机构，负责施工质量的贯彻执行。必须设立专门质量管理机构和专职质量检查员。合理组织检查工作，从“事后把关”进而做到“层层把关”，树立预防为主的思想。

4． 推行全面质量管理，现场成立各工种的QC小组，以保证工程质量。

5． 采取持牌、责任制和样板制。

6． 建立健全以岗位责任制为中心的各项质量管理制度。

（1） 在设置专职检查机构的同时，还要发挥工人检查的作用，实行自检、互检、专业检查相结合，并以专业检查为主的检查制度。

（2） 建立材料供应的质量管理制度，严格入库（场）材料的检查验收。不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。

（3） 建立机械设备保养制度。

（4） 建立职工质量教育制度。

（5） 建立质量奖惩制度，奖励制度要体现“质量第一”。

7． 调动工区技术人员的积极性、创造性、增强技术人员的责任感，树立质量第一的观念。

8． 以预防为主，从对质量的事后检查控制进而转向对工作质量的事前控制、事中控制；从对换施工项目的质量检查，转向对工作质量的事前检查，对工序质量的检查严禁不合格分项工程出现。

9． 规范是评价工程质量的尺度，工程质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。

10． 质量控制过程

1 工序质量制度；          ②分项工程质量控制；

③分部工程质量控制；       ④单位工程质量控制

⑤整个建设项目质量控制；

11． 质量控制具体措施：工序交接有检查，施工项目有方案，技术措施要交底；图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有验收，设计变更有手续；钢筋代换有制度，质量处理有结果，成品保护有措施。
第一节  施工质量保证措施

（6） 为保证按合同要求保质保期完成施工任务，本工程将全面推行

GB/T19902-IS09002《质量管理和质量保证》系列国家标准，认真贯彻执行公司《质量保证手册》和《标准工作程序》文件，并结合本工程的实际情况，组织项目管理人员编制本工程项目《质量保证计划》，建立健全项目质量管理和质量保证体系 ，并通过《质量保证计划》在 施工生产中的贯彻实施和运行，不 断提高工作质量和工程施工质量，确保本工程严格按国家现行规范和操作规程施工。
在本工程施工中采用科学管理，大力推广应用科技成果，严格按施工规范和操作规程施工，组织合理的施工程序，确保该工程优质高速地完成。

一. 工程质量管理体系

由项目经理部经理、主任工程师及工程质量职能部门的有关人员组成项目质量管理领导小组，实施对工程质量管理工作的统一领导，对施工质量的重大措施等问题进行决策，同时也对分包单位质量控制和保证体系进行检查和监督。

项目经理及主任工程师对整个的施工质量进行控制与管理，并设专职质量员进行日常事物的处理，建立质量副经理—质量管理只能部门—施工专业对的质检员—班组兼职质检员组成的四级质量管理网络，负责对工程施工的质量进行检查、监督与管理。

贯彻“谁管生产，谁管质量；谁施工，谁负责质量；谁操作，谁保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制并采取奖罚的经济手段来辅助保证工程质量岗位责任制的实施。

二. 工程质量保证措施

1、贯彻执行各级技术岗位责任制，在熟悉图纸的基础上，认真搞好图纸会审、施工组织设计、施工作业设计和作业指导书等技术基础工作。分部分项工程施工前，技术人员要认真做好技术准备工作，分层分级做好技术交底工作。在施工过程中密切配合与建设单位、设计单位和质检单位的检查，共同抓好现场施工质量技术管理工作。

另2.严格把好原材料进场质量关，材料进场必须有出厂合格证或材质证明，并应按要求做好原材料的送检试验工作。并做好成品、半成品的保护工作，所有原材料、成品、半成品都须经检验合格后方能使用，同时还应做好产品标识和可追溯性记录。
1. 现场设专职质检员，严格质量检查制度，实行质量一票否决权，质检员读整个工程质量有严格把关的责任，对关键部位、隐蔽工程应重点检查，并随时检查各道工序，发现问题及时限期整改或停工处理。

2. 施工过程中应严格按图纸设计要求和施工验收规范对施工全工程进

3. 行质量控制，贯彻以自检为基础的自检、互检、专职检的“三检”制，每道工序经检查合格后，方可进行下道工序施工。对于特殊工序应编制作业指导书，并对施工过程进行连续监控。施工工长应认真及时办理各种隐蔽工程验收和签证。加强施工技术的控制。做到轴线、标高控制准确，组织专业测量小组施测，并做好标志，应严格按测量的结果进行轴线、标高的控制施工。安装的各类予埋管件，应严格控制位置准确，固定牢靠，一次性按图予埋准确，不准事后打眼凿洞。

4. 为保证砼的施工质量，改善砼的泵送性能及避免早期砼表面裂缝和

温度贯穿裂缝，根据气温及施工需要保证砼坍落度、流动性、初凝时间等技术参数，在砼中掺入外加剂和掺合料，由具有资质的实验室试验的出砼配合比，并派专人负责监督砼配合比的执行情况。

5. 组织高素质的专业施工队伍，对参加施工的人员必须进行进场教育和技术交底，对特殊工作人员还必须持证上岗。
6. 附：工程质量管理体系框图（附图十九

  工程质量保证体系框图（附图二十）

  工程质量控制图（附图二十一）

附图十九       施工质量管理体系图

 





                    施工前控制


                施工中控制









附图二十                         工程质量保证体系框图








附图二十一         工程质量总控制图

                   













第二节  雨季施工措施

一. 本工程施工期间与气象部门加强联系，及时了解气候变化情况，提前做好各项预防措施，合理安排施工，确保工程施工质量，做好现场排水设施，并与市政水道联通，保证排水畅通无阻，确保施工环境及文明施工。

二. 雨期施工应配足防雨物资。砼连续浇筑时应尽量避开大雨，少量砼浇筑如遇下雨，应用事先准备的塑料薄膜将新浇砼覆盖。

三. 所有机电设备应搭设防雨棚，应防止漏雨、淹水，并均应安装接地安全装置和漏电保护装置，搭吊等高耸设备还应有避雷装置。

四. 雨后及时测定砂、石含水量，调整砼配合比，确保水灰比准确。雨天施工，钢筋绑扎和模板安装，及时清理钢筋和模板上的泥土等杂物，并注意防滑。

五. 现场机电设备要做好防雨、防漏点措施，机电线路经常检修，下班后拉闸上锁。井架、脚手架都要设防雷接地装置，定期检测，接地电阻不大于4欧。

第3节 成品保护措施

成品保护施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是成品的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证：

1.成品保护的职责

  （1）.项目经理：

组织对完工的工程成品进行保护

（2）.项目总工程师

      制定成品保护措施或方案

      对保护不当的方法指定纠正措施

      督促有关人员落实保护措施

（3）.材料员

        对进场的原材料、构配件、制成品进行保护

（4）.班组负责人

    对上道工序产品进行保护

    本道工序产品交付前进行保护

2.成品保护的分工

 （1）.原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责

 （2）.加工产品在进场前由加工车间保护，进场后由材料员保护

 （3）.工序产品在验收前，由该工序的班组负责人保护，验收后由下道工序班组负责人负责保护。

  （4）.最终的工程产品由该项目经理指定人负责保护，直定产品交付为止。

1. 成品保护的措施

  （1）.现浇钢筋混凝土工程成品保护
   ①钢筋绑扎成型的成品保护

   a.钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、扎丝及垃圾清理干净接地及预埋等焊接不能烧伤钢筋。

b.木工支摸及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

c.基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

d.木工支摸在钢筋绑扎成型后完工，作业面上的垃圾及时清理干净。

e.模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净。

f.水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在钢筋面上。

②模板保护
a.模板支摸成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

b.安装预留、预埋应在支摸时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

c.模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏立，影响模板质量禁止平台、模板面上集中堆放重物。

d.砼浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及预埋件，砼应反锹入模，以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

e.水平运输车道，不得直接搁置在侧模上模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

③砼成品保护

a.砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。冬雨期施工砼成品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。

b.砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护时间。

c.楼层面砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料、分散均匀、尽量轻放，不得集中堆放。

d.下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行保护。

e.不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。

f.砼面上临时安置施工设备应垫板，并应做好将污染覆盖措施，防止机油等污染。

b. 不得用重锤重物击打砼面。

c. 砼承重结构模板应达到规定强度方可拆除。

            第四节   全面质量管理

    在本工程的施工过程中，项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

    项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法”，而人的因素最重要，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工人员机施工操作人员的质量觉悟，自觉的把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》、质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来促使全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量本工程拟建2个QC小组。

1.混凝土质量QC小组

主要解决对本工程主体结构中混凝土的各项质量指标达到相应的要求，从这个QC小组可与钢筋、混凝土、模板均有密切联系，可对整个工程质量的提高起到促进作用。

2.施工进度计划管理QC小组
主要解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。

             第五节  工程回访与保修措施

工程回访与保修服务是整个工程质量的延续，在工程竣工，交付使用后，应调查掌握工程质量情况，了解业主要求，及时解决发现的质量问题，为确保工程质量做好竣工后的服务工作。

一.工程回访计划

1.回访组织

   本工程将由公司副总经理带队，公司工程部、技术部、质安部、经营部、项目经理部参加回访。

2.回访程序

  ①在工程保修期内至少要回访一次，一般在交工后半年内，以后应甲方要求回访，直至交工后三年为止；

  ②工程回访或维修时，由生产主管部门建立本工程的回访维修卡，根据情况安排回访计划，确定回访日期。

3.向业主发出保修卡

 保修卡一般在工程竣工后一个月内发出，保修卡的内容是：

 ⑴、公司工程业主的称谓

⑵、我公司关于保修卡的原则和目的

⑶、我们负责保修卡的部门和人员

工程回访结束后，部门应集中回访人员意见，写出回访报告，报送公司工程部和我公司主管部门，对于在工程回访中发现的质量缺陷，应立即制定纠正措施并尽快维修。

4.维修程序

 ⑴、维修任务的确定

  当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知之日后两天内就将发现的缺陷进一步确定，与业主商议返修内容，可现场调查，也可电话询问。将了解的文科填入维修任务书，分析存在的问题，找出主要原因制定措施，经部门审核后，提交单位主管领导审批。

⑵、经审批后的维修任务书连同维修登记单，由生产部门发给维修人员，要确定完成的日期，并备份保存，维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任，当原项目经理已调离且附近没有施工项目时，应专门派人前往维修，生产部门主管应对维修负责人员进行技术交底，强调公司服务原则，要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽可能满足，坚决防止和业主方面的争吵发生。

⑶、维修负责人按维修任务书中的内容进行维修工作。当维修任务完成后，维修负责人要将工程管理部门或业主确认的维修任务书返回生产部门，并填写维修登记单送生产部门、财务部门，并报送公司工程部备案。

二、工程保修措施

  在工程竣工验收后，为了维护业主的权益，根据施工合同的要求以及国家对工程保修的有关规定在工程保修期内进行保修。

   1.本工程保修期为一年。

   2.在工程保修期内，工程交付使用六个月内进行回访。听取业主对工程质量的意见，查明用户提出的质量缺陷的部位及使用情况，分析产品质量缺陷的原因，与业主协商返修内容及进度。

   3.在规定的保修期间内，因施工原因造成的质量缺陷，必须及时进行保修，并作好保修记录。

   4.保修期外以及非施工原因造成的质量缺陷，当用户提出返修要求，为了对用户负责，我们应派人去调查，分析原因，与业主协商返修内容、进度及有偿维修服务取费协议。

   5.返修工程必须由我公司质监部门对返修分项工程质量进行质量检查和鉴定，并交业主验收签字。

第六节 质量通病与预防措施

建筑质量通病是建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题，由于其量大面广，因而对建筑工程质量危害很大。为了保证本工程能创优质工程，我公司将采取以下措施减少质量通病的发生：

   1.砖缝砂浆不饱满，砂浆与砖粘结不良。

   砌墙时砖湿水不够，使砂浆早期脱水面强度降低，减弱了砖与砂浆层的粘结。

   防治措施：严禁用干砖砌墙，砌筑前1-2天应将砖浇湿，使砌筑时粉煤灰加气砼砌块的含水率达到8-10%。

   2.“罗丝”墙

   砌完一个层高的墙体出现同一砖层的标高差一皮砖厚度，不能交圈。

   防治措施：砌墙前应先测定所砌单位基面标同误差，通过调整灰用半米线引尺检查标高误差，应在一步架内调整完毕。

    3.墙体接槎不严
因砌筑时随意留槎，且多留置阴槎，槎口部位用砖渣填砌，使阴槎部位接槎砂浆不严，灰缝不顺直。

防治措施：操作人员应量留斜槎。施工组织合理安排，尽量少留槎 ，外墙大角尽量做到同步砌筑不留槎，斜槎宜采取18层斜槎砌法。

4.地面起砂

地面表面粗糙，光洁度差，颜色发白，不坚实，是由于原材料不合格砂浆水灰比过大，工序安排不当，养护不当，防护措施不够等引起。

预防措施：严格控制水灰比，掌握好面层压光时间，合理安排施工流向，避免过早上人，加强地面养护，低温条件下抹水泥地面，应防止早期受冻。

5.地面空鼓
面层与垫层之间粘结不牢出现脱离，用锤敲击有空鼓声，由于基层表面清理不干净，面层施工时基层表面未浇水湿润或浇水不足，热层表面有积水，使积水部分水灰比增大，影响粘结。

预防措施：严格处理基层，认真清理表面浮灰、浆膜以及其它污物，面层施工前1-2天，应对基层认真进行浇水湿润。

注意结合层施工质量：素水泥结合层在调浆后应均匀涂刷，不宜采用撒干水泥、面层浇水的扫浆方法，刷素水泥浆应与铺设面层紧密结合，严格做到随刷随铺。

6.防止渗漏的措施

施工屋面时，屋面卷材粘贴部分均应抹打平。阴、阳角都应做成加加圆角，便于把卷材贴严，卷材屋面应做出檐，抹灰时应做滴水或鹰嘴，卷材至檐下4-6cm收头。施工中不在雨天、大雾、大风或风沙防止基层受潮影响施工质量。

7.施工砼时防止露筋和蜂窝麻面出现

a.在浇筑砼前，应检查钢筋位置和保护厚度是否准确，为了保证砼保护的厚度，要注意固定好垫块；钢筋较密集时，应选配适当的石子；防止钢筋位移，严禁振捣棒撞击钢筋，操作时不得踩踏钢筋。

b.砼搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。浇筑砼时，自由倾落度一般不得超过2m。起过时要用串筒或溜槽下料。在施工竖向结构砼中，支摸前应在边模上口抹8cm宽找平层，找平层嵌入柱不超过1cm，保证下口严密。底部应先填以50-100mm与浇筑砼成分相同的水泥砂浆。柱子砼应分段浇筑，过长大于0.4m且无交叉箍筋时，每段高度不应大于3.5m；并经常观察模板、支架、堵缝等情况，如发现有模板位移、变形，并应在砼凝结前修整完好。

                 第七节 拟编制作业指导书

施工方案是对各分项工程的施工提出重点的控制要求，对这些过程的每个施工步骤均严格控制，我们将编制比施工方案具体的多的作业指导书，这些作业指导书既是详细的技术交底，又是质量检查部门对每道工序进行检查的依据。在本工程中，我们将编制以下施工作业的作业指导书，并在施工过程中根据实际情况进行增加。详见下表：

                   编制作业指导书清单

	序号
	作业指导书名称

	1
	钢筋的电渣压力焊接头施工作业指导书

	2
	基础防水混凝土浇筑施工作业指导书

	3
	外墙施工作业指导书


第八节 工程“创优”控制措施

我公司曾多次获武汉市优良工程，“创优”一直是我公司工程施工主题。我公司本着“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”的质量方针，在武昌水果湖第二小学教学综合楼工程施工中，广泛开展“创优”活动，并制定切实有效的“创优”控制措施，确保工程“创优”。

   1.加强“创优”工程指导、健全质保体系、建立和完善各级管理人员的质量管理职责、权限，加大宣传力度，使全体职工把抓好质量融入到做好自己的本职工作中。

   2.针对本工程工期紧，结构平面复杂，钢筋工艺要求高等特点，严格按图纸进行施工，按操作规范进行操作。

   3.严把资料关，做好资料记录。
   资料记录包括技术中的资保资料和工程中的质评资料。资料管理严格按照“贯标”要求抓紧抓好资料的收集，整理，归纳，保证不缺项，内容真实，手续齐全，业主直接分包的施工资料一并归档，并定期复查，整理。

2. 做好工程三个阶段的验收、验评工作：包括地基与基础、主体、单位工程、做好各级评优证书的文件搜集、齐全、完整、及时搜集社会各方面评价的有关资料和照片，并加强与业主和监理、质监站、设计院等单位和部门的协作，共同实现“创优”目标。

第七章、安全文明施工保证措施

第一节    安全施工保证措施

安全是建筑施工中永恒的主题，我公司将把安全放在很重要的位置。对整个工程的施工过程而言，其排列应为安全-质量-进度-经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全，一切就无从谈起。我公司承诺安全生产目标为：杜绝死亡及重伤事故，年安全事故频率控制在0.1‰之内。

建立以项目经理出任组长，由各施工工人，班组长及专、兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部分项停工整顿安全，各施工班组设兼职安全监督员。

1.安全生产管理制度

  a.执行安全生产交底制度。施工作业前，由工长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。

  b.执行施工前安全检查制。各班组在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。

   c.加强对施工人员的安全意识教育，提高自我防护意识，进场前对职工进行安全生产教育，以后定期不定期地进行安全生产教育，加强安全生产、文明施工的意识。

   d.建立安全生产责任制，定期组织安全生产检查，并建立安全生产评定制度，根据安全生产责任制的规定，进行评比，对安全生产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全生产的班组和个人给予批评，甚至处罚。

安全管理体系框图（见附图二十二）。

安全管理组织计划图（见附图二十三）。

2.主要预防及控制措施
  a.进入现场的所有人员必须带安全帽，高空作业必须系安全带，施工现场设置安全警告牌。

  b.所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人员不得动用电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检修，并设置漏电保护器。

   c.现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置及架设，并定期对闸刀开关，插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的安全检查。用电按三相五线制架设的规定，现场用电线路及电器安设的安全检查，用电按三相五线制架设的规定，现场用电线路及电器设备由持证电工安装，无证人员不得操作，现场的所有移动式电器须安设漏电保护器，并在每班前由持证电工进行试验。

   d.加强对施工人员的防火安全教育，及对现场消防器材的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换来火机的药品，保证消防器材随时处于良好状态。

   e.随时取得气象预报资料，根据气象预报，提前作好防风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工生产。

附图二十二     安全管理框图





附图二十三、安全管理组织计划












第二节  文明施工保证措施

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，在本工程施工过程中，我公司将严格按照武汉市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置与管理，同时贯彻公司的CI标识进行避免锃消除对周围环境的影响，建立起我公司的良好形象。

本工程的文明施工目标为：达到武汉市文明施工管理标准，确保获得文明施工样板工程。

成立由项目经理部经理和负责生产、安全的有关人员负责人组成文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理，定期或不定期地组织施工现场内各施工队伍进行文明施工大检查，对不符合文明施工要求的地方限期予以整改。

1.管理制度

  a.遵守湖北省及武汉市有关环卫、市容、文明施工的规定，贯彻执行我公司现场管理文明施工的细则，争创武汉市文明施工现场。

  b.在主要通道口、楼面孔洞处及钢筋与木材加工车间设立安全警示牌或安全文明施工操作规程牌。

  c.现场材料管理：按平面布置图堆放料具，成排成行，大宗材料做到砖成垛、砂石成堆；门窗按规格分类堆放，做到保管妥善，使用方便，执行限额领料或材料包干制度，及时回收落地灰、碎砖块、包装箱及其它余料，做到工完场清，余料堆放整齐。

   d.现场机械管理：现场所有机械设备必须按平面布置图要求设置和停放。机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”。做好机械设备的清洁、润滑、坚固、调整、防腐等各项养护工作；现场机械应有明显的安全标志和安全技术操作标牌；各施工现场必须设置专职或兼职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

   e.建立现场保卫管理制度，材料、器具的进出必须登记，要求卡物相符。

   f.建立文明、卫生、安全防火检查制度，除公司每月定期检查一次以外，项目经理部应经常组织定期或不定期检查，奖优罚劣，使职工有一个较为舒适的生活和工作环境。

2.管理措施

  a.施工现场按照文明施工的有关规定在醒目的地方设置工作概况标牌、施工进度计划标牌、现场管理制度标牌、安全防火保卫标牌及施工平面布置图。

  b.统一布置工地现场用水、用电管线及排水沟道，保持施工现场场容场貌的整洁、平整，施工道路畅通无阻，并使排水畅通无积水，施工材料及设备按施工平面图的划分区域堆码整齐。

   c.建立施工现场的出入管理制度，施工人员进入施工现场出示工作证，严禁非施工人员进行施工现场。

d.工程竣工后，及时清理现场建筑废料、剩余建材，保证大楼周围清洁整齐，使使用单位有一个良好的使用环境。

文明施工管理控制流程图详附图二十四  

附图二十四      文明施工管理控制流程图

            
















                第四节  环保的保证措施

一、为保证本工程周边环境不受工地上所产生的污水污染，我公司将合理安排现场布置，在工地大门口设置浇车槽，所有进出工地的所有车辆，都必须经洗车槽清洗后，才能上路行驶。

二、在现场排水系统中，设置污水沉淀池，所有工地上的污水，经污水池沉淀后才能排至市政管网。

三、在厕所旁边设置化粪池，再通过污水管道。 

四、设置现场机具棚，将木工机械、钢筋加工机械、砼搅拌机等均设置在各自的机具棚内，以减少噪音、粉尘对周围环境的污染。

五、搞好现场绿化，将工地布置成景点式工地。

六、减少施工及工程用材的浪费，以减少对原始资源的浪费。

七、现场施工垃圾、生活垃圾，应分类堆放，分类收集，送至垃圾处理场。

八、合理安排施工，尽量节约施工、生活用电，也是对环保的贡献。

第八章  拟编制的质量保证计划

0.0 引  言

0.1 本项目质量保证计划由项目经理亲自组织编写班子完成，其主要内容是针对本工程质量形成的全部所有相关的措施、资源、活动、顺序、质量要求等进行系统的策划，并形成书面文件，按照公司《文件和资料的控制工作程序》有关内容贯彻执行。

0.2 本项目质量保证计划由项目经理审批，项目经理签署“发布令”后生效，“发布令”紧接封面设置。

0.3 负责管理项目质量保证计划人员应保存有一份修改记录表和一份发放记录表，所在项目质量保证计划内容的修改、更新及补充都须记录在修改记录表内。

1. 目的和适用范围

1.1 目 的

为保证水果湖二小学教学综合楼工程施工顺利进行，工程质量始终处于受控状态，圆满完成来业主签订的施工承包合同，特编制本《质量保证计划》。

1.2 适用范围

本《质量保证计划》仅适用于武昌水果湖第二小学教学综合楼工程项目。

2. 相关文件

a.《武昌水果湖第二小学教学综合楼工程施工合同》；

b.武汉国亚建筑集团有限公司GYZL/00《质量保证手册（第二版）》；

c. 武汉国亚建筑集团有限公司GYCW/00.0《质量体系程序文件（第二版）》；

d. 武汉国亚建筑集团有限公司GYZD/00《项目质量保证计划编制指导》第二版；

e. 武汉国亚建筑集团有限公司《质量保证手册》的说明；

f.《武汉国亚建筑集团有限公司质量职责汇编》第一版；

g.国家有关施工验收规范及检验评定标准.

3．术语和定义

3.1 本质量保证计划采用GB/T1900-2000《质量管理和质量保证术语》中有关的术语和定义。

3.2 专用术语

a.建筑工程项目指本公司以合同或协议方式承包的建筑安装工程项目。

b.项目经理即由公司总经理委托对项目实施全面负责的责任人。

c.业主是指将其拥有的建筑安装工程项目以协议或合同的形式交给本公司承建的单位或个人（在GB/T19000-ISO9000内所指的顾客即本手册内所指的业主）。业主的含义还包括其授权人，当我公司处于分包商地位时，总包商包括在业主的范围内，本项目工程，我公司处于总包地位，承建土建、装修及安装工程。

4. 质量体系要求

4.0 概述

本项目质量保证计划的内容以GB/T19000-2000标准和武汉国亚建筑集团有限公司的质量体系以及与业主签订的工程承包合同为编制依据。

1.工程概况详见前述工程概况

2.工程特点详见前述工程特点

4.1 管理职责

4.1.1 项目管理部质量方针

本项目管理遵循公司质量方针，即“追求卓越管理，创造完美品质，奉献至诚服务”。

本项目质量目标：根据公司质量方针和与业主签订的合同要求，本工程质量确保达到优良争创黄鹤银奖。

4.1.2 项目经理部组织的职责和权限

4.1.2.1 组织机构

本项目组织机构详见“武昌水果湖第二小学教学综合楼项目组织机构表”，各类人员必须在工程全面展开前就位，主要负责人经合同主管部门负责人批准，抄送公司有关部门以及业主。明确技术部为“贯标”主管部门，但财务部暂不涉及项目质量保证体系。

4.1.2.2 职责和权限

a.项目经理职责：

---负责组织编制项目保证计划，组织质量保证体系的现场实施，把项目管理目标分解到班组和个人，对本经理部的工程质量和工作质量负责。

---认真贯彻落实上级关于质量的政策法规、制度、正确处理工作进度与质量的关系，当两者发生矛盾时，必须保证质量优先。

---严肃工序纪律，严格执行各项质量措施和质量控制程序。

---定期召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析处理，并及时向分公司质量部门反馈各种质量信息。

---组织做好生产过程的各种原始记录，保证各种原始记录的完整性、准确性和可追溯性。

---组织开展QC小组活动。

---组织项目经理部人员的培训工作，保证在岗人员持证上岗。

b.项目副经理职责：

---负责具体组织和安排有关管理人员对施工过程的控制和对关键特殊工序的过程控制检查。

---负责对施工生产计划的审批，组织协调施工生产，以保证计划的实施。

---负责安排适宜的工作环境和施工环境，对现场安全文明施工负责。

---在掌握生产进度的同时准确掌握质量动态并严格控制质量形势，发现质量问题要及时与质量部门联系，对质量处理措施的实施负责。

---负责审批作业指导书、项目经理部文件和资料清单。

---负责组织编制该项目施工组织设计，报分公司审核、公司审批。

---负责组织有关部门及工长参加由业主主持的图纸会审。

---负责向工长及有关技术人员进行施工组织设计、施工方案及作业指导书交底。

---负责审核在建工程技术档案资料。

---负责推广应用“四新”技术及上报工作

c.其主各部门职责详见武昌水果湖第二小学教学综合楼工程项目经理部《质量职责汇编》。

4.2 质量体系

4.2.1 项目质量体系文件

为确保建筑装工程符合规定的要求、项目经理部必须执行和编制的质量体系文件包括如下内容：

a.执行公司质量体系文件

b.编制有《项目质量保证计划》

c.编制有施工组织设计和施工方案

d.编制有施工作业指导书

e.制定有与质量相关的文件和资料清单、质量记录清单并加以控制。

f.项目经理部组织制订质量创优奖罚措施，安全管理奖罚措施，作为支持性文件。

4.2.2 质量体系文件实施和监控。

项目除接受公司每季检查外，项目每半年组织有关人员对质量体系运行情况进行检查，由质量体系要素主管部门检查相关要素部门，并作好质量体系运行检查记录。

由项目经理部编制的文件，应明确责任人和参与编制者。

4.3 合同评审

本项目的合同评审贯彻执行武汉国亚建筑集团有限公司《合同评审工作程序》。

4.3.1 合同评审

执行公司《合同评审工作程序》

4.3.2 合同修订

合同签订之后在实施过程中当有下列情况之一时，应参与和协助分公司经营部进行工程承包合同的修订：

a.基础施工因不可预见的障碍物等需要处理时；

b.因自然灾害或不可抗拒力量因素或超合同规定原因被迫停工时；

c.建筑设计、工程范围、施工环境等情况变化较大时；

d.由甲方负责提供的设计资料、材料设备、资金等不能按期提供，而被迫停工或不能顺利施工时；

e.施工过程有较长时间的间断后又重新复工前；

f.国家计划发生大的调整，造成工程中途停工，缓延以及规模缩小造成损失时；

项目经理部应及时为公司经营部针对本工程的合同修订提供以下资料：

a.由于设计施工情况变化而引起的设计修改增加工程，由工程部办理签订，技术部负责办理技术核定单，经营部负责计算增加工程费用；

b.因业主的原因或不可抗拒的意外事件对工程的影响到被迫停工，给我方造成直接损失和间接损失的索赔，由项目经理部书面请示公司经营部，对该工程合同进行修订和补充。

4.4 设计控制

注明：本项目质量保证计划不涉及设计控制的内容。

4.5 文件和资料的控制

项目经理部应建立本项目的《文件和资料清单》，并以项目技术负责人批准后，在项目经理部使用。本项上文件和资料分类如下：

I. 质量体系文件

---质量保证手册（第二版）。

---程序文件（第二版）。

---项目质量保证计划（第二版）。

---质量记录。

II.与项目有关的工程文件和资料

---施工合同，预算定额。

---技术规范、标准、规程。

---施工图纸、标准图集、图纸会审记录及设计变更文件等。

---施工组织设计和施工作业设计、作业指导书。

4.5.2 施工组织设计，作业指导书、图纸会审、技术交底的控制；

a.施工组织设计控制

---本工程属大型项目，施工组织设计由项目工程技术部编制。报分公司审核，公司审批。

---项目技术部应定期，不定期地对施工组织设计的实施情况进行检查，并作好检查记录。

---施工过程中，可进行优化方案须报技术经理审批，发经有关单位部门，并作好文件登记与签收。

---项目编制施工组织设计，施工方案，作业指导书计划如附件五所示。

b.图纸会审及技术交底工和程序：

---图纸会审前由项目技术经理负责组织工长，业务部门负责人及有关技术人员学习施工图纸相关文件，发现问题作好记录，待图纸会审时提出。

---技术经理就指定人专人对图纸会审过程作详细记录。

---《图纸会审记录》由参加各方负责人会签并盖上单位公章项目经理部收到复印件后按项目技术经理签发的清单发放。

---技术经理应在工程开工前将施工组织设计的全部内容对工长技术人员进行交底。

c.作业指导书的控制：

---每一份作业指导书应有编号，名称、标明页码、加盖受控章，编号模式为：SCCTB-SKYDS-***（顺序从001开始）

---作业指导书由项目经理部门或部门负责人指定人员编写，并列入项目《文件和资料清单》。

---作业指导书由编制单位负责发放，并办理签收手续。

---作业指导书编制单位应建立作业指导书分发清单，保持有效版本，做好分布范围的记录。

4.5.3 在建工程档案资料的控制：

---项目经理部工程技术资料员负责在建工程技术档案资料检查、收集、整理直至组卷移交归档的每个工作环节。凡资料内容不完整，不准确，漏项较多而影响工程竣工验收时，项目工程技术资料员负主要责任。

---项目材料员，负责将经过验收的材质证明及原件（复印件应由供方单位盖章，签字有效）一式四份及时送交项目经理部技术资料员，材质证明书上注明进场材料的数量，使用部位及原件存放处等。

---项目试验员负责将各项材料的检验报告及试验数据等表格填写齐全，根据工程进度一式四份送交项目技术资料员。

---项目经理部施工工长负责混凝土施工记录、施工日志、技术交底，隐蔽工程验收记录，地基验槽、构件安装记录，地下室、屋面、厕所、厨房试水记录等资料的编制并签字盖章，等各项手续齐全后，根据工程式进度上述资料一式四份送项目技术资料员存档。

---质量评定资料工程竣工后，由项目质检员将资料一式四份送项目技术资料员。

4.5.4 文件和资料收发登记管理：

---收发：凡进入本部门、本单位的文件和资料均应填写《收文登记表》。

---各部产编写发出的文件和资料按文件审批权限经领导批准，然后填写《发文登记表》。

4.5.5 本项目各部门受控号编制如下：

001  办公室        002 工程部          003 质检、技术部

004  材料、物资部        

4.6 物资采购计划

4.6.1 物资采购计划

4.6.1.1 对于A、B类物资由公司物资部门负责采购，项目物资部应及时性根据内业计划汇总向公司汇总，并要求分公司及时将物资送抵施工现场，满足施工需要，对公司提供的A、B类物资填写进场验收单，并根据工程需要及时填写质量台帐、拔料单等材料台帐。

4.6.1.2 由项目自行采购的物资应保证符合规定要求，物资部门应编制出月采购计划，并应按下列要求办理：

a.按照预算部门编制的材料预算结合当月生产计划安排，并结合《单位工程材料需用计划》及仓库平衡后，由计划统计员每月十日前编制月度物资计划。

b.月采购计划由物资部负责人审核，报主管副经理批准。

c.批准后分别抄送物资相关人员作为采购、验收依据，并送财务部务备款。

4.6.1.3 物资部部门编制的物资采购计划，应包括如内容：

a.对材料供应商提供的产品标准和质量保证的要求；

b.选择、评价和控制供应商的办法；

c.必须遵循的政府的法令、法规和上级主管部门行政指令的要求；

d.当物资须要可追溯性的要求时，要明确追溯内容的形成、记录、标识的主方法。

4.6.2 劳务分承包方的考核与管理。

4.6.2.1 项目劳资部应照公司劳资部门的有关规定对配合施工的民工实施现场考核与管理。 

4.6.2.2 民工入场应先签订劳工合同，对其进行各方面的教育及相应的培训，并保证使用期间，人员相对稳定，对于不合格的队伍应及时清退。
4.6.3 其它部分执行公司《采购工程程序》。

4.7 顾客提供产品的控制。

4.7.1 业主提供的产品包括原材料，成品及半成品、安装设备、以及特殊设备的检测仪器都属控制范围。

4.7.2 顾客提供的物资应单独堆放，挂牌标识，由项目物资库管员按公司《产品标识和追溯性工作程序》执行。

4.7.3 物质的进货检验和试验按公司《检验和试验工作程序》执行。物质到后，由物资部库管员及时办理验收手续，做好“顾客供应物资台帐”并保存。

4.7.4 顾客提供的物资，发现不合格，库管员应立即报告物资主管人员及项目负责人，并通知顾客商讨处理办法。不合格材料应单独堆放，挂牌标识，按《不合格品的控制工作程序》中有关规定进行控制，并做好“不合格物资处置记录”。

4.7.5 由顾客提供的物资，在贮存发生遗失、损失事故，项目物资部门负责人应及时通知顾客并提供“顾客提供物资遗失、损坏处置报告”，由项目经理部提出处理意见。

4.8 产品的标识和可追溯性

4.8.1 需标识的产品

a.原材料、购进半成品及顾客提供产品的标识；

b.与工程结构和使用功能有关的加工半成品、成品的标识（铁件、予埋件、钢筋制作件、砼构件、通风管道等）；

c.试验取样样品的标识（如砼试块、钢筋焊接接头等）；

d.施工测量标识；

e.竣工图的标识；

f.安全标识。

4.8.2 需追溯的标识记录

a.材质证明、产品合格证、生产厂家合格证明，材料进场验收记录；

b.施工日志、砼浇注记录、隐蔽验收记录、地基验槽、测量定位表、测量定位复核记录，竣工图。
c.分部分项工程质量检验评定记录及水、电、风施工测试检测记录和地方质检站参加进行评定的分部分项工程质检验收记录。

4.8.3 标识方法

4.8.3.1 原材料的标识（物资部负责）

a.进入库房或施工现场的主要原材料、附属工程安装设备以及顾客提供产品的材料由材料库管员按材料生产厂家、产品名称、产品的规格型号、数量、进场日期进行挂牌标识，并按规定办理入库验收手续、登记台帐。

b.材料库管员发料时应在发放凭证上注明材料的品种、规格型号、数量、来源及使用部位，作为可追溯性标识。

4.8.3.2 半成品的标识（工程部负责）

a.委托外加工的半成品的进入施工现场按4.8.3.1规定进行标识；

b.现场制作的半成品，加工班组按加工件的规格尺寸、形状、数量及使用部位进行挂牌或书写方式的标识；工长认真填写好施工日志作为加工半成品可追溯的标识记录。

4.8.3.3 试样取样样品的标识（试验员负责）

a.试验员对取样的样品按取样单位工程名称、时间、样品的取样部位，样品的规格型号进行书[与或挂牌方式的标识，同时作好送检报告记录作为可追溯标识记录。

b.当业主委托进行沉降时，由测量员负责观测点的标识，并做好面测记录及观测点定位图作为追溯性标识记录。

4.8.3.4 竣工图标识（技术员负责）

a.项目经理部内业技术员将设计变更内容在施工图上进行修改（采用炭素墨水），修改时要注明设计变更号，当工程所有设计变更修改完毕，应在修改图上加盖竣工图章，作为竣工图和可追溯标识记录。

4.8.3.5  安全标识（安全员负责）

a.工地安全标识布置图由安全员负责绘制，安全标志、标牌由安全员负责标识，各工长负责保护。

4.8.4 标识的管理

4.8.4.1 项目工程部和物资部对标识用的标牌、标签、卡片及标设内容作出统一的规定和要求，标牌、标签使用时应放在醒目的位置。

4.8.4.2 当原材料、购进半成品、附属安装工程设备等在搬运，贮有过程中有标识丢失、损坏、字迹不清，或在使用过程中标识未移值时，施工人员应立即向材料员反映，由材料库管叫追补或重新标识。

4.8.5 要素主管部门单月25日对相关责任部门横向检查一次，发现问题，及时整改，纠正为止。

4.9 过程控制

项目对工程从合同签定到竣工交付全过程的控制执行武汉国亚建筑集团有限公司《过程控制工作程序》。

4.9.1由技术负责人组织技术部门编写施工方案和施工进度计划。

4.9.1.1 方案及计划编制依据。

a.工程承包合同；

b.施工总体设计；

c.施工图纸及会审纪要。

4.9.1.2 计划编制方法

a.根据合同工期、质量要求以最短的工期取得最好的效益为目的，满足业主的要求按期完成工程任务，根据具体情况，合理统一布置人力、物力。

b.本工程施工计划分主体、装饰、竣工三个宏观控制点，并详细编制总体施工进度计划，年、月施工计划。

c.总体施工进度计划由生产技术负责人组织内业人员根据施工合同，施工方案编制，计划在开工前完毕，并随时检查完成情况。

d.单位工作进度计划采用条形计划图、计划网络图的形式，由技术部门负责编制，报经理审批。

e.年、季、月度施工计划由技术部门编制报经理审批，发放主要工长、各主管部门、主管生产经理随时检查完成形象进度情况。

4.9.1.3 计划调度与协调计划下发执行后，计划员下现场检查进度，书面报于生产经理，以便及时进行调整，排除后产中的矛盾，保持生产平衡，确保计划顺利实施。

计划协调包括：
a.检查计划执行情况；

b.分析、查找未完；

c.调整现场交叉作业，以便找出主要工序，既主要矛盾线，作到忙而不乱，有条不紊地安全文明施工；

d.每周开现场协调会并及时解决生产中出现的矛盾。

4.9.2 过程控制

4.9.2.1 工序界定

---本工种关键工序有：模板支撑、钢筋直螺纹接头、砼浇捣、屋面防水、地下室防水；

---本工程无特殊工序

4.9.2.2 关键工序按公司关键过程控制程序控制，重点作好两个方面：

---技术交底。主任工程师向工长、技术员作好施工组织设计交底，阐明工程难点、工序交接、质量要求等；工长就每一个分项向作业班组和好针对性交底，物别要写明该分项工程式的优良标准值，以便作业班组随时自检。

---落实“三检制”。在分项工程完成或局部完成后，工长必须组织作业队检查，符合要求后请质安员专检，不符合优良标准的不得放行。

4.9.2.3 过程参数控制

本工程主要作好五个方面过程参数控制，并由控制人过程参数记录。

---测量定位。轴线、标高由测量员作好参数控制记录，工长复核，作不允许出现失误，作为测量定位记录、复核记录。该工程总体垂直充分偏不得大于2mm，轴线偏差不得大于10mm。

---模板支撑。由工长严格控制，并填写好模板分项工程分项评定表现定的参数。

---砼浇捣。由工长和试验员监控，参数包括：砼施工记录、屋面分项工程评定表。

---卫生间灌水试验。管道安装完成后，由工长、试验员作好灌水试验记录。

---班组填写《过程记录表》（现公司程序文件）。

4.9.2.4 对砌砖、抹灰等一般工序也应严格按规范和技术交底施工，特别是外墙面砖要执行以下规定：

---按施工作业指导书排版；

---按设计要求掺加防水剂

---先作样板，达到优良标准后样板为标准进行施工，由工长和质量员现场双重监控。

4.9.3 设备管理

---本项目A类设备有附墙吊，操作人员必须保证上岗，设备实行“定人定机定岗位”，谁使用，谁保管，施工机长负责制，并认真填写设备运转、维修、保养记录。

---本项目B类设备，按“清洁、润滑、紧固、防腐、调整”进行作业，由班长互查，动力部门监督。井加安装由动力工长向安装人员交底，并作好安装验收记录。

---2000元以上的设备由班组填写运转，保养记录，交动力部门保存。

---B类设备修理采取故障修理与计划修理相结合的方法，由动力部根据设备运转台时和实际使用情况编制修理计划，并组织实施，做好设备的修理记录。

4.9.4 安全管理

---质安部督促项目与劳务分承包方的每一个工人签订安全责任合同。
---工长应对每分项工程（包括钢筋制作、预制件加工）向作业班组进行安全交底，动力部门应对井架等设备安装进行安全交底。

---配备专职安全员，加强巡检，并做好安全日记（特别注意记录安全隐患的发现、整改）。督促施工队伍兼职安全员加强自身检查。

---质安部组织实施《项目安全生产管理奖罚措施》。

4.9.5 文明施工管理

---文明施工实行现场分区包干负责制；

---工程部在安全技术操作，应对文明施工作具体要求，并负责督促、检查施工队，加以落实；

4.9.6 每月项目组织一次对工期、质量、安全、文明施工、设备等方面的现场检查，发现问题直至纠正为止。

4.10  检验和试验

4.10.1 本项目的检验和试验分为三个阶段，进货检验、试验过程检验和试验最终检验，这三个阶段按标准的要求，均应做了相应检验和试验的记录。
4.10.2 工程材料检验和试验

4.10.2.1 本项目的材料检验由实验室负责。

由实验员现场取样后送公司试验室或其它合格检测部门进行检验和实验。

4.10.2.2 工程材料取样方法、试验标准按照湖北建筑工程质量监督监测中心编制的《质量检验手册》执行。

4.10.2.3 试验室与物资部和现场保持紧密联系，接到物资部的送检委托单和现场的取样通知单后，应立即进行取样和检验、试验工作并将检验、试验及时反馈给技术部、质安部、物资部、工程部。

4.10.2.4 做好资料分类整理工作，在竣工交付前，实验室应提供完备的种类检验，试验报告，主要包括：

a.砼强度报告及统计报表；

b.砼抗渗试验报告；

c.水泥试验报告；

d.钢材原材试验报告；

e.荷载试验报告；

f.各种特殊材料、新型材料试验报告；

4.10.2.5 未经检验或未验证合格的产品不允许投入使用或加工。

4.10.2.6 因生产急需对进行往年产品来不急验证而放行时，应在该产品上作出明确标记并作好记录，以便如果发现不符合规定的要求时，能立即追加或更换。

4.10.3  过程检验和试验

4.10.3.1 分项工程施工前，责任工长必须作出针对性的安全技术交底、并跟班检查、督促、指导、操作人员应严格按工长的作业指导书、图纸施工。工序完工操作人员和班组进行全数检查合格后，并提出自检记录，交下道工序检查。下道工序操作人员必须对上道工序的质量检查合格后，方可进行本工序的施工，施工完后将自检互检的情况向工长汇报。工长复查合格后如实填写“三检”表，交项目专职质检员。质检员接到三检表后，应立即按规定复查后签字，并将资料交质安部归档。

4.10.3.2 质检员在施工过程中应跟班巡查督促检查，发现问题及时提出，并用书面形式向主管工长提出整改意见，定人，定时、定责任、定措施及时按要求整改，并复查反馈。

4.10.3.3 特殊工序质量检查（即工程质量不能通过其后检验和试验完全确定，工程缺陷仅在使用后才暴露出来，这正经属特殊工序），为保证特殊工序工程质量，必须对这些工序进行全数检查，并通过检验资料认定其质量，主要应做到以下几类：

a.施工前，工程技术部必须编制详细的施工作业指导书，内容包括：施工程序、质量、安全、标准、规定、要求、责任、奖罚措施。

b.责任工长必须做出有关质量、安全要求及操作规程和质量标准的安全技术交底，二方签字生效，资料交资料员归档。

c.质安部必须与特殊工程操作人员签字有关特殊作业的安全规定，个人安全责任合同书，双方签方后（资料交质安部资料员收集归档），并随时检查按规定进操作。

d.特殊工程（电焊、电工、钢筋对焊工、防水工）操作者必须是按有关规定培训取证的人员，并审查上岗证是否有效，操作人员是否按指导书，规范、标准进行施工。

4.10.3.4 分项工程质量检验评定

a.分项工程质量检验评定后勤部班组自检的基础上，由单位工程负责人，责任工长，专职质检员，班长进行全数预检合格后，并按分项工程质量评定表中的要求，检查一类（保证项目）必须100%符合该项目“质量标准”栏规定的合格要求后，填写分项工程质量评定表。再由项目质安部、检查结果，质监站核定等级。

4.10.3.5 分部工程质量检验

本工程共分三个分部工程，即基础，主体及装修，工程必须施工完毕（不丢项）才能进行单位工程质量检验及评定。

单位工程交付前由公司质安部、工程部、技术部一道全数检查后，将评定资料和工程技术档案提交质监站核定。

4.10.4 检验和试验记录

项目应建立和保证提供产品已检验和试验的证据的记录。这些记录应清晰表明是否已按规定的验收准则通过或未通过检查和试验，在产品没有通过某种检验和试验的场合，应执行不合格品控制程序。

   4.11 检验、测量和试验设备的控制

   4.11.1 本工程项目所有检验/测量和试验设备，不管是项目自己的、租用的、还是由业主提供的均按照公司《检验、测量和试验设备的工作程序（第二版）》的要求进行控制、校正和维护，保证设备处于良好状态，以便作为证实施工符合要求的可靠依据。

   明确测试任务要求的准确度，选择适用的检验、测量和试验设备。

   4.11.2 技术部建立本工程项目的所有检验、测量和试验设备使用档案，制定检验测量和试验设备一览表，明确记载其规格型号、技术指标、制造厂名、出厂编号、购置日期、检定单位及使用部门。

4.11.3 本工程项目的计量管理工作，由实验室及内业资料员负责，负责对所有检验、测量和试验设备按检定周期核准和调整，无标准时，就将调整依据写明，检定证书由计量员保管。

4.11.4 本工程项目所有检验、测量和试验设备须由具有资格的机构进行检定。测量仪器委托省计量局进行检定。检验、试验设备委托省计量检测中心或洪山计量检定所进检定。

4.11.5 要严格按照公司《检验、测量和试验设备管理工作程序（第二版）》的要求管理、使用和维护检验、测量和试验设备以保证；

a.检验、测量和试验设备具有所需的准确度和精密度；

b.检验、测量和试验设备带有表明其核准状态的标牌或核准记录；

c.检验、测量和试验设备的记录被妥善保存；

d.当发现检验、测量和试验设备有问题时，有效措施可供采用；

e.核准、检验、测量和试验室的环境条件；

f.检验、测量和试验设备的搬运、保养和储存期间，基准确度和适用性保持完好。

4.11.6 发现检验、测量和试验设备未处于核准状态时，应由技术负责人立即评定已测试结果，以及有效性，并将评定结果记录归档。

4.11.7 规定的项目上使用的所有检验、测量和试验设备的清单以及管理方法包括如下内容：

a.设务的标识方法

b.标明、记录设备核准状态和方法

c.明确哪些记录需要保存及保存期限，以便一旦发现设备失准时，能确定在此之前的测试结果是否有效；

d.编制计量器周期检定计划表。

4.12 检验和试验状态

4.12.1 原材的检验和试验状态

4.12.1.1 原材进场后，应由物资部库管员指定送货方在规定地堆码，并做好产品的标识的待检认识。

4.12.1.2 试验员与库管员在“待检”的原材料中按有关规定取样检，检验后，根据检验报告和试验报告的结果，将“待检”标明换上“合格”或“不合格”的标识牌。

4.12.1.3 标识牌应妥善保管，不可随意分发。

4.12.2 加工半成品的检验和试验状态。

4.12.2.1 加工半成品在送检前项目试验员详细填写试验委托单，标进场日期，取样日期，材料品种，规格、代表、批量，施工部位及工程名称。

4.12.2.2 加工半成品的标识由加工班长管理，做到标识牌不因第二次搬运而消失，加工半成品使用完毕后，应立即收回标志。

4.12.3 工序检验和试验状态

4.12.3.1 生产与安装过程中的质量控制应严格按公司相关程序文件执行。

4.12.3.2 项目质检员应严格对分项工程的施工工序进行检验评定，不合格工序不得转入下道工序。

4.12.4其它均执行武汉国亚建筑集团有限公司《检验和试验状态工程程序（第二版）》。

4.13 不合格品的控制

4.13.1 目的：为保证工程质量，防止不合格材料，半成品误用在工程上，导致不能满足产品的质量特性和最终产品不合格的现象发生。

4.13.2 本工程土方回填，砼结构，屋面防水、预埋铁件，砼预制构件安装，不允许出现不合格品，一旦出现必须返工。

4.13.3 出现质量事故后应立即组织评审。“一般质量事故”评审由项目组织有关人员进行，重大选题事故由公司总工程师组织评审，评审结论分报废返工，反修加固，降级使用三类。

4.13.4 经修补、加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的分项工程，应重新评定质量等级。

4.13.5 其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《不合格的控制工作预防措施，不断改进，满足业主的需要》。

4.14 纠正和预防措施

4.14.1 目的：贯彻预防为主的原则，有效的采取纠正预防措施，不断改进，满足业主的需要。

4.14.2 在本工程项目施工过程中，由工程技术部编制工序（分部分项工程）不合格的控制方案和措施，以防合格品与不合格品之间发生混淆的标识和漏离措施。

4.14.3 凡用于本工程项目的材料经经验、试验认为不合格者，必须做报废处理或退还供应商。

4.14.4 质检人员发现施工中使用不合格或不符合设计要求的建筑材料，半成品，有权禁止施工。

4.14.5 分项工程质量经检验，评定不合格者，坚决不予验收，且不得进行下一道工序。

4.14.6 其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《纠正和预防措施工作程序》。

4.15 搬运、储存、包装、防护和交付

4.15.1 本工程项目上实施过程中形成的单位工程的半成品，成品均采取可靠的保护措施。

4.15.2 本项目装饰工程基本完成后，由公司组织质安部、技术部、工程部和项目上有关人员进行一次质量大检查，对工程进行初步评价，提出书面整改要求，为竣工交付作好准备。

4.15.3 物资部应按物资管理制度妥善保存各类物品，并要供应商对所提供的产品采取可靠的保护措施。

4.15.4其它事项执行武汉国亚建筑集团有限公司《搬运、储存、包装、防护和交付工程程序》。

4.16 质量记录的控制

4.16.1 本工程项目执行武汉国亚建筑集团有限公司《质量记录的控制工作程序》。

4.16.2 本工程项目质量记录文件包括以下内容：

a.施工技术资料（技术部负责整理归档）；

b.工程质量验评记录（质安部负责整理）；

c.质量事故调查处理报告（质安部负责整理）；

d.工程材料进货验收记录（物资部负责整理）；

e.工程质量回访意见（技术部负责整理）。

4.16.2.1 质量记录书写应符合档案管理的规定要求，字迹工整、内容齐全，永久或长期保管的资料应用碳素墨水或蓝墨水书写或复印，质量记录的编号应用与项目的《质量记录清单》保持一致。

4.16.2.2 各种质量记录文件应明确收集部门，门（兼）职资料员（档案员）及时间，收集工程应与工作同步。

4.16.2.3 及时登记实际受控制的所有质量记录，并分类填写目录、分目录。
4.16.2.4 属竣工资料的质量记录应接规定交业主办移交手续，属企业长期保存质量记录应按规定整理成卷交公司档案室，属项目保存的质量记录就整理装订成册，作好标识。

4.16.2.5 各类质量记录应由资料员（档案员）每年一次经部门负责人和单位负责人批准，对销毁的资料应长期保存销毁记录。

4.17 内部质量审核

4.17.1 本项目执行武汉国亚建筑集团有限公司《内部质量审核工序程》。

4.17.2 本项目内部质量审核内容包括：

a.质量保证体系建立完善运行情况；

b.企业方针贯彻执行情况；

c.项目领导、部门、工长任职资格，工作业绩；

d.特殊工作人员上岗条件；

e.检验、试验手段是否完善；

f.文件管理与控制情况；

g,各种质量记录是否齐全；

h.项目领导和部门执行本质保计划和公司相应的《标准工程程序》情况。

4.18 培训

---为确保工程质量，进度要求，严格招待公司《培训工作程序》对参加的人员进行专业技培训，提高质量意识，保持质量激励的质量教育培训。

---劳资部、质安部应对新进人员（包括建筑队）其工种技术进行考核与培训质量、安全教育和法纪教育，并有记录。

---对新进见习生，按规定见习期满，进行考核，填报转正定级审批表，报公司劳资科，劳资上批复归档。

---施工管理人员，专业技术人员培训，填报培训报告表，资部安排培训取证。

---特殊工种需持上岗（如焊接、电工、测量、试验等），无证人员由项目报公司劳资与有关部门联系，安排培训取证，填写职工培训卡存档。

---按施工新工艺，新设备，新技术的要求，须送外地人培训的特殊操作人员，应中报公司劳资科、人教部，按规定送资格认证机构或其委托单位培训，获取资格认证上岗。

4.19 服务

4.19.1 竣工工程回访保修

4.19.1.1 后产副经理、工长、技术员、质检员参加分公司组织的工程回访，由工长填写《竣工工程回访记录》，参加人员签字；若有质量缺陷，征求用户意见，协商确定返修内容及返修要求，由项目经理或生产副经理审批后，提出返修的具体安排。

4.19.1.2 工长负责实施返修，确保工期和质量，半填写《竣工工程返修记录》；质检员验证合格后，请用户验收签证，最后由要素主管人世间员将返修记录一式五份上报分公司工程部。

4.19.1.3 不属施工原因造成的质量缺陷的返修应为有服务。

4.19.2 在建工程的服务

---按时报送生产计划和工程进度；

---按要求送交施工组织设计；

---参加业主如开的调度会，采取有效措施解决会上提出的问题；

---业主指定配合的工作；

---属有偿服务，需及时办理签证交经营部保存。

4.19.3 4.19要素主管人员一年至少对相关部门横向检查一次发现问题，纠正为止。

4.20 统计技术

4.20.1 试验员按《建筑工程质量检验的样品抽样方法一览表》进行抽样统计。

4.20.2 试验员进行砼强度检验评定时，按GBJ107-87标准规定的数理方法进行。
4.20.3 在对质量事故评审过程中，如影响质量原因较复杂时，采用因果分析图或关联图寻找影响质量原因；采用排列图或调查表分析影响质量的主要因素，由技术部负责，组织质安部、工程部、物资部进行。

4.20.4 要素主管责任人一年至少对相关部门横向检查一次，发现问题，纠正为止。
第九章  “四新”技术与工艺

为实现本工程质量、工期、安全等目标，充分发挥科学技术是第一生产力的作用，在本工程施工中，我们将采用成熟的科技成果和现代化管理技术，以实现公司“优质、高效、安全”的施工指导方针，本工程计划列入我公司科技示范工程，其主要内容如下：

1.信息化施工与管理技术，包括微机在成本分析、劳资管理、网络计划，钢筋翻样等得到充分应用。

2.先进的激光测量技术。

3.砼外加剂防水技术。

4.砼养护使用养生液护技术。

    5.砼使用FDN-1减水剂加快砼早期强度增长技术。

6. 钢筋机械连接技术，包括闪光对焊连接等。

7. 粉煤灰在砌筑砂浆中的综合利用，抹灰砂浆中掺入外加剂。

8. 楼地面砼一次性抹光技术；及天棚免粉技术。

9．楼梯砼封闭施工技术。

           第一节   整体楼梯施工工艺

现浇整体式全封闭支模是在传统支模施工工艺基础上增加支调动 楼梯踏面模板，并予以加固，使楼梯预先成型。

1.楼梯栏杆预埋件设，传统楼梯支模，混凝土浇筑后，在混凝土初凝前，将预埋件入，比较容易操作，采用全封闭支模后，由于无外露混凝土表面，所以给预埋件预先埋设增加工了一定的困难。我们将预埋件依据图纸设计位置通过用22#铁丝及铁钉将预埋件先固定在踏步模板上，然后再封模。

1. 混凝土浇筑：传统楼梯支模工艺属敞形式，混凝土浇筑方便，采用全封闭式支模后，混凝土入摸，振捣有一定难度。将混凝土从梯处下料，用振动棒将混凝土振入梯模内。混凝土的振捣是将振动棒从梯梁处直伸入梯模底部进行振捣，逐级向上提。为保证踏步混凝土的密实，同时用另一台振动棒在梯模表面进行振动，这样就保证了混凝土的密实性。

2. 楼梯踏面凹坑、麻面。由于楼梯四面被模板封住，混凝土浇筑时有部分气体被封在模内及时排不出去，造成质量问题，在支踏面模板时，从第二级阶开始每隔三个踏步电钻钻2Φ20排气孔。

由于楼梯采用全封闭式支模，使现浇混凝土楼梯的浇筑混凝土之前已经成型，这样就保证了楼梯的几何尺寸，同时也避免了前述传统工艺支模容易出现的四个质量总是楼梯拆模后混凝土表面光洁平整，棱角方正，观感和实测效果良好。另外，无论楼梯混凝土是否已经浇筑，采用全封闭式支模工艺支模的楼梯它都可用作施工层和下一层的施工人员上下通道，方便了施工，保护了半成品。同时，还能够减少混凝土和砂浆的浪费，降低工程成本。

          第二节     楼地面一次压平搓毛技术

凡有装饰面层的楼板砼，均采用砼一次压平工艺施工，以节省找平层，同时又可节省楼层净高、减轻楼层负荷。楼板模板完成时，即用水准仪进行认真校平。浇灌砼前，用水准仪将楼面标高投测在竖向钢筋上加以标记，同时每隔2M双向放置同楼板厚且同标号的砼预制块（长×宽×厚=10cm×10cm×板厚）。施工时以此标记为基准进行砼虚铺后用振动器先振捣一启遍，再用2m直尺把砼面按楼层楼标高高度刮平，必要时用水准仪监商量平整度，最后用抹子将砼提浆压实。

第十章、降低造价的说明及降低金额

每一项先进的技术都有降低造价增加经济效益的，提高企业的利润取了重大的作用。如楼地面原浆收光技术，节省找平层，同时又可节省楼层净高、减轻楼层负荷。每平方米可节约投资、降低造价在5元以上。顶棚免粉技术每平方米可节约投资、降低造价在3元以上。综上所述，仅上二项该工程就可节约投资、降低造价在42000元以上。因此先进的技术是降低造价增加经济效益的，提高企业的利润的唯一最新的出路。

1．砌加气块和砖用砂浆掺微沫剂，半头砖及落地灰回收使用。

2．基础配1/2的模板周转使用。

3．加强各种材料的采购，运输和现场管理，合理组织原材料、构件进场堆放，减少工地二次搬运和损耗费用；加强质量控制，杜绝返工现象，减少不必要的计时工及其它定额外用工。

4、对各施工班组实行内部的分项的专业承包，严格执行限额领料，节约有奖，超耗必罚的施工管理办法，按月按进度按完成施工任务结算兑现。

5．合理安排施工任务，及时调整综合施工进度计划，尽量缩短工期，减少“人、材、机”等费用支出。

6．现场集中统一配料，充分利用短钢筋焊接使用到非重要部位，降低钢材损耗。

7．充分利用原木板厚，加工成定型模板，独立柱改一次浇筑，可减木模使用量，爱惜使用木模可增加周转次数，节约木材，减少用材摊销量，加强模板的整理和修理，减少损耗，提高使用效率。

8．砼掺入减水剂，可节约水泥量5-10%，砌筑砂浆掺沫剂，可重新拌合使用。

武汉国亚建筑集团有限公司

2002年5月31日
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进行监督检查





在施工现场进行安全教育








施工人员进场





施工工长对班组进行教育








施工过程





设施不能满足要求





人员不注意安全生产





按规定处





加强教





加强学





公司有关部门进行安全教育








分发个人劳动用品





每周一次安全学习





项目部





制定文明施工总目标





施工现场部体规划





施工队进场





划分责任区





施工过程





检   查





达不到要求





达到要求





处      罚





进行下一道工序施工





整      改





材料堆放整齐





工完场清





道路整洁





生活区卫生





其      他





钢筋、模板工序交接检查





严格按施工图及配件存单绑扎





砼浇灌时留专人看管钢筋





定点施工、挂牌操作





监理单位建设单位检验评定





施工前准备





技术交底





钢筋制作





现场绑扎





质量评定





钢筋质量证明书、力学试验报告





编制、审核钢筋配料表





检查脚手架





书面交底





严格按钢筋料表加工





每一编号的钢筋均有标识牌





班    组    自      检





工长、质检员中间检查





和砼工序交接检查





专职质检员检查、评定





是否符合设计及验收规定





输隐蔽验收签证





资料整理分类归档





钢筋质量证明、力学试验报告





钢 筋 代 用 单





隐 蔽 验 收 记 录





质 量 评 定 记 录





清理现场、文明施工





施工记录、三检记录





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





钢   筋   翻   样





技术人员书面交底





操作人员参加交底





上道工序的问题及整理





办理与上道工序交接手续





焊接试件实验





保护层厚度垫宽与予埋件放置





准备工作





技术交底





绑扎施工





成品保护





质量评定





执 行 检 验 标 准





不 合 格 的 返 工 处 理





资料汇总





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





不 合 格 的 返 工 处 理





材料准备





工具准备





施工人员准备





检查基层钢筋的位置，搭接长度，基层洹





认真按操作工艺进行





按配料单配料





注意钢筋数量，搭接





按方案进行分段施





柱钢筋绑完后不准蹬踏





板负筋绑完后不准在其上行走





绑钢筋时不准碰动予埋件及洞口模





涂模板隔离剂时不准污染钢筋





安装水沁管理时不得任意切断或移动钢筋





套筒出厂合格证及材质证明





套筒出厂合格证及材质证明





学习图纸和技术资历





学习操作规程和质量标准





制定保证质量措施





准备工作





技术人员书面交底





材料准备





工具准备





施工人员准备





操作人员参加交底





技术交底





不得过早拆卡具，防止接头弯曲变形





焊接后不准砸钢筋接头，不准往刚焊完的钢筋接头浇水





施 焊





班组自检记录





质量评定记录





施工日记





质量证定





资料整理





认真按电渣焊





钢筋端头120MM范围内除锈。清理油污、水泥浆等





接通电源引弧





成品保护





焊接时搭架子。不准踩已绑好的钢筋





执行检验标准





不合格的返工处理





原材料出厂合格证及材质证明





现场焊接实验证明





熟悉设计文件





学习操作规程及验收规范





明确质量目标





全体操作人员参加书面交底





施工前准备





技术交底





支      摸





质量评定





是否符合设计及验收规范





与钢筋、砼工序交接检查





砼浇筑时留专人照看





专职质检员检验





下道工序





拆  模





资料整理分类归档





清理机场、文明施工





“三检”记录





施 工 记 录





质 量 验 评 记 录





优化支撑、模板系统





预制结构的底模制作





引测高程、投设轴线





复核标高、检查轴线





模板涂刷隔离剂





弹出构件中心及边线





检 查 脚 手 架





班 组 自 检





工长、质检员中间抽查





定点操作、挂牌施工





优化拆模方案





重点构件根据抗压强度报告，确定拆模时间





文明拆模、注意成品保护





清理修理模板及支撑架





熟悉设计文件





学习操作规程及验收标准





明确质量目标





编制、化砼浇筑作业方案





制定保证砼质量措施





全体操作人员参加书面交底





施工前准备





技术交底





申请浇灌砼





浇灌砼





养   护





监督后台计量、严格执行配合化





试验人员深入现场调整配合比





标 准 养 护 试 块





质量评定





标 准 养 护 试 块





是否符合





资料整理分类归档





原材料材质证明或检验报告





砼 配 合 比





砼试块试验报告





质量检验评定记录





材料准备、材料证明或检验报告





砼试配、优化砼配合比





砼拌制、振捣及运输机械准备





砼试验仪器及模具准备





检查脚手架及运输通道





模板、钢筋、砼工序交接





专 业 会 签





开 出 砼 配 合 比





岗位分工、持牌操作





木工、钢筋工跟班保证质量





班 组 自 查





工长、质检员跟班巡回检查





草袋、浇水或刷无水养生液





专职质检员检验、评定





清理现场、文明施工





砼 浇 灌 许 可 证





砼 施 工 记 录





检 查 记 录





解决工长提出问题





周计划审





劳动力总数





编制周进度计划





计算工程量





套用劳动定额算出工日数





确定月进度计划





计算工程量





月计划审





提出意见及存在问题





编制月制进度计划





阶段性施工进度计划





施工总进度计划





企业外部





甲供材料及时性


工艺设备供货


设计出图时间及变更


相关施工单位工程进度


气候影响


资金到位情况





责任心


工时利用


劳动技能


协作配合





施工人员





工期影响因素





企


业


内


部





工程管理





目标明确


责任分明


施工准备


进度控制


现场管理


调度供应


物质供应


机具配备





预埋暗配管、埋盒





电气穿线接线





开关插座面板





避雷引下线、预埋钢板接地极





照明电缆敷设





避雷带制作安装





照明器具及配电箱安装





电气绝缘摇测、接地测试





试电运 行





正常运 行





配合土建预留预埋





支架制作





管道支架除锈、刷油





支架安装





干管安装





支管安装





补刷油漆、焊缝处理





管道试压





卫生洁具安装





消火栓箱安装





通水灌水试验





冲  洗





混凝土工程





交工验收





钢结构工程





吊装工程





架子工程





砌体工程





水电设备安装工程





装修工程





物资部





材料采购





监控体系





技术部








质安部








试验计量





工程技术档案资料





测量











质量监督与管理





工程质量目标





施工质量控制措施





施工质量保证体系





施工质量控制体系





全面质量管理





施工质量管理体系





施工质量管理组成





施工质量管理职责





施工质量管理体系





阶段性质量的控制措施





各施工要素的质量控制





开始QC小组活动





成品保护





事前控制





事中控制





事后控制





事后控制





事后控制





事后控制





编制相庆作业指导书





工程回访维修服务





确定周进度计划





编制专业工种日计





在主管生产的项目经理领导下，周计划落实到每天，由工长安排完成





项目经理、技术负责人





实  施





追查原因





处理解决





发现问题，调整





吊





图例及说明：


                 表示围墙


表示施工用水管


表示施工用电线


表示施工用配电箱


表示施工用吊蓝








 水泥库





 办 公 棚





厕所





食堂





仓库





门卫





加  工  棚





加  工  棚





钢筋堆场





宿舍





职工





宿舍





附图十三、     水二小教学综合楼施工平面布置图





职工





西教学楼





行政楼





门卫





钢筋堆场





加  工  棚





甲供电源





甲供水源





吊





吊





吊





吊





附图十六





附图十八





附图十九
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