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第一章　工程概况

本工程为达州市红旗影院改建综合楼工程位于达州市来凤路159号，总建筑面积为8758.6平方米，共七层（不含地下一层），全框架结构，一、二、三层为门市、电影院、商场，四至七层为住宅，整个工程集商业、办公、住宅一体之综合建筑。

（一）基础

基础为钢筋混凝土挖孔灌注桩设计深度6.5m，直径在0.9～1.3m，基底土质成份：页岩挖孔桩为C20砼浇筑，地梁为C30浇筑砼。

（二）主体：

框架体系：柱网尺寸由3000×4200、4200×5400、5400×2600、5400×3600、2900×5400、2900×600等多种组成，柱截面均矩形由500×700、450×600、350×500等多种规格组成，填充墙为机制页岩砖，M5.0混合砂浆砌筑，柱、墙、梁、板均为C30砼浇筑，钢筋为Ⅰ级和Ⅱ级钢筋，楼面板按西南G231图集制安。

（三）屋面作法：屋面防水等级为Ⅱ级，结构层（包括预制板灌缝、板嵌缝）、1:8干炉渣1.5%找坡，20厚1:3水泥砂浆找平，1:8水泥蛭石隔热找坡，起坡点为0，20厚1:3水泥砂浆找平，三元丁基橡胶卷材防水屋面，40厚现浇C20细石刚性防水层，采用有组织排水。φ110UPVC管材，平屋面排水坡度为2%。

（四）给排水：

本工程室内外给水管均采用PP－R管，热熔连接，管材等级1.25MP，排水管采用PVC－U塑料管，承插粘接，消防管道采用热镀锌钢管，丝扣连接，本工程给水直接由小区给水管网供给，消防给水由小区消防管网和屋顶水箱双向供给，室内生活排水为单管伸顶通气，排水方式为雨污分流，污废合流。消防栓箱嵌墙暗装，栓口距地1.1m，SN65栓口，φ19水枪，φ65衬胶水带25米长。

（五）供电：

配电形式采用放射式，配电系统接地形式采用TN－S，室外供电在进户处作重复接地，供电电源采用一路10KV高压电源，电缆引入，然后沿电缆托盘引入变配电室，另一路由低压电网直接引入，所有电气金属线槽外表面均应刷涂防火涂料。防雷接地为三级防雷，作等电位联结接地系统。

本工程抗震设防烈度为6度，建筑防火等级为二级，建筑结构合理使用年限为50年。按照施工图的设计要求：凡未述及者，在施工中均严格按设计图纸和现行国家有关建筑、安装工程施工规范、技术标准进行施工。

针对本工程特点，在制定本施工组织措施时，必须找出问题的关键所在，作出优化管理路径及正确、高效的决策，抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，确保“优质、快速、高效、高回报”地建成本工程。

（六）装饰：内墙面为混合砂浆抹灰涂料罩面，天棚为混合砂浆抹灰涂料面层，外墙均为淡黄色高级外墙涂料，成品欧式窗套装饰。
第二章　施工准备

建筑施工是一个复杂的组织和实施过程，为此，项目部将认真做好施工准备工作，以提高施工的计划性、预见性和科学性，达到确保工程质量，安全、文明施工，工期准时、造价合理，用户满意的目的。
首先，施工人员熟悉设计施工图纸，掌握设计要求，按照现行“建筑、安装工程施工及验收规范”，参与图纸会审和设计交底，按工序、分阶段编制详细的施工方案，适时向操作人员进行详细的书面技术交底工作。其次，根据施工计划，合理安排操作技术人员、机械设备、建筑材料陆续进场，做到统筹规划，指挥灵活，运转有序。第三，建立项目管理规章制度，形成科学严谨的质量、安全管理保证体系，进行规范化、标准化、制度化的项目管理。

施工准备：
1、根据施工现场实际情况，搭设好临时工棚、疏通施工道路，布设配电房、供电线路、施工机械、给排水管网、材料、构配件堆码等。保证施工现场整洁有序，道路畅通，施工方便，住宿安全。(详见施工总平面布置图)

2、制定各项责任制度，建立责任合同，明确项目部各成员以及各作业班组的责、权、利关系。以质量为核心，以利益为纽带，以责任定权利，对本工程的质量、安全、进度等目标达成共识。

第三章　组织机构

 (一)根据本工程具体情况，施工现场拟成立“达州市二马路金华巷改建工程项目经理部”，设项目经理、工程技术负责人及职能管理组，实行项目经理负责制，由项目经理负责项目管理全面工作，工程技术人员为骨干，专业技术操作工作为依托的项目管理组织形式。施工班组按照“优化组合，择优录用”的原则，选用经验丰富，技术熟练的专业技术操作工，实行岗位责任制。施工现场配备先进的机械设备，运用优选的施工工艺及科学的管理方法，在预定的工期内，优质高效，安全文明施工，圆满完成各项施工任务。

组织机构示意图


(二)主要职责：
l、项目经理职责：项目经理受公司法定代表人的委托，负责项目管理的全面工作，为工程项目管理的第一责任人。项目副经理协助项目经理工作，并办好项目经理部安排的专项事务。
2、安全管理组职责：负责日常安全管理工作，检查、指导施工作业班组按照《安全技术操作规程》和有关劳动保护的规定进行操作；负责上岗前的安全培训以及日常安全检查、安全教育和安全管理资料收集等工作。
3、质量管理组职责：负责施工现场的质量管理工作，严把质量检查关，指导施工作业班组按照设计要求和现行施工规范及技术标准进行操作。跟踪工程进度，时刻按规范、标准进行施工质量检查以及工序质量监督、验收，质量技术资料整理等工作。
4、施工技术组织职责：负责日常施工技术管理，现场跟班指导施工操作，负责文明施工管理工作及施工资料收集、整理归档等工作。

5、经营核算组职责：合同管理、工资、财务收支、工程预结算等工作。

6、材料设备组职责：材料采购、运输、保管、发放。机械设备采购、运输、保养、维修等工作。

7、计划调度组职责：负责施工组织计划的实施，掌握施工动态管理信息，提出各工种、各班组相互衔接配合的施工项目时间和要求，并监督实施，统筹协调，达到科学施工的目的。
第四章　施工方案

一、主体工程施工方案

主体框架结构工程包括钢筋工程、模板及支撑工程、混凝土工程、墙体砌筑工程以及脚手架工程等分项工程。根据本工程特点。

1、钢筋工程

钢筋工程严格按照设计图纸要求的品种、规格、数量、形状及位置进行制作安装。本工程所用钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级热轧钢筋，必须符合国家标准材质要求。根据构件尺寸和构造要求，计算钢筋下料长度，经专职技术人员检查无误后，用钢筋切割机成批断料，钢筋成型机械制作成型后，按规格、形状堆码，标识明显。钢筋连接采用焊接，钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收必须符合有关规定。焊接施工前，必须制作接头焊接试件，钢筋焊接接头的试验方法符合规范规定，经试验合格方可正式施工焊接。现浇柱、梁、板钢筋的品种、规格、数量、形状、间距、锚固长度以及混凝土保护层等必须符合设计要求和规范规定。钢筋制作安装完毕后，应会同建设、监理、设计、质安监督等有关单位，及时对钢筋工程进行隐蔽前的检查验收，并作好记录，验收合格签字认可后方可进入下道工序施工。

钢筋加工及连接；
钢筋由专人翻样，在现场制作成型，水平与竖向钢筋的连接采用搭接焊，梁接头位置在1/3附近，并相互错开，同一截面接头数量不能超过50％。
钢筋保护层的控制：
混凝土柱保护层用带扎丝的1:2水泥砂浆垫块控制；楼板及梁的保护层作同标号1:2水泥砂浆垫块控制。

钢筋的放置：
柱筋按图示位置放置，主次梁相交时，次梁上下纵筋应放在主梁纵向受力筋上，双向板的下层筋长向放的短向筋上，板的上层筋、长向筋放在短向负筋上。
钢筋的固定：
梁上下排钢筋用Φ25楞头铁支撑@1000；板双层钢筋φ8@1000钢筋支撑。
2、脚手架工程
根据本工程结构平面形式和建筑物的高度，结构施工承重内架采用钢管满堂架，并按规定设剪刀撑；围护结构采用内脚手架，内墙及天棚抹灰装饰采用简易脚手架(活动架及高凳)。
由于本工程脚手架包括用于封闭施工的排架，砌筑和结构工程施工作业的结构脚手架，抹灰用里脚手架及模板支架等分项工程。脚手架工程严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求施工，由专业架子工持证上岗。
在搭设过程中，必须编写专项施工方案和安全措施，并经设计计算。

搭设脚手架的地基必须进行夯实处理，铺放垫木或安放底座。
搭设顺序为：摆放扫地杆→还要架立立杆，并与扫地杆扣紧→安装扫地小横杆→与立杆或扫地杆扣紧→安装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧，在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步大横杆、小横杆→连墙杆→接力杆→加设剪刀撑→铺脚手板→设置防护栏。
在搭设脚手架时应注意以下几点：
(1)所有脚手架搭设均必须按规范要求进行，强调各操作层必须满铺跳板，不得有“探头跳、瞎眼跳”。
(2)外脚手架、室外承重物料平台按专项设计限载使用，并按规定设附墙拉结。
(3)所有脚手架搭设、使用及拆除均安排专人负责安全。
3、混凝土工程
本混凝土工程严格按照设计强度和国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》进行操作。混凝土浇筑前，必须对钢筋工程、模板支撑系统以及构件轴线、标高等进行检查测量，符合要求后方能进行混凝土浇筑，混凝土所用的地方材料必须采用优质粗砂、砾石，砂的含泥量小于3％，砾石洁净无杂质，含泥量小于1％，重要结构构件所用骨料宜采用人工级配。水泥采用32.5#以上大厂袋装优质水泥。进场水泥必须进行复检。混凝土搅拌前，必须进行混凝土配合比试验，其配料用量在施工现场应挂牌标识清楚，施工现场配料严格计量。在施工中会同建设单位代表见证随机抽样制作试块，并送检。混凝土采用机械搅拌，用塔吊进行水平和垂直运输至浇筑点入模。机械振捣密实，达到内实外美，无任何质量缺陷。
 (1)混凝土施工：
主体混凝土采用机拌混凝土，混凝土采用普通32.5#或42.5#大厂水泥，粗砂及20～40的砾石采用采石船上的优质淘砂及砾石，严格控制混凝土的坍落度和水灰比。水用自来水。施工前应作好原材料的检验，作好试验比，施工中严格按照配合比计量施工。施工中还应根据砂、石实际含水率随时调整配合比，并按规范规定取样，见证取样率100%。
 (2)混凝土的浇筑及吊运：浇筑柱子前，先将施工缝清洗干净，并浇水湿润，再填以50～100厚与混凝土成份相同的砂浆。柱子混凝土浇筑应分层浇筑，分层厚度不超过500；浇筑柱高度超过3m时，应在中部设进料口。梁板混凝土浇筑应平行于短边方向进行浇筑，并加强振捣，利用插入式振动棒及平板振动器进行振捣，直至密实。
 (3)施工缝的留设：施工缝应留在砼结构受力较小部位，同时还应照顾到施工的方便。主次梁的楼板，施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内，柱的施工缝应留在基础顶面、地梁下面，总之垂直构件留水平缝，水平构件留竖缝。

二、砌体工程施工方案：

本工程砌体为填充墙采用实心页岩砖。施工前，应做好订购工作，并具有产品合格证和质量保证书，墙体材料在使用前应送检测中心试验。墙体砌筑操作平台搭设脚手架，铺设50厚脚手板进行操作。搭设的操作平台和脚手架必须经过施工技术负责人现场验收合格方能进行操作。

砌体砌筑要点和一般构件措施：

(1)页岩砖砌筑前提前1～2天发水，保持湿润。上墙时要达到内温表干，干砖不准上墙。砌体工程结束，达到养护条件和规定强度后方可继续施工，砌筑时应放出砌体中心线和边线，两边拉准线砌筑。砌体的组砌方式应事先经过试摆砖样确定，一块砖、一铲灰、挤揉。砂浆饱满，灰缝均匀，组砌合理。砖和砌块以及砂浆用塔吊吊装至各层，再用手推车和灰桶运送至施工场点。

(2)砌筑前将楼地面标高找平，然后按施工图纸放出墙体轴线，并立好皮数杆。

(3)砌筑时，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，砖块之间有良好粘结力。

三、楼地面施工方案

本工程地板垫层施工前必须用蛙式打夯机将基层分层夯实，按设计标高在各墙间四壁上弹出水平标高线，待垫层达到养护条件，方可进行面层豆石施工，施工前进行做样板间，经建设单位、监理、质安站同意后才能大面积施工，水泥砂浆地面施工前，应清理干净基层，并刷素水泥浆一遍，墙四周弹好控制线，纵横每隔1.5m打饼标注，并用铁板三次压实。
四、装饰工程施工方案
 (一)抹灰工程施工方案
抹灰工程施工程序：基层处理→浇水湿润→墙面(柱、梁面)“打饼冲筋”→抹底灰→抹中层灰→面层施工。为保证抹灰的质量和进度，主体二层施工时，抹灰组进场。首先，统一进行基层处理，清除基层表面的灰尘、污垢，填平孔洞和缝隙，干燥的基层必须洒水湿润。抹灰前先用检测器检查墙面的平整度和垂直度，用与抹灰层相同的砂浆设置标筋，大致决定抹灰厚度。抹灰时必须阴、阳角方正，表面平整，保证垂直度3mm，依照冲筋厚度进行底层抹灰。天棚抹灰，先将顶棚浮着的砂子、混凝土渣等杂物打净，用1:1水泥砂浆勾缝，板底、梁、柱面均满刮素水泥浆一遍。在四周的墙上弹出水平线，以此为基准先抹四周，圈边找平，然后进行天棚大面积抹灰。天棚面压实抹光，顶棚与墙面相交抹成直线。
底层抹灰施工完毕，待水分干燥到一定程序后，再抹中层，面层施工精心细致。抹灰组配备检测仪，对表面平整度、阴阳角方正、立面垂直度随抹随查。
(二)饰面工程施工方案
地砖施工采用粘贴方法，将瓷砖贴在基层上。施工时首先采用1:3水泥砂浆做底层，厚12mm，养护1～2天，然后“弹线找方”逐块进行粘贴，粘贴层厚度控制在7～10mm。粘贴层采用1:0.3:3水泥混合砂浆铺满地砖背面，粘贴牢固。地砖使用前在清水中浸泡2小时以上，待表面凉干后使用。精心操作，达到美观耐久。
五、安装工程施工方案
本项安装工程包括：给排水管道卫生洁具安装，用电线路及电气设备安装等施工内容。
 (一)给排水施工方案
首先，进场的材料必须具备产品合格证，并请建设单位现场验收。其次，根据设计施工图，对给排水管道穿过的孔洞必须与土建同步施工，准确预留。施工时，管道必须进行放样下料，根据不同类型的管道，分层、分类安装。先安装立管，后进行横管安装。管道固定安全可靠，位置正确。闸阀安装前应进行耐压强度及严密性试验。洁具安装时上下接口必须座浆，接口粘结严密，不渗漏。室内管道均用管箍固定，排水系统安装完毕后要进行通球通水试验。
 (二)用电线路及设备安装施工方案
用电线路及设备安装严格按照设计图纸和《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—82)的规定。线路、配管、线盒位置正确，固定可靠，线路走向清楚。电气设备购买正规厂家优质产品，并经校核试验合格，配件完整，操作部分灵敏可靠。安装牢固，并作好接地接零漏电保护。暗埋线管进行隐蔽工程验收合格后，方能进行下道工序施工。

第五章　质量控制措施

(一)实行针对性强的目标管理
1、首先抓基础和主体这两个分部工程达到优良等级标准。
2、注意细部处理，克服质量通病，确保装饰工程分部质量达到优良。
3、对屋面、门窗、楼地面等分部工程，按照优良工程的标准组织施工。
4、对各主要工种，选配有经验的质管员、质检员把关严格执行以样板间、墙、面的质量管理方法检查验收，达优后指导施工，严格执行“三检”制度，发现问题及时纠正。
5、加强成品保护，选择责任心强的同志专人负责，巡回值班，减少损坏及丢失现象。
 (二)建立质量保证体系
分别从生产管理和质量监督方面把好质量关。进行全员全过程的全面质量管理，将QC小组质量信息及时进行分析处理，稳定高水平的施工质量。严格按规定的建筑工程施工及验收规范、规程和设计要求进行施工，减少和避免返工，争取一次成优。
 (三)强化过程施工质量管理，完善施工过程接口
1、认真进行施工前的各项技术准备工作，以周密的质量策划确保工程质量。
2、严格按城建档案管理的有关规定认真及时准确地收集和整理好有关技术资料、质保资料、质量检查资料，并分类编号成册，保证软件资料同工程实体同步，整理完善随时备查，由项目部总工经常检查各种资料，发现问题及时处理。
3、把好原材料、辅助材料、成品和半成品的质量验证关。组织材料按计划进场，并作好验收保管工作。各种不同类型、不同型号的材料分别堆放整齐，并作好标识。水泥、钢材在运输存放时，须保留标牌，按批量分类，出厂、证明、合格证书必须应对齐全，不能混堆，钢材应做到上有棚，下有垫，水泥应有防水防潮措施。原材料必须经试验、复检，不合格品不得用于工程。做好成品和半成品的保护工作，成品和半成品同样应具备出厂证明和合格证。
4、严格执行样板制。对各种结构构件，均应做出样板 (块、墙、间、件等)，经建设、监理、设计、质监共同检查同意后方可进行大面积施工。特殊材料在选择时，应先做好样板由建设、设计等商定后再定货，数量一定备足。
5、装饰及安装工程施工阶段，应做好成品保护工作。各专业相互配合，对全体职工做好成品保护的教育工作，落实责任制和奖惩措施，采取隔断封闭、铺垫、包裹等方法，保护好施工成果。装饰面层施工时，如不能一次做完，则应将施工缝留在有管线的地方，施工前确定装饰施工缝的位置，避免随意性，影响装饰效果。
6、上部结构垂直度控制以测量控制为主导。注意轴线的竖向传递方式，平面标高的控制方法及复核检查工作。由专职测量员放线，严格按施工测量方案操作，通过控制轴线和标高点进行施工测量放线，做好垂直偏差控制。
7、配备完整的检测工具。加强计量器具的管理，所有计量器具必须按规定校检合格后方能使用。
 (四)编制本工程质量管理和控制内容
1、编制单位工程质量检查方案。划分分部分项工程，并列出各分部分项工程质量检验评定时间、要求和引用作业指导书，经公司总工审批后作为质量检查、评定的指导性文件。
2、对设计图纸、设计变更、技术核定单、其它资料，工程材料应经监理认可，乙方按规定实施。
3、对成品、半成品的控制：对其采购、标识、检验、入库时间、堆放及保管方法均应明文规定。
4、对隐蔽工程的确认方式：
一、主体质量控制措施
 (一)质量管理保证措施
建设工程百年大计，质量第一，为了保证本项工程达到优质工程标准。在施工过程中，我们将强化全体施工人员的质量教育，建立质量责任制，树立精品意识，严格按照要求和施工规范操作，创一流质量。树一流品牌。运用工程系统管理的原理和方法，按照工艺、工序标准化施工，遵照国家标准建立严谨的项目质量管理保证体系，保证优良的工程质量。
质量方针
工程质量是企业的生命，在竞争激烈的建筑市场中企业必须靠过硬的产品质量，才能求得生存和发展。项目经理部将“质量第一”的意识贯穿于整个施工过程，严把工程质量关。
本工程的质量方针：循规守法，交优质工程；信守合同，让业主满意；追求卓越，达行业先进。
 (二)建筑材料质量控制措施
没有优质的原材料，就不能建成优质工程。对于本项工程，必须把好材料质量关，坚持原材料进场验收合格挂牌制度，建设、监理见证送检制度，随机抽样试验制度。严禁不合格材料或有质量隐患的材料进入施工现场。钢材、水泥等主要材料必须具备出厂合格证、产品质量证明书，以及随机抽样检验合格报告；砂、砾石、砖、砌块具备检测合格报告书。加强对半成品材料的检查、检测及验收工作，混凝土、砂浆必须按规范规定和质量安全监督部门的具体要求，实行建设、监理单位有见证抽样送检。不合格产品严禁进入下道工序，所有材料的质量保证资料必须保存完好，施工现场做好相应的质量技术资料收集、整理、归档工作，便于检索。
(三)主要分部分项工程质量控制措施
1、钢筋工程的质量控制措施
钢筋工程必须严格按照设计施工图纸和国家现行《钢  筋工程施工及验收规范》进行制作安装。首先，检查钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、间距必须符合设计要求和规范规定。钢材具有出厂合格证和质量证明书，并经检测中心力学性能试验合格。钢筋表面应洁净、无锈蚀、油渍、漆污等，在使用前消除干净。带有颗粒状或片状锈蚀的钢筋不得使用。
钢筋接头采用电焊焊接。根据钢筋级别、直径和焊接位置，选择合适的焊条和焊接电流，保证焊接与钢筋熔和良好。钢筋接头的位置必须相互错开，任一受力截面，有接头的钢筋截面积占受力钢筋总截面积的百分率，在受拉区不得超过25%，在受压区，不得超过50％，且必须在大于50cm的区段内。钢筋焊接前，必须按检测中心的规定，抽取试件进行试验，合格后才允许正式施工焊接。
钢筋在制作过程中要严格检查，钢筋弯钩的平直度、弯钩的角度、钢筋的成型几何尺寸，钢筋的品种、规格、数量等。
钢筋在安装过程中，应严格控制检查钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度是否符合设计施工规范的规定。骨架的绑扎，缺扣、松扣不得超过绑扎数的10％，弯钩的朝向应正确，绑扎接头长度应符合施工规范要求。成型的钢筋不准踩踏，防止钢筋表面污染、锈蚀。在浇筑混凝土前还应垫好砂浆垫块，防止钢筋位移或保护层偏移露筋，检查焊接预埋件的个数，安装固定的位置是否正确。
柱、梁箍筋必须与主筋垂直，绑扎牢固，箍筋的绑扎相互间成八字型，相邻箍筋绑扣交错绑扎。受力筋和箍筋间距、长度、混凝土保护层等必须符合设计要求和规范规定。
2、混凝土工程的质量控制措施
严格按照《混凝土结构工程施工及验收规范》进行检查验收。浇筑混凝土前，必须对构件的轴线、标高进行复核；不同种类的模板、支撑体系，应具备足够的强度、刚度和稳定性；梁、板的钢筋、预埋铁件的数量、位置、间距是否符合图纸要求，经验收合格，下达浇筑令后，方能浇筑混凝土。混凝土原材料必须每盘称量，严格按设计要求的配合比用量，计量准确。水泥、外加剂用量误差不超过±2％，粗、细骨料不超过±3％。
水泥、砂、石子、水的材质必须符合设计质量要求。水泥必须是低热矿渣大厂水泥，具有出厂合格证和现场抽样送检报告，砾石及砂要有现场抽检报告，水为自来水。混凝土配合比是根据试验室开出的配合比报告单，根据现场调整的施工配合比进行实施。混凝土的搅拌时间不得少于2分钟。

浇筑前应将模板浇水湿润，墙、柱模板应在清扫杂物和积水后再封闭。
浇筑前还应检查模板下口缝隙是否严密，模板缝宽度是否超标，若超标，则应先浇筑足够50厚的同标号的水泥砂浆。检查钢筋骨架是否移位，垫块是否垫好，预埋件位置、数量是否与设计图相吻合。
梁、柱节点处钢筋较密，应采用细石混凝土浇筑，并加强振捣，用插钎振捣可保证混凝土密实。
使用振捣棒时应尽量到边，做到快插慢取，以混凝土无明显沉降，表面清水为准。浇筑现浇板时应使用平板振动器，保证混凝土的密实度，严格控制混凝土的标高尺寸。
严格控制拆模时间，过早拆模会造成混凝土表面棱角损坏。拆模完成后，需按规定对混凝土进行浇水养护，且不得少于7天，以保证混凝土的早期凝固所需的水分。
浇筑混凝土时每台班按规定取样做试压块，并在标准养护条件下养护28天送试验室进行试压。
施工缝的位置必须在混凝土浇筑前，由监理工程师、项目技术免责人确定。施工缝的处理，在已硬化的混凝土表面，先清除松动的石子及软弱混凝土层，用水冲洗干净充分湿润，铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆，然后浇筑混凝土。
浇筑混凝土必须按规范规定制作混凝土试块送检，用于检查结构构件混凝土质量，在混凝土浇筑地点进行建设单位见证随机取样制作，试块用钢模制作。
混凝土搅拌应均匀，振捣要密实，在规定的时间内，对混凝土构件进行良好的养护，保证达到设计强度。
3、砌体工程的质量控制措施
砖及砌块的质量必须符合设计要求，控制措施是，首先由材料员检查砖的几何尺寸，边角完整、色泽一致，有出厂合格证；二是根据抽样要求按批量进行抽样送检，待检验合格后方可使用。
砂浆的品种、强度符合设计要求，砂浆的水泥必须有出厂合格证，现场抽检试验，砂子应有试验报告。砂浆必须具有试验部门出具的试配报告单，每次搅拌应严格过称按重量比投料，并按规定做好砂浆试块送检。
砌体施工时必须做到横平竖直，组砌合理，砂浆饱满度达85％以上。砌体转角处和交接处按规范和设计要求设置拉结筋。砖墙体灰缝厚度控制在10mm左右(不小于8mm，不大于12mm)，墙体垂直度和平整度控制在5mm范围内。干砖不准上墙砌筑，砌筑前必须提前浇水湿润，其含水率达到10～15%左右。严禁使用断裂砌块或有竖向裂缝的砌块，砌块龄期不应小于28天，清除表面污物以及几何尺寸不合格的砌块。
填充墙不能一次性砌筑完，墙顶与梁结合部留一层砖的空位，待砌体压缩定型后，再用斜砌法补砌，使之与梁底顶紧，防止砌体与梁之间的抹灰面裂缝。
施工中随时检查建筑物竖向垂直度和轴线引测，并按规范作好沉降观测记录。同时应注意建筑物的标高、预留孔洞的位置尺寸、砌体的平整度、砂浆的饱满度，接槎及墙柱拉接筋是否符合施工规范要求，外墙转角严禁留直槎，其它留槎应符合规范要求。质量控制措施是：每次用经纬仪定位放线，用水准仪抄测楼层标高，用钢卷尺经常检查轴线、门窗洞口尺寸，砂浆随拌随用。
砌体工程的养护程序也不可忽视，当砌筑砂浆终凝后，及时泼水养护，防止砂浆早期脱水。 

预埋件施工前，由施工技术人员按照设计图纸列出清单，把各部位预埋件、预留孔洞的数量、位置、标高、几何尺寸等表列详细清楚，不得遗漏，并经项目技术负责人审核后报监理工程师及设计单位，施工时按照工艺要求进行操作。绝不允许事后剔凿。
4、模板、架子工程的质量控制措施
模板的刚度、强度、稳定性、联墙点、支承面应重点控制，必须符合规范要求。应经常检查模板的轴线位置、几何尺寸、标高、垂直度、平整度，不得漏刷隔离剂。拼缝是否严密，缝宽不得大于2mm。
为了克服梁、柱接头出现缩颈、夹渣、不密实等质量通病，在模板工程中应采取以下有效措施：
 (1)在模板支设前，按结施图准确计算出各结构的几何尺寸，便于模板的精确配制。
 (2)结构尺寸不符合所使用的模板模数时，则采用木模或其它材料补齐余量。
 (3)柱子支撑与梁板支撑架应连成一体，以增加其刚度和稳定性。
 (4)在支撑梁、板底模时，跨度大于4m时，如设计无要求则应按规范要求起拱。
严格按照施工工艺流程进行主体工程施工控制，随时纠正不规范的操作行为，对重要部位和关键工序必须编写有针对性的专项施工方案和质量技术措施，用以指导实际施工。合理的施工工艺能确保工程质量，加快工程进度，降低工程造价。因此，在施工中严格按照施工组织设计进行项目管理，根据现场实际情况，科学合理安排施工工序，注意施工流程，为后续工程创造条件，充分利用时间和空间，避免相互影响，造成窝工浪费。抓住关键工序和重要环节，集中力量加快施工进度，达到协调配合，确保质量和工期。
5、创优措施
(1)测量工作由专人负责，配备经纬仪、水准仪各一台。所用测量仪器经校核合格后方能使用，整个工程使用相同的仪器设备，同一基准测量，以保证测量的准确性，同时作好测量放线记录。
(2)原材料及半成品的验收、送检工作由专人负责，建立过错责任追究制度，严把质量关。
(3)全面接受建设单位现场代表、监理工程师、设计人员、质安监督部门的现场监督。
(4)特殊工种必须持证上岗。
(5)及时填写施工日志和各种质量技术资料记录，形成规范、完整的工程质量技术档案资料。
(6)在施工中坚持“三检”制度，不断持续改进，严格按图施工，遵照施工规范、技术标准操作，确保达到优质工程。
二、装饰工程质量控制措施
装饰工程所购材料品种、规格、颜色图案等均必须符合设计要求，并事先征得建设单位同意。地砖表面不得有碰伤、翘曲等缺陷。饰面平整洁净、色泽一致，不得有空鼓、裂纹。
装饰工程是工程质量确保优良最为关键的一个施工环节，其装饰材料的质量、施工质量、土建、安装三者之间相互配合施工。
装饰工程施工前应进行技术核定和施工策划设计，确认上道工序规定的所有内容已经全部完成，或遗留问题不会影响装饰工序质量方可进行装饰工程施工。严格按现行的《装饰工程施工及验收规范》施工。先作样板间、样板墙，经建设、监理、设计、质监认可后，以此为标准全面指导施工。并做：
1、严格坚持执行施工验收标准、严要求，不合格返工重来，决不迁就。
2、严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意化。
3、严格坚持按施工程序施工，各工序按施工方案统筹安排。
4、严格执行总体质量控制和细部处理相结合，保证成品良好的观感效果。
5、严格防止工序间相互污染，注意成品保护。
6、坚持治理质量通病，力求一次成优。
(一)抹灰工程质量控制措施
l、抹灰前应检查预留预埋是否结束，质量是否符合要求，经检验认可合格再抹灰。首先清理墙面，凿除残渣及灰耳朵，补好孔糟，然后找饼冲筋(混凝土墙面及天棚还需凿毛并刷107胶质水泥砂浆结合层)，然后再进行分层抹灰，三遍成活。底层必须粘结牢固，中层必须平整密实，靠竖管的墙应提前抹灰，以便管道及时安装，抹灰。
2、材料质量控制，水泥必须是经过检验且质量合格的水泥，砂是过筛的中砂，石灰膏是经过沉伏期的中尾灰。
3、为防止墙面空鼓开裂，必须认真进行基层处理，清除墙面的灰尘、砂浆块、污垢等附着物，洒水湿润。对于过于光滑的混凝土表面要凿毛，对于天棚还应刷水泥浆(另加107胶水搅拌均匀)，边刷水泥浆边打底找平，增加底层与天棚的附着力。
4、找方、吊直，做标准灰饼，做到横平竖直，在墙上弹出基准线。
5、按规定分别在阳角两边吊直固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角。
6、在做底层灰和中层灰时，水泥砂浆必须符合设计要求，底层灰厚5～7以内。待底层灰稍干后用同样砂浆抹中层灰，中层灰厚7～9以内，若中层过厚，则应增加遍数，严禁一遍成活。中层灰抹完磨平后，经专职质检员全面检查垂直度、平严整度，阴阳角是否方正，顺直，符合质量要求后，对于后做踢脚线上口或管道背后位置及时清理干净。
7、抹罩面层应待中层灰达到七成干后进行，注意罩面灰不能抹得过厚，出现开裂脱落，要作到赶平压光，表面平整光滑。
8、抹灰砂浆终凝后，要安排专人负责浇水养护。

(二)饰面砖工程质量控制措施
1、水泥材料必须有产品出厂合格证，地面砖的品种、规格、色泽应符合设计要求，且有产品出厂合格证，要求面砖表面平整，厚度一致，不得有缺愣、掉角和断裂。
2、地面砖要求坚实、清洁、平整。饰面砖裱贴前地面应提前湿润、清理堵塞好孔洞。抹底灰时，需按二遍成活，严格控制吊线，贴标饼，要求底层粘结牢固、密实，中层要求牢固且平整。
3、施工时应认真选砖，要求方正、平整、楞角完整无缺、规格统一，力求颜色一致。粘贴前要认真预排砖。弹线工作。
4、饰面砖铺贴应保证粘贴牢固，无空鼓歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷，平整度及垂直度应符合质量要求。勾缝要求做到平直通顺，宽窄均匀一致。
6、坚持做到“三检”制度，做好原始记录，质检员跟班上架检查，发现质量问题及时返工，做好隐蔽验收记录。
加强质量检查
为了保证整个装饰工程的施工质量，在施工过程中，除根据国家规定的《建筑安装工程质量检验评定标准》，逐项检查操作质量外，还需要根据本工程特点及规范要求。分别对隐蔽工程、各分项工程和交工工程进行技术复核及检查验收，作好质量检查评定记录。
(三)水电工程质量控制措施
预埋管、预埋件安装前按设计要求核验规格、型号和质量，由技术负责人签字认可后方能施工，安装正确固定可靠。
给水管道必须进行系统清洗，安装间隙期限或完结后的敞口处必须临时封闭。管道的支架、吊架或托架按设计要求安装就位，接口严密不渗漏，并进行抗压试验和严密性试验。给排水管道系统直线管段每50m抽查两段进行检查试验，不足50m不少于一段；有分隔墙的以隔墙为分段数抽查5％，总数不少于5段。管道支架检查数量各抽查5％，均不少于5件。
用电线路及电器设备安装必须符合安全用电标准，材料具有产品质量认证书并经抽样试验合格。导线布置合理、整齐、美观，走向清楚；导线连接紧密牢固。开关、闸阀、插座、电表等设备安装正确，安全可靠，暗敷线路必须经过隐蔽验收，并签字认可后方能进入下道工序施工。
三、楼地面工程质量控制措施
1、沿墙四周弹出“50”控制线，用以控制楼地面的平整度。
2、认真消扫基层，冲洗干净，铺贴地板砖前，随铺随刷素水泥浆结合层。
3、铺贴地砖时，砂浆采用干硬性水泥砂浆，防止砂浆水灰比过大，砂浆干缩后引起地板砖空鼓。
4、及时浇水养护，三天内不得上人或堆放重物，加强成品保护。

第六章　工期及进度计划

根据建设部2000年颁布的《全国统一建筑安装工程工期定额》，结合本工程实际情况和我公司劳动效率，我们保证以540天的日历工期，圆满完成施工任务。
(一)进度计划编制说明
本工程进度计划只对工程的主要项目进行排列，若施工后有重要变更，工期安排再另作相应调整。
(二)施工进度计划 (施工进度计划控制表详后图示)

工期安排的指导思想是在保证工程质量的前提下，根据本工程实际上出发，结合我公司的综合施工能力，严格按照施工工艺，合理组织施工，获取最好的综合经济效益和社会效益。
(三)工期保证措施
l、我公司一旦中标，公司将成立《达州市红旗电影院改造工程项目部》全权负责全场工作的计划、实施、检查、验收，保证工程建设顺利进行。
2、加强项目部独立作战能力，选派具有施工经验的三级项目经理担任本工程的项目经理，配备精明能干的人员组成项目经理部，建议建设单位每月召开一至二次有设计、施工单位参加的工程例会，协调解决施工中有关设计、施工及材料供应等方面的问题。
3、整个工程我们将分以下几个阶段进行工期控制，发现计划偏差，及时采取补救措施，确保总工期300天的目标：
1、施工准备和基础工程阶段。总施工时间45天，该阶段主要完成施工准备工作。包括临时设施搭建，修建临时施工道路，施工机械进场、安设，材料准备，人员培训与教育，基础施工完毕。
2、主体施工阶段。施工时间150天。该阶段为工程施工的高峰期，完成主体钢筋混凝土框架结构工程，砖混工程，并插入抹灰工程施工。
3、安装、装饰、验收阶段。完成主体工程的收尾工作，全面进入安装、装饰附属工程。
施工阶段。最后15天，完成竣工验收工作，交付建设单位使用。总竣工工期为300天。

第七章、施工机械配备

1、垂直运输设备
本工程建筑物最高点为27.90m，选用自升式塔吊1座、臂长38m。
2、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机本工程为框架结构，根据工程施工需要，配备1台混凝土搅拌机，1台砂浆搅拌机。
3、施工现场其它配套机械设备齐全，安全可靠，确保工程使用，提高工程效率。
施工机械(机具)配备计划表
	序号
	机械(机具)名称
	规    格
	单位
	数量
	工作内容
	进场时间

	l
	自升式
	臂长38m
	座
	2
	垂直及水平运输
	按需

	2
	混凝土搅拌机
	J3500
	台
	1
	搅拌混凝土
	按需

	3
	砂浆搅拌机
	HJT-300
	台
	1
	搅拌砂浆
	按需

	4
	点焊机、对焊机
	DN1-75、VN1-75
	台
	2
	钢筋焊接
	按需

	5
	钢筋套丝机
	Φ16一Φ50
	台
	l
	钢筋螺纹连接
	按需

	6
	钢筋切割机
	GQ40
	台
	1
	钢筋切割
	按需

	7
	钢筋弯曲机
	GW40
	台
	1
	钢筋成型
	按需

	8
	振动器
	插入式及平板
	台
	6
	振捣混凝土
	按需

	9
	普通木工机
	Φ500
	台
	1
	加工木材
	按需

	10
	卷扬机
	2—3T
	台
	l
	冷拉钢筋
	按需

	11
	潜水泵
	新达牌
	台
	2
	排水
	按需

	12
	打夯机
	蛙式
	台
	1
	回填夯实
	按需

	13
	拉筋绞磨
	8C－200
	台
	工
	冷拉钢筋
	按需

	14
	经纬仪
	JZ－2
	台
	l
	施工测量
	按需

	15
	水准仪
	DSZ2
	台
	1
	施工测量
	按需

	16
	检测仪
	
	套
	2
	质量检测
	按需

	17
	货运汽车
	东风、华川
	辆
	6
	运输
	按需

	18
	手动葫芦
	ZLS一300
	套
	27
	外墙抹灰涂料
	按需


第8章 劳动力安排计划

劳动力计划表

	序号
	工种
	劳动人数
	备注

	1
	石工
	30
	

	2
	土工
	50
	

	3
	砼工
	26
	

	4
	钢筋工
	20
	

	5
	架工
	10
	

	6
	模板工
	18
	

	7
	木工
	18
	

	8
	电工
	10
	

	9
	焊工
	4
	

	10
	机操工
	4
	

	11
	信号工
	35
	

	12
	砌体工
	
	


第九章　安全文明施工措施

l、安全施工管理方针、目标：
建筑施工安全涉及到施工人员、施工机具以及建筑物本身的安全，安全工作是建筑施工企业的头等大事，我们将认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立安全生产责任制，认真落实建筑放开安全“一标准三规范”的标准要求，切实加强措施；执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99，《施工临时用电技术规范》、《高处作业技术规范》、《塔吊安全技术规范》等国家标准、规范和劳动保护、安全生产的有关法律法规，以及项目施工安全管理制度。加强全体施工人员的安全教育，增强安全意识，把安全工作落实到施工中，抓出成效。力争整个工程无重大安全事故，无轻重伤事故。
2、安全管理组织机构：
建立项目经理负责直接指挥的项目巡回管理组织机构。项目经理为本工程安全管理第一责任人，配备专职安全管理人员，建立安全管理组，负责本工程日常安全管理工作。各班组长为安全管理组成员，班组设兼职安全员，负责安全技术交底和上岗前的安全。

3、施工现场安全管理及文明施工：
(1)认真贯彻“安全生产、预防为主”的方针，建立安全生产责任制，落实建设部颁发的《施工现场安全检查标准》JGJ59－99，《施工临时用电技术规范》、《高处作业技术规范》、《塔吊安全技术规范》等国家标准、规范和劳动保护及安全生产的有关法律、法规以及项目施工安全管理制度。加强安全教育和安全技术交底工作，提高项目施工人员的安全意识，把安全工作落实到施工行动中。
(2)进入施工现场的所有施工人员，必须进行入场安全教育，进行公司、项目、班组“三级”安全培训，学习本工种的操作规程和有关管理制度，配备齐全有效的劳动保护用品，落实安全责任。新上岗工人或转岗工人，必须进行岗前安全教育和培训，否则，不得上岗。电工、焊工、起重机机械操作工、架子工、驾驶员等特种行业人员必须持证上岗。对防护用品和“安全三宝”的使用必须严格执行，否则，不得上岗。“四口五临边”的防护设施必须到位。
由于本工程基础采用人工挖孔桩，必须特别注意安全施工。操作人员必须佩戴安全帽，挖深度超过1M时，必须做好护壁，四周必须设置好安全防护装置，施工间隙可加盖掩护。桩孔内如有地下水应及时用潜水泵排出。
(3)施工现场设置醒目的安全警示标志，按照文明施工要求砌筑围墙，为了保证安全施工，除砌筑围墙隔离距离外，建筑物四周用钢管架料和扣件搭设围护架，进行封闭式施工管理。采取安全防护措施，确保施工人员、过路车辆及行人的安全。“四口五临边”设置可靠防护措施，非施工人员禁止进入施工现场。
(4)本工程配置的各种施工机械设备，必须保证安全可靠、功能齐全、操作灵活方便。严格坚持机械设备的使用、保养、维修制度，严禁“三违”行为，即违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。对不服从管理者，坚决停止其作业。塔吊安装由专业技术人员操作，并经试吊合格方能使用。
(5)严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》进行现场用电管理。各种机具用电做到一机一闸一漏用电保护，并加锁专人使用，专职电工安装、维护。规范施工现场临时用电线路，按规定做好接零接地，工作零线与保护零线距离。严禁私拉乱接线路；动力用电与照明用电分开。
(6)加强安全技术交底工作。施工前，项目技术负责人对作业层进行书面技术交底，切实加强施工现场的“四防”工作，确保项目安全工作万无一失。
(7)文明施工

①以确保安全生产为目的，以搞好安全生产为前提，按照《文明施工十二条标准》的规定，创建文明施工现场，提供安全舒适的施工环境，促进安全生产。

②悬挂“一图四牌”和巨幅宣传标语，合理利用仅有的现场，将各种材料、构件、机具等分类堆码，做到场内道路畅通、场容场貌整洁卫生。

③施工现场车辆进出口做好硬化处理，并设置沉砂井，防止泥砂直接流入下水道，堵塞排水管网。

④尽量减少施工噪声、粉尘及污水排放对周围环境的影响。
第十章　冬雨季施工

1、冬季若遇0℃以下的低温气候，对新浇的砼可采用温水搅拌，并采用草垫覆盖防霜冻。

2、雨季施工，应作好排水措施，防止雨水流入基坑，造成塌方事故。

3、雨季施工现浇转换及屋面工程施工，应准备塑料薄膜，以便当突然下雨时采取京戏急措施，对尚未终凝的砼进行覆盖防止雨水冲刷。

　　十一、保证工期措施

该工程由于工作量大、工期紧，在材料计划落实后，采购的合格材料必须提前两天送抵施工现场。施工过程中，工程采取流水作业的方法进行，克服工程因施工造成的窝工现象，缓解工期紧张的矛盾，主体砼施工时，采取二班制工作至每晚十一时。其它预制小件专门安排人员提前加工，不占用正常工期，从而有效地保证工期如期完成。

十二、地下管网的处理

由于无地下管网图，开挖基础时，若遇有地下管道、地沟、枯井、古墓等情况，应及时报告建设单位，并请有关部门现场处理。若发现地下文物，应保护好现场，同时报告有关部门。

十三、施工总平面布置图

根据现场及施工图布置其平面布置图详后示图。

十四、工程保修服务控制

本工程竣工交付时，保修期按《建筑工程质量管理条例》我司负责向用户提供工程使用说明和保修卡，随时与用户保持联系和回访，若需保修，我方收到业主通知后，24小时内负责派员到现场维修。为确保我方保修职责，竣工决算时自愿留足总造价的1%作为保修金。

施工进度计划表
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