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2005年度酒钢房地产民建工程胜利街Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型住宅楼

施工组织设计

一、编制依据：

1.1． 2005年度酒钢房地产民建工程胜利街Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型住宅楼工程建筑、结构、给排水、采暖、电气工程施工图。

1.2． 工程变更单及2005年住宅楼装修标准。

1.3． 工程施工应执行的国家现行标准、规范、规程及相关法律法规和各种施工作业操作规程。

1.4． 我项目部现有劳动力、机械设备、周转料具等和多年承建同类工程的经验。

1.5． 2005年住宅楼招标文件及招标答疑。

1.6． 简明建筑施工手册。

1、 工程概况：

2.1 建筑、结构概况：

酒钢房地产民建工程胜利街Ⅰ型住宅楼为六层带半地下室砖混结构；建筑面积11533.72平方米；基础为条型基础；抗震设防烈度为“七”度；住宅层高为3.0米,顶层高为3.3米，半地下室层高2.5米；—0.60以下采用MU10机制红砖，M10水泥砂浆砌筑；—0.60以上采用MU10机制红砖，M10混合砂浆砌筑；钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢；现浇砼梁、板、柱采用C20混凝土；条形基础砼采用C15素混凝土。建筑物总高度20.9米。

  室内有木门、钢门、塑钢门，单框单玻塑钢推拉窗、单框双玻塑钢推拉窗、地下室小钢窗；厨房、卫生间墙面贴采釉砖，其余墙面为水泥砂浆压光抹灰，地下室、楼梯间墙面表面喷白色涂料；室外墙面刷乳胶漆。室内地面厨房、卫生间为铺地砖地面，客厅、走廊、餐厅为拉毛地面，卧室地面为水泥压光地面；屋面采用500克高分子复合卷材防水层。室内给水、热水、采暖、电气照明、煤气、通讯、闭路楼宇对讲等设施齐全。

工程等级为四级，耐火等级为二级，屋面防水为三级。

酒钢房地产民建工程胜利街Ⅱ、Ⅲ型住宅楼为四层带半地下室带阁楼框架结构；建筑面积5200.0、4530.0平方米；基础为柱下独立基础和墙下条型基础；抗震设防烈度为“七”度；住宅层高为3.3米,顶层高为3.3米，半地下室层高2.5米；± 0.000以下采用MU10机制红砖，M10水泥砂浆砌筑；± 0.000以上采用外墙350厚，外墙200厚加气混凝土砌块，M10混合砂浆砌筑；钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢；现浇砼梁、板、柱采用C25混凝土；现浇砼构造柱、栏板、楼梯采用C20混凝土。建筑物总高度18.0米。

  室内有木门、钢门、塑钢门，单框单玻塑钢推拉窗、单框双玻塑钢推拉窗、地下室小钢窗；厨房、卫生间墙面贴采釉砖，其余墙面为水泥砂浆压光抹灰，地下室、楼梯间墙面表面喷白色涂料；室外墙面刷乳胶漆。室内地面厨房、卫生间为铺地砖地面，客厅、走廊、餐厅为拉毛地面，卧室地面为水泥压光地面；屋面采用500克高分子复合卷材防水层。室内给水、热水、采暖、电气照明、煤气、通讯、闭路楼宇对讲等设施齐全。

工程等级为四级，耐火等级为二级，屋面防水为三级

2.2 地质概况

本工程所在场地类型为Ι类。地基主要由卵石混砂层[四类土]构成，地基承载力标准值fk=600KN/㎡，地下水位低。

2.3 工程特点及施工难点

2.3.1  本工程科技含量高。室内设信息化宽带网。实现三网合一，室内冷水、热水、供电、煤气均设户计量表。

2.3.2冷水、热水明装管道采用PP-R管，其价格较高，需准确购料，精心安装，精心下料，杜绝浪费。

2.4工程施工条件

2.4.1  本工程现场为原楼房拆迁处，基础开挖时应注意地下洞穴、坑道等。

2.4.2  本工程与新华路、嘉兴路相邻，施工现场狭窄，不利于施工布置，临时现场要精心策划，统筹协调。

2.4.3  工程所在春多风，夏季炎热干燥；早晚温差大；会给正常施工造成不利影响，届时需针对施工项目采取有效应对措施。

三、施工部署

3.1  工程目标

3.1.1  工期目标

 2005年4月2日开工，2005年10月15日竣工，总工期195天。

3.1.2  质量目标：确保合格；争创雄关奖。

3.1.3  安全及文明施工单目标：

  杜绝重大伤亡事故，交通事故，火灾事故及触电事故的发生，交通事故，火灾事故及触电事故的发生,干人伤率控制在1‰以内，按甘肃省[1999]331号《甘肃省建设工程文明施工暂行规定》进行施工现场管理，争创文明工地。

3.2  施工顺序及程序

3.2.1  施工顺序

  本工程按照先地下，后地上，先结构，后装饰的顺序合理安排。并做好土建与安装的配合及穿插工作，室内涂料施工前，应做好屋面、卫生间的防水工程。

3.2.2施工段划分

胜利街Ⅰ型住宅楼以伸缩缝为界，将本工程分为两个施工段，胜利街Ⅱ、Ⅲ型住宅楼以伸缩缝为界，将本工程分为两个施工段，分别组织流水作业。

3.2.3主要分部分项工程施工程序

3.2. 3.1基础工程

基础土方开挖 → 人工清理  → 验槽 → 砼条形基础模板→构造柱钢筋绑扎→ 基础砼  → 地下室顶梁、板砼 → 地下室砖墙砌筑 → 基础验收 → 回填土。

3.2.3.2 主体工程

  一层柱钢筋焊接、绑扎  →  一层砖墙砌筑  →  一层构造柱模板  → 一层构造柱砼  → 一层梁、板钢筋绑扎  → 一层梁、板模板  → 一层梁、板砼  →  二层投点放线 → 轴线标高复核  → 二层砖墙砌筑  → … … … 循环以上程序  → 直至结构封顶。
3.2.3.3  室内装饰工程

  结构验收  → 门窗框安装  → 墙面抹灰  → 顶棚抹灰  → 楼地面工程 → 管道安装打压及门窗扇安装 → 室内油漆涂料。

3.2.4 室外装饰工程

结构验收 → 门窗安装 → 外墙面抹灰 → 挑檐天棚抹灰 → 外墙涂料。

3.3 组织结构

   为全面完成施工任务，实现上述各项工程目标，本工程按项目法组织施工，根据本工程的施工任务，发挥企业优势，集中设备，劳动力，物资等资源打攻坚战，以利施工任务的顺利，按期完成。
建立以项目经理为首的项目经理管理层，全权负责并组织施工，对本工程的确工期、质量、文明施工及成本等进行合理，有效的组织协调和管理负责。

附：项目经理部组织结构网络图
3.4 劳动力组织

以本工程的《施工进度计划横道图》，《全国建筑安装工程统一劳动定额》，及我公司历年同类工程施工经验为依据进行劳动力需用量计算，其高峰期劳动力275人。

项目经理对作业班组实行包工制，签订劳务合同，以明确各自的责、权、利，并确保劳务合同的履约，人员全面实行聘用制，引入竞争上岗，优胜劣汰的竞争机制，全面推行聘用制，优质估价的管理办法。根据工期要求及施工进度计划，合理安排劳动力，必要时施行两班工作制，以保证工期目标的实现。

附：劳动力需用量计划表

3.5施工总体方案

3.5.1  现场设集中搅拌站，搅拌站由六台搅拌机，四台计量台秤，六座自制水箱[3.5m3],90 m2砂、石堆放场，70 m2半封闭水泥库组成，日最大生产能力100 m3。

3.5.2 施工现场设置2个钢筋加工场，钢筋加工场各由1台钢筋切断机，1台钢筋弯曲机，1台钢筋对焊机，1台5T卷扬机组成，日最大钢筋加工能力4T。

3.5.3 基槽土方采用W1-501反铲机开挖，自卸式汽车运土，人工清底修边，零星土方采用人工开挖，土方回填采用蛙式打夯机夯实。

3.5.4 钢筋在工地钢筋加工场加工成型后，机动车辆运输，塔吊运至施工部位绑扎，钢筋接头采用闪光对焊[ф12及其以上]搭接接头和柱子电渣压力焊接接头。

3.5.5 现浇钢筋砼梁、板，楼梯模板采用定型10厚大幅面竹胶板，50×80木方，钢脚手杆加固方案，其余钢筋砼购件采用定型组合钢模板，钢脚手杆加固方案。
项目部组织结构网络图













劳动力需用量计划表

	序号
	    月

工种
	三月份
	四月份
	五月份
	六月份
	七月份
	八月份
	九月份
	十月份
	十一月份

	1
	木工
	5
	60
	60
	45
	12
	5
	3
	3
	1

	2
	钢筋工
	3
	45
	45
	40
	6
	3
	1
	1
	

	3
	砼工
	2
	25
	25
	25
	10
	5
	5
	5
	

	4
	瓦工
	8
	52
	55
	55
	35
	18
	18
	18
	1

	5
	抹灰工
	3
	16
	16
	30
	160
	160
	145
	45
	1

	6
	电工
	2
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	1

	7
	机械工
	3
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	

	8
	测量工
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	

	9
	油工
	1
	1
	1
	1
	1
	15
	28
	28
	3

	10
	管工
	2
	4
	4
	6
	6
	8
	8
	8
	1

	11
	电焊工
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	

	12
	架子工
	2
	4
	4
	5
	5
	4
	2
	2
	

	13
	普工
	15
	48
	48
	48
	18
	18
	18
	18
	2

	14
	钳工
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	48
	272
	275
	274
	270
	252
	242
	142
	10


3.5.6  砌体工程

 本工程为砖混、框架结构；故砌体工程分为砖砌体和加气混凝土砌体工程，砖砌体严格采用“三一砌筑法”，严格按照《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203-2002。其施工工艺如下：

轴线复核
→ 立皮数杆 →
  排砖撂底 
→
“三一法” 砌筑   →   清扫墙面。

3.5.7  屋面采用500克及厨房（卫生间）300克高分子卷材防水层采用粘贴法施工。

3.5.8  主体结构施工完后，应经结构验收合格后方可进入装饰工程施工，室内抹灰应按中级抹灰要求控制，屋面防水施工验收合格后方可进行室内涂料施工，室外装饰按从上到下的顺序施工。

3.5.9  胜利街Ⅰ型住宅楼北侧设QTZ-315固定式塔吊2台、胜利街Ⅱ、Ⅲ型住宅楼设QTZ-40固定式塔吊2台进行垂直、水平运输，以保证高峰期垂直运输满足要求。外脚手架采用钢管单排架，里脚手架采用多管单排架或工具式脚手架。外侧用立挂式密目安全网全封闭。

3.5 施工准备计划

  根据总体施工方案及施工方法要求选择施工机具和施工用料，施工机具必须经试运转，验收合格后方可投入使用。

  本工程计划投入主要施工机具共计35台，总功率为371.3KW。

四、施工准备

4.1 技术准备

4.1.1 技术资料：根据施工需要，调查，研究，搜索各项技术资料，备齐本工程所需要的各类施工规范、规程、标准及标准图集等。

4.1.2 图纸自审，会审；施工前应认真进行图纸自审，审查图纸专业内节电之间及相互之间有无矛盾和错误，明确各专业间的配合关系。

4.1.3  学习并熟悉施工图纸：施工前应组织相关人员认真学习，熟悉施工图纸，掌握设计内容和技术条件及分别出图时间；搞清楚设计规模，结构形式和特点；明确施工目标。

4.1.4  编制施工组织设计及施工方案：施工前应根据现场实际情况及建设单位的要求，编制切实可行的施工组织设计，对重点分部分项工程，在施工前均应向施工人员进行方案及施工技术交底。

4.1.5  编制施工图预算：按照施工合同，施工图纸工程量，施工组织设计，建筑工程预算定额和有关费用规定编制施工图及施工预算。

4.1.6  测量控制：根据设计院给定的控制点和标高，设置场区永久性控制坐标点和水准点，测设工程轴线控制网及标高。

4.1.7 技术组织

4.1.7.1 组织配套的技术力量，配合建设项目施工所需要的各专业技术人员、管理人员和技术工人。

4.1.7.2 制作完备的项目管理岗位责任制和技术、质量、安全管理网络，建立健全技术责任和质量检查制度，以确保工程质量的持续进行。

4.2 物质准备

4.2.1. 建筑材料准备：根据施工材料预算，进行分类后编制材料采购计划，根据材料采购计划及工程进度，计划组织材料采购进场，并经检验合格后方可使用。

4.2.2. 购配件加工：对钢门、钢窗、木门等购配件，编制委托加工计划，并提前进行加工，按时进场；钢筋、铁件等按进度计划组织下料加工。

4.2.3. 建设施工机具准备：根据施工组织设计要求，分期分批组织施工机械设备和工具[如：土方机械，吊装机械，砼搅拌设备、钢筋加工设备、脚手架、模板等施工机械具]进场，按进度要求合理使用，充分发挥效率；进场的施工机具应配套，按总图要求就位或入库，并进行维护，检查和试运转，使机具保持完好状态。

4.3 现场准备

4.3.1. 四通一平：按施工组织设计做好现场道路、水、电、通讯设施的布设及场地平整。

4.3.2. 生产生活临时设施：按施工组织设计平面布置图要求搭建施工生产，生活临时设施。

4.3.3. 制定现场管理制度：根据施工组织设计及现场综合考评的要求，制定现场文明施工，三序管理，机械设备管理等各项管理制度。

4.3.4. 拟定有关试验，实验计划：根据施工进度计划拟定砼、砂浆配合比试配，材料检验，施工试验等试验计划。

五、施工平面规划

5.1.四通一平

 本工程场地平整已基本完成，场地公路距现场较近，场地内能满足行车需要，无须修筑运输道路，施工平面布置留开施工运输通道即可。

 施工用水、电从建设单位指定位置引入使用点。建筑物外主供水管采用DN40钢管，浅埋地设[埋深不小于300mm]，其余支管采用软胶管。现场供电以浅埋地[埋深不小于300mm]五芯电缆为主。电缆选用VV-5×35mm2铜芯橡皮线[三相五线制]。

 通讯联络以项目管理人员移动电话为主。三通一平现场布置图见施工总平面图。

5.2 施工平面布置

 本工程现场原有部分围墙可利用，现场主要入口处搭建值班室、生产生活临时用房，并设“五牌一图”；胜利街Ⅰ型北侧设3座砼搅拌站，2台QTZ-315固定式塔吊，胜利街Ⅱ、Ⅲ型北侧各设1台QTZ-40固定式塔吊。

 附：施工现场平面图

5.3 施工用水量计算

1.本工程施工机具用水量小，不于考虑，即取q2=0；

2.施工用水量按高峰期砼浇筑量及砌砖量估算，计：
q=k1Σ(Q1N1/T1T)×(K2/×3600)=1.1×Σ[2000×100(1×3)]＋100×100/(1×2)]×[1.5/(8×3600)]=2.2L/S

(根据我单位搅拌站生产能力，每天24小时可连续生产砼量200 m3、砌砖需要砂浆量考虑Q1)

3.施工现场生活用水量按高峰期人数计算：

q3=q2N2K4/(8×3600)     P2=275人  N3=30人  K4=1.4
q3=275×30×1.4/（8×3600）=0.255L/S
总需水量 Q= q＋q3=2.2＋0.255=2.455L/S        取V=1.0

则管径d=4Q√(πv×100)  =55mm
即选用DN50钢管供水即可满足施工用水量。
5.4 施工用电量计算：施工用电量按施工机具用电量考虑，现场施工照明可不于考虑。

 根据我单位现场施工机具额定功率统计，主要施工机具额定功率如下表所列：

施工机具一览表

	序号
	机械设备名称
	规格
	单位
	数量
	额定功率

	1
	塔吊
	QTZ-315
	台
	2
	2×16.9

	2
	塔吊
	QTZ-40
	台
	2
	2×18.3

	2
	砼搅拌机
	JZC350
	台
	6
	6×5.5

	3
	钢筋切断机
	QJ40-A
	台
	2
	2×27.5KW

	4
	钢筋弯曲机
	GW40(C)
	台
	2
	2×3KW

	5
	交流电焊机
	BX3-500
	台
	4
	4×37.5KW

	6
	切割机
	SQC400
	台
	2
	2×2.2KW

	7
	木工电锯
	SQCØ400
	台
	2
	2×4.0KW

	8
	平板振动器
	PE-50
	台
	2
	2×0.5KW

	9
	插入式振动器
	HE-50
	台
	8
	8×1.1KW

	10
	交流对焊机
	
	台
	1
	12.7KW

	11
	卷扬机
	JJK-3T
	台
	2
	2×11KW

	合计
	
	
	台
	35
	371.3KW


 故根据本工程投入的用电设备及使用功率，总用电量Σ=371.3KW。

六、施工进度计划

6.1 总进度计划

 根据招标文件及甲方要求工期为2005年4月2日开工，2005年10月15日竣工，总工期195天。

 我公司计划2005年4月2日开工，2005年10月14日竣工，总工期194天。

6.2 分部进度计划

 2005年4月28日地下室施工完，2005年6月30日主体封顶。三层施工完后，插入室内抹灰装修，2005年9月25日完工各分部分项工程施工，收尾清理，2005年10月14日交工验收。

6.3 附：施工进度计划横道图

七、主要分部分项工程施工方案

7.1 施工测量

7.1.1  本工程以小区规划方案为依据进行测量定位，为确保楼房的平面位置准确和施工质量，采用楼房以收缩缝为界，分别进行测量定位，并严格控制高程和轴线精度。

7.1.2 平面定位先采用主轴线测设，单项工程矩形控制网，根据城市规划部门或甲方提供的坐标基点，采用直角坐标法引测确定A、B两点，使其连线与建筑物纵轴线平行，分别在A、B点架设经纬仪，定出AM和BN，使其长度相等且垂直于AB线，则ABNMWE为单位工程定位控制的依据。

7.1.3 轴线投测：将经纬仪设置在轴线控制桩上，后视墙底部的轴线标点，用正视镜取中的方法，将轴线投到上层楼板边缘，其投点误差为±5㎜，当各轴线引投到上层楼板上之后，用钢尺量测其间距进行校核，其相对误差不得大于1/2000。经校核后，据此楼板上投点弹线，进行本层施工。

7.1.4  标高控制

 ±0.000以下部分的标高控制用水准仪，通过高程点控制。±0.000施工完毕后，在四大角上各选一个面，从高程控制点引测到这四个面上，作＋500㎜水平控制线，各层、各部位标高均以底层基准标高线为准，用钢尺量测传递，并用水准仪层层闭合复核，避免传递误差。

7.1.5成立以项目技术负责人为组长的测量管理小组，负责项目施工过程中的测量放线管理，测量定位前组织测量班组进行现场勘察和熟悉图纸，确定测量定位方案，并由项目技术负责人和项目测量工程师进行详细的技术交底。

7.1.6 所有仪器必须经法定检测机构校验合格，确保仪器符合标准规定鉴定周期内。

7.2 土方工程

7.2.1本工程建筑物基[坑]用1台W1－501反铲挖掘机进行大开挖，自卸汽车配合余土外运，开挖坡度系数为1：0.5.机械开挖至基槽标高以上300㎜时，人工清底开槽；为减少人工开挖量，用水准仪配合机械开挖，以控制标高误差在＋100㎜左右，工作面按400㎜留置；留够会填土后，余土全部外运，将土方堆放在指定地点。

7.2.2 基槽开挖到设计标高后，若地基土质与设计不符，应及时告知监理部门、甲方代表与设计单位联系处理。基槽清底后，应尽快会同有关部门进行验槽。

7.2.3填土前对填方基底和已完工程进行检查和隐蔽验收，并做好记录。

7.2.4回填土采用同类土，不得含有杂质，粒径不得大于50㎜，每层填土厚度不得超过250㎜，填土从最低处开始，由下向上分层铺填夯实，夯击遍数3-4遍。
7.3  基础施工
7.3.1 本工程采用400㎜厚C15素砼条形基础；构造柱生根在基础中。7.3.2.1 条形基础连续浇筑，不留施工缝，浇筑时应先使砼充满模板内边角，然后浇筑中间部分，以保证混凝土密实。

7.3.2.2 构造柱主筋插入基础底部时应采用钢脚手架管固定在基础模板上，以保证主筋位置的正确，防止搅捣混凝土时发生移位。

7.4 模板工程
7.4.1 基础模板：采用组合钢模板，ø48×3.5钢管加固支模，加固时支撑在坚实的土壁上。

7.4.2 楼板模板

 采用10㎜厚竹胶板下铺50×80木方；间距不大于400㎜；ø48×3.5钢管扣件满堂脚手架支撑体系。

7.4.3 楼梯模板

 楼梯板、休息平台及楼梯均采用10㎜高强覆面竹胶模板、50×80木方及ø48×3.5钢管进行加固，模板下料时应经过计算，放出大样图后再制作模板，模板拼缝处采用大白粉腻子刮平，楼梯踏步模板采用木板、木方制作定型模板，用钢管、木方进行加固。

7.5 钢筋工程
7.5.1所有钢筋进场前，都应具备出厂合格证，并应按批量进行复试，合格后方可使用。对轻微锈蚀的钢筋，在使用前应进行除锈，对严重锈蚀的钢筋不得使用。

7.5.2 按设计要求钢筋等级、直径尺寸和根数在钢筋加工场下料、加工、编号标识。当采用对焊接头时，下料时应考虑闪光留量，确保成型后下料尺寸准确。钢筋运输采用机动翻斗车，塔吊吊止绑扎工作面。

7.5.3本工程为砖混结构，施工时应严格控制保护层，确保工程质量。不得用石子乱塞或边浇筑混凝土边提钢筋的做法。

7.5.4钢筋网绑扎时，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点相隔交错扎牢，应必须保证受力钢筋不位移。尤其要严格控制板上部负筋，防止被踩下移位；可用Φ6或Φ8钢筋制作马凳，马凳沿布筋范围内每米负筋交错放置不少于1个，1平方米内不少于2个，并与负筋交错用扎丝绑扎牢固。

7.5.5梁、板、柱的钢筋绑扎时，应符合《03G101》的要求。

7.5.6钢筋焊接接头应严格执行国家现行标准JGJ18-96《钢筋焊接验收规程》及设计规定。

7.6 混凝土工程
7.6.1 施工工艺

测量放线  → 绑扎构造柱钢筋 →  浇筑构造柱砼  → 绑扎圈梁钢筋  → 圈梁、现浇板支模 → 安装配管 → 检查验收隐蔽 → 浇水湿润   → 浇筑砼  → 养护。

7.6.2 原材料必须有出厂合格证，进入现场必须提前进行复试，砂、石料应符合质量检验标准，混凝土搅拌水应采用饮用水。

7.6.3 混凝土配合比：严格按图纸规定的强度等级提前做好原材料的确定，并抽样送试验室复检、选配合比。

7.6.4混凝土严格按配合比及混凝土工程规范要求及操作工艺标准组织施工。混凝土搅拌盘盘过磅，准确计量，确保混凝土质量。

7.6.5梁、柱接点钢筋密集，浇筑混凝土时应加强震捣，适当加强震捣时间。

7.6.6柱子混凝土浇筑严禁用吊斗直接入模，采用专用串筒，入模必须严格捆控制上口标高，以免楼层超高。

7.6.7混凝土施工缝处二次浇筑时，必须进行凿毛、冲洗、使接缝处的混凝土密实、平整。

7.6.8混凝土试块留置：每次浇筑混凝土时混凝土制作2组，其中一组用于拆模试块（7天强度），一组是28天标准强度。

7.6.9混凝土工程施工严格按国家现形标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。

7.7 砌体工程

本工程砌体工程主要分为：胜利街Ⅰ型—0.60米以下部分和—0.60米以上两部分。—0.60米以下采用MU10机制红砖M10水泥砂浆，—0.60米以上部分采用MU10机制红砖M7.5混合砂浆。

胜利街Ⅱ、Ⅲ型  ± 0.000以下采用MU10机制红砖，M10水泥砂浆砌筑；± 0.000以上采用外墙350厚，外墙200厚加气混凝土砌块，M10混合砂浆砌筑。

7.7.1砌筑前的准备工作：
a、 准备好施工材料和施工机具。

B、熟悉图纸和规范，并做好技术交底工作。

C、砌筑前应先弹好墙体的轴线，并按试验室给出的砂浆配合比搅拌砂浆 。

D、立好皮数杆，并严格按皮数杆控制门、窗洞口和过梁、墙体拉结筋等。

7.7.2砌筑方法

a、 开始砌筑时，要先进行预砌，排出门窗洞口及灰缝宽度，并做好记录。

B、砌筑时要挂线，并要求“三层一吊、四层一靠”。

C、砌筑时竖缝用加浆的方法，使其砂浆饱满，严格用水冲缝。

D、砌筑时要依据皮数杆确定灰缝厚度，并做好皮数杆的复核工作。

7.7.3砌筑工程应严格按国家现行标准GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》进行施工。

7.8装饰工程

7.8.1抹灰工程：本工程为砖混结构，抹灰按中级抹灰要求；抹灰过程中一定要按操作规程施工，先做好冲筋找平，然后再大面积抹灰，阴阳角要找方，找平，要加密控制点，抹灰要按设计分层抹灰，以确保工程质量。

7.8.2内墙饰面砖工程

a.饰面砖施工要坚持“样板引路”制度，样板间经监理、建设方认可后，再大面积施工。

b.饰面砖施工严格按国家现行标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》进行施工。

7.8.3油漆、涂料工程
a.施工顺序：  

基层修补 →  清扫  →  填补缝隙 → 局部刮腻子 → 磨平 →  第一遍涂料 →  修补腻子 → 第二遍涂料 →  成平保护

b.施工方法：

施工时，基层的含水率不大于8%，第一遍刮腻子要横向刮平整、均匀、光滑；线角及边棱整体，刮层尽量薄且不漏刮，接头不留槎。涂刷涂料时，先横向再纵向并按从上到下，从左到右，先远后近、先边角、棱角、小面，后大面的顺序进行，一面墙要一气呵成，避免接槎、重叠现象。污染部位要及时处理，待干燥后，对墙面的沙眼及阴阳角等处复补腻子，然后进行第二遍涂刷。

7.9防水工程

防水工程包括两个部分：

A、屋面防水：屋面防水为二级，屋面防水面层为500克高分子复合卷材防水，施工时要认真做好找平层，要求找平层要平整，要有一定的强度，铺设屋面防水前要做好含水率试验，合格后方可进行防水层的施工，同时找平层上部要清理干净，防水层施工时要严格按照二级防水要求进行施工，各工序间一定要按照《屋面工程技术规范》进行检查、验收，排水部分要配合土建做好管道预留孔洞的工作。

B、卫生间的防水：卫生间的防水为300克高分子复合卷材防水；要按照设计要求进行施工，找平层施工要平整有强度，坡度一定要坡向地漏，不得有“倒坡”现象，防水层要按要求的高度进行墙体防水层的铺设，每道工序施工完后，要检查、验收，施工完后要做渗水试验，如有积水现象，必须进行处理。

7.10脚手架工程

7.10.1内脚手架部分

 梁、板模板脚手架采用满堂脚手架，架子立杆纵横间距为1.2米，梁下脚手架横距为800㎜，架子步距为1.5米。

内砌筑脚手架采用扣件式单排脚手架。

7.10.2外脚手架部分

采用扣件式单排脚手架，满挂密目网，全封闭式；上下两层脚手板满铺，其搭设与拆除应按照《建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规程》JGJ103-2001的要求进行。

7.10.3脚手架的检查与验收

脚手架搭设好之后要严格按JGJ59-99进行检查验收，验收内容包括原材料是否合格，脚手杆是否存在问题，脚手架的垂直度、平整度，接头位置竹跳板的布设，竹跳板的搭设，安全网是否满挂等，检查合格后，脚手架方可使用。

7.11垂直运输

为解决本工程的垂直运输，根据本工程特点及本公司的实际情况，在胜利街Ⅰ型住宅楼北侧设QTZ-315型塔吊两台。胜利街Ⅱ、Ⅲ型住宅楼北侧各设QTZ-40型塔吊一台。

7.12室内给排水、采暖工程

7.12.1埋地部分管材为镀锌管和铸铁管，明装部分采用PP-R和UPVC管。

7.12.2给水配管顺序为： 引入管 →  干管  → 立管 →  支管。

7.12.3管道上的阀门、管件在施工前一定要认真检验，按设计要求核验管材、管件、阀门的规格、压力等级、型号和质量后，方可使用。7.12.4施工前，必须清除管内、管口连结后的杂物，敞口处临时封闭。管道按走向与土建专业密切配合、留洞。

7.12.5管道穿楼板和隔墙时，应设制套管，厨房及卫生间采用钢管制作，上端应高出地面50㎜。

7.12.6 PP-R管焊接步骤

（1） 管道和接头的表面要保证平稳，清洁，无油；

（2） 在管道插入深度处做记号（等于接头的套入深度）；

（3） 把整个嵌入深度在热熔机上加热，包括管道和接头；

（4） 当加热时间完成之后，把管道平稳而均匀地推入接头中，数分钟后就形成牢固的结合。

（5） 在管道和接头焊接之后的几秒钟之后，可以调节接头位置；一般在短时间之后，接头就完全可以承受负荷。

7.12.7给水管道安装完毕，应做水压试验，试验压力为PS=1.35Mpa,试压合格后，应对管道进行消毒与清洗。
7.12.8 排水管的安装应遵守先地下后地上的原则，安装顺序为：

排出管 →  一层单独排水横管 →  一层器具支管 → 立管 →     各楼层排水横关  →  器具支管

7.12.9排水管系统安装完后作水封试验，排水管检查口均距地1米。

7.12.10室内采暖管道其安装顺序为：

引入口 →  主立管 → 干管 → 立管  →  散热器支管
7.12.11有关施工规范：

a.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002。

b.本专业选用的标准图集，施工中按照图集有关说明，要求进行施工。

7.13电气工程

本工程为六层，带地下室，供电系统采用三相五线制，有电源进线处到各配电箱及带接地插座段均设PE线，其线径与相线线径相同。消防系统只预埋穿线管，管内穿线及设备安装由消防施工单位按设计要求施工。

本工程弱电系统共分电脑网络系统、电话语音系统、视频系统、楼宇对讲系统，本次施工只预埋穿线管，管内穿线及设备安装由厂家施工。

7.13.1管材设计为焊管和PVC管两种，配制前应对管材进行严格检查，对进场材料要报验，合格后方可使用。

7.13.2管内穿线工艺程：

选择导线  →  穿带线  → 放线及断线  →  带护口  → 导线与带线的绑扎 →  导线焊接  →  线路检查绝缘摇测  →  导线包扎

7.13.3电气设备安装严格按照国家现行标准GB50303-2002《建筑电气安装工程质量验收规范》进行施工。

八、质量保证措施

8.1质量方针和工程质量目标

本工程质量取保合格，争创雄关奖；单位工程质量一次验收合格。为取保工程质量目标，从材料进场到施工工序各环节，严格按照现行相关标致各验评标准控制本项目施工质量。

8.2工程质量保证体系运行

为实现上述质量目标，本项目部将以施工全过程控制为中心，建立施工工程质量控制体系，并能正常运行，真正起到对工工程质量指导、监督、控制的作用，建立工程质量保证体系。

质量保证体系的动作过程中除了有关人员各负其责外，项目部将定期召开生产例会，每周进行一次现场考评，督促检查施工过程中施工方案及技术交底的执行情况，检查材料供应质量，提出质量上存在的问题，确定下周的质量重点，同时组织每季度一次的质量大检查，将检查结果纳入对工程的考核中。

8.3保证工程质量的具体措施

8.3.1在项目经理的领导下，成立各职能部门负责人，工班长参加的全面质量管理小组，对工程进行全面质量管理，促进质量保证体系的正常运行和质量信息反馈，对工程质量进行控制和监督，层层落实工程质量管理责任制。附表：质量保证体系
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8.3.2施工准备工作的技术保证措施

a. 积极参与图纸会审前的自审工作。
b. 熟悉工程特点及本公司特点，制定合理可行的质量目标、质量保证措施。

c. 严把材料的质量关，审杳出厂合格证及复试报告。

d. 针对本工程的质量目标，认真作好质量宣传工作，要求每个施工人员要对工程的质量目标、质量措施及国家有关的质量验收标准要做到心中有数。

e. 钢筋分项、混凝土分项、抹灰分项等必须达到优良，并按此目标实施，争取更多的分项达到优良。

8.3.3施工过程中的技术质量保证措施

a. 认真细致的做好测量、放线、放大样工作的复核，经过复核后方可允许进入下道工序。

b. 严格质量检查验收，认真执行“三检制”各工序完工后操作班组在自检的基础上，进行互检、专检。做到“谁施工谁负责”、“谁检查谁负责”力争各项工程一次达到优良。

c. 认真做好施工记录，地基验槽记录，隐蔽工程记录，及时办理各种验收签证手续，保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。

d. 混凝土应有符合要求的配合比，必须要进行预配工作。施工中要严格按配合比施工，严格按要求留置试块，测量坍落度，并按期拿出试块的强度报告。

e. 发挥好质量检查员的作用，并给予一票否决权，在质量与进度发生矛盾时一切让位于质量，在保证质量的前提下抓好工程进度，工序配合等工作。

f. 严肃质量责任考核制度，对工程质量事故的责任人按相关制度严肃考核。

g. 施工中原材料的采用，各分项工程的质量标准必须按方案中的有关规定执行。

h. 针对质量通病发生的原因，结合本工程的特点制定出质量通病的预防措施，并实行预防。

8.3.4计量管理工作

a. 各种计量器具要定期进行校验，并能随时出示合法有效的检验结果报告。

b. 混凝土搅拌要设专人进行计量，严格按配合比称量各种材料的数量，并做好原始记录。
c. 对各种记录及资料进行定期查。
8.4交工后质保期内的技术服务。

a. 及时回访：工程交工后及时到建设单位调查回访，听取对工程质量的意见，了解工程实际使用情况。

b. 在国家规定的质保期内，组建技术服务队，对业主提出的意见进行研究解决，直止达到业主满意。
九、安全保证措施

9.1安全目标：杜绝工亡和重伤事故，杜绝重大机械设备事故。

9.2安全组织结构：为确保本工程的安全施工，成立以项目经理为主的安全管理体系。（见附表）

9.3安全措施

9.3.1认真贯彻执行国家部委等有关安全生产和文明施工的规定，搞好安全三级教育，落实各级安全生产责任制。

9.3.2项目部负责人应把安全生产当作头等大事来抓，确保安全体系的正常运行。

9.3.3认真做好安全技术交底工作，并做好书面记录。

9.3.4施工现场要建立安全确认制，机械、架子等对安全有严重影响的必须经过确认后，方可使用。

9.3.5坚持每周的安全生产大会，每天的安全班前快会，强调安全重点及当天工作安全重点防范部位，做到每个岗位作业人员要对自己的环境及安全要求心中有数。

9.3.6坚持现场综合考评制度、安全检查、确认制度，发现安全隐患及问题，及时处理。对不遵守安全生产规章制度或未按期处理提出的问题人员，要进行考核，特别是造成他人或本人受到伤害将严肃处理，直止解除劳动合同。

9.3.7特殊工种必须持证上岗，坚决杜绝“三违”现象。

9.3.8进入现场的施工人员要佩戴好劳动保护用品，酒后不得进入施工现场。

9.3.9塔机按有关要求限重起吊，指挥人员要有经验。

9.3.10塔机塔机位，转向、险位器、升降等备件要保证完好，不得带“病”作业。
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 9.3.11对于起重臂下的操作人员要打铃示警，待操作员到安全地带后，方可通过。

9.3.12高空作业人员必须系戴安全带，不得在空中抛接工具，不得随意向下乱扔杂物，安全带必须系在附近可靠的部上。

9.3.13五级以上大风塔机及脚手架上的人员要停止作业。

9.3.14六级以上大风严禁明火作业。

9.3.15运输车辆的人员要遵守交通规则。

9.3.16机电设备要有专人负责，要做好接零、接地、其他人员不得乱动。

9.3.17电缆、电线要定期检查，不得出现漏电现象。

9.3.18土方施工时，基础四周要架设1.2m高的防护栏杆，栏杆上白天要挂红布条，夜间要有警示红灯。

9.3.19施工现场要做好防火，夜间巡查、门卫等工作。

9.3.20各工种要严格按照本工种的安全操作规程进行施工。

9.3.21施工现场要严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中的有关规定进行。

8、 保卫、消防措施 

10.1 保卫措施

a) 施工现场设门卫制度和夜间巡逻护场制度，现场材料、库房要加强守护，对重要材料、剧毒、易燃、易爆品要重点看管，同时仓库门窗要坚固，门锁要齐全，库房要建立严格的管理制度。

b) 现场的贵重器材和设备要有专人保管，严格领用、借用交接手续。设备安装前，要安装好门窗，必要时设专人看管。

c.进入现场人员要自学遵守出入制度。
10.2消防制度

a.根据现场实际情况，采用在主管线上直接加压供水的方式进行。并在主楼设一根DN25的钢管，每层安装一个DN25的闸阀。DN25立管与供水主管相连。同时按规定设置灭火器。

b.施工现场立动火证制度，需动火的工程必须办理动火证后方可动火，动火证当日有效。遇五级以上大风时，严禁使用明火作业。
c.施工人员在施工时要坚持防火安全交底制度，特别是电气焊、油漆、沥青等易燃、易爆的危险作业，要有具体防火措施。氧化、乙炔瓶要严格安全操作规程中有关规定放置。
d.施工中如消防管道与设备、设施及其它工程发生冲突，施工人员不得擅自处理，应及时上报上级领导，经批准后方可更改。
e.仓库、料场要配备足够的消防器材，执行24小时消防值班制度，对易燃、易爆材料要集中管理，并设明显标志，严禁在其周围堆设备材料，各施工小组工具房，休息室内严禁存放易燃易爆材料。
f.冬季严禁用电炉取暖。
g.施工人员要严格执行消防制度及上级有关规定。
十一、冬雨季施工措施 
 11．1根据嘉峪关本地区的实际情况，冬季高空作业风大。气温相对较抵的特点，混凝土工程在气温不低于-15℃的情况下进行 冬季施工。冬季混凝土施工首先应将水加温（加热的温度应根据天气的温度，保证混凝土的温度大于25℃而定，但温水不得超过80℃）。水加温后应注意水泥要最后投入。混凝土内添加复合防冻剂。混凝土浇筑后要用双层草袋，一层塑料薄膜（最内侧）覆盖养护，以起动防风保温的作用，同时要注意混凝土的测温工作，混凝土试块同时留置两组，一组 同条件养护，以便确定拆模时间（此时不受外力的混凝土最佳拆模时间为：混凝土强度达到设计强度的30%），砌筑工程采用掺加“双盐”进行施工，抹灰工程冬季不进行施工。

 11．2雨季施工：由于本地区的雨水较少，故在施工过程中重点要做好各种电器设备的防水及塔吊的避雷装置。另外水泥库要搭设成防雨棚，且水泥下部要垫起100mm左右。

十二、竣工验收资料及质量通病的预防：

12.1竣工验收资料：本工程竣工后应编制工程资料档案，作出工程的全面技术总结，为此在施工中，各级施工技术管理人员必须注意积累资料，收集保管好施工验收记录，质量检查评定记录等，对于施工图纸要根据变更内容，作出完整的符合实际的准确的竣工图。竣工图验收资料要符合档案标准化要求。

 12.2质量通病的预防

高层建筑主体常出现的质量通病有：麻面、墙柱根部“烂根”，抹灰面的裂缝等，防止质量通病应从以下几方面着手。
12.2.1 认真做好技术交底工作，每施工到一个部位，要根据施工部位的具体情况几设计、规范的要求，结合施工操作规程，认真做好技术交底工作。

12.2.2施工前预防，施工中重点检查。质量通病出现的部位应在施工前进行预测。例如施工柱根时，依据“烂根”出现的原因等，预测有可能出 “烂根”。在施工柱根时要重点检查，消除可能的因素出现。

12.2.3根据以往施工经验及有关的资料如《建筑工程质量通病防治手册》等，针对本单位的实际情况及本地区的特点对其一通病做好具体的防治措施。

A.柱烂根

产生原因：

a. 第一层混凝土浇灌过厚，振动棒插入深度不够，底部未震透。

b. 混凝土铺设后没有及时震捣，混凝土内水分被楼板吸收，震捣困难。

c. 混凝土计量控制不准，搅拌不均匀，坍落度太大，材料离析。

d. 震捣时间过产过长或模板与楼板接缝不严，造成漏浆：

（1） 支模前，在模板下端相应的楼板位置上抹水泥砂浆找平层，但应注意勿使砂浆找平层进入墙、柱内。

（2） 浇灌混凝土前先浇一层150mm厚的混凝土拌料。

（3） 严格按混凝土配合比计量。

（4） 严格控制震捣时间。

（5） 坚持分层浇灌混凝土，严格按方案中所有要求的浇筑厚度进行施工。

B、混凝土麻面

产生原因：

（1）模板表面粗糙或清理不干净。

（2）模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷，拆模时混凝土表面粘结模板，引起麻面。

（4）模板接缝不严，浇筑混凝土时接缝漏浆。

（5）混凝土漏震。

 混凝土计量不准确，搅拌不均匀，坍落度太大，材料离析。

预防措施：

（1） 摸前要对模板进行检查、维修、清理及涂刷脱模剂。

（2） 混凝土下料和震捣要密切配合，随下料随震捣。

（3） 严格按混凝土配合比计量、搅拌。

B、抹灰层空鼓、裂缝

产生原因：

（1） 基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透。

（2） 配置砂浆和原材料质量不好，使用不当。

（3） 基层偏差大，一次抹灰过厚，干缩率较大。

（4） 拌和后的砂浆不及时使用，停放时间过长，砂浆逐渐失去流动性而凝结，再加水搅拌使用，砂浆的强度降低。

（5） 墙体与柱、门、窗等连结处，砂浆填塞不满。

预防措施：

（1） 基层清理干净，并提前两天浇水，每天浇四次以上。

（2） 要控制好原材料的质量及搅拌质量、数量，不得搅拌过多的砂浆，要根据工程使用情况而定。

（3） 抹灰前要在加气块面层刷一道107胶。混凝土面要凿毛、刷素浆或界面剂。

（4） 加气块基层抹灰强度不宜过高。

（5） 当基层墙体平整度和垂直度偏差较大时，局部抹灰较厚的区域分层抹灰，每层的厚度应控制在8-10mm。

（6） 门、窗墙体与混凝土主体连结处的缝隙，应由专人填塞，待达到一定强度后再用水泥沙浆找平。

注：本方案仅列几项常见的质量通病，施工时应针对施工部位及要求，做好其它质量通病的分析及预防。

十三、文明施工措施

13.1机具布置、材料堆放严格按施工平面图进行，材料要堆放码垛，因场地狭窄，所有材料尽量做到随用随进，缩短在现场积压时间。

13.2严格执行各工种人员岗位责任制，维护好设备，现场垃圾及时清理装袋运走，拆下来不用的周转料具及时运回。

13.3尽管场地狭窄，但必须保证车辆畅通。

13.4现场卫生要经常打扫清理，特别是由于我方的原因造成的附近道路不干净，要及时打扫。

13.5施工中要尽量减少噪音，并及时办理施工许可证。

13.6施工现场不允许有滴漏的现象。

13.7职工宿舍卫生有专人打扫清理，并制定宿舍卫生制度。

13.8职工食堂必须办理卫生许可证，并制定食堂卫生制度，有专人负责管理。

13.9厕所有专人打扫清理，并并制定厕所卫生制度。

十四、成品保护措施

对成品、半成品的保护，在施工前应提出明确的要求。针对不同施工醒目，进行详细的交底，以免造成实物受损或返工处理。

14.1分清上道工序与下道工序在成品保护方面的责任。在上、下两道工序交接时，应同时检查成品情况。交接检查由工长组织，如不检查，出现的成品损坏由工长负责，如有一方班组长不参加交接检查，出现成品损坏由班组长负责。
14.2污染成品，应由负责处理干净，恢复原样，本人不处理的按实际发生的工料费赔偿。

14.3对损坏成品，要视其损坏程度确定赔偿办法。

14.4进查实属有意破坏成品者，视情机节严重以处罚款或处分。

14.5对在成品保护中有显著成绩的集体和个人，要及时表彰或予以物质奖励。

十五、施工总进度计划

十六、施工现场平面布置图

附件：1、施工质量检验总程序框图

2、现浇框架施工工艺流程图

3、消除质量通病一览表

施工质量检验总程序框图
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         消除质量通病一览表

	项   目
	通病表现
	产生原因
	防治措施

	防水工程
	1．卷材起鼓

2．有漏水现象
	1.卷材粘结不牢，找平层含水率较高。
2.防水细部处理不认真，造成渗漏现象。


	1、铺设卷材前应认真验收基层，符合要求再行铺贴。

2、防水层细部处理规范，砼施工缝处防水构造按要求认真处理。

	模板工程
	漏浆、砼不密实或麻面
	没按模板施工要求支摸。

模板修理、清理不好。

拆模过早。
	严格按模板施工要求支摸。

加强模板修整、清理工作。

严格控制拆模时间。



	混凝土工程
	1．强度不稳定。

2．施工缝处砼结合不好，有缝隙夹渣。

3．漏浆。
	1砼原材料不符合规范要求。

2没有按规范留设施工缝。

3浇筑部位缺浆或模板严惩漏浆。


	1、确保砼原材料质量。加强计量管理。

2、砼施工缝表面应凿毛且用不冲洗干净，充分湿润，用同强度等通讯水泥砂浆进行接浆，再浇筑砼。

3、为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。保护层砼捣密实，并堵好模板缝隙。

	砌体工程


	1．砖缝砂浆不饱满。

2．砂浆强度不稳定。


	1．水泥砂浆的和易性差，用于砖墙，使砂浆早期脱水。铺灰过长，砌筑速度跟不上。

2．材料计量不准确；塑化材料或微沫剂掺量过多。搅拌不均匀，顺序颠倒；使用时间过长。
	1．用水泥用量5-10%粉煤灰改善砂浆和易性；严禁用干砖砌筑，浇水湿润。

2．建立计量制度，加强对岸计量工具书的校正、维修。用机械搅拌，分二次搅拌，

按需搅拌，当班用完。


消除质量通病一览表

	项   目
	通病表现
	产生原因
	防治措施

	钢筋工程
	1．钢筋位移 

2．绑扎接点松口。

3．烧伤

4．未焊透或夹渣。


	1．固定措施不可靠，外力作用产生位移。

2．绑扎形式不正确或铅丝型号不对。

3．地线与钢筋接触不良，不牢；焊条直径选择不合理。

4．焊接交流过大，焊接速度过大。
	1．在伸出筋的根部加一道扫地箍，如发生位移，校正固定后再浇砼，浇筑全过程应由专人检查，随时校正。

2．绑扎时根据不同构件采用不同的形式，铅丝ø12以上钢筋用22#铅丝，ø12以下钢筋用20#铅丝。

3．避免带电金属与钢筋相碰，保证地线与钢筋接触良好，合理选择焊条直径。

4．焊接电流不宜太大，焊接速度适当防慢。

	楼地面工程
	1．地面起砂；

2．空鼓裂缝。


	1．水泥过期，水灰比不合适，压光不适时。

2．基层清理不干净，没有刷水泥浆。


	1．水泥应符合质量要求，水灰比从严控制，压光在终凝前完成。

2．基层清理干净，刷水泥浆一道，再铺设水泥砂浆。



	涂料工程
	1．脱皮、粗糙

2．透底。
	1．基层含水量太高，打磨不平整。

2．基层表面太光或不洗不干净。
	1．基层烘干，打磨平整。

2．基层洗刷干净。

	抹灰工程
	1．门框与门洞粉刷面交接处，踢脚板上口等出现空鼓、裂缝情况。

2．抹灰面不平，阴阳角不垂直不方正。


	1．基层清理不干净处理不当，墙面未浇透，原材料质量不好；基层偏差较大，一次抹灰过厚，门窗框两边塞灰不严，混合砂浆墙面上后抹水泥砂浆。

2．抹灰前挂线，做灰饼和冲筋不认真，阴阳角两边没有冲筋。
	1．将基层表面残渣污垢，隔离剂油泽等事先清除干净。在基层表面刷浆一道。素水泥浆用1：3乳胶水拌合；抹灰前两天浇水；门窗框两边填塞严密，砂浆具有良好的和易性，砂浆强度不宜过高，且每次抹灰厚度不能大于8mm，中层抹灰7-8成干后，再涂抹一层。

2．挂线找垂直和做灰饼，间距1.5-2m一个，冲筋宽度为20 mm左右。厚度与灰饼相平，抹阴阳角时用方尺检查角的方正。


     消除质量通病一览表

	项 目
	通病表现
	产生原因
	防治措施

	管

道

工

程
	丝纹连接外有返潮滴漏
	1．螺纹加工不符合规定

2．管件拧的松紧不合适，填料老化、脱落。

3．没认真进行严密性试验。
	1．套丝要严格按标准进行。

2．上丝机时选用的官钳要合适，最后螺纹留出距连接件1-2扣。

3．严格按照验收规范要求的压力作试验。

	
	由于坡度不当，导致管道窝气，存水，从而影响水气循环，甚至发生击声。
	管子安装前未调直存在弯曲，干管安装穿墙堵洞时，标高出现变动，支架距离不合理或安装松动造成局部有下饶现象。
	管子在安装前应进行调直，堵洞时要看好管子坡度，支架距离要合理且牢固可靠。

	
	排水系统投入使用时，排水管道及卫生器具、排水畅通、甚至有堵塞现象
	1．管道及零件安装前没有清理。

2．施工中管口不及时封堵或保护不当。

3．坡度不均匀甚至局部倒坡。

支架间距过大管道有下饶现象，

5．不按规定进行通水试验。


	1．管道及管件安装前应认真清理内部。

2．施工中及时堵死封严，管道洞口防止杂物进入。

3．掌握好坡度，严防倒坡。

4．支、吊架间距要正确，安装要牢固，

5．质量员监督通水试验。

	
	大便器使用后，其附近墙壁潮湿，甚至在下层顶板和墙壁出现潮湿水现象。
	1．大便器胶皮碗破裂，绑扎用铁丝、绑扎方法不对。

2．上水接口处被损坏。

3．排水口高度不够，大便器出口插入排水管，长度不够。

4．厕所地面防水处理不好或被破坏。
	1．检查皮碗是否破裂，绑扎要用铜丝，分两道错开，并扎紧。

2．砌抹蹲台时要保护大便器和接口处。

3．排水管上口高度要高出地面10mm.

4.作好地面防水，保证防水层完好无损。




    消除质量通病一览表
	项 目
	通病表现
	产生原因
	防治措施

	电

气

工

程
	管口不齐，有毛刺，弯曲半径太小，有扁凹裂现象。


	手工操作时未使锯条与管路垂直弯管器，弯管时用力太大急，弯管器槽太宽或弯管器与管子不对应。
	操作人员认真操作，使锯条与管路垂直，以保证管口平齐。

弯管时使用与管径大小相适应的弯管器，出弯均匀，用力均匀，缓慢。

	
	箱盒标高不一致。
	稳箱盒时未参照统一的控制标高，浇砼墙壁柱内配管时，模板无水平线可依，使用电气焊开孔造成开孔不整齐，铁盒变形。
	稳箱盒时照统一的控制标高，现浇砼墙柱内配管量，用在纬仪找出控制标高，再参照控制标高稳箱盒，开孔时使用开孔机，长孔使用锯条进行开孔，器具安装后彻底清理干净盒内的杂物。

	
	护口遗漏、脱落破损与管径不符，铜导线连接时缠绕圈不够5圈，导线连接处焊锡不饱满，出现虚焊，夹渣。
	人为的破坏，施工人员责任心不强，粗心，焊多，焊齐不合格。
	对调位置、增强现任心，将原接头打开后缠足圈，使用合格的焊锡、焊剂搪锡后用破布擦干净面。

	
	损作线芯，多股线未用接线端子。
	用电工刀削线造成未按验收规范施工。
	改用剥线钳剥线，多股线必须使用接线端子。

	
	日光灯呈链呈八字或倒八字。开关插座偏差超过允许值，开关未断相线，插座的相、零、地线压接混乱。

	预埋灯头盒距离与日光灯吊点位置不符

暗盒标高不一致

接线不准确或线号丢失压接时错接。
	按日光灯吊点距离埋吊线件。

暗装盒预埋时严格控制真标高，然后使用调节板调节。

严格校线，保证校线准确，接线时认真压线。


技术员：贾东雷





项目技术负责人：牛金胜





生产主管：牛军胜





项目经理：牛长胜





预算员：牛金胜





质量员：马元珠





材料员：牛永胜





安全员：程茂林





安全员：逯四祥





财务： 牛春艳





抹灰班：逯来生





管工班：牛国成





电工班：牛建胜





机械班：程正生





测量班：贾东雷





架子班：高孝明





瓦工班：王保保





砼工班：高长喜





钢筋班：程遂应





木工班：吴中祥





施工员


贾东雷





资料员


杜琼








安全员


程茂林





质检员


马元珠





材料员


牛永胜





技术负责人


牛金胜





瓦工班王保保





木工班吴中祥





钢筋班程遂应





架子班高孝明





砼工班高长喜





电工班牛建胜





管工班牛国成





机械班程正生





项目经理


牛长胜





搭支架





弹定位轴线





提出处理意见





结果





分析原因





作业结论





检验结果评定，是否合格？





成品抽样检验


分项、分部检验、单位工程评定





实验控制检验


工序、分项、分部检验、三级质量检查





加倍取样检查是否合格





该批材料不用





检验报告





检验结果评定，是否合格？








标准试验





原材料取样





项目经理


牛长胜





施工员


贾东雷





资料员


杜琼








安全员


程茂林





质检员


马元珠





材料员


牛永胜





技术负责人


牛金胜





瓦工班王保保





木工班吴中祥





钢筋班程遂应





架子班高孝明





砼工班高长喜





电工班牛建胜





管工班牛国成





机械班程正生





检查填证





钢模组拼





柱插筋调整





检查填证





拆梁板模





养护





浇梁板砼





扎屋面钢筋





立屋面板底模、梁侧模





扎梁底模





立梁底模





拆柱模





浇柱砼





立柱模





扎柱钢筋








养护





砼制备运输





底模抄平





钢模组拼





模板抄平





检查填证





砼制备运输








模板表面清理





压砼试块
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