内蒙古科技大学毕业设计
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第1章    说明

   根据所完成的建筑、结构设计及有关编制单位工程施工组织设计的资料。

   ⑴ 施工单位：包头地区××建筑公司，机械设备齐全，个工种的劳动力充足，施工所需的各种材料、预制构件按合同及时供应。

   ⑵ 定额选用：内蒙古建筑安装工程预算定额。

   ⑶ 开工日期：

      竣工日期：

第2章  设计题目
荣资商城2号楼工程

第3章 工程概况

3.1建筑、结构概况
   3.1.1建筑设计特点

       工程地点在内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街北，建筑面积为5042.52平方米，拟建建筑物层数为六层，框架结构，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，三～六层高为3.3m，一、二层作为商场，三～六层作为办公用途。建筑物总高度为24m。
3.1.2结构设计特点

本工程结构采用现浇框架结构，一、二层柱截面为700mm×700mm，三～六层柱截面为500mm×500mm，主梁为350㎜×700㎜、250㎜×500㎜，现浇楼板的厚度为120㎜，按单向板、双向板布置。

外墙采用厚度为300㎜的混凝土空心砌块砌筑，内墙为200㎜的混凝土空心砌块，混合沙浆为M10，，按设防烈度为8度抗震进行构造设计。
基础基础采用柱下独立基础，基础的埋深为-2.6m，室外设计地坪标高为-0.45m，柱下独立基础的尺寸为4m×4m。
本设计的柱的混凝土采用C35，梁板的混凝土采用C30，钢筋采用HPB235级和HRB400级。

3.2屋面、装饰工程概况
   本工程采用推拉铝合金窗，门采用实木门，入口门为无框玻璃门，水磨石地面面层，大理石窗台板。室外为水泥砂浆抹灰及滚刷涂料。

   屋面采用1：3的水泥沙浆找平，涂配套的防水涂料，水泥蛭石保温层，SBS防水卷材。

3.3施工条件 

   ⑴ 工期：

   ⑵ 自然条件：最热平均温度为27.3℃，最冷平均温度-10℃。

   ⑶ 土质：自然地坪以下1.9～2.3m为细沙层。

⑷ 风向：北风、西北风，基本的风压为0.45kN/㎡。

   ⑸ 地下水性质：对各种的混凝土无腐蚀。

   ⑹ 地下水位：场地地下水位在自然地面以下9.55～11m。

   ⑺ 地震烈度：8度
3.4技术经济条件

   工程所在位置，地形不太复杂，东侧为市区街道，施工中所用的建筑材料可经公路着截的用到工地。

施工中所用的各种建筑材料由公司材料科按需用计划供用，以本地区的材料为主，外地为辅。

施工中所用的机械设备类型不受限制，可任意的选择。

施工中所用水、电，均可以从附近以有的电路、水管网接入现场。施工中所需的劳动力按需要满足要求。

第4章 施工方案

本工程施工可分为三个阶段：→土方与基础工程施工、现浇钢筋混凝土框架主体工程施工、装饰工程施工。
4.1工程概况及现场条件

4.1.1工程概况

本工程为荣资商城2号楼，总建筑面积5032.52m²,高度为24m，共3跨。主体为六层框架，横向跨度分别为7.2m,7.5m,7.2m。首层层高为5.4m，二层层高为4.5 m，其它层为3.3m。基础采用独立基础基础，埋深2.6m。框架梁、柱、楼板均为现浇构件。

4.1.2工程地质条件

本工程地基持力层为中砂层，允许地耐力[f]=150kN/m²。

4.1.3材料供应

（1）三材由建材公司供应，品种齐全。

（2）墙体材料均选用加气砼砌块，女儿墙为砼墙。

4.1.4施工条件和能力

（1）在施工期间，为施工企业服务的企业有木材加工厂，水泥厂，机械修理厂。设在市区路口，木材加工厂，水泥厂，砼搅拌站，机械化供应站，机械配长皆设在是内，距工地约3km远。

（2）材料运输条件：各种材料均由市区用汽车运至工地。

（3）设备条件：有各类塔吊、自行式起重机、井架、砼搅拌机等，供工地使用。

（4）水电条件：均已接通。

（5）劳动力由建筑公司统一调配，能满足施工需要。

4.2施工部署

4.2.1施工任务划分

（1）土建工程由一队承担。

（2）基槽土方、砼垂直运输等工程由机械处施工土方队来承担。

（3）水、电、暖工程由水电处二队承担。

（4）通风、装修由二队承担。

4.2.2施工进度计划

施工顺序详见施工进度计划安排，所有结构施工完毕，塔吊拆除出场。

4.3人力资源、主要施工机具计划

表3.1

	机具名称
	数量（台）
	电机容量（kw）

	QT60/80塔式起重机
	1
	48

	电焊机
	6
	25
[image: image1.wmf]´

6=150kvA

	砼搅拌机
	2
	11
[image: image2.wmf]´

2=22

	钢筋切断机
	1
	7

	砼振捣机
	4
	2.2
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4=8.8

	蛙式打夯机
	4
	2.8
[image: image4.wmf]´

4=11.2

	卷扬机
	1
	13

	钢筋弯曲机
	1
	4.5


	工程量

	序号
	分部分项工程
	定额
编号
	单位
	劳动
定额
	工程量
	工日
	人数/台数
	天数
	班次

	1
	场地平整
	176
	1000㎡
	1
	1.66
	1.66
	1
	2
	1

	2
	机械挖土
	155
	1000m3
	6
	1.52
	9.12
	2
	3
	2

	3
	人工挖土
	16
	100m3
	37.28
	2.16
	80.524
	10
	4
	2

	4
	垫层
	285
	10m3
	10.71
	7.2
	77.112
	10
	4
	3

	5
	基础模板1
	45
	100㎡
	26.38
	2.74
	72.281
	12
	3
	2

	6
	基础模板2
	45
	100㎡
	26.38
	2.43
	64.103
	12
	3
	2

	7
	基础模板3
	45
	100㎡
	26.38
	4.41
	116.33
	12
	3
	2

	8
	基础模板4
	45
	100㎡
	26.38
	3.04
	80.195
	12
	3
	2

	9
	基础钢筋1
	566
	t
	7.32
	2.39
	17.498
	4
	2
	2

	10
	基础钢筋2
	566
	t
	7.32
	2.13
	15.591
	4
	2
	2

	11
	基础钢筋3
	566
	t
	7.32
	3.85
	28.182
	4
	3
	2

	12
	基础钢筋4
	566
	t
	7.32
	2.65
	19.398
	4
	2
	2

	13
	基础混凝土1
	398
	10m3
	9.72
	20.88
	202.95
	34
	2
	3

	14
	基础混凝土2
	398
	10m3
	9.72
	18.56
	180.40
	34
	2
	3

	15
	基础混凝土3
	398
	10m3
	9.72
	33.64
	326.98
	34
	3
	3

	16
	基础混凝土4
	398
	10m3
	9.72
	23.2
	225.50
	34
	2
	3

	17
	基础梁模板1
	46
	100㎡
	26.45
	1.49
	39.410
	10
	2
	2

	18
	基础梁模板2
	46
	100㎡
	26.45
	1.29
	34.120
	10
	2
	2

	19
	基础梁模板3
	46
	100㎡
	26.45
	2.37
	62.686
	18
	2
	2

	20
	基础梁模板4
	46
	100㎡
	26.45
	1.63
	43.113
	12
	2
	2

	21
	基础梁钢筋1
	579
	t
	6.49
	1.42
	9.2158
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.033
	0.4867
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	9.7025
	10
	1
	1

	22
	基础梁钢筋2
	579
	t
	6.49
	1.22
	7.9178
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.028
	0.413
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	8.3308
	9
	1
	1

	23
	基础梁钢筋3
	579
	t
	6.49
	2.25
	14.6025
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.052
	0.767
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	15.3695
	16
	1
	1

	24
	基础梁钢筋4
	579
	t
	6.49
	1.55
	10.0595
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.036
	0.531
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	10.590
	11
	1
	1

	25
	基础梁混凝土1
	412
	10m3
	14.1
	2.08
	29.328
	15
	1
	2

	26
	基础梁混凝土2
	412
	10m3
	14.1
	1.8
	25.38
	15
	1
	2

	27
	基础梁混凝土3
	412
	10m3
	14.1
	3.3
	46.53
	15
	2
	2

	28
	基础梁混凝土4
	412
	10m3
	14.1
	2.27
	32.007
	15
	2
	2

	29
	回填土
	53
	100m3
	29.4
	7.65
	224.91
	30
	4
	2

	30
	一层柱钢筋1
	580
	t
	5.8
	2.51
	14.558
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.62
	8.4078
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.17
	2.5075
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	25.4733
	25
	1
	1

	31
	一层柱钢筋2
	580
	t
	5.8
	2.23
	12.934
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.44
	7.4736
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.14
	2.065
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	22.4726
	22
	1
	1

	32
	一层柱钢筋3
	580
	t
	5.8
	4.05
	23.49
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	2.62
	13.5978
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.27
	3.9825
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	41.0703
	22
	2
	1

	33
	一层柱钢筋4
	580
	t
	5.8
	2.79
	16.182
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.81
	9.3939
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.18
	2.655
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	28.2309
	28
	1
	1

	34
	一层柱模板1
	68
	100㎡
	41
	2.95
	120.95
	20
	3
	2

	35
	一层柱模板2
	68
	100㎡
	41
	2.62
	107.42
	20
	3
	2

	36
	一层柱模板3
	68
	100㎡
	41
	4.75
	194.75
	30
	4
	2

	37
	一层柱模板4
	68
	100㎡
	41
	3.28
	134.48
	35
	2
	2

	38
	一层柱砼1
	409
	10m3
	22.24
	5.16
	114.758
	20
	2
	3

	39
	一层柱砼2
	409
	10m3
	22.24
	4.6
	102.304
	20
	2
	3

	40
	一层柱砼3
	409
	10m3
	22.24
	8.32
	185.037
	20
	3
	3

	41
	一层柱砼4
	409
	10m3
	22.24
	5.74
	127.658
	20
	2
	3

	42
	二层柱钢筋1
	580
	t
	5.8
	1.93
	11.194
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.25
	6.4875
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.11405
	1.68224
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	19.3637
	10
	2
	1

	43
	二层柱钢筋2
	580
	t
	5.8
	1.72
	9.976
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.11
	5.7609
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.098
	1.4455
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	17.1824
	9
	2
	1

	44
	二层柱钢筋3
	580
	t
	5.8
	3.11
	18.038
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	2.01
	10.4319
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.18144
	2.67624
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	31.1461
	16
	2
	1

	45
	二层柱钢筋4
	580
	t
	5.8
	2.15
	12.47
	
	
	

	
	
	581
	t
	5.19
	1.39
	7.2141
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	0.12442
	1.8352
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	21.5193
	11
	2
	1

	46
	二层柱模板1
	68
	100㎡
	41
	2.27
	93.07
	25
	2
	2

	47
	二层柱模板2
	68
	100㎡
	41
	2.02
	82.82
	25
	2
	2

	48
	二层柱模板3
	68
	100㎡
	41
	3.66
	150.06
	25
	3
	2

	49
	二层柱模板4
	68
	100㎡
	41
	2.52
	103.32
	25
	2
	2

	50
	二层柱砼1
	409
	10m3
	22.24
	3.7
	82.288
	28
	1
	3

	51
	二层柱砼2
	409
	10m3
	22.24
	3.54
	78.7296
	28
	1
	3

	52
	二层柱砼3
	409
	10m3
	22.24
	6.41
	142.558
	28
	2
	3

	53
	二层柱砼4
	409
	10m3
	22.24
	4.42
	98.3008
	28
	2
	3

	54
	三～六层柱
钢筋1
	578
	t
	7.06
	0.76
	5.3656
	
	
	

	
	
	562
	
	14.75
	0.05015
	0.73971
	
	
	

	
	
	563
	
	10.9
	0.7708
	8.40172
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	0.95
	6.1655
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	20.6725
	10
	1
	2

	55
	三～六层柱
钢筋2
	578
	t
	7.06
	0.53
	3.7418
	
	
	

	
	
	562
	
	14.75
	0.03485
	0.51404
	
	
	

	
	
	563
	
	10.9
	0.492
	5.3628
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	0.65
	4.2185
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	13.8371
	13
	1
	1

	56
	三～六层柱
模板1
	68
	100㎡
	41
	1.91
	78.31
	20
	2
	2

	57
	三～六层柱
模板2
	68
	100㎡
	41
	1.32
	54.12
	30
	1
	2

	58
	三～六层柱砼1
	409
	10m3
	22.24
	2.93
	65.1632
	25
	1
	3

	59
	三～六层柱砼2
	409
	10m3
	22.24
	1.65
	36.696
	25
	1
	1

	60
	一层梁板钢筋1
	561
	t
	22.63
	0.13
	2.9419
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.77
	26.1075
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.645
	7.0305
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.34
	3.2436
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.42
	3.465
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.57
	4.0242
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.42
	9.2158
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	56.0285
	28
	2
	1

	61
	一层梁板钢筋2
	561
	t
	22.63
	0.12
	2.7156
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.78
	26.255
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.57
	6.213
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.95
	9.063
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.36
	2.97
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.51
	3.6006
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.22
	7.9178
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	58.735
	29
	2
	1

	62
	一层梁板钢筋3
	561
	t
	22.63
	0.21
	4.7523
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	3.29
	48.5275
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	1.03
	11.227
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.54
	5.1516
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.66
	5.445
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.92
	6.4952
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	2.25
	14.6025
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	96.2011
	25
	2
	2

	63
	一层梁板钢筋4
	561
	t
	22.63
	0.14
	3.1682
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.94
	28.615
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.71
	7.739
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	1.21
	11.5434
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.45
	3.7125
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.63
	4.4478
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.55
	10.0595
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	69.2854
	25
	2
	2

	64
	一层梁板模板1
	94
	100㎡
	42.86
	6.43
	275.59
	30
	4
	2

	65
	一层梁板模板2
	94
	100㎡
	42.86
	5.55
	237.873
	30
	4
	2

	66
	一层梁板模板3
	94
	100㎡
	42.86
	10.22
	438.029
	44
	5
	2

	67
	一层梁板模板4
	94
	100㎡
	42.86
	7.01
	300.449
	30
	5
	2

	68
	一层梁板砼1
	425
	10m3
	13.39
	8.09
	108.325
	27
	2
	2

	69
	一层梁板砼2
	425
	10m3
	13.39
	7
	93.73
	25
	2
	2

	70
	一层梁板砼3
	425
	10m3
	13.39
	12.88
	172.463
	30
	2
	3

	71
	一层梁板砼4
	425
	10m3
	13.39
	8.83
	118.234
	30
	2
	2

	72
	二层梁板钢筋1
	561
	t
	22.63
	0.13
	2.9419
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.77
	26.1075
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.645
	7.0305
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.34
	3.2436
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.42
	3.465
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.57
	4.0242
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.42
	9.2158
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	56.0285
	28
	2
	1

	73
	二层梁板钢筋2
	561
	t
	22.63
	0.12
	2.7156
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.78
	26.255
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.57
	6.213
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.95
	9.063
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.36
	2.97
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.51
	3.6006
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.22
	7.9178
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	58.735
	29
	2
	1

	74
	二层梁板钢筋3
	561
	t
	22.63
	0.21
	4.7523
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	3.29
	48.5275
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	1.03
	11.227
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	0.54
	5.1516
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.66
	5.445
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.92
	6.4952
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	2.25
	14.6025
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	96.2011
	25
	2
	2

	75
	二层梁板钢筋4
	561
	t
	22.63
	0.14
	3.1682
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	1.94
	28.615
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.71
	7.739
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	1.21
	11.5434
	
	
	

	
	
	565
	t
	8.25
	0.45
	3.7125
	
	
	

	
	
	578
	t
	7.06
	0.63
	4.4478
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.55
	10.0595
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	69.2854
	25
	2
	2

	76
	二层梁板模板1
	94
	100㎡
	42.86
	6.43
	275.59
	25
	5
	2

	77
	二层梁板模板2
	94
	100㎡
	42.86
	5.55
	237.873
	25
	5
	2

	78
	二层梁板模板3
	94
	100㎡
	42.86
	10.22
	438.029
	25
	9
	2

	79
	二层梁板模板4
	94
	100㎡
	42.86
	7.01
	300.449
	25
	6
	2

	80
	二层梁板砼1
	425
	10m3
	13.39
	8.09
	108.325
	25
	2
	3

	81
	二层梁板砼2
	425
	10m3
	13.39
	7
	93.73
	25
	2
	2

	82
	二层梁板砼3
	425
	10m3
	13.39
	12.88
	172.463
	30
	2
	3

	83
	二层梁板砼4
	425
	10m3
	13.39
	8.83
	118.234
	25
	2
	3

	84
	三～六层梁板钢筋1
	561
	t
	22.63
	0.19
	4.2997
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	4.23
	62.3925
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.24
	2.616
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	2.6
	24.804
	
	
	

	
	
	566
	t
	7.32
	1.21
	8.8572
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.21
	7.8529
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	110.822
	28
	2
	2

	85
	三～六层梁板钢筋2
	561
	t
	22.63
	0.13
	2.9419
	
	
	

	
	
	562
	t
	14.75
	2.95
	43.5125
	
	
	

	
	
	563
	t
	10.9
	0.17
	1.853
	
	
	

	
	
	564
	t
	9.54
	1.8
	17.172
	
	
	

	
	
	566
	t
	7.32
	1.07
	7.8324
	
	
	

	
	
	579
	t
	6.49
	1.01
	6.5549
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	79.8667
	25
	2
	2

	86
	三～六层梁板模板1
	94
	100㎡
	42.86
	10.22
	438.029
	25
	9
	2

	87
	三～六层梁板模板2
	94
	100㎡
	42.86
	7.01
	300.449
	25
	6
	2

	88
	三～六层梁板砼1
	425
	10m3
	13.39
	12.88
	172.463
	30
	2
	3

	89
	三～六层梁板砼2
	425
	10m3
	13.39
	8.83
	118.234
	30
	2
	3

	90
	女儿墙模板
	87
	100㎡
	27.84
	1.68
	46.7712
	23
	1
	2

	91
	女儿墙砼
	421
	10m3
	20.36
	5.65
	115.034
	14
	4
	2

	92
	女儿墙砼压顶
	434
	10m3
	27.39
	5.17
	141.606
	14
	5
	2

	93
	底层墙
	333
	10m3
	10.39
	29.45
	305.986
	30
	5
	2

	94
	二层墙
	333
	10m3
	10.39
	24.5
	254.555
	30
	5
	2

	95
	三～六层墙
	333
	10m3
	10.39
	32.67
	339.441
	30
	6
	2

	96
	散水
	1058
	100㎡
	16.9
	1.1
	18.59
	10
	1
	2

	97
	台阶
	61
	㎡
	0.511
	4.79
	2.44769
	3
	1
	1

	98
	推拉门
	1074
	㎡
	0.57
	263
	149.91
	25
	3
	2

	99
	推拉窗
	1075
	㎡
	0.49
	1100.2
	539.098
	25
	13
	2

	100
	屋面防水层
	837
	100㎡
	10.67
	11.77
	125.586
	13
	5
	2

	101
	屋面找坡
	1040
	100㎡
	11.32
	11.77
	133.236
	13
	5
	2

	102
	屋面保温层
	1063
	10m3
	5.06
	7.06
	35.7236
	10
	2
	2

	103
	水磨石楼地面
	89
	㎡
	0.589
	5530
	3257.17
	50
	33
	2

	104
	卫生间防水
	868
	100㎡
	11.59
	3.25
	37.6675
	10
	2
	2

	105
	地面结构层
	1032
	10m3
	10.71
	3
	32.13
	8
	2
	2

	106
	内墙抹灰
	319
	㎡
	0.193
	3625.3
	699.683
	30
	11
	2

	107
	外墙抹灰
	319
	㎡
	0.193
	3900.25
	752.748
	30
	12
	2

	108
	顶棚抹灰
	658
	㎡
	0.22
	62.36
	13.7192
	14
	1
	1

	109
	外墙滚涂料
	1388
	㎡
	0.03
	3900.25
	117.008
	10
	6
	2

	110
	雨水口
	863
	10个
	2.66
	15
	39.9
	10
	4
	1

	111
	雨水管
	856
	10m
	0.97
	35.33
	34.2701
	10
	4
	1

	112
	伸缩缝
	890
	100m
	8.44
	0.24
	2.0256
	2
	1
	1

	113
	脚手架
	247
	100㎡
	11.37
	62.36
	709.033
	30
	24
	1

	114
	水电配合
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	工程收尾
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4施工设备  

4.4.1现场的三通一平

⑴ 由于在内蒙古科技大学的校园内施工，施工现场的场地基本的平整，按建设单位所给的水源、电源进行线路的设置，并在现场搭设一些临时建筑作为生产和生活设施。

⑵ 现场的施工道路根据现场所处的位置利用学校的永久道路，进场口留置在永久道路旁。

⑶ 根据施工现场需用机械设备的额定功率和数量，并考虑施工高峰时机械设备同时使用的情况，照明用电按施工用电两的10%考虑，总用电两为二者之和。

⑷ 经计算施工用水量和生活用水量之和小于消防用水量，故总的用水量按消防用水量考虑。

4.4.2机械设备的准备

施工所用的机械设备，见附表1：机械及仪器计划列表
对所有的机械设备，在安装使用前都要集中维修和保养，以保证机械处于完好的状态。根据施工计划安排要建立统一的机械设备集中管理机构，统筹进场、安装、使用、维修和保养，并建立相应健全的岗位责任制度。选用最大断面导线为120mm2，裸铝线分东西两条干线，断面分别为70mm2和50mm2。
临时用水仅考虑消防水，4150mm管径已接入现场，可满足施工要求。
4.4.3劳动力准备

根据工程结构和工期的要求，对各种人员、数量分量分批进场。首先进场的是与主体结构相关工种和少数砌筑粉刷工种，所有的进场工人都要经过严格的工种培训和安全教育，使他们具备良好的施工操作技术和身体素质，以适应施工现场高节奏的工作。

4.4.4原材料的准备

本工程所需的原材料，在工程开工前要组织材料部门认真落实资源和材料质量，做到优质优价。对大众材料（如混凝土、钢筋、水泥）要根据施工进度安排和货源情况，组织分批进场。施工用模板和架设材料等一些零星的材料要先期进场。

4.4.5技术准备

 ⑴ 认真组织阅读和熟悉图纸，了解设计意图，进行图纸会审，检查图样是否齐全，有无错误及需要修改的地方，及时的通知设计单位修改，组织各级施工人员的技术交底工作，绘制有关的施工大样图。

⑵ 编制施工组织设计，制定先进的施工方法和有效的组织措施，确保工程质量、安全施工和施工的总进度。

⑶ 复合建设单位提供的资料，并对拟见工程进行施工测量定位放线。

⑷ 熟悉工程勘察资料，调查研究和分析原始资料编制施工预算。
第5章施工方法与主要施工过程的选择

5.1施工顺序
采用“先地下，后地上，先结构，后装修”的原则。

放大样——弹线——基础施工——组装搭架（三脚架）——吊装就位支撑——吊装斜向支撑——加固整个支撑系统——绑架子——铺绗架——固定模板——钉钢板网——绑钢筋（现场制作钢筋）——分层浇筑砼——养护拆模

5.2模板工程

    模板与支撑系统是此项工程关键点，因支撑系统决定以后上边的模板钢筋和砼工程施工。

（1）支模

 模板施工要因地制宜，要以钢木结合，钢模为主，模板施工顺序为：①调支撑系统②调绗架③铺10
[image: image5.wmf]´
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10枋面，由于上部荷载大枋面与绗架接触处，要用钢板垫上，防止枋子坍陷④铺定模板⑤加固梁绑，立绑，加固时全部用枋子10
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10，模板支模时不分段。

（2）拆模

模板工程从支撑到模板比较复杂，而且坚固，所以这也就造成拆模困难，而且在高空拆模难度相当大。先将梁绑拆除后拆支撑系统，拆模期间塔吊配合。拆模时一点一点拆，特别是支撑模系统，待砼强度达到设计强度的100%后方可拆模，拆模时要先用钢丝绳将要拆除的构件系住。以防掉下来砸伤人，拆一件用塔吊吊下来一件，一切材料均不得堆在高空。因支撑系统全部为铁构件，又因焊接牢固，这样大部分钢构件全部拆成废铁，在拆模是，需两名气焊工，而且拆模是应强调一下各工种的配合。上下人员的配合一定相互呼应，注意高空作业的安全。拆模人员一定要系安全带，戴安全帽，工作时不得玩耍嬉笑等，有病人员严禁参加施工。

5.3钢筋工程

钢筋工程比较复杂，工程量也很大，钢筋工程为上进度在模板工程将进行过半时尽快插入。为了方便施工，除板、钢筋的运输及堆放过程要保证钢筋顺直且不受污染。钢筋运输到现场后，要安排人员分类、码放，并对各类钢筋进行编号，随时施工随时拿，以便施工，钢筋绑扎前要除锈，绑扎是要按规范和设计要求去做。

    钢筋施工过程中要注意，由于梁与梁相交较多，梁节点较多，所以要注意穿筋顺序，先穿下筋，后穿上筋，先穿主筋，后穿架立筋和构造筋，待钢筋全部穿好，按图检查后再绑扎。大梁绑扎时先用临时支撑固定，使钢筋绑扎牢固而且质量好。 

5.4砼工程

砼工程，采用由一打头，向外扩展，为确保砼的浇注量，砼浇筑时要连续昼夜不断。为保证砼的接磋和连续性，我们在砼中掺加终凝型外加剂，这样将延长砼的凝固时间，在水泥材料要求终凝时间长的水泥，以保证砼的密实度，砼的分层槎子在施工前要选用水泥浇筑一层，以便砼粘结牢固。

砼为商品砼，C20砼、C35砼，砼在运输途中较远。为了减少砼的离析现象，垂直运输又较高，为了减少砼的运输费，分两次运输。

多层砼框架结构砼浇筑，一般按结构层分层施工，因本工程工程量较大，柱与梁、板分两次浇筑，柱子施工缝留在梁底（或托梁下），待砼达到1.2N/mm2强度后，再浇筑梁板。

浇筑柱子时，一个施工段内的柱子应该按排或列由外向内对称地依次浇筑。不要从一端向另一端推进，以避免柱模因砼单向浇筑受推倾斜而使误差积累难以纠正。因本工程层高为3.3m～5.4m，柱现浇高度超过3m，故应采用串桶或溜管下料，或从柱模侧的浇筑孔灌注砼。柱浇筑前，其底部应先填50—100mm厚与砼成分相同的水泥砂浆，然后分层浇筑砼，当浇筑到柱顶出现较厚的砂浆层时，应加干净骨料仔细捣实，在施工中要常进行检查，以保证施工质量。

梁和板同时浇筑，顺次梁方向从一端向前推进。

因本工程施工结构平面较大，宜分段进行施工，分为4个工程段，每段工程长度为12m，平面上各段的不出现阴角，以免温度应力集中，形成裂缝。看施工情况而定，在工期紧迫情况下，采用连续浇水施工，且根据施工队数目和技术停歇等因素划分施工段，使得第一施工对完成第一施工层的各施工段后，转第二施工层的第一施工段时，该段第一层已达到操作强度。

第6章混凝土雨天施工措施：

（1）及时收听天气预报，周密安排。

（2）运输工具要考虑防雨、防滑措施。

（3）随时调整拌和用水量。

6.1遇小雨时，使用的措施有：

（1）适当减少用水量或增加水泥的用量。

（2）缩短每层浇筑时间，适当加强振捣。

（3）防止周围雨水流入，并及时排除模内积水。

（4）对新筑砼及时加以防护。

6.2如遇到中雨时，应更换为下列措施：

（1）对浇筑较小的构件，按防小雨措施施工。

（2）对浇筑面积较大的构件，停止浇筑并加以覆盖。

如遇大雨时，应立即停止浇筑并采取表面防冲措施。

6.3安全技术措施：

（1）论是支撑系统做架子，还是外挑架子，一定要对料具认真检查，不得使用残次品，挑面外架，插管与架子铁管插入后要焊牢，架子要挂安全网。

（2）架子上只供施工人员施工，不得放料、工具等，更不得打闹嬉戏。

（3）支撑系统不得与外架子绑在一起，可以和建筑物连接。

（4）支撑系统一定要稳牢，尤其是支撑点，要密实，严格把握施工顺序，严防倒塌。

（5）因支撑系统均为焊接，在焊接施工中，滞水免于火灾。

（6）架上铺板，要先检查不得有缺裂，脚手架板要铺严，按板对应对齐板，用立网封好。

砼浇筑是连续施工，将电灯照明接好。

（1）严格掌握尺寸，支完模后要施认真检查，尤其是吊模部分要保证浇筑时不移动。

（2）各种用电器要经常检查，漏电保护器要完好无损。

（3）进入现场必须戴安全帽，高空作业人员必须系好安全带。

（4）每位工长要根据各工种的分工不同，进行安全技术校定。

（5）工作前要检查使用的工具是否牢固，工作时要集中精力。

（6）要随时检查架子塔吊轨道，尤其是雨后，要保证塔吊正常使用，不发生安全事故，大风（臂杆不能自制）下大雨（视线受阻）要停止使用塔吊，凡塔吊不能使用时，铁轨要设卡。

（7）遇有6级以上大风时，应暂停室外高空作业。

（8）不得在脚手架上堆放大批模板等。

（9）焊机必须接地，一保证操作人员安全。

（10）由于本工程焊工工作量大，焊缝变压器不得超负荷，变压器升温不得超过600C。

（11）焊工必须戴防护面具。

（12）施工用地范围应设有明显防护标志，以免行人误入工地造成事故，保持消防设施良好，注意做好防火工作。
第7章  其他部位施工安排
7.1屋面工程施工

屋面工程施工阶段，屋面工程应在立体结构工程完工后紧接着进行，以便尽快为房屋的内外装饰工程创造条件，屋面防水工程的施工顺序是：做找平层——铺保温层、隔气层——做找平层——刷冷子油、热沥青——铺防水层（刷聚氨脂底胶、铺三元乙丙防水卷材一层、涂银色着色剂保护层）。

7.2装饰工程施工

 装饰工程耗用劳动量大，站用工期长，机械化程度低，劳动条件差（湿作业量大）。因此要科学合理安排施工顺序，组织立体交叉流水作业，确定施工的空间顺序。

室外装饰工程采用自上而下的流水施工顺序，由上而下完成每层的全部工序后，即可拆除该层的脚手架，在外脚手架全部拆除后即可施工散水与台阶。

室内装修也采用自上而下的流水施工方案，因主体结构工程已封顶，主体结构完成后，有一定的沉降时间，屋面防水层已做好，可防止雨水渗漏而影响装饰质量。另外自上而下流水作业，各工序交叉少，影响小，便于组织施工，利于安全，而且清理方便。但其缺点是：工期较长，要等主体结构完工后才能开始。

7.3水暖电器工程施工

本工程为旅馆楼，管道较多，又为整体现浇，故在立体结构施工阶段，在砌墙或浇筑砼时要按设计图预留孔（管道孔），电线孔和木砖，暗盒埋设、暗管等。 

第8章  质量保证措施

8.1组织保证措施

项目经理对工程质量负第一责任，项目经理对工程的质量终身负责。项目部设总工程师，明确职责。

8.2落实质量管理责任制

项目部建立材料进场检验制度，样板引路制度，施工挂牌制度，过程三检制度，质量否决制度，成品保护制度等各项质量管理责任制度。在施工管理过程中严格执行各项制度，保证项目质量管理工作扎实有效。

8.3进行质量观念教育

对全体项目施工人员进行质量观念的教育，使施工管理人员认识到“没有质量就没有市场，没有市场就没有发展，没有发展就没有贡献”。定期学习规范、规程、标准、工法，强化和提高职工整体素质。

8.4经济保证措施

保证资金正常运转，确保施工质量资金的投入。施工管理中引进竞争机制，设立奖罚基金，建立奖罚制度，实行分项工程质量优质优价，奖优罚劣。

8.5采购物资保证

⑴ 本工程的物资采购供应及验证应执行公司ISO-9002标准《采购程序》文件。

⑵ 所有物资进场时都必须由供货方会同项目材料科共同验证，由供货方提供出厂 合格证，材质证明，报项目部记录验证结果。

⑶ 自行采购的物资必须由物资公司评定的或指定的供方供应，并由供方提供出厂合格证、材质证明，报项目部记录验证结果。

第9章安全措施

9.1安全管理方针

执行国家安全管理方针，树立"安全第一，预防为主"的思想，施工中要认真贯彻"企业负责、行业管理、国家监察、群众监督"的安全生产管理制度，杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在 6‰以下，确保安全生产。

9.2安全保证体系

以项目经理为首，由生产副经理、专职安全员、项目总工程师、专业技术人员、各工种兼职安全员等各方面的管理人员组成安全管理体系。

9.3安全管理制度

⑴ 安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

⑵ 班前检查制：项目责任工程师和专业监理工程师必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。

⑶ 外脚手架、大中型机械设备安装实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

 ⑷ 定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消
⑸ 危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，同时，即刻报告公司，及时采取措施排除险情。

⑹ 持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

9.4安全管理工作
⑴ 抓好安全项目经理生产目标责任制管理，落实安全生产责任制，实行"一把手"负责制。

⑵ 队伍进场及时进行三级教育，提高职工整体安全意识。

 ⑶ 抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行"一机一闸"，"一机一保护"，配电开关箱加锁。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，标准化。

⑷ 抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸作业应设立警戒区，坚持"十不吊"，塔吊不准带病作业，若遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地 0.3米暂停起升，检查安全稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。

⑸ 双排脚手架重点把好脚手架的"连接、承重、检验"三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用进行全封闭，防止物体
9.5安全生产管理重点

⑴ 内外架及洞口防护

内脚手架的操作面必须满铺跳板不许有空隙，探头板和飞跳板。墙处的竖向洞口，凡落地的洞口应设置防护门或防护栏杆。下设挡脚板，低于80cm的竖向洞口，应加设1.1m高的临时防护。楼梯踏步及休息平台处，设两道牢固防护栏或立挂安全网做防护。

⑵ 作业面交叉施工及临边防护

各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。脚手架支拆时，下方不得有其他人员操作，并设有专人监护，划出警戒区。各种物料拆除后，临时堆放高度不得超过1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘处严禁堆放任何拆下物件。

⑶ 现场堆料防倒塌

砖、加气块、料具等各种材料码放必须稳固，且高度不超过1.5m。各种气瓶存放和使用时要距离明火10m以上，并且避免在阳光下爆晒，搬运时不得碰撞易燃易爆材料必须存放专用库房内，不得与其它材料混放。一切材料的存放都要整齐和稳固，存放大模板脚手杆要设支架。

⑷机电设备使用安全
施工现场应有施工机械安装使用检测，自检记录。各种机电设备应按月、季 检查摇测。塔式起重机的地基，安装必须符合国家标准及原厂使用规定，并办理验收手 续，经检验合格后方可使用。使用中定期进行检测。塔式起重机的安全装置(四限位，两保险)必须齐全，灵敏可靠。吊索具必须使用合格产品，每班工作要随时检查。

冬季施工防冻、防滑、防煤气中毒，防大雾，注意用电(包括加温及采暖等)安全。

⑸ 其他措施

建筑物的出入口应搭设长3-6m，宽于出入通道两侧各1米的防护棚，棚顶应满铺两层不小于5cm厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封严。建筑物首层四周必须支6米宽双层水平安全网，网底距下方物体表面不得小于 5米。水平安全网接口处必须连接严密，与建筑物之缝隙不大于10cm，并且外边沿明显高于内边沿。职工宿舍内照明采用安全电压36v。临近施工区域对人或物构成威胁的地方，必须支搭防护棚。 确保人物的安全。高处作业，严禁投掷物料。遇大风、雷暴雨、六级以上大风以及晚间照明不足时，室外及塔吊等机械应停止使用。施工现场内严禁吸烟。易燃易爆品(如油漆、稀料、废机油等)不得堆放在建筑物内，要指定专人设库分类管理。施工现场内，未经上级机关批准，不得在建筑物内住人。安装电器设备、进行电、气切割作业等，必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。
9.6施工现场文明施工管理措施

⑴ 认真贯彻执行市《施工现场管理办法》加强管理文明施工。

⑵ 现场道路平整、干净、不翻浆，不积水，设有排水设施。

⑶ 现场要经常派人清扫、撒水，减少粉尘污染，运输、散装物料车厢应封闭，以免散落，出入口设专人清理出入车辆及周围道路，防止遗洒。

⑷ 结构施工期间，为不影响学校的正常的教学，晚10:00至早6:00现场不得作业，照明灯要全部关掉，防止对学生及周围住户造成干扰。

⑸建筑垃圾指定地点堆放并及时清理，保证现场周围环境整洁干净。

⑹ 现场材料、模板、机具等设点符合施工平面布置图，分类堆放整齐、成方成堆、废旧物料，机具及时清退，保证道路畅通。

9.7降低成本措施
⑴ 采用电渣压力焊连接钢筋，节约钢材。
⑵ 集中下料，连接配筋，合理搭配长短钢筋接头，减少钢筋断头，降低成本。
⑶ 应用商品混凝土，提高工效，节省人力，压缩临设工程。
⑷ 材料到现场，坚持验质、点数、过磅、量方、计账。
⑸ 进行合理的流水作业，加快钢管和模板周转，降低工程成本。
⑹ 安装水表、电表，节约能源，主要材料按定额领料，降低损耗。
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