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工程概况

第1节 建筑概况

该饭店建于我国南方某市、它由塔楼、裙楼和附属建筑物组成，占地总面积近30000m2，建筑物占面积为4850m3，建筑面积4864m2，其中主楼为4514m2。塔楼为37层，总高为108m，设客房804套，电梯10部。裙楼分别为2-3层，裙楼和塔楼的非标准层为公共活动场所。

该饭店装饰工程量大，技术要求高，绝大部分集中在下面两层。室内装饰工程有乳胶漆、壁纸、大理石、马赛克、塑料石棉砖、瓷砖和缸砖等；室外装饰工程均为玻璃马赛克。主楼平面和剖面，分别如附属7-1和附属7-2所示。
第2节 结构概况

塔楼为现浇钢筋混凝土框筒结构，它由净尺寸12.5m×12.5m方形中心筒、24根内

柱、20根外柱和楼板组成；在塔楼四角有2.97m×2.97m现浇钢筋混凝土角筒；塔楼标准层楼板13cm厚的钢筋混凝土平板。地震荷载水平力由中心筒和四个角向筒及柱板框架来承受，垂直荷载由框筒结构传到钢筋混凝土浮筏基础及其下面的270根外径为55cm、壁厚为8cm的预制钢筋混凝土空心管桩（桩内最后浇筑C40混凝土）上。


裙楼为现浇钢筋混凝土框架结构，浮筏基础下有216根预制钢筋混凝土空心管桩。


塔楼与裙楼基础底板间设沉降缝，其缝宽为70mm。
第3节 工程地质概况

该工程地下第一层为人工杂填土，层厚为1.3m左右；第二层为粉质粘土，分别呈流塑、可塑和硬塑状态，层厚为6-9m；第三层为卵石层，层厚约5m；第四层为强、中和弱风化基岩，间有泥质页岩或沙页岩。地下水位较高，距自然地面约为1m。
第4节 气象概况

夏季最高温度40.5℃，冬季最低温度-13℃；夏季平均风速2.3m/s；月平均相对湿度70％-80％；日最大降水量160mm，年总降水量1013mm。
第5节 施工条件

该工程由国外贷款、国外设计、由我国施工；主要施工机械和材料由国外进口，地方材料由国内供应。计划工程工期为两年十个月，为早日发挥投资经济效益，应按边施工边营业要求编制网络计划；并要求在施工中采用电子计算机，对网络计划实行有效地监督和控制。
第2章 施工质量计划

由本工程建筑结构特点看出，其竣工质量主要取决于地下工程、主体结构工程和装饰工程的施工质量；地下工程施工质量取决于地下降水、打桩和挖土，以及浮筏基础施工；主体的施工质量取决于塔楼和裙楼框架施工，以及施工测量和沉降观测，装饰工程施工质量主要取决于施工顺序、操作水平和成品保护。为此必须采取有效的保证施工质量措施。
第1节 保证筏基质量措施

1、 保证钢筋质量措施

底层和面层钢筋，翻出实样，编号挂牌，对号绑扎；为保证钢筋位置正确性，用经维仪将上部柱子和墙的轴线引到面层钢筋上，并在相应的插筋点焊

30×3角钢定位架，做好隐蔽工程验收记录。
2、 保证混凝土质量措施

为防止混凝土开裂，一般规定其内外温差应控制在35℃，决定将筏基内外温差控制在25℃以内，并采取以下措施：
  1.  对混凝土原料要求。骨料的含泥量应符合施工规定要求；采用525号散装矿渣水泥，存放7d以上，严禁热货热用，其物理、化学指标应满足要求；采用木质素磺酸钙型减水剂，其缓凝效果必须在4h以上；地下水经化验合格后，可作为混凝土的拌合水。
  2.  采用经化验合格的深井水冲洗碎石，降低骨料温度，将混凝土的出罐温度控制在25℃以内。
  3.  加强测温工作。采用铜热电阻仪测温，测温时间分别为浇筑后8、16和24h，每天循环测三次；该筏基共设70个测点，见附图7-4。通常，混凝土内部水化热是在浇筑后第三天达到高峰，如果此时混凝土表面温度低于31℃，则应采用太阳灯加热，使其满足要求。
  4.  搭设35m×35m防护棚，棚上满铺油布或芦席夹油纸，檐口高度应在6m以上。
第2节 保证塔楼施工测量和沉降观测措施

1、 施工测量

（1）塔楼平面轴线控制。根据现场建筑方格网，采用J6光学经纬测设，其建筑轴线采用垂线分层投测方法。。考虑到风的湍流和太阳辐射对高层建筑物产生摆动、倾斜和弹性弯曲等影响，决定每隔五层用经纬仪进行一次投测校对，并用钢尺实量经投测传到楼板或柱顶上各轴线间距离的方法进行校对。
（2）塔楼垂直度控制。为保证精度和提高工作效率，建议采用激光经纬仪。高层框架的柱 受日照影响，其垂直度偏差可由公式（附7-1）计算。

                          Δ=aΔtH２/2b                （附7-1）
式中   a ━柱材料的线膨胀系数；

      Δt━柱相对两个侧面的温度差；

      H ━柱的高度；

      b ━柱侧面的宽度；

     Δ ━柱高H处的竖向偏差值。

经实测，当柱高H≤15m时，该竖向偏差值变化不大，可满足规范要求，其日照影响可不考虑，因此规定每隔5的层进行1次垂直测设。为避免气候的影响，宜选择无风阴天的早晨或晚上进行测设。对于精度要求高的标高传递，可用钢尺沿毛某墙角自±0标高直接向上丈量，把标高传递上去；如有必要，每隔5层，采用吊钢尺法，用S3型水准仪的三丝读数进行校核。
2、 沉降观测

在距建筑物100～300m处，分别设置间距为20～40m的3个水准基点，其埋设深度大于2m，其高程在埋设10d后测定。在塔楼四周每隔10～15m设1个观测点，还应在建筑物拐角、沉降缝两侧、层高不同的连接处两侧、纵横墙交接处和柱子等处设观测点。通常，观测点采用角钢制作，并埋设在便于观测的基础、墙和柱子上。施工中，每升高1层就要观测1次；工程竣工后，也应定期观测。此外，还应做倾斜和裂缝观测。上述各项观测均应及时做好记录。
第3节 保证工程质量措施

加强技术管理，认真惯彻各项技术管理制度。开工前要落实各级人员岗位责任制，做好技术交底；施工中要认真检查执行情况，开展全面质量管理活动，做好隐蔽工程记录；施工结束后，认真进行工程质量检验和评定，做好技术档案管理工作。

认真进行原材料检验。进口钢材和水泥等材料，必须提供质量保证书，并按规定做好细节抽验；各种强度等级的混凝土，要认真确定设计配合比，规定减水剂掺量，配合比试验合格后，方准施工；每层楼的墙、柱和梁板，均应按规定制作混凝土试块。

加强材料管理。建立工、料消耗台帐，实行“当日记载，月底结帐”制度；对高级装饰材料，实行“专人保管，限额领料，按时结算”制度；钢筋工程采用现场集中配料、冷拉和对焊措施，降低钢材损耗。

严格控制塔楼标高和垂直度。在楼梯间设水准点，作为楼层标高传递依据，并经常校核该点的准确性；用经纬仪把地层轴线垂直线引到施工楼层，作为楼层放、验线的依据；外模安装必须用线锤和经纬仪双重检查，严格控制其标高和垂直度;模板安装完毕后，须经质量检验人员验收签字，方准进行下道工序。塔楼垂直度要控制在千分之一，其最大值不许超过50mm。

加强工种间配合与衔接。在结构施工中，水电等工种应与其密切配合，设专人检查留孔洞、埋件等位置，逐层跟上，不得遗漏。供水、供电和排水等工程，应遵循先室外后室内施工顺序，认真做好工种与工种及其内部的衔接。

6、进口装饰材，应按施工进度提前两个月进场，以便进行材质检验、分类和挑选。
第4节 保证安全施工措施

在塔楼的5层及其上面的每隔10层处，对双排钢管外脚手架要做安全隔离带，其做法是：在该层脚手上满铺竹芭脚手板，上铺双层芦席夹油纸，并用铁线将其与脚手板绑牢；人行通道部分要设钢管扶手，并用一层芦席封围；在塔楼5层处，支挑出5m宽的安全网。

定位高塔吊、施工电梯和金属井架，都需安装避雷设施，其接地电阻不大于4Ω，所有机电设备，均应实行专机专人负责，非专业人员不得动用电器设备。

严禁由高处向下投放垃圾或物品。电梯井首层顶板处，必须设一道安全网；各层电梯口要封死；底层和施工电梯出入口，要搭设安全防护棚。

加强防火工作。每层均要设灭火装置，每隔2层设1处临时消火栓。在施工期间，严禁非施工人员进入塔楼，外单位参观人员要有专人陪同。

外装饰用的施工吊篮，每次使用前均应检查其安全装置可靠性，在屋面施工时必须有2个专人开动机器，并不得随意离开岗位。

塔式起重机轨道地基必须坚实，回填土应掺碎石分层夯实整平；雨季施工时，要做好排水，防止因回填土下沉造成塔吊倾斜事故。支撑外脚手架的挑出槽钢，必须按受力焊缝与预埋件焊牢。

有专人与气象台联系，及时作出大雨和大风预报，采取相应技术措施，防止发生事故。
第3章 施工资源计划

第1节 劳动力需要量计划(略)

第2节 主要材料和预制品需要计划(略)

第3节 物资运输计划(略)

第4节 主要施工机具需要量计划

1、 进口施工机具需要量计划，如附表7-7所示。

进口施工机具需要量一览表  附表7-7

	序号
	机具名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	混凝土搅拌站
	德国产，PB35Z，产量27m3/h
	套
	1

	2
	混凝土输送泵
	德国产，PB550-HDD-15，产量26~60 m3/h
	台
	1

	3
	载人电梯
	法国产，双笼，载重1t
	台
	1

	4
	塔式起重机
	意大利产，S2348-2C，H=110m,R=48m,Q=2.3t
	台
	1

	5
	水泥桶仓
	意大利产，Q=30t
	个
	1

	6
	施工吊篮
	日本产，8SR-4800
	台
	1

	7
	振动棒
	V-30、V-38、V-48、V-6、各一台
	台
	4

	8
	手提式冲击器
	BCSZ、SB4502
	台
	3

	9
	空气压力凿子
	FCZ20
	台
	4

	10
	铆钉枪
	PAMSEJ30
	个
	2

	11
	振动括板
	瑞典产，3.0m、4 m、2 m
	台
	6

	12
	弯管机
	瑞典产，3/8”~2”、3/8”~3”、 3/8”~4”
	台
	3

	13
	载重大汽车
	CWL150，载重14.5t，尼桑汽车
	台
	3

	14
	钢筋对焊机
	对焊直径40mm
	台
	1


2、 国产施工机械需要量计划，如附表7-8所示。

国产施工机具需要量一览表  附表7-8

	序号
	机具名称
	型号及规格
	单位
	数量

	1
	塔式起重机
	Q=45t.m,R=25m
	台
	3

	2
	井子架
	自制，H=110m(4台)，H=100 m(3台)
	台
	7

	3
	小翻斗车
	Q=400L
	台
	5

	4
	混凝土搅拌机
	Q=400L
	台
	2

	5
	振动棒
	插入式，Φ50
	台
	20

	6
	双轮小车
	自制
	台
	20

	7
	钢筋切断机
	切断直径40 m m
	台
	2

	8
	钢筋弯曲机
	弯曲直径40 m m
	台
	2

	9
	对焊机
	PV-75型
	台
	1

	10
	调直机
	调直能力1t
	台
	1

	11
	卷扬机
	
	台
	7

	12
	自动压刨
	
	台
	1

	13
	断料机
	木工圆盘锯
	台
	3

	14
	平刨机
	
	台
	2

	15
	砂浆搅拌机
	
	台
	5

	16
	推土机
	东方红50
	台
	1

	17
	蛙式打夯机
	
	台
	2

	18
	水泵
	扬程120 m，流量20t/h
	台
	2

	19
	污水泵
	
	台
	25

	20
	潜水泵
	扬程20 m，流量15 m3/h
	台
	25


第4章 施工进度计划

    在保证施工质量的前提下，实行快速流水作业，争取早日分期分阶段营业，这是做好本工程施工进度计划的指导思想。
第1节 编制控制性网络计划

根据扩大初步设计图纸及有关资料，编制控制性网络计划，如附图7-8所示，其电算打印的水平进度图表，如附图7-9所示。

为达到分期分批营线，采取措施如下：
室外地下管线、沟网和永久性道路，必须提前施工。
全部施工设施、材料堆场、机械停放位置及其开行路线布置，均应考虑营业时的需要，避免二次搬迁。
水、电、气和通风管网，按分期营业要求，分段设置临时阀门并形成回路，分期分段试压并投入使用。
为避免营业期间的客流、货流与施工的人流和物资运输道路交叉，应各自分设出入口。
严格控制各项网络计划的实施，加强检查、及时调整；严格执行各项安全制度，确保分期分批营业目标的实现。
第2节 编制地下工程施工网络计划

该部分在平面上划分为3个施工段，即塔楼作为1个施工段，裙楼分为2个施工段；在竖向上划分为底板、墙和柱、顶板3个施工层。其施工网络计划（略）。
第3节 编制裙楼及塔楼非标准层施工网络计划

该工程在平面上划分为3个施工段，即塔楼为1个施工段，裙楼为2个施工段，其施工网络计划（略）。
第4节 编制塔楼标准层施工计划

塔楼标准层施工网络计划，如附图7-10所示。
第5节 编制装饰工程施工网络计划

标准层客房内装饰网络计划，如附图7-11所示。
第5章 施工准备工程计划

第1节 供水和供电

施工用水平均为800t/d；工程建成后，平均用水1992t/d.。为保证供水，设两个供水点，现场干管采用50mm钢管环形供水网，支管采用25mm钢管，并设置相应的消火栓；在塔楼附近设临时储水池和水泵站，用2台120m高扬程水泵为塔楼施工供水。

 施工用电总量为1000kw，建一座42m2 砖平房变电所，安装2台560KVA变压器和相应配电柜；并将电源通过环形线路引入施工现场。
第2节 场内道路

根据建筑总平面图确定的永久性道路位置，按设计要求做好碎石路基，做好现场施工道路。做好现场排水管沟，及时排除地表水，保证雨季道路畅通；交付使用前，分批铺好其永久性路面。
第3节 施工设施

  该工程地处市中心，施工现场狭窄，除了利用原有房屋（200m2 ）作为办公室外，本着节约用地原则安排各项施工措施，如附表7-9所示。

施工设施需要量一览表

	   序号
	施工建筑名称
	面积  （m2）
	   说明

	    1
	宿舍
	1108
	1．均为砖木简易房

	    2
	饭厅和厨房
	540
	2．宿舍为二层

	    3
	钢筋车间
	576
	

	    4
	木工车间
	360
	

	    5
	仓库
	110
	

	    6
	搅拌站
	186
	

	    7
	合计
	2880
	


第4节 现场劳动组织

以某工程处为主，组建1个综合性施工队伍。在主体结构施工阶段，组成木模、钢筋和混凝土等3个专业工作队，并设木工工长4名、钢筋工长2名和混凝土工长4名。各职能科室均在现场办公，实行面对面的领导与协调。在装饰工程施工阶段，成立抹灰、木装修和油漆等3个专业工作队。其他工作由后勤队负责。各施工阶段的劳动组织，如附表

现场劳动组织需要量一览表

	序号
	工种
	基础工程
	裙、塔楼非标准层
	塔楼标准层
	装饰工程

	
	
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组

	1
	木工
	140
	6
	200
	10
	50
	2
	60
	3

	2
	钢筋工
	80
	4
	100
	6
	30
	2
	
	

	3
	混凝土工
	120
	5
	120
	5
	60
	2
	
	

	4
	瓦工
	
	
	
	
	
	
	80
	4

	5
	抹灰工
	
	
	
	
	
	
	180
	9

	6
	油漆工
	
	
	
	
	
	
	60
	3

	7
	架子工
	10
	1
	20
	2
	20
	2
	
	

	8
	运输工
	30
	1
	30
	1
	30
	1
	30
	1

	9
	机械工
	18
	1
	36
	2
	
	
	
	

	10
	土建电工
	6
	1
	6
	1
	6
	1
	6
	1

	11
	其他工种
	10
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	1

	12
	小计
	414
	20
	522
	28
	206
	11
	426
	22


第5节 试桩工作

   为确定单桩承载能力，按设计要求在在指定位置进行6个单桩静载试压，其结果如附表7-11所示。可以看出，试桩荷载为440t时，单桩均未达到破坏状态，经设计单位核定，单桩容许承载力采用220t。

单桩静栽试压结果

	序号
	试桩编号
	入土深度（m）
	平均每锤贯入度（mm）
	试压荷载（t）
	沉降量

（mm）
	卸荷残留变形
(mm)
	 打桩机型号
	    说明

	1
	A
	13.37
	0.25
	137
	4.9
	0
	柴油打桩机冲击重量3.51
	桩尖端为卵石层、未到岩基

	
	
	
	
	360
	14.4
	1
	
	

	2
	B
	17.36
	0.8
	137
	5.9
	0
	
	已穿过卵石，到达岩基

	
	
	
	
	360
	25.8
	5
	
	

	3
	C
	23.1
	最后贯入度  1.00
	
	
	
	7t单打蒸汽锤
	打入岩石0.3m

	
	
	
	最后贯入度  0.37
	360
	29.235
	3.145
	M40型柴油锤
	复打

	
	
	
	
	440
	50.735
	23.395
	
	

	4
	D
	14.85
	最后贯入度  0.45
	440
	16.465
	2.36
	先用7135锤打贯入度1mm
	7135型柴油锤复打

	5
	E
	15.1
	最后贯入度  1.00
	440
	24.895
	11.715
	M40型柴油锤
	即77号桩，桩上泥未沉

	6
	126
	14.5
	最后贯入度  0.9
	440
	44.775
	30.14
	M40型柴油锤
	桩上泥61mm


第6章 施工总平面布置

第1节 设计施工总平面图

本工程地处闹市区，施工现场非常狭窄；在布置施工平面时，要认真遵循施工平面设计原则，通过几个可行方案论证，最后确定1个最优方案。如附图7-12所示。
第2节 编制施工设施计划

由于施工现场狭窄，只安排了少量的生产性施工设施，如木工房和钢筋棚；以及必需的生活性施工设施，如食堂和宿舍。如附图7-12所示。施工设施计划从略。
第3节 现场文明施工措施

以施工总承包单位为主，组成施工总平面图管理小组。加强材料、半成品、机械设备堆放、管线布置和场内运输等工作的协调与控制、发现问题及时处理。
从塔楼5层开始，隔层设置临时厕所，并用150铸铁管将其污水排至地面化粪池内。
第4节 现场施工机具维护措施

  为保证各种施工机械设备正常进行，组建专门设备检修班组，加强对其维修和管理；对混凝土输送泵和高塔吊等关键设备，应每天检查和保养，防止使用时发生事故。
第5节 现场冬、雨季施工措施

地下室完成后，及时安装地下室锅炉设备，以便为冬季施工提供热源；冬季施工采用的保温和加热措施，其费用按实结算，措施另订。\

做好雨季施工准备，在保证质量的前提下，采取相应的防雨设施，费用按实结算，措施另订。
第7章 施工准备工程计划

第1节 供水和供电

施工用水平均为800t/d；工程建成后，平均用水1992t/d.。为保证供水，设两个供水点，现场干管采用50mm钢管环形供水网，支管采用25mm钢管，并设置相应的消火栓；在塔楼附近设临时储水池和水泵站，用2台120m高扬程水泵为塔楼施工供水。

 施工用电总量为1000kw，建一座42m2 砖平房变电所，安装2台560KVA变压器和相应配电柜；并将电源通过环形线路引入施工现场。
第2节 场内道路

根据建筑总平面图确定的永久性道路位置，按设计要求做好碎石路基，做好现场施工道路。做好现场排水管沟，及时排除地表水，保证雨季道路畅通；交付使用前，分批铺好其永久性路面。
第3节 施工设施

  该工程地处市中心，施工现场狭窄，除了利用原有房屋（200m2 ）作为办公室外，本着节约用地原则安排各项施工措施，如附表7-9所示。

施工设施需要量一览表

	   序号
	施工建筑名称
	面积  （m2）
	   说明

	    1
	宿舍
	1108
	1．均为砖木简易房

	    2
	饭厅和厨房
	540
	2．宿舍为二层

	    3
	钢筋车间
	576
	

	    4
	木工车间
	360
	

	    5
	仓库
	110
	

	    6
	搅拌站
	186
	

	    7
	合计
	2880
	


第4节 现场劳动组织

以某工程处为主，组建1个综合性施工队伍。在主体结构施工阶段，组成木模、钢筋和混凝土等3个专业工作队，并设木工工长4名、钢筋工长2名和混凝土工长4名。各职能科室均在现场办公，实行面对面的领导与协调。在装饰工程施工阶段，成立抹灰、木装修和油漆等3个专业工作队。其他工作由后勤队负责。各施工阶段的劳动组织，如附表

现场劳动组织需要量一览表

	序号
	工种
	基础工程
	裙、塔楼非标准层
	塔楼标准层
	装饰工程

	
	
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组
	人数
	班组

	1
	木工
	140
	6
	200
	10
	50
	2
	60
	3

	2
	钢筋工
	80
	4
	100
	6
	30
	2
	
	

	3
	混凝土工
	120
	5
	120
	5
	60
	2
	
	

	4
	瓦工
	
	
	
	
	
	
	80
	4

	5
	抹灰工
	
	
	
	
	
	
	180
	9

	6
	油漆工
	
	
	
	
	
	
	60
	3

	7
	架子工
	10
	1
	20
	2
	20
	2
	
	

	8
	运输工
	30
	1
	30
	1
	30
	1
	30
	1

	9
	机械工
	18
	1
	36
	2
	
	
	
	

	10
	土建电工
	6
	1
	6
	1
	6
	1
	6
	1

	11
	其他工种
	10
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	1

	12
	小计
	414
	20
	522
	28
	206
	11
	426
	22


第5节 试桩工作

   为确定单桩承载能力，按设计要求在在指定位置进行6个单桩静载试压，其结果如附表7-11所示。可以看出，试桩荷载为440t时，单桩均未达到破坏状态，经设计单位核定，单桩容许承载力采用220t。

单桩静栽试压结果

	序号
	试桩编号
	入土深度（m）
	平均每锤贯入度（mm）
	试压荷载（t）
	沉降量

（mm）
	卸荷残留变形
(mm)
	 打桩机型号
	    说明

	1
	A
	13.37
	0.25
	137
	4.9
	0
	柴油打桩机冲击重量3.51
	桩尖端为卵石层、未到岩基

	
	
	
	
	360
	14.4
	1
	
	

	2
	B
	17.36
	0.8
	137
	5.9
	0
	
	已穿过卵石，到达岩基

	
	
	
	
	360
	25.8
	5
	
	

	3
	C
	23.1
	最后贯入度  1.00
	
	
	
	7t单打蒸汽锤
	打入岩石0.3m

	
	
	
	最后贯入度  0.37
	360
	29.235
	3.145
	M40型柴油锤
	复打

	
	
	
	
	440
	50.735
	23.395
	
	

	4
	D
	14.85
	最后贯入度  0.45
	440
	16.465
	2.36
	先用7135锤打贯入度1mm
	7135型柴油锤复打

	5
	E
	15.1
	最后贯入度  1.00
	440
	24.895
	11.715
	M40型柴油锤
	即77号桩，桩上泥未沉

	6
	126
	14.5
	最后贯入度  0.9
	440
	44.775
	30.14
	M40型柴油锤
	桩上泥61mm


第8章 施工成本计划(略)

第9章 主要技术经济指标(略)
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