双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程                                                投标文件

一、 施工组织设计文字说明
第1章 编制依据及编制原则

1.1编制依据
1.1.1双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程招标文件、补遗书。

1.1.2平昌县道桥勘测设计所设计的《双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程一阶段施工图设计文件》。

1.1.3双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程施工招标标前答疑。

1.1.4现行交通部有关施工技术规范、检查验收办法、质量评定、现行有关定额等。   

1.1.5我单位多年来参与公路施工积累的综合施工能力、施工技术水平，以及多年高速公路、高等级公路施工的经验、现有设备能力和管理水平。

　　1.1.6我单位对工程项目施工现场所需水、电力、地材资源等的实际调查所获取的资料。

1.1.7交通部《公路工程国内招标文件范本（2003年版）》。

1.2编制原则

1.2.1遵循招标文件有关条款，在编制施工组织设计及文字说明和附图表中，严格按照招标文件的规定，做到统一标准、规范编制。

1.2.2遵循设计文件、施工技术规范及验收标准，在编写主要项目施工方法时严格按设计要求，正确组织施工，以确保工程的质量达到合格标准。

1.2.3实事求是，一切从实际出发，在制定施工方案时，根据我单位施工能力、经济实力、技术水平，坚持科学组织、合理安排、均衡生产、平行作业，尽量平抑施工高峰期，确保高速度、高质量、高效率完成施工任务。
1.2.4坚持工程质量第一的指导思想，严格施工全过程的管理，严格按照ISO9002质量体系进行控制，在工序施工中，严格按照监理工程师指令，尊重监理意见，严格管理。

1.2.5临时工程以满足现场施工为主，控制成本为辅的原则进行统筹安排，尽量节约用地。

1.2.6加强现场管理，与地方政府多联系，服从地方的管理，搞好地方关系，减少污染，保护环境。

1.2.7坚持专业化作业与综合管理相结合，在施工组织方面，以专业作业队为基本作业形式，充分发挥专业人员专业设备的优势，同时采取综合管理手段，合理调配，以达到整体优化的目的。

1.2.8积极推广新技术、新工艺、新材料，充分发挥科学技术的优势，确保工程质量与进度。

1.2.9坚持“项目法”施工的原则，通过与业主、监理和设计单位的通力合作，确保业主的“三大控制”(即：投资控制、工期控制、质量控制)目标的实施。

第二章 工程概况及主要工程数量

2.1工程项目地理位置

本项目位于南充顺庆区，地处四川盆地北部，项目位于该区双桥、龙桂境内，改建公路全长4.747公里。双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程项目为K0+000-K4+747，改建公路全长4.747公里范围内的路基、路面基层、路面、防护、排水、桥涵等工程。
2.2地形与地貌

2.2.1地形：本项目位于南充顺庆区境内，地处四川盆地北部，其地势西北高、东南低，属四川盆地丘陵区，地形以丘陵为主、山地次之，平坝较少(位于嘉陵江两岸阶地)。
2.2.2地貌：以构造剥蚀地貌为主，红色砂岩、泥岩相间，构成方山状丘陵，嘉陵江从北到南纵贯、路线区域，海拔介于275-470m之间，丘陵顶底相对高差40-200m，一般均在100m以内，路线所经最高点326.57m，最低点276.96m，最大相对高差49.61m。沿线山丘较为坦缓(除个别路段)，植被发育，平坦地势开垦为旱地，嘉陵江位于路线东侧。
2.3气象与水文
2.3.1气象：测区属亚热带湿润季风气候，具有冬暖、夏长、春来旱及秋雨连绵的特点，由于秦岭、大巴山脉形成的天然屏障，北方冷空气不易入境，所以境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，季风显著，雨量充沛，日照长，一般特征是：春早回暖不稳，少雨，常有春旱；夏热，雨水集中，分布不均，常见旱涝交替，旱多于涝，降温性，绵雨显著。主要气象要素如下：

2.3.1.1气温：常年平均气温在16-18℃，极端最高气温41.3℃,极端最低气温-5℃，最热出现在8月，平均气温27℃，最冷出现在1月，平均气温5.9℃，多年平均日照为1355小时。

2.3.1.2降水：多年平均降水量1067㎜。雨季集中在一年中的6-9月，约占全年降雨量的65%。

2.2.1.3湿度：多年平均相对湿度在75-84%，年平均湿度为79%。
2.3.1.4风：最多风向为北风，年平均风速最大在5月为1.7m/s，最小在12月和1月，为1m/s，一般大风风速不超过15m/s，最大风速25.3m/s。
2.3.2水文：测区主要河流为嘉陵江，属长江流域，嘉陵江由北向南纵贯全市，地下水主要为背靠西河附近的河漫滩阶地中的孔隙潜水，与蓬莱镇组中的砂岩裂隙水，由于裂隙构造不发育，裂隙水的储量有限，且不稳定，水文地质条件较为简单。
测区地下水按储藏界质划分为：基岩裂隙水和土体孔隙水，可作生活用水和工业用水，对混凝土无侵蚀性。

2.3.2.1基岩裂隙水：在沿线均以井的形式出露，地下水主要储存于风化裂缝及构造裂隙中，路线经过地段的平谷园缓丘陵地形，裂隙不甚发育，含水层薄，补给、循环条件差，水量仅18.74吨/日，主要靠大气降水补给，冬季水量减小，夏季水量增大，形成低水头的承压自流水，主要以井泉零星分布。

2.3.2.2土体孔隙水：主要分布于低洼沟谷地段较厚的土体中，由大气降水补给，就地排泄，受季节影响大。

2.4工程地质条件

2.4.1地层岩性

测区重要分布有侏罗系上流遂宁组和第四系地层，在丘包顶部零星分布有少量侏罗系蓬莱镇组下段地层。
2.4.1.1侏罗系遂宁组(J3S)：为一套强氧化条件下的湖相沉积，以鲜红色的泥岩为主，上部偶夹灰色块层状钙质细砂岩及含钙质长石石英砂岩。泥岩层不显，土状断口，风化后呈鱼鳞状，含钙质较重，分布均匀，为测区重要地层。

2.4.1.2侏罗系蓬莱镇组(J3P)：

有砂岩​​——泥岩构造是若干个频繁的不等厚正向韵律层，重要岩性为砂岩夹不等厚的泥岩，砂岩软，微细单向斜理层、交错层理常见，重要零星分布在测区丘包顶部。
2.4.2地质构造

测区大地构造位于杨子准地台沉降带四川中央，属新华夏系第三沉降带四川季褶带川中褶带。燕山运动开始褶皱，褶曲平缓，构造单一，断裂罕见，测区为平缓的背斜褶曲构造，背斜轴近东西向，轴部位于富利镇—道宗庙一线，南北两翼地层皆为侏罗系上流蓬莱镇组(J3P)砂岩（长石砂岩，长石石英砂岩）与泥岩互层组成，其色调呈紫红、紫褐、茶褐色，产状较为平缓，倾角多在2-5°之间。
2.4.3地震

测区内地质构造较为简单，断裂构造不发育，属相对稳定区。根据《中国地震裂度简化图》（1990版），测区地震裂度为Ⅵ度，桥涵及挡防构造物均可简易设防。
2.5交通、动力、通讯及其他条件

2.5.1交通：双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程，场外交通运输十分方便，施工机具及材料可通过现有公路运往施工现场。

2.5.2动力、通讯：由于该项目处于双桥、龙桂两乡镇境内，施工用电较为方便，路线附近有输电高压线，实施时可与当地电力部门联系就近搭线供电。根据本项目自身工程量及特点，我公司自备两台发电机组，以不致因停电而影响必须连续作业的工程项目，施工通讯可通过电信部门申请安装国内直拨电话及利用移动电话等途径解决。

2.5.3其他条件：

2.5.3.1施工、生活用水：测区内公路沿线溪沟，河流水源丰富，其水质大部分对砼无侵蚀性，可作工程用水，平均运距3公里,生活用水需作净化处理或在当地水井抽取食用，生产、生活用水也较为方便。

2.5.3.2建筑材料：该项目区内片、块石等筑路材料较丰富，能满足工程需要。砂砾石、卵(碎)石、砂等材料要从39公里远的南充嘉陵江河坝料场采运。所需的水泥从很远的广安市大厂购买旋窑水泥，一般材料在本地采购。

2.5.3.3工程临时用地及施工驻地建设：工程施工临时用地配合业主单位协调解决，项目经理部租用双桥、龙桂民房或新建办公用房，施工人员驻地租用民房或新建办公用房、库房、堆料场等。

2.6技术标准

主要设计技术标准

2.6.1公路等级：山岭重丘四级；
2.6.2计算行车速度：20km/h；

2.6.3路基宽度：4.5m；

2.6.4路面宽度：3.5m；

2.6.5极限最小平曲线半径：13m；

2.6.6最大纵坡：10.7%；

2.6.7路面结构：水泥混凝土路面。
2.7主要工程数量

路基挖土方                         4747m3
路基挖石方                         2373m3
填方压实                           2373m3
远运利用土方                       4747m3
远运利用石方                       2373m3

7.5号砂浆砌块石护肩墙             1636.3m3
级配砂砾石底基层厚25㎝            23708.1m2
5%水泥稳定碎石基层厚15㎝          21335.1m2
水泥混凝土面层厚20㎝              18961.1m2
手摆片石硬路肩                     1566.5m3
钢筋混凝土盖板涵                   32.97m/3道
第三章 施工总平面布置说明

3.1本合同段施工总平面布置的原则

3.1.1临时工程尽量不占、少占或缓占农田耕地，充分利用山地、荒地，重复使用空地。

　  3.1.2尽量降低运输的费用，保证运输方便。
　　3.1.3尽量降低临时设施的修建费用，充分利用已有或拟建房屋、管线、道路或暂不拆除的项目为施工服务。
　　3.1.4有利生产、方便生活，临时设施的布置要不影响正式工程的施工，人员在工地上往返时间要短，居住区与施工区的距离要近。

　　3.1.5符合劳动保护、技术安全和防火要求。

3.2拌和场(站)的设置

3.2.1水泥稳定碎石、水泥混凝土拌和场(含预制场)。

本工程设置水泥稳定碎石、水泥混凝土拌和场(含预制场)一处，设于靠K1+750路线右侧。

混凝土拌和场（含预制场）的场地门口，设一台冲洗车辆的高压水枪，负责冲洗进入场地的车辆轮胎等，避免泥土带入场地。

堆放于拌和场(含预制场)地的各种集料，设隔墙隔开料堆，避免不同规格的集料混合，特别是水泥，必须注意防潮和防晒。

3.2.2临时工程

3.2.2.1临时房屋：水泥混凝土拌和场（含预制场）内设置临时房屋300平方米，用于场地看守人员住宿、小型机械堆放。项目经理部、施工队租用民房或新建解决。

3.2.2.2临时供电：施工用电拟采用高压电，施工时与当地电力部门联系架设动力线至拌和场站集中用电区域，同时配备两台100KW的柴油发电机备用。

3.2.2.3施工用水：生活用水、水泥稳定碎石和水泥混凝土路面的施工拌和用水、养护用水采用沿线溪沟河流水和堰塘水，用抽水机抽水、汽车运水洒水车洒水养护。
3.2.2.4施工通讯：施工通讯拟与顺庆电讯部门联系，安装程控电话一部，并配移动电话若干部，以方便同业主、监理、以及有关单位的联系和项目经理部内部、各施工班组间的联系。
3.3施工组织机构的设置
3.3.1施工组织机构设置说明：详见初步现场施工组织机构框图。

为确保本合同整个工程的有效实施和管理，我公司将按照招标文件的的要求，在中标后，我公司立即成立“双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程项目经理部”(以下称“项目经理部”)，选拔施工过类似工程项目且有着丰富施工经验的精兵强将进驻工地，成立项目经理部对本工程实施全过程、全方位的管理。项目经理部设项目经理一人，总工程师一人，下设五科二室，即：施工技术科、计划财务科、物资设备科、质量检验科、安全科、办公室、工地试验室，项目经理部人员总数为12人。

3.3.1.1项目经理：项目经理是我公司派往本合同段工程工地的全权负责人，按合同规定的责任和权利履行其职责，负责工程的全面组织指挥，对业主、监理工程师的指令组织实施，对现场人员任免、聘用、奖罚有批准权，其主要职责如下：

拟为本合同工程项目部配备人员简表
	序号
	名      称
	人  数
	备          注

	1
	项目经理
	1
	项目经理、道桥工程师

	2
	项目总工程师
	1
	道桥工程师

	3
	施工技术科
	2
	测量工程师1人、助理工程师1人

	4
	质量检验科
	1
	质检员1人

	5
	安全生产科
	1
	安全员1人

	6
	计划财务科
	2
	财务负责人1人、会计师1人

	7
	物资设备科
	1
	材料员1人

	8
	办公室
	2
	统计负责人1人

	9
	试验室
	1
	试验工程师1人


项目经理是质量保证的第一责任人，负责组织建立健全质量保障体系，确定本项目具体质量目标，贯彻执行国家质量方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保工程质量稳步提高。

项目经理是安全保证的第一责任人，负责组织建立健全安全保证体系，实施安全生产责任制，确保各项安全活动的开展和安全目标的实现。

项目经理是廉政建设的第一责任人，坚决遵守国家法律、法规、企业规定，克己奉公、严于律己，严格要求广大干部、职工，真抓实干，创单位良好声誉。

项目经理负责组织编制施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况及时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

项目经理是文明施工领导小组组长，制定文明施工管理细则，全面落实实施，树立新时期企业新形象。

3.3.1.2项目总工程师：项目总工程师对本标段工程质量、施工技术、计量测试负技术责任，开展有效的技术管理工作；提出改进工程质量的技术措施；负责新技术、新工艺、新材料、新设备及先进科技成果的推广和应用；负责施工方案、施工组织设计及质量管理的编制实施，制定实施预防和纠正质量通病的措施，解决工程中的关键和重大技术难题。

3.3.1.3施工技术科：施工技术科负责本工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织设计；指导测量、试验等专项技术工作；组织制定合理的施工方案，开展技术交底和人员培训等活动，解决施工技术上的难题；编制竣工资料和进行技术总结；组织推广应用新技术、新设备、新材料，努力开发新成果。
3.3.1.4质量检验科：质量检验科在项目经理和项目总工程师的领导下，负责建立健全质量保证体系，建立完善的质量检查制度。严格按技术条款的规定和监理工程师的要求组织作好材料、设备和施工工艺全过程的质量检查工作，根据检查结果拟定奖罚措施，以经济手段促进工程质量提高；负责全面质量管理，开展QC活动；严格工序检查，办理工序检查，办理合格签证。分项工程完工后，组织分项工程质量评定，上报监理工程师审查。

3.3.1.5安全生产科：建立安全施工生产的各项管理规定，并监督实施。对特殊工种制定安全作业指导书，组织实施各工种的安全培训。定期组织安全施工检查，并兑现安全奖罚责任。

3.3.1.6计划财务科：负责对本工程项目承包合同的管理，按时向业主和监理报送有关报表和资料，负责本标段工程施工计划的制定；根据施工进度和工期要求，适时提出施工计划修正意见。
负责验工计价工作和责任成本核算的经济分析工作；负责工程项目的财务管理、成本核算工作；参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作；参加工程验工计价，指导施工队开展责任成本核算工作。

3.3.1.7物资设备科：负责物资采购和物资管理工作，参与验工计价和经济责任成本核算；与技术、质检部门密切配合，保证材料的质量。

负责施工设备的管理工作，参与设备的安装、调试；负责本工程施工设备的调度工作，配合技术、质检部门，使设备达到技术要求，保证工程质量，参与验工计价和成本核算。

3.3.1.8办公室：负责地方关系协调、临时占地等办理工作，处理项目经理部日常工作，负责党政、文秘、后勤接待工作。
3.3.1.9试验室：负责各种原材料试验、配合比试验，按检验标准对施工过程实施现场质量检测，为质量检验提供准确、及时的试验数据，整理保存好试验原始记录。

附：初步现场施工组织机构框图













说  明：


本工程现场项目部设立施工技术科、质量检验科、计划财务科、安全生产科、办公室、物资设

备科、中心试验室等部门，负责指导现场的施工队的工作，并及时解决施工中出现的问题，现场的

施工队严格执行经理部各职能部门的规定，发现问题及时向经理部反映。公司是本项目经理部的上

级管理部门，全权委托项目经理部代表我单位负责全面施工管理。


第四章　总体施工方案及各分项工程的施工顺序
4.1施工准备

4.1.1技术准备

4.1.1.1本项目如中标，项目经理、总工程师将尽快组织全体技术人员，认真阅读设计文件和有关的技术资料，了解设计意图，熟悉设计内容，掌握设计要求，并据此编制实施性施工组织设计，为现场施工技术人员更好指导施工做好准备。

4.1.1.2设立工地试验室，按投标书的承诺配备满足施工需要的试验检测仪器和设备，配足配齐试验设备和试验检测人员，完成各种仪器设备的标定和标识，按监理工程师的要求，建立技术档案，进行专人管理。

4.1.1.3根据设计文件提供的导线点及水准点的坐标及高程，在经理部施工技术科组织下，对其进行复测和复核工作，准确无误后报监理工程师审批。同时根据设计图纸及施工规范要求，增设临时导线点和水准点，并进行闭合。满足规范要求后，对桩点进行砌筑和栓桩处理，以保证精度要求。同时设明显标志，避免丢失、损坏。

　　4.1.1.4在监理工程师的配合下尽快完成基础试验，确定施工所用原材料，选定施工用的各种路面混合料的配合比，为开工作好充分准备。

　　4.1.1.5项目经理部组织各专业施工队管理人员进入现场进行调查研究，并对工程技术人员及工程管理人员进行技术交底。

　　4.1.1.6编制开工申请报告：在有关人员进场、机械设备到位、材料试验、报告合格、测量复核无误等各项准备工作完成的情况下，编制开工报告，申请正式开工。

4.1.2人员、设备、物资进场

4.1.2.1按总体施工计划，陆续组织各种技术工人、机械驾驶员等进场。在接到中标通知书三天内，项目经理部主要管理人员及施工队负责人进场。技术工人、机械驾驶员等其他人员在上岗前三天内到位，以便培训和组织工程技术交底。
4.1.2.2按照施工组织设计中的设备型号和数量在三日内进场并全部到位，并检验、维修，以便工程开工后尽快投入施工生产。
　　4.1.2.3根据施工进度计划编制物资材料使用计划，并按材料计划进行材料的采购及进场，为尽快施工创造条件。
4.1.3施工准备

4.1.3.1重点抓好配备供电、供水设备，通讯设施安装、完善。
4.1.3.2积极与当地政府接洽，办理临时用地手续。
4.2设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

如果我单位中标，在接到业主中标通知书三天内，由项目经理带领行政、工程技术、物资设备、试验等有关人员约8人进驻施工现场，组建项目经理部。在业主和地方政府的协助下，分别着手办理施工手续和落实生产、生活临时设施，办理用电审批手续，尽快接通施工用电。组织各施工队伍进场。设备、人员动员周期为整个施工期，具体时间依据施工需要和业主的要求进行安排。开工急需的首批设备和先遣人员提前安排，在接到中标通知书后一周内到达施工地点，项目经理部在施工现场挂牌办公。

设备、人员和材料运到现场的方法为汽车运输。主要材料采购地点：水泥在广安采购，砂、砂砾石、碎(砾)石等筑路材料在南充嘉陵江河坝采购，原木、锯材、钢筋、炸药、雷管等材料按招标文件要求在当地采购。为了确保工程进度、工程质量，我单位在此承诺：钢筋、水泥、砂、碎(砾)石、片(块)石等工程主要材料的采购，接受业主和监理工程师的监督、管理、协调和服务，确保工程的顺利实施。

4.3施工力量部署及资源配备

4.3.1施工力量部署：

4.3.1.1路基工程安排一个施工队、路基防护工程安排一个施工队、水泥砼路面面层安排一个施工队、路面基层安排一个施工队、路面底基层安排一个施工队、涵洞安排一个施工队。路基工程施工队负责整个工程内的路基土石方工程，包括挖、运、填、碾压、整形等项目；路基防护工程施工队负责护肩墙、排水边沟的砌石与土石方工程施工；路面底基层施工队负责本工程砂砾石摊铺、碾压、养护工程的施工；路面基层施工队负责整个水泥稳定碎石基层的材料运输、摊铺、碾压、养护等工程施工；水泥砼路面面层施工队负责整个工程的砼拌和、运输、摊铺、浇筑、养护、手摆片石硬路肩等工程施工；涵洞施工队负责其任务范围内的涵洞基础、砌石、钢筋砼盖板预制、运输、安装等施工。

4.3.1.2本工程不分包、不转包，我公司将根据以往施工的成功经验，充分发挥技术优势专业特长，以最优的施工方案，快速、优质、安全地完成本工程的施工，确保业主满意。

4.3.2施工资源配置

4.3.2.1机械设备配置

    我单位在组织施工时，采取先进的施工机械，提高机械化施工程度，同时配备足够的材料试验、测量及质检仪器，确保工程质量达到合格。

4.3.3施工用劳动力配备

根据工程量考虑到工期、环境等因素，计划劳动力随工程进展安排，施工初期计划约138人进场施工，高峰期人数达到223人。施工中，根据工程进展情况和工期要求，可随时从我单位的其它项目工地调施工人员及设备进场，以确保施工计划任务的实现。
4.4总体施工方案

4.4.1总体施工方案

4.4.1.1根据招标文件提供的资料以及我公司成功的经验，本工程控制工期的关键分项工程是双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程中的路基工程、涵洞工程、路面基层、路面面层。为此，我单位先天然级配砂砾底基层、水泥稳定碎石基层施工，待水泥稳定碎石基层养护期达到后，再进行水泥砼路面工程施工。

4.4.1.2我项目经理部计划将双(桥)龙(桂)通乡公路改建工程作为一个作业单元来安排，先路基、涵洞、路基防护、路面底基层、基层施工，再水泥砼路面施工。
4.4.2作业任务划分 
4.4.2.1根据本工程的特点，本项目将安排一个路基工程施工队、一个路面底基层施工队、一个路面基层施工队、一个路面面层施工队、一个涵洞工程施工队、一个路基防护工程施工队。
4.4.2.2路基工程施工队负责整个工程内的路基土石方工程施工，包括挖、运、填、碾压、整形等项目；路面底基层施工队负责其任务范围内的砂砾石运输、摊铺、碾压施工等；路面基层施工队负责整个路面基层水泥稳定碎石基层的材料运输、摊铺、碾压、养护等工程施工；路面面层施工队负责其任务范围内的砼搅拌、运输、摊铺、振捣、养护、手摆片石硬路肩等；涵洞施工队负责其任务范围内的涵洞砌石、基础开挖、钢筋砼盖板预制、运输、安装等；路基防护工程施工队负责护肩墙、排水边沟的砌石与土石方工程施工。

4.5各分项工程施工顺序及总体施工进度计划说明

4.5.1各分项工程的施工顺序

4.5.1.1本项目路线较长，根据招标文件的工程规模、数量和施工环境，将其施工顺序划分为以下三个阶段：
第一阶段以路基土石方开挖、涵洞、路基防护工程施工为主，是本项目中重点工程，是关系到其它工程能否按期施工的关鍵。因此，应“抢”字当先，全面施工，共采用三个工程队开展多个作业面施工。
第二阶段以路面底基层、基层施工为主。路面底基层、基层施工是本项目中重点工程，是关系到水泥混凝土路面能否按期施工的关鍵。因此，也应“抢”字当先，全面施工，分别采用两个工程队开展多个作业面施工。
第三阶段以路面面层施工为主，主要做好水泥砼路面浇筑工程施工，并控制好材料粒径的级配与砼质量，同时做好手摆片石硬路肩的施工。
各分项工程的施工顺序，应采用科学的施工组织与管理方法，进行合理分工，紧密协作，使各施工段构成的工作面尽可能得到充分合理的利用，使得施工机具具有鲜明的节奏性、均衡性和连续性，避免劳动力和施工机械的陡增陡减，同时也提高了劳动生产率，既缩短了工期又降低了成本，又保证了质量。
4.5.1.2本项目工程综合考虑招标文件工期及当地气候特征，计划于2008年8月20日开工，于2009年1月19日竣工，工期5个月。为此，我单位计划在2008年8月20日开始组织进场，2008年8月20日至2008年8月21日施工准备期间，采用边准备、边施工方法施工，准备工作主要包括:场地平整、设备进场、拌和设备安装调试、原材料备料等。2008年8月20日至2008年9月18日完成路基土石方、整修、刷坡等工程，2008年9月16日完成全部涵洞工程施工，路面底基层于2008年9月21日开工，2008年10月11日完工，2008年10月13日开始水泥稳定碎石基层施工，路面面层于2008年11月5日开工，至2009年1月15日完工，2009年1月19日组织交工验收，总工期5个月。

4.5.1.3各分项工程进度计划安排：

4.5.1.3.1施工准备：      2008年8月20日-2008年8月21日  工期2天

4.5.1.3.2路基土石方工程：2008年8月20日-2008年9月18日 工期30天

4.5.1.3.3涵洞工程：      2008年8月23日-2008年9月16日 工期25天

4.5.1.3.4路基防护工程：  2008年8月23日-2008年11月21日工期90天

4.5.1.3.5路面底基层：    2008年9月21日-2008年10月11日工期21天

4.5.1.3.6路面基层：      2008年10月13日-2008年10月28日工期16天

4.5.1.3.7路面面层：      2008年11月5日-2009年1月15日 工期72天

4.5.1.3.8片石硬路肩：    2008年10月28日-2009年1月15日工期79天

4.5.1.3.9水泥砼路面养护：2008年11月5日-2009年1月19日 工期75天

4.5.1.3.10交工验收：     2009年1月19日-2009年1月19日 工期1天

第五章  主要工程项目的施工方案、施工方法
路基工程基本要求是：恢复路基中线，放出各设计断面边桩，并校核路基设计工程量；认真进行调查研究，全面搜集沿线地质、水文、地形、地貌、气象等资料，进行路基施工组织设计；根据挖填方各路线的工程地质情况，选择各种切实可行的施工方法；严格按照技术规范和设计要求组织施工，确保路基宽度、高度、分层厚度，平整度、压实度、边坡坡度等符合设计要求；对特殊不良地质路段，要按设计进行特殊处理，确保路基的稳定可靠；施工过程中，要按规定进行质量检查，并请监理工程师签认工程质量和工程数量。
5.1施工准备

　　5.1.1施工测量
    在开工前先进行施工测量，包括导线、中线及高程的复测，水准点的复查与增设，测量与绘制横断面。增设的点均埋设混凝土桩。施工测量的精度符合《公路路线勘测规程》(JTJ061－85)的要求。并将测量的成果资料签字后交送监理工程师，经监理工程师批准后方可施工。

    开工之前在现场绘出路基边缘、坡脚、边沟等具体位置，标明其轮廓，提请监理工程师检查批准。

　　5.1.2防水、排水

施工前做好各种防、排水设施，并保持其处于良好的排水状态，以防雨水冲刷。

5.1.3清理场地

路基工程施工前，清除施工范围内的淤泥、腐殖土和杂物，深度不小于30cm。清除下来的垃圾、废料及不适用材料和树木等，堆放在监理工程师指定的地点。并将路基范围的树根全部挖除，将坑填平夯实。

5.2路基施工

路基挖方施工详见路基土石方开挖施工工艺框图

　　5.2.1土方路基开挖　

　　5.2.1.1土方开挖应按设计自上而下地进行，不得乱挖或超挖。

　　5.2.1.2施工中必须注意对图纸未示出的地下管道、缆线和其它构造物的保护,并应妥善保护文物古迹。一旦发现立即报告监理工程师，且应停止作业听侯处理。

土方路基开挖施工工艺流程框图












5.2.1.3居民区附近的开挖采取有效措施，以保证居民与施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供有效的临时便道。

　　5.2.1.4土方地段的挖方路基施工标高，考虑因压实而产生的下沉量，下沉量的数值由试验室确定。路基顶面以下30㎝的压实度，要达到95%，严格按《公路土工试验规程》(JTJ051－93)重型击实法进行检验。如不符合要求，采取压实或其它措施进行处理，并报监理工程师批准。

　　5.2.1.5当因天气条件使挖出的材料，无法按照规范的要求用于填筑路基和压实时，应停止开挖，直到气侯条件转好。

5.2.1.6施工原则

5.2.1.6.1在路基挖方开工前7天内，将开挖断面图提交监理工程师批准，否则不得开挖。

5.2.1.6.2所有挖方作业均严格符合图纸或监理工程师的要求。首先做好截水沟、排水沟等以及临时的排水设施，并通至桥涵或沟渠顺利排出，挖出的废方堆放在指定地点。

5.2.1.6.3挖方作业不得对临近的设施及其正常使用产生破坏或干扰并保持挖方边坡的稳定。

5.2.1.6.4路基挖方材料一般应用于填方，除设计规定或被定为非适用材料外，不得任意废弃，并力争填、挖、借、弃合理。

5.2.1.6.5在整个施工期间，必须始终保证路段排水畅通。如因排水不当而造成工程破坏时，应立即对其进行修补。

5.2.1.6.6在路基填挖交界处，(包括纵横方向)，挖方路基采取分超挖回填处理措施，超挖深度不小于30㎝。

5.2.1.6.7路基土方开挖采用机械化施工方法：土方运距在100m左右，选用推土机挖运；运距在500m以内，使用拖式铲运机挖运；运距在1km以内，采用自行式大铲运机挖运；大体积的土方远运，宜用挖装机械配合自卸汽车施工。
　　5.2.2石方路基爆破开挖

5.2.2.1施工方法

5.2.2.1.1恢复路基中线，放出边线，钉牢边桩。

5.2.2.1.2根据地形、地质及挖深选择适宜的开挖爆破方法，制定爆破方案，作出爆破施工组织设计，报有关部门审批。

5.2.2.1.3用推土机整修施工便道，清理表面覆盖土及危石。

5.2.2.1.4在地面上准确放出炮眼(井)位置，竖立标牌，标明孔井号、深度、装药量。

    5.2.2.1.5用推土机配合爆破，创造临空面，使最小抵抗线方向面向回填方向。

5.2.2.1.6炮眼按其不同深度，采用手风钻或潜孔钻钻孔。炮眼布置，

石方路基开挖施工工艺流程框图






























在整体爆破时采用“梅花型”或“方格型”，预裂爆破时采用“一字型”，
洞室爆破根据设计确定药包的位置和药量。
5.2.2.1.7在居民区及可能引起坍塌后遗留的地质不良路段，原则上不采用大中型洞室爆破。在石方集中的深挖路堑采用洞室爆破时，应认真设计药包位置和装药量，精确测算爆破漏斗，防止超爆、少爆或振松边坡，留下后患。

5.2.2.1.8爆破施工要严格控制飞石距离，采取切实可行的措施，确保人员和建筑物的安全。如采用毫秒微差爆破技术，将一响最大药量控制为最深单孔药量，当最深梯段为HT时，单孔装药量Q按下式计算L：

　　　　　　　　　Q＝eqHTWd 
式中：e－炸药换算系数；

Q－梯段爆破单位耗药量；
路堑开挖施工工艺流程框图

















　　　Wd－最小抵抗线。

5.2.2.1.9控制爆破也可以采用分段毫秒爆破方法，其最大段用药量Q按下式计算：

　　　　　　　L＝(K/v)1/2QM 

式中：K－与地质条件有关的系数；

M－药量指数；

V－爆破安全振动速度；

L－建筑物距爆破中心距离。

5.2.2.10.为确保深边坡爆破质量，采用预裂爆破技术、光面爆破技术和排眼毫秒爆破技术，同时配合选择合理的爆破参数，减少冲击波影响，降低石料大块率，以减少二次破碎，利于装运和填方。

5.2.2.11.装药前要布好警戒，选择好通行道路，认真检查炮孔、洞室，吹净残渣、排除积水，做好爆破器材的防水保护工作。雨季或有地下水时，可考虑采用乳化防水炸药。

5.2.2.12.装药分单层、分层装药，预裂装药及洞室内集中装药。光眼装药后用木杆捣实，填塞粘土，洞室装药时，将预先加工好的起爆体放在药包中心位置，周围填以炸药，用砂粘土填塞，填塞时要注意保护起爆线路。

5.2.2.13.认真设计，严密布设起爆网络，防止发生短路及二响重叠现象。

5.2.2.14.顺利起爆，并清除边坡危石后，用推土机清出道路，用推土机、铲运机纵向运出土方。运距较远时，用挖掘机械装土，自卸汽车运输。

5.2.2.15.随时注意控制开挖断面，切勿超爆，适时清理整修边坡和暴露的孤石。

5.2.2.16.路基开挖至设计标高，经复测检查断面尺寸合格后，及时开挖边沟、排水沟和截水沟，经监理工程师验收合格后，按设计要求对边沟、边坡进行防护。边沟施工要做到尺寸准确，线形直顺，曲线圆滑，沟底平顺，排水畅通，浆砌护坡要做到平整坚实，灰浆饱满。路槽整理要掌握好，不要留孤石或超爆，做到一次标准成型验收合格。

5.2.3路基填筑施工

路基填筑按《高密度大量土石方填筑方法》组织施工，关键工序是填土的碾压。填方施工的核心是：将土石方施工过程分为“三阶段、四区段、八流程”，三阶段为：准备阶段、施工阶段、竣工阶段。四区段为：填筑区、平整区、碾压区、检查区。八流程为：施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺整平、洒水或晾晒、机械碾区、检查签证、面层整修。
路基填方采用水平分层填筑法施工，填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。地面不平时，由最低处分层填起，每填一层经过压实后再填下一层。填方利用推土机推铺，平地机整平，重型压路机碾压。核子密度仪和环刀法进行压实结果检测。

土方路堤填筑施工工艺流程框图













　　5.2.3.1利用挖方或借土填筑路堤不得含有腐殖土、树根、草泥或其它有害物质；填方作业应分层平行摊铺，用平地机整平，每层松铺厚度，根据压实设备、压实方法及现场压实试验确定。不同土质的填料分层填筑，并且尽量减少层数，每种填料总厚度不小于50㎝。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实厚度不小于10㎝。

　　5.2.3.2每层填料铺设的宽度，每侧须超出路堤的设计宽度50㎝，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。

　　5.2.3.3路堤基底未经监理工程师验收，不能开始填筑；下一层填土未经监理工程师检验合格，上一层填土不得进行。

　　5.2.3.4填土高度小于80㎝(包括零填)时，对原地表清理与挖除之后的土质基底，将地面翻松深30㎝，然后整平压实，压实度达到95%以上。

　　5.2.3.5路堤填土高度(不包括路面厚度)大于80㎝时，对土质基底，将原地面整平压实到无轮迹后才可填筑路堤，其压实度必须达到：路床压实度≥0.95，零填及路堑压实度≥0.95。

　　5.2.3.6在路堤范围内修筑的便道或引道，不能作为路堤填筑的部分，须重新填筑成符合规定要求的路堤。

　　5.2.3.7用透水性不良或不透水性的土填筑路堤时，压实时的含水量控制在最佳含水量的±2%范围以内。

　　5.2.3.8以透水性较小的土填筑路堤下层时，基顶部必须做成4%的双向横坡以填筑上层时，不得覆盖在透水性较好的土所填筑的下层边坡上。

　　5.2.3.9压实设备无法压碎的硬材料，必须清除或破碎，使其最大尺寸不超过压实度的2∕3，并保证使粒径均匀分布，达到要求的压实度。

　　5.2.3.10填土路堤分段施工时，交接处不在同一时间填筑时先填段必须按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，必须分层相交叠衔接，其搭接长度不小于2ｍ。

5.2.3.11施工原则　

5.2.3.11.1在路基填方开工前至少7天，将填方工程断面图交监理工程师批准，否则不得填筑。

5.2.3.11.2填方路堤施工前，按照规范要求对原地面进行清理，所有填方作业均严格符合图纸或监理工程师的要求施工，其填料的最小强度和最大粒径必须满足规范要求。

5.2.3.11.3填方作业不得对邻近的设施及其正常使用产生破坏及干扰。

5.2.3.11.4整个施工期间，必须保证施工现场排水畅通。

5.2.3.11.5施工期间，现场要配备组合适当吨位足够的压实设备，以达到良好的压实功能。

5.2.3.12.挖台阶　

5.2.3.12.1当路堤在斜坡上填筑，其垂直路中线测得的原坡陡于1：5时，将原地面按要求挖成台阶。砂性土可不挖台阶，但要将原地面以下20-30㎝的土翻松。

5.2.3.12.2台阶的宽度不小于1m，且向内侧倾斜2%，并用小型机具夯实。台阶所挖出的材料，可以用作填料时，同新路堤材料一起重新压实。

5.2.3.12.3台阶开挖后，保持无水，如有地表渗水，进行引流处理并经监理工程师认可后，方可施工。
5.2.4排水及松土

　　5.2.4.1在潮湿地段，在路堤两侧护道外开挖纵向排水沟、在路基范围内开挖纵横向排水沟，排除积水、切断或降低地下水，并按设计或监理工程师的指示进行施工。

　　5.2.4.2护坡道外侧的排水沟，按设计要求在沟的外侧填筑土埂，防止田水流入。

　　5.2.4.3当路基范围内有大片低洼积水地段时，先作土埂排除积水，将杂草、淤泥以及不适宜的材料清除出路堤铺设地面以外，并晾晒湿土，将此地面松至30㎝深，经过处理再进行压实，压实度达到监理工程师满意；对旱地或松土进行原地面夯实，并达到规范要求的密实度。当原地面经压实后的标高有所下降时，需进行补充测量，并经监理工程师确认。

5.2.5借土开挖

5.2.5.1借土土源的材料必须满足设计和规范要求。

5.2.5.2借土场边坡按设计或规范规定施工，任何情况下，边坡不得陡于1：15。

　　5.2.5.3当借土场(坑)放弃时，应清理此借土场(坑)，包括道路用地及施工时所占附近土地。

　　5.2.6路基压实与试验

　　5.2.6.1压实标准为了减少路基沉陷，保证路面结构的稳定，路基压实度必须满足：填方路堤(0－80㎝)压实度≥0.95，填方路堤(＞80㎝)压实度≥0.90，零填及路堑压实度≥0.95。

　　5.2.6.2控制试验在路堤填筑前，按照《公路土工试验规程》(JTJ051－93)进行控制试验，每1000m3进行一次含水量试验，每2000m3进行一次颗粒分析、液限、塑限、有机质含量及易溶盐含量试验。

5.2.6.3试验路段
5.2.6.3.1开工前应在试验路段进行压实试验，以确定土方工程的正确压实方法、为达到规定的压实度所需的压实设备的类型及其及其组合工序、各类压实设备最佳组合下的各自压实遍数以及压实厚度等。

5.2.6.3.2开工前至少28天完成试验路段的压实试验，并以书面形式向监理工程师按试验情况提出拟在路堤填料分层平行摊铺和压实设备类型及数量清单，所用设备的组合及压实遍数、压实厚度、松铺系数，供监理工程师审批。

5.2.6.3.3试验路段的位置由监理工程师在现场选定，长度为200m。先清理其表面，然后将表面按填筑要求翻松、整平与压实，并采用相同的材料及批准的压实设备进行试验，借以确定压实的各项施工参数。试验结束后，如试验路段的压实度能达到规定要求，可用为路基的一部分，否则应予以挖除，重新进行压实试验。

5.2.6.3.4压实试验必须进行到对路堤规定要求的压实度所必须的施工程序为止，并记录压实设备的类型和工序及每一松方厚度层所需的碾压遍数。对于同类材料应以此作为现场控制的依据。

5.2.6.3.5用于填方(包括回填)的每种类型的材料，都必须进行现场压实试验。如果压实度达不到要求，监理工程师可命令停工或做进一步的现场压实试验。在施工中如果材料有变化，及时进行现场压实试验，并报监理工程师批准。

　　5.2.6.4压实要求

5.2.6.4.1压实设备根据各种设备的性能和压实试验确定，并由监理工程师批准。监理工程师认为设备或其组合不能满足压实需要而要求更换时，则无条件予以更换和调整。

5.2.6.4.2摊铺设备，必须保证每层在碾压之前都获得均匀一致的厚度，每个连续材料的厚度必须保证该层得到充分的压实。当进行每层压实时，要不断地进行整平，以保证均匀一致和平整,每层压实松铺厚度应不大于30㎝。

5.2.6.4.3压实必须使该层整个深度内压实度处处均匀,压实后的压实度不得小于规定值。

5.2.6.4.4压实期间土的含水量应均匀，并能压实到规范要求的压实度。只有当材料的含水量在压实试验的界线范围之内时，压实工作才能进行。

5.2.6.4.5必要时，调整摊铺材料的含水量。含水量的调整，应根据需要将不加入土中并充分拌匀，或按规定的方法将材料风干到合适的含水量。

5.2.6.4.6填土在压实前应先整平，并做成2%―4%的横坡。碾压时，前后两次轮迹须重叠15―20㎝，并特别注意均匀。

5.2.6.4.7当路铺筑到结构物附近的地方，或铺筑到无法采用压路机压实的地方，使用冲击夯予以夯实。使这些地方的压实度达到规范规定。

5.2.6.4.8在摊铺下一层之前，每一层的压实度都必须经监理工程师批准。

5.2.6.5压实度控制和检验

5.2.6.5.1土的压实，应控制在接近最佳含水量时进行。在施工过程中对土的含水量必须严加控制，及时测定，随时调整。

5.2.6.5.2在施工过程中每层填土每1000m3取样4处，进行压实度试验。

5.2.6.5.3为了控制压实质量，监理工程师可随时任意取样进行检查。

5.2.7结构物处的回填

　　5.2.7.1结构物(包括涵洞、护肩墙等)处的回填是指结构物完成后，用符合一定要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。

　　5.2.7.2结构物处的回填，应按图纸或监理工程师的指示进行。回填时圬工强度以满足设计及规范的要求,涵洞台背回填路线方向的长度必须满足压实机械操作运转的施工需要。

　　5.2.7.3回填材料，选用砂类土、砂砾、碎石、矿渣等级配良好的透水性材料，或监理工程师同意的材料,含有淤泥、杂草、腐殖物的土不得使用。

　　5.2.7.4填料的最大粒径不超过5㎝，塑性指数小于12。

　　5.2.7.5用渗水性材料作为填料，其压实度不小于《公路土工试验规程》(JTJ051－93)中重型压实标准确定的最大干密度的95%稳定性的细粒材料回填时，压实度与周围填粒的压实度相同。

　　5.2.7.6在回填压实施工中，压路机达不到的地方，使用机动夯具或监理工程师同意的方法压实紧密。

　　5.2.7.7在回填压实施工中，对称回填压实并保持结构物完好无损。

5.2.8防护工程

5.2.8.1挡土墙、护肩墙

5.2.8.1.1挡土墙、护肩墙开挖时，必须进行必要的防护，保证施工的安全。墙基础直接置于天然地基上时，经监理工程师检验同意后，方可开始砌筑。当有渗透水时，必须及时排除，以免基础在砂浆初凝前遭水侵害。

5.2.8.1.2墙基础在软弱土层，不能保证图纸要求的强度时，经监理工程师批准，采用加宽基础或其它措施。浸水或近河路基的挡土墙基础的设置深度，一般在冲刷线以下不小于50㎝。

5.2.8.1.3沿墙长度方向地面有纵坡时，应沿纵向做成台阶。

5.2.8.1.4砌筑基础的第一层时，当基底为基岩或混凝土基础时，应将表面加以清扫和湿润，座浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时，应将砌层表面加以清扫和湿润。

5.2.8.1.5砌体应分层座浆砌筑，砌筑上层时，不得振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块，砌体砌筑完成后，进行勾缝，勾缝平顺。

5.2.8.1.6砌体应砌成直线，每层大致找平，底层和基层应用较大的精选石块，所有层次的铺砌都要使承重面和石块的天然面层平行。

5.2.8.1.7墙基的开挖和回填应符合图纸和规范中挖基的要求。

　　5.2.8.1.8墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔，应符合图纸规定或监理工程师的指示设置。

5.2.8.1.9浆砌块石应严格按照砌石规范的有关要求施工。镶面石应丁顺相间或二顺一丁排列，砌缝宽度不小于3㎝,上下层竖缝错开距离不小于8㎝。

5.2.9路基整修

5.2.9.1路基整修在路基工程陆续完毕，所有排水构造物已经完成并在回填之后进行。

5.2.9.2恢复各项标桩，按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、横坡、边坡及相应的标高等。根据检查结果，编制整修计划。整修工作应在检查结果及整修计划经监理工程师检查后方可动工。

5.2.9.3在整修需加固的坡面时，预留加固位置。当填土不足时或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实,填补厚度很小(10－20㎝)。

5.2.9.4土质路基表面做到设计标高后采用平地机或推土机刮平，铲下的土不足以填补凹陷时，采用与路基表面相同的土填平夯实。

5.2.9.5边坡整修应挂线，进行人工刷边坡。对各种水沟的纵坡(包括取土坑纵坡)应用仪器检测，修整到符合设计及规范要求。各种水沟的边坡，应按设计及规范要求施工，不得随意用土填补。

5.2.9.6填土路基两侧超填的宽度予以切除，当边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。

5.2.9.7路基整修完毕后，堆于路基范围内的废弃土料应予以清除。

5.2.9.8整修过的路基，继续维修养护，直到缺陷责任期满为止。

5.2.10雨季施工

5.2.10.1雨季施工地段，应先完成涵洞，并作好防水、防洪、排水工作，尽可能不在雨季安排填方压实。

5.2.10.2低洼地段和高填深挖地段的土质路基、工程地质不良地段以及沿河路段路堤应应尽可能避开雨季施工，除非经监理工程师批准。

5.2.10.3雨季修筑路堤，应做到随挖、随运、随铺、随压，施工的每一压实层面均应作成2～3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整、不留凹坑。收工前，必须将铺填的松土压实完毕。

5.2.10.4雨季填筑路堤，应根据使用机具的性能和数量，合理组织几个工点或几个工作面轮流作业，紧凑衔接，快速施工；不宜全面铺开。

5.2.10.5雨后路基经晾干处理后才能进行下步工序的施工。

5.2.11钢筋砼盖板涵

5.2.11.1施工前的准备工作

用于钢筋砼盖板涵的砂石、水泥、钢筋等各种材料必须是已检测合格，并经监理工程师验收认可的材料。混凝土试验配合比：根据已备的原材料，碎(砾)石、河砂和订购的生产厂家的水泥和外加剂，送到试验中心，制作混凝土试验配合比，根据试验室配合比，换算出工地配合比，组织混凝土施工人员、设备浇筑试验路段、看其实际强度能否达到设计要求。

5.2.11.2钢筋砼盖板涵的施工

模板的制作与安装，本合同段模板采用钢模板制作。对安装就绪的模板进行仔细检查，包括模板的施工荷载作用下不变形、不位移，以最终保证平面定标高程，能始终保持稳定在规定的允许误差范围之内。质检组对自检合格的模板制作及安装报监理工程师批准认可后，方可浇筑混凝土。混凝土拌和，本合同采用两台强制式搅拌机搅拌。搅拌机装料顺序宜为砂、水泥、碎(砾)石或碎(砾)石、水泥、砂，进料边搅拌边加水，严格混凝土配合比，混凝土粗细骨料偏差不得超过规范规定要求，并作好施工记录。随着原材料含水量的变化，调整含水量，满足混合料运到工地的施工和易性要求。严格混凝土拌和时间，不得过短或过长，以免造成混合料不均或造成离析现象，尽量缩短运输时间，以满足拌和料在初凝以前浇筑、振捣表面修整工作全面完成。

5.2.11.3混凝土摊铺及振捣

混凝土摊铺，混凝土用手推车直接把混合料推到盖板模板上，防止砼离析。对浇筑的砼按规范规定检查坍落度，并现场制作抗折、抗压试件，以检查混凝土的抗折或抗压强度。混凝土振捣，浇筑好混凝土混合料的同时，然后用插入式振捣器振捣。插入式振捣时，振捣器的移动间距不得大于其影响半径的1.5倍，同一位置的振捣时间不宜少于20秒，振动棒插入深度以板的厚度为限，振动棒离模板的距离不小于1/2的影响半径。对边角处要特别注意振捣，不能产生蜂窝麻面，同时要注意全面顺序插振，不能漏振，并不能碰模板及钢筋。振动棒拔出时宜慢，以免截留气泡。

5.2.11.4表面修整和拆模养生

表面找平，严禁用砂浆，严禁在混凝土表面洒水，撒水泥粉。应用大木模多次抹面至表面无泌水为止。然后，再用靠尺检查，用木抹或铁抹进一步人工抹平，边抹平边用靠尺检查，要使靠尺下的间隙小于2mm。人工抹平完成后，拆模养生，根据气温及混凝土强度增长情况来确定拆模的时间，拆模应仔细。拆模后检查混凝土板侧面是否有蜂窝、麻面或孔洞。必要是应用细石混凝土或砂浆修补。混凝土表面修饰完毕后，进行养生，每天洒水2-3次，养生28d，湿养7d。
第六章　路面工程施工方案

6.1路面工程施工方案、施工方法
6.1.1级配砂砾底基层

　　6.1.1.1施工要求

　　6.1.1.1准备下承层，检查验收路基或垫层，土基用12－15t三轮压路机或等效压路机进行碾压检验(压2－3遍)。发现表面松散、弹簧及时进行处理，并按要求进行检查验收。

　　6.1.1.2选择符合底基层集料级配范围要求质量合格的料进行备料。

　　6.1.1.3施工放样：恢复中线每10m钉一桩，并在两侧边缘外30－50㎝设边桩，进行水平测量，在边桩上明显标记底基层边缘的设计标高。

　　6.1.1.4事先通过试验段确定松铺系数，并计算各段所需用数量，用自卸车运至施工现场均匀卸于下承层上，并及时进行摊铺。

　　6.1.1.5用推土机、平地机将砂砾均匀摊铺在下承层上，表面力求平整。并按规定设置路拱或横坡，检查含水量，不足时进行补洒，同时摊铺路肩用料。

6.1.1.6用压路机在初平的路段上快速进行碾压一遍，以暴露潜在的不平整。

　　6.1.1.7拉线检查标高，按设计高程每10m一个断面作三个标高点，作出明显标记，用自卸车配合人工或手推车进行找补整形。

　　6.1.1.8平地机进行细平，整形并随时检查标高(并预留一定沉降量)。

　　6.1.1.9采用振动压路机配合三轮压路机进行碾压，在碾压过程中，底基层表面应随时保持湿润，并检查压实度，达到规范要求为止。

6.1.1.10在未做上承层前严禁开放交通，应先行自检验收，对不合格处加以处治，至符合要求为止。

6.1.2水泥稳定碎石基层施工方法
6.1.2.1检查验收下承层的压实度、平整度、横坡度、高程、厚度、无侧限压强，进行工序交接，同时进行中间交工验收。

6.1.2.2施工测量放样，中线每10m钉一中桩，同时放出边桩，测出边桩顶标高并进行复核。

6.1.2.3做好混合料配合比设计，按配合比备足各种合格的原材料。

　　6.1.2.4所用材料必须符合部颁“规范”要求，集料粒径不得超过设计要求，并得到监理工程师的认可。

6.1.2.5选用稳定土拌和设备设站进行集中拌和，拌和站的位置要适宜，即要考虑原材料进场方便，又要考虑成品料的运距。

6.1.2.6做好施工前的清扫工作。

6.1.2.7做好试验段，以确定施工工艺、松铺系数、机械设备数量及组合，人员组织，压实遍数，分段长度，以指导正常施工。
6.1.2.8选用12－18吨压路机，如采用振动压路机，先静压然后振动碾压，后用胶轮压路机柔压，在碾压过程中表面应保持湿润。

6.1.2.9及时进行压实度检测，不足时进行补压。

6.1.2.10成形后及时进行洒水养生，养生期应大于14d，且经常保持湿润，并严禁开放交通。

6.1.2.1.11先行自检验收，对不合格处加以处治，符合标准要求后方准交验。

6.1.3水泥砼路面施工

6.1.3.1施工要求

根据路面结构设计，在已完工的基层上进行施工放样，并按要求复测标高、中线、宽度后报监理工程师检验。

6.1.3.1.1材料

6.1.3.1.1.1水泥：应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥。

6.1.3.1.1.2砂：应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在1.0以上、经配合试验可采用泥土杂物含量小于3%的特细砂。

6.1.3.1.1.3砾石：砾石应质地坚硬，符合规定级配，最大粒径不应超过40mm,其技术标准均应符合“规范”规定。

6.1.3.1.1.4水：饮用水或溪沟水均可使用。

6.1.3.1.1.5外加剂：混凝土掺用的外加剂，应经配合比试验符合要求后方可使用。掺用的外加剂，可按下列规定使用。

6.1.3.1.1.5.1为了减少混凝土拌和物的用水量，改善和易性，节约水泥用量，提高混凝土强度，可掺入减水剂。

6.1.3.1.1.5.2夏季施工或需要延长作业时间时，可掺入缓凝剂。

6.1.3.1.1.5.3冬季施工为提高早期强度或为缩短养护时间，或掺入早强剂。

6.1.3.1.1.5.4严寒地区为了抗冻，可掺入引气剂。

6.1.3.1.1.6钢筋： 

6.1.3.1.1.6.1钢筋的品种、规格应符合设计要求。

6.1.3.1.1.6.2钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

6.1.3.1.2水泥混凝土配合比

6.1.3.1.2.1混凝土的配合比，应保证砼的设计强度、耐磨、耐久和砼拌合物和易性的要求，在冰冻地区还应符合抗冻性的要求。

6.1.3.1.2.2混凝土配合比，应根据水灰比与强度关系曲线进行计算和试配确定，并应按抗压强度作配合比设计，以砼弯拉强度作强度检验。 

6.1.3.1.2.3混凝土的试配强度宜按设计弯拉强度提高10%－20%。

6.1.3.1.2.4砼拌合物的稠密度试验，采用塌落度测定时，塌落度宜为1－2.5cm，塌落度小于1cm时，应采用维勃稠度仪测定，维勃时间宜为10－30s,每一工作班应至少检查两次。

6.1.3.1.2.5混凝土的水灰比，当有经验数值时，可按试验数值选用，如无经验数值时，可按下式计算：

砾石砼：Q=0.48Ce(c/w-0.61)

试中：Q-水泥砼试件抗压强度(MpB)

　　　Ce-水泥砼实际抗压强度(MpB)

　　　c/w-水泥砼灰水比

6.1.3.1.2.6粗细骨料均干燥时，砼的单位用水量，应按下列试验数值采用：
6.1.3.1.2.6.1砾石为140－160㎏/m3
6.1.3.1.2.6.2掺用外加剂或掺合料时，应相应增减用水量。

6.1.3.1.2.7砼的单位水泥用量，应要根据选用的水灰比和单位水泥用量计算，单位水泥用量应大于300Kg/m3。

6.1.3.1.2.8砼的砂率，应按砾石的用量、种类、规格及水灰比确定。

6.1.3.1.2.9选定砂率并经试配后，采用绝对法积分和假定密度后计算砂石用量，并确定砼拌合物的理论配合比。在施工时，应测定骨料的含水率，将理论配合比换算成施工配合比，作为施工配料的依据。

6.1.3.1.3砼拌合物的搅拌和运输

6.1.3.1.3.1砼拌合物应用机械搅拌施工。

6.1.3.1.3.2投入搅拌机每盘的拌合物数量，应按砼施工配合比和搅拌机容量计算确定，并应符合下列规定上：

6.1.3.1.3.2.1进入拌合机的砂、石料，必须准确过称。

6.1.3.1.3.2.2散装水泥必须准确过称，袋装水泥，当以量计量时，应抽查其量是否准确。

6.1.3.1.3.2.3严格控制加水量。

6.1.3.1.3.3搅拌机装料顺序，宜为砂→水泥→砾石→水，边搅边加水。

6.1.3.1.3.4砼拌合物每盘的搅拌时间，应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。

6.1.3.1.3.5砼拌合物的运输，宜采用自卸汽车运输。

6.1.3.1.3.6装、运砼拌合物，不应漏浆，并防止离析。

6.1.3.1.4砼拌合物的浇筑

6.1.3.1.4.1模板：适当采用钢模板，模板的制作与立模应符合下列规定：

6.1.3.1.4.1.1钢模板的高度应与砼面板的厚度一致。

6.1.3.1.4.1.2木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、把曲、裂纹的木料。模板厚度宜为5cm，其高度要与砼面板厚度一致，模板的侧面、顶面要刨光，拼缝紧密牢固，边角平整无缺。

6.1.3.1.4.1.3模板高度的允许误差为±2mm。

6.1.3.1.4.1.4立模的平面位置与高度，应符合设计要求，并应支立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头和模板与基层接触不得漏浆，模板与砼接触的表面应涂隔离剂。

6.1.3.1.4.2砼拌合物摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润滑情况、钢筋的位置的传力杆装置等进行全面检查。

6.1.3.1.4.3砼拌合物的摊铺采用机械摊铺，防止砼拌合物离析。

6.1.3.1.4.4砼拌合物的振捣，应防砼拌合物停止下沉，不再冒汽泡并凝出水泥砂浆为准，不宜过振。

6.1.3.1.4.5砼拌合物整平时，填补面板应运用砾石较多的砼拌合物，严禁用纯砂浆填补找平，砼面板应平整密实。

6.1.3.1.5钢筋的位置

6.1.3.1.5.1钢筋混凝土板钢筋网片的安放，应符合下列规定：

6.1.3.1.5.1.1不得踩踏钢筋片。

6.1.3.1.5.1.2安放单片钢筋网片时，应在底部先摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度应按钢筋网片设计位置预留一定的坍落度，待钢片放就位后，再继续浇筑混凝土。

6.1.3.1.5.1.3安放双片钢筋网片时，对厚度不大于25cm的板，上下层钢筋网片可先用架立筋扎成骨架后一次安放就位，厚度大于25cm的板，上下两层钢筋网片应分两次安放。

6.1.3.1.5.2在安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌合物。

6.1.3.1.5.3在安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌合物，拍实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯处，用混凝土拌合物压住。

6.1.3.1.6接缝施工

6.1.3.1.6.1胀缝的施工，应符合下列规定：

6.1.3.1.6.1.1胀缝与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，缝隙宽度必须一致，缝中不得连浆，缝隙上部应浇灌填缝料，下部应设置胀缝板。

6.1.3.1.6.1.2胀缝传力杆的活动端，可设在缝内一边或交错布置，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5mm。

6.1.3.1.6.2缩缝的施工方法，应采用切缝法。

6.1.3.1.6.3施工缝的位置宜与胀缝或缩缝设计位置吻合，施工缝应与路中心线垂直。

6.1.3.1.6.4纵缝的施工方法，应按纵缝设计要求确定，并应分别符合下列规定：

6.1.3.1.6.4.1平缝纵缝，对已浇混凝土板的缝壁应涂刷沥青，并应避免涂在拉杆上，浇筑相邻板时，缝的上部应压成规定深度的缝槽。

6.1.3.1.6.4.2企口缝纵缝，是浇筑混凝土板凹榫的一边，缝壁应涂满沥青。

6.1.3.1.6.4.3整幅浇筑纵缝有切缝或压缝，应符合规范规定。

6.1.3.1.6.4.4混凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝，在填缝前必须保持缝内清洁，防止砂石等杂物填入缝内。

6.1.3.1.7混凝土土板养护

6.1.3.1.7.1混凝土面板浇筑完毕。

6.1.3.1.7.2湿温养护应符合下列规定：

6.1.3.1.7.2.1宜用草袋、草席等，在混凝土终凝后覆盖于混凝土板表面，每天应均匀洒水，经常保持潮湿状态。

6.1.3.1.7.2.2养护时间一般宜为14－21天。

6.1.3.1.7.3模板的拆除，应符合下列规定：

6.1.3.1.7.3.1模板拆除时间，应根据气温和混凝土强度增长情况确定。

6.1.3.1.7.3.2拆除模板时应仔细，不得损坏混凝土的边、角，尽量保持模板完好。

6.1.3.1.7.3.3混凝土板达到设计强度时，可允许开放交通。

第七章　关键和难点工程的施工方案、方法及措施

7.1关键工程的施工方案

本合同段路面基层和面层工程量大，所需要材料量多，建设地段材料运输受到制约，这两项工程是制约本合同段工期的关键，应重点突出。安排技术精良的施工队伍，尽量打开较多的施工场在面，进行科学组织合理施工，必须按计划保证质量完成任务。因此进行进场时必须作好机械的运输、安装、调试，抓紧材料的采购和备料工作，并充分作好人工的安排和准备工作，为该合同段工程施工提供的可靠的保证。水泥稳定碎石基层，必须采用稳定土拌和机拌和，机械摊铺，严格控制高程，保证其设计厚度，路拱要求。水泥混凝土路面面层，必须采用集中拌和，机械铺筑，严格控制路面的横坡和高程。
7.2难点工程的施工方案

7.2.1涵台墙背、护肩墙回填等是工程的难点，由于路基碾压多年，地基沉降，台、墙、基础缩缝等原因而产生的沉陷，导致跳车是公路常见的病害。因此，必须采取正确的施工措施与控制如下：

7.2.1.1设置横向泄水管或盲沟。

7.2.1.2按设计要求采用透水性的砂砾回填，回填时严格控制压实度，每层摊铺厚度不大于15㎝。在压路机不能压的边角处，必须采用冲击夯或液压振动夯等机具碾压。

7.2.2结构物砼的强度

7.2.2.1本合同段水泥稳定碎石基层和水泥混凝土路面面层工作量大，材料进场较困难，混凝土路面设计宽度3.5米，只能单板施工，为保障质量，必须控制好以下几点：

7.2.2.1.1路面底基层、路面基层、路面面层需要大量的砂石、水泥等材料，为此我公司将采取提前备料的方式解决。

7.2.2.1.2原材料质量控制。混凝土用的砂、水泥、碎石、水等均应按规范要求进行检查和试验，不合格的一律不予使用。

7.2.2.1.3配合比的控制。材料的用量应严格遵循配合比，由于体积计量法难以达到本工程的计量准确要求，必须使用集料箱加地磅的计量方法，由体积和质量两方面控制材料的用量，做到各组材料的计量精度不超过：水泥和水±1%，粗细骨料±3%。

7.2.2.1.4混凝土工作性的控制。拟投入本合同段的强制拌和机为双卧轴式，其最佳拌和时间为60－90s，在混凝土拌和时应将拌和时间控制在此范围内，以提高混凝土的工作性，同时可以加入外加剂作为辅助办法。

第8章 确保工期措施

业主要求：总工期5个月建成，我方安排是：总工期5个月，即2008年8月20日至2009年1月19日，我方将保证按期保质、保量地完成本标段工程。
8.1工期保证措施

“时间是生命，工期是信誉”，这是甲乙双方的共识，为了使该项目工程按合同工期建成，我们主要采取以下措施：

8.1.1若中标后，我方立即按招标文件规定签定合同，调集具有高等级公路施工经验的专业队伍进驻施工现场，尽快建点，在3天内作好开工准备，达到开工要求。

8.1.2尽快作好施工准备工作，认真复核图纸，编制实施性施工组织设计，落实重大施工方案，对桥梁工程进行重点的施工组织安排，优化施工过程。

8.1.3以劳动定额为依据；分项、分部工程项目采用责任成本承包，把工程进度与职工的经济利益挂钩，确保整个工程的工期。

8.1.4强化施工管理，严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

8.1.5根据施工组织设计作好材料计划，重要材料要提前进货，并运至工地，确保材料供应，不因为材料的供应而影响正常施工生产。

8.1.6随时校对施工组织实施情况，发现问题及时处理，确保月、季计划的实现。根据实际调查，编制更详尽的施工组织，编制施工网络设计，落实每一工序的作业时间。

8.1.7安排好季节性施工,根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工程的施工顺序，施工中充分利用当地的劳动力资源。

8.1.8本标段线路穿越村庄耕地，我们与当地政府加强联系，积极主动地配合监理工程师处理好施工中的各种矛盾，搞好治安综合治理和精神文明建设，尊重当地的风俗习惯。

8.1.9配备足够的机械设备，利用大型机械进行施工，保证工期。

8.1.10运用科学的方法，实行平行流水作业，确定最佳的施工方案并予以实施，及时调整各项工程的计划进度及劳动力、机械、材料，确保工程按时完工。

8.1.11推广应用新技术、采用新设备，利用计算机进行科学管理。

8.1.12施工中坚持突出重点、主攻难点、抓住质量、确保安全、促进进度的原则方法；坚持领导干部到施工现场跟班作业制度；发现问题及时处理，协调各工序间的矛盾，保质、保量、按工期完成。

8.1.13施工队伍进场后，及早准备，抓住时机，掀起施工高潮，并积极开展劳动竞赛，利用各种形式动员、激励全体员工以最佳的效率进行工作，为建设好本合同段公路尽职尽责，履行好合同规定的一切义务。

8.2计算机管理

8.2.1公司配备计算机2台及“公路工程造价管理系统”和“工程项目计算管理”等系列软件。

8.2.2充分利用现代高科技技术，发挥计算机的性能，进行网络计划进度动态控制、资源优化及费用管理、合同管理等。

第九章  质量保证体系

参见质量保证体系框图

我们的质量目标是：按交通部颁发的验收标准确保一次验收合格率100%，优良率达到90%以上，争创该标段工程全优。

“百年大计，质量第一”是我公司一贯遵循的准则，为了保证该项目工程以全优的质量完成，决定采取以下措施：

9.1提高质量意识，健全落实各项制度

9.1.1在企业领导、干部中树立“质量产效益，质量是信誉，质量是企业生命线”的观念，质量不是可抓可不抓的小事，而是必须抓紧抓好的大事，是企业管理人员的头等大事。

　　9.1.2在企业全体职工中树立“质量关系千万家，搞好质量人人抓”的观念，并教育职工，使其认识到质量工作好坏与每个人利益息息相关，搞
好质量工作必须由全体职工来抓，从各个施工环节抓起，把搞好质量工作变成职工的自觉行动。

9.1.3施工前组织技术人员、管理人员严格审核图纸，发现问题及时与监理工程师取得联系，待确认后再进行施工。
质　量　控　制　程　序　框　图
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9.1.4严格按《公路桥涵施工技术规范》、《公路路基施工技术规范》及相关技术规范和复核后无误的图纸施工。

9.1.5执行我单位有效的《技术管理条例》和《分级技术负责制》，在

总工程师负责下，使各基层单位技术工作规范化。

9.1.6推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理。加强对“QC”小组的领导，对重大技术问题组织“QC”小组进行攻关，并强化施工与科研相结合，积极推广新技术、新工艺、新材料，为创该项目全优而奋斗。

9.1.7坚持测量双检制，隐蔽工程签证，质量挂牌，质量讲评，质量双检，质量事故分析，通报处理等各项行之有效的质量管理制度，以及质量终身制。

9.1.8严格施工前的技术交底制，对作业人员定期进行质量教育和考核中，教育作业人员应严格按设计及规范要求施工，确保工程质量。

9.1.9项目经理部建立严密的质量检查组织机构，充分发挥质检机构和专职质量人员的作用。在我方自检、互检、专检的前提下，提供各种便利条件，积极主动，热情地配合监理工程师工作，接受监理工程师的监督和帮助，保质保量地完成合同施工任务。

9.1.10项目经理部设工地试验室，并配备必需的仪器设备和有经验的试验工程师，负责日常的工地试验工作。

9.1.11坚持作业人员持证上岗制，工地作业人员挂牌制。

9.2确保工程质量的措施

9.2.1推行IS09000系列国际标准，按编制的质量管理手册做好各项工程的质量工作。

9.2.2规范化管理，是保证质量的有效手段：要坚持十二项质量管理制度，即设计文件审核制；开工报告审批制；测量双检复核制；技术交底制；隐蔽工程检查签证制；工程试验制；材料进场质检制；定期质量检查制；变更设计报批制；工程质量评定制；质量事故报告制；验收计价质量审核制。

9.2.3加强质量经常性的检查，建立质量检查程序。坚持质量工作：

四大检查制度：开工前检查、施工中检查、隐蔽工程检查、定期质量检查。

质量“三检制”：自检、互检、专检。

质量“三工序制”：检查上道工序质量，保证本道工序质量，创造或提供为下道工序的质量条件。

9.2.4质量检查的程序采用自检、互检和专检相结合的原则进行。针对工程中不同工序的性质，质量检查按一般工序、重点工序、关键工序进行检查。施工人员必须严格按指令程序进行操作，并记录，申请待检。专职检查人员应主动请监理工程师到场检查，将最终检查结果填写在规定的表格中，请到场人员签字。

9.2.5实行工程质量挂牌管理，增强施工人员责任感。将工程规模，开工日期，质量目标，岗位负责人一一明示，以利于增强透明度和责任感。

9.2.6制定创优规划，明确创优目标。

9.2.7建立健全质量保证体系。成立创优领导小组，在施工中，为质量保证体系能有效运转，实行全面、全过程质量控制，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的各级负责人参加的创优领导小组，具体领导创优工作，使创优工作有计划、有目标、有组织、有步骤的展开。

9.3严把材料采购、进场、使用、检验关
9.3.1进入工程主体的材料严格按设计要求的厂家定货，若设计不作要求，尽量在大厂或较好信誉的厂家定货。所有材料(工厂制做的材料)必须有出厂合格证，无合格证的材料不得进入工程使用。

9.3.2水泥必须从监理工程师认可的厂家获得，在一项工程中每一类的水泥取自同一厂家。每批进场的水泥要向监理工程师提供供货抄件，说明品厂名、水泥品种、等级、数量和出厂日期，并要提供出厂合格证及试验报告。每批水泥进场后，要对水泥作抽样检查试验。

9.3.3细骨料应按规定作筛分试验，符合要求再使用，并且不得含团块、软质或片状颗粒。粗骨料必须作筛分和强度试验。符合要求后才能使用。
9.3.4拌和用水也必须进行有害质化学分析，水质化验符合要求才能拌
和混合料。

9.3.5运到工地的每批钢筋都必须抽样试验。试验按国家标准或监理工程师同意的等效国家标准试验规程进行，包括强度、伸长率和弯曲试验。试验必须符合要求，不符合规定，不得使用。



工程质量创优保证体系图






































9.4保证工程质量的技术措施

9.4.1按合同规定，所有的向监理工程师提交的报告：开工报告、施工方案、施工组织计划、工程进度计划、工程实施过程中的季度、月度施工计划、分部工程施工计划。

9.4.2采用质量动态管理办法，进行质量控制。随时将工程质量检验结果、材料试验项目、取样地点、试验方法、试验人员姓名、试验结果、评定合格与否输入计算机，利用计算机建立工程质量数据库，绘制工程质量指标管理图、施工质量直方图、正态分布曲线报监理工程师审查。

9.4.3各类工程：路基土石方工程、排水工程、防护工程、路面工程、桥涵工程以及环境保护，均应按当地四级公路标准招标文件第二卷第五篇“技术规范”以及国家标准规范和交通部颁标准及规范进行施工，并优先考虑招标文件第五篇：“技术规范”，该“技术规范”对各类工程的施工均有一般规定、施工要求、质量检验和基本检查项目、检查标准、检查方法。该“技术规范”是确认工程质量的最有力的技术措施，应认真执行。

9.4.4所有实施性施工方案、施工方法、施工工艺都必须经监理工程师认可后，方可正式施工。

9.4.5路基工程施工

9.4.5.1路基填筑，严格按照《路基填土(石)压实技术规则》、设计图纸要求及公路施工规范要求组织施工。

9.4.5.2做好试验工作，严格按抽验频率进行填筑质量检查，确保压实度合格。

9.4.5.3雨季施工保证路基项面始终处于良好的排水状态，防止路基受水冲刷和浸泡。

9.4.5.4对涵台和护肩墙背后的填筑，优先选用透水性良好的填料，填筑时对称进行。

9.4.5.5为防止路基不均匀下沉，采用“小段薄层上土、机群作业、当日成型”的经验，实行水平分层填筑，高层挂线控制厚度、层数，用前导段引路，边施工边整形。

9.4.5.6在注重主体工程质量的同时，防护工程、环保工程也列为精心组织施工的重要方面。在路基整形上，采取主体施工的同时砌筑边坡培土。
9.4.5.7充分健全激励机制，严格奖罚制度。定期开展质量创优劳动竞赛及时进行总结评比，重奖质量优良者。

9.4.5.8建立健全质量保证体系，充分发挥各个环节的保证作用，确保工程质量目标实现，坚持“干一项工程，树一座丰碑”精神。

第十章  安全保证体系

　　见安全保证体系框图

10.1根据国家、部、局对安全生产的有关规定，利用各种宣传工具，采取多种形式，教育职工树立安全第一的观念，强化全员安全意识。目前，我单位已取得四川省颁发的施工安全资格认证书。

10.2落实安全生产责任制，单位第一管理者对本单位安全生产全面负责，职权明确，责任到人。

10.3落实承包责任制，安全生产是一项主要指标，把安全生产与每位职工的切身利益挂起钩来，对安全生产中作出贡献的人同进行重奖。

10.4安全第一，预防为主，必须配备足够的防护用品，加强劳动保护。根据国家、部、局有关文件，开展好“百日安全无事故”、“安全月”等活动。坚持周一安全讲话，班前安全讲话，周末安全检查，设立安全监督岗，发现问题及时处理。

10.5所有的施工临时结构必须进行安全技术交底，使操作人员明白操作要领，熟悉各个环节。大型临时结构必须进行安全技术鉴定，鉴定验收合格后方可投入使用。大型设备进场前对机械运转、便道进行保养和调查，确保安全。

10.6各种施工机械必须有安全操作牌，使所有操作人员都能按安全操作规程操作。定期进行安全大检查，检查出来的事故隐患要书面通知作业班组，并及时消除隐患。

10.7按照“三不放过”的原则处理发生的事故，使职工吸取事故教训，防止类似事故发生。对新工人进行“三级教育”，制种作业人员必须进行专

门培训，合格后发证，严禁无证上岗。

10.8进入工地必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。做好工地用电管理，电器开关必须设防雨棚，配触电保护器。提升时设联系信号专人指

挥，严禁违章指挥，违章作业。

安 全 生 产 保 证 体 系 框 图















安全管理体系框图




















施工安全目标管理图




















10.9工地生产生活、油库、炸药库等易燃易爆物品存放处必须备消防器材，工地设置安全警戒牌安全横幅标语等。

10.10雨季期间配合当地有关部门作好防汛工作。

10.11土石方施工，严格按照《路基土石方施工规则》进行，凡与既有公路、村道发生干扰的工地，既保证运输安全又保证车辆畅通，主动与地方有关部门取得联系，并按有关规定做好安全防护。

                 第十一章  环保措施

11.1环境保护 

见《环境保护及水土保持组织机构框图》和《环境保护及水土保持管理体系框图》

环境保护及水土保持组织机构框图










11.1.1做好施工调查，认真编制和贯彻工程实施性施工组织设计，把环境工作作为施工组织设计的重要组成部分。

11.1.2认真贯彻各级政府相关水土保护、环境保护的方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时申报有关环保设计，切实按批准的文件组织实施。

11.1.3生活及工程污水不得污染水源和耕地，可用渗进或其他处理措施后排放，

环境保护及水土保持管理体系框图









工地垃圾要及时运往指定地点集中深埋。

11.1.4对施工粉尘的防护，根据具体作业情况，制定相应的措施，如增加道路洒水等。

11.1.5定期组织环保检查，及时处理违章事宜中，主动联系环保机构，请示汇报环保工作。

11.1.6施工中应控制噪声。在施工现场200m之内有居民区，应尽量合理安排施工时间，避免在夜间施工，必须在夜间施工时，应征得当地政府及环保部门的书面同意。

11.1.7保护既有的绿色植被。尽量减少施工对既有植被有破坏，因修建临时工程破坏时，应在拆除临时工程时予以恢复。

11.1.8对于路基，施工期间要随时做好防排水工作，修建有足够泄水断面的临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，且不得引起淤积和冲刷，防止水土流失或造成污染。

11.1.9施工中的弃土处理，应严格按照设计要求进行，做好防护工作，防止污染河流和农田。

11.2沿线设施保护

11.2.1严格按设计图纸的范围施工，做好隔离栅网的保护工作。

11.2.2做好堤坝的保护工作不得在上面堆土和停放机械设备。

11.2.3施工时，发现地下管线和光缆时，立即通知有关部门，请求协助，并做好地下管线、光缆等的保护工作。

第十二章  控制造价的主要措施

12.1完善施工技术管理，结合本工程的实际情况，制定一系列切实可行的技术管理制度，使施工技术管理走向良性轨道，达到控制标准化、资料规范化、管理制度化、保证施工进度和质量，向施工质量和进度要效益。

12.2加强施工管理，编制切实可行的网络计划，合理使用劳动力，做到不窝工，不待工。

12.3加强机械管理，合理使用周转料。有计划的组织物资供应。施工现场做到工完料清，物流有序。

12.4加强安全管理，做到文明施工，杜绝伤亡事故。

12.5加强内部承包管理，实行成本核算，总价控制，量入为出，用经济手段和责任制切实加强节约。
第十三章  冬季的施工安排

13.1当室外连续五日平均气温低于5℃或最低气温在-3℃时，混凝土浇注及养生应遵守冬季混凝土施工中的有关规定。当日平均气温在-5 ℃以下时，不进行露天浇筑混凝土作业。

13.2冬季混凝土施工，采用水加热、细骨料加热和粗骨料加热及掺加防冻剂等方法。浇筑完的混凝土用搭设暖棚等方法防寒，严禁浇水养生。

13.3冬季施工的混凝土在保证混凝土必要的和易性的同时，应尽量采用较小的水灰比和较低坍落度，以减少拌和用水量。

13.4为保证浇筑混凝土的温度，首先考虑加热拌和水，仍不能达到混凝土所需的温度时，再进行集料的加热。混凝土在运输中会有温度损失，因此在拌和泮时要进行损失计算，使拌和温度比浇筑的温度稍高。

13.5为保证拆模板后混凝土有一个适应过程，应选择在中午拆除，并及时进行覆盖保温。

13.6冬季期间土石方工程只考虑开挖工作，不进行填筑施工，以保证施工质量。

第十四章  农忙季节及雨季的施工安排

14.1利用各地区农忙季节(夏收、秋收)时间差调整施工劳动力。

14.2我单位70%为城市职工和农转非职工，具多年施工经验，故对我单位来说，从来没有发生过由于农忙季节而误工的情况。

14.3进入施工现场后，我们将根据具体的实际情况，编制更为详尽的施工组织设计，有意加大非农忙季节的工作安排，调整施工劳动力。

14.4我单位已成立多年，在数百次的施工中经过风风雨雨，在多雨的重庆、四川等地区均参加过许多工程项目施工，已经具备了在雨季施工的丰富经验，为了保证该工程项目的工期，我们还将采取下小雨野外工作不停工，中雨、大雨棚内各种预制不停工，在施工组织上有意识加大晴天的工作力度等施工保证措施。

第十五章  其他应说明确的事项

一旦我方中标，我们将立即组织有施工经验的工程技术人员进住现场，进行更为详细的施工调查，编写更加合理的施工组织设计，确保本标段工程按期优质地完成。

同时，在施工中我方将会充分考虑照顾地方的利益，加强与地方的联系，处好与当地政府及群众的关系。

15.1合同段内交通保障措施

按照招标文件要求，在保证道路施工的同时，必须保障本合同段公路交通畅通，为此我公司将采取以下主要措施：

15.1.1 成立以项目经理任组长，总工程师任副组长的交通保障领导小组，负责整个施工期间的交通安全畅通。

15.1.2设置施工作业警示标志，安排两名专职人员分别在路线起止处指挥。

15.1.3在施工期间，为保证不堵车不断道，我司将安排一辆装载机沿线疏通障碍物，确保公路畅通。

15.2文明施工措施

15.2.1本标段创文明工地目标：创区级文明工地。

15.2.2成立以项目经理为组长文明施工领导小组，分别在文明服务、场容场貌、料具管理、环境卫生、综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的文明管理目标责任制，将文明施工落到实处。做到文明施工、文明作业、优质服务。

15.2.3环境控制

15.2.3.1建立卫生清洁责任制，划分卫生责任区域，由各责任人具体负责,保护好环境卫生。

15.2.3.2施工污水采用软管排入既有排水系统或流入规划的渗水坑、沉淀池内，杜绝无组织排水，保证水土完整不流失。

15.2.3.3生活临建区域采用明沟排放雨水，生活废水通过埋地管道排入集水坑，生活垃圾及时处理。

15.2.3.4食堂干净卫生，炊事人员定期体检，持证上岗。

15.3其它措施

15.3.1场容场貌

15.3.1.1按规划布置临时施工设施，建立平面信息管理系统，对各项生产、生活设施、道路、管线、电力线路、各类物资放置场地及临时仓库实行平面动态管理，定期检查考评，有奖有罚。

15.3.1.2对作业环境设置必要的安全警示标志，对工序实行挂牌标示的方法。

15.3.1.3场地按规划要保证运输道路通畅。

15.3.2物资及设备

15.3.2.1物资按类别采取库房和大棚两种方式储放，做到料架整齐划一，分区管理，产品标识正确，检验状态无遗漏。

15.3.2.2定点加工机具应设防雨棚，做到机具维护到位，性能可靠，表面清洁。

15.3.3综合治理

15.3.3.1搞好施工现场及生活区域的封闭式管理，教育职工遵守作业秩序和现场管理纪律。

15.3.3.2搞好职工宿舍文明评比活动，做到整齐、明亮、通风。

15.3.3.3建立现场巡查保卫及值班交接记录制度，防止外部及闲杂人员入内损坏成品和半成品、盗窃施工资料。尊重当地风俗习惯，加强团结，搞好同当地的关系，为顺利施工创造必要的条件。
第十六章  有关分项工程施工工艺流程图

    各有关分项工程施工工艺流程图已放在有关章节中。
二、附图表

1、分项工程进度率计划（斜率图）

	年   度
	2008年
	2009年

	季   度
	二
	三
	四
	一

	月   份
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	
图例：

施工准备

路基填筑

路面基层

路面面层

防护及排水

涵洞及通道

桥梁下部工程

桥梁上部工程
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说明：各个项目的进程可用线条的长短来表示。
2、工程管理曲线
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3、施工总平面布置图



 

                                             K1+750                                                         合同段止点K4+747


K0+ 


                                        

   000           

说明：

1.本施工总平面布置为示意图，料场按500㎡规化，料库、预制场分别按100㎡规化。

2.本工程K1＋750处设临时性住房、办公用房分别按150㎡规化。

3.项目经理部设在K1＋750处路线右侧。


4、施工工艺框图
施工准备过程控制流程图





















场地清理施工工艺图















不合格                                   合格

路基填筑施工(台后填土)工艺流程图












盖板涵施工工艺流程框图








































　　　　级配砂砾底基层施工工艺流程




















机械摊铺水泥混凝土路面施工工艺流程框图









坍落度










                                                                             

合格


人工摊铺水泥混凝土路面施工工艺流程框图

















5、分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工  程  项  目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模

（    人，各种机械    台）
	平均每单位生产率

（数量、每周）
	每生产单位平均

施工时间（周）
	生产单位

总数（个）

	1
	路基填筑
	m3
	9493
	43,28
	2110
	4.5
	1

	2
	路基防护及排水
	Km
	4.747
	64,0
	0.37
	13
	1

	3
	路面
	m2
	18961.1
	92,37
	1896
	10
	1

	4
	底基层
	m2
	23708.1
	85,8
	7903
	3
	1

	5
	基层
	m2
	21335.1
	27,11
	9276
	2.3
	1

	6
	涵洞
	道
	3
	28,8
	0.86
	3.5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据所投合同段的实际工程项目情况填写。

6、 施工总体计划表

	                 年  度

　　　　　　    月  份

主要工作项目
	2008年
	2009年

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.路面面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
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 注：投标人应根据所投合同段的实际工程项目情况和施工工期自行填写。
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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负责级配砂砾底基层摊铺、碾压、养护等工程施工





负责该路水泥稳定碎石基层运输、拌和、摊铺、碾压、养护等施工





负责水泥泥混凝土路面的拌和、运输、浇筑、养护和手摆片石硬路肩等施工





负责涵洞砌石工程，盖板预制、运输、安装等工程施工





负责路基土石方等工程，包括挖、运、填、碾压、整形等项目





负责护肩墙工程、以及排水边沟等砌石工程、土石方工程施工
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截排地表地下水





钻    眼





爆    破





路堑开挖





挖、装、运





测量放样





清刷边坡





浆砌挡墙、护坡





岩面嵌补喷浆





边坡挡护





下一级路堑开挖





开挖至设计标高





排水设施





成    型





填料场取样





测量放样





施工准备





挖台阶





挖树根清草皮





基底处理





清淤、换土、


原地面翻松





特殊基底处理





原地面压实





区分填料





试验路段





分层上土、摊铺整平





晾晒或洒水





桥涵、挡墙台背处理





分层压实





核子密度仪





检测压实度





测量断面





路基成型





坡面防护





坡面防护





坡面、路基面整修





施工单位





控制内容





监理单位





检　查





质量控制体系





建　立





自检制度





组织机构





工序管理





创优规划





监　控





质量日常控制





自　控





审查试验报告





检查到场材料





审核代用材料





审计设计变更





检查隐蔽工程





预防质量事故





检查质控资料





检查到场设备配件





组织检查创优工作





申　请





核　定





中间质量核定





内业资料检查





外业测量





参　加





质量等级认证





提　报





竣工验收





TQC领导小组





质量检查：质安科





QC小组活动





施工控制：工程队





技术控制：施工技术科





设计图及规范交底





工序及工种检查





测量放样





试      验





场地平整施工QC小组





涵洞QC小组





特殊地段路基施工QC小组





其它项目QC小组





原材料取样及检验监督





工种工班三检工作指导





月季质量检查评比





隐蔽工程检查证





信息及反馈





质量承包经济责任制





工班工种自检互检交接检





标准化作业





路面施工QC小组





符合规范和设计要求





优质标准控制





主要工序始终处于质量控制状态





标准化作业





优质工程管理目标





主要工程材料、设备质量控制框图





控制内容





施工单位





监理单位





生产厂家





根据批准的设计文件及用料计划，按品种规格、数量、工期要求签订的订购合同





提供





审核





随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验、化验单





提供





审核





由监理确认的试验室或监理委托的试验室，对主要材料、构件、设备进行抽验





抽验





参加





允许使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案





检查确认





允许使用





由订货单位按规定依法办理退货或索赔





不





不合格





合格





合格





不





不合格





不





不合格





合格





分 项 管 理





工序质量控制及QC小组活动





施工全过程质量控制





质量保证





检查、监测、测量制度





分部单位工程质量复核、评定





全优目标管理





自检、互检、交接检查制度 





分项工程质量检查评定





优质工程动员教育 





QC小组





分工负责





各队





各作业班组





全员





组织保证





TQC领导小组 





达到业主满意、建成优良工程





物资保证





工作承包责任制 





实 施 奖 惩





保证物资供应





优 良 工 程





制定安全预防措施 





安全生产及安全防护教育





安全生产教育及岗位培训





安全生产保证





督促制度落实执行情况





标准操作规范施工





实施性施工组织设计





实施平面布置图及


文明施工要求





文明施工保证





程序施工、场地整洁、


防止污染环境





保证实施条款的督促落实





施工计划及执行情况





关键线路、施工进度控制图





工期保证





流水网络及分项


工序施工进行控制





技术保证





制定项目技术管理


制   度





各种原始记录、保证


记录、台帐检查





系统地收集、整理资料、


归档等





每季度经济活动分析





工、料、机消耗台帐





目标成本管理





降低成本保证





安全目标：


①消灭违章、违章作业、惯性事故


②年重伤率在0.6%以下


③年轻伤率控制在12%以下





安全方针：


安全第一


预防为主





安全领导小组


组  长：项目经理


副组长：项目副经理


总工程师





安 全 检 查





安 全 控 制





安 全 责 任 制





安 全 教 育





安全工作体系





系统安全教育





上岗前安全教育





安全技术培训





建设安全标准工地





安全质量检查室





安全技术措施





安全奖惩条例





安全管理制度





规划施工作业





规范现场设施





规范生产管理





规范生活环境





规划施工作业





规范现场设施





规范生产管理





工程队安检工程师





工班安全员





消除事故隐患





提高预测预防能力





实现安全生产





提高安全意识





奖  罚  兑  现





安全方针：安全第一，预防为主


安全目标：杜绝死亡、重大交通事故、重大火灾事故，


年重伤率1%以下，年负伤率12%以下。


安全领导小组：项目经理、总工程师





安全责任





经理部安全小组检查





1.新工人上岗前三级教育


2.新工艺教育


3.特殊工程教育


4.技术交底教育


5.领导干部安全教育





安 全 监 督 检 查





安全教育





工区检查





开工前检查





1.班前安全教育


2.周一安全活动


3.交接班制度


4.三检制


5.制度上墙





班组安全制度





施工中检查





逐  项  上  报





事故处理





经理部月评奖惩


经理部自评奖惩


施工队自评





奖惩制度





总结教育，以利于今后提高





推行安全系统工程，实施施工无重大事故





方 针


目 标





杜绝因工


死亡事故





杜绝因工


重大事故





杜绝因工


伤人事故





杜绝因工


重伤事故





目 标


分 解





经济损失不


超过5万元





一次轻伤不超过2人


目 标





重伤率为零


目 标





死亡率为零








责任人





工程项目经理部、总工程师





工程技术管理部、技术负责人





安全质量监察部、技术负责人





对        策        措        施





实行安全生产否决权，安全检查人员有权制止一切违章作业，并按规定处罚违章行为





根据本工程的施工特点，制定施工安全措施，并发至生产班组认真贯彻执行





运用人体安全工程学原理，防止各类人机系统安全事故的发生





进行事故类分析和系统平衡，从而加强和提高对各种事故的预测和预防





施工中严格执行国家有关安


全规程和劳动保护法令、方


针政策及颁发的有关规定





运用安全系统工程理论，制定“安全检查表”，对工地实施定期或不定期的安全检查，开展安全无事故的竞赛活动





实行岗位培训，在每项工程开工前开展危险性预先分析，找出危险因素，并结合具体实际制定针对措施





参  加  施  工  的  全  体  人  员





执 行





技术组组长及成员、监察组组长及成员，技术主管、安全检查员，总工程师





检查者





完成日期





施  工  全  过  程





项目经理部经理 





设备科





办公室





环境保护组





环境观察员





施工队队长





工班长





政府主管部门





业  主





环境监测站





标段主管部门





监理工程师





现场监测员





各工程队





施工现场





10





20





30





40





50





60





70





80





90





100(%)





料场、预制


场、拌和场








防护施工队








项目经理部





水泥库房





涵洞施工队





路基施工队





油库





基层施工队





路面面层、底基层工程施工队





炸药库








中标通知书





组织准备工作





技术准备工作





图 纸 会 审





前 期 人 员 进 场





提交项目人员计划





实地勘测调查





编制实施性施工组织设计





作业指导书和计划控制文件





技术交底和分配目标责任





现 场 准 备





机械材料准备





临时生活设施





场 地 平 整





通 讯 系 统





供 电 系 统





供 水 系 统





施 工 道 路





材料、购


(配)件进


场





施工设备


按计划到


位





开 工 报 告





确定现场工作界线





施工测量放线





报监理工程师审批





开 工 报 告





场 地 清 理





清 理 现 场





拆 除 挖 掘





夯    实





填  前  压  实





挖除根系并填平坑穴





堆放路基之外并妥善处理





清除垃圾草皮根系表土





回  填  坑  穴





拆除征地内房屋及障碍物





妥善处理废弃材料





砍伐或移植树木





填挖断面及土石方调配图





重测地面标高





提交监理工程师





监理工程师现场验收





进行下道工序





施工准备





测量放线





表土清理





排水清淤





场地清理





边沟开挖





软土改良





平    整





摊    铺





土方挖运





场地碾压





洒水、晾晒





整    形





机械碾压





路基平整





含水量检测





交工验收





挡土墙、排水工程施工工艺框图





施工准备





基坑开挖





测量放样





基坑检验





基础砌筑





测量放样





墙身砌筑





拌制砂浆





测量放样





拌制砂浆





基础检查





墙身检查





勾    缝





养    护





Y





N





Y





N





施工机具、人员进场





开工报告报监理工程师批准





开挖基础





各种混凝土配合比设计





模板拼装





自检后报监理工程师检查





基底铺设垫层或施工灰土桩





原材料准备





原材料检查





混凝土输送车运输





拌合站拌和





浇筑台帽混凝土





砌筑墙身、八字墙





自检后报监理工程师检查





浇筑基础混凝土





自检后报监理工程师检查





监理工程师检查





盖板预制





涵顶铺装





洞内铺砌





涵两侧分层回填灰土





盖板安装





自检后报监理工程师检查





自检后报监理


工程师检查





单项验收





自 检 验 收





检查验收下承层





备    料





施 工 放 样





砂 砾 运 输





初    平





稳     压





洒    水





碾    压





细    平





原材料检测备料





混凝土拌和





拌和楼调试及试拌





设计配合比及报批





填    缝





锯    缝





抹面及拉毛





基层洒水湿润





运输





坍落度检测





试块制作





人工整修





水泥混凝土摊铺





摊铺机就位调试





模板轨道验收





铺设轨道





模板支立,拉杆安装





导线架设





测量放样





施工前的准备





自检、验收





计量支付、开放交通





养    护





拆模





抗折、抗压强度检测





水泥稳定碎石基层施工工艺流程图





取样送检





放样、备料





配合比设计





运料





摊铺





碾压





养生





机械拌和





检测压实度





中间检查验收





监理批准





混凝土拌和运输





设置真缝板





切缝及填缝





混凝土振捣





混凝土摊铺





安装模板及传力钢筋





施工放样





清理基层





混凝土拌和站搭设





混凝土配合比设计





原材料及机具准备





养生及拆模





抹面及拉毛





开放交通
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