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表七、施工总体计划表
施工组织设计文字说明

1、 工程概况

（一）编制依据、设计规范与施工标准

1、 ***段改建工程施工图设计的《合同书》。

2、 **市交通局公路管理处关于委托进行****段改建工程一阶段施工图设计的《函》。

3、 **市交通局公路管理处关于****段改建工程初步设计方案审查的《会议纪要》。

4、 《公路工程技术标准》JTG　B01—03，以及现行的其他有关公路工程的规范、规程及有关编制办法。

5、 国家交通道路、桥梁安全技术操作堆积及有关规定。

6、 本企业管理水平，机械设备能力，类似工程施工经验。

7、 本设计中采用规范

（1）《公路工程技术标准》JTJ001－97

（2）《公路桥涵地基及基础设计规范》JTJ024－85

（二）主要技术标准

1、 本项目定级为旅游路，根据**市交通局公路管理处关于****段改建工程初步设计方案审查的《会议纪要》，原则尽可能多利用旧路，尽是满足山岭区二级公路标准，对个别路段经过经济技术比较后可适当降低标准，增加安全设施。

2、公路等级　　　　　　　　　　　　  山岭区二级公路

3、计算行车速度　　　　　　　　　　  40公里/小时

4、路基宽度　　　　　　　　　　　　　8.5米

5、行车道宽度　　　　　　　　　　　　7米

6、平曲线一般最小半径　　　　　　　  100米

7、平曲线限最小半径　　　　　　　 　 60（50）m

8、缓和曲线最小长度　　　　　　　　  35米

9、最大纵坡　　　　　　　　　　　  　7%

10、凸形竖曲线一般最小半径　　　　　 450米

11、凹形竖曲线一般最小半径　　　　　 450米

12、路面结构类型　　　　　　　　　　 沥青砼路面

13、桥涵设计车辆荷载　　　　　　　　 公路—Ⅱ级

14、地震动峰值加速度系数　　　　　 　0.05

（三）路线起讫点、主要控制点及路线走向

本项目位于**********

（四）沿线气象、水文、地形、地质概况

本项目沿线属于亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候多变，雨量充沛、分布不均，雾多云少，无霜期长，具有一定的垂直气候分带特征。区内年平均气温12～16.4℃；七月间气温最高，一般平均气温21.0～28.5℃，极端高温可达29.5～41.9℃；一月份为区内最冷期，平均气温1.5～5.5℃，极端最低气温低达0.1～7.7℃；年平均降水量1030～1950㎜，其中夏春两季占全年降雨量的69%，秋季为27%，进入冬季以后，大气降水量锐减。从气候条件来讲，本区气候温和，可全年施工，对施工较为有利。

由于该项目位于成都市以东，路线为山腰线和越岭线，且为区内的一条地方旅游公路，项目实施时，不能完全中断交通，必须实行原路保通。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），本区地震动峰值加速度系数为0.05。

（五）公路与环境及景观的协调

本项目位于****境内，在实施过程中应特别注意与周围环境和自然景观的协调，在路线定线时，尽量保护现有的自然地貌及重要的结构物。

1、 线形与环境景观的协调

优美的线形必然与周围环境和自然景观相协调。该段公路通过地区，植被良好，风景秀丽美观，在路线平、纵、横组合设计中灵活运用《公路工程技术标准》和《公路路线设计规范》，充分考虑了路线与自然景观周围环境的关系，力求平、纵、横组合设计合理，使路线造型设计不仅要满足长度、宽度、高度等几何要求，还要使路线线形尽可能地与沿线地形、地物、景观及自然环境相协调。

2、 路基设计

在路基设计中，妥善处理废弃土方，取土、弃土场均复耕还田还地，避免侵占农田果园。施工中严禁乱挖、乱堆，做好坡面防护和排水设计，以免引起新的水土流失现象。

3、 路基支挡防护工程设计

采用多种型式，力求经济合理，美观安全。在路基开挖过程中要求进行光面爆破，使开挖坡面平整、整齐，给人视觉上流畅、舒适、清新的感觉。

（六）工程范围

****段改建工程（A合同段）：K0＋000～K5＋000，全长5公里。本段施工范围包括路基、路面、排水与涵洞及防护。

（七）主要实物工程量：

实物工程量
	细目号
	细　目　名　称
	单位
	数量

	202-1
	清理与掘除
	
	

	-a
	清理现场
	㎡
	3386.25

	-b
	砍伐树木
	棵
	827

	-c
	挖除树根
	棵
	835

	202-2
	拆除旧路面
	
	

	-c
	沥青碎石路面
	㎡
	34867

	202-3
	拆出结构物
	m3
	47.94

	203-1
	路基挖方
	
	

	-a
	挖土方（运距1公里内）
	m3
	63724.6

	-b
	挖石方（运距1公里内）
	m3
	20686.5

	-c
	挖除非适用材料（包括淤泥）
	m3
	28.44

	-d
	土石方超运
	m3.km
	10000

	203-2
	　改河、改沟、改路挖方
	
	

	-a
	开挖土方
	m3
	615

	-b 
	开挖石方
	m3
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	

	-a
	天然级配砂砾石回填
	m3
	2100

	-b
	利用土方
	m3
	16343.5

	-c
	利用石方
	m3
	6318.5

	-g
	结构物台背回填（天然级配砂砾石）
	m3
	700

	204-2
	改河、改沟、改路填筑
	
	

	-b
	利用土方
	m3
	390

	205-1
	特殊地基处理
	
	

	-a
	回填片石
	m3
	1129.84

	-b
	回填碎石
	m3
	484.22

	207-1
	7.5级浆砌片石边沟
	m
	5915

	207-2
	7.5级浆砌片石排水沟
	m
	1285

	208-2
	7.5级浆砌片石护坡
	
	

	-a
	护肩、护脚
	m3
	493.5

	208-3
	7.5级浆砌块石护坡
	m3
	70

	209-1
	挡土墙
	
	

	-a
	7.5级砂浆砌块石
	m3
	5383.51

	-b
	C20混凝土
	m3
	250

	306-3
	级配碎石底基层
	
	

	-a
	厚300㎜
	㎡
	44066

	312-3
	C20砼路缘石
	m3
	298.495

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵Ф1.0m
	m
	20

	420-1
	钢筋混凝土盖板涵
	
	

	-a
	1-1.5m
	m
	17.0

	420 –3
	钢筋砼盖板涵旧涵接长
	
	

	-a
	1-1.0m
	m
	10.9

	-b
	1-1.5m
	m
	3.0

	421-1
	石拱涵
	
	

	-a
	1-3.0m
	m
	27.27


2、 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

在开工前熟悉图纸，对本工程所采用的机械设全面掌握，做到在工程中高效低耗，对人员安排精心挑选，组织优秀的作业班组。

（1）设备、人员、材料均采用汽车运到施工现场。
（2）中标后，新工人在开工前三天进场，进场后由安全员对新工人进行安全、防火和文明施工教育，为落实施工计划和技术责任制，分项工作的施工工艺标准及安全、技术措施、降低成本和质量保证措施，质量标准和验收规范等，技术交底必须采用书面并有交底人和接受人双方签字。

（3）在资格预审过关后，我单位组织有关人员对当地材料价格及供货方式进行了解。在中标后即时组织人员安排及时供货，保证工程进度的需要。

（4）中标后，在各工序开工前三天组织设备进场，严格按照合同要求在提供完成工序内容需要的各类机械。

3、 施工总体方案及施工准备

(1) 施工指导思想

根据本工程的地理位置、环境、工程地质、水文、气象条件，采取有针对性和有效的保证工期、安全和技术质量措施，强化领导，按照公司制定的《标准化文明工地“十二条”》规定，认真履行其职责。积极推广贯彻GB/T9000质量体系认证标准。

加强各环节的管理，本着缩短工期，确保“精品”，降低成本的原则，并按工程的轻、重、缓、急和他们所在的位置以及工序间的工艺关系，合理的组织平行、立体、交叉、流水作业。

表土清除、土方开挖、回填、路基、边坡、板涵及盖板涵等以机械作业为主，辅以相应的人工配合，作到人机比为3：7。施工队伍以专业为主，辅以部份民工，补充劳动力的不足。机械设备及人员配备详见附表。

(2) 施工展开顺序

首先搭建临时设施，修筑临时工程。机械设备，施工队伍按计划进度要求分批进场。复核测量图表、桩（网）开展正常施工。

如何组织好大型土方开挖、回填及其他工种的协调配合，是本工程“至关重要”的关键施工环节，应做好全方位、科学合理的安排。

主要施工顺序为：

搭建临时设施、修筑临时工程　　　复核测量数据、桩（网）


回填路基      施工测量　　　清除表土　　　开挖土方　　　     回填路基　　　路面垫层　　    　测量复核     交验

 
　　（三）工程进度及劳动力安排

1、 工期安排：

根据招标文件的要求工期为270天，通过我单位的精心组织和管理，工期提前为260天，保证能按时按质完成施工任务。

路基部份,采取两个施工段进行分段流水作业，工期控制在260天内。

2、 工期具体安排：

路基部份第一施工段为（K0＋000－K2＋500）2500米，路基部份第二施工段为（K2＋500－K5＋000）2500米；

 eq \o\ac(○,1)施工准备：30天（包括复测路中线并设加密桩，高程控制桩转点，路基横断面复测，搭设临时工棚）；

 eq \o\ac(○,2)清理表土及挖路基土方：45天（包括清除表土、路基挖土方以及清淤、拆除结构物等）；

 eq \o\ac(○,3)机械挖排水管涵：30天（包括挖土方、人工清基等）；

 eq \o\ac(○,4)土路肩及边坡防护：45天；

 eq \o\ac(○,5)回填连砂石：60天（包括回填、碾压、夯实）；

当第一施工段路基土石方清运完后，机械进入第二施工段开始作业，即第一施工段施工30天后开始第二施工段作业：

 eq \o\ac(○,1)清表土及弃运：45天（包括清表土、废土运出场外）；

 eq \o\ac(○,2)机械挖排水管涵：30天（包括挖土方、人工清基等）；

 eq \o\ac(○,3)土路肩及边坡防护：45天；

 eq \o\ac(○,4)回填路基连砂石：60天（全段路基工程完成，包括交验路面工程施工安排）；

路基连砂石回填完交验后进入路面结构层施工;

设土石方作业队：负责工程挖土方、连砂石回填工程施工（二个作业组）

为加强各工序的衔接，各分项工程实行分段流水作业，给后序工程（路面基层和路面铺设）施工创造条件。安排详见施工进度图。

3、 劳动力安排（见表）

	序号
	工程名称
	管段
	分项工程
	施工时间
	工种
	人数（名）
	进场时间
	工作内容

	1
	路基部份
	第一施工

段

K0＋000－K2＋500
	施工准备
	30天
	测量工
	4
	开工即进场（完成后砖工、普工即退场）
	测量放线、搭临时设施

	
	
	
	
	
	砖工
	5
	
	

	
	
	
	
	
	普工
	10
	
	

	
	
	
	清表土及挖路基土方
	45天
	机械组和土石方组
	15
	放线完成后
	清理道路以及机械挖土方

	
	
	
	机械挖排水管涵
	30天
	机械组和土石方组
	20
	清表土及挖路基土方完成后进行
	挖管沟和安装雨、污管，检查井等

	
	
	
	土路肩及边坡防护
	45天
	普工
	25
	机械挖排雨、污水管以及砌检查井施工完成后
	换填连砂石

	
	
	
	回填连砂石
	60天
	普工
	25人（其中10人杂工组的人）
	连砂开始回填即进场
	人工捡平路基

	
	
	第二施工

段

K2＋500－K5＋000
	清表土及弃运
	45天
	杂工
	10人由上次进场的杂工组完成
	第一管段土方完成后
	人工捡平路基

	
	
	
	机械挖排水管涵
	30天
	机械组和土石方组
	25
	清表土及挖路基土方完成后进行
	挖管沟和安装雨、污管，检查井等

	
	
	
	土路肩及边坡防护
	45天
	普工
	25
	机械挖排雨、污水管以及砌检查井施工完成后
	换填连砂石

	
	
	
	连砂石回填
	6天
	普工

石工
	由第一管段平连砂石的15人完成
	连砂开始回填即进场
	平整连砂石


注：以上各分项工程在完成后，除注明需留下的人员外，其余即退场。

（四）施工任务的划分

本工程整个施工过程实行平行、立体、交叉、流水作业的施工方式。任务划分如下：

边沟、排水管涵由土建施工队伍完成；
土方开挖、回填由土方施工队完成；路沿石、路面及其它由综合施工队伍完成。

（五）临时设施工程

临时设施场地由建设单位协助解决。施工临时工程由业主指定，详见总平面布置图。
1、 施工住地

施工住地设在K2＋500处，为了减少运输，特设在此处。临时设施搭设分两部份，一部份为生产区，另一部份为生活区。临设搭建内容及面积详见临设一览表。

2、 临时供水供电及通讯

（1）供水

据现场情况，施工及生活用水，采取就地向有关单位搭接。

（2）供电

电源就近搭接，接通现场的用电，采用沿线边设杆布置，采用三相五线制布线（80㎜2铝芯线）每隔60m左右布一配电箱。施工沿途用电，采用沿线设置可移动电缆。

（3）通讯

根据本工程特点，配备移动电话，　满足适应对外联系及施工活动的需要。

四、本工程难点重点分析

本工程难点重点是边施工边通车，做好安全防护工作是重中之重，设置安全网，在该工程设立专职安全员，负责在工程施工中行人与行车通行，并且制定专门安全制度，在施工中做到制度与操作同时实施。

五、目标与管理手段

　　围绕达一流建设、创优质工程的目标，对本工程实行项目法施工与管理，成立项目经理部，推行全面质量管理。在施工过程中对施工进度、工程成本、质量、安全实行控制与管理。

（1） 目标

1、 质量目标

　　质量等级“优良”，实现“过程精品”，同时按四川省优质工程的质量要求组织实施，将该工程建成让业主完全满意的精品工程。

2、 工期目标

　　我公司在接到本工程招标文件后，结合本工程的特点、重点和难点进行了施工组织设计的详细编制，对进度计划的可靠性进行了认真仔细的深入确定，对工程施工组织、管理进行了细致地部署、安排和筹划，对每一道工序的安排做到科学合理、高效紧凑、衔接紧密，在确保施工质量目标的前提下，对工期提出了如下目标：路基部份采取两个施工段进行分段流水作业，工期控制在260天。

3、 工程成本造价控制目标

　　我公司将始终站在为业主服务的角度，树立工程全局观念，通过优秀的人才、科学的管理、先进的技术和设备、经济合理的施工方案和系统的策划和部署、有效的组织、管理、协调和控制，使该工程成本和造价得到最为有效的措施；同业主、设计院、监理公司和工程相关各方共同努力，优化施工组织和安排，使工程各个环节衔接紧密，高效顺利地向前推进；从图纸设计、材料设备造型、现场施工组织、管理、协调与控制等各个方面，提出行之有效的合理化建议和方案，加强“过程”、“程序”和“环节”控制追求“过程精品”，避免不必要的拆改、浪费，尽量减少和节省工程成本和造价，使业主的每一笔基础建设投资资金发挥最佳的效益和效果。

4、 安全目标

　　我公司将采取切实可行的安全措施和充足的安全经费投入，通过严密的安全管理，确保施工现场不发生重大伤亡事故、火灾事故和恶性中毒事件，轻伤发生频率控制在5‰以内。

5、 环境保护文明施工目标

　　我公司将严格按照四川省特别是成都市关于建筑工程施工的各项管理制度执行，加强施工组织和现场安全文明施工管理，使本工程成为我公司的“企业形象示范工程”和成都市“最佳标准化文明工地”。

6、 技术创新目标

　　虽然本工程技术含量高，施工难度不是很大，我公司仍把本工程作为科技示范工程的重点，并确定科技创新目标和实施计划，使技术创新建立在实施、科学、先进、合理和高效的水准之上，使之真正成为支撑工程项目优质高效、完善和提高项目管理水平、实现质量和工期目标的有效手段。

7、 培训和教育目标

　　实现百分之百的全员培训教育，不仅包括管理层的培训教育，尤其是施工作业层的进一步强化培训和教育，使全员树立牢固的质量意识、安全意识、环境保护和文明施工的意识、成品保护意识、为业主服务的意识以及相互合作协调的意识是，强化施工管理和工程技术水平。

8、 团结合作目标

　　积极、主动、高效为业主服务，急业主所急，想业主所想，处理好与业主、监理、设计、质监以及相关政府部门的关系，使工程各方形式一个团结、协作、高产、和谐和健康的有机整体，形成全力共同促进项目总体目标的实现。

（2） 管理手段

1、 工程进度管理

　　根据贵处规定的工期要求14个月完成工程项目，结合施工地段的具体情况、材料供应条件以及优化后的施工要求（合理的班组人员组合和配套设备）确定施工方案。合理安排各单项工程的施工顺序搭接关系和在规定工期内完成的可能性，编制总网络计划和施工要素的安排，使工程按计划工期提前完成。

2、 成本控制与管理

利用本公司自身的优势挖掘内部潜力使成本降到最低点，从而获得最佳的经济效益。控制手段采用时间费用曲线法，制定成本控制的制度和标准，紧密结合各岗位人员成本控制的责、权、利。编制各阶段详细工作流程图并作为控制成本工作程序标准，提高劳动生产率，降低成本，实行全项目的管理。

3、 质量控制与管理

　　我们的质量目标是创国家级优良工程，各分项质量必须达到合格以上，即合格品率100%，单位工程质量总评指标为优良，具体做法是开展全面质量管理，利用“三图二表”使质量管理从静态管理变为动态管理，使管理由经验型向科学型转变。以技术规范和施工规范、验收规范作为依据，制定质量控制标准和要求下达至施工班组，施工中对照检查落实，不断提高工程质量。

4、 施工技术管理

科学、规范、经济合理的施工技术措施是保工期、保质量、求效益的重要条件，我们要做到：

（1） 建立技术管理合格率和岗位责任制。实行以项目总工程师为主的项目经理部技术责任制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任制，做到分工明确，责任到人，遵守基建施工程序，坚决执行施工规范。

（2） 认真编好施工组织及各项施工工艺

 eq \o\ac(○,1)运用统筹法、网络计划技术等现代化管理方法。在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工组织计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整修施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。

 eq \o\ac(○,2)认真编制施工技术方案。由单项工程技术负责人牵头，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点，拟定两个以上的施工技术方案，提交给项目总工程师。
项目总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化，最后确定一个实施方案。

（3） 保证技术力量

　　我们将挑选具有丰富施工经验的优秀队伍，精良的设备投入本工程施工。同时先派有施工经验、责任心强的工程技术人员参加该工程施工，以确保技术工作顺利进行。

（4） 做好施工前的技术准备工作

 eq \o\ac(○,1)认真核对设计文件和图纸资料，切实领会设计意图，查找是否有碰、错、漏等现象，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题。

 eq \o\ac(○,2)认真进行技术交底。图纸会审后，由项目经理部的总工程师、工程技术部长、工区技术主管、单项工程技术人员逐级进行书面及口头技术交底，确保操作人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准等。

 eq \o\ac(○,3)认真进行复测，补齐定测时设置的点桩，用地界桩。复测工作要核对，并换手复测。

（5） 抓好技术资料管理。施工过程要做好详细记录，各种原始资料搜集齐全，用以组织后期施工、编制竣工文件，并进行施工技术总结，为做好技术档案和技术情报工作打下坚实的基础。

（6） 设立工地试验室，配备符合任职资格的试验人员和经过计量检定的仪器设备，确保填料、原材料、半成品和成品符合技术标准。

（7） 制定工艺标准，实行标准化作业。

5、 安全管理

根据文明施工的要求和本工程的特点，经理部指定专人负责安全生产、文明施工的工作。定期走访附近居民，注意倾听群众的意见及建议，并定期与有关的单位的有关人员开施工协调会，以便各家施工单位安全施工。在施工中各综合施工队设专职安全员，上下组成安全体系，按现场管理规定拟定防炎、防盗、防食物中毒等措施。制定施工和生活安全规定，做到平时有人检查落实，施工中有人监督管理。
六、主要工程项目的施工方案、施工方法

（一）施工准备

1、接到设计文件后，组织有关技术人员全面熟悉、核对设计文件，充分了解设计意图，核对地形地质资料，按照招标文件和合同条款的规定，作一定量的补充勘探，进一步查明和核对地质资料。

2、在对设计文件进行复核的同时，对沿线进行施工调查。根据本工程特点着重收集下列内容资料：

（1） 土石方施工设备的运输方法和条件；

（2） 修建各种临时工程的场地与生产、生活资料的来源；

3、会同设计单位现场交接桩并对全线进行定线复核和控制和测量。

4、 建立满足施工需要的机械维修等生产设施和生活设施。

5、 根据本工程的工程数量、工程特点、工期要求，编制实施性施工组织设计，并落实施工方案。组织技术交底及相应技术培训，办理开工报告，会同监理单位进行开工检查。

（二）测量

1、采用精密经纬仪对设计单位提供的控制桩位进行复测，按施工需要和规范要求，适当加密导线点，并根据施工现场自行设置临时水准点和线路控制点，以便于施工放样。复测横断面确定路基挖填的深度和范围，并将测量成果报监理工程师核查。

2、施工过程中工地测量人员对平面和水准测量应准确及时，并应即时向施工员提供测量数据并进行现场交桩。测量标志应坚固稳定，施工员对测量标志加以保护。

3、路基工程基本完工后，工地测量员必须进行全线的竣工测量。竣工测量包括：中心线的位置、标高、横断面图式、地下管线的实际位置和标高，测量成果应在竣工图上标出。

（三）土工试验

在路基土石方施工前，对用于工程的填料，取有代表性的土样，按标准试验方法，进行天然密实度，含水量，液塑性指数及溶盐含量试验。用于填方的土样，测定其最大干密度，最佳含水量，并将试验成果报监理工程师核查审批。

（四）路基挖土方

1． 方开挖应按图纸要求自上而下进行，不得乱挖或超挖，不论工程量多大，土层多深，均严禁用爆破法施工或掏洞取土。

2． 挖中如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡。

3． 如果指定的弃土场不能满足弃方要求时，本公司应尽早重新选择弃土位置并相应修改施工方案。

4． 本公司必须注意对图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹和其他结构物的保护。开挖中一旦发现上述情况应立即报告，并保护好现场。

5． 居民区附近的开挖，本公司将采取有效措施，以保护居民区房屋及保证居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。

6． 土方地段的路床顶面标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定。路床顶面以下300mm的压实度，或路床顶面以下换土超过300mm时，其压实度均应不小于95%.本公司应按《公路土工试验规程》（JTJ051－93）重型击实法进行检验，如不符合要求，本公司应进一步压实或采取其他措施进行处理，使之达到规定的压实度。

7． 当因气候条件使挖出的材料无法按照本规范的要求用于填筑路基和压实时，本公司应停止开挖，直到气候条件转好为止。

8．非实用材料的处理：

 eq \o\ac(○,1)在水塘等低于原地表面的填方区挖除非适用材料时，应根据实际土质情况确定开挖深度，并按弃方要求处理。

 eq \o\ac(○,2)基挖至规定断面后，如仍留有非适用材料，应扩大开挖宽度和深度继续开挖，并利用获得的材料回填并压实到图纸规定或与其毗连路段相同规定的密实度。

 eq \o\ac(○,3)有暴露出的挖方是适用材料和非适用材料相混杂的挖方部分，应分别开挖，移运。适用材料供填方使用，且不应被非适应材料污染，污染的材料按弃方处理。

9.弃方的处理：

弃方堆场由建设方指定，堆场应开阔，并利于排水。弃土堆应堆置整齐．稳定，排水畅通，避免对土堆周围的建筑物，排水及其它任何设施产生干扰或损坏，避免对环境造成污染。

10.边沟、截水沟、排水沟的开挖：

 eq \o\ac(○,1)根据图纸要求设置边沟．截水沟和排水沟的开挖位置，断面尺寸和沟底纵坡，当需要铺砌时，应增加开挖深度和宽度。

 eq \o\ac(○,2)在有超高地段的边沟沟底纵坡，应与曲线段前后沟底相衔接，不允许曲线段内侧边沟积水或外溢。

 eq \o\ac(○,3)路堑与路堤连接处，边沟应缓顺引向路堤两侧的自然沟或排水沟，勿使路堤附近积水，亦不得冲蚀路堤。

 eq \o\ac(○,4)开炸石质边沟、排水沟，应用小孔、少量炸药。超挖部分，要用小石块浆砌密实，沟底凸出部分，应予凿平。

11．改路的开挖

按照图纸所示的位置和断面尺寸进行施工，开挖出的土方除可利用的外，应按弃方妥善处理。

（五）路基填方

（1） 材料的选择

本工程回填料全部选用连砂石回填，连砂石在石亭江中取料。在填筑路基前，选择面积约1000平方米的实验场地对用于路基填方的主要材料进行试验。
路堤填料中连砂石最大粒径小于层厚的2／3，路床顶面以下500mm厚度内不得采用大卵石填筑。

路堤填料最小强度和最大粒径应符合下表－3要求。

             路堤填料最小强度和最大粒径要求                    表－3
	项目分类（路面底面以下深度）
	填料最小强度（CBR）（％）
	填料最大粒径（mm）

	路堤
	上路床（0～0．3m）
	8.0
	100

	
	下路床（0．3～0．8m）
	5.0
	100

	
	上路堤（0．8～1．5m）
	4.0
	150

	
	下路堤（＞1．5m）
	3.0
	150

	零填及路堑上路床（0～0．3m）
	8.0
	100


（2）施工要求

 eq \o\ac(○,1)填方施工前，应保证施工区内的场地得到清理，并对原地进行清理及压实。所有填方作业均应严格按图纸施工。

 eq \o\ac(○,2)路堤基底应在填筑前进行压实，本公司应将压后新测绘的填方工程断面图提交监理工程师核准，或则不得填筑。

 eq \o\ac(○,3)填方作业不得对邻近的结构物和其它设施产生损坏及干扰。

 eq \o\ac(○,4)整修施工期间，本公司将采取措施，保证排水畅通。

 eq \o\ac(○,5)路堤填料中石料含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；小于70%时，按填土路堤施工。

 eq \o\ac(○,6)路堤基底及路堤每层施工完并验收合格后，才能进行上一层的填土施工。

（3）零填挖路基

本工程所处地段地势较平，地质变化不大，在零填挖路床顶面以下0～0.300mm范围内的压实度，不应小于95%。如不符合要求，应翻松后再压实，使压实度达到规定的要求。

特殊路基土层上的零填挖路床面，应严格按施工图纸进行换填、改善或翻拌晾晒。换填厚度严格按图纸及现场情况确定，并分层压实，其压实度应达到本施工组织设计表－1的要求。

（4）旧路堤时，应沿旧路堤边坡挖成内倾斜的台阶；所用填料宜与旧路堤相同或选用透水性较好的材料。

 eq \o\ac(○,1)连接结构物的路堤工程，其施工方法不应危害结构物的安全与稳定。

 eq \o\ac(○,2)任何靠压实设备无法压碎的大块硬质材料，应予以清除或破碎，破碎后的硬质材料最大尺寸不超过压实层厚度的2/3，并应均匀分布，以便达到要求的压实度。

 eq \o\ac(○,3)填土路堤分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段应按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

 eq \o\ac(○,4)用透水性较小的土填筑路堤时，应将含水量控制在最佳含水量±2%范围内；当填筑路堤下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如填筑上层时，不应覆盖在内透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

 eq \o\ac(○,5)在土石混合填料中不得采用倾填法施工，应进行分层填筑，松铺宜为300-400mm。

（5）结构物处的回填

 eq \o\ac(○,1)结构物(包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等)的回填是指结构物完成后， 用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。

 eq \o\ac(○,2)本工程回填材料选用透水材料如砂砾、碎石土等，填料的最大粒径不得超过50mm，掺4%水泥掺合料。

 eq \o\ac(○,3)台背填土顺路线方向长度：顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m；底部距基础内缘不小于两米2m；拱桥台背填土长度不应小于台高的3-4倍；涵洞填土长度每侧不应小于2倍孔径长度。

 eq \o\ac(○,4)结构物处的填土应分层填筑，每层松铺厚度不宜超过150mm，结构物处的压实度要求从填方底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。

 eq \o\ac(○,5)在回填压实施工中，应对称回填压实并保持结构物完好无损。压路机达不到的地方，应使用小型机动夯具进行压实。如对结构物有损坏，应及时进行补救直至合格为止。

（6）排水

 eq \o\ac(○,1)本工程所在地为浅丘地貌，地表潮湿和水田分布较多，在这些地段施工前应在路堤两侧护坡道外开挖纵向排水沟，在路基范围内开挖纵横向排水沟，排队积水，切断或降低地下水 ，并统一将水排入自然排水沟渠内。

 eq \o\ac(○,2)在护坡道外侧的排水沟，应在沟的外侧填筑土埂、防止水流入。

 eq \o\ac(○,3)在路基范围内开挖的横向排水沟，当为切断或降低地下水位作用时，应回填渗水性良好的砂砾料。

 eq \o\ac(○,4)在路基范围内有大片低洼积水地段时，可先作土埂排除积水，并将杂草、淤泥以及不适宜的材料清除路堤以外，并将此地面进行翻松(如此地面密实度达到要求可不挖松)，经处理后再进行压实。对旱地或地表土质疏松时也应进行原地面压实。对压实度的要求应符合本施工组织设计表－1的要求，控制在93～95%之间。

（7）软土处理

 eq \o\ac(○,1)本工程所处地段有多处水塘和渔塘，施工中应对其土质进行处理，使之达到施工图纸和规范的要求。施工采用机械挖除塘内淤泥，然后再清理好的基底上分层铺筑符合要求的砂或砂砾垫层，分层铺筑松厚不得超过200mm，并逐层压实至规定的压实度。压实的方法应根据地基情况而选择振动法(平振、插振、夯实等)、水撼法、碾压法等。若彩碾压法施工时，应控制最佳含水量。砂砾垫层应宽出路基边脚0.5～1.0m,且无明显的粗细料离析现象。两侧端以片石护砌，以免砂料流失。

 eq \o\ac(○,2)筑砂砾垫层的基面和层面铺有土工面时，在砂砾垫层上下各厚100mm层次中不得使用轧制的粒料，以免含有裂口的碎砾石损伤土工布。

 eq \o\ac(○,3)应避免砂或砂砾受到污染，如果污染严重，本公司将换料重填，以确保质量。

                   砂垫层检查项目        　                      表-3

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	砂垫层厚度
	不小于设计
	每200m检查4处

	2
	砂垫层宽度
	不小于设计
	每200m检查4处

	30
	反滤层设计
	符合设计
	每200m检查4处


（8）路基整修

 eq \o\ac(○,1)在路基工程陆续完毕，所有排水构造物均已完成并回填之后，应进行路基整修施工。在整修施工进行前，本公司将根据施工图纸和给定的控制点恢复各项标桩，并按图纸的要求检查路基的中心线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等。

 eq \o\ac(○,2)路基采用人工或机械刮土或补土的方法进行整修成形。根据施工现场的具体情况，当工作量较小时，采用人工刮土；当工作量较大时，采用机械刮土，遇有路基少量不足部位应补土并整修成形。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度，自上而下进行刷坡，不得在边坡上以土贴补。

 eq \o\ac(○,3)整修需加固的坡面时，应预留加固位置。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实。如填补的厚度很小(100～200mm)，而又是非边坡加固地段时，可用种草整修的方法以种植土来填补。

 eq \o\ac(○,4)土质路基表面做到设计标高后应采用平地机或推土机刮土，铲下的土不足以填补凹陷时，应采用与路基表面相同的土填平夯实。石质路基表面应用石屑嵌缝紧密、平整，不得有坑槽和松石。

 eq \o\ac(○,5)修整的路基表层厚150mm以内，松散的或半埋的尺寸大于100mm的石块，应从路基表面层移走，并按规定填平压实。

 eq \o\ac(○,6)边沟的整修应挂线进行。对各种光溜溜的纵坡(包括取土坑纵坡)应用仪器检测，修整到符合图纸及规范要求。各种水沟的纵坡，应按图纸及规范要求办理，不得随意用土填补。

 eq \o\ac(○,7)填土路基两侧超填的宽度应予切除，如遇边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。

 eq \o\ac(○,8)在路面铺筑完成后或铺筑时，应立即填筑土路肩，同时按设计要求进行加固。

 eq \o\ac(○,9)路基整修完毕后，堆于路基范围内的废弃土料应予清除。

 eq \o\ac(○,10)路基应继续维修养护，直到缺陷责任期满为止。

（六）基层施工

路基填筑碾压成型后，即可进行基层施工。基层所采用的材料必须符合设计要求和相关技术规范的规定。施工时，严格按照设计和规范要求控制基层材料的粒径和组成，基层施工方法如下：

（1）准备下承层

基层施工前，首先对下承层进行外形和质量的检查，即对公路基宽度、平整度、标高和压实度、弯沉值进行检查，以不符合设计要求的路段，必须根据具体情况，分别采用补充碾压、换填符合要求的材料、挖开晾晒等措施进行处理，使其达至设计要求和相关规范规定。

（2）施工放样

中线测量：在路基上恢复路中线，直线段每隔15~20m设一桩，并在两侧路肩边缘外设置指示桩。

水准测量：在路肩边缘外的指示桩上用明显标记出基层边缘的设计标高。

（3）备料

按一定路段长度（3~50m）所需的材料进行备料，材料堆放地点需满足后续工序拌合及运料等工作的方便。

（4）摊铺

在下承层、施工放线和备料等准备工作完成后，即可进行路面材料的摊铺。摊铺时根据配合比设计和虚铺厚度进行分层摊铺，先铺设主要集再铺设掺配集料。摊铺时保证摊铺层的平整、均匀。

（5）拌合与整型

混合料的拌合是修好粉煤灰稳定砂砾基层的关键，拌合时采用平地机或拖拉机牵引多铧犁进行拌合，拌合作业的长度，根据压路机工作能力和气温高低，每段宜为100~150m。拌合时，采用边拌边洒水，使混合料的湿度均匀，避免大小颗粒分离。拌合过程中保证材料的含水量达到或略高于最佳含水量，混合料拌合均匀后，立即用人工整平和整型，然后用轮胎压路机快速碾压一遍，以暴露潜在不平整，然后再用人工再次整平和整型，以达到设计要求。

（6）碾压

混合料整型完成后，立即进行碾压。碾压前，先根据试验确定有关压实的各种参数。碾压过程中保证混合料的含水量达到或略超过最佳含水量，碾压采用14吨的扰动压路机进行压实。振动频度先弱后强，直线段由两侧向中间，曲线段由内侧向外侧纵向进行，行与行的轮迹重叠为后轮宽度的1/2。

（7）施工中充分考虑雨季施工的影响：采取周密措施，确保施工顺利有序进行。

 eq \o\ac(○,1)集中力量分段铺筑，在雨前做到碾压坚实。

 eq \o\ac(○,2)施工时应随时疏通便沟，保证排水良好。

 eq \o\ac(○,3)在垫层或基层施工前，完工的路基顶面或垫层，应始终保持合格状态。在雨季期间，路基或垫层不允许车辆通行。

（8）施工中应注意的技术措施

 eq \o\ac(○,1)垫层材料的铺筑，应在路基验收合格后才能进行。

 eq \o\ac(○,2)在铺筑垫层前，应将路基面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

 eq \o\ac(○,3)垫层采用机械进行垫层材料的摊铺。

 eq \o\ac(○,4)摊铺后的碎石、砂砾应无明显离析现象，或采用细集料作嵌缝处理。

 eq \o\ac(○,5)经过整平和整型，本公司应按试验路段所确认的压实工艺，在全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的96%以上。

 eq \o\ac(○,6)一个路段碾压完成以后，应按批准的方法做密实度试验。被检验的材料没有达到所需的密实度、稳定性，则本公司人应重新碾压、整型及整修，所需费用由本公司自理。

 eq \o\ac(○,7)凡压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实，直到获得规定的压实度为止。

 eq \o\ac(○,8)严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

 eq \o\ac(○,9)两段作业衔接处，第一段留下5～8m不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未压部分与第二段一起碾压。

 eq \o\ac(○,10)在已完成的垫层上每一作业段不大于2000 m2随机取样6次，按《公路路基路面现场测试规程》(JTJ 059-95)规定进行压实度试验。

 eq \o\ac(○,11)基层施工结束的后，其表面应平整密实，边线整齐，无松散现象。并按下表-4进行质量检验。

            　　　砂砾垫层检查项目                           表-4

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法(每幅车道)

	1
	压实度(%)
	≥96%
	用密度法每200 m2取样6次

	2
	平整度(mm)
	≤15
	3m直尺：每200m测2处×10尺

	3
	纵断高程(mm)
	+5，-15
	水准仪：每20延米一个断面，每断面测3～5个点

	4
	宽度(mm)
	不小于设计
	尺量：每40延米1处

	5
	厚度(mm)
	-10
	每1500～2000m2测6个点

	6
	横坡(%)
	±0.3
	水准仪：每100延米3处


（七）排水及涵洞：

1．混凝土及水泥砂浆应符合图纸和施工规范要求。

2．钢筋应符合图纸和施工规范要求。

3．石料应符合图纸和施工规范要求。

4．沥青应符合图纸和施工规范要求。

5．土工织物应符合图纸和施工规范要求。

6．边沟施工要求

(1) 挖方地段和填方地段均应按图纸规定设置边沟。路堤靠山一侧应设置不渗水的边沟。

(2) 边沟应按图纸规定施工工，边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合，不便水流通畅进

入涵洞。

(3) 平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或处溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值，但曲线在坡顶时可不加深边沟。

(4) 边沟的加固：土质地段，当沟底纵坡大于3%时，应采取加固措施；采用砌片石对边沟进行铺砌时，应选用有平整面的片石，各砌缝要用小石子嵌缝；彩浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。

7．截水沟施工要求

（1）截水沟的位置：在无弃土的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定，以不影响边坡稳定为原则。如系一般土质，至少应离开5m；对黄土地区，不应小于10m，并应进行防渗加固。截水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台，并进行夯实，台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。
路基上方有弃土堆时，截水沟应离开弃土堆坡脚1～5m，弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10m，弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡。

（2）山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2m，并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟这间，修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台，使路堤地内侧地面水流入截水沟排出。

（3）截水沟长度超过500m时应选择适当地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口；截水沟必须有牢靠的出水口，必要时需设置排水沟、跌水沟或急流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施平顺衔接。
（4）为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固处理。地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均应采用加固措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。
8．排水沟施工要求

（1）排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧形，其半径不宜小于10m；排水沟长度根据实际需要而定，通常不宜超过500m。

（2）排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于3～4m。
（3）当排水沟、截水沟、边沟因纵坡过大致水流速度大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时，应采用边沟表面加固措施。
9．跌水与急流槽施工要求

（1）跌水与急流槽必须采用浆砌圬工结构。跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定，多级台阶的各级高度可以不同，其高度与长度之比应有与原地面坡度相适应。

（2）急流槽的纵坡应按图纸所示进行施工，一般不宜超过1：1.5，同是时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时，槽底可用几个纵坡，一般是上段较陡，向下逐渐放缓。
（3）当急流槽较长时，应分段砌筑，每段不宜超过10m；接头用防水材料堵塞，密实无空隙。
（4）急流槽的砌筑应使自然水涵洞进、出口之间形成一个过渡段，基础应嵌入地面以下，其底部应按图纸要求 砌筑抗滑平台并设置端护墙。
路堤边坡急流槽的修筑，应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道，路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。

10．拦水缘石施工要求：

（1）为避免高路堤边坡被路面水冲毁，可在路肩上设拦水缘石，将水流拦截至挖方边沟或在适当地点设急流槽引离路基。与高路基急流槽连接处应设喇叭口。

（2）拦水缘石必须按设计安置就位。
（3）设拦水缘石路段的路肩宜适当加固。
11．路基盲沟：

（1）盲沟通常为矩形，在盲沟的底部和中部用较大的碎石或卵石(粒径30～50mm)填筑，在碎石或卵石的两侧和上部，按一定比例分层(层厚约150mm)填较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石)，作成反滤层；逐层的粒径比例，大致4：1递减。砂石料颗粒粒径小于0.15mm的含量不应大于5%。或用土工合成材料包裹有孔的硬塑管，管四周填以大于硬塑管孔径的等粒径碎、砾石，组成盲沟。在盲沟顶部作封闭层，用双层反铺草皮或其他材料(如土工合成的防渗材料)铺成，并在其上夯填厚度不小于0.5m的粘土防水层。

（2）盲沟的埋置深度，应满足渗水材料的顶部(封闭层以下)不得低于原有地下水位的要求。当排除层间水时，盲沟底部应埋于最下面的不透水层上。在冰冻地区，盲沟埋深不得小于当地最小冻结深度。
（3）当采用土工织物反滤层时，应先在底部及两侧沟壁铺好就位，并预留顶部覆盖所需的土工织物，拉直平顺紧贴下垫层；所有纵向或横向的搭接缝应交替错开，搭接长度均不得小于300mm。
（4）盲沟只宜用于渗流不长的地段，且纵坡不应小于1%；出水口底面标高，应高出沟外最高水位0.2m。
（5）除盲沟之外，其它形式的渗沟的施工方法应严格按《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)第8.3条的有关规定执行。
12．各种排水沟

砌体内侧及沟底应平顺、整齐，无裂缝、空鼓等现象。各种排水沟砌体的砂浆和构件混凝土配合比准确，砌缝砂浆均匀饱满，勾缝密实。基础设有缩缝时应与墙身缩缝对齐，填缝材料饱满。各种排水沟的检测按下表－8进行。

13．跌水与急流槽

急流槽的砌筑砂浆应满足图纸设计要求，配合比准确，砌缝砂浆饱满，槽内抹面平整、直顺。进口汇集水流设施、出口设置消力槛等应砌筑牢固，不得有裂缝、空鼓等现象。

七、各分项工程的施工顺序

（1） 路基开挖：

熟悉图纸、根据图纸复测原地高程
根据图纸测量放线
　　

平整场地
开挖土方　　　人工清理基槽

（2） 路基回填

设置高程控制桩　　　回填连砂石　　　碾压　　　用检测仪检测　　　回填　　　碾压　　　检测　　　下道工序

（3） 路面垫层

测量放线　　　检测配合比　　　拌和垫层材料　　　机械摊铺　　　分层碾压　　　弯程检测　　　下道工序

（4） 涵洞

定位放线　　　开挖基础　　　砌筑基础台身　　　预制盖板

吊装盖板　　　勾缝　　　台背回填　　　交验

（5） 边沟

定位放线　　　开挖边沟　　　浆砌片石　　　勾缝　　　交验

八、质量保证体系

根据贵指挥部要求，本工程实行工程建设监督制和监理制，我公司为实施“精品”工程战略，特制定健全的质量保证体系和工程质量监督体系。

（1） 质量保证体系

工程质量保证体系图



















（2） 工程质量监督体系

工程质量监督体系网络图

















九、确保工程质量和工期的措施

（1） 确保工程质量的措施

（1）将GB/T9000质量体系用于施工生产管理，确保工程质量。

　　（2）建立健全质量管理体系以及各级技术质量责任制，加强全面质量管理。
项目经理部设总工程师、专业工程师、质检工程师、共同对质量负责。


排水工程师


道路工程师

项目经理部
            总工程师

    质检工程师 


    试验室


  测量组       


     施工队
技术负责人

技术试验员

                            
    班组

（3） 严格把好原材料进场验收关，杜绝不合格材料进场。

（4） 认真做好施工测量工作，严格遵循测量规范，保证测量工作者以优秀的职业道德完成其职业责任。

（5） 严格把好施工各个工序质量关，坚持自检、互检、交接检制度。

（6） 加强工程技术档案管理工作，做到标准、规范、系列化。

（二）质量保证体系的建立

1、 为了保证所建工程质量处于受控状态，特制订本工程质量计划。

2、 在运行本质量计划的同时，必须执行国家现行有关技术标准规范的规定。

3、 质量方针及质量目标

我单位的质量方针是：严格管理、质量第一、满足顾客需求、争创市优省优。

本工程质量管理的目标是：工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上，并满足创优规划要求。

4、 建立健全质量管理体系

（1）设立质量管理机构

（2）技术负责人各作业班组分别由班组长兼职担任质量检查员，负责各个施工工序的质量检查的控质量职责

（3）项目经理质量职责

（4）质量员职责

5、 质量体系控制要素

（1）施工测量

实行测量复核签名制，测量记录真实、整洁、标准、测量按规范进行。本工程的测量控制要根据地形条件，以定位可靠、方便为目的，建立以导线控制的测量控制办法测量仪器选用经纬仪和自动安平水准仪，控制网的各桩撅要准确、牢固并作好标识，标识清楚、明朗、且由专人管理。

测量控制网的精度要求

导线按四等精度要求：测量中误差≤2.5〞度中误差＜1/80000水准高程按四等精度要求：测量中误差≤20（L）1/2
施工放样测量精度要求：桥涵、路基轴线相对中误差≤1/2000；测角中误差≤5.0〞；水准高程中误差≤20（L）1/2
（2）物资采购

（3）顾客（业主）提供产品的控制

（4）产品标识和可追溯性

（5）施工过程控制

 eq \o\ac(○,1)严格执行ISO9001（GB/T19000）系列标准，并根据合同要求，补充完善质量保证体系内容，保证工程质量优良率达95%以上。

 eq \o\ac(○,2)建立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，经理部各部门负责人为组员的创全段领导小组，主持和组织项目创段活动，实行技术负责质量总负责，质量管理工程师专职监察，各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做分工把关，层层包保。

（6）不合格原材料

（7）纠正和预防措施

（8）质量记录

6、 建立健全质量保证制度

（1）实行质量否决制。发现不符合施工技术要求，不能满足设计意图的施工方法和操作，令其停止作业，并要求查找原因，提出改进措施后继续施工。

（2）以每个人的工作质量来保证各工序质量，以各工序质量来保证工程质量。

（3）加强基层（班、组）施工质量控制，坚持实行“自检、互检和交接检”三级检查制度和隐蔽工程检查签证制度。

7、创优目标管理及质量检测程序

（1）坚持“预防为主，检验把关相结合”的方针，加强对原材料和中间产品的质量检验，杜绝不合格材料在工程中的使用。

（2）做好施工过程中的质量控制

8、质量控制技术措施

（一）“三阶段”质量控制技术保证措施。

 eq \o\ac(○,1)施工准备阶段

 eq \o\ac(○,2)施工技术准备

 eq \o\ac(○,3)物资、设备准备

 eq \o\ac(○,4)施工现场准备

（二）施工阶段

（1）物资采购和进货检验控制

公司物资部门根据施工技术部提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求及时限要求编制采购计划，并作好下列工作和落实责任。

（2）测量控制

（3）关键工序和特殊工序质量控制措施

 eq \o\ac(○,4)文件和资料的控制

（三）竣工阶段

（1）工程项目交验控制

 eq \o\ac(○,1)工程收尾进行下列工作：

 eq \o\ac(○,2)竣工文件资料准备

文件资料是施工项目进行交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的记录，按业主的规定要求做细做好。

（2）质量回访及保修

 eq \o\ac(○,1)移交工程的同时，经理部制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程意见和质量要求。

 eq \o\ac(○,2)对回访中反映的质量问题，按我公司《质量回访及服务程序》执行，确保用户100%满意。

（三）主要项目质量管理点

（1） 路基填方质量管理

路基填方施工中，首先应注意回填料质量，施工过程要注意临时排水与永久性排水系统相结合，避免积水及冲跨边坡。路基表面平整、密实无坑洼、曲线圆滑边线顺直。

（2） 吊装质量管理

预制构件的起吊、运输、装卸、贮存和安装。

（3） 板涵质量管理

板涵台身砌筑各种材料质量的控制及施工配合比，砌筑质量以及预制吊装盖板。
（四）主要分项工程质量保证措施

路基回填的压实度施工质量保证措施

　　路基回填由专人负责，作好含水量的检测工作，作好的有关数据统计，以便指导施工。填筑方式采用水平方式分层填筑。控制虚铺厚度，做到均匀压料，作好交接处的斜面。防止不均匀变形及保证来自上层透水性强的填土水分及时排出。不宜被透水性差的土层封闭，以保证水分蒸发和排出，以免出现弹簧土现象。

（五）工期控制措施

1、公司领导定期到现场召开转协调会议，及时解决现场上的问题，以免影响工程施工进度的措施。

2、配备性能良好、数量足够的配套机械及机橾维修人员、保证机械正常的完好率和利用率。

3、安排好季节施工，密切观察气候情况，采取有效的防雨、排水措施。

4、维护好施工道路，材料运输道路，保证畅通，满足施工生产。

5、做好劳动力、机械设备的合理调配，必要时实行双班和三班连续作业。

6、配备全套试验设备和有经验的试验人员，加强试验检查工作，及时提出试验报告，确保施工顺利进行。

7、做好协调工作，为各工序的交叉流水作业创造条件，避免相互干扰影响，减缓进度。

8、施工管理人员应悉习图纸和设计要求，杜绝返工。

（六）赶工控制措施

1、以完善的计划保证体系来保证

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关健一环。本项目的计划体系将以施工总进度计划表为宏观调控计划，施工总进度为总体实施计划、专业分包招标计划和进场计划、技术保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，合进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

2、以人、财、物来保证

（1）在本工程上，将委派施工过类似工程，尤其是具有优质调整圆满完成施工工作能力的一级优秀项目经理和从事项目总承包管理的种类专业人员组成项目经理部，从组织机构上保障工程施工需要。

（2）我公司除具备强大的公司总部对项目实施和管理进行支持、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具有融合社会优良资源的经验和能力。

（3）我公司具备良好的资信，资金状况和履约能力，多次被上级主管部门予“重合同、守信誉”单位，企业具有“AAA级信用等级”。具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施的控制的经验和水平，在工程上不折不扣的实行专款专用，多年来，我们所形成的项目管理和动作模式广为业主和用户认可。

（4）我公司本拥有齐全的施工机械设备资源，包括门类齐全、性能先进的各类施工机构设备、测量仪器设备、检验试验设备，能满足大型复杂工程的需要。

3、以合理的工序安排，严密的逻辑性计划，科学的穿插衔接来保证如前面施工进度计划所述，本工程结构采取分阶段验收，以保证工序能提前插入，在我们已编制的计划内，根据各工序地专业特点，统筹安排了各工序的合理穿插，从而为竣工赢得了时间。

4、以全面完整的施工技术工艺及措施来保证

（1）编制有针对性的施工组织设计

“方案先行，样板引路”是我公司施工管理的特色，本工程将按照方案编制计划，制定详细的、有针对性的可操作性的专项施工方案，从而实施在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程能有条不紊的按计划保质地完成。

（2）采用流水施工

根据本工程总进度计划表和阶段计划目标要求，采用流水施工方式进行组织施工。节拍均衡流水施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，实现节拍的均衡流水，在实际工作中，我公司将根据各阶段施工内容、工程量以及季节的不同，采用增加资源投入，加强协调等措施满足流水节拍均衡的需要。

（3）广泛采用新技术、新工艺、新材料

先进的施工工艺和技术是进度计划成功的保证，我公司针对工程特点和难点采用先进的施工技术、工艺、材料和机具及计算机等先进的管理手段，提高施工进度，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总体工期目标。

5、以可靠总承包手段来保证。

（1）在各工种、各专业中，引入竞争机制

（2）发挥缝合协调管理的优势，对各专业作业组进行有效的组织、管理、协调和控制。

（3）建立例会制度，保证各项计划的落实。

（4）计算机项目管理信息系统，实现资源共享

6、以全面有效的协调手段来保证

（1）加强对设计的协调工作

（2）加强与政府和社会各方面的协调

十、安全保证体系

为了认真贯彻执行“安全为了生产、生产必须安全”的方针，特制定以下安全生产制度：

（1） 管理目标

（1）在施工中，始终贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、四川省及德阳市建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，力争达到：“四川省省级安全生产文明施工标准化工地”的要求。

（2）强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改、杜绝死亡事故，确保无重大工伤，严格控制轻伤频率在千分之五以内。现场管理严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99执行。

（2） 组织管理

（1）成立由项目经理为首，各施工管理人员、班组长组成“安全生产领导小组”组织领导施工现场的安全管理工作。

（2）项目经理部主要负责人与各施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产责任到人，层层负责。

（3） 安全管理制度

（1）各级生产负责人在管理生产的同时负责安全工作，认真落实生产“五同时”。

（2）安全生产要做到“六要”即思想要正，实施要对，交待要清，责任要明，检查要勤，纪律要严。

（3）建立安全责任制设立安全标志。

（4）半月召开一次“安全生产领导小组”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

    （5）各方施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

    （6）严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题。

（4） 安全教育措施

（1）工人进场前进行安全教育，对新入场工人进行三级安全教育。

    （2）现场设专职保卫人员，非施工人员一律不得进入施工现场，进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽。

    （3）特殊工种作业人员，必须经有关部门培训合格，并取得相应的资格证书，方可上岗作业。

（5） 安全技术措施

    （1）项目技术负责人应向工人做好安全技术措施与安全注意事项的交底，务必使参加施工的人员熟悉施工程序和特点，安全施工要求，严格执行既组织施工又管安全的责任制。

    （2）施工机具严格按批准的施工方案配置和施工。加强对机械、绳具、仪表等检查，合格后投入使用。指挥信号统一、明确、易于分辨。任何施工机具，均无超负荷进行。

    （3）吊装机具的临时支架进行专门设计，并检查吊装设备机具是否有变形、裂缝隙、位移及性能不足，带病运行等现象。

    （4）现场一切施工机械、设备，均应悬挂操作规程和安全技术规程牌，操作人员均持证操作。

    （5）所有施工电气设备，均设置接地地线并无带病运行现象，所有移动式电器，均设置漏电自动断电保护装置，防止漏电事故发生。

 （6） 安全检查执行规范

（a）建设部标准《建筑施工安全检查评分标准》JGJ80-91。

（b）城张建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。

（c）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ89-9。

（6） 行为控制

（1）进入施工现场的人员必须按照规定戴安全帽，并正确使用。

    （2）凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

（7） 劳务用工管理

    （1）各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

    （2）每日上班时，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体事项跟踪落实，并做好活动纪录。

    （3）强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

（8） 施工安全注意事项

    （1）机械设备和劳动力现场协调合理，不得相互干扰和拥挤，避免发生安全事故。

（2）机械操作人员应持证上岗（含其它特殊工种），非机械操作人员不得开动机械设备，机械不得带病运转。

    （3）机械的转移及转运必须符合安全规范。

    （4）在机械的运行路线内或工作半径内严禁闲人停留。

（9） 消防措施

    （1）防火工作是一项重要的安全预防工作，必须按照《中华人民共和国消防条例》规定，在现场内建立健全防火管理制度并严格执行，实行经常性的防火意识教育，设置符合规范的消防措施，并保持完好的备用状态。

    （2）现场水源应满足消防用水要求，形成供水系统，消防栓处有明显标志，周围3m内不堆放物品。

    （3）在管理上实行“谁施工、谁负责”原则，成立现场防火安全领导小组，由项目经理统一管理指挥。

    （4）增强职工防火安全教育，使每个人树立安全防火意识不定期进行消防知识和消防器材使用教育。

十一、冬季和雨季的施工措施

在合同工程建设单位招标工期拟定为18个月，其间经历两个夏季、两个冬季，为保证工程施工在各个季节正常进行，特制定季节性施工技术措施如下。

1、雨季施工措施

（一）由项目总工程师根据工程进度编制详细的雨季施工措施，提出详细的材料计划、设备计划、劳动力计划，设专人督促落实。

（二）现场的排水系统要处于良好状态，保证排水畅通，使场内道路雨后不陷、不滑、不积水。

（三）普通门架或外脚手架应安装避雷装置，接地电阻不应大于10Ω，脚手架、井架下部搭设时高出自然地坪100mm，以防雨水浸泡造成悬空或下陷。

（四）提前准备好覆薄膜、雨衣、雨鞋等防雨物资，一旦大雨来临，即可使用。

（五）浇筑砼前，要了解近日天气预报，尽量避开大雨施工。才浇完的砼要有塑料薄膜覆盖，以免损伤。

2、路基填筑的雨季施工

（一）雨季施工的路基填筑采用透水性好的碎、卵石等作为填料，利用挖方土作填料时要作到随挖随奔走併及时压实。含江河日下过大无法晾干的土不得用作雨季施工的填料。

（二）雨季施工筑前，先在填筑范围外修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并及时排走表水，保证施工场内不积水。

（三）路堤填筑时采用分层填筑，每一层的表面均做成2%~4%的排水横坡，以及时排走场地的地表水。

（四）雨季施工的路基，当天填筑的料必须完成平整和压实

十二、环境保护与文明施工措施

（1） 管理目标

  我们将依据ISO14001-（1996）环境管理标准和我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大即席地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料和设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程使用功能完备的绿色工程。

（2） 组织保证

    （1）在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保质一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

（2）本工程施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立4人左右的场地清洁队，每天负责场地内外的清理、保洁、洒水降尘等工作。

（3） 工作制度

    （1）每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工文明和环境保护管理工作。

（2）建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位和文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门监督落实问题的解决情况。

（4） 文明施工措施管理制度

（1）建立严格的各种管理制度，领导挂帅，责任明确，定人定岗。

（2）为美化环境，在主要出入口和围墙边进行绿化和摆放盆花。

（3）在主要大门口明显处设置标牌，标牌写明工程名称、工程规模、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人及开、竣工日期等内容，定迹书写规范、美观，并经常保持整洁完好。施工现场悬挂“一图四牌”（施工现场平面图、施工公告牌、安全纪律牌、施工进度牌、施工概况牌），在沿线主要地段的明显位置，悬挂、张贴进度、质量安全、政治宣传标语牌。

    （4）现场临设标准化、规范化；严格按照方案平面布置搭设，做到室内外整洁，周围环境干净，有一个良好的生产、工作、生活环境。

（5） 防止对大气污染

（1）施工现场内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾运输或采用容器吊运袋装，严禁随意抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

（2）水泥和其他易飞扬、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取措施，减少污染。

（3）现场内所有交通路口和堆料堆放地全部实现硬地化，硬化面采用碎石、素土夯实，面层浇筑C15砼，厚200。

（6） 防止对水污染

（1）施工现场设沉淀地，将废水经过沉淀后排入河沟。

（2）厕所旁设化粪池和二级沉淀池，并定期请环卫部门进行粪便抽排。

（7） 防止施工噪音污染

（1）现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拨。

（2）合理安排施工进度，对易产生噪声（震动）的施工机械应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

（3）除特殊情况外，在每天晚22时至次日早6时，严格控制噪声作业，对混凝土搅拌机、电锯、柴油发电机等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。

（8） 限制光污染措施

（1）探明灯尽量选择能满足照明要求又不刺眼新型灯具或采取措施，保障夜间照明。

（2）只照射施工区而不影响周围社区。

（9） 废弃物管理

（1）施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施支撑架且有醒目标识。

（2）废弃物的运输确保不散撤、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

（3）对可回收的废弃物做到再回收利用。

（10） 材料设备的管理

（1）对现场堆场进行统一规划，对不同的进场材料设备进行分类合理堆放储存，并挂牌标明标示，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

（2）在施工过程中，严格按照材料管理办法，进行限额领料。

（3）对废料、旧料做到每日清理回收。

（4）使用计算机数据技术对现场设备材料进行统一编号和管理。

（11） 环保节能材料设备的选择

以业主或为主代表为主导，在材料设备造型方面，遵从以下原则：

（1）满足设计要求

（2）满足规范要求

（3）满足质量和工程所有的使用功能要求

（4）满足环保、节能要求，具有良好的使用寿命，便于今后工程的维护和管理，达到降低工程维护管理费用和运营费用的目的。

（12） 现场总平面管理

    （1）合理的总平面布置，对维护场容场貌，搞好文明施工生产，提高现场管理水平，提高社会信誉都极为重要。

    （2）根据施工部署和施工总进度计划，将各项必须的有关施工生产设施和生活设施，结合现场特点及场外可用场所在总平面上进行周密规划分阶段布置，详见施工总平面布置图。

（3）施工现场入口设置“一图四牌”（施工平面布置图、施工进度牌、施工公告牌、工程概况牌、安全纪律牌），使整个施工现场按施工总平面布置，做到现场规范、整洁有序。

    （5）现场机械设备、材料、模板、架料、钢筋、构件必须按总平面图规划的区域堆码整齐，并标识清楚。

（13） 安全管理制度

（1）加强现场污水的管理，统一排放，及时疏通管道，确保无堵塞，现场污水必须经过两次沉淀后再排入城市下水道。

    （2）搞好宿舍、厕所、浴室、厨房等临时生活设施的清洁卫生，保持良好的卫生环境，并注意防火、防疫、防盗。

    （3）现场各种临设及沟槽安全防护设施搭设整齐，每天对零星材料派专人进行清理，堆码整齐。

    （4）在施工现场内，设置醒目的安全、防火、保卫等标志。
（14） 其它措施

（1）对易燃眉之急、易爆、物品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制度专项措施，并设置专人管理。

（2）对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终保持良好状态，避免噪音、滴漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

（3）活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

（4）工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息、人员用餐必须在施工现场围墙以内。

（5）项目经理部配置粉尘、噪音等测试器具，对场内噪音、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。

附表1          路基填筑施工工艺框图
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附表2       浆砌石拱涵施工工艺流程图
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附表3          浆砌挡土墙施工工艺框图

附表4      级配碎石垫层（底基层）施工工艺流程图























附表5             安 全 保 证 体 系 图












附表6          安 全 交 底 制 度


               

                              

                

                                          


                              

  

                             



                                             

                            

                             


附表7              安 全 检 查 制 度
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附表8            劳动力计划表 

                                                 单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备和清表土、淤泥
	施工排水涵、雨水管
	施工挡墙
	路基挖、填找平碾压
	安砌路沿石

	砖工
	8
	10
	
	
	

	土石方工
	12
	12
	10
	16
	

	石工
	
	28
	30
	
	15

	机械工
	4
	4
	3
	5
	2

	模板工
	
	
	
	
	

	机修工
	2
	2
	2
	2
	2

	水电工
	4
	2
	2
	4
	5

	测量工
	4
	4
	4
	12
	

	普工
	
	10
	13
	43
	

	抹灰工
	
	9
	7
	
	8

	砼工
	
	
	
	4
	

	合计
	34
	73
	71
	86
	32


临时用地计划表

	用   途
	面积（㎡）
	需用时间
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	2005年3月至

2005年12月
	桩号
	左侧

（m）
	右侧

（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	

	1．便道
	
	
	
	
	
	

	2．便桥
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1．临时住房
	
	
	640
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	2．办公等公用房屋
	
	
	240
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	3．料库
	
	
	340
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	4．预制场
	
	
	400
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	5．生产用房
	
	
	180
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	租用面积合计
	
	
	1800
	
	2005.03~2005.12
	K2+500左50m

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


拟投入本合同工程的主要施工机械表
	机械

名称
	规格

型号
	额定功率(kW)

或容量(m3)

或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数量(台)
	新旧程度(%)

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	自卸汽车
	CQ3236 
	5×191.4KW

14吨/台
	重庆
	2
	2
	
	
	

	自卸汽车
	CA141　 
	5×99.3KW

5吨/台
	一汽
	2
	2
	
	
	

	自卸汽车
	EQ3092 
	5吨/台
	东风
	3
	3
	
	
	

	罐送车
	MR4500 
	411.8KW

6m3/台
	上海
	3
	2
	1
	
	

	装载机
	ZL60F 
	294.2KW

3.5m3/台
	柳州
	1
	1
	
	
	

	装载机
	ZL30 
	73.5KW

1.5m3/台
	成都
	1
	1
	
	
	

	推土机
	T120
	93.4KW
	上海
	2
	1
	1
	
	

	压路机
	YSZ06B
	3.7KW
	徐州
	1
	1
	
	
	

	压路机
	YZ16
	16T
	上海
	1
	
	1
	
	

	冲击夯
	
	500㎏
	德国
	2
	2
	
	
	

	挖掘机
	EX200-5
	128.7KW

1.8 m3/台
	韩国现代
	1
	1
	
	
	

	起重机
	QY24
	147.1KW

24吨
	泸州
	1
	
	1
	
	

	起重机
	QY8
	117.78KW

8吨
	北京
	1
	1
	
	
	

	搅拌机
	JSY500
	0.5 m3/台
	成都
	2
	2
	
	
	

	砂浆搅拌机
	JSY250
	0.33 m3/台
	成都
	1
	1
	
	
	

	平地机
	
	75KW
	日本
	1
	1
	
	
	

	切断机
	GQ40
	φ6-40
	四川
	1
	1
	
	
	

	砼摊铺整平机
	
	75KW
	北戴河
	1
	1
	
	
	

	二灰砂砾拌合机
	
	75KW
	成都
	2
	2
	
	
	

	调直机
	GW14
	φ6-14
	山东
	1
	1
	
	
	

	弯曲机
	GW40
	φ6-40
	成都
	1
	1
	
	
	

	潜水泵
	种类

型号
	2.2KW/3.5KW/5.5KW
	
	15
	15
	
	
	

	发电机
	120GF
	120KW
	天津
	1
	1
	
	
	

	石料破碎设备
	G158
	100t/h
	芬兰
	1
	1
	
	
	

	扰动压路机
	YZ12B
	12t
	瑞士
	1
	1
	
	
	

	胶轮压路机
	YZ20
	20t
	徐州
	1
	1
	
	
	

	光轮压路机
	ZY8－10
	8t
	洛阳
	1
	1
	
	
	

	预应力张拉机
	Y－40
	40t
	美国
	1
	1
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	
	


拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

	序　号
	仪器设备名称
	规　格　型　号
	单　位
	数　量
	备　注

	1
	全站仪
	GTS－4
	台
	1
	

	2
	经纬仪
	J2
	台
	1
	

	3
	砂标准筛
	0.76-10㎜
	套
	1
	

	4
	石标准筛
	1－100㎜
	套
	1
	

	5
	分析天平
	1/10000
	台
	1
	

	6
	砼振动台
	1000×1000
	台
	1
	

	7
	坍落度仪
	
	台
	2
	

	8
	电热干燥箱
	300℃
	台
	1
	

	9
	砼强制式搅拌机
	HT－50
	台
	1
	

	10
	万能材料试验机
	WE－1000
	台
	1
	

	11
	压力试验机
	NYL－2000D
	台
	1
	

	12
	水泥净浆搅拌机
	NJ－160
	台
	1
	

	13
	水泥胶砂搅拌机
	GB177－77
	台
	1
	

	14
	水泥胶砂振动台
	G2－85
	台
	1
	

	15
	砼试模
	150×150×150
	组
	10
	

	16
	抗折试模
	150×150×450
	组
	10
	

	17
	水泥稠度仪
	21－33%
	台
	12
	

	18
	微勃稠度仪
	数显式
	台
	1
	

	19
	重型击实仪
	LJJ－2A－1000
	台
	1
	

	20
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	组
	8
	

	21
	水准仪
	S3
	台
	4
	

	22
	回弹弯沉仪
	
	套
	1
	


　　　　　　　　　　

合同用款估算表
	从开工月算起的时间

（月）
	投标人的估算

	
	分　　　期
	累　　　计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	

	13～14
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	投标价

	说

明
	（1）投标人可按施工组织设计建议书中的表7的工程进度估算并填写本表，如果投标书中报有工期的选择方案，投标人应按选择方案填写本表。如果投标书中报有技术性的选择方案，投标人则应按基本技术方案和技术性选择方案分别填写本表。

（2）用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂定金额，但应考虑开工预付款的扣回、保留金的扣留以及签发支付证书后到实际支付的时间间隔


　

 

 

 

 

 

 

================================================================
　
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
 











































































































































































































































































































































































调整含水量





测量放样





填料检查





填筑方案























质　　量　　保　　证　　体　　系





经济保证





承包责任制





施工保证





创优目标





技术保证





技术教育





质量教育





思想保证





TQC教育





组织保证





优　质　优　价





奖　优　罚　劣





实行单机（车）核算





签定承包责任书





明确创优工点





制定创优计划





创造优良条件





检验创优效果





专　业　技　术





规　范　验　标





提供技术资料





推广新工艺技术





制定教育计划





质　量　第　一





下道工序施工





保证工程质量





技术人员





质检人员





技术负责





领导层





奖罚分明





经济兑现





提高经济效益





工程控制





文明施工





三检制





预防为主





质量评定





确保工程质量





提高施工能力





岗位责任制





提高质量意识





分阶段检查效果





负责人





QC小组





工程负责人





QC成果统计





PDCA循环





全员参加





推广TQC实现创优目标，突出公司优势提高企业信誉，增强竞争力





保证机构





公司总经理





公司生产施工经理





公司总工程师





公司质量检查处





公司施工技术处





项目经理





质量管理机构





项目总工程师








设计院





质量监督





监理公司





监督机构





总工长





专业责任工长





专业生产班组





专业施工员





质检责任人





专职质检员





质量监督站





监理工程师



































































































































基底清理、碾压、开挖





填料检查





摊铺填料





碾　　　　　压





检查密实度





上一层填筑





帽石和八字墙、翼墙施工





浆砌墙身





混凝土、砂浆配合


比设计





检查基坑建筑尺寸


及承载力














基坑开挖





施工准备





涵背两侧回填





砂石鉴定





盖板预制





混凝土、砂浆标号


检查





铺设防水层





混凝土标号检查





砂浆标号检查





砂浆标号检查





吊装砼盖板





基础砌筑和基坑回填





水泥、砂、块料试验





砂浆配合比设计





工程师审批





测量放样





开挖基坑





修整夯实基础





自检基底应力尺寸及标高





工程师审批





浆砌块、片石砌筑





自检砂浆强度、平面位置及标高





工程师审批





浆砌块、片石墙身





自检砂浆强度、平面位置及标高





工程师审批





水泥砂浆勾缝





自  检





工程师审批





挡墙工程交验





水泥砂浆勾缝





养护及清理场地





边沟及护坡道单项工程交验





Y





Y





Y





N





N





N





N





Y





Y





Y





N





N





Y





N





N





Y





N





连砂石鉴定





施工准备（备料等）





铺筑试验路段





级配碎石拌和





填料检验





汽车运输填料





路床验收（包括中线、高程、宽度、弯沉等），测量放样





装载机粗摊铺





人工配合初平





压路机静压





人工精平整型





压路机重复碾压密实





中线、高程、宽度、厚度、平整、弯沉检测





压实度检验





交验进入下一工序
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公司安全管理


领导小组





安  全 保 卫 科





项 目 经 理 部








施 工 现 场 安 全 员








各 专 业 施 工 队、各 施 工 班 组





全 员 无 事 故 安 全 管 理





施工组织设计中安全措施交底





项目全体人员





工程特点、安全注意事项





工


程


安


全


交


底





工长管辖


班    组





分部分项开工





  安全防护设施


                     





作业内容、环境、特点、交底





机具的安全使用和材料


的堆放要求





班组长





具体操作的安全要求











个人防护用品的安全使用要求





安全防护措施





公司每月底


安全检查





整改对策、方法





各种规章制度执行情况





项目部—每半月(1和16日)安全检查—执行情况





安全隐患





专职安全员—每月检查





安


全


检


查





违章指挥    情况危急--停工








违章作业     整改后—施工








防护用品完好及正确使用情况





班组人员—随时检查





作业环境是否安全








机设的保险装置是否完好





安全措施是否落实








