













































            R409A－合川路站工程总体施工部署流程图

施工准备





东作业区（17～28轴）





挖土、支撑（挖至一定深度抽第一承压水）





养护、防水





养护、防水





坑外降微承压水


坑内降水





地下一层内衬墙、顶板





地下一层内衬墙、顶板





3＃出入口、风井SMW围护





4＃出入口、风井SMW围护





坑外降微承压水


坑内降水





底板混凝土








西二段开挖、支撑、底板砼

















1＃、2＃出入口及风井SMW围护





坑外降微承压水


坑内降水





西三段中板、顶板混凝土顺序施工














顶板防水、回填土





挖土、支撑





西三段底板砼，同步施工西二段中板、再顶板


























回填土、筑路，机械从车站顶板通过进入北侧施工场地





8～17轴西二、三段顶板养护、防水层








挖土、支撑













































































管线第一次搬迁





宜山西路向场地南侧绕道





东、西作业区地墙围护，坑内、外加固，降微承压水和坑内土体降水，格构柱按顺序施工








西作业区（1～8轴）





挖土、支撑





底板混凝土





底板混凝土





地下二层内衬墙、中楼板





地下二层内衬墙、中楼板





挖土、支撑





顶板混凝土





底板混凝土





顶板混凝土








西三段开挖、支撑，凿17轴封堵墙





底板、顶板砼顺序施工





管线回归宜山西路、交通恢复








工 程 竣 工








