       合川路站劳动力资源配置计划表

序

号
日     期

工序名称
2003年
2004年
2005年



9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
2月
3月

1
施工准备
20
25












2
地下连续墙

30
30











3
深层搅拌桩、注浆加固


25
20










4
井点降水


15
15



15

15




5
基坑开挖



40
30




30




6
钢支撑



10
10
10
10
10






7
SMW工法





20
20

20
20




8
地下结构


60
80
80
80
80
60
60
20
40



9
防水层、回填土







30
30


30
30

10
工程收尾











50
30

