表3 

 劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	2005-12
	2006-1
	2006-2
	2006-3
	2006-4
	2006-5
	2006-6
	2006-7
	2006-8

	木工
	24
	33
	43
	65
	62
	65
	21
	10
	10

	钢筋工
	21
	45
	48
	45
	42
	45
	16
	16
	5

	砼工
	52
	130
	142
	210
	204
	210
	110
	40
	10

	架子工
	17
	55
	55
	50
	55
	50
	60
	10
	10

	装吊工
	14
	28
	35
	46
	45
	46
	11
	11
	11

	测量工
	16
	22
	24
	25
	25
	25
	25
	5
	25

	水暖工
	8
	25
	27
	30
	30
	30
	30
	30
	10

	电工
	11
	30
	34
	35
	35
	35
	21
	21
	10

	电焊工
	17
	37
	44
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	机械工
	23
	34
	34
	34
	343
	34
	34
	20
	20

	石  工
	25
	70
	140
	180
	180
	180
	200
	130
	0

	汽车司机
	20
	21
	25
	30
	30
	30
	30
	30
	10

	普工
	52
	70
	85
	140
	140
	140
	120
	80
	20

	合计
	300
	600
	736
	940
	932
	940
	688
	433
	151

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。
济南市唐冶新城（一期）港西路立交桥工程                             （单位：人）  
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