表3  工程管理曲线

第6合同段

	       年度

季度

进度
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	2004年
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表6  分项工程生产率和施工周期表

第6合同段
	序号
	工程项目
	单 位
	数量
	平均每生产单位规模
（   人，各种机械   台）
	平均每单位生产率
（数量/每周）
	每生产单位

平均施工时间(周)
	生产单位总数

（个）

	1
	特殊路基处理
	km
	5.69
	50,20
	0.12
	23.57
	2

	2
	路基填筑
	万m3
	56.6
	80,40
	0.55
	51.43
	2

	3
	路面基层
	万m2
	33.04
	100,20
	1.54
	21.43
	1

	4
	路基防护及排水
	km
	14.963
	140,10
	0.12
	62.14
	2

	5
	涵洞及通道
	道
	73
	65,10
	0.85
	42.86
	2

	6
	桥梁基桩
	根
	190
	120,20
	2.29
	41.43
	2

	7
	桥梁墩台
	座
	56
	
	0.65
	42.86
	2

	8
	梁体预制安装
	片
	476
	
	10.10
	47.14
	1
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工程完成的百分比(%)




















