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投标书

一．投标书

致：辽宁省高等级公路建设局

1．在研究了沈阳至丹东高速公路五龙背至南芬段工程项目十八合同段的招标文件（含第 1号至第  号修改书），和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）                             元（           元）的投标总价，或根据上述招标文件的规定核实并确定的另一金额，并遵照招标文件有关支付规定的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在 15个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

3．如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

4．我们同意在从规定的开标之日起120天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标书或你单位接到的其他任何投标书。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7．随同本投标书，我们出具人民币   万元的投标担保。如果我们在本投标书有效期内撤回投标书；或在接到中标通知书后14天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

投标单位：                                   

投标单位地址：                                  
法定代表人或其授权的代理人

职务：        姓名：          签字：         

邮政编码：                     

电    话：                          

传    真：                           

证人姓名：              

证人所在单位及地址：                           

证人职务：              

日期：        年    月     日

第1章 标报价修正书

二、投标报价修正书

致：辽宁省高等级公路建设局
在进一步研究了合同段招标文件的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和修改书后，我方（即下面的签署人）表示愿意从原投标总价人民币                        元（大写）（          元）调至                        元（大写）（         元），做为最终投标报价，并遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

以上调价幅度为        %，对工程量清单各章均按比例调价，但对业主指定的项目不调整。

特此声明

                           投标单位：                       

          法定代表人或其授权的代理人：                      

                                  一九九  年  月  日
第2章 投标书附录

三．投标书附录

	序号
	事  项
	合同

条款
	要    求

	1
	投标担保金额
	——
	每一合同段不低于投标报价的1.5%

	2
	履约担保金额
	10．1
	合同价格的10%（含暂定金额）

	3
	第三者责任险的最低金额
	23．1
	100万元人民币，事故次数不限

	4
	监理工程师发出开工通知书日期
	41．1
	28天内

（从签发中标通知书之日算起）

	5
	开工期限
	41．1
	3天

	6
	工期
	43．1
	15个月

	7
	拖期损失赔偿金
	47．1
	0．05%/天

	8
	拖期损失赔偿金限额
	47．1
	合同价格的10%

	9
	缺陷责任期
	49．1
	24个月

	10
	期中（月进度）支付证书最低限额
	60．2
	200万元

	11
	保留金的百分比（占期中支付金额）
	60．3
	5%

	12
	保留金限额
	60．3
	最终合同价格的5%

	13
	开工预付款
	60．5
	合同价格的8%（不含暂定金额）

	14
	开始偿还开工预付款
	60．6
	在期中支付证书累计金额达到合同价格减去暂定金额后的30%以后

	15
	出具支付证书后的付款时间
	60．15
	其中支付证书：56天内

最后支付证书：84天内

	16
	未付款额的利率
	60．15
	0．004%/天（不计复利）


                          投标书签署人签名                    
第3章 投标银行保函

四．投标银行保函
致：辽宁省高等级公路建设局
鉴于              （以下称投标人）已于     年  月  日提交了施工第十八合同的投标书（以下称投标书）。

根据本文件，兹宣布，我行                     （以下称银行）向辽宁省高等级公路建设局立约担保支付         的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。

    本保证义务的条件是：

如果投标人在提交投标书后投标人在规定的投标有效期内撤回投标书；或

投标人如不接受依据投标人须知第25条规定的对其投标价格的修正；

如果投标人在投标有效期内收到业主所发的中标通知书后14天内，

（a）未能或拒绝根据投标人须知的规定，按要求签署合同协议书，或

（b）未能或拒绝按投标人须知的规定，提供履约担保。

我行将履行担保义务保证在收到业主第一次书面要求后，业主在要求中说明索款是由于出现了上述条件中的一种或两种情况，即凭业主出具的索款凭证，向业主支付不超过上述限额的金额，无须业主出具其它任何证明。

本保证书在投标人须知规定的投标书有效期后28天（含第28天）或在该日期前任何时间贵方延长的日期内有效，任何索款要求应在上述日期前交到银行。业主延长投标书有效期的决定，应通知银行。

担保银行：                                  

法定代表人或其授权的代理人

（职务）      （姓名）       （签字）       

银行地址：                                   

邮    编：            

电    话：            

传    真：            

                            日期：        年      月      日

公证机关：                                              

公证机关所在单位及地址：                                

    公证人：               

                            日期：        年      月      日

第4章 授权书

五．授权书
致：辽宁省高等级公路建设局
本授权书申明：       （地址）          的    （单位）               的（人名）  经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）授权               （单位）     的（人名） 为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关 沈阳至丹东高速公路项目五龙背至南芬段第十八合同的施工、建成和修复缺陷，以承包人的名义并代表承包人签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字，以资证明。

投标单位：                         
授权人签字：                      
被授权的代理人签字：              

公证人签字：                      
公证人单位：                      

                                           年    月     日

第5章 向投标人银行进行查证的授权凭证

六．向投标人银行进行查证的授权凭证

授  权  书

本授权书申明： （地址）         的   (单位)              经合法授权辽宁省高等级公路建设局（以下称“业主”）可向你行                              （银行名称）进行我公司有关财务方面的查证，并由你行提供业主所需的有关证明。

各方在此分别签字盖章，以资证明。

授权人（投标人）：                       （签字盖章）

投标人开户银行：                         （签字盖章）
投标人开户银行联系电话：         部门：         
                                            年   月    
第6章 中标人确保工程质量不违法转包不非法分包承诺书

七．中标人确保工程质量不违法转包不非法分包承诺
致：辽宁省高等级公路建设局
我单位在沈阳至丹东高速公路项目五龙背至南芬段第十八合同段 工程招标中，有幸中标，非常感谢评委会及业主的信任，在这项工程的实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，履行合同内容外，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，一定要精心设计、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包中标工程，不非法分包中标工程，并随时接受业主和招投标管理部门的监督。因特殊工序确需分包的，一定要征得业主的同意，并报请招投标管理机构批准，在招投标管理机构监督下采取招标方式分包，并对所分包工程的管理、工程质量等负全责。

若我单位在项目实施过程中自食其言，出现违法转包、非法分包等违反《辽宁省建设工程招标投标条例》的行为，甘愿受法律法规处罚。并自动撤出现场，放弃二年投标资格。

                           承诺单位：                      
                           法人代表：                      

                                          年    月    日

第7章 工程量清单

八、工程量清单
     第100章：总  则

    第200章：土石方工程

    第400章：排水工程及通道

    第500章：防护工程

    第600章：桥梁工程

工程量清单汇总表

工程量清单

合同编号：18

	清单  第100章  总则

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费（暂定金额）
	
	
	
	

	   -a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	
	
	365896

	   -b
	按合同条款规定，提供第三方责任险
	总额
	
	
	426879

	104-1
	临时道路修建、养护与拆除
	总额
	
	
	600000

	104-2
	临时工程用地
	m2
	26640
	2.5
	66600

	104-3
	临时供电设备及线路架设
	
	
	
	

	   -a
	临时电力
	m
	8000
	40.2
	321600

	   -b
	临时电信
	  m
	10000
	3.545
	35450

	105-1
	承包人驻地建设
	总额
	
	
	2400000

	106-1
	监理工程师的费用
	总额
	
	
	630000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章总计   人民币：4846425元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第200章   土石方工程

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理现场（含清除表土、草皮、挖根、挖台阶）
	m2
	129037
	0.16
	20646

	202-2
	掘除旧路面
	
	
	
	

	   -a
	  砾（碎石）石路面（厚mm）
	m2
	
	
	

	   -b
	  沥青混凝土路面（厚mm）
	m2
	
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	   -a
	  钢筋混凝土结构
	m3
	
	
	

	   -b
	  混凝土结构
	m3
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	   -a
	  普通方（含松土）
	m3
	284046
	7.8
	2215559

	   -b
	  硬土
	m3
	438848
	8.11
	3559057

	   -c
	  软岩
	m3
	340970
	24.4
	8319668

	   -d
	  次坚岩
	m3
	303931
	30.52
	9275974

	   -e
	  坚岩
	m3
	163577
	37.4
	6117780

	203-2
	改河、改渠挖方
	
	
	
	

	   -a
	  开挖土方
	m3
	330
	5.46
	1802

	   -b
	  开挖石方
	m3
	
	
	

	   -c
	  7.5级浆砌片石
	m3
	126.3
	127.06
	16048

	203-3
	改路
	
	
	
	

	   -a
	  填土石方
	m3
	
	
	

	   -b
	  挖土石方
	m3
	
	
	

	   -c
	  厚度200mm水泥混凝土路面
	m2
	748
	55.6
	41589

	   -d
	  厚度150mm水泥混凝土路面
	m2
	4349
	42.2
	183528

	   -e
	  厚度40mm细粒式沥青混凝土路面
	m2
	
	
	

	   -f
	  厚度50mm沥青贯入式路面
	m2
	
	
	

	   -g
	  厚度200mm水泥稳定砂砾基层
	m2
	
	
	

	   -h
	  厚度150mm水泥稳定碎石基层
	m2
	5521
	18.1
	99930

	   -i
	  厚度150mm碎石基层
	m2
	5221
	15.78
	82387

	204-1
	路基填筑（包括填前夯实）
	
	
	
	

	   -a
	利用土石方
	m3
	1360946
	4.38
	5960943

	   -b
	借土填筑
	m3
	
	
	

	   -c
	台背透水性材料填筑
	m3
	17150
	54.62
	936733

	   -d
	锥坡填筑
	m3
	124056
	13.29
	1648704

	205-1
	抛石挤淤
	m3
	
	
	

	205-2
	岩溶洞回填
	m3
	
	
	

	205-3
	沙砾、碎石垫层
	m3
	
	
	

	205-4
	路基换填透水材料
	m3
	
	
	

	清单200章总计   人民币：38480348元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第400章   排水工程及通道

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	402-1
	边沟
	
	
	
	

	   -a
	7.5级砂浆砌片石
	m3
	5422.6
	181.51
	984256

	   -b
	……级混凝土
	m3
	
	
	

	   -c
	钢筋
	kg
	
	
	

	402-2
	排水沟（挡墙外、路基外排水沟）
	
	
	
	

	   -a
	7.5级砂浆砌片石
	m3
	5871.67
	188.82
	1108689

	   -b
	……
	
	
	
	

	402-3
	截水沟
	
	
	
	

	   -a
	7.5级砂浆砌片石
	m3
	1991.3
	188.75
	375858

	   -b
	……
	
	
	
	

	402-4
	急流槽
	
	
	
	

	   -a
	……级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	7.5级砂浆砌片石
	m3
	1481.8
	160.37
	237636

	402-5
	中央分隔带集水井
	
	
	
	

	   -a
	……级混凝土…mm×…mm×…mm(内径)
	座
	
	
	

	  -b
	……级混凝土…mm×…mm×…mm(内径)
	座
	
	
	

	   -c
	……级砂浆砌片石…mm×…mm×…mm(内径)
	座
	
	
	

	   -d
	……级砂浆砌片石…mm×…mm×…mm(内径))
	座
	
	
	

	   -e
	……级砂浆砌片石…mm×…mm×…mm(内径)
	座
	
	
	

	402-6
	纵、横向钢筋混凝土排水管
	
	
	
	

	   -a
	φ…mm
	m
	
	
	

	   -b
	……
	
	
	
	

	402-7
	中央分隔带排水沟
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	……
	
	
	
	

	402-8
	盲沟
	
	
	
	

	小计   人民币：2706439元


工程量清单
合同编号：18

	清单  第400章   排水工程及通道

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	   -a
	…×…mm碎石盲沟
	m3
	
	
	

	   -b
	…×…mm碎石盲沟
	m3
	
	
	

	402-9
	渗沟
	
	
	
	

	   -a
	碎石渗沟(含混凝土、煤渣、砂砾等)
	m3
	
	
	

	   -b
	φ10加劲软式透水管
	m
	
	
	

	   -c
	φ5加劲软式透水管
	m
	
	
	

	402-10
	跌水
	
	
	
	

	   -a
	φ10铸铁管
	m
	
	
	

	   -b
	…级砂浆砌片石
	m3
	
	
	

	403-1
	单孔…级钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	   -a
	0.5米圆管涵
	m
	20
	339.72
	6794

	   -a
	1.5米圆管涵
	m
	
	
	

	403-2
	…级钢筋混凝土圆管倒虹吸管
	
	
	
	

	   -a
	φ…m
	m
	
	
	

	   -b
	…
	
	
	
	

	403-3
	双孔(级钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	   -a
	φ…m
	m
	
	
	

	   -b
	…
	
	
	
	

	403-4
	钢管倒虹吸
	
	
	
	

	   -a
	φ…mm
	m
	
	
	

	404-1
	钢筋混凝土盖板涵
	
	
	
	

	   -a
	1-2米盖板涵
	m
	140.84
	4240.13
	597180

	   -b
	1-4米盖板涵
	m
	183.67
	9655.82
	1773484

	   -c
	1-5米盖板涵
	m
	
	
	

	   -d
	1-3米盖板涵
	m
	14
	6947
	97258

	404-2
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	

	   -a
	1-4米箱涵
	m
	
	
	

	   -b
	1-6米箱涵
	m
	
	
	

	小计   人民币：2474716元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第400章   排水工程及通道

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	   -c
	1-8米箱涵
	m
	
	
	

	405-1
	拱涵
	
	
	
	

	   -a
	1-2米拱涵
	m
	
	
	

	   -b
	1-3米拱涵
	m
	
	
	

	   -c
	1-4米拱涵
	m
	393.176
	6522.71
	2564573

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章总计  人民币：7745728元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第500章   防护工程

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	502-1
	浆砌片石护坡、锥坡
	
	
	
	

	   -a
	  7.5级浆砌片石（实体）
	m3
	6214.01
	217.84
	1353660

	   -b
	……
	
	
	
	

	502-2
	网格护坡
	
	
	
	

	   -a
	  混凝土空心砖网格护坡（单排）
	m3
	
	
	

	   -b
	  混凝土空心砖网格护坡（双排）
	m3
	
	
	

	   -c
	  浆砌块、片石网格护坡
	m3
	
	
	

	502-3   
	六角空心砖护坡
	
	
	
	

	   -a
	  20号混凝土六角空心砖护坡
	m3
	53.31
	775.15
	41323

	   -b
	  7.5级浆砌片石
	m3
	33.67
	165.70
	5579

	502-4
	拱形护坡
	
	
	
	

	   -a
	  7.5级浆砌片石拱形护坡
	m3
	3623.27
	197.3
	714871

	502-5
	护坡道防护
	m3
	
	
	

	502-6
	边坡平台防护（含碎落台）
	m3
	1746.26
	202.52
	353653

	503-1
	挡土墙（含路肩墙、上挡墙、护面墙）
	
	
	
	

	   -a
	  7.5级浆砌块、片石
	m3
	101514.8
	171.64
	17424000

	   -b
	  25级混凝土护栏座
	m3
	1077.2
	383.54
	413149

	   -c
	  砂砾（碎石）垫层
	m3
	14195.1
	65.52
	930063

	   -d
	   钢筋
	kg
	39428
	3.48
	137209

	   -e
	   基底换填卵、砾石土
	m3
	5094
	65.52
	333759

	504-1
	锚杆挡土墙
	
	
	
	

	   -a
	  (级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	  锚杆
	kg
	
	
	

	   -c
	  钢筋
	kg
	
	
	

	505-1
	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
	
	
	
	

	   -a
	  喷射混凝土（厚…mm）
	m3
	
	
	

	505-2
	挂网土工格栅喷浆防护边坡
	m3
	
	
	

	   -a
	  喷射水泥砂浆（厚…mm）
	
	
	
	

	505-3
	菱形格喷锚混凝土护坡
	m3
	
	
	

	   -a
	喷射混凝土（厚…mm）
	m3
	
	
	

	清单500章总计   人民币：21707266元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第500章   防护工程

	项目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	505-4
	坡面防护
	
	
	
	

	   -a
	喷射混凝土（厚  mm）
	m3
	
	
	

	   -b
	喷射水泥砂浆（厚  mm）
	m3
	
	
	

	506-1
	冲刷防护（河床铺砌顺坝、丁坝、拦砂坝）
	
	
	
	

	   -a
	7.5号浆砌片石
	m3
	
	
	

	   -b
	砂砾（碎石）垫层
	m3
	
	
	

	   -c
	抛石防护
	m3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单500章总计  人民币：21707266元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程（特大、大桥）

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	601-1
	桥梁荷载试验（    ）（暂定工程量）
	每一

试验
	
	
	

	601-2
	桥梁  部分荷载试验（    ）（暂定工程量）
	每一

试验
	
	
	

	601-3
	地质钻探及取样试验（暂定工程量）
	
	
	
	

	   -a
	70mm直径
	m
	
	
	

	   -b
	110mm直径
	m
	
	
	

	603-1
	基础钢筋（包括钻孔灌注桩、扩大基础、承台等）
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	6649
	3.69
	24535

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	81985
	3.78
	309903

	603-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	70462
	3.87
	272688

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	284471
	4.06
	1154952

	603-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	311604
	3.85
	1199675

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	664718
	3.87
	2572459

	603-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	
	
	

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	76377
	4.61
	352098

	604-1
	挖土方
	m3
	35096
	11.3
	396585

	604-2
	挖石方
	m3
	750
	38.6
	28950

	604-5
	基底换填垫层
	
	
	
	

	   -a
	铺片石
	m3
	
	
	

	   -b
	铺碎石
	m3
	
	
	

	605-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	

	   -a
	桩径100cm
	m
	
	
	

	   -b
	桩径120cm
	m
	128
	3687.48
	471997

	   -c
	桩径130cm
	m
	
	
	

	   -d
	桩径140cm
	m
	
	
	

	小计   人民币：6783842元


工程量清单
合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程（特大、大桥）

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	   -e
	桩径150cm
	m
	101.86
	3859.75
	393154

	   -f
	桩径180cm
	m
	
	
	

	605-5
	溶洞钻孔灌注桩
	
	
	
	

	   -a
	桩径100cm
	m
	
	
	

	   -b
	桩径120cm
	m
	
	
	

	   
	((
	m
	
	
	

	605-6
	钻取混凝土芯样，直径70mm（暂定工程量）
	m
	
	
	

	605-7
	破坏荷载试验用桩，直径  m（暂定工程量）
	m
	
	
	

	608-1
	桩的检验荷载试验
	
	
	
	

	   -a
	直径  m(   KN)
	每一试桩
	
	
	

	   -b
	直径  m(   KN)
	每一试桩
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	608-2
	直径1.0m桩破坏试验荷载(  m)(暂定工程量)
	每一试桩
	
	
	

	610-1
	现浇混凝土(片石混凝土)基础(包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基)
	
	
	
	

	   -a
	25级混凝土
	m3
	3267.7
	267.7
	874763

	   -b
	15级片石混凝土
	m3
	5808.3
	226.47
	1315406

	610-2
	现浇混凝土重力式(包括U型、L型台)墩、台(包括墩、台帽)
	
	
	
	

	   -a
	25级混凝土
	m3
	450.2
	445.9
	200744

	   -b
	15级片石混凝土
	m3
	1818.6
	412.68
	750500

	610-3
	现浇混凝土薄壁、空心薄壁、箱型、T型、肋板式及柱式墩、台(包括墩、台帽或盖梁及耳墙、背墙)
	
	
	
	

	   -a
	30级混凝土
	m3
	2908.8
	450.13
	1309338

	   -b
	…级片石混凝土
	m3
	
	
	

	610-4
	现浇钢筋混凝土板拱
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	610-5
	现浇钢筋混凝土斜腿刚构
	
	
	
	

	   -a
	50级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	30级混凝土
	m3
	
	
	

	小计   人民币：4843905元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程（特大、大桥）

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	610-6
	预制桥面底板（用于组合梁）
	
	
	
	

	   -a
	(级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	(级混凝土
	m3
	
	
	

	610-7
	上部结构现浇混凝土(钢筋混凝土)部分(包括桥面板、整体化现浇层)
	
	
	
	

	   -a
	50级混凝土
	m3
	25.2
	532.12
	13409

	   -b
	40级混凝土
	m3
	
	
	

	   -c
	30级混凝土
	m3
	1434.2
	451.4
	647398

	610-8
	现浇附属结构
	
	
	
	

	   -a
	30级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	25级混凝土
	m3
	604.8
	283.13
	171237

	   -c
	10级素混凝土
	m3
	538.1
	257.03
	138308

	   -d
	内侧护栏基座（宽65cm）
	m
	952
	91.51
	87118

	   -e
	外侧护栏基座（宽75cm）
	m
	
	
	

	   -f
	防撞墙
	m
	1842.5
	78.75
	145097

	   -g
	通讯预埋件钢板
	kg
	4170
	3.48
	14512

	610-9
	预制、安装钢筋混凝土矩形板
	
	
	
	

	   -a
	…级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级安装混凝土
	m3
	
	
	

	610-10
	预制、安装钢筋混凝土矮T梁
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	40级安装混凝土
	m3
	
	
	

	610-11
	预制、安装钢筋混凝土箱型拱(天线吊装)
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土主拱箱
	m3
	
	
	

	   -b
	40级安装混凝土主拱箱
	m3
	
	
	

	   -c
	30级预制混凝土立柱、盖梁
	m3
	
	
	

	   -d
	30级现浇混凝土立柱、盖梁
	m3
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	610-12
	预制、安装钢筋混凝土附属结构
	
	
	
	

	   -a
	…级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级安装混凝土
	m3
	
	
	

	611-1
	先张预应力钢丝
	kg
	
	
	

	小计   人民币：1217079元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程（特大、大桥）

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	611-2
	先张预应力钢绞线
	kg
	111507
	10.19
	1136256

	611-3
	后张预应力钢丝
	kg
	
	
	

	611-4
	后张预应力钢绞线
	kg
	49164
	15.77
	775316

	611-5
	后张预应力钢筋
	kg
	
	
	

	611-6
	现浇预应力钢筋混凝土连续箱梁、板(逐孔施工)
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	611-7
	悬臂浇注预应力钢筋混凝土连续梁
	
	
	
	

	   ​-a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	611-8
	预制、安装预应力混凝土I形梁（组合梁）
	
	
	
	

	   -a
	…级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级安装混凝土
	m3
	
	
	

	611-9
	预制、安装预应力混凝土T形梁
	
	
	
	

	   -a
	50级预制混凝土
	m3
	1417.6
	829.02
	1175219

	   -b
	50级安装混凝土
	m3
	1417.6
	216.07
	306301

	611-10
	预制、安装预应力混凝土空心板
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土
	m3
	2994.3
	423.55
	1268236

	   -b
	40级安装混凝土
	m3
	2994.3
	237.58
	711386

	613-1
	浆砌基础
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌片石基础
	m3
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	613-2
	砌体墩、台身、翼墙等
	
	
	
	

	   -a
	10级浆砌片石、块石
	m3
	16819
	157.45
	2648152

	   -b
	7.5级浆砌片石、块石
	m3
	
	
	

	613-3
	砌体拱圈
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌块石
	m3
	
	
	

	   -b
	…级浆砌粗料石
	m3
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	613-4
	砌体拱上结构
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌片石、块石
	m3
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	小计   人民币：8020866元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程（特大、大桥）

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	615-1
	沥青混凝土桥面铺装（厚   mm）
	
	
	
	

	   -a
	…中粒式沥青混凝土，厚(mm
	m2
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	615-2
	水泥混凝土桥面铺装（  级、厚  mm）
	
	
	
	

	   -a
	40级混凝土，厚80mm
	m2
	7200
	29.18
	210096

	   -b
	40级混凝土，厚100mm
	m2
	4320
	33.45
	144504

	616-1
	矩形板式橡胶支座
	个
	
	
	

	616-2
	矩形板式活动支座
	个
	
	
	

	616-3
	圆形板式橡胶支座(含坡型球面橡胶支座)
	个
	808
	357.27
	288674

	616-4
	圆形板式活动支座(含坡型球面活动支座)
	个
	560
	779.13
	436313

	616-5
	盆式固定支座
	个
	
	
	

	616-6
	盆式活动支座
	个
	
	
	

	616-7
	球冠圆板式橡胶支座
	个
	
	
	

	616-8
	球冠圆板式活动支座
	个
	
	
	

	616-9
	球型固定支座
	个
	
	
	

	616-10
	球型活动支座
	个
	
	
	

	617-1
	橡胶伸缩装置
	m
	
	
	

	617-2
	模数式伸缩装置
	m
	
	
	

	617-3
	填充式材料伸缩装置（TST碎石）
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计   人民币：1079587元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	601-1
	桥梁荷载试验（    ）（暂定工程量）
	每一

试验
	
	
	

	601-2
	桥梁  部分荷载试验（    ）（暂定工程量）
	每一

试验
	
	
	

	601-3
	地质钻探及取样试验（暂定工程量）
	
	
	
	

	   -a
	70mm直径
	m
	
	
	

	   -b
	110mm直径
	m
	
	
	

	603-1
	基础钢筋（包括钻孔灌注桩、扩大基础、承台等）
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	7366.3
	3.7
	27255

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	59161.6
	3.83
	226589

	603-2
	下部结构
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	32582.7
	3.48
	113388

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	107481.1
	3.9
	419176

	603-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	130648.2
	3.75
	489931

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	71786.2
	3.88
	278530

	603-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	Ⅰ级钢筋
	kg
	
	
	

	   -b
	Ⅱ级钢筋
	kg
	85407
	4.61
	393726

	604-1
	挖土方
	m3
	26700
	11.3
	301710

	604-2
	挖石方
	m3
	19477
	38.6
	751812

	604-5
	基底换填垫层
	
	
	
	

	   -a
	铺片石
	m3
	
	
	

	   -b
	铺碎石
	m3
	1091
	72.98
	79621

	605-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	

	   -a
	桩径100cm
	m
	208
	2593.27
	539400

	   -b
	桩径120cm
	m
	
	
	

	   -c
	桩径130cm
	m
	
	
	

	   -d
	桩径140cm
	m
	
	
	

	小计   人民币：3621138元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	   -e
	桩径150cm
	m
	92
	3708
	341136

	   -f
	桩径180cm
	m
	
	
	

	605-5
	溶洞钻孔灌注桩
	
	
	
	

	   -a
	桩径100cm
	m
	
	
	

	   -b
	桩径120cm
	m
	
	
	

	   
	……
	m
	
	
	

	605-6
	钻取混凝土芯样，直径70mm（暂定工程量）
	m
	
	
	

	605-7
	破坏荷载试验用桩，直径  m（暂定工程量）
	m
	
	
	

	608-1
	桩的检验荷载试验
	
	
	
	

	   -a
	直径  m(   kn)
	每一试桩
	
	
	

	   -b
	直径  m(   kn)
	每一试桩
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	608-2
	直径1.0m桩破坏试验荷载(  m)(暂定工程量)
	每一试桩
	
	
	

	610-1
	现浇混凝土(片石混凝土)基础(包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基)
	
	
	
	

	   -a
	25级混凝土
	m3
	1164
	266.98
	310765

	   -b
	15级片石混凝土
	m3
	8272
	230.13
	1903635

	610-2
	现浇混凝土重力式(包括U型、L型台)墩、台(包括墩、台帽)
	
	
	
	

	   -a
	25级混凝土
	m3
	254.1
	449.24
	114152

	   -b
	30级混凝土
	m3
	172
	454.16
	78116

	   -c
	15级片石混凝土
	m3
	21873.1
	317.97
	6954990

	610-3
	现浇混凝土薄壁、空心薄壁、箱型、T型、肋板式及柱式墩、台(包括墩、台帽或盖梁及耳墙、背墙)
	
	
	
	

	   -a
	30级混凝土
	m3
	863.3
	412.82
	356388

	   -b
	…级片石混凝土
	m3
	
	
	

	610-4
	现浇钢筋混凝土板拱
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	610-5
	现浇钢筋混凝土斜腿刚构
	
	
	
	

	   -a
	50级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	30级混凝土
	m3
	
	
	

	小计   人民币：10059182元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	610-6
	预制桥面底板（用于组合梁）
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	610-7
	上部结构现浇混凝土(钢筋混凝土)部分(包括桥面板、整体化现浇层)
	
	
	
	

	   -a
	50级混凝土
	m3
	5.6
	385.08
	2156

	610-8
	现浇附属结构
	
	
	
	

	   -a
	30级混凝土
	m3
	451.5
	327.00
	147641

	   -b
	25级混凝土
	m3
	108.8
	283.13
	30805

	   -c
	10级素混凝土
	m3
	560.3
	257.08
	144042

	   -d
	内侧护栏基座（宽65cm）
	m
	406
	69.04
	28030

	   -e
	外侧护栏基座（宽75cm）
	m
	726
	92.05
	66828

	   -f
	防撞墙
	m
	120
	98.19
	11783

	   -g
	通讯预埋件钢板
	kg
	
	
	

	610-9
	预制、安装钢筋混凝土空心板
	
	
	
	

	   -a
	25级预制混凝土
	m3
	54
	364.39
	19677

	   -b
	25级安装混凝土
	m3
	54
	251.54
	13583

	610-10
	预制、安装钢筋混凝土矮T梁
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	40级安装混凝土
	m3
	
	
	

	610-11
	预制、安装钢筋混凝土箱型拱(天线吊装)
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土主拱箱
	m3
	
	
	

	   -b
	40级安装混凝土主拱箱
	m3
	
	
	

	   -c
	30级预制混凝土立柱、盖梁
	m3
	
	
	

	   -d
	30级现浇混凝土立柱、盖梁
	m3
	
	
	

	610-12
	预制、安装钢筋混凝土附属结构
	
	
	
	

	   -a
	…级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级安装混凝土
	m3
	
	
	

	611-1
	先张预应力钢丝
	kg
	
	
	

	小计   人民币：464545元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	611-2
	先张预应力钢绞线
	kg
	47113.2
	10.34
	487150

	611-3
	后张预应力钢丝
	kg
	
	
	

	611-4
	后张预应力钢绞线
	kg
	
	
	

	611-5
	后张预应力钢筋
	kg
	
	
	

	611-6
	现浇预应力钢筋混凝土连续箱梁、板(逐孔施工)
	
	
	
	

	   -a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	611-7
	悬臂浇注预应力钢筋混凝土连续梁
	
	
	
	

	   ​-a
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级混凝土
	m3
	
	
	

	611-8
	预制、安装预应力混凝土I形梁（组合梁）
	
	
	
	

	   -a
	…级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	…级安装混凝土
	m3
	
	
	

	611-9
	预制、安装预应力混凝土T形梁
	
	
	
	

	   -a
	50级预制混凝土
	m3
	
	
	

	   -b
	50级安装混凝土
	m3
	
	
	

	611-10
	预制、安装预应力混凝土空心板
	
	
	
	

	   -a
	40级预制混凝土
	m3
	1462.6
	405.71
	593391

	   -b
	40级安装混凝土
	m3
	1462.6
	209.19
	305961

	613-1
	浆砌基础
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌片石基础
	m3
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	613-2
	砌体墩、台身、翼墙等
	
	
	
	

	   -a
	10级浆砌片石、块石
	m3
	1126.5
	185.73
	209225

	   -b
	30cm块石镶面
	m3
	422.4
	244.36
	103218

	613-3
	砌体拱圈
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌块石
	m3
	
	
	

	   -b
	…级浆砌粗料石
	m3
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	613-4
	砌体拱上结构
	
	
	
	

	   -a
	…级浆砌片石、块石
	m3
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	小计   人民币：1698945元


工程量清单

合同编号：18

	清单  第600章  桥梁工程

	项目号
	细 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	615-1
	沥青混凝土桥面铺装（厚   mm）
	
	
	
	

	   -a
	…中粒式沥青混凝土，厚…mm
	m2
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	615-2
	水泥混凝土桥面铺装（  级、厚  mm）
	
	
	
	

	   -a
	40级混凝土，厚80mm
	m2
	1289
	25.98
	33488

	   -b
	30级混凝土，厚80mm
	m2
	2494
	23.86
	59507

	616-1
	矩形板式橡胶支座
	个
	
	
	

	616-2
	矩形板式活动支座
	个
	
	
	

	616-3
	圆形板式橡胶支座(含坡型球面橡胶支座)
	个
	1320
	167.5
	221100

	616-4
	圆形板式活动支座(含坡型球面活动支座)
	个
	88
	231.18
	20344

	616-5
	盆式固定支座
	个
	
	
	

	616-6
	盆式活动支座
	个
	
	
	

	616-7
	球冠圆板式橡胶支座
	个
	
	
	

	616-8
	球冠圆板式活动支座
	个
	
	
	

	616-9
	球型固定支座
	个
	
	
	

	616-10
	球型活动支座
	个
	
	
	

	617-1
	橡胶伸缩装置
	m
	
	
	

	617-2
	模数式伸缩装置
	m
	
	
	

	617-3
	填充式材料伸缩装置（TST碎石）
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单600章总计   人民币：38123528元


工程量清单汇总表
	                                                         金额（人民币元）

	    清单100章：总  则                                                 

    清单200章：土石方数量                                             

    清单400章：排水工程及通道                                        

    清单500章：防护工程                                              

    清单600章：桥梁工程                                              

                            工程量清单小计A：                       

  加8%的清单小计作为不可预见费（暂时文件）B：                        

           加0.3‰的清单小计作为招标管理费 C：                      
                           投标总价（A+B+C）：                       

                             （转入投标书）


第8章 投标书附表

第1节 表I-1投标单位一般情况表

1、 表I-1（A）财务状况表

表Ⅰ-1（a） 财务状况表（近三年资料）

	项目或指标
	单位
	96年
	97年
	98年

	一、资本金总额
	万元
	
	
	

	二、全部资产总额
	万元
	
	
	

	三、固定资产（原值/净值）
	万元
	
	
	

	四、经营资金
	
	
	
	

	    1．固定资定
	万元
	
	
	

	    2．流动资金
	万元
	
	
	

	    3．用于周转的自有资金
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动资产平均余额
	万元
	
	
	

	    1．其中货币资金
	万元
	
	
	

	    2．其中应收及预付款
	万元
	
	
	

	七、速动资产
	万元
	
	
	

	八、流动负债
	万元
	
	
	

	    1．其中预收及应付款
	万元
	
	
	

	九、长期负债
	万元
	
	
	

	十、营业收入
	万元
	
	
	

	十一、实际完成建安产值
	万元
	
	
	

	十二、实现利润总额
	万元
	
	
	

	十三、反映企业财务状况及经营成果的指标
	万元
	
	
	

	    1．资本金利润率
	%
	
	
	

	    2．流动资金周转率
	次
	
	
	

	    3．企业偿还能力
	
	
	
	

	    4．企业资产负债比率
	%
	
	
	

	备注


2、 表I-1（B）近五年内已完成工程经历表（公路工程部分）

表I-1（b）近五年内已完成工程经历表

（公路工程部分）
	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	Km/级
	10.25/高速公路
	1.6/高速公路
	1.08/高速公路

	路

基
	路基宽度/行车道数
	m/个
	21.5/4
	21.5/4
	24.5/4

	
	路基土方/石方
	1000m3
	 85.29/71.55
	86.6/0
	37.71/0

	
	软基处治
	m/段
	
	
	

	路

面
	（结构类型）路面面层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	
	（结构类型）路面基层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	（结构类型）大桥
	m/座
	
	
	

	（结构类型）小桥
	m/座
	
	
	

	中、小桥
	m/座
	513.1/11
	52.6/2
	36/2

	涵洞
	m/道
	1209.99/32
	121.41/6
	25/1

	防护工程
	m3
	88720
	
	

	隧道
	m/座
	
	
	

	互通式立交
	处
	
	1
	

	已（计划）投入施工机械设备
	台
	132
	108
	94

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	23
	16
	11

	合同总价/合同结算价
	万元
	5918/5918
	5091/5091
	5054/5054

	竣工日期
	年/月
	1994.10
	1994.10
	1996.10

	开工日期/合同工期/实际工期
	年/月/日
	15/15
	12/12
	11/11

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	


表I-1（b）近五年内已完成工程经历表

（公路工程部分）
	项目或指标
	单位
	4
	5
	6

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	Km/级
	5.042/高速公路
	9.41/高速公路
	14.5/高速公路

	路

基
	路基宽度/行车道数
	m/个
	24.5/4车道
	21.5/4车道
	2车道

	
	路基土方/石方
	1000m3
	45.82/0
	
	95.32/15.97

	
	软基处治
	m/段
	
	
	

	路

面
	（结构类型）路面面层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	沥青砼/21.813/15
	沥青砼/8.411/6.5

	
	（结构类型）路面基层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	水泥稳定碎石/22.71/25二灰稳定碎石/34.23/25
	水稳碎石/ 22.31/23

石灰土/45.88/23

	（结构类型）大桥
	m/座
	119.45/1
	
	

	（结构类型）小桥
	m/座
	
	
	

	中、小桥
	m/座
	72/1
	
	84.54/1

	涵洞
	m/道
	853/21
	
	

	防护工程
	m3
	6368
	
	

	隧道
	m/座
	
	
	


	互通式立交
	处
	
	
	

	已（计划）投入施工机械设备
	台
	146
	38
	47

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	23
	10
	13

	合同总价/合同结算价
	万元
	5891/5891
	1729/1729
	4747/4747

	竣工日期
	年/月
	1996.10
	1996.5
	1995.10

	开工日期/合同工期/实际工期
	年/月/日
	11/11
	7/7
	23/23

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	


表I-1（b）近五年内已完成工程经历表

（公路工程部分）
	项目或指标
	单位
	7
	8
	9

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	Km/级
	2.3/高速公路
	0.75/高速公路
	2/高速公路

	路

基
	路基宽度/行车道数
	m/个
	21.5/4车道
	4车道
	4车道

	
	路基土方/石方
	1000m3
	 5.1/51.9
	131.45/0
	221/48.6

	
	软基处治
	m/段
	
	300/1段
	195/1

	路

面
	（结构类型）路面面层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	
	（结构类型）路面基层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	（结构类型）大桥
	m/座
	684/2
	
	667/1

	（结构类型）小桥
	m/座
	
	
	

	中、小桥
	m/座
	214/3
	
	84/2

	涵洞
	m/道
	
	163/5
	118/3

	防护工程
	m3
	
	2310
	4858

	隧道
	m/座
	
	
	

	互通式立交
	处
	1
	
	

	已（计划）投入施工机械设备
	台
	110
	49
	183

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	21
	8
	44

	合同总价/合同结算价
	万元
	5525/5525
	1006/1006
	6514/6514

	竣工日期
	年/月
	1996.10
	1997.7
	1997.10

	开工日期/合同工期/实际工期
	年/月/日
	11/11
	6/6
	8/8

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	


表I-1（b）近五年内已完成工程经历表

（公路工程部分）
	项目或指标
	单位
	10
	11
	12

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	Km/级
	1.6/高速公路
	8.6/高速公路
	0.32/高速公路

	路

基
	路基宽度/行车道数
	m/个
	4车道
	6车道
	4车道

	
	路基土方/石方
	1000m3
	 29/31.1
	46.97/25.7
	10.75

	
	软基处治
	m/段
	232/2
	
	

	路

面
	（结构类型）路面面层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	
	（结构类型）路面基层数量/平均厚度
	1000m3/cm
	
	
	

	（结构类型）大桥
	m/座
	607/1
	
	162.5/1

	（结构类型）小桥
	M/座
	
	
	

	中、小桥
	m/座
	234/2
	357.07/4
	

	涵洞
	m/道
	213/5
	
	

	防护工程
	m3
	7468
	
	

	隧道
	m/座
	
	
	

	互通式立交
	处
	
	
	

	已（计划）投入施工机械设备
	台
	203
	
	

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	38
	
	

	合同总价/合同结算价
	万元
	7322/7322
	4690/4690
	1200/1200

	竣工日期
	年/月
	1997.10
	1998.10
	1997.10

	开工日期/合同工期/实际工期
	年/月/日
	8/8
	17/17
	8/8

	竣工质量评定
	
	优良
	未验
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	


3、 表I-1（C）近五年内已完成工程经历表（桥梁工程部分）

表Ⅰ-1（b）近五年内已完成工程经历表
（大型公路桥梁工程部分）
	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	孔径
	m
	5-20M
	5-25M
	8-20M

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	104.68/2×10.4
	138.08/2×10.4
	168.32/2×7

	设计荷载
	
	汽超20-挂100
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120

	结构
类型
	上部结构
	
	预应力砼T梁
	预应力砼T梁
	预应力砼I梁

	
	墩    台
	
	双柱式墩台
	双柱墩肋式台
	双柱式墩台

	
	基    础
	
	扩大基础
	灌注桩、扩大基础
	灌注桩

	主要施工方法
	上部结构
	
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装

	
	基    础
	
	挖掘机挖基坑
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔

	全桥混凝土/钢筋混凝土
	m3
	3335/2330
	4307.04/4200
	897/850

	全桥砌体圬工数量
	m3
	843
	1265
	1380

	全桥钢材/水泥用量
	T
	233/1845
	336.9/2701
	618/594

	合同总价/合同结算价
	万元
	935/935
	1065/1065
	543/543

	竣工日期
	年、月
	1994.11
	1994.11
	1994.11

	合同工期/实际工期
	月
	12/12
	12/12
	12/12

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	备  注
	
	


表Ⅰ-1（b）近五年内已完成工程经历表
（大型公路桥梁工程部分）
	项目或指标
	单位
	4
	5
	6

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	孔径
	m
	9-30M+1-20M
	12-25M
	5-30M

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	312/2×10.4
	372/2×10.4
	201.76/2×7

	设计荷载
	
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120
	汽超20-挂100

	结构
类型
	上部结构
	
	预应力砼I型组合梁
	预应力砼T型组合梁
	预应力砼T型

	
	墩    台
	
	双柱式墩台
	三柱式墩台
	矩形墩肋式台

	
	基    础
	
	灌柱桩
	灌柱桩
	灌柱桩

	主要施工方法
	上部结构
	
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装

	
	基    础
	
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔

	全桥混凝土/钢筋混凝土
	m3
	2688/174.7
	3200/208
	508

	全桥砌体圬工数量
	m3
	252
	300
	1873

	全桥钢材/水泥用量
	T
	470.4/1075.2
	560/1280
	398/278

	合同总价/合同结算价
	万元
	1632/1632
	1599/1599
	588

	竣工日期
	年、月
	1995.11
	1995.11
	1995.9

	合同工期/实际工期
	月
	10/10
	10/10
	18/18

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	备  注
	
	


表Ⅰ-1（b）近五年内已完成工程经历表
（大型公路桥梁工程部分）
	项目或指标
	单位
	7
	8
	9

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	孔径
	m
	20-30M
	22-30M
	8-20M

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	607/2×12.25
	667/2×12.25
	162.5/2×12.25

	设计荷载
	
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120

	结构
类型
	上部结构
	
	预应力砼I型
	预应力砼I型
	预应力空心板

	
	墩    台
	
	双柱式墩台
	三柱式墩台
	柱式墩台

	
	基    础
	
	灌柱桩
	灌柱桩
	灌柱桩

	主要施工方法
	上部结构
	
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装
	汽车吊吊装

	
	基    础
	
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔

	全桥混凝土/钢筋混凝土
	m3
	22388/22388
	24603/24603
	5308/5200

	全桥砌体圬工数量
	m3
	1043
	1147
	1272

	全桥钢材/水泥用量
	T
	2260/6279
	2580/14197
	690.4/2373

	合同总价/合同结算价
	万元
	3000/3000
	4000/4000
	600/600

	竣工日期
	年、月
	1997.9
	1997.9
	1997.9

	合同工期/实际工期
	月
	10/10
	10/10
	10/10

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	备  注
	
	


表Ⅰ-1（b）近五年内已完成工程经历表
（大型公路桥梁工程部分）
	项目或指标
	单位
	10
	11
	12

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	孔径
	m
	5-30M
	5-40M
	4-40M

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	157/2×12.25
	238/2×12.25
	171.34/2×7

	设计荷载
	
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120
	汽超20-挂120

	结构
类型
	上部结构
	
	预应力砼T型
	预应力砼T型
	预应力砼T型

	
	墩    台
	
	柱式墩台
	箱式墩台
	箱式墩台

	
	基    础
	
	灌柱桩
	灌柱桩
	灌柱桩

	主要施工方法
	上部结构
	
	汽车吊吊装
	架桥机
	架桥机

	
	基    础
	
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔
	冲击钻机钻孔

	全桥混凝土/钢筋混凝土
	m3
	8062.2/7980
	11654/10720
	7769/7600

	全桥砌体圬工数量
	m3
	694.39
	771
	514

	全桥钢材/水泥用量
	T
	1121.9/4959
	1573.3/5200
	854/3473

	合同总价/合同结算价
	万元
	1132/1132
	2527/2527
	900/900

	竣工日期
	年、月
	1997.9
	1994.10
	1994.10

	合同工期/实际工期
	月
	10/10
	11/11
	11/11

	竣工质量评定
	
	优良
	优良
	优良

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	备  注
	
	


第2节 表I-2承包人工地组织机构

表I-2  承包人工地组织机构

	


	说明：




第3节 表I-3主要施工机械表

表Ⅰ-3 主要施工机械表

	机械项目（种类、型号、产地）
	数量
	出厂年份
	新或旧
	自有(0)或租赁(L)
	估计CIF价

(万元)
	功率能力

或m3

	1.路基土石方施工机械
	
	
	
	
	
	

	1．1挖掘机
	
	
	
	
	
	

	  液压挖掘机(小松、PC200-6、日本)
	2
	1995
	旧
	0
	170
	128马力

	  液压挖掘机(小松、PC200LC-6、日本)
	1
	1996
	新
	0
	95
	128马力

	  WY252挖掘机（贵阳）
	2
	1994
	旧
	0
	110
	113kw,1.8m3

	  履带式挖掘机（WY452、上海）
	3
	1995
	旧
	0
	180
	149kw,2.0 m3

	  液压挖掘机（小松、PC220LC-6、日本）
	2
	1996
	新
	0
	185
	153马力

	1．2平地机
	
	
	
	
	
	

	  PY180平地机（天津）
	3
	1996
	新
	0
	210
	132kw

	  PY250平地机（天津）
	1
	1997
	新
	0
	60
	183kw

	  KOMATSU平地机（GD705A-4、日本）
	2
	1998
	新
	0
	160
	149kw

	1．3推土机
	
	
	
	
	
	

	  TY320推土机（宣化）
	4
	1996
	新
	0
	250
	235.4kw

	  TL180推土机（郑州）
	3
	1995
	新
	0
	130
	132kw

	  黄河180推土机（黄河）
	2
	1993
	旧
	0
	120
	132.4kw

	  T140-1推土机（宣化）
	3
	1994
	旧
	0
	85
	102.97kw

	1．4压路机
	
	
	
	
	
	

	  CA25振动压路机（徐州）
	3
	1997
	新
	0
	85
	80kw

	  3Y12/15压路机（上海）
	3
	1992
	旧
	0
	40
	59kw

	  3Y18/21压路机（徐州）
	4
	1996
	新
	0
	65
	74kw

	  拖式振动压路机(YZT15、陕西)
	3
	1995
	新
	0
	60
	84.2kw

	  拖式羊足压路机（YT2-3.5、长春）
	2
	1994
	旧
	0
	43
	58.8-73.6kw

	1．5装载机
	
	
	
	
	
	

	  ZL50C装载机（天津）
	3
	1991
	旧
	0
	85
	154.4kw,3.75 m3

	  LZ50装载机（郑州）
	3
	1994
	旧
	0
	90
	154.4kw,3 m3

	  LZ40装载机（厦门）
	4
	1994
	新
	0
	85
	124.95kw,2 m3


表Ⅰ-3 主要施工机械表

	机械项目（种类、型号、产地）
	数量
	出厂年份
	新或旧
	自有(0)或租赁(L)
	估计CIF价

(万元)
	功率能力

或m3

	1．6洒水机
	
	
	
	
	
	

	  黄河QD362洒水车（青岛）
	3
	1996
	新
	0
	45
	9000L161.8kw

	  东尼洒水车（太原）
	2
	1997
	新
	0
	30
	6000L

	  洒水汽车（GS5000、北京）
	2
	1994
	旧
	0
	23
	8000L

	1．7石方机械
	
	
	
	
	
	

	  空气压缩机(天津)
	2
	1994
	旧
	0
	12
	ZY8.5,55kw

	  气腿式凿岩机(天津)
	3
	1995
	旧
	0
	45
	Y227,36.7HZ

	  履带式露天凿岩台车(天水CLQ15)
	2
	1996
	新
	0
	112
	105～115mm

	  履带式露天凿岩台车(KQD80,宣化)
	1
	1995
	旧
	0
	50
	80～120mm

	  向上式高频凿岩机(YSP45,沈阳)
	1
	1997
	新
	0
	70
	34～42mm

	  手持式风动凿岩机(ASD22,日本)
	3
	1995
	旧
	0
	1.2
	3.03m3/min

	  手持式凿岩机(Y3,沈阳)
	4
	1997
	新
	0
	0.5
	12～28mm

	  空气压缩机(W-6/7,天津)
	4
	1996
	新
	0
	6
	73kw

	2．桥梁施工机械
	
	
	
	
	
	

	2．1水泥混凝土搅拌站
	
	
	
	
	
	

	  混凝土搅拌站(HZQ-750、泉州)
	2
	1995
	旧
	0
	12
	68kw,40m3/h

	  强制式搅拌机（JD350，山东）
	2
	1996
	新
	0
	6
	15kw,21m3/h

	  强制式搅拌机（JW500，江阳）
	3
	1994
	旧
	0
	13
	30kw,20-25m3/h

	  混凝土搅拌机（JZM350，福建）
	2
	1997
	新
	0
	4.5
	4kw,350L

	2．2水泥混凝土输送泵
	
	
	
	
	
	

	  混凝土输送泵（HBG80，北京）
	2
	1996
	新
	0
	30
	60-80m3/h

	  臂架式混凝土泵车（BC85-110A、湖北）
	1
	1997
	新
	0
	165
	138kw

	2．3水泥混凝土输送车
	
	
	
	
	
	

	  混凝土搅拌输送车（JCQ3，山东）
	2
	1997
	新
	0
	115
	5.4m3,154kw

	  混凝土搅拌输送车（JCQ6、上海）
	1
	1997
	新
	0
	60
	9.05m3,208kw


表Ⅰ-3 主要施工机械表
	机械项目（种类、型号、产地）
	数量
	出厂年份
	新或旧
	自有(0)或租赁(L)
	估计CIF价

(万元)
	功率能力

或m3

	2．4张拉设备
	
	
	
	
	
	

	  台座式预应力千斤顶(YT1960×350K四平)
	2
	1995
	新
	0
	15
	49Mpa

	  穿心式预应力千斤顶(YC500/200、柳州)
	2
	1995
	新
	0
	13
	62Mpa

	  压浆机（河南）
	4
	1994
	旧
	0
	4
	

	  预应力张拉设备（YCQ-2000、四平）
	1
	1994
	旧
	0
	6
	

	2．5电焊机
	
	
	
	
	
	

	  钢筋电焊机（DN3-75）
	6
	1994
	旧
	0
	3
	75KVA

	  钢筋电焊机（DN25）
	4
	1993
	旧
	0
	1.4
	25KVA

	  钢筋对焊机（GQH32、无锡）
	1
	1996
	新
	0
	0.8
	16-32mm

	2．6振捣器
	
	
	
	
	
	

	  附着式振捣器（洛阳）
	238
	1994
	旧
	0
	0.3
	1.1-2.2

	  振捣棒（河南）
	584
	1995
	旧
	0
	0.5
	1.1

	2．7钻机
	
	
	
	
	
	

	  KD1500钻机（上海）
	2
	1995
	新
	0
	21
	1.5m,50kw

	  KD2000钻机（武汉）
	2
	1995
	新
	0
	22.5
	2m,50kw

	  冲击钻机（YKC-30、洛阳）
	7
	1994
	旧
	0
	12
	0.4-1.3m,40kw

	2．8架桥设备
	
	
	
	
	
	

	  公路通用式架桥机（CH-70、广东）
	1
	1997
	新
	0
	180
	70t,30m

	  门式起重机（XMQ、郑州）
	1
	1994
	旧
	0
	15
	30m

	2．9混凝土摊铺设备
	
	
	
	
	
	

	  轨道式水泥砼摊铺机（S型、德国）
	2
	1995
	旧
	0
	16
	9m

	  轨道式水泥砼摊铺机（C-450X、江苏）
	2
	1998
	新
	0
	13
	3-9m

	  水泥砼切缝机（HQS4型、江苏）
	4
	1998
	新
	0
	1.5
	4kw

	  水泥砼真空脱水设备（HS260、南京）
	3
	1998
	新
	0
	0.8
	4kw


表Ⅰ-3主要施工机械表

	机械项目（种类、型号、产地）
	数量
	出厂年份
	新或旧
	自有(0)或租赁(L)
	估计CIF价

(万元)
	功率能力

或m3

	3．运输车辆
	
	
	
	
	
	

	  自卸汽车（青岛、QDI3152）
	8
	1992
	旧
	0
	80
	117.68kw

	  自卸汽车（青岛、8T）
	10
	1993
	旧
	0
	57
	158kw

	  自卸汽车（青岛、9.7T）
	12
	1997
	新
	0
	75
	161.8kw

	  太脱拉（T815ζ，河北）
	8
	1997
	新
	0
	246
	15.3T,208kw

	  平板拖车（四川）
	1
	1995
	旧
	0
	24
	20T

	  平板拖车（汉阳）
	1
	1996
	新
	0
	42
	40T

	  平板拖车（斯太尔，汉阳）
	1
	1998
	新
	0
	37
	30T

	  自卸汽车（QR19，青岛）
	12
	1997
	新
	0
	185
	15T

	  自卸汽车（红岩CQ3029，四川）
	7
	1998
	新
	0
	113
	16T,213kw

	4．起重设备
	
	
	
	
	
	

	  汽车式起重机（QY32、徐州）
	1
	1994
	旧
	0
	95
	32T，245kw

	  汽车式起重机（QY25、锦州）
	1
	1996
	新
	0
	80
	25T,165kw

	  汽车式起重机（QY16、浦沅）
	1
	1998
	新
	0
	40
	16T,117.6kw

	  汽车式起重机（QY8、浦沅）
	3
	1994
	旧
	0
	30
	8T,117.6kw

	5．其它
	
	
	
	
	
	

	  发电机组（河南）
	2
	1993
	旧
	0
	20
	75kw

	  发电机组（郑州）
	3
	1995
	旧
	0
	48
	120kw

	  发电机组（北京）
	2
	1997
	新
	0
	70
	250kw

	  工业锅炉（太原）
	2
	1996
	新
	0
	12
	1t

	
	
	
	
	
	
	


第4节 表I-4材料试验、质检仪器设备表

表Ⅰ-4 材料试验、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自动击实仪
	锤重2.5kg
	台
	2
	自有

	2
	核子密度仪
	MC-3
	台
	3
	自有

	3
	土工标准筛
	方孔
	台
	2
	自有

	4
	液塑限联合测定仪
	符合JTJ051-93要求
	台
	1
	自有

	5
	压力机
	2200kw
	台
	2
	自有

	6
	砂浆振动台
	60转/分
	台
	2
	自有

	7
	标准养护箱
	350升
	台
	2
	自有

	8
	三米直尺
	JTJ071-94标准
	台
	2
	自有

	9
	水准仪
	自动安平
	台
	4
	自有

	10
	全站仪
	2mm±ppm
	台
	2
	自有

	11
	砂浆搅拌机
	10L
	台
	2
	自有

	12
	混凝土搅拌机
	56L、1500m
	台
	1
	自有

	13
	砼振动台
	1m2
	台
	1
	自有

	14
	回弹仪
	10-70N/mm
	台
	3
	自有

	15
	钢筋保护层测定仪
	6mm-36cm
	台
	2
	自有

	16
	弯沉仪
	符合JTJ71-94
	台
	3
	自有

	17
	激光测距仪
	mm30R
	台
	2
	自有

	18
	气囊密实仪
	0.1cm3
	台
	2
	自有

	19
	电子天平
	不低于4000g/0.01g
	台
	3
	自有

	20
	中型烘箱
	不小于220升
	台
	3
	自有

	21
	台称
	15kg /5g
	台
	2
	自有

	22
	反力架
	配150吨千斤顶及仪表
	台
	2
	自有

	23
	土壤有机质含量测定仪
	符合JTJ051-93标准
	台
	1
	自有

	24
	摇筛机
	定时装置
	台
	2
	自有

	25
	沸煮箱
	精度±0.1℃
	台
	1
	自有

	26
	砼试模
	200、500、100型
	套
	3
	自有

	27
	砂浆试模
	三联尺寸
	套
	4
	自有

	28
	水质分析仪
	符合JTJ056-84要求
	台
	2
	自有

	29
	应变式温度计
	0-350℃
	台
	2
	自有

	30
	发电机
	不小于30kw
	台
	2
	自有


第5节 表Ⅱ-1主要人员表

表Ⅱ-1主要人员表

	
	(i)指定人员

          资格、经验及现任职务简述

(Ⅱ)备用人员   

	总部人员
	

	1.总经理
	(i) 

	
	(ii)

	2.副总经理
	(i)

	
	(ii) 

	3.总工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	4.总经济师
	(i) 

	
	(ii) 

	5.总会计师
	(i) 

	
	(ii) 

	6.副总工程师

（桥梁）
	(i) 

	
	(ii) 

	7.副总工程师

（道路）
	(i) 

	
	(ii) 

	8.副总工程师

（试验材料）
	(i) 

	
	(ii) 


表Ⅱ-1主要人员表
	
	(i)指定人员

资格、经验及现任职务简述

(ii)备用人员   

	工地人员
	

	9.主任工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	10.试验室主任
	(i) 

	
	(ii) 

	11.计划计量

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	12.机械设备

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	13.质量检验

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	14.物质供应主管经济师
	(i) 

	
	(ii) 

	15.施工队长
	(i) 

	
	(ii) 

	
	

	
	

	
	


表Ⅱ-1主要人员表

	
	(i)指定人员

资格、经验及现任职务简述

(ii)备用人员   

	工地人员
	

	1.项目经理
	(i) 

	
	(ii) 

	2.项目副经理
	(i) 

	
	(ii) 

	3.项目总工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	4.项目高级质检工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	5.高级道路

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	6.高级桥梁

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	7.高级测量

工程师
	(i) 

	
	(ii) 

	
	

	8.高级地质

工程师
	(i) 

	
	(ii) 


第6节 表Ⅱ-2主要人员简历表

表Ⅱ-2 主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	道桥

	职称
	工程师
	职务
	副经理
	拟在本合同工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	

	经    历

	年～  年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


身份证复印件

表Ⅱ-2 主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	道桥

	职称
	工程师
	职务
	总工
	拟在本合同工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	

	经    历

	年～  年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


身份证复印件

表Ⅱ-2 主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	道桥

	职称
	工程师
	职务
	科长
	拟在本合同工程担任职务
	副总经理

	毕业学校
	

	经    历

	年～  年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


身份证复印件

第7节 表Ⅲ估计合同支付表

表III  估计合同支付表

（人民币千元）

	开工后时间

（月）
	投标人估计

	
	期间金额  %
	累计金额   %

	0—3

4—6

7—9

10—12

13—15

39


	    35500    （32）

    19969    （18）

    22187    （20）

    16641   （15）

    11094    （10）

    5547   （5）


	    35500    （32）

    55469    （50）

    77656    （70）

    94297   （85）

    105391   （95）

   110937   （100）



	小计                   110937       （100）

暂定金额及计日工              8872       
投标价                 119809      



第8节 表Ⅳ临时工程用地表

表IV  临时工程用地表

（参看合同条件第42.3款）

	计划用途
	所需面积

（m2）
	大致位置中起止桩号
	所需时间自

至 
	其中利用业主已征用土地（m2）
	待借用（m2）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


第9节 表Ⅴ外供电力需求计划表

表V  外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量（kw.h）
	用途
	需用时间

年 月至  年   月
	备注

	桩号
	左或右(m)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	


第10节 表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表
	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	202-1
	清理现场
	清理现场
	
	
	
	

	
	0.16
	0.16
	
	
	
	

	203-1-a
	挖土
	挖掘机挖
	运输
	
	
	

	
	7.80
	2.19
	5.61
	
	
	

	203-1-b
	挖硬土
	挖掘机挖
	运输
	
	
	

	
	8.11
	2.50
	5.61
	
	
	

	203-1-c
	挖软岩
	开炸
	装载机装
	运输
	
	

	
	24.40
	11.17
	2.16
	11.07
	
	

	203-1-d 
	挖次坚岩
	开炸
	装载机装
	运输
	
	

	
	30.52
	16.65
	2.80
	11.07
	
	

	203-1-e
	挖坚岩
	开炸
	装载机装
	运输
	
	

	
	37.40
	23.54
	2.80
	11.07
	
	

	203-2-a
	改渠挖土方
	推土机推
	
	
	
	

	
	5.46
	1.49
	
	
	
	

	203-2-c
	改渠砌体
	改渠砌体
	
	
	
	

	
	127.06
	127.06
	
	
	
	

	203-3-c
	水泥砼路面
	水泥砼路面
	
	
	
	

	
	55.60
	55.60
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	203-3-d
	水泥砼路面
	水泥砼路面
	
	
	
	

	
	42.20
	42.20
	
	
	
	

	203-3-h
	基层15cm
	基层15cm
	
	
	
	

	
	18.10
	18.10
	
	
	
	

	203-3-i
	基层15cm
	基层15cm
	
	
	
	

	
	15.78
	15.78
	
	
	
	

	204-1-a
	利用土石
	利用土石
	
	
	
	


	
	4.38
	4.38
	
	
	
	

	204-1-c
	台背填筑
	台背填筑
	
	
	
	

	
	54.62
	54.62
	
	
	
	

	204-1-d
	 锥坡填筑
	 锥坡填筑
	
	
	
	

	
	13.29
	13.29
	
	
	
	

	402-1-a
	边沟
	浆砌边沟
	
	
	
	

	
	181.51
	181.51
	
	
	
	

	402-2-a
	排水沟
	浆砌排水沟
	
	
	
	

	
	188.82
	188.82
	
	
	
	

	402-3-a
	截水沟
	浆砌截水沟
	
	
	
	

	
	188.75
	188.75
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	402-4-b
	急流槽
	浆砌急流槽
	
	
	
	

	
	160.37
	160.37
	
	
	
	

	403-1-a
	0.5m圆管涵
	0.5m圆管涵
	
	
	
	

	
	339.72
	339.72
	
	
	
	

	404-1-a
	1-2m盖板涵
	盖板
	基础、涵台
	其它
	
	

	
	4240.13
	350.56
	3768.99
	120.58
	
	

	404-1-b
	1-4m盖板涵
	盖板
	基础、涵台
	其它
	
	

	
	9655.82
	1884.31
	6045.90
	1725.61
	
	

	404-1-d
	1-3m盖板涵
	盖板
	基础、涵台
	其它
	
	

	
	6947
	573.5
	6174
	199.5
	
	

	405-1-c
	1-4m拱涵
	基础、墩台
	拱上部分
	其它
	
	

	
	6522.71
	3914.15
	1314.17
	1294.39
	
	

	502-1-a
	护坡
	浆砌护坡
	
	
	
	

	
	217.84
	217.84
	
	
	
	

	502-3-a
	护坡
	空心砖护坡
	
	
	
	

	
	775.15
	775.15
	
	
	
	

	502-3-b
	护坡
	浆砌边坡
	
	
	
	

	
	165.70
	165.70
	
	
	
	

	502-4-a
	拱形护坡
	拱形护坡
	
	
	
	

	
	197.30
	197.30
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	502-6
	边坡防护
	砼块
	浆砌边坡
	其它
	
	

	
	202.52
	42.07
	130.12
	30.33
	
	

	503-1-a
	浆砌挡土墙
	墙身
	其它
	
	
	

	
	171.64
	154.26
	17.38
	
	
	

	503-1-b
	挡墙护拦座
	钢筋砼墙
	
	
	
	

	
	383.54
	383.54
	
	
	
	

	503-1-c
	砂砾垫层
	砂砾垫层
	
	
	
	

	
	65.52
	65.52
	
	
	
	

	503-1-d
	护栏钢筋
	护栏钢筋
	
	
	
	

	
	3476.54
	3476.54
	
	
	
	

	503-1-e
	砂砾垫层
	换填砂砾
	
	
	
	

	
	65.52
	65.52
	
	
	
	

	603-1-a
	基础钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.69
	3.69
	
	
	
	

	603-1-b
	基础钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	3.78
	3.78
	
	
	
	

	603-2-a
	下部结构钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.87
	3.87
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	603-2-b
	下部结构钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	4.06
	4.06
	
	
	
	

	603-3-a
	上部结构钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.85
	3.85
	
	
	
	

	603-3-b
	上部结构钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	3.87
	3.87
	
	
	
	

	603-4-b
	附属结构钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	4.61
	4.61
	
	
	
	

	604-1
	挖土方
	挖掘机挖
	
	
	
	

	
	11.30
	11.30
	
	
	
	

	604-2
	挖石方
	机械挖
	
	
	
	

	
	38.60
	38.60
	
	
	
	

	605-1-b
	ф120灌注桩
	钻孔
	灌砼
	
	
	

	
	3687.48
	3282.71
	404.77
	
	
	

	605-1-e
	ф150灌注桩
	钻孔
	灌砼
	
	
	

	
	3859.75
	3525.10
	334.65
	
	
	

	610-1-a
	基础砼
	25级砼
	
	
	
	

	
	267.70
	267.70
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	610-2-b
	基础砼
	15级片石砼
	
	
	
	

	
	226.47
	226.47
	
	
	
	

	610-3-a
	墩台砼
	30级砼
	
	
	
	

	
	450.13
	450.13
	
	
	
	

	610-7-a
	50级上部砼
	现浇箱梁
	
	
	
	

	
	532.12
	532.12
	
	
	
	

	610-7-c
	30级上部砼
	现浇桥面
	
	
	
	

	
	451.40
	451.40
	
	
	
	

	610-8-b
	25级附属砼
	搭板
	
	
	
	

	
	283.13
	283.13
	
	
	
	

	610-8-c
	10级附属砼
	搭板
	
	
	
	

	
	257.03
	257.03
	
	
	
	

	610-8-d
	现浇附属砼
	内侧护栏
	
	
	
	

	
	91.51
	91.51
	
	
	
	

	610-8-f
	现浇附属砼
	防撞墙
	
	
	
	

	
	78.75
	78.75
	
	
	
	

	610-8-g
	附属结构预埋
	钢板
	
	
	
	

	
	3.48
	3.48
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价

（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	611-2
	先张法钢绞线
	制作
	台座
	
	
	

	
	10.19
	9.35
	0.84
	
	
	

	611-4
	钢绞线
	后张法
	
	
	
	

	
	15.77
	15.77
	
	
	
	

	611-9-a
	T梁预制
	50级砼预制
	底座
	
	
	

	
	829.02
	660.38
	168.64
	
	
	

	611-9-b
	安装T梁
	双导梁安装
	其它
	
	
	

	
	216.07
	139.59
	76.48
	
	
	

	611-10-a
	空心板预制
	40级砼预制
	底座
	
	
	

	
	423.55
	405.71
	17.84
	
	
	

	611-10-b
	空心板安装
	单导梁安装
	其它
	
	
	

	
	237.58
	32.80
	204.78
	
	
	

	613-2-a
	墩台身砌体
	10级浆砌
	
	
	
	

	
	157.45
	157.45
	
	
	
	

	615-2-a
	桥面铺装砼
	40级80mm厚
	
	
	
	

	
	29.18
	29.18
	
	
	
	

	615-2-b
	桥面铺装砼
	40级100mm厚
	
	
	
	

	
	33.45
	33.45
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	616-3
	橡胶支座
	圆型板式
	
	
	
	

	
	357.27
	357.27
	
	
	
	

	616-4
	活动支座
	圆型板式
	
	
	
	

	
	779.13
	779.13
	
	
	
	

	603-1-a
	基础钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.70
	3.70
	
	
	
	

	603-1-b
	基础钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	3.83
	3.83
	
	
	
	

	603-2-a
	下部钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.48
	3.48
	
	
	
	

	603-2-b
	下部钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	3.90
	3.90
	
	
	
	

	603-3-a
	上部钢筋
	Ⅰ级
	
	
	
	

	
	3.75
	3.75
	
	
	
	

	603-3-b
	上部钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	3.88
	3.88
	
	
	
	

	603-4-a
	附属钢筋
	Ⅱ级
	
	
	
	

	
	4.61
	4.61
	
	
	
	



表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	604-1
	挖土方
	挖掘机挖
	
	
	
	

	
	11.30
	11.30
	
	
	
	

	604-2
	挖石方
	机械挖
	
	
	
	

	
	38.60
	38.60
	
	
	
	

	604-5-b
	基底换填垫层
	铺碎石
	
	
	
	

	
	72.98
	72.98
	
	
	
	

	605-1-a
	100cm灌注桩
	钻孔
	灌砼
	
	
	

	
	2593.27
	2312.57
	280.70
	
	
	

	605-1-e
	150cm灌注桩
	钻孔
	灌砼
	
	
	

	
	3708
	3077
	631
	
	
	

	610-1-a
	现浇基础砼
	25级砼
	
	
	
	

	
	266.98
	266.98
	
	
	
	

	610-1-b
	现浇基础砼
	25级砼
	
	
	
	

	
	230.13
	230.13
	
	
	
	

	610-2-a
	现浇基础砼
	15级片石砼
	
	
	
	

	
	449.24
	449.24
	
	
	
	

	610-2-b
	现浇砼重力式
	30级砼
	
	
	
	

	
	454.16
	454.16
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	610-2-c
	现浇砼重力式
	15级片石砼
	
	
	
	

	
	317.97
	317.97
	
	
	
	

	610-3-a
	现浇砼墩台
	30级砼
	
	
	
	

	
	412.82
	412.82
	
	
	
	

	610-7-a
	现浇上部砼
	50级砼
	
	
	
	

	
	385.08
	385.08
	
	
	
	

	610-8-a
	现浇附属结构
	30级砼搭板
	
	
	
	

	
	327.00
	327.00
	
	
	
	

	610-8-b
	现浇附属结构
	25级砼搭板
	
	
	
	

	
	283.13
	283.13
	
	
	
	

	610-8-c
	现浇附属结构
	10级砼搭板
	
	
	
	

	
	257.08
	257.08
	
	
	
	

	610-8-d
	现浇附属结构
	内侧护栏
	
	
	
	

	
	69.04
	69.04
	
	
	
	

	610-8-e
	现浇附属结构
	外侧护栏
	
	
	
	

	
	92.05
	92.05
	
	
	
	

	610-8-f
	现浇附属结构
	防撞墙
	
	
	
	

	
	98.19
	98.19
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表
	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	610-9-a
	钢砼空心板
	预制
	
	
	
	

	
	364.39
	364.39
	
	
	
	

	610-9-b
	钢砼空心板
	安装
	运输
	
	
	

	
	251.54
	94.50
	157.04
	
	
	

	611-2
	先张法钢绞线
	制作
	台座
	
	
	

	
	10.34
	9.35
	0.99
	
	
	

	611-10-a
	预应力空心板
	预制
	
	
	
	

	
	405.71
	405.71
	
	
	
	

	611-10-b
	预应力空心板
	安装
	其它
	
	
	

	
	209.19
	32.8
	176.39
	
	
	

	613-2-a
	砌体墩台身
	10级浆砌
	
	
	
	

	
	185.73
	185.73
	
	
	
	

	613-2-b
	砌体墩台身
	30cm块石
	
	
	
	

	
	244.36
	244.36
	
	
	
	

	615-2-a
	桥面铺装
	30级80mm
	
	
	
	

	
	25.98
	25.98
	
	
	
	

	615-2-b
	桥面铺装
	40级80mm
	
	
	
	

	
	23.86
	23.86
	
	
	
	


表Ⅵ-1工程项目单价构成分析表

	项目号
	项目说明
	工序1
	工序2
	工序3
	工序4
	工序5

	
	综合单价

(1)+(2)+…(5)
	分项单价（1）
	分项单价（2）
	分项单价（3）
	分项单价（4）
	分项单价（5）

	616-3
	橡胶支座
	圆形板式
	
	
	
	

	
	167.50
	167.50
	
	
	
	

	616-4
	活动支座
	圆形板式
	
	
	
	

	
	231.18
	231.18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第11节 表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

	项目号
	项目说明
	单位
	人工

（1）
	机械

（2）
	材料（3）
	工料机合计(1)+(2+

(3)=(4)
	综合费率(5)
	综合单价(4)+(4)×(5)

	202-1
	清理现场
	m2
	--
	014
	--
	0.14
	14.29
	0.16

	203-1-a
	挖土方
	m3
	0.08
	7.06
	--
	7.14
	9.24
	7.80

	203-1-b
	挖硬土
	m3
	0.08
	7.32
	--
	7.40
	9.59
	8.11

	203-1-c
	挖软岩
	m3
	2.24
	17.6
	2.34
	22.18
	10.01
	24.40

	203-1-d
	挖次坚岩
	m3
	3.37
	20.67
	3.59
	27.63
	10.46
	30.52

	203-1-e
	挖坚岩
	m3
	4.62
	24.38
	4.73
	33.73
	10.88
	37.40

	203-2-a
	改渠挖土
	m3
	0.08
	4.63
	--
	4.71
	15.92
	5.46

	203-2-c
	改渠砌体
	m3
	21.61
	--
	89.22
	110.83
	14.64
	127.06

	203-3-c
	改水泥砼路面
	m2
	4.13
	6.83
	39.47
	50.45
	10.21
	55.60

	203-3-d
	改水泥砼路面
	m2
	3.33
	5.27
	29.69
	38.29
	10.21
	42..20

	203-3-h
	改水稳基层
	m2
	0.49
	1.75
	14.21
	16.45
	10.03
	18.10

	203-3-i
	改碎石基层
	m2
	0.52
	2.99
	10.93
	14.44
	9.28
	15.78

	204-1-a
	利用土石
	m3
	0.59
	3.20
	--
	3.79
	15.57
	4.38

	204-1-c
	台背填筑
	m3
	5.77
	1.47
	42.38
	49.62
	10.08
	54.62

	204-1-d
	锥坡填筑
	m3
	10.72
	--
	--
	10.72
	23.97
	13.29

	402-1-a
	浆砌边沟
	m3
	43.98
	0.06
	114.35
	158.39
	14.60
	181.51

	402-2-a
	浆砌排水沟
	m3
	46.14
	--
	118.80
	164.94
	14.48
	188.82

	402-3-a
	浆砌截水沟
	m3
	46.12
	--
	118.75
	164.87
	14.48
	188.75

	402-4-b
	浆砌急流槽
	m3
	42.57
	--
	96.56
	139.13
	15.27
	160.37

	403-1-a
	0.5m圆管涵
	m
	113.55
	36.35
	140.95
	120.85
	16.8
	339.72

	404-1-a
	1-2m盖板涵
	m
	1872.69
	218.99
	1500.75
	3592.43
	18.03
	4240.13


表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

	项目号
	项目说明
	单位
	人工

（1）
	机械

（2）
	材料（3）
	工料机合计(1)+(2+

(3)=(4)
	综合费率(5)
	综合单价(4)+(4)×(5)

	404-1-b
	1-4m盖板涵
	m
	2373.03
	650.13
	5183.86
	8207.02
	17.65
	9655.82

	404-1-d
	1-3m盖板涵
	m
	1707.4
	467.7
	3729
	5904.1
	17.66
	6947

	405-1-c
	1-4m拱涵
	m
	1890.12
	262.95
	3505.06
	5658.13
	15.28
	6522.71

	502-1-a
	浆砌锥坡
	m3
	54.10
	0.70
	134.51
	189.31
	15.07
	217.84

	502-3-a
	空心砖护坡
	m3
	247.57
	1.37
	413.21
	662.15
	17.07
	775.15

	502-3-b
	浆砌护坡
	m3
	34.42
	--
	110.45
	144.87
	15.76
	165.70

	502-4-a
	浆砌护坡
	m3
	62.28
	--
	107.77
	170.05
	16.02
	197.30

	502-6
	边坡防护
	m3
	50.67
	0.75
	120.97
	172.39
	17.48
	202.52

	503-1-a
	浆砌挡土墙
	m3
	45.90
	--
	102.90
	148.80
	15.35
	171.64

	503-1-b
	砼护栏座
	m3
	82.07
	13.43
	231.62
	327.12
	17.25
	383.54

	503-1-c
	砂砾垫层
	m3
	15.58
	--
	42.39
	57.97
	13.02
	65.52

	503-1-d
	挡墙钢筋
	kg
	0.41
	0.02
	2.44
	2.87
	21.25
	3.48

	503-1-e
	基底换填
	m3
	15.58
	--
	42.39
	57.97
	13.02
	65.52

	603-1-a
	基础钢筋Ⅰ级
	kg
	0.33
	0.26
	2.48
	3.07
	20.20
	3.69

	603-1-b
	基础钢筋Ⅱ级
	kg
	0.34
	0.22
	2.57
	3.13
	20.77
	3.78

	603-2-a
	下部钢筋Ⅰ级
	kg
	0.26
	0.44
	2.52
	3.22
	20.19
	3.87

	603-2-b
	下部钢筋Ⅱ级
	kg
	0.28
	0.50
	2.60
	3.38
	20.12
	4.06

	603-3-a
	上部钢筋Ⅰ级
	kg
	0.34
	0.35
	2.50
	3.19
	20.69
	3.85

	603-3-b
	上部钢筋Ⅱ级
	kg
	0.30
	0.31
	2.59
	3.20
	20.94
	3.87

	603-4-b
	附属钢筋Ⅱ级
	kg
	0.39
	0.76
	2.71
	3.86
	19.43
	4.61

	604-1
	挖土方
	m3
	7.37
	2.41
	--
	9.78
	15.54
	11.30

	604-2
	挖石方
	m3
	21.44
	9.12
	3.70
	34.26
	12.67
	38.60


表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

	项目号
	项目说明
	单位
	人工

（1）
	机械

（2）
	材料（3）
	工料机合计(1)+(2+

(3)=(4)
	综合费率(5)
	综合单价(4)+(4)×(5)

	605-1-b
	桩径120cm
	m
	256.41
	2611.73
	332.39
	3200.53
	15.21
	3687.48

	605-1-e
	桩径150cm
	m
	281.13
	2738.85
	334.98
	3354.96
	15.05
	3859.75

	610-1-a
	基础25#砼
	m3
	34.72
	20.41
	175.39
	230.52
	16.13
	267.70

	610-1-b
	基础片石砼
	m3
	27.97
	18.71
	148.89
	195.57
	15.80
	226.47

	610-2-a
	现浇重力式台
	m3
	62.98
	83.95
	232.75
	379.68
	17.44
	445.90

	610-2-b
	现浇重力式台
	m3
	62.98
	83.95
	205.52
	352.45
	17.09
	412.68

	610-3-a
	现浇墩台
	m3
	75.39
	42.74
	265.17
	383.30
	17.44
	450.13

	610-7-a
	现浇上部结构
	m3
	70.52
	72.14
	311.63
	454.29
	17.13
	532.12

	610-7-c
	现浇上部结构
	m3
	70.52
	72.13
	240.73
	383.38
	17.74
	451.40

	610-8-b
	现浇搭板
	m3
	49.24
	19.53
	173.94
	242.71
	16.65
	283.13

	610-8-c
	现浇搭板
	m3
	49.24
	19.53
	153.07
	221.84
	15.86
	257.03

	610-8-d
	现浇护栏座
	m
	21.01
	3.44
	53.96
	78.41
	16.71
	91.51

	610-8-f
	现浇防撞墙
	m
	16.85
	2.76
	47.56
	67.17
	17.24
	78.75

	610-8-g
	通讯预埋件
	kg
	0.41
	0.02
	2.44
	2.87
	21.25
	3.48

	611-2
	先张法钢绞线
	kg
	0.28
	0.22
	8.11
	8.61
	18.35
	10.19

	611-4
	后张法钢绞线
	kg
	0.31
	0.44
	12.62
	13.37
	17.95
	15.77

	611-9-a
	预制T梁砼
	m3
	113.40
	93.07
	505.93
	712.40
	16.37
	829.02

	611-9-b
	安装T梁
	m3
	51.96
	60.64
	71.71
	184.31
	17.23
	216.07

	611-10-a
	预制空心板砼
	m3
	75.62
	10.52
	273.37
	359.51
	17.81
	423.55

	611-10-b
	安装空心板
	m
	37.58
	108.08
	54.94
	200.60
	18.43
	237.58

	613-2-a
	台身砌体
	m
	38.21
	--
	98.47
	136.68
	15.20
	157.45


表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

	项目号
	项目说明
	单位
	人工

（1）
	机械

（2）
	材料（3）
	工料机合计(1)+(2+

(3)=(4)
	综合费率(5)
	综合单价(4)+(4)×(5)

	615-2-a
	桥面铺装
	m2
	2.06
	3.22
	19.54
	24.82
	17.57
	29.18

	615-2-b
	桥面铺装
	m3
	4.92
	1.95
	21.55
	28.42
	17.70
	33.45

	616-3
	支座
	个
	11.22
	--
	292.84
	304.06
	17.50
	779.13

	616-4
	支座
	个
	11.69
	6.46
	646.92
	665.07
	17.15
	77.13

	603-1-a
	基础钢筋Ⅰ级
	kg
	0.31
	0.27
	2.48
	3.06
	20.92
	3.70

	603-1-b
	基础钢筋Ⅱ级
	kg
	0.32
	0.27
	2.58
	3.17
	20.82
	3.83

	603-2-a
	下部钢筋Ⅰ级
	kg
	0.21
	0.22
	2.44
	2.87
	21.25
	3.48

	603-2-b
	下部钢筋Ⅱ级
	kg
	0.26
	0.40
	2.58
	3.24
	20.37
	3.90

	603-3-a
	上部钢筋Ⅰ级
	kg
	0.40
	0.23
	2.48
	3.11
	20.58
	3.75

	603-3-b
	上部钢筋Ⅱ级
	kg
	0.40
	0.23
	2.59
	3.22
	20.50
	3.88

	603-4-b
	附属钢筋Ⅱ级
	kg
	0.39
	0.76
	2.71
	3.86
	19.43
	4.61

	604-1
	挖土方
	m3
	7.37
	2.41
	--
	9.78
	15.54
	11.30

	604-2
	挖石方
	m3
	21.44
	9.12
	3.70
	34.26
	12.67
	38.60

	604-5-b
	基底换填
	m3
	6.26
	2.32
	56.52
	65.10
	12.10
	72.98

	605-1-a
	桩径100cm
	m
	186.41
	1830.99
	233.24
	2250.64
	15.22
	2593.27

	605-1-e
	桩径150cm
	m
	286.87
	2415.74
	515.66
	3218.27
	15.24
	3708

	610-1-a
	基础25#砼
	m3
	29.31
	22.84
	176.57
	228.72
	16.73
	266.98

	610-1-b
	基础片石砼
	m3
	29.31
	22.84
	146.55
	198.70
	15.82
	230.13

	610-2-a
	重力式台25#砼
	m3
	92.63
	10.89
	278.38
	381.90
	17.63
	449.24

	610-2-b
	重力式台30#砼
	m3
	92.63
	10.89
	282.14
	385.66
	17.76
	454.16

	610-2-c
	片石砼台身
	m3
	48.41
	35.85
	188.22
	272.48
	16.69
	317.97


表Ⅵ-2工程项目单价组成分析表

	项目号
	项目说明
	单位
	人工

（1）
	机械

（2）
	材料（3）
	工料机合计(1)+(2+

(3)=(4)
	综合费率(5)
	综合单价(4)+(4)×(5)

	610-3-a
	30级砼墩台
	m3
	75.47
	31.57
	244.79
	351.83
	19.89
	412.82

	610-7-a
	现浇上部50级砼
	m3
	49.29
	19.46
	261.96
	330.71
	16.44
	385.08

	610-8-a
	30级砼搭板
	m3
	49.24
	19.53
	209.59
	278.36
	17.47
	327.00

	610-8-b
	25级砼搭板
	m3
	49.25
	19.53
	173.94
	242.72
	16.65
	283.13

	610-8-c
	10级砼搭板
	m3
	49.25
	19.53
	153.10
	221.88
	15.86
	257.08

	610-8-d
	护栏座砼
	m
	14.77
	2.42
	14.69
	58.88
	17.26
	69.04

	610-8-e
	护栏座砼
	m
	19.70
	3.22
	55.59
	28.51
	17.25
	92.05

	610-8-f
	防撞墙砼
	m
	21.01
	3.44
	59.29
	83.74
	17.25
	98.19

	610-9-a
	预制空心板砼
	m3
	79.22
	10.09
	221.72
	311.03
	17.16
	364.39

	610-9-b
	安装空心板
	m3
	11.56
	195.28
	4.57
	211.41
	18.98
	251.54

	611-2
	先张法钢绞线
	kg
	0.31
	0.23
	8.20
	8.74
	18.31
	10.34

	611-10-a
	预制空心板砼
	m3
	71.86
	10.09
	262.31
	344.26
	17.85
	405.71

	611-10-b
	安装空心板
	m3
	20.87
	141.75
	13.81
	176.43
	18.57
	209.19

	613-2-a
	台身砌体
	m3
	42.55
	--
	117.99
	160.54
	15.69
	185.73

	613-2-b
	块石台身
	m3
	46.23
	--
	169.30
	215.53
	13.38
	244.36

	615-2-a
	桥面铺装
	m2
	3.94
	1.56
	16.62
	22.12
	17.45
	25.98

	615-2-b
	桥面铺装
	m2
	3.94
	1.56
	14.90
	20.40
	16.96
	23.86

	616-3-
	支座
	个
	5.26
	--
	137.29
	142.55
	17.50
	167.50

	616-4
	支座
	个
	3.47
	1.92
	191.95
	197.34
	17.15
	231.18
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表Ⅵ-3机械台班单价分析表

	序号
	机械规格名称
	台班单价（元）
	不变费用（元）
	可变费用（元）

	
	
	
	
	人工
	汽油
	柴油

	1
	75kw履带推土机
	412.73
	229.23
	33.5
	--
	150

	2
	135kw履带推土机
	801.99
	523.49
	33.5
	--
	245

	3
	165kw履带推土机
	952.11
	618.61
	33.5
	--
	300

	4
	1m3单斗挖掘机
	603.73
	405.23
	33.5
	--
	165

	5
	2m3单斗挖掘机
	965.06
	694.06
	33.5
	--
	237.5

	6
	2m3轮式装载机
	518.21
	258.96
	16.75
	--
	242.5

	7
	120kw自行式平地机
	797.41
	551.41
	33.5
	--
	212.5

	8
	6~8t光轮压路机
	183.93
	117.18
	16.75
	--
	50

	9
	12~15t光轮压路机
	267.02
	170.27
	16.75
	--
	80

	10
	15t振动压路机
	617.08
	393.58
	33.5
	--
	190

	11
	230kw稳定土拌和机
	1653.68
	1240.18
	33.5
	--
	380

	12
	水泥砼真空吸水机组
	53.29
	23.24
	16.75
	--
	--

	13
	砼切缝机
	107.47
	77.42
	16.75
	--
	--

	14
	250L砼搅拌机
	91.64
	37.79
	16.75
	--
	--

	15
	3m3砼搅拌车
	610.18
	449.13
	16.75
	--
	105

	16
	60m3/h砼泵
	1087.68
	827.33
	16.75
	--
	--

	17
	25m3/h砼搅拌站
	707.96
	424.01
	83.75
	--
	--

	18
	900kN预应力拉伸机
	53.68
	33.38
	--
	--
	--

	19
	钢绞线拉伸设备
	150.70
	133.20
	--
	--
	--

	20
	波纹管卷制机
	175.04
	114.24
	33.5
	--
	--


表Ⅵ-3机械台班单价分析表

	序号
	机械规格名称
	台班单价（元）
	不变费用（元）
	可变费用（元）

	
	
	
	
	人工
	汽油
	柴油

	21
	4t载重汽车
	233.81
	86.62
	16.75
	98.8
	--

	22
	10t自卸汽车
	560.90
	297.9
	33.5
	--
	142.5

	23
	12t自卸汽车
	609.95
	320.45
	33.5
	--
	160

	24
	30t平板拖车组
	1010.88
	706.75
	33.5
	--
	130

	25
	6000L洒水车
	397.19
	226.94
	16.75
	--
	110

	26
	1t内翻斗车
	84.67
	39.10
	16.75
	--
	25

	27
	15kw轨道拖车头
	144.13
	74.88
	16.75
	--
	52.5

	28
	10t履带起重机
	316.81
	220.81
	33.5
	--
	62.5

	29
	40t轮胎起重机
	1001.56
	810.56
	33.5
	--
	157.5

	30
	12t汽车式起重机
	533.88
	352.68
	33.5
	--
	77.5

	31
	20t汽车式起重机
	791.59
	558.09
	33.5
	--
	95

	32
	30kN单筒快速卷扬机
	69.61
	26.96
	16.75
	--
	--

	33
	50kN单筒快速卷扬机
	86.02
	30.07
	16.75
	--
	--

	34
	30kN单筒快速卷扬机
	111.28
	39.93
	16.75
	--
	--

	35
	φ1500mm回旋钻机
	1079.11
	648.71
	33.5
	--
	--

	36
	φ150mm电动单级水泵
	143.25
	22.90
	16.75
	--
	--

	37
	30KVA交流电焊机
	87.57
	9.92
	16.75
	--
	--

	38
	75KVA交流电焊机
	157.39
	20.24
	16.75
	--
	--

	39
	100KVA交流对焊机
	199.86
	23.51
	16.75
	--
	--

	40
	150KVA交流对焊机
	302.37
	44.82
	16.75
	--
	--

	41
	9m3/min机动空压机
	366.08
	194.33
	16.75
	--
	155
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表Ⅵ-4材料单价分析表

	序号
	材料规格名称
	单位
	单价

（元）
	供货地点
	供应价格

（元）
	运费（元）
	杂费（元）

	1
	原木
	m3
	908.15
	本溪
	850.00
	36.00
	22.15

	2
	锯材
	m3
	1164.40
	本溪
	1100.00
	36.00
	28.40

	3
	Ⅰ级钢筋
	t
	2343.15
	本溪
	2250.00
	36.00
	57.15

	4
	Ⅱ级钢筋
	t
	2445.65
	本溪
	2350.00
	36.00
	59.65

	5
	钢绞线
	t
	7211.90
	本溪
	7000.00
	36.00
	175.90

	6
	波纹管钢带
	t
	6545.65
	本溪
	6350.00
	36.00
	159.65

	7
	型钢
	t
	2701.90
	本溪
	2600.00
	36.00
	65.90

	8
	钢板
	t
	2906.90
	本溪
	2800.00
	36.00
	70.90

	9
	钢管
	t
	3111.90
	本溪
	3000.00
	36.00
	75.90

	10
	钢钎
	kg
	4.14
	本溪
	4.00
	0.04
	0.10

	11
	空心钢钎
	kg
	6.19
	本溪
	6.00
	0.04
	0.15

	12
	合金钻头
	个
	36.94
	本溪
	36.00
	0.04
	0.90

	13
	钢丝绳
	t
	6186.90
	本溪
	6000.00
	36.00
	150.90

	14
	电焊条
	kg
	5.59
	本溪
	5.41
	0.04
	0.14

	15
	加工钢材
	t
	5086.36
	本溪
	5000.00
	36.00
	50.36

	16
	钢模板
	t
	4581.36
	本溪
	4500.00
	36.00
	45.36

	17
	组合钢模
	t
	4076.36
	本溪
	4000.00
	36.00
	40.36

	18
	门式钢支架
	t
	4076.36
	本溪
	4000.00
	36.00
	40.36

	19
	四氟板式橡胶支座
	d m3
	123.12
	本溪
	120.00
	0.12
	3.00

	20
	板式橡胶支座
	d m3
	87.24
	本溪
	85.00
	0.12
	2.13


表Ⅵ-4材料单价分析表

	序号
	材料规格名称
	单位
	单价

（元）
	供货地点
	供应价格

（元）
	运费（元）
	杂费（元）

	21
	钢绞线群锚
	套
	328.39
	本溪
	320.00
	0.38
	8.01

	22
	钢绞线群锚垫板
	t
	5776.90
	本溪
	5600.00
	36.00
	140.90

	23
	不锈钢板
	kg
	25.66
	本溪
	25.00
	0.04
	0.63

	24
	铁件
	kg
	4.42
	本溪
	4.28
	0.04
	0.11

	25
	铁钉
	kg
	5.37
	本溪
	5.20
	0.04
	0.13

	26
	铁丝
	kg
	6.60
	本溪
	6.40
	0.04
	0.16

	27
	8-12号铁丝
	kg
	6.29
	本溪
	6.10
	0.04
	0.15

	28
	20-22号铁丝
	kg
	6.70
	本溪
	6.50
	0.04
	0.16

	29
	铸铁管
	kg
	2.70
	本溪
	2.60
	0.04
	0.06

	30
	土工布
	m2
	8.53
	本溪
	8.30
	0.02
	0.21

	31
	油毛毡
	m2
	2.38
	本溪
	2.26
	0.06
	0.06

	32
	水泥
	t
	288.19
	本溪
	240.00
	38.38
	9.81

	33
	325#水泥
	t
	267.49
	本溪
	220.00
	38.38
	9.11

	34
	425#水泥
	t
	288.19
	本溪
	240.00
	38.38
	9.81

	35
	525#水泥
	t
	368.92
	本溪
	320.00
	36.36
	12.56

	36
	硝铵炸药
	kg
	5.96
	本溪
	5.80
	0.02
	0.15

	37
	导火线
	m
	1.03
	本溪
	1.00
	0
	0.03

	38
	普通雷管
	个
	0.82
	本溪
	0.80
	0
	0.02

	39
	石油沥青
	t
	1944.82
	本溪
	1800.00
	42.12
	120.70

	40
	汽油
	kg
	2.71
	本溪
	2.60
	0.04
	0.07


表Ⅵ-4材料单价分析表

	序号
	材料规格名称
	单位
	单价

（元）
	供货地点
	供应价格

（元）
	运费（元）
	杂费（元）

	41
	柴油
	kg
	2.61
	本溪
	2.50
	0.04
	0.07

	42
	煤
	t
	244.32
	本溪
	200.00
	36.00
	8.32

	43
	电
	度
	0.70
	--
	0.70
	--
	--

	44
	水
	m3
	6.66
	工地
	0.50
	6.00
	0.16

	45
	生石灰
	t
	117.19
	料场
	90.00
	21.00
	6.19

	46
	土
	m3
	5.00
	工地
	5.00
	--
	--

	47
	砂
	m3
	35.72
	料场
	7.00
	27.00
	1.72

	48
	中（粗）砂
	m3
	55.68
	料场
	8.00
	45.00
	2.68

	49
	砂砾
	m3
	32.61
	料场
	6.00
	25.50
	1.12

	50
	粘土
	m3
	32.20
	料场
	9.50
	21.00
	1.70

	51
	片石
	m3
	35.26
	料场
	20.00
	14.40
	0.86

	52
	碎石（2cm）
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	53
	碎石（4cm）
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	54
	碎石（8cm）
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	55
	碎石
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	56
	石屑
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	57
	路面用碎石(1.5cm)
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	58
	路面用碎石(3.5cm)
	m3
	47.10
	料场
	32.00
	13.50
	1.61

	59
	块石
	m3
	99.07
	料场
	80.00
	16.65
	2.42

	
	
	
	
	
	
	
	


第14节 表Ⅵ-5劳务单价分析表

表Ⅵ-5劳务单价分析表

	序号
	工种
	单位
	工资构成

	
	
	
	直接工资
	间接工资
	保险费
	其他费用
	单价（元）

	1
	普工
	h
	11．34
	3．08
	0．63
	0．97
	16．02

	2
	技工
	h
	14．00
	4．00
	0．80
	1．20
	20.00


第15节 表Ⅶ-1施工组织设计技术质询表

1、 表Ⅶ-1-A施工组织设计文字说明

 一、设备人员动员周期和设备人员、材料运往施工现场的方法

我公司一旦接到中标通知书后，立即进行人员、设备的动员和调遣工作。3天内派项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与前指办和业主接洽的同时，详细勘察、了解施工沿线情况，尽快安排落实施工营地，开始料场、拌和场、机械停置场的修建工作，并着手水、 电、路三通的准备工作。

同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械陆续进入工地，包括路基施工机械、桥涵基础工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。

设备人员动员周期均需30天，其中主要工程机械和人员动员周期控制在15天之内。完成各种临建设施均40天，主要便道和施工临时设施建设控制在25天之内。主要的机械设备用平板拖车由河北、辽宁工地和太原基地运到工地，包括钢材、水泥等。地材从工地附近的料场调运。
二、主要工程项目的施工方案、施工方法

路基填方施工
    （一）、填方路堤施工特点

    1.本合同段路堤施工数量大，总填方量为136万方，由于路堤存在沉降和稳定问题，特别是高路堤可能发生的稳定性问题，要求其施工质量高，因此无论对基底的处理，填料的选择，排水措施，压实标准的控制等方面都要求比较高，从而保证路基的稳定性与耐久性。

2.由于填方方量很大，因此采用机械化作业，从基础的处理、填料的开挖、运送、摊铺、压实均采用一系列的机械进行施工。

3.本高速公路采用封闭形式，桥涵、孔道（汽孔，人孔，拖孔）较多，结构增多势必带来结构物两端路堤的填筑与压实困难问题，因此采用各种技术措施保证结构物两端路堤的填筑压实质量，减少桥头跳车。

4.为尽量减少路堤沉降，提高路堤稳定性，采用新的施工设备和新的检测手段，如采用重型压实设备和重型压实标准等。

（二）、路堤施工前准备工作

1.开工前，在全面熟悉设计文件交底的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题应及时根据有关程序提出修改意见并报请变更设计。

施工前调查的内容包括：

⑴工程范围内的地形、地质、水文和地面排水情况等；

⑵工程范围内的交通和地上、地下构筑物及公用管线情况；

⑶施工现场的供水、供电、电讯设备及场内外运输线路，生产和生活设施的设置地点等情况；

⑷沿线附近可供取土的地点和有关情况；

⑸沿线附近可供排水的沟渠和涵管等情况；

⑹施工现场附近测量标志及需要保护植物和构造物等情况。

2.根据现场收集到的情况、核实的工程数量，按工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计，并报监理工程师审批，经批准同意后即提出开工报告，获批准后开工。

3.征地拆迁、场地清理工作。这是施工前必须做的一项非常主要的工作，内容包括：由业主办理征地用地手续，对用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它建筑物，协助有关单位事先拆迁或改造；对于路基附近的危险建筑物予以适当加固，对文物古迹妥善保护。

路基用地范围内的树木、灌木丛等均在施工前砍伐或移植清理，并将树根全部挖除，将坑穴填土夯实。

此外还根据图纸要求进行放样，编制施工预算，对准备用做填料的土进行土工试验等。

4.做好排水设施。事先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施，特别是雨季施工更要加强这方面工作。路堤施工中各施工层表面不应有积水，表面应做成2％～4%的横坡。雨季施工或因故中断施工时，将施工层表面及时修理平整并压实。

    （三）、土方路堤的填筑

    1.路堤填料要求

⑴不使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽特征的土。

⑵液限大于50、塑性指数大于26的土以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要使用时，采取满足设计要求的技术措施处理，经检查合格后方可使用。

⑶路基填方材料的强度符合规范要求。

2.路堤施工方法

⑴路堤基底的处理

路堤基底是指路堤填料与原地面的接触部分。为使两者结合紧密，避免路堤沿基底发生滑动，防止因草皮、树根腐烂而引起路堤沿陷，对基层进行相应的处理。路堤表土清理压实工序如下图。
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                                                          格



                                合格


当基底为坡面时，将坡面做成台阶形，一般宽度不小于2m，高度最小为1.0m，而且台阶顶面应做成向堤内倾斜4%～6%的坡度。

⑵施工作业方法

土方路堤常根据路段地形情况的不同分别采用水平分层填筑法或纵向分层填筑法两种形式。对合同段内的大部分施工段按设计断面分成水平层次逐层向上填筑，每填一层，经压实符合规定后，再填上一层；当原地纵坡大于12%的路段，沿纵坡分层，逐层填压密实，采用机械碾压时，分层最大松铺厚度不应超过30cm。

路堤填筑采用机械化施工，施工的操作程序如下图。


 

      每组做业面机械化施工配套情况如下。

路堤填筑机械化施工机械配备表

	机  械  种   类
	数  量
	说  明

	挖掘机（1.0m3）
	2台
	

	自卸车（8～15t）
	10辆
	运距在5km以内

	推土机（TY180）
	2台
	

	平地机（16G）
	2台
	

	羊角碾振动压路机（16t）
	1台
	

	振动压路机（25T）
	2台
	


机械施工时，根据各段落工地地形、路基横断面形状和土方调配图等，合理的规定运行路线。土方集中工点，制订全面、详细的运行作业图据以指导施工。

两侧取土，填高在3m以内的路堤用推土机从两侧分层堆填，并配合平地机分层整平。土的含水量不够时，用洒水车洒水，并用压路机分层碾压。用平地机配合少量人工整修边坡和路基表面及路拱拱度。

在山坡上作半挖半填路基时，从高处开始用推土机挖切，顺路中线逐渐向下，将土向下推到半填路基上，并从填土最低处开始填筑碾压。根据现场作业面，运用压路机或手扶式振动压路机分层碾压密实。

取土点运距在1km或以上范围时，用松土机械翻松，用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输，用平地机平整填土，压路机配合洒水车碾压。

挖掘机、装载机与自卸汽车配合运输时，合理布置取土场地的汽车运输路线，设置必要的标志。汽车配备数量，根据运距和车型确地，其原则是满足挖装设备能力的需要。
    （四）、填石路堤的填筑

    本合同段利用石方量78万方，因此填石路基施工是本合同路基施工的主要任务。

 1.填料要求

填石路堤的石料来源主要是路堑开挖利用的石料，施工时注意其强度和风化程度是否符合要求。石料强度是指饱水试件的极限抗压强度，填石路堤要求其强度值不小于15Mpa（用于护坡的不应低于20Mpa）。

用于填石路堤的石料在粒径上也有要求。一般情况下，最大粒径不超过层厚的2/3。在填石路堤路床顶面以下50cm范围内，填料最大粒径不得大于10cm。

2.填筑方法

填石路堤的填筑施工方式有倾填（含抛填）和逐层填筑、分层压实两种。倾填又可分为石块从岩面爆破后直接散落在准备填筑的路堤内，和用推土机将爆破石块推入路堤两种情况。无论是哪一种倾填情况，由于石料是从高处自然落下，石料间难免犬牙交错，空隙较大，故倾填路堤的压实、稳定等问题较多。因此，本合同填石路堤不采用倾填式施工，而采用分层填筑压实。

采用分层填筑方式施工，又可分为机械作业和人工作业两种方法。机械施工分层填筑时，分层松铺厚度一般为50cm；施工中安排好石料运行路线，专人指挥，按水平分层，先低后高、先两侧后中央卸料。由于每层填筑厚度较大，故摊铺平整工作采用大型推土机进行，个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平，如果石块级配较差、粒径较大、填层较厚，石块间的空隙较大时，可于每层表面的空隙里扫入石渣、石屑、中砂、粗砂，再以压力水将砂冲入下部，反复数次，使空隙填满。人工摊铺填筑填石路堤，当铺填粒径25cm以上石料时，先铺填大块石料，大面向下，小面向上，摆平放稳，再用小石块找平，石屑塞填，最后压实；铺填粒径 25cm以下石料时，可直接分层摊铺，分层碾压。

3.注意事项

⑴填石路堤的填料如其岩性相差较大，特别是岩石强度相差较大时，则将不同岩性的填料分层或分段填筑。易风化软岩不用于路堤上部，亦不得用于路堤浸水部分；有些挖方路段是爆破石而有的是天然漂石土、块石土等，这些填料不得混填在一起，应分层或分段填筑。

⑵用强风化石料或软质岩石填筑路堤时，用重型压路机或夯锺压实时，可能会被碾压或夯压成碎屑、碎粒，这类石能否用于填筑路堤应按有关规定检验其CBR值，符合要求时才准许使用，否则不得使用，这可以保证路堤填筑压实后的浸水整体强度和稳定性。该类填料与土质路堤填料类似，故能使用时，应按土质路堤技术要求施工。

⑶填石路堤路床顶部至路床底部50cm，范围内用符合路床要求的土填筑，并分层压实，这可提高路床面的平整度，使其均匀受力并有利于与路面底层的连接。

    （五）、土石路堤的填筑

    1.填料要求

一般情况下，石块强度大于20Mpa时，就不易被压路机压碎，所以当土石混合料中石料强度大于20Mpa时，其粒径不得超过压实层厚度的2/3，超过的予以清除，这有利于压实均匀，并在填筑时，不致使上下层石块重叠，避免碾压时不稳定。当土石混合料中所含石块为软质岩或极软岩（强度小于15Mpa）时，易为压路机压碎，不存在强度较大石块产生的问题，故其粒径可与压实层厚度相同，但不宜超过层厚，超过的应打碎。

    2.填筑方法

土石路堤不得采用倾填方法，只能采用分层填筑，分层压实。

当土石混合料中石料含量超过70%时，应采用人工铺填，即先铺填大块石料，且大面向下，放置平稳，再铺小石块石料、石渣或石屑嵌缝找平，然后碾压。当土石混合料中石料含量小于70%时，可用推土机将土石混合料铺填，每层铺填厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过40cm。用机械铺填时注意避免硬质石，特别是集中在一起的尺寸大的硬质石块。

3.注意事项

⑴若将压实后渗水性差的细粒土填在路堤两侧，则雨后填筑于路堤中部渗水性好的土吸收的水分无法排除而降低路堤承载力，甚至路堤中部形成水囊，使路面严重破坏。所以，压实后渗水性差异较大的土石混合填料应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑。如确需纵向分幅填筑，应将压实后渗水性良好的土石混合料填筑于路堤两侧。

⑵土石混合填料一般来自不同的路段。如果均匀硬质石料，则不论石料类别如何，可混在一起填筑，如果均匀软质石料且压实后的渗水性基本相同，也可混在一起填筑。如分层或分段填筑有困难，则应将硬质石块的混合料铺于填筑层的下面，且石块不得过分集中或重叠，上面再铺软石质料混合料，然后整平碾压。

⑶由于填石路堤空隙大，在行车作用之下易产生推移。所以，为使路面稳定，并保持较好的平整度，以利舒适行车。在土石路堤的路床顶面以下50cm范围内填筑符合路床要求的土并分层压实，可使在路床高程范围之内强度均匀一致，并有利于加强路面结构与土石路堤之间的结合。

    （六）、高填方路堤

     高填方路堤在施工前，应对原地面进行清理，如地基土的强度 不符合设计要求，则应进行处理或加固。若基底为斜坡时，应按规定挖好横向台阶。

高填方路堤应采用分层填筑、分层压实的方法施工。在填筑时一定要按路堤高度和边坡度将该层的路堤宽度（包括加宽量）填足，不得缺填，如填到上面才发现路堤填的宽度不够时，边坡补填，则松土不易与原边坡土结合紧密，而且不好压实。

填筑高填方路堤时，每层填筑厚度，根据所采用的填料确定。如填料来源不同，其性质差异较大时，应分层填筑，不分段或纵向分幅填筑。

路基压实

路基压实是保证路基质量的重要环节，路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。

土质路基的压实

填土路堤压实施工工序流程如下图所示。
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   1. 铺筑试验路段确定路基压实的最佳方案

    影响路基压实的主要因素有土的力学性质和压实功能、土的含水量、铺层厚度、土的级配以及底层的强度和压实度。路基碾压时，并不是这些因素独立起作用，而是这些因素共同起作用。因此进行路基施工时，应用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基压实的最佳方案。

铺筑试验段需制订试验方案，其目的是在给定压路机的情况下，找出达到压实标准的最经济的铺层厚度和碾压次数。确切地说，就是寻求铺层厚度与碾压次数之比的极大值。试验路段位置应选择在地质条件、断面形式均具有代表性的地段，路段长度不宜小于100cm。具体实施可以按以下步骤进行。

⑴取代表性土样做重型击实试验，确定土的最佳含水量ω和最大干密度ρdmax，并绘制干密度与含水量的关系曲线。

⑵根据土的干密度与含水量关系曲线控制土的含水量ω。

⑶确定铺层厚度和碾压遍数。一般可根据压路机械的功能及土质情况确定铺层厚度，高速公路一般应按松铺厚度 30cm进行试验，以确保压实层的匀质性。

砂性土需碾压次数少，粘性土需碾压次数多。光轮压路机碾压次数较高，轮胎式压路机次之，振动式压路机和夯击机次数最少。

通过试验段的铺筑及有关数据的检测，写出试验报告，最后确定土的适宜铺筑厚度、所需压实遍数及填土的实际含水量，以利施工中掌握控制。

2.根据土壤性质，选择确定压实机械

土壤的性质不同，有效的压实机械也不同。正常情况下，碾压砂性土采用振动压路机效果最好，夯击式压路机次之，光轮压路机最差；碾压粘性土采用捣实式和夯击式最好，振动式稍差。各种压路机都有其特点，可以根据土质情况合理选用。对于路基填土压实采用振动压路机或35～50t轮胎压路机进行。

3.含水量的检测与控制

强度与稳定性主要是通过压实得以提高，压实度受含水量的制约，保证压实最佳的含水量才能取得最大干密度，也就是有效地控制含水量后，才能可靠地压实到压实度标准。土的含水量控制在高于压实最佳含水量碾压是确保正常施工的条件，但不能超过最佳含水量 1% ，这时所得效果最好，施工中当需要对土采用人工加水时，达到最佳含水量所需要加水量可按下式估算：    

                              Q

                 m=（ω—ω0 ）————

                            1+ω0
式中：m——所需加水量（kg）；

      ω0——土原来的含水量（以小数计）；

      ω——土的压实最佳含水量（以小数计）；

      Q——需要加水的土的质量（kg）。

需要加的水在取土的前一天浇洒在取土坑内的表面，使其均匀渗入土中，也可将土运至路堤上后，用水车均匀适量地浇洒在土中，并用拌和设备拌和均匀。

4.压实施工

通过上述的准备工作，在确定了所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水最后，对路基进行压实施工。

碾压前，检查土的含水量是否合适，如果不合适，不要急于碾压，而是要采取处理措施，过湿就摊铺晾晒，过干则撒水润湿。开始时宜用慢速，最大速度不宜超过4km/h；碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4～0.5m，对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）宜纵向重叠1.0～1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。采用振动压路机碾压时，第一遍不振动静压，然后先慢后快，由弱振至强振。

运载车辆运行中，合理安排行车路线，充分利用大型车辆对路基的压实作用。大型车辆轴载大，对路基具有压实作用，但是长时间在同一路线上行驶，会导致过度碾压，形成车撤，反而对路基有害。因此，施工时尽量让车辆在路基全幅宽度内分开行驶。

二、填石、土石及高填方路堤的压实
1.填石路堤

填石路堤在压实之前，用大型推土机摊铺平整。个别不平处用人工配合以细石屑找平，使石块之间无明显高差台阶才便于压路机碾压。

填石路堤填料石块本身是密实而不能压缩的，压实工作是使各石块之间松散接触状变为紧密咬合状态。由于石块粒径较大，质量较大，必须选用工作质量12t 以上的重型压路机、工作质量2.5t 以上的夯锺或25t以上的轮胎压路机压（夯）实，才能达到规定的紧密状态。用振动压路机或夯锤压实能在压实时产生振动力和冲击力，可使石块产生瞬时振动而向紧密咬合状态移位，静载光轮压路机则很难产生这种功效，其压实厚度可达1.0m。本合同施工中填石路基采用振动压路机。

填石路堤先压两侧后压中间，压实路线对于轮碾应纵向互相平行，反复碾压。压实路线对夯锤应成弧形，当夯实密实程度达到要求后，再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠40～50cm；前后相邻区段应重叠1.0～1.5m
填石路堤使用压实机具时的注意事项与压实填土路基相同，而填石路堤压实到所要求的紧密程度所需的碾压或夯压的遍数应经过试验确定。

2.土石路堤

土石路堤的压实方法与技术要求，应根据混合料中巨粒土的含量多少确定。当混合料中巨粒土（粒径大于200cm的颗粒）含量多于 70%时，其压实作业接近于填石路堤，应按填石路堤的方法和要求进行。当混合料中巨粒土的含量低于50%时，其压实作业接近于填石路堤，应按前述填土路堤的方法和要求进行。

3.高填方路堤

高填方路堤的基底承受路堤土本身的荷载很大，因此对基底应进行场地清理，并按照设计要求的基底承压强度进行压实，设计无要求时，基底的压实度不应小于90%。当地基松软仅依靠对原土压实不能满足设计要求的承压强度时，应进行地基加固处理，以达到设计要求。当基底处于陡峻山坡上或谷底时，应作挖台阶处理，并严格分层填筑压实。当场地狭窄时，压实工作采用小型的手扶式振动压路机或振动夯进行。当场地较宽广时应采用自行式12t以上的振动压路机碾压。

挖方路基施工
    一、挖方路基施工特点

本合同土方开挖71万方，石方73万方，路基最大开挖深度35米，一般平均开挖深度10米以上。挖方路基施工是本合同路基工程中的一个重点。在山岭重丘地区修建高速公路，挖方路基常常是控制工程进度的关键。公路建成通车后，挖方路基地段又是养路部门养护的重点。由于挖方路堑是由天然地层构成的，天然地层在生成和演变的长期过程中，一般具有复杂的地质结构。处于地壳表层的挖方路堑边坡施工中受到自然和人为因素包括水文、水文地质、地面水、气候、地貌、设计与施工方案等的影响，比路堤边坡更容易发生变形破坏。

路基出现的病害大多发生在路堑挖方地段上，诸如滑坡、崩坍、落石、路基翻浆等。路基大断面的开挖施工，破坏了原有的山体平衡，施工方案选择不合理，边坡太陡，废方堆弃太近，草坡栽种、护面铺砌及挡墙施工不及时，排水不良等都会引起路堑边坡失稳、滑坍，严重时甚至影响整个工程进度，这是挖方路基施工中经常出现的问题。施工中我们将从设计审查、施工方案选择、现场地质水文调查多方面把关，切实搞好挖方路基施工。

二、挖方路基施工前准备工作

    1.征地拆迁工作

征地拆迁工作是路基施工准备阶段的主要工作，其范围可分为临时设施用地（包括生活区、生产区、临时道路用地）和路基施工设计边线占地两部分。施工单位进场前提供给业主一份施工用地平面位置图，说明使用用途、需拆迁建筑物的结构类型、建筑面积以及共它构造物的规格、数量。

2.测量放样

施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作，施工单位根据设计图纸、监理工程师书面提供的各导线点坐标及水准点标高进行复测，闭合后将复测资料交监理工程师审核。承包人根据监理工程师批准的定线数据进行施工放线。按规范中规定，路基施工前，应根据恢复的路线中线标、设计图、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩、路堑坡顶、边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。道路中线桩直线部分每20m一个，每100m设一个永久性固定桩，曲线部分除20m设一整里程桩外，曲线的起点、终点、圆缓点、缓圆点都应设置固定桩。在中线桩施测后，进行横断面测量，然后根据路基横断面图及实测标高进行边桩放线。在挖方断面的坡顶点位置上，钉开挖断面的边桩，边桩上应注明里程、挖深（m），左右边桩以拼音字头或英文字头表示。一般在距边桩一定距离的外方，设栓（护）桩，以备边桩丢失后及时恢复。同时导线点、水准点应设立特殊标志，进行保护以免施工中遭到破坏。
承包人经过准确放样后，提供放样数据及图表，报监理工程师审批。经批准后承包人才可进行清表开挖。测量精度应满足交通部颁有关公路工程验收标准或合同规定标准。
3.施工前的复查和试验

路基施工前，施工人员对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查，通过取样试验确定其性质和范围，并了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。对有岩石的地段要掌握岩层风化、龟裂程度，岩层的层理、节理、片理状态，对于易崩塌地带的断层和土质变化区段的情况尤应给予特别的重视。

土工试验取样一般按设计文件提供的资料每一种土类取样不少于三组，也有按桩号取样进行土工常规试验的。

《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）规定，挖方、借土场用做填料的土应进行下列试验项目，其试验方法按《公路土工试验规程》（JTJ051-93）办理：

⑴液限、塑限、塑性指数、天然稠度和液性指数；

⑵颗粒大小分析试验；

⑶含水量试验；

⑷密度试验；

⑸相对密度试验；

⑹土的击实试验；

⑺土的强度试验（CBR值）；

⑻有机质含量试验（必要时）；

⑼易溶盐含量试验（必要时）。

4.开挖前路堑的排水设施

由于水是造成路堑各种病害的主要原因，所以不论采取何种开挖方法，均应保证开挖过程中及竣工后的有效排水。做到：

⑴在路堑开挖前做好截水沟,土方工程施工期间修建临时排水沟。

⑵临时排水设施与永久性排水设施相结合，流水不得排于农田、耕地，污染自然水源，也不得引起淤积和冲刷。

⑶路堑施工时注意经常维修排水沟道，保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟应予以加固，防渗防冲。水文地质不良地段，必须严格搞好堑顶排水。

⑷引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水，在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度（单向或双向）以利排水。

三、土方路堑的开挖

    1.土方路堑的开挖方式

土方路堑开挖根据路堑深度和纵向长度，开挖方式可以分为横挖法、纵挖法及混合式开挖法三种。

⑴横挖法

对路堑整个横断面的宽度和深度从一端或两端逐渐向前开挖的方式称 为横挖法，一层横向全宽挖掘法，适用于K110+380—K110+640段开挖深度小且较短的路堑。

多层横向全宽挖掘法适用于K116+120—K116+220段开挖深而短的路堑，土方工程数量较大时，各层应纵向拉开，做到多层、多方向出土，可安排较多的劳动力和施工机械，以加快施工进度。每层挖掘深度根据工作方便和施工安全而安定，人力横挖法施工时，一般1.5～2.0m；机械横挖法施工时，每层台阶深度可加大到3m～4m。横挖法适用于机械化施工，以推土机堆土配合装载机和自卸车运土较为有利，边坡修整和施工排水沟由人力与平地机修刮完成。

⑵纵挖法

分层纵挖法：沿路堑全宽以深度不大的纵向分层挖掘前进的作业方式称为分层纵挖法，本法用于K109+620—K110+20和K111+540—K111+885段较长的路堑开挖。施工中当路堑的长度较短（不超过100m），开挖深度不大于3m，地面较陡时，宜采用推土机作业，其适当运距为20～70m，最远不宜大于100m，当地面横坡较平缓时，表面宜横向铲土，下层的土宜纵向推运；当路堑横向宽度较大时，宜采用两台或多台推土机横向联合作业；当路堑前傍陡峻山坡时，宜采用斜铲推土。

通道纵挖法：沿路堑纵向挖掘一通道，然后将通道向两侧拓宽，上层通道拓宽至路堑边坡后，再开挖下层通道，按此方向直至开挖到挖方路基顶面标高，这是一种快速施工的有效方法，通道可作为机械通行、运输土方车辆的道路，便于土方挖掘和外运的流水作业。

分段纵挖法：沿路堑纵向选择一个或几个适宜处，将较薄一侧路堑横向挖穿，将路堑在纵方向上按桩号分成两段或数段，各段再纵向开挖。本办法适用于路堑过长，弃土运距过远的傍山路堑，或一侧的堑壁不厚的路堑开挖，同时还应满足其中间段有经批准的弃土场、土方调配计划有多余的挖方废弃的条件。

⑶混合式开挖法

即将横挖法与通道纵挖法混合使用，适用于K113+490—K113+994段路堑纵向长度和挖深都很大时，先将路堑纵向挖通后，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖坡面。每一个坡面设一个机械施工班组进行作业。

2.挖方路基机械化施工

本合同路基施工的特点是，合同工期要求短，质量要求高，标段内工程土方量相对较大，同时由于土方施工作业受季节影响，因此，必须很好地组织机械化施工。

⑴机械化施工组织机构














⑵机械配套及选型

本合同段质量要求高，工期紧，任务重，填筑土方运距远，要真正做到合理的机械配套，除考虑到工程数量、施工方案、工期、技术标准要求、当地的水文地质情况、本单位的实际情况外，还要考虑到设备的适应性、先进性、经济性和可靠性。

a.设备的适应性、可靠性

土方运距：当土方的运输距离小于100m时，选用推土机，100～500m或>500m时应选自卸车运土。

施工条件的要求：机械设备要满足场地的作业条件。

机械组合尽可能并列化：主要设备配备2台以上，这样平时可以多开工作面，加快施工进度。一旦因机械故障停机时，2台（或多机时）可以及时调整，不至造成全面停工，这在工程施工中是经常遇到的问题。

b.同一流程上各种机械的生产率应相互匹配

在土方工程施工中往往是多种机械联合作业，例如挖方施工作业程序，

                  填方段
推土开挖→装车→运输→弃土场 ，其中有一个环节不匹配就会造成待装

车过多或自卸车不足的现象，因此在施工组织中及时合理地调度和安排。

c.科学地进行机械保养与维修

由于土方施工灰尘大，对推土机、装载机、自卸车的空气滤芯双套配置，收工后将灰尘大的滤芯交机械修理班。将已经吹洗干净的滤芯取回，以求得在机械正常运转情况下的最大生产能力。

d.保证燃油料和机械配件的供应

燃油料的供应是机械施工的保证，一方面在交通方便的地方请加油站在工地设点，加油站负责日常加油定期结算；另一方面工地交通不便时，可经有关部门批准在工地设地下油罐及加油泵，由专人管理。油罐的储量要满足用油高峰期的需要，并与石油供应商建立好供应合同。在油库附近要严禁烟火，做好治安防火工作。对加油管理有相应的办法和制度。

除此之外，为保证工地用油（有些大型设备收工后停在工地），配备有专用的加油车辆，加油车辆每天提早到达工地，开工前为工地机械加好油。工程施工准备阶段，就进场的设备与配件的供应应进行市场调查，询价选定供货商以保证机械修理换件能在最短时间内解决，提高机械的使用率。

⑶土方机械施工做业组机械配置
做业组土方机械配置表（一）

	机械名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	推土机
	TY220
	1
	推土
	国产
	运距为300m时，日产量可达1500m3/8h平均运距500～1000m时，为1000m3/8h，此时可增加运输车辆调整产量

	
	TY180
	1
	推草皮
	国产
	

	推土机
	140
	1
	拖羊角碾
	天津
	

	装载机
	ZL50
	2
	装土
	厦门
	

	自卸汽车
	15t
	4
	运土
	国产
	

	平地机
	PY160
	1
	整平
	天津
	


做业组土方机械配置表（二）

	机械名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	推土机
	TY220
	1
	推土
	国产
	平均运距为500m时，日产量可达1200m3/台

	
	140
	1
	推草皮
	天津
	

	装载机
	ZL50
	1
	装土
	厦工
	

	
	ZL40
	1
	装土
	临沂
	

	自卸车
	黄河8t
	6
	运土
	济南
	


做业组土方机械配置表（三）
	机械名称
	规格型号
	数量（台）
	用途
	产地
	备注

	挖掘机
	PC200-5
	1
	挖装土
	日本
	平均运距为500m时，日产量可达1600m3/台班

	
	PC200-6
	1
	挖装土
	日本
	

	平地机
	PY160
	1
	整平
	天津
	

	自卸汽车
	15t
	8
	运土
	国产
	


⑷注意事项：

作业面段落的划分：路基土石方机械施工都是流水作业，作业面设置是否合理直接影响工程进度、机械效率和质量要求。较为合理的做法是，每一个土方机械作业班应设置2～3个作业面，每个作业面长150～200m，日完成土方量1000m3～2000m3之间，汽车运输道路应保证装车、会车不受影响，并做好排水工作。

b.每一配套组内必须配有一名机械保养工，以便随时进行检修，或配有专用维修车辆，工地通过对讲机联系，发现故障，及时维修。

严格招待机械操作、驾驶、保养、安全各项规章制度。

三、各分项工程的施工顺序

本公司自接到进驻工地通知后，首先做好施工准备，包括涉及全线的总体生活、生产营地，材料、设备仓库，便桥、便道、输电、通讯设施、桥梁预制施工场等。

在做好临时设施工程的同时，对全线进行测量放线，校核原始桩位和水准点，对施工图纸和施工现场进行复核。

由于本工程任务紧、战线因此在互不干拢的情况下，全线路基土方、石方、涵洞、桥梁基础全面开工。对涵洞和一部分通道工程突击施工，以便为路基填筑创造条件。

桥梁工程和路基工程同步进行，各中、小桥施工的基础工程基本按流水作业施工，桩基和扩大基础施工完成后，开始墩柱、墩台帽施工，沿线墩台施工和基础施工基本按平行作业。

大、中桥、小桥的空心板、钢筋砼梁预制与桥梁下部工程同时进行，所有小型构造物的预制构件均集中在大桥的预制场集中预制。由于施工标段夏季多雨，雨季集中，在路基土方施工的同时，及时开挖和砌筑排水沟和截水沟，以及挖土墙和坡角防护。

四、确保工程质量和工期的措施
确保工程质量的措施
（一）、具体质量目标

本标段工程质量一次验收优良率100%，不允许出现不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主监理的中检、抽检、终检，任何时候都达到100%的优良率，争取良好的信誉。

（二）、质量控制机构和创优规划

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目总经理、总工程师、副经理、质检部长、实验室主任、工程管理部长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工部长、质检部长、工程部长、主任工程师组成。质检部和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。

（三）、强化质量意识，健全规章制度

1、建立施工组织设计审批制度

A．施工组织设计必须有项目经理、副经理、项目工程师、安全员、材料员、监理工程师等的签字。

B．施工组织设计必须在工程实施前15天报监理工程师和工程部，由工程管理部主任工程师审核后报总工程师审批。

C．施工组织设计必须经各级审批并最后由监理工程师审批后，并且按审批意见进行修改完善，方可进行施工。

2、技术复核、隐蔽工程验收制度

A．技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

B．一般公路工程技术复核内容见下表所示:

	分部分项
	技术复核的主要内容

	路基土方开挖、填筑
	测量定位的中线、标高、开挖口边线、填筑边线等

	台身、台帽
	位置、标高、尺寸、模板刚度、强度、预埋件、预留孔等

	空心板、矩心板
	模板尺寸、强度、砼配合比、冬季施工技术措施

	大梁吊装施工
	吊装设备运行指标、吊点、角度、承载能力、支座标高、位置。

	防护施工
	砌体砂浆、配合比、砌体轴线、标高、尺寸

	排水工程
	位置、尺寸


C．技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

D．凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

3、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

A．项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

B．施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关键分部工程和施工要点。

C．本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4、二级验收及分部分项质量评定制度

A．分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

B．分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质量员检定。

C．项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量评审。

D．质检部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部。

5、现场材料质量管理

A．严格控制外加工、采购材料的质量。

各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

B．搞好原材料二次复试取样、送样工作。

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

6、计量器具管理

A．工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。

B．现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

C．损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作。

D．计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。

7、工程质量奖罚制度

A．遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面质量管理和追踪管理。

B．凡各施工队、班组、包工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。

C．凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

D．项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价等形式作为依据。
（四）、分部分项工程质量控制
1、路基土方施工质量控制

A．路基填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的 数据和填筑工艺组织施工。路基施工中除保证达到规范要求压实度外，还要达到层层找平，即每层均有一定的平整度，每层都要有路拱，随时阻止雨水聚积，影响填方质量。对路基填料随时检测含水量，偏低时洒水，偏高时晾晒，保证碾压时达到最佳含水量。路堤基底未经监理工程师验收，不得开始填筑，下一层填土未经工程师检验合格，上一层填土不得进行。

B．斜坡上填筑路基时，原地挖成台阶，台阶宽度不小于1m ,用小型压路机加以压实。

C．每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度30cm，以保证修整路基边坡后的路缘有足够的压实度。

D．路堑开挖，无论是人工或机械作业，必须严格控制路基设计宽度，若有超挖，应用与挖方相同的土壤填补，并压实至规定要求的密实压，如不能达到规定要求，应用合适的筑路材料补填压实。

E．桥台背后、管涵两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土均应分层压实，每层压实的松铺厚度不宜超过20cm。拱涵两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实，均应对称地或同步进行。由于工作面限制和构造物受压影响，应尽量采用小型手扶式振动压路机，拱涵顶部50cm内须采用轻型静力压路机压实，以符合规定的压实度为准。

2、路基排水工程质量控制

A．边沟、截水沟、急流槽等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料严格遵照设计图纸要求。

B．边沟线型美观，直线线形顺直，曲线圆滑。

C．砌体砂浆配比正确，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无剥落，缝宽一致。

D．沟槽开挖后即时平整夯拍密实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空洞陷穴，应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用，砌筑完后注意养生，砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实，砂浆要饱满，无空隙松动。

3、护面墙和挡土墙质量控制措施

A．严格挂线施工，保证护面墙坡面平整、密实、线型顺适。

B．浆砌砌体紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。

C．为排水所设置的汇水孔位置应有利于泄水流向路侧边沟或排水沟并保持其畅通。

D．砌石工程材料符合《公路路基施工技术规范（JTJ033-95）》和招标文件要求。

4、桥梁基础质量控制

基坑开挖应避免超挖，已经超挖或松动部分，应将松动部分予以清除。挖至标高后不得长时间暴露、扰动或浸泡，而削弱其承载能力。挖至接近标高时，保留10-20cm一层（俗称最后一锹工）在基础施工前以人工突击挖除，并迅速检验，随即进行基础施工。

5、墩台施工质量控制

A．墩台的钢模板具有足够的强度、刚度和稳定性，可承受施工中可能产生的各项荷载，保证结构物各部尺寸、形状准确。桥台模板基本使用大尺寸钢模，板面平整，接缝严密不漏浆。

B．浇注墩台混凝土施工中，严格控制技术标准，切实保证混凝土的配合比、水灰比和坍落度等指标要求。

6、空心板、矩型板质量控制

A．浇筑预制大梁的场地，必须平整、坚实、避免低洼、积水。

B．浇筑预制大梁的模板尺寸、垫块、钢筋位置和预埋件的固定，均经检查符合设计、施工要求后，方可进行浇筑，并在浇筑过程中随时复查，防止跑模。

C．每块大梁的混凝土均一次浇筑完成，不得中途间断。

D．采用附着式振动器和插入式振捣棒组合振捣密实。

E．及时进行养护。

保证工期的主要措施

我公司为使该项目能以“四个一流”的标准按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施：

1、指挥机构迅速成立及时到位

为加快本合同的建设，我公司将成立有力的第18合同段项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。

2、施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时（或提前）开工。

3、施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

4、施工组织不断优化

以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

5、施工调度高效运转

6、建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

7、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

8、实行内部经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

9、安排好冬、雨季的施工

根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

10、加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

11、确保劳力充足，高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

五、雨季施工及农忙季节的工作安排

（一）、雨季施工

雨季施工时，路基施工要做好排水工作；桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。

1、施工前的准备

雨季施工前应做好下列准备工作：

①对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；

②修好施工便道并保证晴雨畅通；

③住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

④修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

⑤贮备足够的工程材料和生活物资。

2、施工

a.路堤填筑

场地处理:在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。

填料选择:在路堤填筑时，应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时，应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

填筑方法:路堤应分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。如需借土填筑时，取土坑距离填方坡脚不宜小于3m，平原区顺路基纵向取土时，取土坑深度不宜大于1m。

路床排水:路堤填筑完成后，为防止路床积水，应在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。

b.路堑开挖

场地处理。路堑开挖前在路堑过坡顶2m以外修筑截水沟，并做好防漏处理。截水沟应接通出水口。

土方开挖方法；雨季开挖路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计位置，应沿坡面留30cm厚。待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30～50cm时应停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时，应超挖50cm，并用粒料分层回填并按路床要求压实。

石方开挖方法；雨季开挖石方路堑，炮眼应尽量水平设置，以免炸药受潮发生瞎炮。边坡应按设计坡度自上而下层层刷坡，并应随时核对其坡度是否合乎设计要求，使边坡在雨水冲刷时，能保持稳定。应尽量利用挖出的石渣，石渣必须废弃时，弃土堆应符合规定要求。

弃土堆；雨季施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不应小于3m，深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平，严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。

c．注意事项

雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。

施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。

（二）、农忙季节的工作安排

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力工和临时工，同时考虑提前留有足够的机动劳力，补充受影响工序等。

六、冬季施工安排

根据本标段的气候、地理情况，冬季较长，为节省工期，合理安排工程进度，冬季也安排部分项目的施工作业。主要有以下几方面：

1.利用冬季水位较低的条件，安排构造物基础开挖和防护工程基础开挖，以及在河滩地段备砂砾料等。

2.开挖路堑或使用开炸的石方作填石路基。

3.清理施工场地，并做好已完工程的防冻工作。

七、其它应明确的事项

为把沈阳至丹东高速公路南芬至本溪段第18合同段建成一条环境优美的公路。我单位在施工中尽量最大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境，在施工中，从以下几方面加强施工管理：

1、现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置存放，并随施工基础、下部、上部等不同阶段进行场地布置和调整，最大限度地减少耕地占用。

2、道路和场地

工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，排水成系统，并畅通不堵；施工废料集中堆放，及时处理。

3、材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐。

4、周转设备存放

施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，专用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

5、水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符，库容整洁。

6、构、配件及特殊材料

砼构件分类、分型、分规格堆放整齐。空心板存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材、钢绞线分类集中堆放整齐。锚具、支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。

7、消除施工污染

场地废料、土石弃方处理，应按设计要求，按监理工程师指定地点处理，防止水土流失，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。施工废水、生活污水不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道，采用渗井或其它措施处理，工地垃圾及时运到指定地点。清洗集料，机具或含有油污的操作用水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损降到最低程序。

2、 表Ⅶ-1-B施工总平面布置

3、 表Ⅶ-1-C工程管理曲线

表 Ⅶ-1-c 工程管理曲
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4、 表Ⅶ-1-D控制性施工进度计划网络图

5、 表Ⅶ-1-E质量保证与安全保障体系

质量保证体系

    质量是生命——是我单位生存、发展之本，更是我公司全体员工各自工作岗位上，始终坚守的信念，并在实施全过程中落实，确保该合同的顺利实施，确保高速公路的高质量管理体系的实施。

    一、具体质量目标——争创国优，誓夺“优良工程”。

本标段质量一次验收优良率100%，不允许出现评价不合格工程，坚决杜绝不合格项目，不论是自检，还是业主、监理工程师的中检、抽检、终检，任何时间都要达到100%的优良率，必须都要达到部优标准，争创国优，誓夺“优良工程”。

二、总则

    （一）认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，严格贯彻执行《高速公路建设工程优质优价实施办法》。

    （二）整个工程及分项、分部工程按施工规定施工，按《施工监理程序和实施细则》进行检查。

     1、质量领导组定期抽查。

2、质检部配合驻地监理人员对分项、分部工程的检验和自检，起以作用。

    （三）质量工程依据设计文件要求，交通部颁发的施工技术规程、规范、质量检查、验收标准，做到严格认真、准确及时、真实可靠、系统达标。

    （四）质量指标以数据考评来起到把关，指导作用，并实行奖罚制度。

三、质量控制机构和创优规划

工程质量的优劣是关系到工程运营生产的百年大计的问题，也是关系到施工承包企业生死存亡、能否在市场竞争中取得胜利的根本问题，做为工程施工的承包商和项目经理，应该从领导和决策方面，以战略的眼光看待这一问题，为此我公司特建立质量保证体系附后，实施项目经理负责制。

质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，由项目总经理、总工程师、副经理、质检部长、实验室主任、工程管理部长组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设质量管理现场领导组，由施工队长、质检科长、工程科长、主任工程师组成。质检科和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目经理部质量管理小组领导下，制订本工段施工区段的创优措施，质量实施计划，并重在现场落实。施工队所属各施工班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，严格要求，全员全过程质量控制。对各段的施工难点、关键工序进行分析，选定有关课题，成立QC小组，积极展开工作。

四、完善自检体系，加强质量控制

在企业职工中树立“质量关系千万家、搞好质量人人抓”的观念，使其认识到质量工作的好坏与企业、个人利益的关系，把质量工作贯穿到施工的全过程中，深入到企业的每一个人，形成道道工序齐抓共管、上下自律，使工程质量始终处于受制度控制状态，严格按照公路规范和设计要求施工，ISO9002族系列国家标准，按质量管理手册严格要求使各项工程质量落实到实处，推行投标人以行之有效的（技术管理条例）和（分项技术负责制），使基层单位技术工作规范化；推行全面质量管理，实行项目分解目标管理，对重大技术问题组织QC小组科学指导施工，积极推广新技术、新工艺、新材料，为质量全优的目标共同努力。
建立一系列责任制度，包括项目经理质量责任制、总工程质量责任制、质检工程师责任制、试验人员责任制、测量人员责任制、生产班长责任制、操作人员责任制，施行每个管理员、操作人员都同工程质量紧密联系，到全员质量控制。针对施工过程、内容、程度制定不同的制度，严格执行施工组织设计审批制度、技术质量交底制度、工序交接制度、技术复核、隐蔽工程验收制度、二级验收及分部分项质量评定制度、现场材料质量管理制度，并作业人员坚持定期质量教育和考核。施工前组织人员，对照工地实际情况，细致复核图纸，发现问题与工程师取得联系，在工程师的指导下，即实行开工报告审批制、工地实验检测制、分阶段技术交底制、定期与日常质量教育检查制，并严格招待工程质量奖罚制度。

项目经理部建立严格的质量检查组织机构（机构图附后）全力支持和充分发挥质检机构人员的作用。主动接受监理工程师的监督和帮助，积极为监理工程师的生活提供和创造便利的条件。

五、工程项目质量管理

保证质量，重点是操作、控制上下功夫，必须严格履行下列程序：

    1、奠定良好的质量管理基础，狠抓工程技术工作。

    工程技术工作以招标文件和合同规范和图纸为依据，参照工程量清单，制订相应的技术管理制度，做好施工组织设计，采用先进合理的施工工艺和技术，以保证质量目标的实现。

    1）熟悉合同条件中有关技术和质量要求和条款。有关这方面的的合同条款，要做到了如指掌，严格遵照执行。

2）熟悉设计图纸并建立审核把关制度，领会设计意图，对图示各结构以及轴位尺寸标高必须一一验证，并与实地核对，做到准确无误，以免出现缺陷返工浪费。

3）熟悉并掌握施工技术规范和质量验收标准，施工承包合同中的技术规范和质量标准是提高工程技术管理的重要依据，该技术规范包括了工程项目规范和范围、施工工艺和方法、材料及设备的性能与指标，对施工过程起着指导的制约作用。

4）做好施工组织与技术设计工作，指导施工进度。同时选择有技术性专业的精兵强将，采用高、先进技术和现代化的电脑管理手段，使人员和技术水平相协调，发挥出各自的积极作用。

5）建立必要的技术规章制度，注意完善技术档案工作。严格执行工地现场的信息报告联络制度，工地会议制度、即时将有关合同文件、规范、图纸、变更令、会议纪要、信息、财务专帐分门别类归档保管。

6）技术交底必须及时全面彻底，手续一律以书写形式出现，做到责任明确，由工程技术主管负责执行。根据工程特点设立测量组承担线型纵横轴线测量放线工作，放线时工程队的责任技术员参加，将定位桩由施工技术人员负责保护。

7）施工过程质量控制要做到工序层层把关，实验室负责实验配比及剂量配合及现场过磅，质检科除履行全面质检评定之外，还要配合驻地监理作好施工与监理程序的资料工作，工程分项、分部的开工，施工中前后设计变更，工程质量现场把关、控制、逐项签认以及质量合格与否和质量隐患、事故等，均按《公路工程监理工作实施细则》执行。

     1、树立一切为用户服务的观点，强调工程质量的全面管理，要围绕用户展开，建立行之有效的自我质量监督检查体系。
    1）确立“防检结合、以防为主、重在提高”的观点，不仅要对工程质量的结构进行管理，更重要的是对原因的管理，对施工工艺方法及各施工环节进行检查，检验采购材料是否符合质量标准，检查预防施工工序和方法是否符合标准，对关键工种操作的技术 工人要事先培训并进行技术，合格后才能上岗操作。

2）树立“一切用数据说话”的观点。工程施工的全面质量有定性的变化趋势的预测、分析的判断，有要求。

3）严格执行标号砼操作细则，施行责任并设专门技术人员和质检人员负责技术指导质量监督。

    4）认真做到检查凭证的签证工作 。

施工过程中的系统检查、签证工作，是工程质量的保证，签证前要认真进行检查，合格后填写检查凭证并请监理工程师会同检查签证。

六、技术保证措施

1、工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织设计和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点，特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。施工组织设计和施工要点必须经主任工程师和监理工程师审核后方可执行。

施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、结构计算、质量要求及标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划等。

2、加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

3、为防止路基不均匀沉降、桥头跳车和桥面砼脱落，对路基土方工程实行压实度、弯沉值双控制；桥头填土采取特殊技术处理措施，按独立分项进行质量检测和评定；桥面水泥砼表面须经凿毛、涂刷粘层油后，方可摊铺沥青砼面层。

4、水泥砼工程须集中拌合，小型砼工程和高标号砂浆须机械拌合，零星砼及砂浆一律严格计量（严禁使用体积法）；T型主梁、工型梁、25m以上空心板梁及箱梁的预制或现浇工程、所有表露砼构件一律使用钢模板；严格控制预应力反拱度；确保工型梁桥面板的设计厚度。

5、按要求配置施工机械和试验检测设计，提高施工机械化水平、质量监测水平和各种设备的应用效率。


质量检查机构管理

领 导 小 组

               组      长：

               副  组  长：

               成      员： 

               专职质检员：

               兼职质检员：
 附-1    工序交接制度
为了保证工程按计划的进展，保证高速公路的高标准、高质量，现制定以下制度：

一、工程队请验报告

对于分部工程每个基础上的施工，工段负责人要根据设计图纸的图示各分项工程，以及轴位尺寸、标高一一验证，并付诸于实施。实施过程中要按照《公路工程施工技术规范》要求，严格把关、严格控制，做准确无误。项目完成后，认为合格的以书面形式向质检科打检验报告。

二、工程的自检

质检科接到工段的请验报告后，根据该工程的基本要求，实测项目、外观签定，逐次进行检查，包括协调驻地监理共同检查。

三、施工质量签认

质检科通过自检，根据《公路工程质量检查评定标准》、《施工监理程序和实施细则》及时填写自检记录表，确认工程质量的合格与否，如不合格时，在自检通知单上注明其不合格的情况及处理意见，及时反馈回工段。

四、工序交接

工程队根据自检通知单，方可进行下道工序的施工，并和承包单位实行工序交接制度合格的工程方可计量。注意如未自检，一律不准进行下道工序的施工，否则造成的后果责任自负。

本制度的考核参与效益工资考评。

此制度要求各施工人员、试验人员、质检人员务须遵照实行，并配合协调成为整体。
附-2  材料及成品、半成品构件质量控制
    1、进场前材料检查

订货前，提取样品向驻地监理报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量及使用的工程部位等。附有关材料性能试验报告及样品，征求监理工程师意见，监理工程师同意后订货、购料。

2、进场材料质量控制

按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作，向监理工程师审批试验报告，积极配合监理工程师复核检验。

材料质量检查结果，作为有关工程审批申请开工报告的依据之一。

3、施工中材料质量控制

每次使用前，提前一天请示监理工程师，会同监理工程师现场察看，根据进场材料数量、规格及变化，在监理工程师指令下，做材料试验项目和测试频率，试验报告等，合格后方可使用。

4、外购成品及半成品构件

（1）派人员赴现场考察供料方施工工艺及质量控制情况。

（2）测试有关项目。

（3）签订合同前，向驻地监理工程师书面报告外购件计划，详列拟购件的名称、规格、数量及应用工程部位；构件生产厂名、地址、生产工艺及质量标准，产品质量检验证书及抽样测试技术报告。

5、材料及构件进场、储存及搬运

（1）依据工程进展安排进场材料数量和规格。

（2）搬运储存材料注意水泥防潮、钢筋防锈、砂石料应分类堆放，并处理地基以防混杂和污染；各类材料要设标签。

（3）成品构件运输、堆放应符合规范规定的受力要求，避免产生不合理的附加应力，使构件弯形、受损、开裂。

6、不合格材料

不合格材料应审定后，砂、碎石等材料水洗，直到试验合格，其它材料集中堆放，并加标签或清理出场。
安全文明生产及环境保护措施

公路工程施工中，保障施工人员的人身安全、工程的安全，以及避免工程施工对周围环境的干扰，加强环境保护，是我们对用户服务的又一宗旨，在施工中，我们严格遵守国家的安全生产法规和环境保护法令，自觉保护劳动者生命安全，保护自然生态环境，力争展现出一个工程良好的企业形象，展示我们生产管理的综合现代化水平。具体做好以下几点：

一、工程项目的安全与环境管理

1、工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好工程的保卫、防盗，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，并制订严密的安全生产规程，留有足够的安全生产费用，购置安全生产的设备和器件，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

2、加强安全生产教育和预防措施，为施工人员办理保险，并制订以下预防措施，以保证员工的安全健康。

1）对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，或有明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

2）对于基础工程或土方开挖施工，要注意预防塌方发生，及时采取防护措施。

3）结构工程施工中，高空或河上作业，应绑好安全网，带好安全帽，系好安全带，防止落人落物，对架板等设计，注意起吊的安全与平稳。

4）对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，设备足够数量的消灭器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

5）项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期如开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度促使人人重视安全，安全生产有奖，使安全生产教育落到实处，得到好的成绩。

3、加强工程中的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工场地不必要的障碍物、设备、材料及各类存储物品安全堆放紧紧有条，即要保持施工现场环境的清洁整齐，又对安全生产有利。

自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或地表面恢复原状。减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。

二、保证安全的主要措施

为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生，把一般事故减少到最低限度，确保施工的顺利进展，特制订安全措施如下：

1、建立安全保证体系，项目部和各施工队设专职安全员，专职安全员属质检科，在项目经理和副经理的领导下，履行保证安全的一切工作。

2、利用各种宣传工具，采用多种教育形式，使职工树立安全统一的思想，不断强化安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化，教育经常化。

3、各级领导在下达生产任务时，必须同时下达安全技术措施检查工作时，必须总结安全生产情况，提出安全生产要求把安全生产贯彻到施工的全过程中去。

4、认真执行定期安全教育，安全讲话，安全检查制度，设立安全监督岗，支持和发挥群众安全人员的作用，对发现事故隐患和危及到工程、人身安全的事项，要及时处理，作出记录，及时改正，落实到人。
5、施工中临时结构必须向员工进行安全技术交底。对临时结构须进行安全设计和技术鉴定，合格后方可使用。

6、石方开挖，必须严格按施工规范进行，炸药、运输储存、保管都必须严格遵守国家和地方政府制订的安全法规，爆破施工要严密组织，严格控制药量，确定爆破危险区，采用有效措施，防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害的损坏，确保安全施工。

7、架板、起重、高空作业的技术工人，上岗前要进行身体检查和技术考核，合格后方可操作。高空作业必须按安全规范设置安全网，拴好安全绳，戴好安全帽，并按规定配戴防护用品。

8、工地修建的临时房、架设照明线路、库房，都必须符合防火、防电、防爆炸的要求，配置足够的消防设施，安全避雷设备。

三、安全管理制度

1、安全管理

    ⑴建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。有劳务使用和机械租用安全生产协议书。

⑵工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

⑶施工组织设计

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

⑷进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

⑸安全检查

建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。

安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

⑹班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

⑺遵章守纪、佩戴标记。

    2、施工用电

⑴支线架设

A、配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，不容量电箱上进线加滴水弯。

B、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

C、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

D、过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。

E、室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

⑵现场照明

A、一般现场所采用220V电压。危险、潮湿场所和手持照明灯具应采用符合要求的安全电压。

B、照明导线应有绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

C、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

D、室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于 2.4m。
⑶架空线

A、架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上。

B、架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上应加绝缘子。

C、架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

3、大梁吊装施工

⑴三保险（吊钩、绳筒、断绳）五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重刀矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

⑵操作人员、指挥人员必须持有效证件上岗。

⑶严格按起重机使用说明安装、调试。

⑷验算大梁实际重量和吊车最不利情况的最小荷载。

⑸吊装之前必须经过荷重试吊合格后，方可正式使用，并按统一手势信号，在统一指挥下进行作业。

⑹大梁达到设计吊装强度后才能予以吊装，并且按照设计吊点安装吊钩。

⑺大梁安装就位之后，立即进行有效的支撑和连接。

4、各类路基土方施工机械安全措施

⑴项目部机务科对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决，消除不安全的因素。

⑵各种机械设备均要制定安全技术操作规程，并认真检查落实情况。

⑶机动车严禁无证驾驶。非机动机械需持操作证操作机械。

⑷定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置，以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。

⑸机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。

5、安全管理网络

安全管理网络由项目经理牵头负责，由项目副经理、总工程师、主任经济师三条线分管共抓。项目副经理分管安全工程师和材料、机务部，具体进行安全措施的制订落实；总工程师分管工程部、质检部，从技术方案角度来落实安全生产措施；主任经济师分管财务部，主要考虑安全生产措施的预结算和资金。项目经理通过安全工程还要建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。

四、文明生产、文明施工措施
为把本合同高速公路建设成一条环境优美的公路，我单位在施工中尽量大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境，在施工中，从以下面几方面加强文件施工管理。

1、现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工不同阶段进行场地布置和调整。最大限度地减少耕地占用。

2、道路和场地

施工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；构造物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水成系统，并畅通不堵。施工废料集中堆放，及时处理。

    3、班组场地清理

    班组必须做好操作后场地清理，随作随清，物尽其用。在施工作业中，应有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

4、材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料类成垛，堆放整齐。

5、周转设备存放

施工钢模、机具、器材等集中堆放整齐。专用钢模成套放置，零用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

6、水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

7、构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐。大梁存放要注意地基承载处理和支垫点正确稳定。钢材分类集中堆放整齐。支座、垫板、预埋件等分门别类妥善保管。

三、环境保护措施

1、重视环境工作

为确保文明施工，促进施工顺利进行，我处将采取以下环境保护措施。完善施工组织设计时，把环境工作为施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行施工的全过程。

2、加强环保教育

组织职工学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环境保护的重要性和必要性。

3、贯彻环保法规

认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时申报安全环境保护设计，切实按批准的文件组织实施。

4、强化环保管理

定期进行环境检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。

5、美化施工现地

场地废料、土石方废方处理，应按设计要求按工程师指定地点处理，防止水土流失。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

6、消除施工污染

施工废水、生活污水源、耕地、农田、灌溉渠道，要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作水，采用过滤的方法或沉淀池处理，使生态环境受损减到最低程度。


安全机构管理领导组

组      长：

副  组  长：

成      员：

专职安全员：

兼职安全员：


                                                         质量保证体系框图


























                                                        安全保证体系框图
第9章 资格审查资料

挖除树根，排除地表水





进入下一道工序





填报质量验收通知单





承包人自检





压路机压实





平地机、推土机整平





挖除树根，排除地表水





清除表层淤泥、杂草





压路机压实





平地机整平





大型自卸车装土





推土机推土





挖掘机取土





路基施工队





机械组





材料组





工程组





燃润科





配件





工地巡检





维修保养





技术负责人





施工工长





路基机械作业班





测量检验
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组织保证





质量管理领导小组经理


副经理


总工程师


质检工程师





施工准备


阶段





施工阶段





第二阶段





缺陷责任期





挑选合格的技术人员和技术工人





工程原材料、预制构件、半成品的质量检验





临时工程施工现场及环境的质量控制





施工技术、质量保证措施交底





施工工艺质量控制





工程质量自检控制





工序交接质量控制





中间产品质量控制





分项工程质量检查





分部工程质量检查





工程竣工文件的编制、竣工质量自检





工程交工验收、业主签发交工证书





对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建





质量安全监察部：质量安全检查控制





工程管理部：施工技术管理





测量组：工程测量、放线及定位复制





工地实验室：原材料及建筑成品半成品等的质量检测





机电物资部：机械、物资（材料）管理





综合部：配合质量检查及技术教育和培训





质量责任制





开工报告审批制





设计文件复核制





测量双检制





工程试验检测制





分阶段技术交底制





隐蔽工程检查签证制





分项工程质量评定制





验工质量签证到





定期与日常质量教育检查制





事故处理报告制





项目经理质量责任制





总工程师质量责任制





质检工程师质量责任制





实验人员质量责任制





测量人员质量责任制





专业工程队长质量责任制





生产班组长质量责任制





兼职质量员质量责任制





制作工人质量责任制





工作保证





制度保证





质量保证体系





提交工程进度计划，编制实施性施组设计





施工机械设备的质量、性能控制





各级领导层层负责、包保落实





组织保证





安全生产委员会


经理


副经理


总工程师


安全工程师





党政工团齐抓共管





工程管理部搞好安全设计





抓好安全预防，开展预想、预测、预防活动





安检机构及人员配备齐全





抓好安全宣传教育





基础工作





各部门按职责分工做好安全工作





加强职工岗位培训，坚持培训，持证上岗





建立群体保安的总体格局





加大安全技术设备和设施的投入





操作工人安全责任制





兼职安全员安全责任制





生产班组长安全责任制





防护人员安全责任制





公安人员安全责任制





安监工程师安全责任制





总工程师安全责任制





项目经理安全责任制





安全责任制





严格执行民工管理规定





班前安全讲话制





防行车事故





防电击伤害事故





防爆破伤害事故





防机具设备伤害事故





防物体打击事故





防高空坠落事故





防范重点





制度保证





工作保证





周一安全活动日制





安全保证体系





安全设计制





专业工程队长安全责任制





安全技术交底制





交接班班制





安全挂牌制





定期安全课制





安全生产奖惩制





安全检查制





消灭死亡、重伤、多人事故、年轻伤责伤频率在12‰以内





定期与日常质量检查制





安全目标
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