**市**公路项目第9合同段施工招标文件


说   明

1.文件适用且仅适用于**市**公路项目第9合同段。

2.文件是根据交通部交公路发[2003]94号文的精神及**公路项目的特点编制而成，必须与交通部《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）配合使用，单独使用无效。

3.当本文件对《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）中的被引用条文进行修改时，所有被引用的条文均应认为是针对修改后条文。

4.当国家公布新的技术规范时，本文件所列技术规范若与新的技术规范相悖，以国家公布的新技术规范为准。
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第1篇  投标邀请书格式

投标邀请书格式
（投标人全称）

1.**市**公路项目已由湖南省计委批准修建,并已列入湖南省基本建设计划。现决定对该项目的第9合同段工程的实施和完成进行公开招标。你单位已通过资格预审,现邀请你单位按招标文件规定的内容,参加第9合同段的投标。

2.本项目本次招标为第9合同段，该合同段独立招标。9合同段由K37+500至K43+430,长5.93km,技术标准二级，路基宽15米，路面宽14米，水泥混凝土路面。

3.请凭本邀请书于2003年7月22日至2003年7月23日北京时间上午9时至下午6时到**市**公路建设开发有限公司购买招标文件，其中招标人编制的招标文件每套收取成本费人民币壹仟元整，售后不退。招标人向投标人提供一套该标段的施工图纸，投标人应在递交标书的同时递交该套图纸，否则投标书将被视为不完整，招标人将拒绝接受。

4.投标人可以到**市**公路建设开发有限公司查阅该合同段有关文件和资料。

5.投标人在购买招标文件时，应按投标须知第13条规定提交人民币伍万元现金或现金支票的投标担保。

6.招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场考察并召开标前会议。

现场考察时间：2003年7月27日9时,集合地点: **市**公路建设开发有限公司

标前会议时间：2003年7月27日15时,地点: **市**公路建设开发有限公司

7.投标文件递交的截止时间为2003年8月12日9时,投标文件必须在上述时间前递交至:

单  位：**市**公路建设开发有限公司

地  址：**市车站路122号（**市国土局内招待所二楼）

联系人：**
8.招标人定于2003年8月12日9时在**市国土局会议室公开开标,投标人应派其授权代表出席。

9.请立即以传真或签名方式确认已收到此邀请书。如果贵单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

招标人地址：**市车站路122号（**市国土局内招待所二楼）

邮      编：**
电      话：0731-**
传      真：0731-**
联  系  人：**
招标人：**市**公路建设开发有限公司

第2篇  投标人须知

投标须知资料表

	投标须知条款号
	具体信息或数据

	1.1
	招标人名称：**市**公路建设开发有限公司

招标人地址：**市车站路122号（**市国土局内招待所二楼）

电话：0731-**                   

传真：0731-**
邮编：**    

	1.1
	工程项目名称：**市**公路项目第9合同段

	1.2
	工程说明：详见附件1工程说明

	1.3
	预计工期：10个月

	2
	资金来源：本项目经湖南省计委批准立项，已列入湖南省基本建设计划，资金来源为**市人民政府自行筹集。

	3.2
	应更新的资审资料：除本须知3.2（1）……（7）外，还应更新：

(8)负责管理和实施本合同的主要现场管理人员和技术人员的资格和经历；

(9)可从投标人的开户行获得有关资料的授权。

	5.1
	现场考察地址和时间：2003年7月27日上午9时,集合地点: **市**公路建设开发有限公司

	5.2
	取得《参考资料》和查阅详细资料的地址：不适用

	6.1
	标前会议时间和地点：2003年7月27日下午3时,地点: **市**公路建设开发有限公司

	11.6
	指明合同是否调价：不调价

	12.1
	投标文件有效期：投标截止期后90天

	13.1
	投标担保的金额：人民币伍万元现金或现金支票

	13.2（2）
	出具投标保函的银行级别：不适用

	14.1
	技术性选择方案：不适用

	15.1
	投标文件的份数：正本1份，副本3份

	16.3(1)
	递交投标文件的地址：**市**公路建设开发有限公司

	16.3(2)
	**市**公路项目第8合同段投标文件

	16.3(3)
	开标时间：2003年8月12日上午9：00

	17.1
	投标截止期:2003年8月12日上午9：00

	17.2
	延长投标截止期的通知在原投标截止期7天前发出。

	20.1
	开标时间：2003年8月12日上午9:00
地点：**市**公路建设开发有限公司

	28
	招标人将按综合评估法28.2（2）进行评标

	28.1
	对投标文件进行详细评审后综合评分的主要内容和分值范围如下：评标价70 分；财务能力：6分；技术能力：10分；管理水平：8分；业绩与信誉：6分

	32.1
	履约担保金额为：合同总额的10%（现金）

提交履约担保金时间：收到中标通知书后7天内，签订合同之前。

	33.1
	签署合同：收到中标通知书后14天内

	34.4
	监督机构：**市发展计划和物价局

地址：**市才常路

电话：

邮编：**


投标须知修改表

	条款号
	原条款
	修改后的条款

	2.

3.

3.2

3.3

5.4

8.1

9.1

11.3

13.1

13.2


	资金来源

本招标项目……。投标报价……。

投标人的合格条件

应更新的资审资料

投标人一般应独家参与投标……必须超过总工程量的50%。

现场考察期间的交通由招标人统一安排；食宿由投标人自行安排，费用自理。

要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期至少18天前，……应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
在送交投标文件截止期15天前，……以发出编号的补遗书的形式对招标文件进行修改。
投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理……并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

投标人在送交投标文件时，应同时按资料表规定的数额或比例提交投标担保。

投标人可任选下列………按本款规定提交。


	见本须知资料表。投标报价……。

增加：3.7条

3.7 根据本须知第31款的规定，由于腐败或欺诈行为而被招标人宣布无资格投标的投标人不能参加投标。

除本须知3.2(1)……(7)外，还应更新：

(8)负责管理和实施本合同的主要现场管理人员和技术人员的资格和经历；

(9)可从投标人的开户行获得有关资料的授权。

投标人必须独家参与投标。

现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期至少14天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期10天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达(以收到日为准，下同)所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
在送交投标文件截止期10天之前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第6条在标前会议期间提出的问题，以发出编号的补遗书的形式对招标文件进行修改。
投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：本工程业主不进行包括灾害性天气、长时间停工、因公死伤、重大质量事故等在内的任何项目的保险。承包人如果认为需要，可以自行决定投保范围和投保项目，并自行投保。费用由承包人自己承担和支付，并包含在所报的单价或总额价中，不得单独报价。
投标人在购买招标文件时，应同时按资料表规定的数额或比例提交投标担保。

投标人可任选下列一种投标担保的形式：现金、现金支票。




投 标 人 须 知

一、总   则

1.招标范围

1.1  本项目业主(即资料表所写明的招标人)愿意接受为修建、完成资料表1.1  和1.2所定义的本工程及其缺陷修复所提交的投标文件。

1.2  工程说明列于投标须知正文之后附件1。地理位置示意图见附件2。

1.3  本项目预期工期见资料表。

2.资金来源

本招标项目经      批准立项,已列入      省(自治区、市)基本建设计划，资金来源为（___投资或筹集，或由___贷款）。投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。

3.投标人的合格条件

3.1  投标邀请书只发给通过资格预审合格的投资人。当采取邀请招标（或称有限招标）方式而不经资格预审时，被邀投标人必须按资格预审表格要求报送资格后审的资料。

3.2  投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准。至少应更新以下资料:

（1）财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和/或获得其它资金来源的证据；以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

（2）资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量；

（3）资格预审后新交工的工程及评定的质量等级；

（4）最近的仲裁或诉讼介人情况；

（5）拟投入本工程所需关键施工设备的当前备有情况；

（6）投标人名称的变化及有关批件；

（7）拟投入本项目主要人员变化情况。

3.3  投标人一般应独家参与投标,如以联合体形式投标，必须遵守以下规定:

（1）联合体由两个或两个以上独立法人组成。联合体应按本文件第三卷所附格式签订联合体协议书,并应委托一个法人为联合体主办人,代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任。联合体协议书副本应随投标文件一起提交。

（2）联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜，授权书由各成员法定代表人签署并加盖公章，送公证机关公证后，装订在投标文件内。

（3）尽管委任了联合体主办人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

（4）联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50％。

3.4  投标人必须对整个合同段投标，只对某合同段中的部分工程投标者,将不予考虑。

3.5  如有分包计划，必须遵守以下规定：

（1）主体和关键性工作不能分包；

（2）应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工程量，分包工作量不能超过30％。

（3）分包人的资质能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

（4）通过资格预审后，投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围，必须征得招标人得批准，否则，视为无效投标。

3.6  每个投标人对同一合同段只能提交一份投标文件，投标人不能同时既参加又以其独家名义对同一个合同段投标，出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。除非资格预审另有决定，本项目不接受对一个以上合同段的组合标折扣。

4.投标费用

4.1  投标人在投标过程中的一切费用,不论中标与否,均由投标人自负。

5.现场考察

5.1  招标人将在资料表写明的地址和时间统一组织投标人对现场及其周围环境进行一次考察,以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2  现场考察前，招标人或其委托的设计单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通讯、交通条件等，以帮助投标人了解现场情况，利于编标。

招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布等资料编制了一册《参考资料》，投标人可在资料表所示地址查阅，也可在交付人民币  元之后（见资料表），取得一份《参考资料》的复印件。《参考资料》并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。

5.3  在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

5.4  现场考察期间的交通由招标人统一安排；食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.5  如果投标人认为需要再次进入现场考察，招标人将予支持，费用由投标人自理。
6.标前会议

6.1  投标人应按照资料表中写明的时间和地点，派代表出席招标人召开的标前会议。

6.2  标前会议的目的，是澄清并解答投标人在查阅招标文件和现场考察后，可能提出的涉及投标和合同方面的任何问题。

6.3  投标人应在标前会议召开以前，以书面的形式将要求答复的问题提交招标人，招标人将在会上就此作出澄清和解答，会后，招标人将其书面解答和澄清的内容以编号的补遗书形式发给所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

二、招标文件

7.招标文件的内容

7.1  招标文件分卷装订，除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

    各卷册的内容如下：

卷  次   篇  次   内  容

第一卷   第1篇   投标邀请书
         第2篇   投标须知

         第3篇   合同通用条款

         第4篇   合同专用条款（本项目适用）

第二卷   第5篇   技术规范

第三卷   第6篇   投标书与投标担保格式

         第7篇   工程量清单

         第8篇   投标书附表格式

第9篇   合同格式

第10篇 履约担保格式

附  篇   施工组织设计建议书格式

第四卷   第11篇  图纸

7.2  投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知有关重大偏差的规定办理。

7.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

8.招标文件的澄清和解答

8.1  要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期至少18天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期15天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达(以收到日为准，下同)所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。 

9.招标文件的修改

9.1  在送交投标文件截止期15天之前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第6条在标前会议期间提出的问题，以发出编号的补遗书的形式对招标文件进行修改。

9.2  补遗书将寄(送)给所有已购买招标文件的投标人，各次补遗书应按时序编号,作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人每次收到补遗书后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3  为使投标人在编写投标文件时有合理的时间纳入上述补遗书的内容，必要时招标人可按本须知第17条的规定，酌情延长送交投标文件截止期。

三、投标文件

10.投标文件的组成

10.1  投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

（1）投标书及投标书附录

（2）投标担保

（3）授权书

（4）联合体协议书（如有）

（5）标价的工程量清单

（6）投标书附表

（7）施工组织设计

（8）资格预审的更新资料（如有）或资格后审资料（如系资格后审）

（9）选择方案及其报价（如果有）

（10）按本须知规定应填报的其他资料。

以上内容都必须使用招标文件第三卷中提供的格式或大纲，除另有规定者外，投标人不得修改。

10.2 施工组织设计应满足招标文件合同条款、技术规范、计划工期的要求，并作为对投标文件进行详细评审的重要依据。

11.投标价
11.1  投标人的投标价，应是本须知第1条中所述的本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。

11.2  投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

11.3  投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：

（1）工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。投保的范围与条件和保险费率由招标人与承保人在所商定的投保存协议中确定，并在招标文件中写明。上述保险费在工程量清单第100章中列有一个单独的支付项，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后业主将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人。

（2）承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

11.4  承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均匀由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

11.5  投标价中临时占地租用费（含拆迁补偿），按合同通用条款第42.3条款的规定办理。

11.6  在合同实施期间，投标人填写的单价和总额价按投标须知资料表与合同专用条款第70条的规定予以调整或不予调整。如需调整，投标人应填写招标文件第三卷第8篇附表中的价格指数和权重系数。

11.7  如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以补遗书予以更正，否则，应以工程量清单中数量为准。

11.8  投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（2）调价函必须采用招标文件规定的格式并装订于投标文件正本首页，与招标文件一起密封提交。调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，并且招标人只能有一次调价的机会。

调价函必须附有调价后的工程量清单。否则，投标人的调价无效，仍按原报价进行评标。
12.投标文件有效期

12.1  投标文件有效期为开标之日后资料表所写明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

12.2  在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出改投标文件的要求。在延长期内，本须知第13条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标担保

13.1  投标人在送交投标文件时，应同时按资料表规定的数额或比例提交投标担保。

13.2  投标人可任选下列一种投标担保的形式：投标银行保函、银行汇票或招标人同意的其他形式。

（1）若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止时间前能划拨到招标人制定的帐号上，否则，其投标担保视为无效。

（2）若采用银行保函，则应由国有或股份制商业银行开具，银行级别由招标人根据项目的具体情况在投标人须知资料表中规定。银行保函应采用招标文件第三卷中提供的格式。银行4保函原件应在投标文件提交截止时间前单独密封提交给招标人。

（3）联合体的投标担保，应由联合体主办人按本款规定提交。

13.3  投标担保在投标文件有效期满后28天内保持有效，招标人如果按本须知12.2款的规定延长了投标文件有效期，由投标担保的有效期也相应延长。

13.4  投标文件中必须装有投标保函（或现金支票、银行汇票）的复印件，未按规定提交投标担保的投标文件，招标人将予以拒绝。
13.5  招标人与中标人签订合同协议书后5天内，应当向中标人和未中标人退还投标担保，最迟应不超过投标文件有效期满后30天。

13.6 投标人如有下列情况，其投标担保将被没收：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；或

（2）投标人不接受依据本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或

（3）中标人未能按本须知第32条和33条的规定提交履约担保或签订合同协议书

14.选择方案
14.1  投标人可根据本款规定对下列各项提出选择方案：

投标人在完全按照招标文件的要求提出基本方案的报价外，还可对资料表中提出的选择方案报价。

选择方案是招标人主动征询的，在招标文件中有图纸、材料和工艺的技术规范，投标人应提交有标价的工程量清单。

只有符合招标文件中基本技术方案要求，评比标价被评为较低者，其技术性选择方案报价才给予考虑。

15.投标文件的签署和装订

15.1  投标人应按本须知10.1条款的规定，向招标人递交投标文件，份数按资料表规定，其中一份正本，其余为副本，副本应是正本的复印件。当正本与副本有不一致时，以正本为准。

15.2  投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署，逐页小签或签署，不得用签名章代替。

15.3  投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖法人章。

15.4  本须知第15。2款规定的授权书应由法定代表人签署并由公证机关公证。公证书原件应装订在投标文件的正本之中，且应由公证机关对投标人的法定代表人、授权代理人的签字、投标人的公章的真实性作出公证。如果由投标人的法定代表团人签署投标文件，则不需要提交授权书。

15.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。
四、投标文件的送交

16.投标文件的密封和标记

16.1  投标文件的正本与副本应分别包装，包装必须使用内外两层封套，并在内外层封套上都要加贴封条，上有“正本”、“副本”标记。未密封的投标文件将不予签收。

16.2  投标人提交基本报价之外，同时提交技术性选择报价时（如果征询）应在提交的每一份投标文件上标明“基本报价”或“技术性选择报价”，以资区别。

16.3  在外层封套上应写明（具体资料见投标须知资料表）：

（1）收件人（招标人）的全称和详细地址：

（2）           项目          合同段投标文件；

（3）在        年        月       日        时(即开标时间)前不得开封。

外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

16.4  内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，得以原封退回。书写方法是：

投标人       邮编：                 
             地址:                  

             名称:                  

招标人地址及名称:                   (寄)

16.5  如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

17.送交投标文件截止期

17.1  投标人必须按16.3款（1）写明的地址，在资料表中所规定的送交投标文件截止期前，将投标文件送（寄）达招标人签收。

17.2  在特殊情况下，招标人如果决定推迟送交投标文件截止期，至少应在原定截止期（资料表所规定的天数）前将此决定通知送达所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延长至新的投标截止日。

18.迟到的投标文件

18.1  招标人在按本须知第17条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件,将原封退回投标人。

19.投标文件的更改与撤回

19.1  在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人签收。

19.2  更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

19.3  送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知第27条的规定办理。

19.4  如果在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第13.6款的规定没收其投标担保。

五、开标与评标
20.开标

20.1  招标人将按本工程项目“投标邀请书”和资料表中规定的时间（或按17.2款通知延长的时间）和地址，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派代表准时出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签名。

20.2  开标由招标人主持,邀请上级主管部门和有关单位及监督部门或公证机关派员参加。

20.3  对已按第19.1款规定要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。

20.4  开标时，由投标人授权代理人检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人当众拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知第16条规定进行密封和标记的投票文件将不予开标；开标后，招标人发现投标人未按照招标文件的要求提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者未在投标书上填写投标总价，招标人将当场宣布为废标。

 20.5  只对符合第16条要求的投标文件开标，并由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价、技术性选择方案的投标价（如果有）、业主标底（如果有）以及招标人认为必要的其他内容。未经宣读的调价函（如果有），一律不在评标中考虑。招标人应做好开标的会议记录，存档备查。

20.6  若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经公证机关当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。

20.7  招标人设有标底的，应在开标时当场公布并记录备案。
20.8  投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，此时，招标人将认为该投标人将默认开标结果。

21.保密

21.1  开标以后,直到签订合同协议书为止,凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

21.2  投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。

21.3  从开标至工程竣工交付使用后3年时间内，业主或招标人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄露，除非征得原资料提供单位的书面同意。

22.符合性审查

22.1  招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

通过符合性审查的主要条件是：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a. 投标书按招标文件规定填报了投标价、工期；且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字，盖有法人章；

      b. 投标书附录的所有数据符合招标文件规定；

c. 投标书附表齐全完整，内容均按规定填写；

d. 按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；

e. 投标文件按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字（含小签）齐全，符合招标文件规定：

凡投标书、投标书附录、投标担保、授权书、工程量清单、投标书附表、施工组织设计院的内容必须逐页签字。

（3）法人发生合法变更或重组，与申请资格预审时比较，其资格没有实质性下降：

  a. 通过资审后法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件。

  b. 资格没有实质性下降，指投标文件纵然满足资格预审中的强制性标准（经验、人员、设备、财务等）。

（4）投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保为无条件式投标担保；

b.投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

c.投标担保金额符合招标文件规定的金额；

d.投标担保有效期为投标文件有效期加30天；

e.若采用银行保函形式，出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。

（5）投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件规定，并符合下列要求：

a.授权人和被授权人均在授权书上签名，不得用签名章代替；

b.附有公证机关出具的加盖钢印的公证书；

c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或之后。

（6）投标人以联合体形式投标时，提交了联合体协议书副本，且与通过资格预审时的联合体协议书正本一致；

（7）投标人如有分包计划应提交分包协议，分包工作量不应超过其投标价的30%；

（8）一份投标文件应只有一个投标价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价； 

（9）投标人提交的调价函符合招标文件要求（如有）； 

（10）投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；

（11）投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在有重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

23. 算术性修正

23.1  对于实质上符合招标文件要求的投标文件，招标人将对其报价进行校核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；    

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准；如果单价有明显的小数点置位差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目价累计数为准，修正总价。

23.2  按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标保证金。修正后的最终投标价与原报价相比偏差在1％以上者，属于重大偏差，按废标处理。

24．详细评审

24.1  评审委员会还应对通过初步评审，完成算术性修正之后的投标文件从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审。

24.2  对合同条件进行详细评审的主要内容包括：

（1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分方法；

（2）投标人不得增加业主的责任范围，或减少投标人的义务；

（3）投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付方法；

（4）投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；

（5）投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；

（6）投标人不得对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，按废标处理。

24.3 对投标人技术能力和以往履约信誉进行详细评审的主要内容：

（1）对投标人提供的财力资源情况（财务报表及相关资金证明材料）的真实性、完整性进行

财务能力的评价；

（2）对投标人承诺的拟投入本工程的技术人员素质、设备配置情况的可靠性、有效性进行技术能力的评价；

（3）对投标人编制的施工组织设计、关键工程技术方案的可行性，以及质量标准、进度与质量、安全要求的符合性进行管理水平的评价；

（4）对投标人近五年完成的类似公路工程项目的质量、工期，以及履约表现进行业绩与信誉的评价。

24．4  在对投标人技术能力和履约信誉详细评审过程中，发现投标人的投标文件有下列问题之一，则属重大偏差，按废标处理。

（1）承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求；

（2）关键工程技术方案的不可行；

（3）施工业绩及履约信誉证明材料虚假。

25．细微偏差

25．1  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在算术性复核中发现的算术性差错；

（2）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价；

（3）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围；

（4）在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量；

（5）除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足；

（6）施工组织设计（含关键工程技术方案）不够完善。

25．2  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）按本须知第23条规定对算术性差错予以修正；

（2）对于漏报的工程细目单价和合价或单价和合价中减少的报价内容视为已含入其他工程细目的单价和合价之中；

（3）对于多报的工程细目报价或工程细目报价中增加的部分报价从评标价中给予扣除；

（4）对于修改了工程数量的工程细目报价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价的合价予以修正，评标价作为相应调整；

（5）在施工、检测设备或人员单项评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过该单项评分的40%。

（6）在施工组织设计（含关键工程技术方案）评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过该单项评分的40%。

25.3  若采用最低评标价法评标，除第25.1款（1）、（2）、（3）、（4）项的细微偏差按第25.2款规定进行修正外，招标人还应要求投标人对第25.1款（5）、（6）项的细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件为招标人所接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

26．评标价

26.1  投标人经细微偏差澄清和补正后并经投标人确认的投标报价减去招标人给定的暂定金额（含不可预见费总额、或专项暂定金额、给某个给定单价的支付号的合价、或某个给定的总额价等）之后为投标人的评标价。

26.2  招标人对投标人投标报价的评审应以评标价为基准。

27．投标文件的澄清

27.1  招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

27.2  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

28．评标方法

在详细评审以后，评标委员会可根据工程项目技术复杂程度的不同，将事先选定并在投标人须知资料表中载明选择下列评审方式中的一种：
综合评估法

28.1  对投标文件进行详细评审后综合评分的主要内容和分值范围如下：评标价          分（招标人可根据项目的具体情况确定不同的评审因素及权重，评标价所占权重一般为70%；对于特大桥、长大隧道或者技术较复杂、施工难度较高的工程，评标价所占权重可适当降低，但不应低于50%）；财务能力：           分；技术能力：            分；管理水平：             分；业绩与信誉：             分。

28.2  评标价的分值确定：

（1）招标人设有标底，招标人将对投标人的评标价按下述规定进行评分

a. 复合标底计算：

（A+B）/2=C

式中：A——招标人的标底扣除暂定金额后的值（标底开标时应公布）；

      B——投标人评标价平均值，B值为投标人的评标价在A值的105%（含105%）至A值的85%（含85%）范围内的投标人评标价的平均值。

      C——复合标底值。

  b. 复合标底降低5%之后为评标基准价D；

  c. 当投标人的评标价等于D时得满分，每高于D一个百分点扣2分，每低于D一个百分点

扣1分，中间值按比例内插。

      用公式表示如下：

F1 = F -（| D1 –D |）/D × 100 × E

式中：F1——投标人评标价得分；

      F——评标价所占的百分比权重；

      D1——投标人的评标价；

      D——评标基准价（投标人评标的平均值×95%）。

   若D1 ≥ D，则E = 2；若D1 < D，则E = 1。

最低评标价法（招标人应设有标底）

28.1  对通过初步评审和详细评审的投标人的评标价进行比较，发现投标人的最低评标价低于招标人标底15%以下（含15%），使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以证明该报价可以按照规定的工期和质量要求完成本工程。投标人不能提供相关证明材料说明该投标报价的合理性，招标人将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

本款所述招标人标底应不包含暂定金额。

28.2  如果投标人说明其投标报价是合理的，招标人将向评标价最低的中标候选发出中标通知书，要求中标候选人按以下方式提交履约担保：

（1）（A - D1）/A≤15%，则履约担保为10%合同价的银行保函。

（2）15% <（A- D1）/A≤20%，则履约担保为10%合同价的银行保函加5%合同价的银行汇票。

（3） 20% <（A- D1）/A≤25%，则履约担保为10%合同价的银行保函加10%合同价的银行汇票。

（4） 25% <（A- D1）/A，则履约担保为10%合同价的银行保函加15%合同价的银行汇票。

其中：D1 为中标候选人的评标价；A为招标人的标底扣除暂定金额后的值。

双信封评标法

    28.1  对于独立特大型桥梁，长大隧道等技术难度较大的公路工程，招标人可选择双信封评标法进行评标，要求投标人将投标报价和工程量清单单独密封在报价信封中，其他商务和技术文件密封在另外一个信封中，在开标前同时提交给招标人。

    28.2  双信封法的招标评标程序如下：

    （1）招标人首先打开商务和技术文件信封，但报价信封交监督机关或公证机关密封保存。

    （2）评标委员会对商务和技术文件进行初步评审和详细评审（具体步骤和评审内容同本须知第22条、第24条的规定），对通过初步评审和详细评审的投标文件的技术部分进行打分，取前三名。

    （3）招标人将向技术得分为前三名的投标人发出通知，通知中写明第二次开标的时间和地点。其他投标人的报价将不予开封，原封退还给投标人。

    （4）投标人的报价按本须知第23条、第25条、第26条以及综合评估法第28条规定，经算术性修正后，计算投标人的评标价、复合标底和各投标人的评标价得分。

    （5）将投标人的评标价得分和技术得分相加得到投标人的最终得分，得分最高者中标。

28.3  在合同执行期间采用的价格调整条款，在评标中不予考虑。

28.4  凡超出招标文件规定的或给业主带来未曾要求的利益的变化、偏离或其他因素在评标时不予考虑。

28.5  如所有投标文件均未通过初步评审和详细评审，或投标缺乏竞争性，招标人可重新招

标。

六、授予合同
29.授予合同

29.1  招标人将把合同授予投标文件通过初步评审和详细评审，并且经综合评估得分最高的或评标价最低但不低于成本价的投标人。

30. 接受和拒绝投标的权利

30.1  招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。

31. 中标通知书

31.1  评标结束并经批准后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中将写明业主将支付经承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应立即以书面告知招标人。

32.2  中标通知书是合同文件的组成部分。

32. 履约担保

32.1  中标人在收到中标通知书后28天内,并在签订全同协议书之前,应按合同条款的规定的履约担保形式和额度,向业主(招标人)提交一份履约担保；如果采用最低评标价法评标，还应执行投标人须知第28.2款有关银行汇票的规定。出具履约保函的银行必须具有相应的担保能力,所需费用由中标人自行承担。联合体的履约担保由联合体主办人出具或联合体成员共同出具，金额等于招标文件规定。

33. 合同协议书的签署
33.1  中标人在收到中标通知书后28天内或资料表另行规定的天数内，应与业主签订合同协议书。在签订合同协议书之前，应按本须知第32条规定提交履约担保。

33.2  签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

33.3  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。业主和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

33.4  如果中标人未能遵守本须知第32.1或33.1款的规定提交履约担保（含按规定增加的银行汇票），招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

34.纪律与监督

34.1  严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

34.2  投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

34.3  如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

34.4  招标工作将公开接受社会监督。

监督机构： 

地    址:
电    话:
邮    编:
附件1   工 程 说 明

一、工程建设意义

**市郊龚家桥至**市大围山镇东门大桥（**公路）公路是沟通长沙、湘潭、株洲、醴陵等市至大围山旅游区和通往江西铜鼓、万载等县的重要通道。现有公路省道309路面窄、弯小坡陡、路况差、等级低，远不能适用**市旅游与工农业的迅速发展。本路建成后与国道319、106连通，形成以**市为中心快速便捷的道路网络，将有力的促进大围山旅游事业的发展，改善**市招商引资的硬件环境，带动沿线各乡镇经济的繁荣以及推动**革命老区的共同富裕都将起到重要作用。

1．工程建设标准

本招标路段按平原微丘区二级公路标准进行设计，计算行车速度80km/h、路基宽度15.0m,路面宽度2×7.0m，设计荷载为汽车-20、挂车-100。设计洪水频率为大中桥1/100，小桥、涵洞、路基1/50。路面类型为水泥混凝土路面，其结构层厚度如下：

面层：24cm厚水泥混凝土

封层：1cm厚单层沥青表面处治

基层：水泥稳定碎石厚18cm

底基层：15cm厚天然砂砾。

2．本次招标路线起讫、经过地点和里程

本次招标路段起点为**公路K37+500，路线基本上沿既有**公路左侧东行，终点为K43+430，全长5.930km。路线行径**市达浒镇、大围山镇。

二、沿线自然条件

（一）地形地貌

路线地处**市东北部，龚家桥至金田村（K16+800）段沟谷发育，地形起伏较大，相对高差20～40m，坡体稳定。金田村至石咀头地势相对平缓，平地与低丘交替，相对高差一般为10～20m。石咀头至达浒段路线沿大溪河右岸展布，地形起伏，植被发育，最大高程143.50m，最低高程95.00m，属平原微丘地貌。达浒至东门段路线沿既有公路裁弯取直，山坡植被发育，相对高差超过100m，形态上属山岭重丘区。

（二）工程地质条件

1.地层岩性

路线地处丘陵，龚家桥至金田村段地形起伏较大，第四系覆盖层较薄，基岩出露。金田村至达浒段地势相对平缓、第四系覆盖层较厚，仅局部地段基岩出露，达浒至东门段地形起伏大，第四系覆盖层较薄，基岩出露，但风化强烈。

（1）第四系（Q）

龚家桥至金田村段山顶和山坡多为泥灰岩残积亚粘土，厚度变化较大；沟谷及平地为洪冲积亚粘土、亚砂土、卵砾石层，表层为种植土。

金田村至达浒段，覆盖层多为亚粘土，厚度2.0～10.0m不等，河谷地段为洪冲积亚粘土、亚砂土、卵砾石层、表层为种植土。

达浒至东门段，山顶和山坡多为黑云母花岗闪长岩残积亚粘土、亚砂土，沟谷及平地为洪冲积亚粘土、亚砂土、卵砾石层，表层为种植土。

（2）白垩系上统（K2）

该层出现在石咀头至达浒一带，钻探揭露石板以西为巨厚层紫红色，粉砂质泥岩、钙质泥岩夹钙质砂岩，粉砂岩及钙泥质粉砂砂岩。石板以东出露岩层为紫红色厚～巨厚层状砾岩含砾砂岩，偶含钙泥质粉砂岩及粉砂质泥灰岩。

(3)石炭系中、上统（C2+3）

该层出现在金田村至石咀头一带，钻探揭露为中厚层浅灰色，暗紫色白云质灰岩，节理较发育，弱风化带厚3～10m，该层在梅田河、沔江河、大光河一带见有岩溶现象，溶沟、溶槽、溶洞较发育。

(4)泥盆系上统佘田桥组（D3S）

该层出露龚家桥至金田村一带，构成山岭及丘岗，岩性主要为中、薄层灰色及灰黑色泥灰岩夹砂岩，节理发育，风化强烈，全、强风化带厚度一般为5～10m，局部达20m。

(5)上元古界冷家溪群（Pt2）

该层出露于达浒至东门东段（k46以后），为岩浆岩区，构成山岭及丘岗，岩石类型为黑云母花岗闪长岩和石英绢云母千枚岩，黄绿色，灰绿色，风化强烈，全风化层厚约2～6m，易人工挖掘；强风化层厚13m以上，人工难于挖掘。

2.地质构造

路线区域构造位于新华夏构造系，构造运动以垂直升降为主。龚家桥至古港段处于**向斜区，为弧形构造，并存在与向斜轴线大至平行的北北东向压扭性断裂群，路线走向与之大致平行。岩体中构造节理及风化裂隙发育，对挖方路基边坡的稳定性有不利影响。古港至石咀头段第四系覆盖层较厚，下伏石炭系白云质灰岩，未见大的断裂构造。石咀头至达浒段位于官渡向斜SE翼，终端发育性质不明断层，路线走向与岩层走向基本一致，紫色泥质粉砂岩与紫红色砾岩整合接触。达浒至东门段位于雪峰期岩浆岩侵入区，侵入上元古代冷家溪群内，与上白垩统呈沉积接触。

3.不良地质与特殊地质

(1)龚家桥至金田村段地形起伏大，岩层裸露，构造节理及风化裂隙发育，局部还存在断层破碎带，挖方路基边坡稳定性较差，需进行防护。

(2)梅田河、沔江河、大光河中桥岩溶较发育，桥梁设计时应避开或采用深基础。

(3)局部路段覆盖层中存在软弱土层（如K12+560～K12+826），路基桥涵设计时应予注意。

(4)达浒至东门段地形起伏，黑云母花岗闪长岩及绢云母千枚岩风化强烈，挖方路基边坡稳定性较差，需进行防护。

（三）地震

区内断层均为非活动断裂，对地基稳定性影响较小。根据《中国地震烈度区划图（1990）》，路线所在地区地震基本烈度小于VI度，地震动峰值加速度<0.05g，地震反应谱特征周期0.35s。

(四)气候、水文

路线行经地区属亚热带季风湿润气候，温暖湿润，雨量充沛，年平均气温17.3摄氏度，一月平均气温5.2摄氏度，七月平均气温28.9摄氏度。年平均降雨量1562mm，主要集中在4～6月。

路线行经**河流域，除**河支流沔江河、大光河、大溪河外，路线跨越的多为小河沟，除全流域性暴雨时排洪受滞外，一般情况下均能及时排洪。

（五）植被

沿线植被发育，山地多为松、杉、小灌木及油茶林，沟谷及平地多已开垦为稻田。

三、沿线筑路材料、水、电、交通等建设条件

（一）石料

沿线石料来源主要在古港镇赖子山和官渡石场，采石场有多家经营，开采加工石灰岩块片石及碎石，材质较好，经取样试验，可用于路基排水及防护工程和路面工程。该石场储量丰富，开采、运输条件较为便利，产量可根据需要调节。

(二)砂料

砂砾材料主要分布在小溪（高坪）、**河和大溪河沿岸，沿河有多家开采场，但经营规模一般较小。其中高坪所产砂砾质量较好，但运距较远；**河所产砂砾扁平状颗料较多，质量较差，但运输条件便利，上路支距均在3km左右；大溪河沿岸砂砾质量较好，但运输条件较差。在满足质量要求的前提下，可就近使用。

（三）土料

沿线路基填土主要移挖做填，就近利用，所缺土石方就近设取土场集中取土。经采取代表性土样进行室内试验，均能满足要求，但施工时应进一步取样试验，确保路基填土质量。

（四）水泥、石灰

古港镇、官渡等地有水泥、石灰供应，经调查质量较好。在使用时应加强质量检验工作，保证材料质量。

（五）水源

沿线地表水、地下水丰富，水质较好，施工用水可就近取用，生活用水可利用检验合格井水。

（六）电力、通讯

该路段通过地区电力高压线路网分布较密，施工中可就近搭接。临时通讯线路亦可就近架设。

(七)交通条件

路线行经地区交通较为发达，各主要工点都有公路或乡村道路连接，沿线拉通施工便道或适当加宽乡村道路，可心保证桥涵施工的材料运输以及路基施工土石方调配的需要。

四、与周围环境和自然景观协调情况

路线设计中充分考虑了线型与自然环境的配合和协调，并在平、纵面组合设计时，合理调整线型，使之自然、流畅。合理设置立交、桥涵与通道，尽量减少公路建设给沿线群众的生产和生活造成不便。尽量保持原有的水利设施和径流系统，理顺和恢复因公路建设而改变的灌溉系统，完善路基路面排水系统，确保水流通畅，减少水土流失。

做好公路沿线的绿化设计，结合沿线地形和自然景观，设置绿化带，填方路基坡面上植草，两侧护道均栽种乔木，挖方路基碎落台栽种常绿小灌木，一级路段中央分隔带间植常绿小乔木及小灌木，土质路基边坡均植草绿化。这样，既能降低公路运营后噪音，又能减少汽车废气对大气造成的污染。

五、合同段划分

全线共分17个合同段，土建合同段11个，路面合同段6个。
	合同段编号
	起始桩号
	长度（km）

	第一合同段
	K0+000～K2+100
	2.1

	第二合同段
	K2+100～K4+900
	2.8

	第三合同段
	K4+900～K8+760
	3.86

	第四合同段
	K8+760～K16+420
	7.66

	第五合同段
	K16+420～K22+546.587
	5.176

	第六合同段
	K22+546.587～K26+900
	4.353

	第七合同段
	K26+900～K33+100
	6.200

	第八合同段
	K33+127.46～K37+500
	4.372

	第九合同段
	K37+500～K43+430
	5.930

	第十合同段
	K43+430～K46+800
	3.370

	第十一合同段
	K46+800～K55+710
	8.910

	第A合同段
	K2+100～K8+870
	6.66

	第B1合同段
	K8+760～K16+420
	7.66


	第B2合同段
	K16+420～K22+546.587
	5.176

	第C合同段
	K22+546.587～K32+610
	9.448

	第D合同段
	K32+610～K43+430
	10.820

	第E合同段
	K43+430～K55+710
	12.280


附件2 **公路地理位置示意图

第3篇  合同通用条款

定义和解释
定   义1.1 在本合同中,下列名词或术语,除文中另有要求或说明外,应具有本条所指的含义:（1）a.业主  

指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
b.承包人  

指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。

c.分包人  

指承包人报经监理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

分包人就是成建制的、与承包人无隶属关系且在经济上是独立核算的独立法人（单位）。

d.监理工程师  

指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程监理工作的单位或个人。并在合同专用条款中指名。

e.总监理工程师

指代表监理工程师全面履行监理服务合同规定的职责和义务的总负责人（简称：总监）。

f.总监理工程师代表  

指由总监理工程师根据第2.2款规定，指派常驻现场的授权代表（简称：总监代表）。

g.项目经理  

指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表

h.项目技术负责人  

指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

（2）a.合同  

指合同条款（通用和专用）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。
b.规范  

指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的国家、部颁规范、规程、标准，包括按第51条规定所作的或由承包人提交并经监理工程师批准的对技术规范的修改或补充。

c.图纸 

指监理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料，以及由监理工程师签署的变更设计图纸，或由承包人提交并经监理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。

d.工程量清单 

指投标书中已标价、经算术性修正无误且承包人已确认的最终的工程量清单。

e.投标书附录  

指直接附在投标书（函）之后并构成投标书组成部分的附录。

f.投标书附表  

指投标书附录之外的编入第8篇所示格式的各种附表。
g.补遗书  

指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。

（3）a.开工期  

指投标书附录中规定的开工期限。

b.交工日期  

指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格地通过交工验收后，在发给的交工证书上写明的日期。

c.工期  

指本合同工程或某单项工程式从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。

（4）a.合同价格  

指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

b.保留金  

指业主根据第60.3款扣留的款额。

c.中期支付证书 

 指除最后支付证书之外的、由监理工程师签发的任何支付证书。

d.最后支付证书 

指监理工程师按60.13款签发的支付证书。

（5）a.永久工程  

指根据合同规定应实施的永久性工程（包括下文所指的设备）。

b.临时工程  

指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备）。

c.合同工程或合同段工程   

指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。
d.设备  

指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。

e.承包人装备  

指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

f.永久占地  

指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

g.临时占地 

 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

（6）a.天  

指日历日，“年”、“月”、“日”按公历计算。

b.国家  

指中华人民共和国。

c.书面  

指手书、打字或印刷的通信函电，包括传真、电报和电子邮件。

（7）a.交工检验

指按合同规定的检验，这些检验应包括承包人的自检和监理工程师的检验，并应在承包人提出交工验收申请之前完成。

 b.交工证书

指本合同工程或合同工程中规定有单独工期的单项工程完工后，根据第48.1、48.2款规定签发的证书。

标题和边注 1.2  

本合同条款中标题和边注不应视为本全同条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。
书面通知 1.3 

 除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、证，或表示同意、否定，或作出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。
监理工程师和监理工程师代表
监理工程师的职责和权限

2.1 （1）监理工程师必须履行合同规定的职责。
（2）各级监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。总监理工程师在行使以下规定的职权之前，应先取得业主的专门批准：

a.根据第4.1款，同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分。

b.确定第12.2款项下产生的费用增加额。

c.根据第41、40条发布开工令、暂时停工或复工令；

d.决定第44条项下的工程延期（具体授权批准的天数可在专用条款中规定并以此为准）；

e.审查批准技术规范（规格）或设计的变更；

f.根据第51.1款发出的变更指令，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的5%或累计变更超过了原总合同价的3%；如在《监理服务合同》中另有规定者，从其规定，并就此通知承包人；

g.确定第53.5款项下的索赔额；

h.按照第58条决定有关暂定金额的使用；

i.根据第59条确定指定分包人。

j.确定第52条项下的单价或总额价。

（3）如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的批令，承包人应予执行。监理工程师应根据第52条规定，确定因上述指令产生的合同价格的增加额，报业主批准后通知承包人。

（4）除在合同中有明确的规定外,监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。

总监理工程师代表

 2.2 总监理工程师代表（总监代表）由总监理工程师任命，并对总监理工程师负责。总监代表履行和行驶总监理工程师按第2.3款委托给他的职责与职权。
总监理工程师权限的委托

2.3  总监理工程师可以委托总监代表履行和行使合同授予总监理工程师的职责与职权，并可以随时撤回此委托。这种委托和撤回委托必须写成书面文件，且在向业主和承包人各送一份副本后才生效。
总监代表根据上述的委托向承包人发出的任何函电等，都与由总监理工程师发出的同等有效。

各级监理人员的任命

 2.4 监理机构可根据不同的工程规模、难易程度、地理条件及合同段大小按一级、两级或三级设置，总监理工程师或总监代表可任命高级驻地监理工程师和/或各合同段驻地监理工程师及专业监理工程师，为其配备一定数量的测量与试验人员、旁站监理人员及行政管理人员。总监理工程师或总监代表应将上述各级各类人员的姓名、职责、分工和权限范围及时通知业主和承包人。各级驻地与各专业监理师可在其授权范围内，按合同规定履行质量监理、进度监理与费用控制职责，可以为此发出指示，这些指示均应视为是总监理工程师或总监代表发出的。
书面指令

2.5  各级监理工程师发出的指令应是书面的。由于某种原因，监理工程师可以发出口头指令，承包人必须执行此口头指令，但事后监理工程师应以书面确认上述口头指令。如果承包人在监理工程师发出口头指令的3天内，未收到收到监理工程师的上述书面确认，他应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。如监理工程师在收到承包人的书面要求后的3天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被监理工程师书面确认。
监理工程师秉公办事

2.6  监理工程师在按本合同要求作出决定、同意，或批准，或确定价值（作价），或处理涉及业主和承包人的权利和义务事项时，应该根据合同条款规定，考虑各方情况，实事求是和公正地作出判断并以受检查。如发现有不当之处，应进行修正。
转让和分包
禁止转包

3.1  承包人不得将本合同工程转让给其他单位或个人，或者将本合同工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他单位或个人。否则将按63条承包人违约处理。
分 包 

4.1  事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。主体和重要的单位工程不准分包。分包人应具有相应资质条件；分包部分不能超过总工程量的30%，且不允许再次分包。分包中不准压低单价，分包管理费视工程情况限制在分包合同价的2%～3%之间。分包协议书，包括工程量清单应报监理工程师核备。
承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，他应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。对于提供劳务的自然人或由企业法人提供的劳务合作，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应将劳务协议（含支付条款）报监理工程师备案，监理工程师对此有权进行核查。劳务合作应防止由包工头包揽，劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务人员证上岗。

若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；或合同中未有约定，又未经业主批准，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；或承包人将建设工程主体机构或关键性工作的施工分包给其他单位；或分包人将其承包的建设工程再行分包的按63.1款承包人违约处理。

合同文件
法  律

 5.1 本合同必须服从国家与行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。
合同文件的优先次序 

5.2 组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清，应由监理工程师作出解释；如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。
组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标书和投标书附录；

（4）合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）合同通用条款；

（6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）标价的工程量清单；

（9）投标书附表；

（10）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。  

图纸和技术资料的提供 

6.1 监理工程师应在签订合同协议书之后14天内，向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料，未经监理工程师同总承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。
工程进度受影响  

6.2 在施工过程中，监理工程师如未在合理的时间内发出为施工所需要详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，因此可能影响了工程计划而延误工期时，承包人可向监理工程师发出通知，并抄送业主，提出所必需的详图或补充、更正图纸或指示，需要的时间和理由，以及说明由于上述图纸或指示延误可能造成的影响和损失。     
图纸或指示延误和延误造成的费用

6.3  如果由于监理工程师未曾或未能按照第6.2款规定在合理的时间内向承包人发出按其通知中要求的所需的详图或补充、更正的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延以致可能产生的费用增加，则监理工程师在承包人协商并报业主批准后，应确定：
（1）根据第44条的规定承包人应得的延长工期；以及

（2）应该加到合同价格上的费用款额（如果发生）。

并将上述确定通知承包人，抄送业主。

承包人未能提交相关图纸

6.4 如果由于承包人未能按照合同规定提交他应该提交的有关图纸、现场实测数据或其他技术资料而使监理工程师未能在合理时间内发出上述6.2款所要求的图纸或指示，则监理工程师在根据上述第6.3款规定作出确定时应视具体情况考虑这些因素。
临时工程图纸 

6.5 当监理工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供监理工程师批准或备查。
补充图纸和指示

7.1  监理工程师有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。
承包人提供的施工图纸

 7.2 为使6.1款所述的设计单位设计的施工图纸适合于经施工测量后的纵横断面或现场具体地形或因尺寸与位置变化而引起局部变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理工程师提出交该部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料、或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册2份供监理工程师批准。此类图纸应按监理程师规定的格式和图幅绘制。监理工程师在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理工程师提出的要求作出修改，重新向监理工程师提交，监理工程师应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
批准不影响责任

7.3  监理工程师根据第7.2款规定作出的批准，不应解除承包人对合同所负的责任。
一般义务
承包人的一般责任

8.1  根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的施工图设计（如有），精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。

承包人应加强质量管理，具体做到：

（1）建立质量责任制。经理部、工区（工段）设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师备案。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

（2）对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序，开工前必须按技术规范规定向监理工程师报送试验报告(包括施工方案、施工方法、施工准备、质保措施等)经监理工程师审核批准后方能铺开施工。

（3）要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

（4）必须完备检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正确保其精度，工根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

（5）要建成立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。

现场作业和施工方法

8.2  承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。但是，承包人对于不是由他负责的永久工程的设计和技术规范不应承担责任。如果合同明确规定局部永久工程由承包人做施工图设计，则尽管有 监理工程师的批准，承包人仍应对该永久工程负责。
合同文件中的并差错

8.3  当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师接到通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人，抄送业主。

承包人工程资金的管理

8.4 承包人应向业主授权进行本合同工程开发银行工程资金的查询。业主支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。业主的期中支付款将转入承包人制定并经业主批准的银行所设的专门帐户，业主及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

合同协议书 

9.1 承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式，必要时可作修改。制备本合同文件的费用由业主承担。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。
履约担保

10.1 承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保，同时通知监理工程师。担保金额在投标书附录中写明。履约担保采用履约银行保函的形式，保函应采用招标文件所附的或业主事先同意的格式，由投标人从具有法人资格的银行开具，并保证其有效。保函的正本由业主保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

联合体的履约担保应由联合体主办人或联合体各成员共同提交，但其金额应达到投标书附录中规定的金额。
履约担保的有效期  

10.2 在承包人按照合同要求实施和完成合同工程之前，履约担保一直有效。在根据第48.1款规定发出交工证书后，业主就不应对本担保再提出任何索赔要求。

此担保中的银行保函应在上述交工证书发出后的14天内退还给承包人；其中的银行汇票应在工程完成50％后分期返还承包人。
参考资料  

11.1 业主或业主委托的设计单位根据对本合同工程的勘察所取得的水文、地质、气象和料场等资料汇编一册“参考资料”，作为附卷同招标文件一起发行但不构成合同文件。业主或其委托的设计单位应对其提供上述资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述资料的解释或推论负责。
现场考察 

11.2 应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察允许的情况下已经查明以下方面：
（1）现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况；

（2）水文和气候条件；

（3）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

（4）取土场、弃土场位置与状况；

（5）进场道路和水、电、食宿供应条件；

（6）当地的乡规民约和风俗习惯。

还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自己察看和核查为依据的。

投标文件的完备性

12.1  应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额己查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供贷物、材料、设备、服务的议务，并包括了暂定金额范围内的意外工作和义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
不可预见的外界障碍或自然条件 

12.2 在施工期间，除现场异常气候条件按44.1（3）款处理外、承包人如果遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成影响工期和增加费用时，承包人应立即就此向监理工程师发出通知，并抄送业主。监理工程师收到该通知后，如经查明属实，确认该障碍或条件不可能为一个有经验的承包人所合理预见的，则监理工程师在与承包人协商并报业主批准后应确定：
（1）根据第44条规定承包人应得的延长工期；以及

（2）应该加到合同价格上的费用款额，

并将上述确定通知承包人，抄送业主。

但是对于合同中已经明确指出的不可预见的外界障碍或自然条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用。

对于合同未明确指出，但是在不可预见的外界障碍或自然条件发生之前，监理工程师已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

对于在没有监理工程师具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理工程师接受，监理工程师在就上述（1）（2）作出确定时，也应考虑予以适量补偿。

工作符合合同要求

 13.1 承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件的预期要求。承包人应该严格遵守与执行监理工程师就有关本工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中的是否写明。
工程进度计划的提交

14.1  承包人应在签订合同协议书后28天之内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理工程师应在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
工程进度计划的修订

 14.2 承包人应在确保合同工期的前提下，第三个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理工程师。施工过程中，如果监理工程师认为有必要或者工程的实际进度不符合按14.1款已同意的进度计划，监理工程师可要求承包人每1个月提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。
在这种情况下，承包人应在接到监理工程师指令后的14天内修订后的进度计划提交给监理工程师。修改后的工程师进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

年度施工计划的提交

14.3  承包人应在每年11月底前，根据已同意的工程进度计划或其修订的计划，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的下一年度的施工计划供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预期计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
合同用款计划的提交

14.4 承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按投标书附表中规定的格式，向监理工程师提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理工程师查阅。如果监理工程师提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同责任或义务。
未解除承包人的义务或责任

14.5 承包人向监理工程师提交上述工程进度计划和说明，或年度施工计划，或合同用款计划，并取得监理工程师的同意，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。
承包人对合同工程的管理 

15.1 在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换投标书附表所报项目经理或项目负责人名单，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意。如果监理工程师认为已委派的项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人。否则将第63.1款视为承包人违约。
承包人的施工机械

 15.2 承包人应使合同文件中投标书附表表3所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将按第63.1款视为承包人违约。
承包人的职工 

 16.1 承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及缺陷的修复而需要的下述人员：
（1）按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员。未经监理工程师批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等资质和经历的人员替换；

（2）其他满足本合同施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；以及:

（3）适应本工程需要和各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理工程师认为这此人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送业主。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。

监理工程师有权反对 

16.2 监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。
施工定线与放样  

17.1监理工程师应在发出开工通知书14天之前，向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收，承包人则应：
（1）根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责；以及

（2）负责提供放样所必需的仪器、机具和劳务。

在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同规定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则监理工程师除及时指令纠正外，应根据第52条规定，在与承包人和业主协商后确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送业主。

监理工程师对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

钻孔和勘探性开挖  

18.1在工程施工期间，如果监理工程师要求承包人进行钻孔或勘探性的开挖工作，除非在工程量清单中已经列有此类工作的一个支付细目或列入专项暂定金额，否则此项要求应由监理工程师按照第51条发出指令。
安全、保卫与环境保护  

19.1在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中,承包人应该：
（1）充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威协：

a.按施工人员的2%-4%配备专职的安全员；

b.特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等）要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

e.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期期检查，并有安全员的签字记录；

f.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）的具体规定；

（2）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护投施；

（3）在通航水域施工时，应与地方当局取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全；

（4）承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行技术规范900章和其他章节中有关环境保护方面的要求和规定。

a.对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间加以控制。

b.对于公路施工中粉尘污染的主要污染源—灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行和运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大污染，保护人民健康，如：

(a)拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

(b)施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水外理。

(c)路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

(d)隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排除的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放。

c.采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇压的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通迅等管线的正常使用。
在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，业主和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

工程的照管与维护  

20.1从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程中的材料、设备、直到本合同工程交工证书签发之日为止。此后的照管与维护责任即交给业主，而且：
（1）上述规定也适用于按48.2款有单独完工期并签发证书的单项工程。

（2）承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到根据第49条规定该未完工程完工为止。

弥补损失或损害的责任  

20.2在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因 (第20.4款规定的风险除外)，承包人均应自费弥补，达到合同要求。承包人还应负责按第49条和50条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害。
由于业主风险所造成的损失或损害  

20.3由于下文第20.4款规定的属于业主的风险造成的损失或损害，承包人应在监理工程师要求的范围内予以弥补。同时，监理工程师应按照第52条规定在与承包人协商并报业主批准后，确定由该弥补工作造成的合同价格的增加额,通知承包人,并抄送业主。如果是业主的风险和其他风险结合而造成损失或损害，监理工程师在确定上述增加额时，应考虑承包人和业主双方按比例分别承担的责任。
20.4 业主的风险  

属于业主的风险包括：
（1）战争、入侵；

（2）核反应、辐射或放射性污染；

（3）空中飞行物体坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾；

（4）暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（5）永久工程的任何部分或单项工程被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外；

（6）属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外；

（7）承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。

工程的保险  

21.1承包人应以承包人与业主联名为本合同工程投保工程一切险，其保险单必须与合同文件中所述的保险范围、投保金额、保险费率等一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（业主和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。

当本合同工程发生第20条所述的损失或损害时，承包人应按保险单要求的条件和期限及时向承保人报告，并抄送业主和监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制第20条规定的业务和承包人的义务和责任。

工程一切险及第三方责任险的的保险费率按业主与承包人事先议定的保险合同费率办理，工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至700章的合计金额；第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。上述两项保险费均由承包人报价时列入工程量清单100章内。业主在接到保单后，按照保险单的费用直接向承包人支付。

保险范围 

21.2工程一切险及第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，业主和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项由承包人负责投保：

（1）在缺陷责任期内发生的损失或损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

（2）承包人在按第49和50条规定而施工的作业中引起的损失或损害。
承包人的雇员及装备的保险  

22.1承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险，并应要求其分包人也进行此项保险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，业主对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；业主也不对承包人与此事有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任，但第23.1款定义的例外情况除外。

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在所报清单的单价及总额价中，业主不单独支付。

例外情况  

23.1有下述情况之一者属例外情况，业主有责任予以赔偿：

（1）由于本工程的征地拆迁工作引起的承包人人员人身或财产损害；

（2）因业主在本工程范围内实施其他工程引起的人身或财产损害；

（3）由业主或其职工或其他承包人的职工的行为或疏忽所造成的人身伤亡或财产或损害。

但是，如果在涉及上述事故的索偿及诉讼费用方面，承包人或其职工也对伤害或损坏应负有部分责任时，业主或其他承包人对上述作害或损坏应负的相应，应公正合理地界定。

未能取得保险赔偿额的责任  

24.1任何未予投保的金额或不能从承保人处收回偿额（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应根据第20条对业主和承包人责任的规定，由业主或 承包人承担。
但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人承担全部责任：

（1）承包人未能按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

（2）承包人未按25.1款要求的期限进行投保；或

（3）承包人未按25.2款要求投保足够的保险额。

保险的凭证

25.1  承包人应在办理有关保险后，尽快向业主提供按合同要求所投各种保险的生效证明，并在开工后56天内提交保险单，同时向监理工程师提交副本。
足够的保险额  

25.2在整个合同期内，按合同条款应保证足够的保险额。当工程性质、规模或计划发生变更时，承包人应及时通知承保人；发出通知前，如需对各项保险作任何变动时，承包人应事先与监理工程师协商并取得业主的批准。
对承包人未投保的补救方法  

25.3如果承包人未按合同规定投保应由其投保的险种并保持有效，或未能在第25.1款规定的期限内向业主提交保险单，则承包人应承担除本合同文件规定应由业主负责以外的一切损害赔偿和补偿以及与此有关的一切索赔、诉讼和赌偿费用及其他开支。
遵守保险单的条件  

25.4如果承包人或业主未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保障另一方不受由于未能遵守保险单的条件而造成成的全部损失和索赔。
遵守法令规章  

26.1承包人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该：
（1）遵守国家或所在省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；

（2）遵守有关部门（如铁路、交通、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环境等）的规章、细则等不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。

业主不承担由于承包人违反任何上述规定的各种罚款和责任；但业主应协助承包人在承包人开始施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，使承包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。

文物  

27.1在工程现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均应属于国家财产。承包人一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知监理工程师，抄报业主，并执行监理工程师关于处理此事的指令。如果由于这样的指令使承包人工期受到拖延或增加了费用，则监理工程师在与承包人和业主协商后应确定：
（1）根据第44条规定承包人应得的延长工期；

（2）应加到合同价格上的额外费用，

上述确定应通知承包人并抄送业主。

专利权  

28.1承包人在实施本合同工程和其缺陷修复过程中所采用的施工工艺、进场的装备和材料、设备等，如果因其商标、图案、施工工艺、新材料的使用等发生侵犯专利权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支，均由承包人负责。但因遵守业主或监理工程师提供的设计或规范而造成的侵权，则属例外。
料场使用费  

28.2除另有规定外，承包人应承担并支付获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。业主应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
施工对邻近房产和群众的干扰  

29.1在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。
避免损坏道路  

30.1承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，业主概不负责承担。
临时道路  

30.2除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护由他修建和使用的所有临时道路或桥梁（包括利用和加固的村镇便道）。
水运  

30.3如果工程性质要求承包人使用水路运输，本条30.1和30.2款中的“道路”一词的含意应包括船闸、码头、海堤或与水路有关的其他结构物；“运输车辆”一词的含意应包括船舶，因而本条中上述两款的规定对水运同样适用。
爆破器材的运输和保管  

30.4爆破器材（炸药、雷管、引火线等）由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期限或不定期的安全检查，必要时业主应予协助。
为其他承包人提供方便  

31.1如果监理工程师有书面要求，承包人应该：
(1)允许业主或业主签订有承包合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等；

(2)为上述人员提供其他服务。

除非合同另有规定，监理工程师应根据第52条的规定，确定由此产生的合同价格的增加额，通知承包人并抄送业主。

承包人保持现场整洁  

32.1在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
交工时的现场清理  

33.1在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合理的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。
交工后现场未清理的处理  

33.2按照第33.1款的规定，如果承包人未在业主或监理工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施运走，则业主可以：
（1）委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；以及

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，业主可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足时，业主可作价处理承包人财产用以抵补，或由业主依照法律从承包人处收回。

劳     务
职工的聘（雇）用

34.1（1）除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为业主或监理工程师服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应将劳务合同的副本报监理工程师核备。

（2）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其健康和安全。

（3）承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款第24.1款的规定为其投保人身意外伤害险。

（4）承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

安全员和事故防范  

34.2承包人应遵守19.1款规定，在其现场院设置安全机构，配备规定数量的安全员专职负责有关所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生并报当地治安部门备案。安全机构人员应该称职，有权据有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
妨碍治安的行为  

34.3承包人在任何时候应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之间发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并维护安定和维护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
卫生与供水  

34.4承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。
承包人还应负责为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水。

武器或弹药  

34.5承包人不得将任何种类的武器、弹药给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
劳务和承包人装备的统计表  

35.1如果监理工程师提出要求，承包人应向监理工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合监理工程师的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数，以及监理工程师要求的有关承包人装备等资料。
事故报告  

35.2如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将事故详细情况书面速报监理工程师和业主。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监理工程师和业主。如果现场（包括临时道路）发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理工程师，此外，承包人应采取措施，负责保护好事故现场。
材料、设备和操作工艺

材料、设备和操作工艺的质量

36.1（1）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，以供监理工程师批准。

（2）承包人应随时按监理工程师的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

（3）承包人应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理工程师的要求提供材料样品以供检验。

（4）所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理工程师的指令。

样品费用

36.2如果检验样品的提供在技术规范或其他合同中已明确规定，则全部样品应由承包人提供，并承担其费用。

检（试）验费用

36.3在合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检（试）验细目或专项检（试）验细目，其试验的费用由承包人负担。

未规定的检（试）验费用

36.4如果监理工程师所要求做的检验（试）验为合同未规定的或没有如上列出细目的，或是在该材料或设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料未能符合合同规定,其费用应由承包人承担，否则，由业主另行支付。

监理工程师对未规定的检（试）验的决定

36.4对于第36.4款所做的检（试）验，若结果表明符合合同规定，则监理工程师应在与业主和承包人适当协商后确定应该加到合同价格上的上述检（试）验费用，并通知承包人，抄送业主。

作业的检查

37.1监理工程师及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

上述检查和检验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

检查和检验的日期

37.2对于合同规定的任何材料或设备的正规检查工检验的时间，监理工程师至少应提前24小时通知承包人其到场时间。如果监理工程师或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行检验，并可以认为这一检验是在监理工程师在场的情况下完成的。承包人应立即向监理工程师提出检验数据理的复件。如果监理工程师没有到场参加检验，他应对上述检验数据的准确性给予认可。

拒  收

37.3如果监理工程师根据本条的检查或检验的结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理工程师可以拒收材料或设备，并就此立即通知承包人，说明监理工程师的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的材料或设备使其符合合同的规定。如果监理工程师要求在相同条件下进行或重做被拒收材料或设备的检验，则重复检验所发生的全部费用由监理工程师在与业主和承包人适当协商确定后，由业主从承包人处收回或扣回。监理工程师应通知承包人，抄送业主。

独立的检查

37.4监理工程师可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理工程师完成的。监理工程师应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
试验室

37.5试验室所有仪器须由计量部门标定，再由所在省（自治区、市）交通基本建设工程质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其试验范围后方可进行试验检测工作。

承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作如钢绞线等材料的化学分析等重要原材料的试验、较复杂的试验及标准试验可委托具有相应资质等级并经监理工程师批准的试验室进行，费用由承包人自负。

工程覆盖前的检查

38.1没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或掩蔽，承包人应保证监理工程师有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理工程师，并约定检查的时间，监理工程师则应按时派员参加上述工程或基础的检查和量测；如果监理工程师认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的12小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实推选出自检报告后覆盖或掩蔽，监理工程师事后应予认可。

剥开和开孔

38.2承包人应按监理工程师随时可能发出的指示，剥开工程的任一部分，或在其内部或贯穿其内部开孔，并负责使该部分恢复原状。如果该部分根据第38.1款要求已予覆盖掩蔽，经查明并认为其施工符合合同规定，则监理工程师在与业主和承包人适当协商后，应确定剥开或开孔及恢复原状的费用，并应将此费用加到合同价格上，然后通知承包人并抄送业主。如查明不符合合同规定，一切费用应由承包人承担。
不合格工程材料和设备的拆运

39.1监理工程师有权随时就下述事项发出指令：

（1）根据指令规定的时间内，一次或分次将监理工程师认为不符合合同规定的任何材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；

（2）不管先前是否已经过检验或中期付款，如监理工程师认为工程任何部分由于材料、设备或操作工艺，或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人将这些工程拆除，并彻底重做。

承包人不执行指令

39.2如果承包人在指令规定的时间内不执行上述39.1款所述的指令，业主有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由监理工程师在与业主和承包人协商确定后，由业主从承包人处收回，或从支付给承包人的款顶中扣除。监理工程师应通知承包人，并抄送业主。

暂时停工

暂时停工

40.1一旦监理工程师有指令，承包人应按照监理工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上业主不予补偿：

（1）由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工；

（2）由于现场气候条件导致的必要停工，但如超过7天，应按第44.1款办理；

（3）承包人为调整本工程的施工布署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；或

（4）在合同中另有规定者。

但是，因监理工程师或业主的任何行为或失误所引起的停工，或第20.4款规定的任何一种风险而引起的停工除外。在此情况下引起的停工应按第40.2款的规定处理。

暂时停工的补偿

40.2在执行第40.1款的规定时，除该款（1）、（2）、（3）、（4）所述原因引起的停工情况外，监理工程师在与承包人协商并报经业主批准后应确定：

（1）根据第44条规定承包人应得的延长工期；

（2）因这种暂时停工给承包人的费用补偿，监理工程师应就此通知承包人，并抄送业主。

暂时停工持续56天以上

40.3如果根据监理工程师的书面指令暂时停止了本合同工程或其部分工程的施工，并且在自暂时停工之日起的56天的时间内，监理工程师仍未发出复工许可，而且该项暂时停工不属于第40.1款的（1）、（2）、（3）、（4）所述范围之内，则承包人可向监理工程师发出书面通知，要求自收到通知后14天内准许已经暂停的工程（或其分部工程）继续施工。如果在上述期限内未得到此项准许，则承包人可以（但并非必须）作如下选择：

（1）如果此项停工仅涉及本工程的一部分时，则可按照第51.1款(b)规定将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理工程师；

（2）如果此项停工影响整个合同工程时，则可根据第69.1款规定将此项停工视为业主违约事件，从而终止对本合同项下的承包，与此有关问题即按第69.2和69.3款的名项规定办理。

开工和延误

工程的开工

41.1工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议书后28天内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理工程师开工令后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前14天向监理工程师提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理工程师书面同意，分部工程才能开工。

永久用地的征用

42.1承包人在按第14条规定提交工程进度计划的同时，应向监理工程师提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理工程师应在收到此计划后的14天内审核并转报业主核备。业主应在监理工程师发出本工程或分部工程开工令之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和青苗、树木、房屋建筑、管线设施等的拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及地开工；此后按承包人提交并以监理工程师同意的工程进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。永久占地的征用和赔偿费用，应由承包人承担，但是，由于监理工程师按第56.1款作出的变更而引起的超占除外。

未能按期办妥永久用地的征用手续

42.2如果由于业主未能按照第42.1款的规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用而导致承包人延误工期或增加费用时，则监理工程师在与承包人和业主协商后应确定：

（1）根据第44条规定承包人应得的延长工期；和

（2）应该加到全同价格上的此类费用的款额。

上述确定应通知承包人，并抄送业主。

如果由于承包人未能按照第42.1款的规定提交占地计划，因而影响业主办理永久占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则应由承包人自行负责。

临时用地的租用

42.3临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人在递交投标文件的同时，应本着少占耕地的原则，按招标文件第8篇投标书附表6的格式填写一份《临时用地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理工程师同意，并报业主。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。租地费用列入工程量清单100章中由承包人报价。临时用地最长使期为_____年，用地费承包人应按每亩    元计，（在专用条款数据表中予以规定）。临时用地中如有地面附着物（电力、电讯、房屋、坟墓除外），其拆迁补偿费用计入工程量清单各有关项目单价内，不另支付。

临时用地由业主协助承包人向当地乡政府以上土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，业主对其将予以协调。临时用地退还前，承包人应自恢复到临时用地使用前的状况。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

工期

43.1本合同工程，或按合同规定有单独工期的单项工程（如果有），应根据第48条的规定，在投标书附录中对本合同工程或单项工程写明的工期内完成，或在按第44条规定批准后的延长工期内完成，工期均从开工期的最后一天算起。

工期的延长
44.1由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期。

（1）有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更；

（2）本合同条款指明可能的延误；

（3）异常恶劣的气候条件（将在本项目的专用合同条款中作具体规定）；

（4）由于业主的延误或阻碍；

（5）不是由于承包人适当协商并报经业主批准的其他特殊情况，

监理工程师在与承包人适当协商并报经业主批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送业主。

承包人发出通知和提交具体细节

44.2当第44.1款（1）-（5）所述情况首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出要求延期的通知，并抄送业主，并在随后7天内向监理工程师提交承包人要求延期的详细情况与缘由，供监理工程师调查。

延长工期的暂时决定

44.3如果导致延期的事件有延续性，承包人应按第44.2款规定的7天之内先报告初步情况，然后每隔7天向监理工程师提交了事件进展的详细资料，并在该事件造成的影响终结后的14天之内提交了最终详细资料，这样，承包人仍有权得到延长工期。监理工程师收到此暂时的详细资料时应尽快作出工期延长天数的暂时决定，待收到最终详细资料时，审查全部情况，再确定关于该事件的延长工期总天数。不论是暂时决定或最终决定，监理工程师都应与承包人协商并报业主批准，并将决定通知承包人，抄送业主。但最终的审查批准不应少于监理工程师前已经确定期延长工期。

要求和审批延期的拖延

44.4如果承包人未能在第44.2和44.3款规定的时间内发出要求延期的通知和报告情况并提交详细资料，则事后监理工程师可拒绝作出任何延期的决定。

监理工程师在收到承包人按44.2款规定的要求延期的通知并提交具体细节，或按44.3款提交限最后详细资料后，应在28天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。如果监理工程师在28天内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经业主批准。

工作时间的限制

45.1承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理工程师报告，以便监理工程师履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，则不必事先向监理工程师的许可。但承包人应在事后立即向监理工程师报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

工程进度过慢

46.1承包人应严格执行监理工程师批准的工程进度计划，对工程量计划和形象进度计划分别控制。除44.1款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在工程进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知业主，并抄送承包人。业主在向承包人发出书面警告通知14天后，业主可按63.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作给其它承包人或指定分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

拖期损失偿金

47.1如果承包人未能按照第43条规定的工期完成合同工程，则必须向业主支付按投标书附录中写明的金额，作为拖期损失偿金。时间自预定的交工日期起到合同工程交工证书中写明的交工日期或已批准的延长工期止，按天计算。拖期损失偿金应不超过投标书附录中写明的限额。业主可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。

拖期损失偿金的减少

47.2如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单项工程签发了交工证书，则合同工程的拖期损失偿金，应按已签发交工证书的单项工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本款的规定不应影响拖期损失偿金的规定限额。

交工验收和交工证书

48.1当本合同工程已经实质上完工，并合格地通过了按合同规定的各项交工检测、检验，且已按交通部《公路工程竣工验收办法》规定编制好竣工图表和施工资料后，承包人可就此向监理工程师提出交工验收并发给交工证书的申请，同进抄送业主（如果尚有少量因受季节影响或其他原因暂不能施工或完成，但并不影响工程使用的一些附属工程或剩余工作时，需附有缺陷责任期内尽快完成这些未完工作的书面保证）。监理工程师在收到申请后，应在14天内审核并报业主，业主在收到该申请后的21天内应组织交工验收。交工验收由业主主持，由质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，按交通部《公路工程竣工验收办法》进行，并写出交工验收报告报上级主管部门。

如果经交工验收认为工程质量合格，业主应在此项验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。证书中写明按合同规定本合同工程的交工日期（即验收小组决定的签发交工证书的日期，此日期一般应为承包人提出申请的日期），同时办理合同工程的移交管养工作。交工证书签发并移交管养后，承包人即不再负责对本工程的照管和维护。本工程即进入缺陷责任期。

对交工验收可能出现的例外情况，作如下处理：

（1）如果业主未能在上述规定的时间内组织交工验收，则业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用；或发给交工证书的工程不能立即移交管养时，承包人仍应继续负责工程照管和养护。监理工程师在与承包人和业主协商后，应确定与此相关的工程照管与养护费用补偿额加到合同价格中，并通知承包人，抄送业主。

（2）如经交工检验认为工程质量虽合格，同意验收，但某些工程影响使用尚需整修和完善，且不同于缺陷责任期内的缺陷修复，则应缓发交工证书，限期修好，待整修和完善工作完成，经监理工程师复查认可达到质量要求并报请交工验收小组核批后，再发给交工证书。

（3）如经交工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理工程师应根据交工验收小组的意见，在验收工作完成毕后7天内向承包人发出指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的返工与补救工作后，应重新提出交工验收申请，经交工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交工证书。

组织办理交工验收和签发交工证书的费用由业主承担。但按照（3）项，达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

单项工程的交工

48.2  第48.1款规定的程序与处理办法也适用于合同规定有单独完工期的单项工程。

竣工文件

48.3承包人应按照交通部的《公路工程竣工验收办法》规定和其附件一的内容和要求编制竣工图表和施工文件。各部分（项）工程的竣工图须在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交6整套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

竣工验收与鉴定书

48.4当建设项目工程全部完工并合格地通过交工验收后，业主应汇总各合同段工程的交工验收报告，向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由上级主管部门主持，由建设、质监、设计、管养、业主以及各合同段的监理工程师等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通部《公路工程竣工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面作出综合评价，写出竣工鉴定书。

组织办理竣工验收的费用，由业主承担。

缺　陷　责　任  与  保 修

缺陷责任期

49.1本合同条款中的“缺陷责任期”，是指在投标书附录中写明的缺陷责任期，其时间从根据第48.1款规定给本合同工程签发交工证书之日算起。

完成未完工作和修复缺陷

49.2在缺陷责任期满前，由业主会同监理工程师及有关部门加下，对工程进行一次全面检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到业主和监理工程师认为合格的程度，为此，承包人应：

(1) 在缺陷责任期内，尽快完成在交工书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复监理工程师指令的修补工作；并应

(2) 在缺陷责任期满后的14天内，按照业主和监理工程师在责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复。

（3）承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

缺陷修复的费用

49.3在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行负责：
（1）承包人所用的材料、设备和操作工艺不符合合同要求；或

（2）承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

如果监理工程师指令承包人修复的缺陷是不属于上述愿意因造成的，则监理工程师应根据第52条的规定，在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送业主。

承包人未能执行指令

49.4如果承包人未能在规定的时间内执行49.2（1）（2）所述指令，则业主有权雇用其他人从事这些工作并支付报酬。如果监理工程师根据合同判定这些工作应是承包人自费进行的工作，则监理工程师在与业主和承包人适当协商后应确定由此造成的或伴随产生的费用，此项费用应由承包人负责，业主可从应退还给承包人的保留金中扣除或向承包人索回。监理工程师应通知承包人，并抄送业主。

缺陷的调查

50.1在缺陷责任期内，如果在本合同工程中出现任何缺陷、病害或其他不合格之处，则监理工程师可指令承包人，并抄送业主，会同监理工程师一起调查上述缺陷、病害或其他不合格之处的原因。如果调查结果确定是属于承包人的责任所造成，承包人应根据第49.3款规定自费修复上述缺陷、病害或其他不合格之处。

保修期

50.2在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日，工程进入保修期（工程保修期一般为5年，若路基工程<含隧道、桥涵>与路面工程分开招标，5年保修期从最后完工的工程项目开始计算。桥梁工程的保修期可适当延长）,在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任,则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

变动、增加和取消

变更

51.1如业主或监理工程师如认为有必要时，可根据2.1款的规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，监理工程师有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；

（2）取消合同中的任何单项工程；

（3）改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

（4）改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

（5）完成本工程所必需的任何种类的附加工作；

（6）改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

上述变更均不应使本合同作废或无效。所有这类变更（如果有）的结果应该根据第52条规定予以作价。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

变更的指令

51.2 没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。但如果工程量的增减是由于其实际工

程量超过或少于工程量清单中估算的数量而并非监理工程师指令的结果，则这类增减不需变更指令。

变更后的作价

52.1变更工程价格的增加或减少额，应以工程量清单中的单价或总额价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，则由监理工程师和承包人协议一个合适的单价或总额价并报业主批准。如果不能达成协议，则监理工程师应根据情况在报业主批准后，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主。如果此单价或总额价一时不能议定，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付帐款列入根据第60条规定签发的中期支付证书中，待议定后在其后的中期支付证书中调整。

监理工程师确定单价的权力

52.2如果变更的工程的性质或数量，占整个工程的比例较大，使涉及的工程细目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用时，由监理工程师和承包人议定一个合适的单价或总额价并报业主批准。当不能达成协议时，监理工程师应根据情况在报业主批准后，定出他们认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主。

但是，如果合同的工程量清单中某一个支付项(即工程细目)所列的“金额”或“合价”未超过合同价格的2%，而且该支付项变更后的工程实际数量不超过或不少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付项的单价或总额价不予调整。

对根据第51条规定指令的变更的工程，应在监理工程师指令发出后最短时间内，并最迟不超过7天内并在变更的工程（取消了的工程除外）开始实施之前，发出下列通知：

（1）由承包人将其要求增加付款或变更单价或总额的意向通知监理工程师；或者

（2）由监理工程师将其变更单价或总额价的意向通知承包人。

若无上述（1）或（2）所述的通知，不考虑按第52.1款或本款的规定对单价或总额价予以作价或重新定价。  

变更超过15%

52.3如果在签发交工证书时，发现合同价格的增加或减少总共超过“有效合同价格”的15%（这里的“有效合同价格”是指扣除暂定金额后的合同价格），这种总额超过或减少15%或以上是产生于：

（1）根据第52.1和52.2款作价过的全部变更的工程累计结果；和

（2）根据实际计量对工程量清单中的估算工程量所做的一切调整，但不包括暂定金额和物价因素价格调整。

暂定金额和物价因素价格调整。

如果发生这种情况，监理工程师应与承包人协商并报业主批准后确定一笔管理费调整额，从合同价格中扣除或加到合同价格上。该整调金额是针对承包人用于本合同的现场管理及总管理费中不受上述（1）（2）调整额影响的相应间接费的合理调整（注）。监理工程师应将根据此规定作出的决定通知承包人，并抄送业主。这笔调整金额应只依据上述增加或减少超过有效合同价格的15%的那一部分款额（如为正值，管理费向下调；如为负值，则向上调）。

中小型项目，如项目专用条款另有规定，可不考虑此项调整。

注：工程数量调整与变更过多，累计超过15%，意味着工程规模的扩大或缩小，直接费随之调

整了，但单价中还包含一些间接费（比如预制厂，加工场）并未因工程规模增大而扩大，只是增加

了利用率，但也随着工程量增加而上调，承包人因此而受益；反之，又会因工程量大量削减而吃亏，

所以才有这一条管理费的调整。

计日工

52．4 监理工程师如认为必要或可取，可以指令按计日工完成任何需要变更的工作。对于这种变更

的工作，应按合同中包括的计日工明细表中所定的细目，和承包人在其投标书中对此所报的单价或

总额价，向承包人付款。

    承包人应向监理工程师提交已付款的凭证、收据或其他凭单，并应在麻风材料之前，向监理工

程师提交订货报价单，以供批准。

    对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向监理工程师提交

从事该项工作的所有工人的姓名、工种及工时的清单一式两份，以及表明该项工程所用的材料和承

包人装备（计日工明细表中已包括在劳务费用中的承包装备除外）的名称和数量的报表一式两份，

如果清单和报表的内容正确或经同意时，应由监理工程师在每种清单和报表的一份上签字，并退还

给承包人。

    在每月结束时，承包人应向监理工程师送交一份所用劳务、材料和承包人装备（以上提到的除

外）的附有价格的账单，除非已完全而准确地提交了上述清单与报表，否则，承包人无权获得任何

款项。但如监理工程师认为承包人由于某种原因不可能按上述规定报送清单或报表，他仍有权核准

为此种工作付款。此项付款可以是对该工程所用的劳务、材料和承包人装备按计日工计算的，也可

以是按监理工程师认为是对该项工程公平合理的价格计算。

索 赔 程 序

索赔通知

53.1如果承包人根据本合同条款中任何条款提出任何附加支付的索赔时，他应在该索赔事件首次发生的21天之内将其索赔意向书提交监理工程师，并抄送业主。

当时的记录

53.2在第53.1款所指事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。监理工程师在接到第53.1款所述的索赔意向书时，无需认可是否系业主责任，先应审查这些当时记录，并可指示承包人进一步作好当时记录。承包人应允许监理工程师查其保存的全部记录，当监理工程师要求时，应向监理工程师提交记录的复制件。

索赔的证明

53.3在根据第53.1款规定发出索赔意向书后的21天内，或监理工程师同意的另一期限内，承包人应送交监理工程师一份拟索赔款额的详细帐目，并说明索赔所依据的理由。如索赔的事件具有连续性，上述帐目应认为一笔暂时账目。承包人应在监理工程师要求的间隔时间内，送交继发的暂时帐目和索赔理由。并在此索赔事件终止后21天之内送出最后帐目。承包人还应将本款规定送交监理工程师的全部帐目的复制件送交业主。

不合规定

53.4如果承包人提出的索赔要求未能遵守本条中的各项规定，则承包人无权得到索赔或只限于索赔由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。

索赔的支付

53.5监理工程师应对承包人根据上述各款规定提供的索赔证据和详细帐目进行审查核实，在与承包人协商并报经业主批准后，确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额，并按第60条规定列入核签的中期支付证书或最后支付证书内予以支付。监理工程师应此决定通知承包人，并抄送业主。

承包人装备、临时工程和材料

本工程专用的承包人装备、临时工程和材料

54.1由承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本合同工程施工专用。承包人除了将上述物品在现场转移外，若无监理工程师的同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需经监理工程师的同意。

本款上述规定并不表明监理工程师对所涉及的进场材料或其他物品的批准。

业主对损坏不负责任

54.2业主无论何时均不对承包人装备的损失或损坏负责；除第20条和第65条规定者外，业主也不对临时工程或材料的损失或损坏承担任何责任。

承包人装备的租用条件

54.3在根据第63条规定终止合同时，为了保证本工程的施工，业主或其雇用的其他承包人仍可继续使用承包人已租用的装备，其租用条件都应与租给承包人的条件相同。

列入分包合同

54.4如果承包人签订本合同工程任一部分工程的分包合同，承包人应将本条中有关分包人的装备、临时工程或材料运入现场的各项规定也写进上述分包合同。

计  量

工程量

55.1工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。

未填单价或总额价的细目

55.2合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其它细目的单价和总额价中，业主将不另行支付。

工程的计量

56.1除另有规定处，监理工程师应该根据《公路工程施工监理工程规范》（JTJ077—95）中6.2节和合同规定，对承包人提出的已完工程量通过计量来核实工程量和确定其价值，并据此价值按照第60条的规定向承包人支付。

承包人应派代表参加计量工作，并应提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关永久工程的记录与图纸。

如果承包人未派人参加上述计量，则由监理工程师所作的计量应认为是对工程的正确计量。如果承包人对监理工程师计量核实结果不予同意，应在7天之内向监理工程师提出申辩，监理工程师收到此申辩后，应会同承包人复查对记录和图纸的计量审核，或予确认，或予修改。如果承包人不参加此复查，则应认为监理工程师复查核实结果是正确的。

计量方法

57.1工程的计量应以净值为准，除非合同对部分工程另有规定。

总额支付项的分目

57.2承包人在签订合同协议书后28天之内，并在总额价支付项支付前应向监理工程量提交其工程量清单每个总额支付项的分目。该分目须经监理工程师的批准。

十五、暂  定  金  额

“暂定金额”的定义

58.1 “暂定金额”是指包括在合同之内，并在工程清单中以“暂定金额”名称标明的一项金额，是为了：

（1）实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付项，如大桥荷载试验，或可能增加一个匝道收费亭（举例）等，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项暂定金额；或

（2）为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由指定分包人或供货人提供专业服务（如铁路分离立交）；或

（3）留作不可预见费，或用于计日工（如有规定，参见第三卷第7篇工程量清单A，说明之12条）。

除合同另有规定外，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。承包人有权得到的暂定金额应限于监理工程师根据本条规定决定动用暂定金额的工程、供应或不可预见费用方面的金额。监理工程师应将根据本款作出的每项决定报业主批准并通知承包人。

暂定金额的使用

58.2对于经业主批准的每一笔暂定金额，监理工程师有权向承包人发出为实施工程或提供货物、材料、设备或服务的指令。这些指令可以是：

（1）由承包人完成，在这种情况下应付给承包人的金额为根据第52条确定的金额；或

（2）由下文所定义的指定的分包人或指定供货人完成，在这种情况下承包人的提成款额应根据第59.4（3）款确定并支付。

凭证的出示

58.3当监理工程师提出要求时，承包人应出示有关暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证和帐单或收据，但如果该工作是根据投标文件列明的单价或总额价而作价的则不在此例。

特殊分包人或供货人

特殊分包人或供货人

59.1为了履行合同中某专业化的或特殊专业资质要求的工程施工或提供关键的、专项的材料、设备、供货，以及由于承包人违约业主需雇用其他承包人完成部份工程，业主应通过公开招标或邀请招标方式选定施工单位或供货单位作为业主的特殊分包人或供货人，并要求承包人与进行专项或供货分包的指定分包人或供货人签订分包合同。

特殊分包人（或供货人）与承包人的责任划分

59.2有关指定分包的合同中，特殊分包人（或供货人）应独立地承担其合同责任和义务，不使承包人对业主承担的合同责任和义务受到损害，也不使承包人承担因特殊分包人（或供货人）未能履行责任、义务而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支。承包人对于特殊分包人（或供货人）及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任；此外，特殊分包人（或供货人）对承包人的临时工程不能随意使用。

如果特殊分包合同中含有与上述规定有悖的条款，承包人有权拒绝与此特殊分包人（或供货人）签订合同。

明确规定设计要求

59.3如果要求指定分包人为本工程或工程中设备提供设计或规范，则这种要求应在指定的分包合同中写明，并明确：对于提供上述设计与编规范的指定的分包人的设计错误或失职及引起的一切索赔、诉讼、赔偿，承包人概不负责。

承包人与特殊分包人的相关支付

59.4对于特殊分包人或供货人已完成的工程或已提供的货物、材料、设备，承包人应有权得到下述款项：

（1） 按照监理工程师的指令，并根据指定分包合同的约定，由承包人已支付或应支付的实际价款；

（2）承包人向特殊分包人已提供的劳务费用。此费用应按已列入工程量清单的此项（如列有）款额计价，或如果监量工程师按第58.2款（1）规定发出过指令，则按该条款规定确定此项劳务费用；

（3）承包人对特殊分包人应收取的手续费、利润提成，其金额应按已支付或应支付给特殊分包人的实际价款的某一百分率计算。该百分率在指定分包合同中由承包人与特殊分包人协商确定，并经监理工程师认可。

对特殊分包人的支付证书

59.5对于特殊分包人或供货人已完成的工程或已提供的货物、材料或设备的支付，监理工程师在签发支付证书之前应要求承包人提供证明，确认先期的支付证书中包含的该特殊分包人的有关费用已由承包人支付；如果承包人未提供这样的证明，业主有权根据监理工程师签发的证书，直接向特殊分包人支付分包项中将上述款额扣回。监理工程师在发给承包人下一期的支付证书时，应从该证书的支付款额中扣除已由业主直接支付的款额。

证 书 和 支 付

月结帐单

60.1承包人应在每月末向监理工程师提交由其项目经理签署的按监理工程师批准格式填写的月结帐单一式6份，该结帐单包括以下栏目，承包人应逐项填写清楚：

（1）自开工截至本每月末止已完成的工程价款；

（2）自开工截至上月末已完成的（已实际结算的）工程价款；

（3）本月完成的（应结算的）工程价款，即（1）—（2）；

（4）本月完成的（应结算的）计日工价款；

（5）本月应支付的暂定金额价款；

（6）本月应支付的（按60.7款）已进场将用于或安装在永久工程中的材料、设备预付款；

（7）根据合同规定，本月应结算的其他款顶；

（8）费用和法规的变更发生的款额（按第70条规定办理）；

（9）本月应扣留的保留金和扣回的材料、设备预付款及开工预付款（分别按60.3、60.8、60.6款规定办理）；

（10）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

月支付

60.2监理工程师在收到上述月结帐单后21天或专用条款数据表中另有规定的天数内应签发中期支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报业主审批。如果该月应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于投标书附录中列明的中期支付证书的最低金额，则该月监理工程师可不核证支付，上述款额将按月结转，直至累计应支付的款额达到投标书附录中列明的中期支付证书的最低金额为止。

保留金的扣留

60.3保留金应按投标书附录中规定的百分率乘以第60.1款的（3）、（4）、（6）、（7）、（8）子款规定承包人应得的款额，从每期应支付给承包人的工程结算款额中扣留，直至保留金的金额达到投标书附录中规定的限额为止。

保留金的退还

60.4在整个合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天内，由监理工程师核证将保留金退还给承包人。

开工预付款的支付

60.5在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。

开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，提供这种担保的银行须与前述第10.1款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。

业主应在该支付证书收到后14天内核批，并支付开工预付款的70%的价款；在投标文件载明的主要设备（注）进场后，再支付预付款30%。

承包人不得将该项付款用于与本工程无关的支出，监理工程师有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，业主有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

注：应载明工程初期尤其是土石方工程的关键设备，业主应在专用条款中写明要求哪些主要设备此时必须进场。

开工预付款的扣回

60.6开工预付款在中期支付证书的累计金额未达到合同价格的30%之前不予扣回，在达到合同价格30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的中期支付证书中扣回，全部金额在中期支付证书的累计金额达到合同价格的80％时扣完。

材料、设备预付款的支付

60.7业主应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种材料、设备。此项金额应按投标书附录中写明的主要材料、设备单据所列费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其条件是：

（1）材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可；

（2）承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；以及

（3）材料、设备已在现场交货，且存贮良好，监理工程师认为材料、设备的存贮方法符合要求。

则监理工程师应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的中期支付证书中。这种支付不应被视为是对上述材料或设备的批准。

在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。

材料、设备预付款的扣回

60.8当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从中期支付证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于业主，工程竣工时所有剩余的材料、设备的所有权应属承包人。

证书的改正

60.9监理工程师可用签发中期支付证书的方式对他过去签发的任何证书作更正或修改。如果监理工程师认为任何正在进行的工程不符合合同要求，监理工程师有权在任何一次中期支付证书中扣除或折减该工程的价款。 

交工结帐单

60.10在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份交工结帐单，并附上用详细资料说明的证实文件，表明：

（1）合同规定，直到交工证书中写明的交工日期为止按合同完成的全部工程的最终价值；

（2）承包人认为应付给他的其他款项；以及

（3）承包人认为本合同项下（整个合同期）到期应付给他的各项款额的估算值。

上述（3）款各项款额估算值应在完工结帐单内单独填报。监理工程师应根据第60.2款规定核证此支付，并报业主审批。这时，如果发生47.1款所述的拖期偿金，业主应予扣除。

最后结帐单

60.11在根据第61.1款规定发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结帐单草案，并附上详细的证实文件，供监理工程师考虑，表明：

（1）根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及

（2）承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项。

如果监理工程师不同意或者不核证最后结帐单草案的任一部分，承包人应按监理工程师的合理要求，提交进一步的资料，并对最后结帐单草案作出他们之间协商同意的修改，然后由承包人编制，并向监理工程师提交双方同意的最后结帐单。

如果根据监理工程师与承包人的讨论和他们之间可能商定的最后结帐单草案的修改，很明显存在纠纷，则监理工程师应对最后结帐单草案中不存在纠纷的部分（如果有），向业主提交中期支付证书，然后按照第67款解决人纠纷。

清帐书

60.12在提交最后结帐单时，承包人应给业主一份书面清帐书，并抄送监理工程师，确认最后结帐单中的总金额代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。但是该清帐书仅在根据第60.13款规定发出的最后支付证书项下的应付款已经支付，和第60.4款内所指保留金已经退还给承包人之后才生效。

最后支付证书

60.13在最后结帐单和清帐书收到14天之后，监理工程师应签发一份最后支付证书报业主审批，并抄给承包人，说明：

（1）监理工程师认为根据合同规定的最后应付的款额；以及

（2）在对业主以前所付的全部款额和业主根据合同规定应得的全部款项予以确认后，业主欠承包人或承包人欠业主（视具体情况）的差额（如有）。

业主责任的终止

60.14业主对承包人由于履行合同或工程实施而产生的或与此二者有关的任何问题或事情应不再承担任何责任，除非承包人已在他的最后结帐单中列入了索赔要求。

支付期限

60.15监理工程师根据本条或合同的其他的条款发出的任何中期支付证书项下应付给承包人的款额，业主应该在收到该中期支付证书后21天内或投标书附录中另有规定并以此为准的天数内支付给承包人；或按第60.13款规定的最后支付证书项下应付给承包人的款额，业主应在收到该最后支付证书42天内支付给承包人。如果业主在上述期限内未能付款，则业主应按投标书附录中规定的利率向承包人支付全部未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。本款的规定不影响承包人在第69条项下的合法权利。

缺陷责任终止证书

61.1只有在签发了缺陷责任终止证书，写明承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务已经完成，并达到合同文件规定的预期要求时，才能认为本合同已经结束。缺陷责任终止证书应由监理工程师核签报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后21天之内发给。（如果在合同工程中某单项工程有单独的缺陷责任期的情况下，则为最迟的那个缺陷责任期的终止；）或者根据第49和50条的规定，任何已指令进行修复的工程已经完成，并达到合同文件规定的预期要求后尽快签发。此缺陷责任终止证书应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。

保修期终止证书

62.1尽管颁发了缺陷责任终止证书后工程进入保修期，承包人和业主仍应负责履行合同规定的责任和义务。在工程保修期终止后28天内，由监理工程师签发保修期终止证书。

承包人违约

承包人的违约

63.1如监理工程师向业主证明（抄送承包人）认为承包人有下述情况：

（1）无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或

（2）违反第15.1款关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，或违反第15.2承包人诺配备的关键施工设备；或

（3）在接到根据第37.3或39.1款关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令；或

（4）无正当理由而未能根据第41.1款规定开工；或在接到第46.1款规定的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；或

（5）已经违反第4.1款关于分包的规定；或

（6）在保修期内，承包人不履行合同义务；或

（7）违反合同专用条款可能规定的其他重要规定。

则业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。

承包人违约而终止合同

63.2如果根据我国法律，认为承包人已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或资不抵债，或承包人已经违反第3.1款关于禁止转包的规定，则业主可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予业主或监理工程师的各种权利和权限，业主可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。业主或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。

合同终止之日的估价与终止后的支付

63.3在业主进驻现场和终止本合同之后，监理工程师应通过协商和调查询问之后，尽快地确定并认证：

（1）在业主进驻和终止合同时，承包人根据合同实际完成的工程已经合理地得到的或理应得到的款额（如有），以及

（2）未使用或部分使用过的材料、承包人装备和临时工程的价值。

在业主因承包人违约而终止承包人本合同项下的承包情况下，业主将暂停向承包人支付任何款额；在本工程缺陷责任期满之后，再由监理工程师查清承包人实施和完成工程与缺陷修复应结算的费用，应扣除的完工拖期损失偿金（如有）以及业主已实际支付给他的各项费用，并予以证实。

根据监理工程师的查清证实后，承包人仅能得到原应支付给他的已完合格工程的款额，并扣除上述应加款额之后的余额。如果应扣款超过承包人应得的原应支付给他的已完工程的款额，此超出部分款额应被视为承包人欠业主的应还债务，由承包人支付给业主。

契约利益的转让

63.4在被法律许可范围内，在第63.2款所指的进驻和终止合同后的14天内，如果监理工程师有指令，承包人应将为本合同工程已经签订的提供任何货物或材料或服务的契约利益，和（或）本合同中任何工程的施工协议的利益转让给业主。

补  救  措  施

紧急补救工作

64.1无论在工程施工期或在缺陷责任期内，如果本工程中发生事故、失误，监理工程师认为急需进行补救以保工程安全，经通知承包人后承包人无能力或不愿立即进行此类工作时，则业主有权雇用其他人员实施监理工程师认为必须做的工作，并支付有关费用。如果监理工程师认为由业主按此方式完成的上述补救工作，按合同规定本应由承包人负责以自费进行的，则因此引起的或伴随发生的全部费用，应由监理工程师在与业主和承包人适当协商后确定其款额，由业主向承包人索回，或由业主在应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应就此通知承包人，并抄送业主。但在任何上述紧急事件发生后，监理工程师应在实际可行的情况下，先尽快地通知承包人。

特  殊  风  险

特殊风险

65.1在第20.4款所列的业主风险中，下列风险应划归于特殊风险。

（1）战争，入侵；

 和在工程现场附近发生了：

（2）核反应、辐射或放射性污染；

（3）空中飞行物体坠落或非业主或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（4）暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。

承包人对特殊风险不承担责任

65.2由于第65.1款所列出的任何一种特殊风险而发生的本工程破坏或损害或业主的或第三方的财产的破坏或损失或人身伤亡，承包人均不应承担赔偿或其他责任。

特殊风险对工程的损害

65.3如果由于上述特殊风险致使本工程或材料、设备、施工机械在现场或其附近或在运途中遭到破坏或损害时，根据合同规定承包人应有权对上述受到破坏或损害的已实施的永久工程和上述范围内的材料或设备得到付款（已经保险者除外）。当监理工程师可能要求时或可能是完成工程所必需时，承包人应实施下述工作并应得到付款；

（1）修复遭受上述破坏或损害的工程；以及

（2）更换或修复上述损坏的承包人装备。

监理工程师应根据第52条规定在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送业主。

由特殊风险引起的费用增加

65.4除非按65.5款终止合同，业主应偿还承包人因特殊风险在施工方面产生的附加费用（但在特殊风险发生之前根据第39条的规定已宣告为不合格的工程的重建费用除外），而承包人应尽快将此增加的费用通知监理工程师。监理工程师在与承包人协商并经业主批准后，应确定与此有关加到合同价格上的费用款额，并通知承包人，抄送业主。

由特殊风险而终止合同

65.5在合同执行过程中，如果发生上述特殊风险，承包人应继续尽最大努力实施和完成工程，除非此种特殊风险的发生对本工程施工有重大实质性影响而不可能继续履行合同，在这种情况下，业主应有权通知承包人终止合同。一经发出此项通知，除按本条规定和执行第67条规定的各方权利外，本合同即告终止，但不损害双方中任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应有的权利。

终止合同时承包人装备的撤离

65.6如果根据第65.5款的规定终止合同，则承包人应尽快地从现场撤离一切承包人装备，并为其分包人的尽快从现场撤离提供同样的便利。

终止合同的支付

65.7如果合同按前款予以终止，则业主应向承包人支付终止之日前已完成的全部工程的费用，其范围限于在已给承包人的暂付款中尚未包括的款额与款项，其单价和总额价应按合同的规定。另外还应支付下述费用：

（1）在工程量清单中100章驻地建设等总额支付项的应付款额，只要这些细目中的工作或服务已经进行或履行，或其中的工作或服务已经部分履行了的相应比例子的费用；

（2）已经交付承包人或承包人有责任收货的、为本合同工程合理订购的材料、设备或货物的费用，业主一经支付此项费用，该材料、设备或货物即成为为主的财产；

（3）作为已合理开支的、确实属于承包人为了完成本合同工程而预期开支的任何款额，而该开支还没有包括在本款提及的各项其他支付之内；

（4）根据第65.3和65.4款规定应支付的任何附加款额；

（5）根据第65.6款规定撤离承包人装备的合理开支部分；

（6）承包人的员工在上述合同终止时的合同遣返费。

但是，业主除按本款规定支付上述费用外，应有权要求承包人偿还各项预付款的未结算余额，以及在合同终止之日，按合同规定应由业主向承包人收回的任何其他款额。根据本款规定应支付的费额，应由监理工程师在与承包人协商并报业主批准后确定，然后通知承包人，抄送业主。

合 同 履 行 的 解 除

解除履行合同时的付款

66.1在发出中标通知后和在合同履行过程中，如果发生双方无法控制的情况，使双方任何一方不可能或不能合法履行其合同义务时，或根据法律导致双方解除而不再继续履行合同时，则应由业主支付给承包人的已建工程款额，此款额应与根据第65条终止合同时的规定向承包人应结付的款额相同。

合 同 纠 纷 的 解 决

监理工程师的裁定

67.1无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果业主和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付与扣除，延期与索赔、调价发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，包括对监理工程师作出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷，则纠纷中的问题，首先应根据本条规定书面提交监理工程师解决，并抄给另一方。监理工程师在收到此提交件后42天之内应将自己的裁定通知业主和承包人。

除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施，除非并直到临理工程师的裁定按第67.2或67.3款规定的方式作出了更改。

如果监理工程师已将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求按要第67.2款进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解；或者在上述协商或调解并未达成都市协议后的42天内，任何一方也未通知另一方提出要求按第67.3款开始仲裁的意向，则监理工程师的上述裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人均有约束力。

友好协商或上级调解

67.2如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议，或如果监理工程师在收到第67.1款所述提交件后42天内，没有发出自己的裁定通知，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。协商或调解应在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内或监理工程师发出裁定通知中规定的期限内进行。通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对业主和承包人均有约束力，该协议应送监理工程师一份。如果协商或调解不能达成协议，则业主或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的42天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将提交仲裁的意向，并抄送监理工程师。该通知即确立了提出仲裁的一方按以下规定开始仲裁的权利。

仲裁

67.3如果在67.2款规定的期限内，双方的友好协商或上级调解均未能奏效，而且双方中的一方已就此纠纷事项通知另一方提出要求仲裁的意向，则可据本款作为合同约定的仲裁协议，依照《中华人民共和国仲裁法》由设在项目所在省、自治区或市（有区建制的）仲裁委员会（见数据表）进行仲裁。仲裁具有最终法律效力。除非在专用条款中对本款另有删改，按照《中华人民共和国仲裁法》第五条和第十六条，双方已据本款形成有效的仲裁协议，一方不能再就同一纠纷向法院起诉。但一方按上述仲裁法第五十八条可以提出证据，向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤消裁决。

仲裁可在竣工之前或之后进行，但业主、监理工程师和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程采取保护措施，措施费由败诉方承担。

未能遵守裁定或协议

67.4在第67.1、67.2款规定的期限之内，业主和承包人都未发出对纠纷要求开始仲裁的通知，且上述有关的裁定或协议已经成为最后的和有约束力和情况下，如果任何一方未能遵守这样的裁定或协议，则另一方可在不损害他可能具有的任何其他权利的情况下，将未能遵守监理工程师裁定或不执行友好协商或上级主管部门调解达成书面协议的事项根据第67.3款的规定提交仲裁，在此情况下，第67.1和67.2款的各项种序不复适用。

仲裁费用

67.5按第67.3和67.4款规定，任何纠纷事项如经仲裁机关裁决，则其仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁机关裁决的比例分担。

通     知

致承包人的通知

68.1根据本合同条款由业主或监理工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应通过传真或邮寄发送或派人送达承包人的住址，或承包人为此指定的其他地址。

致业主和监理工程师的通知

68.2根据合同条款致业主或监理工程师的通知均应通过传真或邮寄发送或派人送达本项目专用条款数据表指定的各有关地址。

地址的变更

68.3合同双方的任何一方，经事先以书面通知另一方，均可改其地址，并抄送监理工程师。监理工程师事先通知合同双方，也可更改其地址。

业主的违约

业主的违约

69.1如果业主发生下列情况，即：

(1) 在根据第60.15款规定的支付期到期后的42天之内，未能向承包人支付根据监理工程师签发的任何支付证书项下的应付款额（扣除根据合同规定有权扣除的款额后），也未向承包人说明理由；或

(2) 未根据本合同任何条款而无理阻挠或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准，

则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知业主，抄送监理工程师，该终止在发出通知14天后生效。

承包人装备的撤离

69.2在第69.1款规定的通知发出14天之后，承包人将不受第54.1款规定的约束，可以以各种运输手段从现场撤离所有其带至现场的承包人装备。

合同终止时的支付

69.3如果发生上述合同终止，业主对承包人应承担的支付义务，与根据第65条的规定终止合同时所应承担的支付义务相同。但除在第65.7款规定的各项支付之外，业主还应支付给承包人由于该项合同终止而引起的、或涉及的对承包人的损失或损害的条款。此款额应由监理工程师与承包人和业主协商后确定，并通知承包人，抄送业主。

承包人暂停工程的权利

69.4当第69.1款（1）所述的业主违约情况发生后，承包人可提前28天向业主发出通知并抄送监理工程师，表明承包人可能要暂停本工程施工，或放慢工程进度，承包人这种行动并不影响其根据第60.15款规定获得利息和根据第69.1款规定终止承包本合同的权利。如果承包人根据本款的规定在向业主发出通知28天后暂停施工，或者降低了工程进度率，因此而受到延误或发生额外费用，监理工程师在与承包人和业主协商后应确定：

（1）根据第44条的规定承包人应得的延长工期；以及

（2）应该加到合同价格上的上述费用款额。

 并将此决定通知承包人，抄送业主。

工程的复工

69.5当承包人按第69.4款规定发出通知后，已经暂停本工程施工或降低了工程进度率，而业主后来又支付了应付款额，包括第60.15款规定的利息。在这种情况下，如果终止合同的通知未曾发出，则承包人在第69.1款规定睥终止承包的权利应停止，并应尽可能快地恢复正常施工。

费用和法规的变更

费用的增加或减少

70.1除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在24个月以上者，在合同执行期间，由于人工、机械使用和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按下述公式计算，每年进行一次调整：

价格调整公式（注1）
TJE=ZFE·ZH=ZFE（X+a*RG/RG0+b*GC/GC0+c*SN/SN0+d*LQ/LQ0+e*JX/JX0+f*YL/YL0
                   + … -1)

式中：TJE——对年累计支付额的调价额；

      ZFE——年累计支付额；

      ZH——综合调价系数；

       X——支付中不进行调价部分所占的权重系数；

a、b、c、d、e、f……——分别为人工费、钢材、水泥、沥青、机械使用费、燃油料费用等其他材料费用在合同价格中所占的权重系数；

X=1-（a+b+c+d+e+f+…）；

RG0——人工费基期价格指数；

RG——人工费当期价格指数；

GC0——钢材基期价格指数；

GC——钢材当期价格指数；

SN0——水泥基期价格指数；

SN——水泥当期价格指数；

LQ0——沥青基期价格指数；

LQ ——沥青当期价格指数；

JX0——机械使用费基期价格指数；

JX——机械使用费当期价格指数；

YL0——燃油料费基期价格指数；

YL——燃油料费当期价格指数；

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）合同价格在投标所在年份不作调整，此后每年调整一次。

（2）式中基期价格指数，指投标年份（即送交投标书截止期前28天的所在年份）的价格指数，计算时采用100。

（3）式中当期价格指数（注2），采用本合同工程所在省（自治区、直辖市）统计部门正式公布的该计算年份的《建筑业产值价格指数》（注3）统计资料中各项相关的价格环比指数。

（4）权重系数由招标人根据标底资料测算确定范围，在招标文件发出前填写；承包人应在投标

时在此范围内填写各因素的权重系数，合同实施期间将按此权重系数进行调价，除非由于工程的实

施或根据第51条工程的变更或其它原因，监理工程师认为某一因素的权重系数不合理或不适用，则

权重系数应予以调整。

注：1.对于工程规模不大，而工期稍微超过24个月的工程，招标文件的专用条款中可以酌情规定采

用下述变通方式：对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，承包人在编投标文件

时即应考虑确定一个“调价系数”，并计入工程量清单中各项目单价中，合同执行期间不再调整，

风险自负。

    2．“当期的价格指数”：当采用价格环比指数计算投标年份次年的价格调整时，即为公布的投

标年份次年当年的价格指数；计算投标年份第三年的价格调整时，则为（投标年份次年的价格指数/

100）×（公布的投标年份第三年当年的价格指数）；计算投标年份第四年的价格调整时，则为（投

标年份次年的价格指数/100）×（投标年份第三年的价格指数/100）×（公布的投标年份第四年当

年的价格指数）；按此推算。

    3．也可根据本省（地区）情况，由省级交通行政管理部门或省级公路管理部门委托省统计部门

按月（季）专门发布公路工程人工费、机械费、材料费价格指数或价格，价格指数的来源在项目合

同专用条款中写明。

后继的法规

70.2除非本合同专用条款另有规定，如果在送交投标文件截止期前28天之后，国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中的费用发生第70.1款规定的价格调整以外的增加或减少，则此项增加或减少的费用应由监理工程师在与承包人协商并报经业主批准后确定，增加到合同价格上或从合同价格中扣除，监理工程师应通知承包人，并抄送业主。

工程拖期的价格调整

70.3如果承包人未能在投标书附录中写明的工期内完成本合同工程，则在该交工日期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。但是，如果某种延期是符合第44条规定者，则在该延长的交工日期到期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该延长的交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。

其  他

纳税和缴费

71.1除合同另有规定外，执照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税费，均应由承包人或其分包人承担并支付。在第二卷技术规范100章中作出具体规定。

廉政建设
72.1在合同执行过程中，业主和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了业主或监理人员行为和（或）欲获得或已获超出合同规定以外的额处费用，则业主除应按有关法纪严肃处理当事人（含业主人员和监理人员）处，因承包人的上述行为造成的工程损害、业主的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，业主有权终止承包人在本合同项下的承包，因而本合同条款第63条的各项规定将随之适用。

共同的和各自分别的责任

73.1如果承包人是联合体经营，则组成联合体的成员都应在合同履行上共同地并分别地对业主负责。联合体应有一个被授权的、对成员单位有约束力的主办人，并应由该主办人指派的代表负责，有关文件应由该被授权的代表签署。未经业主事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

第 4 篇   合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条件的补充、修改和具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

1.1定义

(a)(1) 在通用条款本款原文后增加一句：

本项目业主是：**市**公路建设开发有限公司

(4)在通用条款本款原文后增加一句：**市**公路建设开发有限公司及由业主授权用以代行部分监理工作师职权的其它胜任的人员。

2.1 监理工程师的职责和权限

在通用条款本款(1)子项原文后增加；

并对所监理的工程，在设计使用年限内承担一切由监理原因造成的质量事故。

在通用条款本款原文后增加(5)子项：

(5)监理工程师在行使按合同通用条款规定的下述职权之前，应事先得到业主的批准：

a.技术标准的变更或设计方案的变更；

b.按第51.1款签发变更指令；

尽管以上规定的权限要求未获得批准，但当监理工程师认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况时，在不解除合同规定的承包人的任何义务和责任的情况下，监理工程师可以指令承包人实施上述此类工作。

2.3 监理工程师权限的委托

在通用条款本款原文增加下列内容：

总监理工程师委托监理工程师代表履行总监理工程师职责的书面文件应列明总监理工程师代表的工作范围，具体权限及授权时间。

3.1 合同的转让

在通用条款本款原文后增加一段：

如果业主发现承包人擅自将本合同或其中任何部分转让或分包给其他单位或个人，业主有权取消该合同并处以合同价格的10%的罚款，由此给业主造成的损失应由承包人负责，承包人不得提出异议。

4.1 分包

将本款的原文删除，代之以：本工程不允许任何形式的分包。

5.2 合同文件的优先次序

删除通用条款本款原文5.2子款。

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

(1)合同协义书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标书和投标书附录；

(4)合同专用条款及数据表(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；

(5)合同通用条款；

(6)技术规范补充条款；

(7)技术规范(含招标文件补遗书与此有关的部分，如果有)；

(8)图纸(含招标文件补遗书与此有关的部分，如果有)；

(9)标价的工程量清单；

(10)投标书附表；

(11)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其它文件。

6.1 图纸和技术资料的提供

在通用条款本款原文后增加一段：

上述提供给承包人或由承包人且经总监理工程师批准后的图纸的一套复印件应由承包人保留在现场，该套图纸可随时提供给总监理工程师和任何总监理工程师授权的其他人员检查和使用。

8.1 承包人的一般责任

在通用条款8.1款原文后增加：

并对所承包的工程，在设计使用年限内承担一切由承包人原因造成的质量事故。

10.1 履约担保

删除通用条款本款原文的内容代以：

承包人在收到中标通知书后7天之内并在签订合同协议书之前，应向业主提供合同金额10%履约保证金（现金），同时通知监理工程师。履约保证金额在投标书附录中写明。

10.2 履约担保的有效期

删除通用条款本款原文的内容代以：

在承包人按照合同要求实施和完成合同工程之前，履约担保一直有效。业主在承包人完成合同价款的50%时返回承包人50%的履约担保金。在根据第48.1款规定发出交工证书后，业主就不应对本担保再提出任何索赔要求。此担保余额应在上述交工证书发出后的14天内退还给承包人。
增加10.3 履约担保项下的索赔

业主在对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知承包人，说明有关此项索赔要求所涉及承包人违约的性质。

11.1 参考资料

删除通用条款本款原文的内容代以：

承包人在编制标书之前，应对照招标文件中提供的水文、地质、气象、料场分布等资料进行认真研究和分析并按11.2款规定进行现场察看和核实。承包人应对上述资料的理解、核实和应用负责。

12.1 投标书的完备性

在通用条款本款原文后增加一句：

并且还应该认为承包人已经认真阅读了技术规范、充分理解了工程量清单中各项细目的工程内容，已在工程量清单各工程细目单价及总额中考虑了相关的工程子项目。同时本工程要求承包人对工程量清单中已列出的但暂时无数量的工程细目，尽可能的报出合理单价，这部分工程项目的单价合理与否，也是评标的重要内容，其单价在计量支付中仅作参考，不作新增工程单价依据。

在本合同工程及缺陷修复工程和变更工程的实施和完成过程，投标书中上述各有数量的工程细目的单价应该认为是不可变的单价。

增加13.2 保证质量的特殊措施

为保证工程质量，本工程采用如下特殊措施：

桥梁、通道、涵洞等上部构造所用水泥采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥,由承包人向经业主和监理工程师批准的质量稳定的厂家采购，其他工程用水泥由承包人自行采购质量符合要求的水泥；螺纹钢筋使用涟钢产双菱牌螺纹钢筋，圆钢使用湘钢产圆钢，承包人自行采购；圆管涵由业主指定厂家，承包人自行采购。

14.2 工程进度计划的修订

删除通用条款本款原文的内容代以：

承包人应在确保合同工期的前提下,每个月对进度计划进行一次修订,并在每月25日前提交给监理工程师。内容包括：

（1）待完成的主要工作量的每月预计图表、工程施工的时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输，施工进度计划应按关键路线图法或工程师确定的其他方法编制。

（2）业主对承包人的预计支付进度表。
如果监理工程师认为工程的实际进展与已批准的最新进度计划不符，监理工程师可要求承包人提交新的修订后的计划，以确保工程在工期内竣工。在这种情况下，承包人应在接到指令后的7天内将修订的进度计划提交给监理工程师。

14.4 合同用款计划的提交

将通用条款本款原文中“在签订合同协议书后28天之内”代之以“随工程进度计划一起”，将通用条款本款原文中“如果监理工程师提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划”代之以“并且，承包人还应按季度分月提交修正的合同用款计划”。

15.1 承包人对合同工程的管理

在通用条款15.1款原文后增加：项目经理或项目技术负责人及各专业工程师必须交资格证原件，并经过业主与监理工程师考核合格方可任职。资格证书原件由业主代为保管，如经业主与监理工程师同意更改项目经理扣5万元保证金，项目技术负责人扣3万元保证金，各专业工程师扣2万元保证金。如上述人员更换未经业主与监理工程师同意，业主可加倍扣上述保证金。原件业主代为保管期限到承包人承包工程已实质完工为止。

15.2 承包人的施工机械

删除通用条款本款原文的内容代以：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复,承包人应按投标书附表中所报的型号、规格、数量向施工现场调遣或租用下述主要设备:

（1）主要工程施工机械；

（2）测量仪器；

（3）质量检验仪具。

尽管承包人已按投标书附表中所列规格、数量向施工现场调遣或租用上述主要设备，但若监理工程师认为仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增调或租用某些设备.承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的指示。

否则将按第63.1款视为承包人违约。

增加15.3款：

15.3 施工人员培训班

业主或监理工程师在开工前或认为必要时间里，为加强管理而举办现场施工人员培训班，承包人应派出业主或监理工程师指定的有关人员参加培训学习，所需费用由承包人承担。

16.2 监理工程师有权反对

删除通用条款本款原文内容，代之以：

监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作上不能胜任或玩忽职守、工作不负责任的人员或监理工程师出于其它考虑认为不宜留在现场的人员，上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。凡有任何人员这样离开工程，皆应尽快予以补充并要求不低于原岗位人员资格能力。

删除通用条款中21.1、21.2款原文的内容，改为：
21.1 工程的保险

本工程业主不进行任何项目的保险。承包人如果认为需要，可以自行决定投保项目和投保范围并自行投保，费用由承包人自己承担和支付。但是，以下（1）、（2）两项由承包人负责投保：

（1）在缺陷责任期内发生的损失或损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

（2）承包人在按第49和50条规定而施工的作业中引起的损失或损害。
22.1 承包人的雇员及装备的保险

删除通用条款本款原文的内容代以：

承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险，并应要求其分包人也进行此项保险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，业主对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；业主也不对承包人与此事有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

办理本款保险的一切费用均由承包人承担和支付。

23.1 例外情况

删除通用条款23.1款原文内容。

24.1 未能够取得保险赔偿额的责任

删除通用条款24.1款原文内容。

25.1 保险的凭证

删除通用条款25.1款原文内容。

25.2 足够的保险额

删除通用条款25.2款原文内容。

25.3 对承包人未投保的补救方法

删除通用条款25.3款原文内容。
29.1 施工对邻近房产和群众的干扰

在合同通用条款本款原文后增加：

中标人承诺其在与老路相近或重复有施工干扰的地段施工时将设置必要数量的标准正式的交通标志牌，并贴反光膜，以保证行车安全。

增加29.2款：

29.2 施工对交通的干扰

承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业及材料、设备运输过程中应全力确保交通通畅，有必要时应采取交通分流措施。业主免于承担因承包人原因所引起的索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支。

30.2 临时工程

删除合同通用条款30.2款原文内容代以：

承包人编制投标书前，应对实施和对完成本合同工程及缺陷修复工程过程中修建的临时工程和提供的临时设备（包括承包人基地、粒料拌和场及砼预制场，临时便道、便桥、桥涵通道，施工临时场地、临时电力及通讯线路等）结合业主已提供的合同文件资料进行现场察看和调查，在本合同工程投标书中开列工程总额价格。在工程实施过程中，监理工程师为保证工程顺利实施或必要的方便有权要求承包人增加修建或提供任何临时工程或临时设施，承包人必须执行。应该认为上述修建或提供及监理工程师要求增加修建或提供的临时工程及临时设施涉及的所有费用均已包含在上述总额价格中。

除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输应养护由他修建和使用的所有临时道路和桥梁，并保证其畅通，其费用由承包人承担。

30.4 爆破器材的运输和保管

在合同通用条款本款原文后增加一句：

在合同人采购、运输、保管及使用过程中因违反有关规定所引起的损害、赔偿、诉讼费、指控费和其它开支应由承包人承担。

33.1 交工时的现场清理

在合同通用条款本款原文后增加一句：

在缺陷修复工程结束后，仍应按上述要求清理现场。

35.1 劳务和承包人装备的统计表

删除合同通用条款35.1款原文内容代以：

承包人应按监理工程师预先规定的格式和时间，向监理工程师呈交报告，表明承包人在现场的各类员工的各等级、各工种的数量及设备的情况。这些设备和人员必须保证施工的需要，而且必须满足或超过在投标书中所列的数量和质量。如果认为承包人的设备和雇员不能满足工程进度和质量的要求，监理工程师应向承包人发出指令。承包人在接到指令后14天内没有按要求增加设备或人员，监理工程师有权下令承包人停工，直至建议业主解除合同。业主有权将剩余工程交给其它承包人完成。由此造成的损失由业主向承包人索取或从未支付的款项中扣除。

37.4 独立的检查

在合同通用条款本款原文后增加一句：

如果所委托的材料或设备检查和检验符合36.3款中所述情况及36.4款中所述情况并表明操作工艺或材料没有符合合同规定，则上述检查或检验的费用应由承包人承担。

增加37.6款

37.6 抽检

监理工程师的试验室有权随时对各承包人的工程质量进行抽检，并对工程质量行使否决权。承包人应免费提供试验用的试样。

41.1 工程的开工

在合同通用条款41.1款原文后增加：

开工以后，承包人应从速施工，不得延误。

增加41.2款开工通知书的签发：

41.2 开工通知书的签发

承包人在投标书附件中规定的开工期前应向监理工程师提交一份符合监理工程师要求格式的人员、装备进场及开工前准备情况等资料及申请开工通知书，监理工程师在收到上述资料及通知书后，需对承包人提供的上述资料进行核查并签发开工通知书或要求承包人进一步补充或调换人员、装备及加强开工前准备工作，承包人应在监理工程师规定的时间内予以执行并达到监理工程师认为满意的开工条件，监理工程师则应尽快签发开工通知书。

如果因承包人不具备开工条件，监理工程师未能在41.1款规定的时间内签发开工通知书而引起的开工时间超过投标书附件中写明的期限，则认为是承包人的违约，符合63.1款情况，并按63.1款处理。

在本合同工程的实施和完成过程中，对某区段或某单项工种的开工仍应按上述有关规定办理，并在开工前得到监理工程师签发的开工通知书。

42.3 临时用地的租用

删除通用条款中本款原文的内容，代之以：

承包人按第14条的规定提交工程进度计划的同时，应根据投标书附表中填写的临时占地计划表提交2份临时占地修正计划，经监理工程师审查并提出初步处理意见，并报业主审批同意。业主将按上述计划与承包人协商，根据开工需要和施工先后顺序，分期办理租用手续，通知承包人使用。临时占地租用费由承包人承担并支付，并总额包干。

在其后的合同工程实施和完成过程中，如果需增加临时占地的数量或延长租用时间，仍应按上述程序同业主办理租用手续，由承包人承担并支付费用。

临时用地租用完毕前，承包人应自费恢复临时用地的使用条件。

44.1工期的延长

将通用条款本款原文的（3）子款增加以下内容：

（3）异常恶劣的气候条件：指某月的恶劣气候超过或相当于当地气象部门提供的过去20年中该月最恶劣气候而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时还将考虑同等标准以同期或其他月份良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

44.4 要求和审批延期的拖延

在合同通用条款41.1款原文后增加：

监理工程师对工程延期的审批:
(i)必须是非承包人自身原因造成的工程延期；

(ii)若只是局部工程受到影响，承包人应考虑采取补救措施，予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期；
(iii)延期的工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键路线上，而是处在非关键路线上，监理工程师亦不应考虑延长总工期。
48.3 竣工文件

在通用条款48.3款原文后增加：

承包人未按规定及时提交竣工资料，业主与监理工程师有权委托其他合适人员编制竣工资料，费用由承包人负责。

49.2 完成未完工作和修复缺陷

在49.2款中增加（4）子项：承包人未按规定及时完成未完工作和修复缺陷，业主与监理工程师有权指定其他承包人完成此项工作，费用在保留金中扣除。

51.1 变更

51.1将合同通用条款本款原文中“监理工程师如认为有必要且得到业主批准”代之以“经监理工程师审查并提出初步处理意见，并报业主审批同意”。

51.2 变更指令

将合同通用条款本款原文中“则该项增减不需任何指令”代之以“则应事先通知监理工程师并经监理工程师进行审查提出初步处理意见，并报业主审批后同意”。

52.1 变更后的作价

删除通用条款中本款原文的内容，代之以：

承包人一旦与业主签订合同，本项目工程量清单所列的所有项目的单价均不得调整。但如有设计以外的新增项目发生，经业主和监理工程师认可，可参考同类型项目价格一起商定。

52.2 监理工程师确定单价的权利

删除通用条款中本款原文的内容，代之以：

本款规定对本项目不适用，取消。

52.3 变更超过15%

删除合同通用条款52.3款原文的内容。

54.2 计日工

删除通用条款中本款原文的内容，代之以：

监理工程师如认为必要或可取，报经业主同意后，可以指令按计日工完成需要的工作。对于这种变更工作，应按承包人在其投标书中对此所报单价或总额价，向承包人付款。对于投标书中没有单价的项目，按公路92定额、96基价及标底材料单价计算后，下浮15%确定。

54.1 本工程专用的承包人装备、临时工程和材料

在通用条款54.1款原文后增加：

如果承包人没能按投标书承诺及业主规定将工程所需设备运抵施工现场，或在该项工程未完时将设备私自移出工地，监理工程师应及时将情况报告业主。业主有权另行组织设备以确保工程进展。期间所发生的一切费用将由承包人承担。

增加54.5款：

54.5 装备进场

在投标书附件中规定的开工期前，承包人应按投标书附表中列明的种类、型号、功率（吨位、容积）、数量等装备运抵施工现场，并报监理工程师审查核实。如果某些装备只用于某区段或某单项工程，承包人可以按工程进度安排进场计划并报监理工程师批准，运抵现场的装备未经监理工程师批准，中途不得调离工地。业主将根据监理工程师审查核定的设备清单，按合同工程或某区段或某单项工程完成情况并经监理工程师批准的装备退场比例归还承包人交纳的抵押金，如果承包人未能按期将装备运抵现场，或未经监理工程师批准中途将装备调离工地，业主有权按设备以台班单价的30倍扣留部分抵押金直至扣留全部抵押金并取消合同。由此给业主造成的损失应由承包人负责，承包人不得提出异议。

55.1工程量

在合同通用条款本款原文后增加一段：

工程量清单中的任何错误和遗漏，不应免除承包人根据合同规定的义务和其按图纸、技术规范履行合同的责任。有关工程数量的遗漏和错误在实际施工中报监理工程师核实后并予以纠正。

增加55.3款：

55．3不平衡单价的调整

业主有权对中标人投标文件中的不平衡报价进行调整，调整原则为：去除投标文件标价工程量清单中的多余报价，维持中标总价减去多余报价总值（中标人有效投标价）不变、单价适当修正，调整对象为超出标底单价10%，低于标底20%的项目，调整后双方签定标价工程量清单。；

增加55.4款：

55.4设计文件未体现项目的单价

设计文件中未体现项目的单价由业主按公路92定额、96基价及标底材料单价计算后，下浮15%确定。

增加56.2款：

56.2 计量工程的完备

承包人申请计量的已完成的工程项目，应包括技术规范规定的所有相关工程。监理工程师在计量时发现有相关工程没有完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术规范要求后再给予计量。

57．1计量方法

在通用条款57.1款原文后增加：

业主要求中标人每次申报计量金额不得低于有效合同价的5%，申报计量支付文件时必须按交通部颁发的竣工资料编制要求做好相应基础性资料的收集、整理。

60.2 月支付

增加以下内容：在月支付中业主按审批后支付金额的50%向承包人支付工程费用，剩下的50%待缺陷责任期满，本工程竣工验收合格由业主一次付清。

60.5 开工预付款的支付

删除通用条款中本款原文的内容。

60.6 开工预付款的扣回

删除通用条款中本款原文的内容。

增加62.2款：

在工程的设计使用年限内，本合同当事人应按各自的责任和义务对工程质量实行终身负责制。

63.2 承包人违约而终止合同

在63.2款原文后增加以下内容：承包人未按招标文件要求到位人员与设备，进度滞后，质量存在问题，监理工程师有权建议调整和分割工程量，经业主同意后，另行指定分包人。当出现承包人无合同履行能力，进度严重滞后，可能出现严重质量与安全事故时，业主可以终止合同,对已完成还未计量工程不予计量。

69.1 业主的违约

删除合同通用条款中本款原文的内容，代之以：

如果业主在60.15款规定的支付期到期后28天之内，未能向承包人支付根据监理工程师审查并经业主批准的任何支付证书项下的应付款额（扣除据规定有权扣除的款额后），则业主向承包人说明情况后，承包人根据69.4款有权暂停工程或降低工程进度率。

删除合同通用条款69.2、69.3款原文内容。

69.4 承包人暂停工程的权利

删除合同通用条款本款原文中“和根据69.1款规定有权终止承包本合同的权利”一句。

70.1 费用的增加或减少

删除合同通用条款70.1款原文内容代之以：

除非国家或省有重大政策、法令、劳务和（或）材料或影响工程施工成本的任何其它事项的价格涨落而引起的费用增减，承包人应在投标中充分考虑，在合同执行期间不再给予调价。

70.2 后续的法规

删除合同通用条款70.2原文内容：

71.1 纳税和缴费

将合同通用条款本款原文后增加一段：

本工程属计税工程，按规定可在本地缴纳的税金必须在本地缴纳，并由业主代扣，中标人与业主签订施工承包协议书并完成合同工程后，凭本单位开出的正式发票与业主办理有关资金支付手续。

专用条款数据表

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1(a)(1)
	业    主：**市**公路建设开发有限公司
业主地址：**市车站路122号（**市国土局内招待所二楼）邮    编：**

	2
	1.1(1)(d)
	总监理工程师：**
单        位：**市**公路总监办

邮        编：**
地        址：**市车站路122号（**市国土局内招待所二楼）

	3
	10.1
	履约担保金额：合同总额的10%(现金)

提交履约担保：收到中标通知书后7天内，签订合同之前。

	4
	14.1
	工程进度计划提交时间：承包人在与业主签订合同协议后的7天内提交给监理工程师

	5
	14.2
	工程进度计划修订提交时间在确保合同工期的前提下，每个月修订一次，在每个月的25日前提交给监理工程师

	6
	14.4
	提交合同用款计划的时间：承包人随工程进度计划一起

	7
	21.1
	工程一切险的保险费率：本项目不适用

保险范围：本项目不适用

	8
	23.1
	第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。本项目不适用

	8
	41.1
	发开工令期限：签订合同协议书之日后14天内

	9
	41.1
	开工期：接到开工令之日算起7天内

	10
	42.3
	临时用地最长使用期     年，每亩    元：本项目不适用

	11
	43.1
	工期：10个月

	12
	47.1
	拖期损失偿金：合同价格的1‰/天

	13
	47.1
	拖期损失偿金限额：合同价格的10%

	14
	49.1
	缺陷责任期：1年

	15
	50.2
	保修期：5年

	16
	60.2
	监理工程师签发中期支付证书的时限14天
中期支付证书最低限额：合同价格的5%

	17
	60.3
	保留金百分比：本项目不适用

	18
	60.3
	保留金限额：本项目不适用

	19
	60.5
	开工预付款比例：本项目不适用

	20
	60.7
	材料、设备预付款比例：本项目不适用

	21
	60.15
	支付期限：监理工程师签发中期支付证书后28天内,监理工程师签发最后支付证书后42天内

	22
	60.15
	未付款额的利率： 0.08‰/天

	23
	67.3
	仲裁机构：本项目不适应

	24
	68.2
	业主和监理工程师的地址、邮编：同本表第1、2项

	25
	70.1
	合同期内不调价
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I  通用技术规范

本项目技术规范采用中华人民共和国交通部交公路发[2003]94号文件公布的《公路工程国内招标文件范本》（2003年版）所列技术规范，由投标人自备。
Ⅱ  补充技术规范

第100章总则

第101节 通则

承包人自行办理保险，相关费用由承包人摊入各相关工程细目的单价中，不单独支付。
第102节 工程管理

施工环保费由承包人摊入各相关工程细目的单价中，不单独支付。

竣工文件应在合同项目工程全部完工、交工验收合格，业主收到全部竣工文件后一次性支付。

第103节 临时工程与设施

103．04临时用地

增加：3．如承包人临时用地退还前未经复垦而导致与当地发生纠纷，或导致业主发生额外支出时，业主将从承包人的支付金额或保留金中扣除相应的金额。

103.05计量支付中支付细目第103-2临时工程用地，单位m2改为总额单位计量，第103-3临时供电设施取消a、b两子项，改为临时供电设施架设、拆除与维修细目，以总额单位计量。103-4电讯设施的提供、维修与拆除摊入各相关工程细目的单价中，不单独支付。

第105节 监理工程师驻地建设

    承包人仅为合同段监理工程师提供必要的工作、生活办公的方便，业务不予支付。

    总则部分费用按工程进度支付，第一期计量支付30%，第二期支付20%，第三期支付20%，期终支付剩余的30%。
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第6篇  投标书与投标担保格式

A.投标书格式

投  标  书
__________省____________公路项目_________合同段（或_________大桥）

致：（招标人全称）
1.在研究了上述项目第      合同段(或       大桥)的招标文件(含补遗书第     号第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)    元(      元)的投标总价,或根据上述招标文件核实后确定的另一金额,遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.第     合同段由K    +     至K    +     ，长   km，技术标准   级，    路面。有立交    处；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m，以及其他构造物工程等。

3.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在______个月的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

4.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

5.我们同意在从规定的开标之日起______天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8.随同本投标书，我们出具金额为人民币_______元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保（含按规定提交的相应比例的银行汇票），你单位有权没收投标担保，另选中标单位。

投标人地址：                                投标人:(全称)         (盖章)
邮政编码:                                      法定代表人或其授权的代理人

电     话：                                  (职务、姓名)        （签字）
传     真：                       

                                         日期：        年    月      日

B.投标书附录

投 标 书 附 录

	序号
	事               项
	合同
条款
	数      据

	1
	投标担保金额
	     
	第9同段为人民币伍万元（现金或现金支票）

	2
	履约担保金额（含设备抵押金）
	10.1
	合同价格的10%（现金或现金支票）

	3
	发开工令期限(从签订合同协议书之日算起)
	41.1
	14天内

	4
	开工期(接到监理工程师的开工令之日算起)
	41.1
	7天内

	5
	工期
	43.1
	10个月

	6
	拖期损失偿金
	47.1
	合同价格的1‰/天

	7
	拖期损失偿金限额
	47.1
	合同价格的10%

	8
	缺陷责任期
	49.1
	1年

	9
	中期(月进度)支付证书最低限额
	60.2
	合同价格的5% 

	10
	保留金的百分比
	60.3
	无

	11
	保留金限额
	60.3
	无

	12
	开工预付款
	60.5
	无

	13
	材料、设备预付款
	60.7
	无

	14
	支付时间
	60.15
	中期支付证书开出后28天

最后支付证书开出后42天


                 投标书签署人签名：                   

C.投标担保格式

投标银行保函

致：（招标人全称）
鉴于（投标人全称）（下称“投标人”）拟向（招标人全称）（下称“招标人”）送交关于**市大文公路路面工程第___合同段的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（下称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。

我行同意为投标人出具人民币(大写)          元(      元)的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：

（a）如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件；或

（b）如果投标人不接受按投标人须知第23条规定的对其投标价格算术错误的修正；

（c）如果投标人在接到中标通知书后14天内：

（1）未能或拒绝签署合同协议书；或

（2）未能按照招标文件规定提供履约担保。

我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索赔款凭证，向招标人支付上述款项。

本保函在按投标须知第12条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期期满后28天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。

银行地址：                       担保银行（全称）      （盖章）

邮    编：                       法定代表人

电    话：                       或

传    真：                       其授权的代理人 （职务）  （姓名）  （签字）

       日期：       年       月       日
D、授权书格式

授   权   书

致：（招标人全称） 

本授权书宣告：（投标人全称）  （职务）  （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务）  （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在**市**公路项目第9合同段工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人：          （盖章）

授    权    人：          （签字）

被授权的代理人：          （签字）
日          期：     年    月    日

（注：在授权书后应附有经公正机关盖章并由公证员签字的公证书，若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求，招标人有权将其作为废标处理。）
第7篇  工程量清单

A．说   明

1.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第52条的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。

3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；有些细目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦应按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中,承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的,因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按投标须知第23条规定修正。

8.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

10.在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款等52条和58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

工程量清单中按100至700章费用值的5%计列不可预见因素的暂定金额。

11.计量方法

（1）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（2）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
12.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

13．设计文件中未体现项目的单价由业主按公路92定额、96基价及标底材料单价计算后，下浮15%确定。

B.工 程 量 清 单 汇 总 表
合同段编号：第9合同段

	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	500
	隧道
	

	6
	600
	安全设施及预埋管线　
	

	7
	700
	绿化及环境保护
	

	8
	第100章至700章清单合计
	

	9
	按上项（8）金额的5%作为不可预见因素的暂定金额
	

	10
	投标价（8+9）=10
	


C.工程细目

第100章   总  则

合同段编号：第9合同段                                            货币单位：人民币元

	细目编号
	项    目   名   称
	单位
	数量
	单价
	合价或金额

	102-1
	竣工文件
	总额
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）
	总额
	
	
	

	103-2
	临时工程用地
	总额
	
	
	

	103-3
	临时供电、电讯设施架设、拆除与维修
	总额
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	100章小计（结转至第  页工程量清单汇总表）    人民币         元
	
	


200章     路基土石方

合同段编号：第9合同段                                             货币单位：人民币元

	细目

编号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	合价或金额

	202-1
	清理与掘除
	Km
	5.930
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	398745
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	141120
	
	

	-c
	挖淤泥
	m3
	19926.34
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	-a
	换填土
	m3
	
	
	

	-b
	填土石方
	m3
	496604
	
	

	-c
	借土填方
	m3
	
	
	

	203-2
	改路挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土方
	m3
	35079
	
	

	-b
	挖石方
	m3
	1094
	
	

	204-2
	改路填筑
	
	
	
	

	-a
	填土石方
	m3
	31520
	
	

	207-1
	M7.5级砂浆砌片石边沟、排水沟
	m
	11701.44
	
	

	207-3
	M7.5级砂浆砌片石截水沟
	m
	3908
	
	

	207-4
	M7.5级砂浆砌片石急流槽
	m3
	235.61
	
	

	208-1
	种草、铺草皮
	m2
	95843
	
	

	208-2
	M7.5级砂浆砌片石护坡
	m3
	6574
	
	

	208-4
	M7.5级砂浆砌片石护面墙
	m3
	
	
	

	209-1
	M7.5级砂浆砌片石挡土墙
	m3
	324
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	200章 小计（结转至第   页工程量清单汇总表）      人民币           元


第400章     桥      梁

合同段编号：第9合同段                                             货币单位：人民币元

	细目

编号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	合价或金额

	403-1
	基础钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋(Ⅰ级)
	kg
	
	
	

	-b
	带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)
	kg
	9315.8
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋(Ⅰ级)
	kg
	2537.93
	
	

	-b
	带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)
	kg
	34371.1
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋(Ⅰ级)
	kg
	26667.88
	
	

	-b
	带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)
	kg
	46393.93
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋(Ⅰ级)
	kg
	1658.21
	
	

	-b
	带肋钢筋(Ⅱ、Ⅲ级)
	kg
	38328.87
	
	

	404-1
	干处挖土方
	m3
	1760.13
	
	

	404-2
	水下挖土方
	m3
	1040.25
	
	

	404-3
	干处挖石方
	m3
	861.27
	
	

	404-4
	水下挖石方
	m3
	141.75
	
	

	410-1
	混凝土基础
	
	
	
	

	-a
	C15片石混凝土基础
	m3
	221.6
	
	

	-b
	C20混凝土基础
	m3
	591.8
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	
	
	
	

	-a
	C20片石混凝土台身
	m3
	637.9
	
	

	-b
	C25混凝土墩台身
	m3
	175.32
	
	

	-C
	C25混凝土台帽
	m3
	27
	
	

	-d
	C30混凝土墩台帽
	m3
	172.1
	
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C30混凝土铰缝
	m3
	3.4
	
	

	-b
	C40混凝土铰缝
	m3
	48.3
	
	

	410-4
	预制混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	C30混凝土空心板
	m3
	34.9
	
	

	-b
	C25混凝土封端
	m3
	0.9
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	

	-a
	C30混凝土三角垫层
	m3
	7.54
	
	

	-b
	C40混凝土支座垫石
	m3
	1.41
	
	

	-c
	C30混凝土护栏
	m3
	92.8
	
	

	-d
	C30混凝土搭板
	m3
	219.81
	
	

	411-4
	后张法预应力钢绞线
	
	
	
	

	-a
	φj15钢绞线（Ⅱ级松弛）
	kg
	27717.9
	
	

	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	
	
	
	

	-a
	10m跨C40混凝土空心板
	m3
	48.56
	
	

	-b
	20m跨C40混凝土空心板
	m3
	539.86
	
	

	415-2
	C40水泥混凝土桥面铺装
	m3
	260.9
	
	

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	
	
	
	

	-a
	φ200mm δ=28mm支座
	块
	44
	
	

	-b
	φ200mm δ=31mm支座
	块
	48
	
	

	-c
	φ250mm δ=42mm支座
	块
	112
	
	

	-d
	φ250mm δ=42+2mm四氟滑板支座
	块
	44
	
	

	417-1
	伸缩缝
	
	
	
	

	-a
	异型钢伸缩缝
	m
	48.09
	
	

	-b
	简易伸缩缝
	m
	30
	
	

	418-1
	锥坡
	
	
	
	

	-a
	M7.5级砂浆砌片石
	m3
	240.2
	
	

	-b
	锥坡填土
	m3
	3374
	
	

	419-1
	钢筋混凝土圆管涵 …孔-φ…m
	
	
	
	

	-a
	1-φ1.0m涵身
	m
	40
	
	

	-b
	1-φ1.25m涵身
	m
	74.05
	
	

	-c
	1-φ1.0m八字洞口
	个
	1
	
	

	-d
	1-φ1.0m井字洞口
	个
	1
	
	

	-e
	1-φ1.25m八字洞口
	个
	3
	
	

	-f
	1-φ1.25m一字洞口
	个
	1
	
	


	420-1
	钢筋混凝土盖板涵 …孔-m×m
	
	
	
	

	-a
	1-2×2涵身
	m
	116.44
	
	

	-b
	1-3×3涵身
	m
	48.34
	
	

	-c
	1-4×3涵身
	m
	23.62
	
	

	-d
	1-4×4涵身
	m
	111.69
	
	

	-e
	1-2×2八字洞口
	个
	8
	
	

	-f
	1-2×2一字洞口
	个
	2
	
	

	-g
	1-3×3八字洞口
	个
	4
	
	

	-h
	1-4×3八字洞口
	个
	2
	
	

	-i
	1-4×4八字洞口
	个
	12
	
	

	420-2
	钢筋混凝土箱涵 …孔-m×m
	个
	
	
	

	-a
	1-4×4涵身
	m
	45.56
	
	

	-b
	1-4×4八字洞口
	个
	2
	
	

	421-1
	石拱涵  …孔-m×m
	
	
	
	

	-a
	1-2×2涵身
	m
	281.89
	
	

	-b
	1-3×3涵身
	m
	37.44
	
	

	-c
	1-4×4涵身
	m
	85.03
	
	

	-d
	1-2×2八字洞口
	个
	16
	
	

	-e
	1-3×3八字洞口
	个
	2
	
	

	-f
	1-4×4八字洞口
	个
	6
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第8篇    投标书附表格式

表1  拟为承包本合同工程设立的组织机构图

	

	说明：


表2     拟在本合同工程任职的主要人员简历表

	姓  名
	
	年  龄
	专业
	

	职  称
	
	职  务
	拟在本合同
工程担任职务
	

	毕业学校
	_____年__月毕业于_____学校______系(科)，学制___年

	经               历

	年～年
	参加过施工的工程项目名称
	担任何职
	备　注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：（1）“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人。下

列人员需填写此表，每人填一张：

1.项目经理；                                   

2.项目副经理(如有)；

3.项目技术负责人(总工程师)；                     

4.质检工程师；

5.桥梁、隧道、道路、机械、试验等专业工程师；  

 6.财务负责人；

7.计划统计负责人。

（2）每张简历表后应附有身份证、毕业证和职称资格证书，试验人员资格证书的复

印件。在投标文件正本中，所有证件均应采用彩色打印件。

表3  拟投入本合同工程的主要施工机械表

	机械

名称
	规格

型号
	额定功率（kw）或容量（m3）或吨位
	厂牌及出厂时间
	数量（台）
	新旧

程度（%）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4  拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


表5   合同用款估算表
	从开工月算起的时间
（月）
	业主/监理工程师的估算
	投标人的估算

	
	分期
（％）
	累计
（％）
	分   期
	累计

	
	
	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	
	
	

	13～15
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	
	
	

	小计
	100.00
	
	
	100.00
	
	

	投标价：
	

	说  明
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 说明:（1）投标人可按施工组织设计建议书中的表9的工程进度估算并填写本表,投标人应按选择

方案填写本表。如果投标书中报有技术性的选择方案，投标人则应按基本技术方案和

技术性选择方案分别填写本表。

	      （2）用款额按所报单价和总额估算，不包括价格调整和暂定金额，但应考虑开工预付款的

扣回、保留金的扣留以及签发支付证书后到实际支付的时间间隔。


表6   临时用地计划表

	用        途
	面    积（m2）
	需用时间                     __年__月

至__年__月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	
	桩号
	左侧(m)
	右侧(m)

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3.…
	
	
	
	
	
	
	
	

	    ……
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料库
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	


表7  分包人表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人姓名
	
	营业执照号码
	
	资质等级证书号码
	

	拟分包的工程内容
	估计分包值(元)
	以往做过的类似工程

	
	
	注：

①本栏应写明分包人以往做过的类似

工程，包括工程名称、工程地点、

造价、工期、竣工年份和其业主与

监理工程师的姓名和地址。

②若无分包人，则投标人应填写“无”

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	分包值合计
	
	


表8 外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量(kw﹒h)
	用途
	需用时间

     年  月至  年  月
	备注

	桩号
	左或右(m)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表9  投标价分类费用明细表

	序号
	分类及费用
	单位
	综合

概数
	综合单价(元)
	合计(元)
	1-8项分别占总计的百分率
	备注

	1
	劳务费(含工资、奖金、津贴及福利等)
	工日
	
	
	
	
	

	2
	机械使用费(含折旧费、维修、油料等)
	台班
	
	
	
	
	

	3
	钢材
	t
	
	
	
	
	

	4
	木材
	m3
	
	
	
	
	

	5
	水泥
	t
	
	
	
	
	

	6
	地方材料
	
	
	
	
	
	

	
	（1）砂
	m3
	
	
	
	
	

	
	（2）片石
	m3
	
	
	
	
	

	
	（3）片块石
	m3
	
	
	
	
	

	
	（4）碎石
	m3
	
	
	
	
	

	
	（5）石灰
	t
	
	
	
	
	

	7
	其他材料
	
	
	
	
	
	

	
	（1）沥青
	t
	
	
	
	
	

	
	（2）炸药
	t
	
	
	
	
	

	
	（3）其他
	元
	
	
	
	
	

	8
	管理费、利润及其他杂费
	元
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	100%
	
	

	
	净投标价
	元
	
	
	
	
	


净投标价+预备费和意外费（暂定金额）=投标总价

第9篇  合同协议书格式

A．合同协议书格式

（本格式编排在招标文件中，供授标人参考，投标时不需填写）

鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程______合同段(或大桥____)的投标书,现由(业主全称)(下称“业主)为一方和（承包人全称）（下称“承包人”）为另一方于_____年_____月______日共同达成并签订协议如下:

1.第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准____级,____路面。有立交_____处;大中桥____座,计长_____m;遂道_____座,计长____m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标书及投标附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（5）合同通用条款；

（6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（8）标价的工程量清单；

（9）投标书附表（辅助资料表）；

（10）构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本俣同总价为人民币（大写）____元(￥__元)。

5.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7.承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为_____个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。

8.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

9.本协议书正本二份、副本_____份,合同双方各执正本一份,副本___份,当正本与副本的内容一致时,以正本为准。

业主：（单位全称）    （盖章）       承包人：（单位全称）    （盖章）

法定代表人                           法定代表人

        或                                   或

其授权的代理人：（职务）             其授要的代理人：（职务）
               （姓名）                              （姓名）
               （签字）                              （签字）

日         期：     年    月    日
B．廉政合同格式

    根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1． 甲乙双方的权利和义务

（1） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律规定及交通部的有关规定。

（2） 严格执行（项目名称）工程的合同文件、自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同

文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查

处违法违纪行为。

（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报，建议给予处理

并要求告知处理结果的权利。

2．  甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他直系亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）甲方工作人员的配偶、子女及其他直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

4． 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予一定赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通建设市场主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通建设市场、或取消资信登记的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6． 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7． 本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，

经合同双方签署立即生效。

 8．本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，送交双方上级监督单位各一份。

甲      方：（单位全称）（盖章）：            乙      方：（单位全称）（盖章）

法定代表人                                    法定代表人

        或                                            或

其授权的代理人：    （职务）                  其授权的代理人：    （职务）    

                     （姓名）                                      （姓名）    

                     （签字）                                      （签字）   

地          址：                              地          址：

电          话：                              电          话：

日          期：                              日          期：  

甲方监督单位：（单位全称）（盖章）            乙方监督单位：（单位全称）（盖章）  

C．安全生产合同

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                          （以下简称“甲方”）与承包人            （全称）            （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一．甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二．乙方职责

    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2．坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

    6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

    7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三个不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三．违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式两份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代理人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：（单位全称）（盖章）：            乙      方：（单位全称）（盖章）

法定代表人                                    法定代表人

        或                                            或

其授权的代理人：    （职务）                  其授权的代理人：    （职务）    

                     （姓名）                                      （姓名）    

                     （签字）                                      （签字）   

地          址：                              地          址：

电          话：                              电          话：

日          期：                              日          期：

D、项目经理委任书格式

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（业主全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

                                           承  包  人：（全称）   （盖章）

                                                 法定代表人：   （职务）        

                                                                （姓名）        

                                                               （签字）         

                                                             ______年_____月____日

抄送：（监理工程师） 
E. 投标人法人代表质量承诺书

致：**市**公路建设开发有限公司

我们自愿参加**市**公路第9合同段施工招标的投标。将**市**公路建设成为高质量的精品之路是我们每个投标人的心愿，如果我们被授予合同，作为本企业的法人代表，本人在此承诺：

1.保证按招标文件的要求到位人员与设备，人员资质符合要求，关键设备一定到位，设备状态保待良好，不私自进行分包。

2.建立完善的质量保证体系，配备符合业主要求的试验设备与人员，按规定频率进行检测工作。

3.精心组织施工，确保优良工程，力创精品工程。

4.在设计使用期内对我们所承包的工程质量负责，如由施工不当造成的责任事故，本人愿负终身责任。

5.如我单位中标，我单位将无条件的与业主签订质量终身制。

                                         法人代表：            

                                         盖   章：            

                                                        年     月     日

附篇   施工组织设计建议书格式

1.施工组织设计建议书共由七张表(图)组成。投标人应按“投标须知”第10.2款的要求，依照所附的格式认真编制。

2.由投标人填报的本建议书将作为评标的考虑因素之一。

3.投标人如果中标，将提交详细的施工组织设计、进度计划，但应与本建议基本上保持一致。

4.本建议书包含下列内容：

表1   施工组织设计的文字说明

表2   分项工程进度率计划（斜率图）

表3   工程管理曲线

表4   施工总平面布置

表5   主要分项工程施工工艺框图

表6   分项工程生产率和施工周期表

表7   施工总体计划表

表1    施工组织设计文字说明

投标人应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容具体。

1.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

2.主要工程项目的施工方案、施工方法

3.各分项工程的施工顺序

4.确保工程质量和工期的措施

5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

6.冬季和雨季的施工安排

7.质量、安全保证体系

8.其他应说明的事项
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表4   施工总平面布置

第9合同段

投标人应绘制一张施工总平面布置图，给出施工营地、料场、各种临时设施和临时工程相对于拟建公路位置的布置。

表5    施工工艺框图

                                                      第9合同段

绘制以下主要分项工程的施工工艺框图，并加以文字说明：

1.路基填筑施工（包括各类特殊路基处理）

2.路面底基层、基层施工

3.路面面层施工

4.桥梁钻孔桩施工

5.先张法预应力梁施工

6.后张法预应力梁施工

7.空心板梁施工（或连续箱梁，或T形梁，视合同段所含桥梁而定）

8.桥梁安装施工

9.隧道（如有）施工方案

10.安全设施施工方案

附注：上述各项，投标人应根据所投合同段的实际分项情况填写。

表6  分项工程生产率和施工周期表

                                                                                    第9合同段

	序  号
	工程项目
	单  位
	数  量
	平均每生产单位规模
(___人,各种机械___台)

	平均每单位生产率（数量、每周）

	每生产单位平均   施工时间(周)
	生产单位总数
(个)

	1
	特殊路基处理
	kg 
	
	
	
	
	

	2
	路基填筑
	万m3
	
	
	
	
	

	3
	路面基面
	万m2
	
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	
	
	
	
	

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	

	8
	桥梁基桩
	根
	
	
	
	
	

	9
	桥梁墩台
	座
	
	
	
	
	

	10
	梁体预制安装
	片
	
	
	
	
	

	说明:互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。


表7    施工总体计划表

                                                                                     第9合同段

	月份
主要工程量
	2003年

	2004年
	2005年

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面辅筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5)桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.隧道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.其它
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