
施工组织设计
第一章    编制依据

    大件路金牛段跨宝成铁路立交桥第二阶段病害处治工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写:

1、四川省交通厅公路规划勘察设计研究院设计的大件路金牛段跨宝成铁路立交桥第二阶段病害处治工程施工图设计文件；

2、成都市金牛区交通局提供的工程比选书及相关文件；

3、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)；
4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)；
5、《市政桥梁工程质量检验评定标准》（GJJ02-90）；
6、《公路工程技术标准》(JTJ001-97)；

7、《公路桥涵设计通用规范》（JTJ021-89）；

8、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ023-85）；

9、《工程测量规范》（GB50026-93）等有关规范标准。

10、成都市有关部门在施工安全、工地治安、健康卫生、环境保护等方面的具体规定和技术标准。
我公司根据上述有关资料和现场踏勘，结合现场实际情况，经深入调查研究，并结合我公司多年的施工实践，由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

第2章     工程概况

一、工程范围
大件路金牛段跨宝成铁路立交桥第二阶段病害处治工程位于大件公路成都过境段金府路洞子口处，始建于1992年，1994年建成通车，该桥上部结构为装配式预应力混凝土简支空心板，桥跨组合为：10*16m+20m+9*16m，桥梁全长327.7m。桥梁右幅车道为大件车道，按大件公路荷载标准（法国威廉姆载重车719.4t）设计，左幅车道为普通车道。左右幅车道设置中央分隔带隔离，大件车道桥面净宽10m，全桥设置伸缩缝6道，其余简支支点处设置桥面连续。
在2005年4月对大件公路桥涵、路面的调查中，发现该桥大件车道病害严重，主要表现在：桥面板间铰缝处出现众多纵向裂缝、伸缩缝装置及伸缩缝处砼破损严重、桥面铺装多处破损。为保证大件运输安全通行，因此必须对该桥进行病害处治。
二、主要工程内容
本工程为大件路金牛段跨宝成铁路立交桥第二阶段病害处治，主要工程内容为对大件车道全桥的板间企口缝进行植筋，设置铰缝钢筋，恢复桥面连续，更换伸缩缝，重新铺筑桥面铺装。主要项目工程数量如下：
   1、企口缝植筋现浇混凝土

凿除企口混凝土34.2m3、企口缝现浇C40钢纤维混凝土34.2m3、企口缝植筋钢筋φ16、φ12制安20.7172t、植筋钻孔（孔径φ22）4232m。

   2、桥面铺装恢复
   拆除桥面铺装混凝土259.2m3、恢复桥面铺装C40钢纤维混凝土259.2m3、桥面φ8钢筋网25.596t。

3、更换桥梁伸缩缝

拆除橡胶伸缩缝62.4m、安装EMR8型桥梁伸缩装置62.4m。
第3章 工程目标
一、工程质量目标

（一）、本工程质量目标：合格工程，争创优良工程。

我公司要充分发挥自身企业的优势，严格按照质量管理模式组织施工，成立过硬的项目经理部，全面履行施工合同及对甲方的承诺，保证工程目标的实现。

（二）、分项工程质量目标

经质检部门评定：达到《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）及《市政桥梁工程质量检验评定标准》（GJJ02-90）规定的合格标准，争创优良。

二、工期目标

本工程工期30日历天,开工日期以总监理工程师签发的开工令为准，本施工组织设计暂定开工日期为2006年3月1日,竣工日期2006年3月31日。我项目经理部将合理安排施工顺序，周密安排周计划和日计划，与业主、监理密切配合，确保工程按期完工。

三、现场管理目标

施工现场按成都市文明安全工地标准进行布置和管理，确保工地安全文明施工。

四、安全施工目标

杜绝一切安全责任事故，实现安全生产，工伤事故频率低于0.2%,无重大伤亡事故，不死亡、不倒塌、不中毒。贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则。

第4章 施工组织机构及施工进度计划

1、 施工组织机构

根据本工程项目内容以及工程特点，结合类似工程施工的丰富经验，我公司决定：为保证工程能按质、按量、按期完成,成立大件路金牛段跨宝成铁路立交桥第二阶段病害处治工程项目经理部,强化施工现场的组织管理工作。公司将委派具有项目经理资质证书并有桥梁工程加固改造、维修施工经验的人员担任本工程项目经理，并在项目经理的组织安排下，成立由具备丰富经验的技术、管理人员组成的项目集体，以一个整体素质优良、质量进度意识强、经营管理水平高、服务态度一流的项目部形象展开对本工程的组织、指挥。
施工队伍的选择上，抽调施工经验丰富的桥梁加固改造、桥面砼铺装及伸缩缝安装专业施工队伍，承担本工程的施工任务，在项目经理的领导下，各岗位人员分工明确，责任明确。

1、项目经理部组织机构：见下页框图。

2、项目部主要岗位职责分工

2.1 项目经理：全面负责本项目部的施工组织管理，对项目工程质量、进度、环境负全面责任，使工程竣工后满足合同规定的工期、质量、环保及文明施工的各项要求，主持制定项目质量、环境目标，任命生产、技术负责人，确定管理职责和权限，主持落实本项目质量环境计划、施工组织设计、环境管理方案等，明确各部门人员职责分工。负责协调业主、监理等外部联系，负责各项劳务分包管理工作，主持工程竣工及保修期工作，组织工程质量的检查、评定、整改活动，指导计划人员做好结算工作。
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2.2项目技术负责人：对项目施工过程进行总体策划，领导施工过程中的质量及环境控制，使工程质量和环境因素处于受控状态。对测量、质检、试验、计划等部门进行监督检查，确保各项工作处于有效运转。按照本工程具体情况，编制可操作的施工组织设计、项目质量计划等施工指导性文件。

1）、负责技术文件、施工规范、质量标准及施工作业指导书的贯彻执行，提出改进工程质量的技术措施和目标。

2）、合理策划施工工地的环境保护计划，贯彻落实环境管理方案各项内容，监督检查环境管理方案的落实情况，协助生产经理加强对环境因素的测量和监控。对整理出来的环境监测数据进行统计分析，确定环境管理重点，保证环境的持续改进。

3）、负责技术文件资料的整理，管理内部及外来文件，根据设计图纸组织施工员、测量员、质检员等有关人员进行学习，并组织设计交底和测量工作。组织项目部各部门人员进行图纸会审工作，并填写“图纸会审记录”；邀请设计、监理、甲方、施工等部门共同参加举行设计交底工作，并及时填写“设计交底记录”。 

4）、负责施工组织设计、项目质量计划、特殊作业指导书的编制工作。

5）、依据合同要求编写月、旬、周作业计划，并进行检查，根据工程计划编制设备、材料需要及进场计划。

6）、工程完工后，主持工程竣工资料的编制工作，协助建设单位做好工程的备案验收工作，并组织竣工资料的交付、归档。

2.3  安全质检负责人：在项目经理的领导下，负责工程安全生产宣传与监督检查责任。深入施工现场，掌握生产中的安全动态，对违章指挥和违章作业，即时加以制止，有权暂停生产，并提出整改措施。参加经理部组织的定期和不定期的安全检查，对查出的问题做出书面报告，并限期改进。组织经理部全体员工进行安全学习和安全教育。参加安全事故的调查与分析，并提出书面分析报告。填写安全报表和安全资料。同时负责对本项目部工程施工原材料的试验、检验工作，负责工程施工过程中的质量工过程中对工序进行预检、隐检，监督班组进行交接检，专业检查按有关规定进行，做好现场试验，委托有资质等级合格的试验室进行试验，并做好记录。 

2.4技术施工组：负责对所安排任务施工人员的综合调配管理，协调生产、材料供应、人力部署等管理工作，对现场存在的质量问题及安全隐患及时采取有效措施，对重大质量事故和不合格品及时上报，根据要求及时组织整改。参与制定工程项目施工方案及质量、安全保证措施。坚持深入施工第一线付诸实施。善于发现和处理现场出现的各种问题，强化成本意识，降低消耗。协助项目技术负责人做好图纸会审、设计交底工作，按照施工组织设计的规定，编写技术交底单并下发给施工队组织实施。按照监理要求，收集、整理技术交底单和安全交底单。编写施工日志，对工程每日进度及实际发生事项进行详细记载。
测量员：根据施工组织设计和施工进度安排，布设测量控制网，经常对测量标志进行检查复核，根据图纸和规范要求，做好施工放样工作，对关键部位采取一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好书面记录报监理签认并存档；实行现场测量交底签认制度，负责向施工人员提供全面、准确的测量数据，并将交底记录存档；负责测量内业资料的编制，配合有关部门搞好工程竣工测量工作，为竣工提供所需测量数据资料；根据测量仪器保管定期保养校核规定，建立仪器设备管理台帐，定期对测量仪器进行校核，以保证测量仪器的准确性；及时填写测量交底单，复核记录，妥善保管测量资料。
试验员：认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。具体负责生产中原材料、工序的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关进行各类检验和试验。指导、检查和督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。
2.5材料设备组：根据实际情况及时编制材料设备计划，并报项目经理签字审批，实施采购或租赁；负责材料各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料管理，并负责向技术负责人反馈不合格品信息；随时掌握施工点材料消耗的节超情况，按照有关规定，负责进场材料的验收、贮存、包装、防护、标识和发放，并保存相关记录；严格按发料凭证办理领料手续，负责搞好施工现场材料设备管理，按质量标准和上场计划对到场材料设备进行验收、办理交接手续。
2.6内业财务组：填写各种检验、试验资料，运用统计、图表及其它相关方法分析质量状况及产生的原因，并向项目技术负责人反馈结果；负责编写随工程进度而必须跟进的工程施工各种资料及资料的整理工作；参与工程竣工验收工作，参与竣工资料的整理、装订及送交工作。负责本工程项目的合同管理、计划统计工作。制定施工计划和资金计划，开展成本预算、计划、统计、核算、分析、控制和考核工作，负责验工计价，按时报送有关报表和资料。检查指导各施工队的计划统计、资金管理和成本核算工作。
2.7综合办公室：负责工地现场的协调管理，对过往交通进行维持管制，保障交通的正常通行，落实施工围栏防护的整洁卫生，监督检查文明施工情况；同时做好安民告示、施工公告、岗位责任职责、安全警示标语、警示信号灯等对外宣传工作；协助项目经理进行项目部人力资源、机械设备及材料的配备，使施工人员的组合及机械设备的利用达到最佳状态，保证施工工地现场的材料供应。协助项目部各部门解决施工中出现的问题，协调内外关系，确保工程按要求完成生产任务，创造经济效益。
2.8凿除施工班组：负责企口缝混凝土、桥面铺装混凝土、破损伸缩缝的凿除、混凝土表面凿毛清洗、建渣外运等工作，为植筋钻孔安装、混凝土浇筑工序创造条件。
2.9钻孔安装班组：负责企口缝植筋钻孔、清洗孔和灌注植筋胶以及植筋钢筋、桥面铺装钢筋制作及绑扎成型，配合伸缩缝装置安装专业队做好伸缩装置的安装工作。
2.10混凝土施工班组：负责企口缝钢纤维混凝土、桥面混凝土铺装浇筑、成型、养护以及桥面混凝土切缝、刻纹等混凝土施工的全过程。
二、施工技术准备

1、学习和研究本工程比选文件、设计图纸文件并结合现场实际踏勘核实。项目部组织有关人员认真学习比选文件、设计图纸及有关文件，使施工人员明确设计思想，理解设计意图，熟悉设计文件的各个细节，对设计文件和图纸进行现场校核，与设计院联系找到此桥的原设计图及竣工图，对照现场情况对空心板位置及布置做出较准确定位，避免盲目施工，对交通导行的技术措施进行分析、研究，并确定最优方案。

2、认真进行测量复核工作，项目部技术人员在工程正式开工前，详细复测，并对大件路全桥的高程、中心桩点进行复测，对测量成果进行审核，要求达到规范规定的精度范围。

3、按照施工程序要求，必须进行详细的设计交底工作，在由建设单位主持，有设计、监理、甲方、施工单位共同参与进行的设计交底工作中，解决设计文件及现场调查发现的各种未知问题，并形成会议纪要，作为指导施工必需的设计补充文件。

4、提前进行原材料的送检试验，为施工中的材料供应奠定基础。

三、施工总平面布置

1、施工生活区平面布置

经现场实际踏勘，本工程项目经理部及施工作业人员就近租用民房解决食宿问题，在工地现场搭建临时工棚以便看守及警卫；在大件路车道右侧桥下适当位置临时租用一块空地约600m2，采用搭建活动式房屋四周围栏封闭方式，作为钢筋制作、零星混凝土拌合、设备停放等用途。具体详见施工平面布置图所示。
2、施工用水、用电
本工程施工用电从立交桥下附近的居民和铺面处接出，在施工工地设置配电室，再接到现场，各种用电设备要满足工程需要。施工用水在该桥附近的居民和铺面处提供，然后根据具体施工接到各个所需地。
3、施工道路

立交桥附近道路均畅通，交通十分方便。
4、施工现场围挡

根据立交桥的交通现况以及工期要求，采取半幅车道封闭施工方式，在车道中央分隔带处设置通长的施工围挡，两端进出口处也采取围栏封闭，均安排专人看守；同时为了避免凿除等施工过程中掉渣落物影响宝成铁路正常运行，在栏杆一侧也采取高度为2~2.5m的施工围挡支护。采取统一市政施工围挡，围挡高度2.0m，围档设置高度一致，颜色鲜明，整齐而美观，在施工前统一重新喷塑，以树立我公司良好的施工形象。

5、施工区域平面布置

根据对本工程施工图纸及施工现场的分析、调查和研究，施工顺序为桥面铺装及企口缝混凝土凿除、企口缝植筋钻孔及钢筋制安、企口缝混凝土浇筑、桥面铺装钢筋制安及桥面铺装混凝土浇筑、伸缩装置安装等工序相结合施工。桥面铺装及企口缝混凝土凿除施工完毕且清洗干净浇筑企口缝混凝土至空心板顶面后，展开企口缝植筋钻孔及钢筋安装绑扎施工，拉开一段距离后，在下一段桥面凿除施工的同时进行桥面铺装钢筋网制安及混凝土浇筑，桥面铺装混凝土施工拉开距离及达到一定养护时间后，再进行伸缩装置安装施工。以尽量不产生交叉矛盾而又不浪费施工空间为原则，各工序均采取流水线作业方式，尽量缩短占用施工空间的时间，为整体工程关键线路施工工序赢得时间和作业空间。

6、施工总平面布置图（附后）。

四、施工劳动力计划

根据本工程实际情况，按照专业、高效选择施工队伍参与工程施工原则，整个工程拟安排凿除施工班组一个，安装钻孔施工班组一个，混凝土施工班组一个。各专业施工队按照整体施工部署，为按期、优质完成施工任务，准备充足的施工工力，合理的人员结构，并按照施工进度计划及时进入施工现场，参与工程施工。本工程劳动力使用计划如下表：
劳动力使用计划表

	序号
	施工班组
	2006年3月
	投入施工人员合计

	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	

	1
	凿除施工班组
	16
	20
	12
	20

	2
	钻孔安装班组
	12
	18
	10
	18

	3
	混凝土施工班组
	10
	20
	15
	20

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	38
	58
	37
	58


其中各单位工程专业工种结构配备如下：
单位工程专业工种结构配备表
	单位工程
	石工
	机械工
	木工
	焊工
	钢筋工
	砼工
	筑路工
	普工

	凿除工程
	8
	6
	\
	\
	\
	2
	\
	4

	钻孔安装工程
	\
	8
	1
	2
	4
	\
	╲
	3

	混凝土工程
	1
	4
	1
	\
	\
	6
	6
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	9
	18
	2
	2
	4
	8
	6
	9


五、材料供应计划
本工程主要材料供应计划详见下表。

主要材料供应计划表

	序号
	材料种类
	单位
	计划总用量
	2006.3
	
	

	1
	水泥
	t
	130
	130
	
	

	2
	钢筋
	t
	47
	47
	
	

	3
	锯材
	m3
	5
	5
	
	

	4
	砂
	m3
	146
	146
	
	

	5
	碎石(2cm)
	m3
	249
	249
	
	

	6
	钢纤维φ0.4-0.6
	t
	37.2
	37.2
	
	

	7
	EMR8型桥梁伸缩装置
	m
	62.4
	62.4
	
	

	8
	水
	m3
	446
	446
	
	

	9
	电
	度
	119668
	119668
	
	

	10
	商品砼C40
	m3
	
	
	
	


六、施工机具、设备供应计划

根据本工程施工总体部署，利用自有、新购和租赁来的施工机具、设备，保证施工需要，具体供应计划见下表：
施工机具、设备供应计划
	序号
	设备名称
	型号规格
	需求总数量
	2006年3月
	

	1
	电动空压机
	W-3/7
	6
	6
	

	2
	风镐
	YT系列
	18
	18
	

	3
	冲击电锤
	Z1C-CD-22
	10
	10
	

	4
	注浆泵
	KBY-50/7
	2
	2
	

	5
	钢筋弯曲机
	LV40-40
	1
	1
	

	6
	钢筋调直机
	P30
	1
	1
	

	7
	钢筋切断机
	GJ41
	1
	1
	

	8
	电焊机
	BX-300
	2
	2
	

	9
	强制式混凝土搅拌机
	JDC-350
	1
	1
	

	10
	插入式振动器
	D75
	4
	4
	

	11
	插入式振动器
	D30
	4
	4
	

	11
	平板式振动器
	　
	3
	3
	

	12
	三轴式砼整平机
	　
	1
	1
	

	13
	电动真空吸水机组
	　
	1
	1
	

	14
	砼磨光机
	HM800
	1
	1
	

	15
	混凝土切缝机
	HQL-10
	1
	1
	

	16
	混凝土刻纹机
	　
	1
	1
	

	17
	洒水车
	东风CA141
	　
	　
	

	18
	自卸汽车
	4t
	2
	2
	

	19
	发电机
	　
	1
	1
	


七、施工进度计划

1、施工顺序及施工阶段控制工期

根据施工总平面布置示意图，结合本工程比选文件规定的工期要求，本工程拟按以下顺序部署施工：施工准备→混凝土凿除施工→企口缝混凝土浇筑→企口缝植筋钻孔制安施工→桥面铺装钢筋制安及混凝土施工→伸缩装置安装施工→清理、交工验收。各阶段控制工期如下（工程开工日期暂按2006年3月1日算起，实际的开工日期以监理工程师下达开工令之日算起）：

1）、施工准备阶段：控制工期为2006年3月1日至2006年3月2日。

2）、混凝土凿除施工：左幅车道控制工期为2006年3月2日至2006年3月8日，右幅车道控制工期为2006年3月16日至2006年3月22日。

3）、企口缝混凝土施工：左幅车道控制工期为2006年3月8日，右幅车道控制工期为2006年3月22日。

4）、企口缝植筋钻孔制安施工：左幅车道控制工期为2006年3月4日至2006年3月10日，右幅车道控制工期为2006年3月18日至2006年3月24日。
5）、桥面铺装施工：左幅车道控制工期为2006年3月9日至2006年3月12日，右幅车道控制工期为2006年3月23日至2006年3月26日。
6）、伸缩装置安装施工：左幅车道控制工期为2006年3月13日至2006年3月14日，右幅车道控制工期为2006年3月27日至2006年3月28日。
7）、清理、交工验收：控制工期为2006年3月29日至2006年3月30日。

8）、施工进度计划横道图附后。

2、各施工控制阶段工作内容

1）、施工准备阶段：调查施工现场地上、地下物具体情况；施工现场场地清理和围护，形成施工封闭区域，设置安民告示、各种宣传标语牌及警示标志；临时施工场地布置、搭建简易活动房，临时用水源、电源铺设或架设；协助设计院交接桩、现场施工测量准备工作完成；凿除施工的主要材料设备进场，项目部技术、管理人员、施工人员进驻工地；项目部组织学习施工图纸，进行图纸设计交底；组织编写施工组织设计和单项方案，并报上级部门审批；进行施工组织设计交底工作，进入混凝土凿除施工状态。

2）、凿除混凝土施工阶段：进行桥面铺装混凝土凿除；企口缝混凝土表面凿毛、桥面凿毛、建渣清理、混凝土表面清洗等工作。

3）、企口缝混凝土施工阶段：企口缝钢纤维混凝土浇筑施工。
4）、企口缝植筋钻孔制安施工阶段：企口缝两侧植筋孔钻孔、清洗孔、植筋钢筋制作安装、灌注植筋胶后绑扎成型。

5）、桥面铺装施工阶段：桥面铺装钢筋网及桥面连续钢筋制作安装，桥面钢纤维混凝土浇筑施工。
6）、伸缩装置安装施工阶段：破损的橡胶伸缩缝拆除、槽口清洗、EMR8型伸缩装置定位安装、EMR树脂混凝土浇筑施工。

7）、清理、交工验收阶段：桥面垃圾清理；雨水口清理；生活区临设、临水、临电拆除；施工人员撤场；组织工程整体交工验收。

3、施工网络计划

在施工开始前，利用网络计划找出各个控制环节的重要影响因素，找出关键工序，施工过程中把握关键工序达到预期计划工期，找出计划工期与实际工期之间的差距，及时调整施工部署，制定有效保证控制工期的具体措施，以实现总计划进度的顺利实现。
八、试验、检验计划

1、重点试验内容

1）、原材料使用前的检测试验：重点加强水泥、砂、碎石、钢筋及焊件的试验；

2）、施工试验：重点为混凝土试块制作及强度试验，企口缝植筋破坏加载试验等；

2、试验措施

1）、根据工程特点及施工进度，做好试验计划准备工作。

2）、按施工规范规定，对原材料及时取样，及时送检，根据使用部位，按批量取样，并督促有关人员索取合格证。

3）、对工作要认真负责，试验、取样和制作要真实、具有代表性，填写的资料要清楚齐全。
4）、每天做好试验日记，将每天的试验取样进行分析，试验取样项目填写清楚，编好号。
5）、及时回收试验资料交给技术组资料员，做好交接记录。
6）、分段做好混凝土强度的统计，对混凝土强度进行分析，试验上出现问题时，要及时向技术主管及有关领导汇报，然后进行原因分析，对整个工程的试验及材料、结构质量情况，用数据进行评定说明。
3、资料设计

1）、开竣工手续：施工图设计文件（设计单位提供），施工许可证、开工报告、开工审批表。

2）、施工组织设计：各单位工程施工方案，内容齐全，能指导施工，措施可行。其审批表签字、盖章逐级上报审批。

3）、技术交底记录：各单位工程按工序切实地进行交底。

4）、原材料与构件检验记录；所用水泥、砂子、石子各种成品构件的合格证、认证书、试验单必须齐全。

5）、施工试验记录：水泥、砂子、石子等原材料的试验单；混凝土的配比单；混凝土试块强度统计评定表及混凝土抗压强度试验报告。

6）、各种施工记录：施工日志、混凝土开盘鉴定及混凝土浇注申请、混凝土浇注记录、混凝土强度试验记录。
7）、测量复核记录：测量复核记录、工程测量定位单、现场标准水准点的测量复核原始记录、结构尺寸线、槽底标高、底板结构标高复核、施工测量成果资料、交接桩资料。

8）、施工预检记录：钢筋、模板预检单。

9）、工程质量评定、工序质量评定、工程部位评定、单位工程评定记录。

10）、施工图纸手续齐全，全套施工技术资料组卷（按各单位工程要求组卷，正确、齐全）。
4、拟投入本工程的试验、测量、质检仪器
常规试验在工地现场设置试验室进行试验，配合比、强度检测等需送往质检部门检测检验。
试验、测量、质检仪器表
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	全站仪
	南方NTS-350
	1台

	2
	经纬仪
	DJ2
	1台

	3
	水准仪
	SA-3
	2台

	4
	塌落度筒
	100×200×300mm
	4个

	5
	案称
	TGT—100
	1台

	6
	案称
	AGT—10
	1台

	7
	电子天平
	AB104—S
	1台

	8
	电子天平
	PB203—E
	1台

	9
	新标准石子筛
	2.5-100mm
	1套

	10
	新标准砂石筛
	0.08-10mm
	1套

	11
	抗压试模
	150x150x150mm
	6套

	12
	抗折试模
	150x150x550mm
	6套

	13
	砼标养微电脑控制仪
	FHS—50E
	1台

	14
	恒温恒湿养护箱
	YH—40B
	1台

	15
	干湿温度计 
	﹣10℃～50℃
	4个

	16
	游标卡尺
	0～125
	2个

	17
	砼试模
	100x100x100mm
	8套

	18
	钢直尺
	0～0.5m
	5把

	19
	沸煮箱
	FZ—31A
	1台

	20
	砼拌和物含气量测定仪
	HC—7L
	1台

	21
	顶击式标准筛振筛机
	DBS—300
	1台

	22
	砼振动台
	ZT1X1
	1台

	23
	砂浆稠度仪
	╲
	1台

	24
	电热鼓风干燥箱
	CS101-1E
	1台

	25
	水泥快速养生箱
	SY-84
	1台

	26
	手动砼贯入阻力测定仪
	HG-80S
	1台

	27
	钢筋锈蚀仪
	PS-6
	1台

	28
	液塑限测定仪
	GYS-3
	1台


	29
	自动加压砼渗透仪
	HP—4.0
	1台

	30
	水泥净浆搅拌机
	NJ—160A
	1台

	31
	水泥标准养护箱
	HBY-40B
	1台

	32
	砼压力泌水仪
	SY-2
	1台

	33
	压碎指标值测定仪
	╲
	1台

	34
	针片状规准仪
	╲
	1台


九、与设计、监理等的协调与配合

在工程施工前或施工过程中，因各方面原因，与设计、业主及监理单位，以及当地政府部门之间均存在联系和协调的问题。正确认真地对待和协调好各方面的关系，对工程的顺利进展至关重要。

1、与业主之间的协调

工程施工过程中，除应遵守合同中有关的规定和义务外，一切从业主的利益出发，积极配合业主做好工程前期准备工作；工程进行过程中对遇到的困难不等不靠，主动参与解决落实；对工程中其它有疑问和工程交接的问题，服从业主及监理工程师的统一协调并认真贯彻执行。与业主之间的协调，主要由项目经理负责。

2、与设计单位的协调

工程开工后，积极协助业主代表以及驻地监理工程师，及时同设计人取得联系，进行开工前的设计交底工作。图纸会审中发现的各种问题，及时上报驻地监理工程师，并向设计人员征询意见，在取得设计人员同意后，办理设计变更洽商后方可进行施工。要充分理解设计意图，认真学习施工图纸，严格按照设计图纸以及变更图纸施工，未经设计同意，不得随意更改设计，保证把设计意图思想贯穿于整个工程实体中。

积极邀请设计单位有关人员参加验槽及关键部位的隐蔽验收工作，随时取得与设计人员之间的联系，各道工序验收及工程整体验收必须保证及时通知，预先约定。

3、与监理单位的协调

充分配合监理工程师的“质量、进度、投资”的控制和合同、信息管理职能，做好各项基础工作。在施工过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的施工组织设计进行质量管理，在班组自检和项目部质检员专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，对违反操作规程及不符合规范规定的工程内容，按照监理要求，及时予以整改。

贯彻质量控制、检查管理制度，所有进入施工现场的成品、半成品、设备、材料等均按要求向监理工程师提交产品合格证及检验报告，建立分级共同把关制度。部位或分项工序质量，严格执行上道工序不合格，下道工序不施工的准则，使监理工程师的工作得以顺利开展。

单位工程验收基本程序、分项工程验收基本程序、工程材料构件和设备质量控制基本程序（见下框图）。

[image: image2]
单位工程验收基本程序

[image: image3]
分项工程验收基本程序

[image: image4]
工程材料构件和设备质量控制基本程序
4、与行政管理部门之间的协调

积极配合金牛区行政管理部门对与本工程施工有关的各项检查，积极提供工人的各项证明，协助完善建筑市场管理工作；委派专门外协人员接待、协调相关人员的检查、监督。
第五章   主要施工方法和施工工艺

一、混凝土凿除施工

（一）桥面铺装混凝土凿除施工

1、桥面混凝土凿除施工工艺流程：
切割机切缝→风镐破碎→局部人工手锤凿除→桥面铺装钢筋剪（割）除→建渣清理→混凝土表面凿毛→混凝土表面清扫冲洗→检查局部补凿毛→进入下道工序施工。
2、桥面铺装混凝土凿除施工主要技术要点

1）、测量放线

由专业测量人员进行测量控制及水准点的交桩手续，接桩后及时组织测量人员对水准点及导线点进行复测，并引测桥面车道中线及高程，引测临时水准点，各点根据现场地形设置保护装置并做好控制点记录。车道面高程与原设计图相对应复核无误后，再行施工；控制桩桩点采取必要措施严防毁坏。

2）、切缝破碎
a．在进行复核测量后，采用混凝土切缝机进行桥面铺装预切缝，以方便下步用风镐破碎桥面铺装层。在切缝前应做好桥面排水系统畅通工作，避免污水散流乱流。切缝深度在2~4cm左右，间距1*1m左右，切缝时应注意避开桥面铺装混凝土中的钢筋。

b、在桥面预切缝后，利用风镐破碎桥面混凝土，破碎时应注意混凝土碎块飞溅方向，要避免碎块飞向行车道砸伤过往车辆和行人，同时也要防止碎块飞溅掉落桥下影响铁路正常运行。开始时局部小块破碎，掌握一定的经验及技巧后可大面积大块破碎，以加快进度。在破碎作业过程中，要尽量避免对铺装层下的空心板造成大的震动，同时对破碎后外露的铺装层钢筋进行及时剪除。

3）、清理凿毛
对已凿除桥面进行高程测量，不符合要求的局部地段，采取风镐补凿和人工手锤錾子凿除；对于较平整表面采用风镐配合人工人工手锤錾子凿毛，对已达到设计高程及凿毛要求地段，采取高压水冲洗、大扫帚扫除余渣的方式清理干净。建渣采用人工装车、自卸汽车运弃的方式清除场外。
（二）企口缝混凝土凿除施工

1、企口缝混凝土凿除施工工艺流程

人工配合风镐凿除→人工局部修整→企口缝清渣→企口缝内混凝土壁凿毛→缝内清渣→高压水冲洗干净并清除积水→检查企口缝深度→进入下道工序施工。
2、企口缝混凝土凿除施工

企口缝混凝土凿除施工做法基本同桥面铺装混凝土凿除施工，不同处为企口缝内壁凿毛须采取人工手锤錾子凿毛方式，并在高压水冲洗后需清除缝内积水。
二、企口缝混凝土施工

（一）、施工准备

1、清理企口缝
在企口缝浇筑混凝土前，需对企口缝的深度、宽度等尺寸进行检查复核，对不符合尺寸要求地段进行补凿；检查缝内壁混凝土面的凿毛程度，达不到要求的进行人工补凿毛；检查缝内清洁程度，对积有余水、灰尘进行清除，使缝内达到湿润无积水、无灰尘的良好状态。
2、混凝土浇筑前的准备工作

由于企口缝钢钎维混凝土量少，因此采取现场拌制混凝土、小型机动翻斗车运料、人工铲料入仓、捣固棒振捣密实的施工方法。在混凝土拌制前，应做好机具、材料、电力、水源、人员配置等各项准备工作，同时与试验检测单位协调联系，根据C40混凝土的配合比资料及设计要求的钢纤维掺量在现场进行试拌，取得各项试验数据，分析混凝土配合比是否满足施工要求。
（二）混凝土施工

1、混凝土拌和

在各项准备工作均到位、监理工程师下达混凝土浇筑令后方可开盘搅拌。严格按配合比进行配料，并按设计要求掺加钢纤维，钢纤维掺量为2%，即1立方米混凝土掺157kg钢纤维，钢纤维的规格为φ0.4~0.6。由于掺加了钢纤维，在混凝土拌合中要求在搅拌机料斗内搅拌时间较平常要长一些，以利于钢纤维与混凝土中各类骨料充分搅拌均匀，防止结团成块。混凝土拌合物出料斗时应做坍落度试验，使坍落度满足配合比要求，并制取试验检测所需的混凝土试件。

2、混凝土装车运输

机动翻斗车装料前，应在斗内壁涂刷隔离剂，防止混凝土粘附在斗壁上。混凝土运输时间尽量缩短，防止混凝土沉积泌水、产生离析。运到浇筑仓位后，应及时入仓。

3、混凝土浇筑养护

采取人工铲料入仓、平料，并及时采用D30捣固棒进行振捣密实，混凝土表面采用木抹子搓平毛糙。在混凝土终凝后，及时进行浇水养护，必要时采用草帘子浇湿后覆盖混凝土表面保湿养护。
三、企口缝植筋钻孔制安
（一）企口缝植筋钻孔

1、植筋钻孔施工工艺流程
测量定位→机具设备准备到位→冲击钻孔→清孔检测深度→高压水冲洗干净并清除积水→孔眼遮盖→进入下道工序施工。

2、植筋钻孔施工

采用CET型冲击式电锤配合φ22合金钻头（长度280mm）进行植筋孔钻孔。根据测量定位的位置，人工手持冲击电锤进行植筋孔钻孔，开始时持钻人应握紧电锤，防止电锤钻偏位置。钻进约2~3cm后，持钻人应感觉钻孔力度、钻头转速快慢，以分析是否钻到空心板钢筋。若钻到钢筋，则适当挪动钻头位置重新钻孔。采用直尺进行孔深度测量，务必使孔深满足设计要求。达到深度后，采用高压水进行冲洗清孔，用海绵条或棉布条蘸干孔中积水，再用塑料薄膜纸将孔口封闭，以防止碎渣或尘土落入孔中。
（二）植筋钢筋制安

1、植筋钢筋制作成型

钢筋进场前，应检查钢筋的出厂合格证及质量证明资料是否齐全，到场后应按规格品种整齐堆放，并随机抽样送往试验检测单位进行钢筋的力学性能等重要技术指标的检测，检测合格后方可用于工程施工。采用人工配合钢筋弯曲机进行钢筋弯制，按设计图纸要求的制作样式进行加工，加工尺寸必须符合设计要求。
2、植筋孔钢筋安装

待桥面企口缝混凝土浇筑成型、植筋孔钻好一部分后就可开始安装植筋φ16N1钢筋。植筋前先检查植筋孔内是否有杂物、积水，如有则应清理干净，达到灌注植筋胶对孔清洁程度的要求。按照设计要求采用高强型植筋粘着剂来固着钢筋。

拟采用JG-602高强型植筋胶，它是以高分子树脂为材质的化学固定剂，采用双筒式一次注射化学固定剂，靠粘着来固着，对施工部分混凝土不但不会破坏，且有补强作用，固着力量大。在孔清理得非常清洁时，将可得更高之破坏拉力。安全拉力采用如下公式计算：

安全拉力=(X-2∮)/3
（X：破坏拉力，∮：标准差）。
螺杆钢筋植入时，需缓慢旋转入孔中，以增加药剂之粘着力。药剂未硬化前不得任意摇动。在大批量植筋施工前，应预先进行植筋破坏加载试验，以测定植筋钢筋的破坏拉力是否符合设计要求。试验结果达到要求后可大面积投入使用，为保证植筋的质量，施工中必须严格按照设计要求、相关规范及植筋胶的操作说明书进行植筋操作。
3、企口缝钢筋安装

待植筋孔中的植筋药剂硬化后，按照设计图纸要求定位摆放好N2钢筋，将N1钢筋相互绑扎搭接，并将N2钢筋与N1钢筋相互接触绑扎形成整体。绑扎成型后，应按照设计要求及规范要求检查钢筋的位置、尺寸、间距，经监理工程师验收合格后方可进入下道工序施工。
四、桥面铺装施工
（一）桥面铺装施工工艺流程

凿除浮碴、清洗桥面→精确放样→绑扎钢筋→安装模板→调整钢筋→浇注混凝土→混凝土养生→泄水孔安装→混凝土切缝刻纹。
（二）施工准备
1、桥面铺装施工前，将企口缝植筋钢筋调整规范，对梁面进行全面测量，以确保铺装层的设计厚度，凿除浮碴，清除泥土、石粉等杂物，并用高压水冲洗干净，检查合格后，进行桥面的钢筋绑扎作业。
2、对所使用的高程控制点与附近的高程点进行联测，以保证桥面标高的准确性。为了施工方便，用四等水准测量在桥面引出4个高程控制点。用全站仪每30米定一个里程控制点。
3、按照设计图纸要求进行钢筋绑扎作业，根据里程控制点确定钢筋的位置，并保证钢筋的间距，保证钢筋网的牢固性和保护层厚度。
4、桥面标高的控制：采用角钢控制，角钢为4×4cm的型号，角钢设在两侧护栏内边缘内15cm处，根据里程控制点，每5m测量一点，测出各点梁面的标高，计算铺装层厚度并技术交底。角钢安装后，精确测量各点角钢标高，并调整角钢标高至设计标高，各点间的角钢用拉线调平，调平后每2m检测一点标高，并检查角钢的稳定性及角钢接头的高差。并正确放出泄水管、伸缩缝的标高和位置。
5、角钢调整并检查合格后，调整钢筋网的上下保护层，使上下保护层不至于过大或过小。
（三）混凝土拌和运输
1、桥面铺装混凝土采用商品混凝土方式。在商品混凝土生产前，应将混凝土强度、钢钎维掺量（掺量为1.5%，即1立方米混凝土掺120kg钢钎维，钢纤维规格为φ0.4~0.6）及坍落度等技术要求告知商品混凝土生产厂家，要求其严格按设计要求进行搅拌施工。钢纤维混凝土严格按设计配合比配料，其拌和采用二次投料搅拌，钢纤维均匀撒于搅拌机内，避免结团成块。
2、桥面铺装钢筋网安装完毕、模板支撑牢固、经监理工程师检验合格后即可通知混凝土生产厂家开始生产钢纤维混凝土，采用混凝土罐车运输混凝土到施工现场。

（四）混凝土的摊铺浇筑

1、混凝土的摊铺浇筑施工工艺流程为：混凝土罐车出料→人工摊铺→插入式振动棒振捣→平板振动器振捣→三轴式砼整平机整平→滚筒滚压提浆→真空吸水机组吸水→混凝土磨光机磨平→铝合金直尺刮平→人工木抹子精平→人工铁抹子收光。

2、在浇筑前，桥面先用水湿润，若接缝或桥面有残渣，则用高压水冲洗干净，人工摊铺时，要比角钢高度略高。振捣时首先采用振动棒与平板振动器共同将混凝土摊铺平整，然后采用三轴式混凝土整平机振捣密实并初平，滚筒顺桥向滚压混凝土面，并时时注意，混凝土面是否与滚筒严密接触，然后用真空吸水机组将混凝土表面泌出的多余水吸出，再采用混凝土磨光机将混凝土表面磨平，然后采用铝合金直尺横桥向拉动混凝土面，并均匀地向前滑移尺杆，并有专人检查尺杆与面层的接触情况，有熟练工人在其后做精平及检查混凝土质量。后序则采用人工木抹子对混凝土表面精平、铁抹子抹光混凝土表面（此工作在混凝土终凝前反复进行多遍，以保证表面平整光滑）。待混凝土强度达到切缝要求时应及时对桥面进行切缝工作，防止混凝土表面裂纹。混凝土硬结后应加强养生，当裸露面积较大或气候不良时，应加盖防护，开始养生时，覆盖物不得接触混凝土面，浇水养护时间不得少于七天。
另外为了保证先施工的半幅桥面的整洁度和平整度，应派专人清除接茬处的浆液。
（五）应注意的问题

为确保桥面铺装的质量，施工时应注意以下问题：
1、严格控制桥面混凝土的标高、平整度和横坡，现浇混凝土任意点最小厚度偏差不允许超过-5mm，最大厚度的控制按设计提供的允许最大值控制，不能超过+10mm。平整度用3m直尺检测，检测频率为一连续桥面（单幅）段不少于3处×3尺，平整度允许偏差按h=3mm控制。
2、每段砼桥面浇筑修整完工后半小时内，用监理工程师认可的方法对砼表面进行防护，以防暴晒或刮风使水分散失过快，造成裂纹。
3、需要特别注意的是：在进行桥面铺装时，按图纸所示位置及尺寸预留好伸缩缝的工作槽。
五、伸缩装置安装施工
由于本桥空心板板顶最薄处厚度仅有10cm，不宜采用植筋预埋连接钢筋的施工方式，设计采用的是新型的EMR8型桥梁伸缩装置，以降低开槽深度，且不需要预埋连接钢筋。伸缩装置与梁体的连接方式采用浇筑EMR树脂混凝土，因此EMR8型伸缩装置须由专业厂家生产并安装。在伸缩装置安装前，应作出详细的施工方案报监理工程师确认后施工。
1、伸缩装置安装施工工艺流程：混凝土预留槽口切齐→槽口底部侧壁凿毛→槽口余渣清理冲洗→安放伸缩装置并固定→调整伸缩装置位置、尺寸及伸缩量等参数→再次调平并固定伸缩装置→EMR树脂混凝土浇筑→混凝土表面抹平。

2、施工准备

在桥面铺装混凝土施工后即可通知伸缩装置安装人员及材料设备进场，到场后应检查伸缩装置运输中有无损坏，伸缩装置的出厂合格证、质量证明检测资料是否齐全。伸缩缝槽口是否切齐、内壁是否已凿毛、是否已清洗干净。达到伸缩装置安放要求后才能进行安装工作。
3、伸缩装置吊放入槽

检查伸缩装置型钢间隙尺寸，若安装温度发生变化，应进行型钢间隙尺寸调整；采用拉线法检查型钢弯曲度，每m弯曲度<2mm，总长范围内无明显弯曲；采用吊车或吊架将伸缩装置吊装入槽坑内，并调整伸缩装置纵、横向位置。

4、调平固定

调整伸缩装置型钢顶面高程，用3m水平尺和塞尺检查型钢顶面和槽坑区两侧面。对于分段安装的伸缩装置，在下一段安装时选择和第一段定位时大致相同的气温条件下（允许+5℃误差）定位并和第一段伸缩装置对接，要求对接焊缝饱满、无凹陷、无裂纹并焊加固筋。对已调平、固定好的伸缩装置进行自检后报监理工程师验收申请浇筑混凝土。
5、混凝土浇筑养护

在混凝土浇筑前，应再次清洁、整理槽坑区，并在伸缩装置型钢间隙中嵌塞聚苯乙烯泡沫板，在槽坑区侧壁面涂抹界面粘结剂或水泥浆。采用现场拌制EMR树脂混凝土，严格按其要求的配合比进行掺料拌和，人工铲料入槽坑内，振动棒振捣提浆后找平。振捣时注意振动棒不得接触到伸缩装置型钢，以防伸缩装置移位变形。在表面精平抹光后，表面用草袋、河砂等浇水遮盖养护，经常浇水以随时保持混凝土表面湿润。
6、嵌装橡胶密封带

新浇筑的混凝土达到了设计强度70%时，清除表面覆盖物及型腔中泡沫等，用电砂轮磨平型钢接头，在接头处作喷漆防腐处理，用撬棍将橡胶密封袋嵌入型钢型腔中，使橡胶密封带与型腔密贴，无凸起、无损坏。
第6章 工程质量保证措施
一、工程质量目标

    1、分项、分部、单位工程交验合格率100%，达到合格标准，争创优良工程；

2、工程质量隐患和问题整改率达100%以上；

3、杜绝重大工程质量事故。
二、工程质量管理体系

1、组织机构框图

[image: image5]
2 质量保证体系图
3 工程项目质量创优规划流程图

二、工程质量保证措施

    1、健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，项目部和业务部门负责人为组员的创优小组，主持和组织项目创优活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构，实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到上道工序不优，下道工序不开工，分兵把关，层层负责。实行质量否决制，确保工序质量优良。

2、运用TQC方法，切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，并进行经常性的全员质量教育，提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法，确保工程一次合格，一次创优。同时加强因素控制，确定各特殊工序，关键环节的管理重点，实施工程施工的动态管理。

3、认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量、“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

4、施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真反复核，彻底子解设计意图，并对施工难点进行讲座解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持测量复核制，采用高精度的光学测距仪及水准仪，确保位置正确；三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。

5、加强工作质量，提高工序质量，确保工程质量。工作质量与分配挂钩，建立严格的奖罚制度，以促使创优工作在一个良好的激励机制下进行。
第七章  雨期施工保障措施

在施工过程中要做好遭遇下雨的各项预防措施，以避免下雨对工程施工造成伤害。
1、与气象台联系，取得气象预报资料，尽量避免在雨天进行施工。雨季前备足所需材料，全面勘查施工现场的地形地势，调查排水泄洪能力，制定防汛措施。
2、混凝土施工时配备足够的防雨布，以防突降暴雨时覆盖使用，雨后浇筑混凝土要根据砂石的含水量调整搅拌用水量。
3、桥面铺装应尽量避开下雨天施工，如确需在雨天施工，加强气象资料的收集，加大施工机械的投入以加快施工程序。所有运料车辆和工地应备有防雨蓬布等设施。
4、各种机电设施要加强防雨，并设漏电保护装置，确保施工安全进行。
第八章    工期保证措施

本工程工期紧、施工干扰较多，要在规定的工期内完成，关键在于精心组织，周密安排，从多方面给予有力保障。

1、项目经理部做到靠前指挥，高速运转，所配备的人员业务精、技术好、事业心强、有类似工程施工经验；施工作业层也由一些骨干力量组成，首先为确保工期提供组织保障。

2、在合同规定范围内早开工，人、机、料等务必限期到位，各项施工准备工作尽可能提前，从而以快开工促进各项工作的推进，加快项目实施。

3、认真编制结合工程实际、有针对性措施的实施性施工组织设计，绘制网络计划图、目标管理图，以优化的施工组织指导施工，重视施工组织的动态管理和不断优化，确保施工生产有秩序、有计划的进行。

    4、把落实经济承包责任制与广泛开展TQC活动相结合，充分调动全体人员的积极性和创造性，制定、完善和落实确保工期的经济责任制，使“保工期”形成系统，体现在项目实施的各个环节、各项活动中。

    5、加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理中心是抓好各专业关键工序的进展，做好工序衔接。坚持每周工地碰头会制度，加强检查监督，做到以日保旬，以旬保月，以月保工期目标，确保各项计划的落实兑现。

    6、严格执行操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，努力实施施工作业、施工管理的标准化、科学化，使施工生产有节奏地向前发展。

    7、认真采用适合工程实际的各种成熟施工方法，积极推广新技术，充分发挥设备能力和材料性能，不断提高劳动生产率，把加快工程进度，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

8、加强同有关方面的联系和协调，为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，避免差错和少走弯路，以促进工程的顺利进展。

9、安排工期综合考虑当地的天气及其它情况，合理调配，最大限度地减少雨季及其它不良因素的影响；同时做好雨季施工的安全保护措施。

10、在人力、物力、财力上保证工程项目的进展，在思想上做到打硬仗的准备，千方百计地克服各种可能的困难，确保工期。
11、为了有力保障工期目标，在不影响附近居民休息的前提下，部分工序采取夜间加班抢点的作业制度，力求每一工序均在要求范围内完成。
第九章  安全生产措施
一、安全保证体系
1、安全目标：杜绝因工死亡事故发生，工伤事故率控制在0.2%以内。

2、安全生产保证组织机构

⑴ 项目部成立安全领导小组，由项目经理担任组长，项目总工程师为副组长，组员由项目部各职能部门负责人组成。

⑵ 项目部安全领导小组办公室设在项目部安全监察科，主任由安全监察长担任。

⑶ 各施工班组相应成立班组安全检查小组，并在各工班设专职安全检查员，坚持经常性的施工安全检查及监督指导。

3、 安全保证体系

4、安全检查流程图
5、项目部、施工班组安全检查程序表

	检查项目
	检查内容
	检查方法或要求
	检查结果

	安全生产制度
	1. 安全生产管理制度是否健全并认真执行了
	制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款
	

	
	 2. 安全生产责任制是否落实
	各级安全生产责任制落实到单位和部门，岗位安全生产责任制落实到人
	

	
	 3. 安全生产和“五同时”执行的如何
	在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，开展计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作
	

	
	 4. 安全生产计划编制、执行的如何
	计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻认真，执行有力
	

	
	 5. 安全生产管理机构是否健全，人员配备是否得当
	有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网点活动，安全生产管理人员不缺员，没抽出做其它工作
	

	安全教育
	 6. 新工人入场三级教育是否坚持了
	有教育计划、有内容、有记录、有考试或考核
	

	
	 7. 特殊工种的安全教育坚持的如何
	有安排、有记录、有考试，合格者发了操作证，不合格者进行了再教育或停止操作
	

	
	 8. 改变工种和采用新技术等人员的安全教育情况如何
	教育及时、有记录、有考核
	

	
	 9. 对工人日常教育进行得怎样
	有安排、有记录
	

	
	10. 各级领导和业务人员怎样教育
	有安排、有记录
	

	
	11. 有无完善的安全技术操作规程
	操作规程完善、具体、实用，不漏项，不漏岗，不漏人
	

	安全技术
	12. 安全技术措施计划是否完善、及时
	单项、单位、分部、分项工程都有安全技术措施计划，进行了安全技术交底
	

	
	13. 主要安全设施是否可靠
	道路、管道、电线路、材料堆放、临时设施等平面布置符合安全、卫生、防火要求，坑、井洞口等处有安全设施，脚手架、塔架、梯凳等符合安全生产和文明施工的要求
	

	
	14. 各种机具机电设备是否安全可靠
	安全防护装置齐全、灵敏，闸阀、开关、插头、插座手柄等安全不漏电，有避雷装置、接地接零，起重设备有限位装置，保险设施齐全完好等
	

	
	15. 防尘防毒防暴防暑防冻措施妥否
	均应达到安全技术要求
	

	
	16. 防火措施当否
	有消防组织、有完备的消防工具和设施，水源，道路畅通
	

	
	17. 安全帽、安全带、安全网及其他防护用品和设施当否
	性能可靠，佩带或搭设均符合要求
	

	安全检查
	18. 安全检查制度是否坚持执行
	按规定进行安全检查,有活动记录
	

	
	19. 是否有违纪违法乱纪现象
	发现违纪违章及时纠正或进行处理，奖罚分明
	

	
	20. 隐患处理得怎样
	发现隐患及时采取措施，并有信息反馈
	

	
	21. 交通安全管理得怎样
	无交通事故,无违章违纪受罚现象
	

	安全业务工作
	22. 记录台账资料报表管理得怎样
	齐全、完整、可靠 
	

	
	23. 安全事故报告是否及时
	按“三不放过”原则处理事故，报告及时，无隐瞒、谎报、拖报现象
	

	
	24. 事故预测和分析工作是否开展了
	进行事故预测,做事故一般分析和深入分析,运用了先进方法和工具
	

	
	25. 竞赛评比总结等工作进行否
	按工作规程进行
	


6、班组安全检查程序表

	检查项目
	检查内容
	检查方法或要求
	检查结果

	
	⑴ 班前安全生产会开了没有
	查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因
	

	
	⑵ 每周一次的安全活动坚持了没有
	查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因，并有安全技术交底卡
	

	
	⑶ 安全网点活动开展得怎样
	有安排、有分工、有内容、有检查、有小结
	

	
	⑷ 岗位安全生产责任制是否落实
	知道责任制的主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象
	

	
	⑸ 本工种安全技术操作规程掌握没有
	人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解内容实质
	

	
	⑹ 作业环境和作业位置是否清除，并符合安全要求
	人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求
	

	
	⑺ 机具设备准备得怎样
	机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求
	

	
	⑻ 个人防护用品穿戴好了吗
	齐全、可靠、符合要求
	

	
	⑼ 主要安全设施是否可靠
	进行了自检，没发现任何隐患或有隐患已经处理了
	

	
	⑽ 有无其它特殊问题
	参加作业人员身体情绪正常，没有发现穿高跟鞋、拖鞋裙子等现象
	

	
	⑾ 有无违反安全纪律现象
	密切配合，不相互出难题，不只顾自己，不顾他人；不相互打闹，不隐瞒隐患、强行作业，有问题及时报告等
	

	
	⑿ 有无违章作业现象
	不乱摸乱动机具设备，不乱触乱碰电器开关，不乱挪乱拿消防器材，不再易燃易爆品附近吸烟，不乱丢抛料具和物件，不任意脱去个人防护用品，不私自拆除防护设施，不图省事而省略动作等
	

	
	⒀ 有无违章指挥现象
	违章指挥出自何处何人，是执行了还是抑制了，抑制后又怎样解决的等
	

	
	⒁ 有无不懂不会操作的现象
	查清作业人员和作业内容
	

	
	⒂ 有无故意违反技术操作现象
	查作业人员和作业内容
	

	
	⒃ 作业人员的特异反应如何
	对作业内容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的
	

	
	⒄ 材料物资整理没有
	清理有用品，清除无用品，堆放整齐
	

	
	⒅ 料具和设备整顿没有
	归位还原保持清洁，如放置在现场，要加强保护
	

	
	⒆ 清扫工作做得如何
	作业场地清扫干净，秩序井然，无零散物件，道路、路口畅通，照明良好，库上锁，门关严
	

	
	⒇ 其它问题解决的如何
	如下班后人数清点没有，事故处理情况怎样，本班作业的主要问题是否报告和反映了等
	


7、安全保证措施

⑴ 严格执行和按照有关部门的现行安全技术规则进行施工生产，全体施工人员牢固树立“安全第一，预防为主”的指导思想，对职工进行岗位培训和安全生产教育，实行持证上岗。

⑵ 建立健全安全生产组织,认真贯彻以岗位责任制为中心的各项安全制度，现场指挥部设安全领导小组，设专职巡守员、联络员、工地防护员、安全员等，设置防护信号，防护设备，确保施工安全和行车安全。
⑶ 认真贯彻执行国务院颁发的安全五项规定，即安全生产责任、安全技术措施、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故调查制。

⑷ 加强通讯管理，坚持24小时调度值班，抓好施工用电、运输车辆的安全作业。

⑸ 中标后，我公司立即同业主签定安全生产责任状。

8、安全管理措施

⑴ 建立健全安全生产组织和规章制度，把“安全生产”作为一项重要的管理工作来抓。制定各种安全措施，使“安全生产”深入人心，贯穿于整个施工全过程。

⑵ 强化对职工安全生产和安全常识教育，牢固树立法制观念和安全第一的思想，对参加施工的人员进行技术安全培训，经考试合格后方能上岗。

⑶ 做好施工安全有关的技术交底,狠抓事故苗头,把事故消灭在萌芽状态。

⑷ 实行安全生产包保责任制，奖罚分明。

⑸ 建立安全生产检查制度，做到班组日查，队周总结，项目部每月进行一次安全教育和检查评比，使警钟常鸣，常抓不懈。

⑹ 及时学习、推广安全生产先进经验，做好安全工作，保证施工生产顺利完成。

9、安全技术措施

⑴ 各种机械设备的操作人员必须经过安全技术操作规程培训，考试合格后持有效证件上岗。工作前应对机械设备进行安全检查，离开机械设备时，必须按规定将机械平稳停放在安全位置，并将驾驶室锁好，或将电器设备的控制箱拉闸上锁。

⑵ 临时用电必须符合供电安全运行规程，并应定期检查和防护，对检查不合格的电器设备和线路，要及时维修或更换，严禁带故障运行或作业。

⑶ 安全防护人员和交通协调人员，要统一调度，统一指挥，不得各行其是，违章指挥。

第十章  文明施工管理

为加强工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地，使文明施工规范化、标准化、制度化，我公司将认真贯彻文明施工要求，推行现代企业制度管理方法，科学组织施工，做好现场文明施工的各项管理工作，拟采用以下措施：

1、加强工程现场文明施工管理，保障施工在良好的环境下进行，树立和维护企业的良好形象，争创文明标准工地是我项目部的指导方针。

2、为了实现文明施工的目标，项目经理部成立领导小组专人负责现场文明施工措施的落实，施工现场符合成都市建设工程文明施工管理办法的要求。

3、加强宣传活动，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象，队伍素质的反映，是安全生产的保证，增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

4、结合本工程实际情况，在项目经理部及各队负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相应规定制度，确保文明施工现场管理有章可循。

5、合理布置施工场地，现场的临时建筑物必须和施工组织设计的要求相符，且各种设施必须符合规定标准，做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准化作业要求。

6、施工现场的主要管理人员在现场应佩戴证明其身份的证卡，施工人员应佩戴“上岗证”，防止闲杂人员擅闯工地。

7、施工现场设置施工总平面图，工程概况牌、文明施工组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌，规格统一，内容完善，位置醒目。

8、施工用电有用电规划设计，明确电源、配电箱位置及线路方向，制定安全用电技术措施和电器防水措施，现场设置明确、醒目的标识牌。

9、现场建筑材料堆放要整齐，做到横成排、竖成行。大宗材料、成品、半成品的堆放，不得侵占道路及安全防护等设施。

10、各种施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

11、现场制定安全、保卫制度，专人落实安全、防火、计划生育等项工作，施工人员必须配戴工作卡，管理人员和作业人员分颜色区别，进入施工现场的人员一律要戴安全帽。

12、建立来访制度，经常对工人进行法律和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

13、食堂应整洁卫生，符合国家卫生标准，生、熟食操作分开，严禁使用塑料制品盛装熟食，炊事员需有健康证上岗。

14、加强检查与监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成绩。项目经理对文明施工现场实行定期和不定期相结合检查，每月组织一次专项检查对照评分，交流经验，查纠不足，严格奖惩。

15、按照业主及建设主管部门的指示要求，同时认真听取驻地监理的意见，协调好各方关系，搞好施工队伍与当地政府、人民群众的关系，争创安全文明标准工地。

第十一章  环保管理措施

一、环保措施

建立健全环保管理组织保障体系，严格按照国家《环境保护法》制定工程项目《环境保护计划》，并贯彻到整个施工活动中，保证满足成都市有关的环保规定。

1、 根据有关规定工程开工前向市、区环保部门申报并办理环保审批手续。

2、施工区设专职环保管理人员，并明确岗位责任。施工前对全体员工进行环境保护法规教育和学习。

3、施工组织设计中有完整的环保措施，现场环保管理人员必须参与其制订，并确保措施的具体、使用，符合现场要求并得到落实。

4、施工现场与施工队签定环保协议书，切实把环保工作落到实处。最大限度地防止空气污染、防扬尘、防施工扰民、防道路遗洒等。

5、施工现场划分责任区，每个责任区挂责任人的姓名，以明确责任区的管理责任。

6、采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念。根据现场情况，定期召开环保管理分析会，制定相应的具体措施并加以落实。

7、积极配合成都市有关部门的环保检查，并对提出的问题认真加以整改。

二、 防大气污染、扬尘措施

1、拆除混凝土时，设专人配合洒水，减少扬尘污染。

2、清理垃圾时运输车辆必须加以覆盖，防止道路遗洒，弃土(垃圾)场应通过成都市环保部门的同意方可弃土。垃圾必须分拣分别处理，不得含有易挥发性物质。

3、水泥等易飞扬的材料不得露天存放，必须采用封闭式库房或水泥罐。搬运时应进行覆盖，防止遗洒飞扬。

4、严禁烧煤、木材等发烟物资。食堂使用煤气灶，燃料采用罐装液化气。必须使用燃煤器具时，要有可靠的除尘、消烟装置。

三、防水污染措施

1、施工及生活污水的排放应遵循清污分流、雨污分流的原则，各种施工废油、废液集中储积，集中处理，严禁乱流乱淌，污染水源，破坏环境。

2、施工作业产生的污水应经过沉淀池沉淀，并经过处理符合要求后进行排放。

3、食堂废水按规定设置隔油池，定期处理油污，污水经过处理后排入市政管道。

4、现场厕所采用封闭式，并经常冲洗。粪便经化粪池后，废水可排入市政管道。化粪池应经常清理。

5、废弃垃圾中不得含有有毒有害物质，避免雨水冲洗后对地表、地下水造成污染。

四、防噪声污染措施

1、现场施工时间控制在早六点至晚十点之间，如必须夜间施工时，应征得当地政府部门的同意，并做好周围群众的工作。

2、现场的强噪音机械设置封闭的机械棚，减少噪音污染，移动式施工机械采取消声器降低机械噪音。

3、对职工加强环保知识教育，禁止人为敲打物体制造噪音。混凝土振捣时减少棒与钢筋、模板的接触碰撞。装卸物资时轻拿轻放，增强施工人员的防噪音意识，减少噪音扰民。

4、定期对施工现场的噪音进行监测，对不符合要求的超标现象，采取整改措施，保障施工现场的环境保护工作的正常运行。

五、有毒有害废弃物的管理措施

1、设专人对现场有毒有害废弃物负责鉴定、统计、收集、存放和外运销毁。

2、对有毒有害的废弃物做到不漏项、收集及时、存放集中，存放处做到全封闭，并防止渗漏。

3、定期对现场有毒有害废弃物的管理情况进行检查，对有可能产生有毒有害废弃物的场所和施工部位跟踪监测，及时收集处理。

4、对有毒有害废弃物的处理，遵循有关部门的规定，运到指定的场所或单位进行销毁，并保证运输过程中不泄漏。

5、爱护农作物和经济作物，保护好当地资源，完工后按与地方政府签订的有关协议做好清理和恢复工作。

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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