锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程                  【施工组织设计】

1.2 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

1.2.1设备、人员的动员周期

我局对锦屏水电站工程高度重视，积极参与锦屏水电站工程投标，九龙河口—锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标，桩号为K37+000—K50+000，大沱至锦屏大桥（合同编号：JPIC-200304）段为锦屏水电站的重要交通道路。本标给我局参加二滩水电开发有限责任公司开发的水电站建设提供了新机遇，若我局中标，将由我局组建“锦屏水电站辅助道路改建工程项目部”，主要由我局三分局108国道项目部人员和局内抽调人员组成，由五局直管，其主要设备和人员从108国道绵广段和我局漫水湾施工局、晃桥项目部抽调，还有我局即要完工的襄十高速公路项目也可抽调部分管理人员参加本标项目。

本标路线较长，施工区地质条件和现有施工道路条件均较差，施工机械转移困难大。为了尽快进场，形成施工生产能力，我局前期投入的设备均以中小型为主，通过增加数量满足施工生产。因此，我局在接到中标通知书3日内，项目经理、总工程师、副经理及各职能部门主要负责人工作就职，研究、筹划进场工作和施工准备，制定各种资源配制计划，积极与业主联系，随时准备进场。合同协议书签订后，项目部立即组织108国道项目部和晃桥项目部闲置人员和设备进场，并由主管生产的项目副经理负责，包括测量、施工技术、机电物资、后勤保障部门的人员在5日内全部就位，开展前期工作，为施工队伍的迅速进场提供各种条件，以确保按期开工。

我局完全拥有满足本标段工程施工需要的机械设备。这些设备技术状态良好，可以根据施工进度的要求及时进场。外部施工机械如推土机、挖掘机、液压钻、手风钻、空压机、拌和机、柴油发电机等设备通过铁路→泸沽，然后汽车经冕宁运至工地进入施工现场。现在漫水湾施工局部份闲置的土方施工机械（推土机、装载机、自卸汽车等）已全部检修，随时待命出发。其它部位的设备，将在合同协议书签订后10日内陆续运抵工地。

1.2.2设备、人员、材料运到工地的方法

1.2.2.1施工机械设备运到工地采用公路运输和铁路运输的方法。自行式全部从公路进场，公路从108国道→泸沽→冕宁→九龙河口沿雅砻江左岸上行到工作面，铁路从宝成线→成昆线→泸沽。铁路运来的设备在泸沽下车后由平板汽车或拖车运至工地。

1.2.2.2 人员进入工地通过火车或汽车到泸沽，然后乘汽车进入工地。现在是“非典”时期，进场人员均要做身体检查，对身体不适或疑似病人进行隔离，以免引起疫情传播。

1.2.2.3本标段主要材料钢材、水泥、木材、炸药、汽油、柴油等材料均由承包人自行采购，材质满足有关规范和技术要求即可；砂石料在工地采用开挖合格料进行轧制，片石、块石等材料在渣场人工选取。由于锦屏工地所处地方偏僻，经济欠发达，物资匮乏，主要建材从西昌或冕宁县城购买。由于改线公路施工时将影响对外交通，开工初期进行物资储备，最低限度满足二个月施工生产的需要。采购的物资均用汽车运输。

工地范围内进场交通道路标准低，施工机械转移进场时，除考虑进中小设备，还对部分设备，如挖掘机、装载机，必要时分体进场。如卸去挖掘机大臂或驾驶室，以降低进场困难。

必要时可组织先谴人员对局部路段进行整修。

生活物资也要有充足的储备，粮、油、蔬菜要有固定的供应源，随时补充，以免生活物资不济，产生断炊。

项目部在工地设商店，供应职工生活日用品；还设急救室、医务室，备足救急药品和常用药品。

