锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程                  【施工组织设计】

1.7冬季和雨季的施工安排

1.7.1冬季施工安排

1.7.1.1根据本标段的气候、地理情况，为保证工期，合理安排工程进度，使本合同工程能按规定工期完工，冬季安排适宜冬季施工的项目施工作业。主要有以下几方面：
1.利用冬季水位较低的条件，安排部分构造物基础开挖和防护工程基础开挖；

2.利用冬季河流水位较低的条件在河滩地段备砂砾料等。
3.做好已完工程如新浇混凝土的防冻工作。
1.7.2雨季施工安排
雨季施工时，路基施工要做好排水工作；桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。
1.7.2.1施工前的准备
雨季施工前应做好下列准备工作：
⑴对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；
⑵修好施工便道并保证晴雨畅通；
⑶住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。
⑷修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；
⑸贮备足够的工程材料和生活物资。
1.7.2.2施工
⑴路堤填筑
①场地处理：填筑路堤前，在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，则采取换填等措施进行处理。
②填料选择：路堤填筑时，选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时，做到随挖随填并及时压实。含水量过大无法晾干的土不作雨季施工填料。
③填筑方法：路堤分层填筑。每一层的表面做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层当天完成压实。防止表面积水和渗水将路基浸软。如需借土填筑时，取土坑距离填方坡脚不小于3m，平原区顺路基纵向取土时，取土坑深度不大于1m。
④路床排水：路堤填筑完成后，为防止路床积水，在路肩处每隔5～10m挖一道横向排水沟，将雨水排出路床。
⑵路堑开挖
①场地处理：路堑开挖前在路堑过坡顶2m以外修筑截水沟，并做好防漏处理。截水沟接通出水口。
②土方开挖方法：雨季开挖路堑分层开挖，每挖一层均设置排水纵横坡。挖方边坡不一次挖到设计位置，沿坡面留30cm厚。待雨季过后再整修到设计坡度。以挖作填的挖方做到随挖、随运、随填。开挖路堑至路床设计标高以上30～50cm时停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨季过后再挖到路床设计标高后压实。如果土的强度低于规定要求时超挖50cm，并用粒料分层回填并按路床要求压实。
③石方开挖方法：雨季开挖石方路堑，炮眼尽量水平设置，以免炸药受潮发生瞎炮。边坡按设计坡度自上而下层层刷坡，并随时核对其坡度是否合乎设计要求，使边坡在雨水冲刷时，能保持稳定。尽量利用挖出的石渣，石渣必须废弃时，弃土堆满足规定要求。
④弃土堆：雨季施工开挖路堑的弃土远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般小于3m。弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不小于3m，深路堑或松软地带保持5m以上。弃土堆摊开整平，严禁把弃土堆放在路堑边坡顶上。
⑶注意事项
雨季期间安排计划，根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。
施工坚持“两及时”，即遇雨及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，作一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。

