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B—8—2表  施工进度总体计划表

本工程总工期60天（详见控制性施工进度网络图），分四个阶段进行施工部署：

第一阶段：施工准备阶段（3天）

该阶段主要任务包括钢材备料，接受业主移交的控制点，并作好现场控制网点，进行图纸自审，实施现场三通一平的工作，确保工程顺利开工。

第二阶段：钢构件制作阶段（32天），期间必须完成土建施工，合理安排好工序，保证基础吊装具有足够的强度，使钢柱能在该阶段胜利安装完。

第三阶段：钢主梁、钢梯道安装阶段（20天），在该阶段，栏杆、地砖也应施工完，基本具备交工条件。

第四阶段：收尾阶段（5天）

该阶段主要是整理交工资料，进行遗留项目收尾，三清出场。
B—8—2表  施工进度总体计划表

第一阶段：施工准备阶段（3天）

该阶段主要任务包括钢材备料，接受业主移交的控制点，并作好现场控制网点，进行图纸自审，实施现场三通一平的工作，确保工程顺利开工。

第二阶段：钢构件制作阶段（40天），期间必须完成钻孔灌注桩的施工，严格控制桩的施工质量，确保桩一次检验通过，桩承台能立即施工，从而不会影响下一阶段的吊装工作。

第三阶段：钢构件安装阶段（22天），在该阶段，栏杆、地砖也应施工完，基本具备交工条件。

第四阶段：收尾阶段（5天）

该阶段主要是整理交工资料，进行遗留项目收尾，三清出场。
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第一阶段：施工准备阶段（3天）

该阶段主要任务包括钢材备料，接受业主移交的控制点，并作好现场控制网点，进行图纸自审，实施现场三通一平的工作，确保工程顺利开工。

第二阶段：钢构件制作阶段（43天），期间必须完成钻孔灌注桩的施工，严格控制桩的施工质量，确保桩一次检验通过，桩承台能立即施工，从而不会影响下一阶段的吊装工作。

第三阶段：钢构件安装阶段（21天），在该阶段，栏杆、地砖也应施工完，基本具备交工条件。

第四阶段：收尾阶段（3天）

该阶段主要是整理交工资料，进行遗留项目收尾，三清出场。
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第一阶段：施工准备阶段（5天）

该阶段主要任务包括钢材备料，接受业主移交的控制点，并作好现场控制网点，进行图纸自审，实施现场三通一平的工作，确保工程顺利开工。

第二阶段：钢构件制作阶段（30天），期间必须完成土建施工，严格控制地基处理质量。

第三阶段：钢构件安装阶段（20天），在该阶段，栏杆也应施工完，基本具备交工条件。

第四阶段：收尾阶段（5天）

该阶段主要是整理交工资料，进行遗留项目收尾，三清出场。

