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总体概述

第一章 总体概述
第一节工程概况
一、项目概况:
1、工程地点：某植物园； 

2、承包方式：包工包料； 
3、工程规模及特征: 
4、工期要求:122（日历天） 
5、资金来源：财政性资金100%； 
6、建设单位：某植物园； 
7、设计单位：...园林设计装饰工程公司/.....设计院； 
8、监理单位：某监理公司； 
9、本工程项目概况：本工程分两部分，第一部分为西环路综合改造工程，道路全长1703 米，宽1.5 米，休息平台面积380 平方米；第二部分为科技楼～木兰园登山步道工程。 

10、工程范围： 

第一部分： 

西环路综合改造工程招标范围：现有柏油路面拆除，道路及附属设施工程，水电及施工定位等。不包括绿化。 

第二部分： 

科技楼～栏园登山步道工程招标范围：登山道及休息平台。不包括绿化。
11、质量等级：本工程质量等级必须达到国家验收规范合格工程标准。
二、工程文字说明：
（一）工程概况
某植物园地处..市东北部的梧桐山风景区内。从1982 年至今，经过十几年的建设，某植物园已具有相当的规模，成为今天...区一个胜地及科研科普基地。某植物园西环路位于某湖体西侧，全长783.413 米，宽度4.5~5.5 米不等，为单向车道，无专用人行系统，现有砼路面年久失修。为加快某旅游资源的开发进程，进一步完善园内环境，某植物园管理处决定进行西环路改造工程投资兴建。
（二）主要设计技术标准： 

3.1 道路等级：园区道路； 

3.2 计算行车速度：15km/h； 

3.3 设计荷载：标准轴载 BZZ-60； 

3.4 最大纵坡： i =9.5 

3.5 最小竖曲线半径：R =500m； 

3.6 路面结构：高强度铺地砖； 

3.7 地震裂度：按7 度设防
（三）施工技术要求及标准
1.路基施工 

路基碾压应控制在最佳含水量进行，最佳含水量根据填土的土质试验确定。路基压实度采用重型击实标准，压实度须满足路面结构图中规定的设计标准。填方应分层碾压，根据压实机具功率，分层压实厚度控制在20cm~30cm ，压实宽度应每侧宽出路床20cm。每层均应有压实度实验报告，路基土方完成后，沿线应按规范要求作回弹模量或回弹弯沉实验，达到设计要求后，方可进行下一道工序的施工。
2.水泥稳定石粉渣层施工要求
材料规格、用量及要求:

1)水泥:普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，水泥标号325号，慢凝水泥。
2)配合比，6%水泥稳定石粉渣为水泥:石粉:石屑＝6:35:65(重量比).

3) 石粉渣集料要求颗粒坚硬， 不含土块等杂质， 一般松干容重1500~1600Kg/m[3]，细度模量3.3~3.5。
4)拌和混合料和养生用的水，采用清洁的饮用水。
施工前测定混合料的最佳含水量，并根据施工时的气候条件确定施工时的含水量。压实工序应在初凝以前完成，压实厚度一次以15～30厘米为宜。 拌和、摊铺:可采用现场拌和法施工、机械拌和。边拌边加水，必须使混合料和水泥充分拌和均匀，然后进行摊铺。摊铺时，其厚度必须均匀一致，同时应符合纵横断面的要求，松铺厚度宜试铺决定。
5)碾压:混合料摊铺后要进行平整，然后压实。碾压时先用轻型压路机进行碾压，自路边至路中，每次重叠后轮宽1/2，碾压过程中注意找平，及时铲高补低，填补处要翻松料，重新压实成整体。
最后，用中型或重型压路机碾压直至到表面平整，无明显轮迹为止。要求密实度大于98%。
6)水泥稳定基层达到强度后应对基层表面进行回弹模量的测量。
7)其它注意事项:分层施工时，在施工上层之前应先洒水湿润底层;避免雨天施工;成型后，必须及时洒水养护，养护期不少于七天，每天洒水，洒水次数以表面湿润为准;水泥稳定石粉渣混合料从加水泥拌和到压实成型大约延迟时间(包括干拌时间)不应超过3小时。
8)施工过程中参照《深圳地区水泥稳定石粉渣道路施工暂行技术规定》并执行水泥稳定石粉渣道路施工技术的规定及要求。
4. 严格满足甲方的要求及《深圳市市政设计院》与《深圳市园林设计装饰工程公司》设计图纸进行施工，按照国家有关施工验收及设计规范执行，并征求甲方、设计、《深龙港监理公司》监理的同意，才可进行施工。
5. 《林区公路工程技术标准》LY 5104-98。
第二节 编制说明及依据
一、编制说明
在认真研究招标文件的基础上，我们根据《深圳市某植物园道路修建工程》的西环路综合改造工程及科技楼～木兰园登山步道工程特点，并综合考虑到我公司的施工实力、特长、技术和机具配套能力等多方面因素，编写了本工程施工组织设计。在本施工组织设计中我公司对工程的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护措施等作了详细的阐述。突出我公司在本工程中将要使用的新型的施工方法和新的思路，力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥，并创造良好的社会、经济效益。利用网络计划对工程的工期进行总体安排，对于各分部工程、关键工序之间的相互协调和组织等方面，我们在编制施工组织过程中已进行了技术措施可行性论证，认为是较为科学合理的，能达到确保工程质量、工期、安全和提高效益之目的。
本施工组织设计现作为投标文件之一呈报业主，若我公司中标该工程后，承诺在施工进度、质量保证、施工措施、确定本方案、并将按业主要求在本设计基础之上进一步深化、完善，使之更能用于指导具体施工。
二、编制依据
1）政府采购工程施工公开招标文件所提供的深圳市某植物园道路修建工程施工招标文件；
2）由建设单位提供施工招标补充通知；
3）自行组织的施工工地有关道路设施及材料供应的调查；
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第二章 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案
第一节 本工程的重点、难点及采取的相应措施
本综合改造工程人行道路、块料地坪人行道板、块料地坪垫层及石粉渣基层工程量比重较大，为拆除旧沥青柏油类路面，做好拆除开挖前地下管线、地下设施工保护是本工程施工的重点；同时深圳市某植物园道路修建工程位于深圳市某植物园地处深圳市东北部的梧桐山风景区内，是深圳市天然植物园旅游胜地景点。近年来，人流量大，较易影响游客的旅游心景，在施工时应做好现场安全保护和成品保护，环境保护，水土保持林木保护措施，合理安排施工顺序和交通组织是本工程施工的难点。为此，特制定以下措施以保障工程的顺利交工。
1、制定具体详细的控制性施工计划。
2、严格按照施工进度计划进行施工。
3、在施工时编制详尽的临时交通组织方案报监理工程师审批。
4、在各施工路口派专人指挥交通。
5、做好施工围护工作。
6、修建临时交通便道，实行交通管制。
7、制定具有针对性的成品保护措施并严格执行。
8、对于本工程的重点施工、难点对象——组织技术人员结合本工程的实际特点编制切实可行的施工方案，对每道工序进行全程监控。
9、成立安全措施、水土保持、林木保护、环境保护领导小帮，组织各层帮子及工人的培训。
第二节 重要工程项目的施工技术、施工工艺
一、施工测量
在深圳市某植物园道路修建工程施工前，先对建设单位和监理所提供的基点桩坐标、水准基点桩及其测量资料进行检查、核对，若发现桩志不足，不稳妥，被移动或测量精度不符合要求时，按技术规范要求进行补测、加固、移设或重新测校，应向监理工程师提交一份详细资料，并报监理工程师核查确认，在施工过程要定期对上述标桩坐标和高程进行校核，注意对施工的主要控制标志（或护桩）进行保护，均应保持稳固可靠，保留至工程结束为止。
二、路基施工技术
根据本工程设计标准，考虑工作面、排水、修整坡面需要现场确定拆除开挖填方线，根据甲方提供的原有地下管线图，确定挖填深度，必要时做好明显标示牌。采用1.0 立方米反铲液压挖掘机配15T 自卸车对旧沥青柏油路面拆除整平的机械化作业方案。拆除后的余土、废料外运至弃土场，一部分土料就地利用回填。回填前，应将表面层的腐质土、杂质土、树根草皮杂物等清理干净。
为了保证填筑的土基在强度和稳定性方面的要求，必须正确选择土料的种类和填筑方法。一般含有大量有机物的土料或水溶性硫酸盐含量大于5%的土料，液化状态的泥炭、粘土或粉状砂质黏等不能作为路基填料。
填土应分层进行，其层厚应根据设计要求，土壤的物理性质，压实机具等方面的因素而确定，一般0.3m 适宜。要求尽量采用同类土层，不能将各种土混杂在一起使用，以免填方内形成水囊。当填方边界有坡面时，应用人工将斜坡开挖成阶梯状，以防填土横向移动，增加抗剪稳定性。 

填土的压实，采用机械夯实压路机和人工夯实相结合的方法。填土要求达到密实、均匀，以免基床的沉陷变形。主要控制干容量，达到设计的压实系数。由于填土的压实系数在竖向是分区控制的，所以每层填土在现场经采用核子密度仪检测，以测定的压实系数指导填土碾压工作的进行。 

同时应对土料的含水量进行测控，尽可能地使土料含水量接近最佳含水量，这样，同样的压实功，得到的干容量最大。若含水量过大时，应进行翻晒，过小时应喷洒渗水。 在填进行到面层时，应严格控制其各部位的设计高程，根据其压缩系数，确定其最后一层找平层的松土厚度，保证碾压后土路床的高程，坡度达到设计值，符合规范要求。 

大面积碾压，一般压力6—8 遍，三轮压路机以轮迹深度小于5mm 为合格,在实地测定。对于零碎的构筑物周边应采用小型的夯实机具，如：蛙式打夯机，以免影响或破坏构筑物。 

回填土基的流水工艺程序为：清整接合面→进料→机械铺平→碾压。 

三、水泥石粉渣施工 

（一）水泥摊铺
1．根据水泥石粉渣层的厚度和预测的干容重及水泥剂量，计算每一平方米水泥石粉渣所需的水泥重量，并换算出每包水泥（50Kg）的摊铺面积和水泥纵横摆放的间距，然后用石灰在石粉渣上撤出每袋水泥摆放的标线。
2．水泥摊铺时，须注意使每袋水泥的摊铺面积基本相等。水泥摊铺后，认真检查表面有无空白或过分集中的地方，如有，及时予以平衡处理。
3．水泥摊铺后，必须立即进行拌和、压实施工，不得延误。
（二）拌和深度和时间的控制
1． 混合料的拌和按4 遍进行掌握，开始两端不应翻拌到底，以防水泥落到层底，后面两遍，须翻拌到底。
2．水泥加水后，水化反应立即开始，拌和及碾压施工必须紧跟进行，水泥石粉渣层的施工，从拌和到碾压成活的时间宜控制在3 小时之内，最长时间不得超过水泥的终凝时间。
（三）碾压成型
1． 整平后，混合料的含水率以不大于配合比最佳含水率的2%为宜，如表面水分不足，应适当均匀洒水，并用14 吨压路机进行碾压，从路缘开始，沿纵向逐渐移至路中，每次轮迹重叠二分之一，速度1.5—1.7 公里/小时，碾压遍数可掌握在6—8 遍，以外观没有明显轮迹，并无浮料、脱皮、松散和软弹现象而告成活。养生时间不少于7 天，此间严禁一切机动车辆行驶。
2．基层表面不平整的修整很困难，故施工过程必须严格控制好板面高程和平整度。
3．与构筑物连接的地方，如地下管线的地面井口、挡墙边缘等，往往不能充分地压实，施工过程中应采用打夯机进行补夯。
4．因砼板内发生的应力，一般在边缘部位较大，若这部分的基层承载力不足，则容易造成砼板的损坏，故必须特别留意有砼板的两侧加宽部分的基层施工质量。
四、基层（水泥石粉渣稳定层）的质量检查验收 

1． 道路面层施工前，必须严格按照“深圳地区《道路水泥石粉渣稳定层质量检验评定暂行标准》”的各项要求，对道路基层进行严格的质量检查验收，具体的检查验收工作由我施工单位先行验收合格后，申请监理工程师组织验收合格后，请其在有关检查验收记录上，予以签证认定，对于该工程道路基层的质量验收，外观检查主要检查基层表面是否平整密实，有无坑洞、松散，有无明显起伏和粗细集中等现象，以及12T 以上重型碾压机机械轮迹是否大于5 毫米等情况：实测实量应把重点放在压实度、厚度、板结厚度、高程和平整度等项目上，对于经检查认定为质量不合格的路段、部位，如果是压实度、厚度、板结厚度或高程不符号要求的，不管面积多大，必须全部返工重做：对于其它检查项目，允许进行整修，但必须经质量监理单位组织质量复检合格，办理检查验收签证后，方可进行水泥路面工程施工。
2．有关基层的质量标准和检查方法详见[附表一：基层质量标准和检查办法]

四、路缘石、人行板施工 

（一）路缘石施工方案 

1.质量标准 

直顺度：10mm 

相邻块高差：3mm 

缝宽：±3mm 

侧石顶面高程；±10mm 

2.材质要求： 

石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。 

3.加工要求：按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在±20mm范围内，宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。
4．施工要求：
 a、必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。
b、必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；
c、接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。
d、侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
e 浆灌缝填实勾干。
缘石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm， 厚度不小于15mm。f 勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5 水泥砂g 侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。
（二）人行道板、块料施工方案
1、质量标准 压实度：≥95％ 

平整度：5mm

相邻块高差：3mm 

横坡：±0.3％
纵缝直顺：10mm 

横缝直顺：10mm

井框与路面高差：5mm

2、材料要求：
人行道板要求方正，颜色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，棱角无缺，线形直顺，顶面均匀细密，其尺寸允许误差在2mm 以内。
3、人行道板面层、块料砖的铺砌
①、修整基层：在基层上施工水泥砂浆找平层，用水准仪检查基层高程，对凸凹不平处，当低处小于等于1cm 时，铺人行道板时用1：3 找平；大于1cm铺人行道板前将低处凿方，用水泥砂浆补平。
②、方砖铺砌前，按预先测量好的桩点拉线控制铺砌位置和高程。为确保人行步道方砖的纵横缝的直顺美观，铺砌时，采用纵横拉线的双控办法，对纵横砖缝的直顺进行满幅控制。
③、方砖铺砌时，先用人工将水泥石粉渣层面清扫干净，用水泥砂浆按设计厚度进行找平，并立即在找平的砂浆上铺砌步道方砖。
④、方砖铺砌后，随时检查方砖是否稳固，层面是否平整，纵横缝是否直顺，
发现问题及时修正。
⑤人行道板铺砌应纵横两向挂线进行，保证板缝均匀、流畅、板面平整。
4、人行步道养生
人行步道水泥石粉渣基层和方砖面层的养生均采用人工洒水养生，基层养生时间不少于7 天， 方砖面层养生时间不得少于3 天， 在此期间，严禁行人、车辆等上板走动和碰触。
五、照明工程
本工程照明光源有金属路灯杆、庭院灯。采用金属杆，杆高4~5 米；路等干线采用管内穿线，导线BV-4，截面4mm2，所有管线必须有接地地线，接地电阻要求不大于10 欧姆。本工程采用交流供电系统，利用路灯基础做接地极，并和PE 线相焊接成可靠的重复接地，灯杆和灯具外壳应和PE 线可靠联接。
 施工要求：
 1．照明灯杆的基坑开挖前，对基坑的开挖位置进行测量放线。
 2．开挖深度的允许偏差为+100毫米，-50毫米。 

3．对松软土质的基坑进行夯实处理。
4．对采用钢圈焊接连接的灯杆，焊接前将焊口清理干净，并按规定打好坡口，焊圈对接时，其错口量不大于2 毫米，咬边深度不大于0.5 毫米，咬边长度不得超过周长的10％。 

5．采用螺栓连接时，螺杆与穿插面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙，每端加垫圈不超过2 个，螺栓拧好后，露出螺母的长度不小于两个螺距。
6．灯杆安装时在互相垂直的两个方向配备仪器检查、校正，以确保灯杆位置正确，杆身垂直。
7．灯杆安装校正后立即进行回填夯实。
第三节地上、地下设施的保护与解决方案
一、概述
地上、地下设施的保护，主要指在施工区域内所遇到的各种设施。如地上的各种电杆——动力照明电杆、电讯杆等；地下的各种管道——给水管、排水（雨水、污水）管、煤气管等，以及各种电线电缆——电话线、电灯线、电力线、通讯电缆电线等。这些设施是城市建设和人民生活中必不可少的重要组成部分。因此，在工程施工中，如何保护好各种公用设施的完好和正常使用，是施工中的一项重要任务，也是保证施工安全和施工顺利进行所要求的。
施工前，首先要作好地下设施情况的落实和调查了解，其方法是：
1、按照设计图对地下设施进行对照标注，逐一落实，并在施工现场作出明显的标记。 

2、召开沿线有关单位参加的协作会议，了解未标明的地下设施情况。 

3. 根据落实了解的情况来估计可能出现的问题，并制定出切实可行的施工方案、保护措施和施工安全要求。 显标记或设置围护措施，以保证施工安全。 

4. 在工程施工区域内，公用管线（给水管、煤气管、各种电线、电缆）和排水管道等地下设施是主要危险因素。如果掘断和破坏了这些设施，则不仅使供应中断，生产停止、污染用水，而且会使工人致伤甚至死亡。因此，在施工前不仅有调查、了解和落实地下设施的位置，而且要探明其深度，并对施工人员进行细致的交底，提出具体的防护要求。施工中派专人指挥，并在现场用竖杆作出明显标记或设置围护措施，以保证施工安全。
二、保护方法
施工时，如涉及地上设施和挖掘到地下设施时，需同有关部门取得联系，在有关部门的指导下，预先制定出保护的方案和具体措施，然后进行保护和采取加固措施。
地上设施的保护和加固
地上设施的保护与加固，主要指在槽（坑）的施工中，距槽（坑）边较近的各种井口和各种电杆等，这些设施凡要求保留在原地的均应采取保护或加固措施。对各种井口（检查井、给水井、排水井等）及消防栓等的保护方法是设置防护栏和警示标志，以免土埋和损坏。对各种距槽（坑）边较近的电杆则应预先采取架固措施，以保证施工和设施安全。 在施工中各种电杆（照明动力杆、变压器杆、通讯线杆等）的加固方法有：剪刀撑加固、单杆支撑加固，普通拉线和“Y”型拉线以及夹杆法加固等。
施工平面布置和临时设施布置

第三章 施工平面布置和临时设施布置
根据标书及合同条款，施工进场道路由中标后结合业主，提供施工用水、生活用水引到现场，施工用电业主向承建商提供输电接点，我公司负责输电 接点以后的全部供电设施的架设及维修。为此，我们在考虑施工总平面规划 时，本着节约用地，方便施工的原则，在设计中考虑了生活区的布置，生产区的布置、生活、生产用水、消防用水、电源的架设及设备的配备，生产污水的排放及生产用水管道的敷设等。现将规划中的主导思想分述如下：
1 、生活区的平面布置： 

生活区主要业主、监理、施工管理人员办公，工人吃住的场所。为此，我们设置面积较大的业主、监理、施工管理人员的办公室,会议室。工人设置专门食堂，各工种分开居住的宿舍，并考虑了机修人员的维修间及杂品库。为了保证员工安全及身体健康，在生活区外设置易燃化工库，保证员工有一个良好的工作环境，保证工作任务顺利完成。
2 、现场平面图用地临时道路： 

修建一条6 米，面铺厚石粉渣层与碎石级配的临时施工道路。
3 、详见：[ 附图一：施工总平面布置图]

4 、详见：[附表二：施工临时用地表]。
施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺

第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 

第一节 以总进度计划为目标、对月、周进度进行动态管理
一、施工总体部署
本工程施工总体部署首先应考虑到工程质量，要合理安排施工工期，抓住工程施工重点控制，精心组织施工，按时交出让甲方满意的建筑精品；故我方经过对施工图的充分理解及对工程量的认真核算，综合我方现场实地踏勘的资料，认为本工程具有工期紧的特点，因此，为了保证本工程在确定工期内，利用现有条件，经过我方有关人员对各方面因素充分考虑，选择最为合理的施工方案进行统筹安排，使施工中的各个环节均能处在有效的受控状态。结合工程实际情况本工程施工总体部署如下：
1、按项目法施工模式组建“深圳市某植物园道路修建工程项目经理部”，人员主要由施工过多项道路工程的项目经理和管理人员组成。经理部设项目经理1 人、项目副经理1 人、项目技术负责1 人， 职能部门主要设工程技术组、质量安全组、物资设备组、经营计划组、项目办公室、试验室、后勤保卫等部门。
2、工程施工控制重点：路基及路面人行道板的施工。
3、工程主要施工工期安排：施工准备3 天、临设定位6 天、拆除沥青柏油路面15 天、水泥石粉渣层30 天、路侧石安装6 天、人行道板铺贴占用16 天、拉线、路灯基础、路灯、零星构筑物等穿插进行，实占用28 天、零星修饰面、收尾交工验收18 天，总工期为122 天（未出现项目以网络图为准）。
4、在工程施工中，以合同工期的按时完成为前提，以创合模式格工程及深圳市优良优质样板工程为目标，建立严谨、精干的施工技术管理班子和完善的安全质量保证体系；制定总进度计划、月计划、周计划，并根据施工情况适当调整；明确质量目标，选用精干的合格分承包方施工队伍，配备精良的机械设备；编制工程用款、用料计划，并从我单位《合格分供方名录》中选择合格的供货商，确保资金、材料的正常供应。
5、正确理解进度和质量的关系，充分为业主着想；确保在质量优良的前提下加快施工进度，缩短工期。
二、施工准备 

（一）施工准备： 成立项目领导班子，按《施工组织设计》配备管理人员到位。
（二）测量前期准备：
在工程正式开工前，首先检查将要使用的水准仪、经纬仪、钢尺是否经过检验并在有效期内。施放过程中，项目技术负责人和测量人员一起对甲方所提供的红线、基线，控制点、已施工的桩基等进行复核，并形成书面材料递交甲方、监理审批。待一切无误后，根据设计图纸施放建筑物控制线、定位轴线等，形成文字测量放线记录。把控制点引致建筑物附近的永久建筑物上，并做好保护标志。
（三）技术工作准备：
1.组织有关人员学习图纸，了解设计意图及要求对图纸疑点认真记录汇总，准备图纸会审。
2、按照施工组织设计、编制详细的可行的分部分项工程施工方案和施工措施，明确本工程的关键工序和特殊工序，编制作业指导书指导施工，并对其实施全过程监控。
3、做好技术交底工作，对容易出现问题部位制订预防措施，做好事前控制。
4、根据进度要求，提出各种施工计划和分阶段材料需用量计划、钢筋加工计划、预制构件加工计划、原材料检验和试验计划、电气设备安装计划等，经项目经理或项目技术负责人审批后予以实施。
5、建立工程档案，在工程施工中严格按照规定及时准确地收集内业资料，包括施工前期资料、材料合格证明、设计变更、施工洽商、测量复核记录、会议纪要等。
（四）物资、机械设备准备：
1、在工程正式开工七天前，项目经理必须要求各材料员对供货商进行评审，确保进货质量，同时材料员必须根据经营计划组提供的采购任务单进行及时采购，需检验的（如水泥、砂、碎石等）或试验的（如配合比等）同监理、甲方一起送到具备相关检验资质的质检部门检验，保证材料质量，杜绝不合格材料进场。
2、施工合同签订后，马上根据施工计划准备相应机械设备，并对其进行重新保养、检验，确保机械设备性能处于最佳状态，避免由于机械故障影响工程进度。
（五）劳动力准备：
开工三天前必须准备好经过培训合格、持证上岗的相关工人，并进行质量、安全教育。
（六）外界联系：
工程开工前主动和监理、质检站、甲方、消防部门、环保部门、城管部门和派出所等联系，办理各种相关证件，如：有见证送检证、环保噪音申请、排污申请、占用临时道路申请、临设消防、职工临时户口等手续。
三、进度计划动态管理
 （一）专业人员配备
1、在施工过程中，我们将根据工程施工要求，确保优质、高效、按期完成本工程的施工任务，我公司将从曾参加过类似工程施工的人员中选取施工经验丰理和实施本工程的施工。 

2、项目经理将由持有二级以上项目经理证的人员担任，项目副经理由三级以上项目经理证的人员担任，项目技术负责由具有丰富施工经验的工程技术人员担任，质量检查人员将由具有丰富的质量检测经验的并持有质量检查资格证书的工程技术人员担任，安全监督人员将由具有相应资质及资历的人员担任。 

（二）劳动力计划 

3 、根据本工程的具体情况和合同进度要求，我方将组织现场施工队伍组成项目经理部，并根据项目法施工管理要求进行现场管理。
4 、在工程施工的不同阶段将及时调整施工队伍，按各阶段施工现场实际需要合理布置施工人员，按工种分类组成不同的施工班组，根据合同进度的要求，由各专业工长将工作指令（工程任务单）下达到具体的施工班组，每一道工序必须在质检合格并经有关部门或人员签字后方可进行下一道工序的施工。工程按进度需求的实际投入劳动力。
5、劳动力的计划详见[附表三：劳动力计划表]。 

6、劳动力计划按照项目管理班子的设置、优势互补、相互配合、相互调节提下，尽量错开各个分项工程施工高峰期。
7、所有参与本工程的特殊工种人员必须持有国家劳动部门颁发的有效资格证，在进入施工现场前，必须参加业主和本公司规定的相关培训，通过考试（核）合格后方可上岗。
8、积极提高可周转材料的再利用率，充分调动施工管理、技术、操作人员工作积极性，解决好材料、机具及劳动力的调配问题，提前扫除施工技术障碍，并尽量避免窝工、抢工现象。
（三）材料计划 

1、有关专业技术人员在本专业开始施工前要与现场专业负责人沟通，充分了解施工过程，并根据施工需要提出材料采购计划（包括工程实体消耗材料，质量、安全保证措施需用材料），该计划经主管技术的项目副经理或主管工程师审核后，由项目经理批准后交公司器材部实施采购。
2、采购进场的材料必须按公司相关程序和国家有关标准进行检查，必要时由专职质量检查员和业主代表进行现场见证取样，样品经业主认可的有资质检验试验机构进行检验，合格后方可投入施工。
（四）施工进度计划 

1 、按照业主招标文件的要求，根据本工程的主要工程量、现场施工条件、机械的配备、施工顺序和深圳市某植物园道路修建工程施工的进度要求，编制了施工进度计划
2 、本工程的施工进度计划详见：[ 附图二：施工进度计划网络图]

四、施工进度控制措施
（一）组织保证 

本工程在施工过程中将严格按照项目法进行施工，做到组织保证、人员落实、责任到人。 

（二）合理计划
施工前，编制施工组织设计和施工方案，经监理工程师审批后，严格执行。编制施工总进度计划，进一步编制月施工计划和旬施工计划，坚持每周例会制度，检查和落实计划执行情况。
（三）管理到位
 1、狠抓机械设备管理 

保证机械设备按施工计划的需要组织进场，在设备的配置上要做好施工机械的组合和协调，最大限度地发挥其整体效率。加强维护和保养，提高机械设备完好率和利用率。 

2、切实贯彻各项规章制度
我公司的各项规章制度已较为键全，施工过程中，要加强贯彻以岗位责任制为中心的各面管理制度，充分发挥各职能部门在生产中的作用，确保施工计划得到有效落实，施工质量实现优良目标，避免窝工、返工等不良现象发生。
3、开展劳动竞赛，注重激励机制 

我公司向来在施工过程中，开展形式多样的劳动竞赛活动，在激发劳动热情，加快工程施工进度，提高施工质量，降低施工成本，提高经济效益，增加职工收入，促进企业发展方面，发挥了重要作用。本项目工程施工过程中，将有效开展劳动竞赛，运用灵活的激励机制，确保工程顺利完成。
第二节 保证工期、技术、管理措施承诺
保证工期 管理，具体安排详见施工总网络进度计划。
2、地下管线、道路平地流水交叉作业，根据现场情况及施工需要划分施工段分段组织各专业交叉施工。地下管线工程施工（含改造、加固）必须与路基土方施工紧密配合。
3、及时了解货源动态，保证材料的正常供应。 

4、具体落实各项工作的工作人员，应加强业务培训，提高工作效率。
5、各专业工种统一指挥，协调管理。 

6、机具、设备设防雨罩，保证设备的正常运行。
7、临时道路经常维护，保证道路畅通。 

8、设备经常检修、保养，保证设备的正常运行。
9、调派充足的、善打硬仗的、具丰富市政工程施工经验的各专业施工技术管理人员和作业工人作业。
10、统一调配公司内部资金，保证工期所需的开支。
11、加强与甲方、设计、监理、质监及其它有关部门的工作联系，保证工程顺利进行。
12、加强质量安全管理，确保不出任何事故，以利工期按时完成。
二、保证工期的技术措施
我们要保证目标总工期的实现。就必须采取各种措施预防和克服影响进度的诸多因素，其中从技术措施方面着手是有效途径之一。
1、设计变更因素
以往经验证明，设计变更因素是进度是执行中最大的干扰因素，其中包括在项目实施中改变部分工程的功能，以及设计图纸本身缺欠，变更或修改补充，造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这此现象，项目经理部要通过学习理解图纸与业主意图，通过自审、会审和与设计交流以及提出钱对性合同化建议，采取主动姿态，为施工创造更优的条件。最大限度地实现事前预控，排除可能发生的影响。
 2、推行进度计划动态管理技术 

进度计划中的关键工序和关键线路，在本项目中我们将采用本公司成熟的网络管理程序，实施对本工程进行计划的动态管理。一旦关键工序出现工期拖延，即在计算机网络计划中进行调整优化、压缩，变更相应的子项作业持续时间，同时采取相应的有效措施，进而确保总工期目标的实现。 

3、保证资源配置 

在材料供应上，按照施工进度计划要求及进时进货，做到既满足施工要求以要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。各种材料需要分堆放整，齐，公司在工地设立强有力的材料供应部门，确保施工用料的需要。
在人力配备上，以满足关键线路控制点要求力为第层次，以各进度分项目标为第二层次，主次分明，步调一致，紧张有序。本工程主要劳动力的配备要求具的明显的阶段性，要根据不同阶段对工程人员的要求，在保证这些劳动配置充足的条件下，优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理，工序、施工段流水循环节跟进的施工程序；区分重缓急，以均衡流水为主，对关键工序、关键五一节和发票工作面利用再环境、较为优越的条件及进组织轮班抢工及双班作业。 

要真正保证工期的完成，除了土建结构要按时完成，还要为专业分包单位及时提供充足的工作面和足够的运输能力。在施工进度的安排与现场的高度上统一考虑，保证施工人员及设备材料能够正常有序流动，不耽误工作时间。主要施工机械设备见附表主要施工机具一览表。为确定保本工程在市政电发电机备用，当市政电网停电时，立即启动发电机发电，供应现场施工用电，维持持续施工，特别是砼的连续浇筑，另外还要做好防雨和后勤供应工作，使广大工人能始终保持充沛的精力与体力，为本工程优质、安全，如期完成提供坚实的物资保证。
三、保证工期的组织与管理措施
项目的管理与组织是本工作施工运转的灵魂，对进度的控制分析、调整、彻底落实均离不开项目经理部的有效运作，因此拟重点作为下列工作。
1、建立强有力的项目经理部，配置高效项目管理层，通过层层签定责任书，形成可靠的项目组织指挥工作层；进而通过项目经部部的优化配置，签定一系列内部责任书，形成 过硬功夫的项目生产能力，达到一盘棋一股劲，质安人人抓，进度层层保，上道工序不影响下道工序，上道工序为下道工序提供优质报务，这是公司近几年积累的成功经验。本工程施工的项目经理、工程技术人员和质检员均由施工具有丰富的相应岗位资格的施工管理经验的人员和质检员均由施工丰富的具有相应岗位资格的施工管理经验的人员担任，为使各项目工作更好的落实，针对技术、质量、安全、后勤保障工作设置一名项目副经理主抓各分项工作。
2、实行经济承包责任制。为了保质、保量、保工期、保安全地完成这一任务，本工程实行经济承包责任制，做到多劳多得，优质优价，充分调动全休员工的积极性。
3、在总进度计划控制下，施工过程中坚持逐周、逐日编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如发现未能按节点工期完成计划，要及时检查，分析原因，迅速采取补救措施和高速计划。
4、定期召开每周一次由工程施工总负责人主持各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会，听取关于工程施工进度问题汇报，协调工程施工内部矛盾，并提出明确的计划进度方案。
5、对影响施工进度的关键工序，项目经理亲自组织力量，加班加点进行突击，有关的责任管理人员要跟班，确保关键工序按时完成。
6、积极主动同业主、监理工程师、设计单位、质检单位进行密切配合和联系，及时解决施工中出现的困难问题，避免差错和不走弯路，为工程顺利进展赢得时间；同时加强与周边群众、当地派出所、市面上主管单位、市城管办、环保局、交管局等单位沟通，为施工创造良好的外部环境。
第三节 工程主要施工工期说明
一、总工期控制说明：
根据进度计划，本工程总工期为122 天，我们在施工过程中，本着科学性、理性、积极性的原则组织生产。关键工序大置安排如下：详细安排见[附图二施工进度计划网络图]。：
为使本工程更准确的编制出施工进度计划，分别细心对西环路改造工程及登山步道工程施工进度计划的主要分项进行测算。结合本工程的特点，采用同步开工、交叉进行作业。
第一部分:西环路综合改造工程
1、沥青路面拆除及土方工程 

根据计算，沥青路面拆除工程共需拆3065.4.00m，均厚30cm,根据深圳市劳动定额规定，每100m需要12.73 个工日，共需390.23 个工日，某植物园为旅游景区,故考虑加班制度,计划分2 制分班作业，每天计划完成205 平方米,计算后约10 天即可完成。土方修整等工程同时可开工,主要工作的工期需15 天内完成,为下步工序做好施工的条件.其余的零星少量挖土工作则在实际施工中穿插进行。
2、石砌工程 

本项目石砌工程共有：665m3，根据深圳市劳动定额规定，每10 立方需20.61 工日，共需：665/10×20.61=1370.56 个工日。 

按计算，每工日能完成≈0.5M3，为缩短工期、抢工期，独立分为专业重点施工部分，安排35 人，每人每天平均计划要求达到1.5 班，则每工日能完成0.75M3T =665/0.75/35≈25 日历天
3、西环道路水泥石粉渣
本西环道路段工程改造人行道25cm 厚石粉渣共有4252.00m，根据深圳市2劳动定额规定，每100m需用5.26 个工日，共需4252.00/100×5.26=223.66 个工日。按计算,每工日能完成≈20M2,计划本部分人工18 人:4252/18/20则 t 稳定层=4252/18/20≈12 日历天;另外水泥石粉渣养护和检测实际需4 天，整个道路结构工程共需16 天。
4、路侧缘石安砌工程
本工程路侧缘石安砌工程共有1641.00m，根据深圳市劳动定额规定，每100m 需用6.98 个工日，共需1641.00/100×6.98=114.54 工日, 

每工日每天≈15M计划安排18 人， 

则 T =1641/18/15=6 日历天 

5、人行道板安砌工程： 

经计算，路缘石安装三天后可完成800 米左右，则安砌人行道板时可提前三天进行施工，人行道板量共4252m2，根据深圳市劳动定额规定，每100M2 需用9.47 工日。共需：4252/100×9.47=402.66工日
每工日每天≈11M2计划安排20 人，
则：T安砌 =4252/20/11=19 日历天，扣除提前三天铺砌，实际需16 天完成
5、附属工程
管线、路灯、灯基础、穿线、构筑物施工饰面等附属工程计划实际上用60 天完成。
6、管线、灯基础、井座砌筑等项目穿插进行，不占用绝对工期。施工准备棚屋、砖房拆除需15 天，零星收尾、交验工程计划6 天。
7、在实际施工过程，安砌及铺贴工程大面积进行施工，其中构筑物占用较小，采取了预留施工面，在构筑物施工完成后，预留的施工面在零星收尾工程计划工期内完成。
第二部分：登山步道工程 

1、登山步道项目 

1、人工山路平整夯实工程
根据计算，本项人工平整及夯实共3445.00m2，根据深圳市劳动定额规定，及针对本工程综合考虑，平均每100m需要4.57 个工日，共需753.83 个工日，则每工日能完成≈22平方米，由于平整该项目有山路平整夯实，有点困难，在正式进行施工时，认真做好这道工序，计划调20 人进行分部分段平整，争取一星期左右完成大部分工作，为下步工序做好有利施工的条件。另外，考虑劳动力工作调动比较灵活，其余的零星平整夯实工作则在实际施工中穿插进行。
2、水泥找平层及方整石安砌工程
本项目方整石砌筑工程分别有：园路铺砌380m2 及踏步级安砌38.375m3， 根据深圳市劳动定额规定，园路铺砌每10 平方需3.06 工日，踏步铺砌每10 立方需5.75 工日，则；园路：380/10×3.06=1116.28个工日；踏步：383.75/10×5.75=220.66 工日。
按计算，园路每工日能完成≈3.3M2，踏步每工日能完成≈1.74M3为缩短工期、抢工期，独立分为专业重点施工部分，安排35 人，每人每天平均计划要求33 T 石砌T 石砌达到1.5 班，则每工日能完成0.75M3 

T 石砌=380/3.3/10≈12 日历天 

T 石砌=383.75/1.74/15≈14 日历天 

考虑到踏步上下材料的难度，工期增加4 天。实际踏步施工需18 天完成。
3、石粉渣垫层
本项工程石粉渣垫层，根据深圳市劳动定额规定，每10m需用11.5 个工日，经综合计算,并考虑上山踏步施工的难度，,计划本部分投入员工18 人，经计算需20 天完成。
另外水泥石粉渣养护和检测实际需5 天，整个道路结构工程共需25 天
4、附属工程
与第一部分基本相同，在实际施工中控制好每道工序，并适当的进行穿插交叉作业。
第四节 施工工艺的实施方案
一、工艺实施方案：
1、路基土方施工顺序
测量放线→清除障碍物等→做好地下保护设施→机械拆除沥青柏油路面→标高、界线复检→挖、填土方→分层碾压密实→压实度检测→路槽初平→稳压→精平→强压→封面→压实度检测→验收
2、水泥稳定石粉渣基层施工顺序
测量放样→摊铺石粉碴→酒水闷料→整平、轻压→摆放、摊铺水泥→机械拌和混合料→洒水湿料→整型→碾压→封闭交通、养生→检测
3、管道施工顺序
测量放线→开挖管沟井坑→沟坑底处理→基础→下管稳管→接口→砌检查井→部分回填→闭水试验→回填夯实→装井座井盖及雨水口→检查验收
4、砖砌构筑物施工顺序
测量放线→开挖沟槽→验槽、地基处理→砼垫层→砌砖、埋件或铸铁格栅等→压顶→抹灰→隐蔽验收→安装盖板→安装活动盖板底座→安装活动盖板→隐蔽验收→回填夯实
5、照明工程施工顺序
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第五节 施工工期的交通保证措施
设备：用平板汽车、平板拖车运输，辅以汽车式起重机装卸。 

人员：除住现场人员外，其它人员由公司派专车接送。
材料：施工周转材料均用平板汽车运输，必要时辅以汽车起重机卸运。工程用料一般由供货方直接运至施工现场，沥青砼由供货方的自卸车运至施工现场指定位置下料。
第六节 工程验收时间计划及承诺
1、按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为线索、按照在网络施工中的起止里程为控制点。以重点控制对象，在施工中要针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则与作业方案，通过更加具体化的分析研究和平衡协调，达到保证工期控制在122 天的实现。 

2、按专业工种分解，确定交接日期，在相同专业和同工种的任务之间，进行综合高度；在不同专业或不同工种和任务之间，要强调相互之间的接配合，确定相互交接日期，上道貌岸然工序以必须为下道工序提交保质、保时的工作面为工作基本。强化工期严肃性，保证工作进度不在本工序造成延误，下道工序要体谅上工序，并无条件执行项目经理部发出的抢工指令。 

3、项目经理部同进时要按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成季度、月度、旬期及天数进度计划，达到更加具体明确、集中的阶段性努力方向
5、工程达到竣工条件，必须按照甲方及配合甲方条件下整体好及准备竣工资料及提前完成竣工验收条件。
质量保证和质量违约承诺

第五章质量保证和质量违约承诺
第一节 施工过程质量控制措施和方法
一、质量措施
1、贯彻执行ISO9000 质量保证标准，规范我们的全部质量活动，严格按我公司程序文件进行施工管理，通过各部门、各岗位人员的质量分目标的完成，从而确保我公司质量方针的贯彻执行和质量目标的实现，确保用户满意。为了确保该工程的顺利施工，贯彻我公司的质量方针，实现确定的质量目标，我们配备了较高素质的管理、施工、技术、安质、物质、预算、试验方面的人员。特别是技术、安质人员业务素质高，责任心强，经验丰富是质量得以保证的主要因素。
2、现场成立由项目经理任组长包括工程技术组、质量安全组、物资设备组、试验室等部门负责人及技术、管理人员及分包单位负责人组成的质量保证体系，严格按照国家标准和规范、设计图纸施工，保证本工程质量目标的实现。
3、认真审图，将影响质量的问题消灭在施工前。确定防水工程、装饰细部为施工的重点,我们将组织专门人员组成质量攻关小组，认真研究工程特点和设计要求，制定专项技术措施，并负责具体落实。单项工程施工前应编写专项施工措施、作业指导书等，并向操作人员进行交底。
4、加强工程施工全过程的质量监控，尤其是对关键工序和特殊工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。
5、在工程施工中，做到防患于未然。加强施工的过程监督、检查，严格实行“三检制”工序交接必须经质量检查员的检验合格后由有关人员的签字方可进行。
6、赋予质量检查员质量否决权。
7、实行样板标准制，优质优价，对于存在质量缺陷较多的施工单位限令整改，否则，要坚决清除出场。
8、加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量，项目经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品的控制》程序执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。
9、路基土方施工前必须清除表层草皮、树根、杂物；对不良地基应制订切实可行的处理措施。所有地基验槽、隐蔽工程必须有相应记录，经监理工程师、设计、质量站等有关人员查验签证后方可进入下道工序施工。
10、严格把好材料质量关。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、试验报告，水泥、钢筋等重要材料必须按有关标准规定经抽样复检合格后才能使用。
11、认真做好各项技术质量指标的检测工作。回填土最佳含水量、路基路面的密实度、回弹模量、抗压强度、沥青砼压实度、机动车道表层设计弯沉值、接地电阻测试、试通电等施工技术质量指标必须符合设计及施工技术规范的规定。拌和砂浆及石粉渣时应严格按配合比计量下料，并按规定做试块。各种试件应按期送检。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、试验报告，钢筋、水泥等重要材料必须按有关标准规定经抽样复检合格后才能使用。
12、测量控制 

1） 工程开工前必须编制施工测量控制方案，并报业主、监理工程师审批。对业主提供的测量控制坐标点、高程点要做好交接、复核工作；严格按测量方案测设现场施工控制网，进行定位放线，并在监理工程师的指导下同相邻合同标段的定位放线闭合、接顺。
2） 施工测量控制桩点采用300 毫米×300毫米×700毫米（h） 现浇砼标桩，桩顶埋设100 毫米×100毫米×5毫米钢标板（上刻“十”字标记，并涂红漆标识）其旁边埋设φ15钢筋头作为施工水准点。标桩周围埋设木桩（4根，h＞1米）围栏并挂标识牌加以保护，在施工过程中，严禁破坏测量控制标桩；如果不可避免需拆毁，要先报项目部同意后方可处理。
3） 在施工阶段，项目部技术负责人或工程技术组组长应组织测量人员每月对施工测量控制桩点进行一次复核；督促测量人员严格按作业要求对道路、地下管线等工程的中心、标高进行跟踪控制、复核，分阶段与相邻合同标段施工单位的测量人员碰头，以保证测量成果处于受控状态。
4 ）本工程施工均必须按规定使用经授权的计量检定单位检定合格的计量器 具，确保各项计量数据真实、准确，使用过程中发生异常情况时必须重新校验。
1 3、严格执行工序交接管理制和成品保护制度。下道工序有责任保护上道工序的成果。
二、质量安全保证组织
1、本工程施工中，我公司将实行“一级质保、两级质检”的质量控制体系，质量保证组织机构见下页：
质量保证组织机构

公司质量安全部负责对项目施工实施质量控制，包括执行项目质保监查和验证，并委派专职质检员进入现场进行质量检查和控制。同时，在项目部内部设置兼职质检员，负责对工程施工质量进行自检，并形成必要的质量检查记录和施工记录。
在安全管理上，质量安全部负责该项目施工的安全管理，并委派专职安全员（获注册安全主任资格）进入现场进行监督和检查。
2、人员配备和培训
项目经理部根据施工进度计划，提前制定人员需用计划。凡要进入深圳市某植物园道路修建工程工地现场的施工人员，必须先接受合同中规定的以及其它必要的培训。培训工作由公司人事部培训中心负责，培训工作的实施在“人员培训、资格评定和取证程序”中作出了描述。
对于从事特殊工种操作人员（如：电工、爆破作业工、机械操作工等）， 应按国家或政府部门的要求进行培训，并经有资格的有关政府部门或授权机构进行考试合格，取得有效证件后方可上岗。
对从事关键岗位的工作人员（如：质保和质控人员、专职安全人员等）， 必须经过授权单位或组织进行培训，经考核合格取得有效证件后上岗。
公司人事部保存有关的培训记录。
人员的配备和施工人员的素质按业主的要求执行，并满足下列条件：
——身体健康状况和职业道德。 

——工程师的教育和经验。 

——项目经理的资格。
——特殊工种人员的资格的要求。 

——人员的资质证书的提交。
三、内外部接口
（一）项目部与公司的接口关系 

1、施工管理:施工管理主要由项目部负责,公司工程管理部负责施工进度的总体控制。
2、技术管理：技术管理主要由项目部负责，公司工程管理部提供必要的支持。来自业主的文件由工程管理部资料中心接受，经公司领导批阅后分发到项目部。
3、质量安全管理：公司质量安全部负责项目施工中质量安全的监督检查，项目部负责按公司质量安全方面的文件规定实施，保证项目施工的质量，确保安全施工。
4、物项供应管理：项目部编制需求计划，经审批后提交器材部，由器材部编制采购计划并实施采购，并根据批准的领料单发放。
5、合同管理：项目的合同管理由公司经营开发部负责，项目部应加强与经营开发部的协调和配合，提供必要的基础资料。
6、人力资源管理：项目部需要的人力资源，由公司人事部负责根据项目部的要求挑选、培训和配备。
7、后勤保障：公司综合队负责项目施工生产性后勤的保障工作，包括机械设备的提供和维修，水电供应等。
8、记录管理：项目施工所需的永久性记录由项目部编制、汇总和整理，并移交业主，公司各部门和人员形成的或持有的与本项目有关的永久性记录，应及时移交项目部。
（二）与分包商的接口关系
在甲方准许情况下分包的项目分包商,其与我公司和项目部的接口关系主要在有关分包合同中给予规定。分包商在商务上与经营开发部接口，在质量和安全上与公司质量安全部接口，在技术和进度控制上与工程管理部和项目部接口。
（三）接口方式
1、项目部与公司各有关部门之间的接口可采取定期会议方式，主要有工程施工协调周会和各种专题会议，会议应形成记录并分发相关单位。非常规信息交流通过内部备忘录进行。项目部内部可通过每天下午收工前碰头会的方式相互沟通。
2、与分包商和业主的外部协调采用信函、传真、协调会或合同规定的方式进行，视具体情况而定。
四、文件控制 

（一）总则
为控制与质量相关文件的编制、审核、批准和分发，公司建立了文件控制程序。项目部和公司有关部门应按该程序的要求对文件进行控制。
（二）项目部应控制的文件 

项目部应控制的文件包括（但不限于）：
——合同文件及其相关附件。
——设计文件（如图纸、设计变更等）。 

——标准规范（如施工及验收规范、质量检验评定标准等）。 

——施工文件（如施工组织设计、施工方案、工作程序等）。
——采购文件（如分包合同）。 

——质保文件（管理程序、工作程序和记录表格等）。 

——施工进度计划。 

——质量记录。
（三）施工文件的澄清和变更
1、为确保设计文件适合于现场施工，项目部对业主提供的施工图纸和设计变更等工程设计文件的澄清和变更过程应进行控制。
2、公司职能部门、项目部各专业技术人员在施工过程中提出的澄清和变更要求等施工文件，由项目部技术员负责归口管理。
3、紧急情况下，要立即进行处理以满足施工进度的要求，而来不及按正常程序处理时，业主、承包商和设计方应采取应急措施来处理，如现场定期会议上直接作出决定、召开临时会议等方法。在采用应急程序后，应立即按正常程序补充办理有关文件手续，以使各步骤得以正式确认。
4、项目部应建立和定期更新项目持有的施工文件的清单，清单应分发到项目部各相关人员并在需要时提交业主。
五、物项控制 

（一）概述 

为确保物项的标识、装卸、贮存、运输和维护等满足要求，以防止物项的损坏、变质或误用，公司各部门和项目部应严格执行公司有关物项控制的管理程序。
六、过程控制 

（一）概述  

 项目施工过程中，相关的工艺过程应根据需要编制工作程序和/或施工方案等文件，以确保施工质量满足要求。必须严格控制，确保安全。过程控制的要求请参见公司有关的管理程序。 

（二）特殊过程控制 

1、项目部各专业负责人在工程正式开始前，对工程施工中所有使用的工艺过程进行分析，确定哪些是特殊过程。
 2、对特殊过程的控制，除遵循对一般工艺过程的控制要求外，还应制定必要的特别控制措施。
 3、相关部门应对特殊过程进行策划，策划内容包括：
 ——确定适用的规范和标准。当现有的规范和标准中尚未包括这些特殊工艺过程时或质量要求超出这些文件的情况，应与业主相关部门联络，另行作出规定。
 ——根据确定的技术要求文件，对完成特殊过程的人员资格和设备要求以及设备性能、能力、型号规格等。 

——根据以上确定的要求，编制相应的作业工作程序。工作程序必须包含（但不限于）的内容有：适用的规范和标准、人员资格要求、材料和设备要求、工作环境要求、详细的工作（操作）方法和步骤、对工艺过程进行监视和控制的规定、必要时编制质量控制计划、记录要求等。
（三）施工跟踪记录
为使工程施工的全过程始终处于受控状态，项目部将根据合同规定的质量验收标准建立并执行施工跟踪记录管理制度。根据本工程施工合同的规定，本工程执行国内现行施工与验收规范和质量检验评定标准，因此施工跟踪记录采用相关的国内现行分部分项工程质量检验评定表。
项目部将指定专人负责这些记录文件的管理。施工跟踪记录应随着工程施工的开始而开始、进行而进行、结束而结束，以确保对施工全过程实施控制和验证。
施工过程中将随时接受业主有关人员的检查和监督，并执行工程施工验收规范和质量评定标准。
第二节 施工质量检查、测试措施
一、施工测量与监测
（一）施工测量的要求 

⑴、施工测量必须符合施工图纸及《工程测量规范》的有关要求。
⑵、对建设单位提供的控制点，在复核无误、精度符合要求后方可引用。 

⑶、场区控制网按相当于二级导线精度设置平面控制网。 

⑷、场区内按施工情况需要增设水准点，测量精度按不低与二等水准测量精度进行测量。
（二）主要测量仪器设备
为工程测量精度，我们将结合本本工程的特点应用一些先进、精密的测量仪器。详主要测量仪器设备详见[附表四：主要测量仪器设备表]

（三）施工测量的组织 

组建以1 名测量工程师和3 名测量工组成的测量小组，对整个工程进行全过程的跟踪测量。控制点的复核和控制网的建立阶段人，其中仪器操作人，投（ 点 人，现场记录、内业整理人，平面轴线定位、放线阶段人。由于本工程结构复杂、工期很紧，考虑到分段施工的总体部署，当施工繁忙时，可再将人员一分为二进行工作。
（四）施工测量 

1、平面控制测量
根据总平面图和甲方提供的施工现场的基准控制点，用全站仪在场区按相当于二级导线精度要求进行两测回的测角、测距，联测的数据精度满足测量规范的要求后，即将其作为本工程布设平面控制网的基准点和起算数据。
2、工程定位放线
根据设计图纸，计算待测点坐标，应用索佳SET2110 全站仪的坐标放样模式进行放样，放样点必须进行复核。
全站仪坐标放样的示意
[image: image2.jpg]



3、高程控制测量 

根据对施工现场内的甲方提供的标高基准点与城市水准点按国家二等水准测量规范要求进行联测，所测数据满足测量规范的要求后，再在基坑四周按二等水准测量精度要求测设数个水准基点与已知标高基准点构成闭合水准路线，形成高程控制网，作为高程控制及变形沉降观测用。其实测过程按四等水准观测来进行。水准基点的埋设要求牢固可靠，具体位置根据实际情况确定。
（五）施工测量的措施
⑴、施工放测前5 天，将测量方案设计意见报告监理审批。内容包括施测的方法和计算方法，操作规程、观测仪器设备和测量专业人员的配备等。
⑵、建立测量组，专人观测和成果整理。
⑶、仪器和工具按照规定的日期、方法及专门检测单位进行标定。
⑷、加强对测量用所有控制点的保护，防止移动和破坏；一旦发生移动和破坏，立即报告监理，并协商补救措施。
⑸、所有测量成果及时提出成果报告提供给监理检测审批。
（六）施工监测
1、监控量测目的与意义本监测方案拟测定施工期间监测附近地面、建筑物的沉降。发现问题及时向有关单位提出，使施工单位能及时采取措施确保基坑开挖和地下结构施工的安全，做到信息化施工。
2、监控量测的施工组织
组长由项目经理兼任，总工程师任副组长，成立现场监控量测管理小组。下设观测、数据处理、信息反馈三个专业组。专业组长为监控测量工程师。每个专业组设组员两名。
3、监控量测的基本要求
⑴、监测组织要有严密的责任制度和程序，分工明确、责任到人。
⑵、通过对前一施工段的量测数据分析，能够预报下一施工段的变形、受力及地表沉降等，并对施工组织提出相应的建议。
⑶、所有测点均应反映施工过程中该测点受力和变形等的变化，从施工开始到施工完成后的一段时间内不断的进行量测。
⑷、对测点必须有可靠的保护措施，避免施工中遭到破坏或因埋设不当而失效，保证电测测点的“成活率”在90%以上。
⑸、熟练掌握各种监测仪器、仪表规格性能及操作方法，对仪表进行严格的检验、试验，并进行标定、率定，使用后注意检查保养、妥善保管。
⑹、数据处理，回归分析均应计算机化，处理要准确、反馈要及时，信息传递均要文字化、格式化，并注意存底。
⑺、重要施工参数、施工方法的改变都要以监测结果为依据，以监测信息指导施导施工。并报请监理批准，方能实施。
⑼、对监测资料注意积累，及时整理，作好签认，以便完整绘入竣工文件。
二、总则 

检查和试验控制是使物项和服务达到质量要求的重要控制环节，项目部必须按公司有关程序的要求对合同中规定的检查和试验活动进行控制。
三、分部分项工程质量检验评定
根据施工进度计划、图纸、说明书、规范、标准的要求，项目部质检人员应收集有关分部分项工程质量检验评定表并对照表中要求实施现场施工跟踪检查和质量评定。必须对每一个质量有关的工作步骤都进行检查，对重要的检查必须由未参与被检查活动的人员进行。
质量检查一方面由操作人员（项目经理部的施工人员）执行内部检查，另一方面由质量安全部派出的专职质检员进行外部检查。同时，业主有关人员还执行监督和检查。
四、隐蔽工程验收
所有被下道工序所覆盖的工程，应根据合同要求进行隐蔽工程验收，形成隐蔽工程验收记录。项目部必须在隐蔽工程施工过程中及覆盖之前，按合同规定的时间要求通知业主现场代表，对隐蔽工程进行检查验收，未经业主签字认可的隐蔽工程，不得进行下道工序的施工。
五、检查和试验状态
项目施工期间对物项的检查和试验状态，由负责检查和试验的责任部门用标记、打印、标签、工艺卡、检查记录、实体位置或其他合适的方法予以标识，应对标识进行适当的维护，以防损坏、丢失，在施工过程中所有人员有责任保持和维护状态标识。
六、测量和试验设备的标定和控制 

为了保证物项符合验收限值的要求，质量安全部专职计量管理员负责按程序要求，对项目施工中使用的检验、测量和试验设备（如工具、量具、仪器仪表、设备等）进行标定和控制。
计量管理员必须在检验、测量和试验设备上或可追溯的标定记录上注明所使用的检验和试验设备的标定状态。标定必须符合公司有关管理程序的规定，符合规定的周期要求，委托有资格的检定机构进行。
当发现任一测量或试验设备不符合规定要求时，必须做出标识或隔离，以防止继续使用。并对使用该设备完成的测量或试验活动的结果的有效性进行评价。
项目部必须制订控制措施，以保证标定合格的设备在装卸、贮存和使用中不受损坏。
检查和试验设备的控制，按照公司管理程序《检验、测量和试验设备控制程序》执行。
第三节 质量保证承诺措施
1、质量目标：确保合格工程，争创市政样板工程。
2、质量保证体系：贯彻实施现行ISO9002质量体系认证，建立完善的质量保证体系。由本项目经理牵头，建立以项目副经理、总技术负责人、质检工程师、施工员、材料员等组成质量管理领导小组，管理施工质量，形成检查督促机构，善全面质量管理，实行质量一票否决权。
3、该工程质量控制的特点
只有全面熟悉了解该工程的特点， 才能更好地加强对该工程的质量控制，提高全面质量管理的思想。
（1）工程专业性强。下水、道路工程属市政行业工程，要求工程技术人员熟练地掌握该工程的技术操作规程，并熟悉该工程的质量标准的控制措施。
（2）路基、人行道、侧平石等工程，内在质量和外观质量要求高，更要求施工技术人员工作过硬，技术过硬，并做到精雕细琢。
（3）工期紧，行业配合多，管线复杂，加上雨季，施工中甚至有出现超常规的情况发生，因此要求主动争取多方面的配合、协助，以确保工期。
4、质量控制原则
（1）原则
①工程质量控制应遵循“预防为主”的原则，坚持对工程质量进行事前控制，将工程质量隐患消灭在萌芽阶段。
②质量评定坚持优良标准，严格内部检查一切，都用数据控制，严禁凭想象办事。
（2）制度 

①施工前技术交底制度。即交图纸、交待施工方法和操作规程及验收标准、安全知识以及其它注意事项。
②施工工序自检制度，施工严格按图纸规定的技术要求组织施工，做好隐蔽工程原始施工记录，每道工序完工后，要及时自检，报监理或相关单位复测，达不到合格要求的部位等，坚决返工，确保优良。
③建立好交接班制度，交接班双方在交接记录上签字，接方班组对达不到优良的上道工序不予接收，并要求交方班组返工并达到优良标准后，方可进行下道工序施工。
④提请施工质监部门检查的制度，各工序自检合格后，及时提请监理、质监、业主等有关人员进行检查验收签证。经过层层把关，确保工程达到优良。 

⑤加强质量意识教育，日常工作中定期对工程技术人员和操作人员进行质量意识教育和工作技能培训，建立良好的质量意识和较高的业务水平，有效地保证工程质量。
⑥建立相应的质量奖惩制度，项目经理部与施工和作业人员层层签订质量目标责任状，质量直接与经济挂钩，奖优罚劣，严格兑现。
5、质量要素的控制
（1）认真学习：参与施工的工作人员，加强技能培训和质量理论教育，使大家认识到“质量就是企业的生命”紧迫感，并以此来指导自己的工作。完善质量管理制度，组织学习该工程的施工图纸遵循的技术标准，明确工程的要点、难点、重点。着重抓关键部位的施工。
（2）材料：选定质量好、信誉好的材料供货商，建立材料的送检制度，材料质量必须满足设计和规范要求，在得到监理、质监及甲方有关人员认可后，才能使用。
（3）机械设备：经常检测保养，确保其良好的工作状态投入生产。
（4）施工方法、检验方法：尊重科学，联系实际，充分论证，保证采用最合理的施工方法和检验方法。
（5）环境的影响：环境因素是不可忽视的，如春雨季节、场地拆迁、周边居民等都应充分考虑，如发生事端，争取有相应的措施控制，仍以预防为主。
6、质量保证措施
为保证质量目标的实现，必须以《市政工程技术规程》为施工工艺操作依据，强化操作规范化，杜绝违章作业现象，各工序严格按（LY5104-98）《林区公路工程技术标准》为依据、《深圳地区水泥稳定石粉渣道路施工暂定技术规定》执行，确保优良质量，针对本工程特点，作以下强调：
（1） 测量：施工前期建立的导线和高程施工控制网，必须在自己反复校核，并将有关成果报请监理和业主认可后方可作为施工测量依据进行使用，并且要做好定期校验和护桩工作，施工中测量要坚持复测制度，减少错误，特别是对顶管的测量，掌握其特点。
（2）路基工程：选用压缩性较好、含水量最佳的土石方回填，确保用土料质量。为保证路基密实度达到要求，采用大型振动压路机予以碾压，随时找平，做到碾压均匀、平整，压实度合格。
（3）基层料的施工
本工程基层为%6水泥石粉渣稳定基层，为保证基层质量优良，要切实控制以下几点：
①水泥:普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，水泥标号325号，慢凝水泥。
②配合比，6%水泥稳定石粉渣为水泥:石粉:石屑＝6:35:65(重量比)

③石粉渣集料要求颗粒坚硬，不含土块等杂质，一般松干容重1500~1600Kg/m[3]，细度模量3.3~3.5。
④拌和混合料和养生用的水，采用清洁的饮用水。
施工前测定混合料的最佳含水量，并根据施工时的气候条件确定施工时的含水量。压实工序应在初凝以前完成，压实厚度一次以15～30厘米为宜。 拌和、摊铺:可采用现场拌和法施工、机械拌和。边拌边加水，必须使混合料和水泥充分拌和均匀，然后进行摊铺。摊铺时，其厚度必须均匀一致，同时应符合纵横断面的要求，松铺厚度宜试铺决定。
⑤碾压:混合料摊铺后要进行平整，然后压实。碾压时先用轻型压路机进行碾压，自路边至路中，每次重叠后轮宽1/2， 碾压过程中注意找平，及时铲高补低，填补处要翻松料，重新压实成整体。
最后，用中型或重型压路机碾压直至到表面平整，无明显轮迹为止。要求密实度大于98%。
⑥水泥稳定基层达到强度后应对基层表面进行回弹模量的测量。
⑦其它注意事项:分层施工时，在施工上层之前应先洒水湿润底层;避免雨天施工;成型后，必须及时洒水养护，养护期不少于七天，每天洒水，洒水次数以表面湿拌时间)不应超过3小时。润为准;水泥稳定石粉渣混合料从加水泥拌和到压实成型大约延迟时间(包括干拌时间)不应超过3小时。
7、工程资料的管理
工程资料是该工程的质量保证依据，是存盘、备查的重要资料，必须按照深圳市政工程施工技术数据管理规定要求，进行装定和分类。
（1）施工前期指招标文件、开工报告、施工组织设计审批等资料应在开工前完成并归档至资料员处。
（2）施工中，工程技术人员及时做好工程的预检、隐检记录、测量记录和工序评定，材料厂家规格、型号、批量及合格证及材料的送检记录，并履行完有关人员的检验合签工作，做到工序完、资料完，及时由资料员收集整理。
（3）竣工后，竣工资料的编制由施工技术负责人牵头实施，做到客观、真实、完整，按要求在竣工后及时编制完毕。
材料、设备质量及性能

第六章 材料、设备质量及性能 

第一节 主要材料进场保证措施
1、项目部根据工程进度情况，提前一周至一个月，向材料部提交材料需用计划，材料计划要明确材料规格、数量、采用标准及进场时间，使材料部有充足时间按要求选择并组织材料供应；
2、除低燃易耗品外，所有材料均须由经公司评审后确认为合格供应商的单位，同时在材料的供应过程中，跟踪并完善供应商的质量档案，作为供应商复评的依据；
3、电缆电线、电杆电器等器材等材料进场后按公司程序文件、作业指导书的要求进行进场院检验，确认其规格、型号、标准等，同时验证其准用证、出厂合格证等必备文件，并按要求进行标识；
4、钢材、水泥、砖、砌块、块料板砖、路缘石等，按国家规范要求取样复检（进口钢材必须进行化学分析），复检合格后悬挂合格标识牌再投入使用；
5、同种规格型号的饰面材料必须同批生产，以保证其色泽一致、规格统一；6、使用过程中随时检查材料质量情况，发现异常现象应经过检验并处理后再继续使用。
第二节 施工机具配备质量与性能
根据本工程的需要，为保证工程的正常进展，确保机具设备的正常使用，项目经理部组织设备维修班组进行对施工机具配备的质量与性能进行统计，并对机械设备的型号、产地、生产日期、功率、生产能力的性能编制成了机械设备质量性能，见[附表五：机械设备质量性能表]

项目经理部组织技术精良的维修班组，严格按照机械操作规程及保养制度进行及时保养和维修，保证其正常运转，充分发挥机械优势，确保工程的顺利进行。要求机械完好率达到90％以上，利用率达到95％以上。施工合同签订后，马上根据施工计划准备相应机械设备。
劳动力、机械设备、材料投入计划及其保证措施

第十章 其它措施
第一节 景观保护、水土保护措施
一、 景观的环境保护方面
该工程施工路段位于梧桐山风景区内施工，我司为切实做到文明施工，文明队伍，重点做好观境环境保护措施，组织编制风景区的保护具体组织实施 

1、施工时，风景区的保护应当配备必要的力量,建立健全各项保护制度落实保护和管理责任，做好风景区的保护的管理工作与风景保护教育指导。
2、风景区施工时，应保护好林木植被，施工人员严禁砍伐风景区内的树木，应加强森林防火宣传，落实各项森林防火措施，配备护林防火通讯、消防器材，并与风景区内管理单位保持联系，做好人人有防火责任概念，落实到每一个施工人员的身上。
3、施工中严禁在风景区内进行野外生产性用火，如遇施工时必要，须经风景区管理机构同意。在森林防火期内，应严格控制野外火源，重视火情火险监督。
4、禁止随意开山采石、挖沙取土、禁止污染或破坏水体、大气的活动等破坏风景资源的活动。
5、严禁随地吐痰、便溺、乱倒污水及垃圾。
6、分项施工队伍和工人都应爱护风景区的各项基础设施、安全设施和接待服务设施，严禁破坏、非法改变用途或随意移动。
7、在风景区内施工时，应当遵守公共秩序，爱护风景名胜资源,爱护公物，注重卫生，严格遵守《深圳经济特区梧桐山风景区管理办法》的事项进行施工。
8、风景区内施工过程中，必须采取有效措施保护周围的林木、植被、水体、地貌。任何施工人员必需自我有保护意，严格控制环境卫生，减少造成污染和破坏。施工结束后，应当及时清理场地,进行绿化,恢复环境原貌。
二、水土保持工程措施的主要内容
水土保持工程措施是水土保持综合治理措施体系的主要组成部分，它与水土保持生物措施及其他措施同等重要，不能互相代替。水土保持工程的对象是斜坡及沟道中的水土流失，即在水力，风力，重力等外营力作用下，水土资源损失和破坏过程及工程防治措施。
根据本工程及其自然条件水土保持工程可以分为以下四种类型：①山坡防护工程；②山沟治理工程；③山洪气压层工程；④小型蓄水用水工程。
山坡防护工程的作用在于用改变小地形的方法防止坡地水土流失，将雨水就地拦蓄，使其渗入农地、草地或林地，减少或防止形成面径流。在有发生重力侵蚀危险的坡地上，必需修筑排水或支撑建筑物防止滑坡作用等有效措施。
第二节水土保持方案编制原则
本工程项目，针对这一特点水土保持方案编制原则是：
(1)坚持"预防为主、防治结合"的水土保持方针；
(2)坚持"实事求是、补充完善"的原则。首先肯定公路工程设计具有水土保持功能的部分，完善具有潜在隐患的水土流失区；
(3)公路防护工程与水土保持工程统一的协调综合防治；
(4)水土保持措施的布设本着“因地制宜，因害设防”。
� 水土保持措施的方案设计深度系按中华人民共和国水利部发布的《开发建设项目水土保持方案设计规范》SL204-98 的通知及结合施工情况，直接使防护措施达到施工设计深度要求。
第三节防火护林
某植物园是属于护林区，处深圳市东北部的梧桐山风景区内，地表层枯枝落叶干燥，十分有容易失火。为加强对森林防火工作的领导，贯彻防重于治的方针，部办公室配置专人管理，每片区由1 名专职防火护林人员对该片区实行巡山管护管理，强化防火管理制度，做到护林防火层层负责，人人有责。
第四节 环境保护措施 

1、办理夜间施工许可证。
2、加强机械设备的维修保养工作，确保机械运转正常，降低噪音。
3、模板加工（尤其是圆锯等）尽量安排在白天进行，拆除模板时禁止用大锤敲击。
4、夜间施工时，所有机械设备、车辆不得鸣号，地面和高层的联系采用对讲机。工人施工时禁止大喊大叫。
 5、粉煤灰、水泥（库）要封闭严密，补加水泥、粉煤灰时应加好封闭网；水泥库周围、道路要经常撒水，减少粉尘污染。 

6、临时住宿、办公区做到清洁卫生，窗明几净。 

有关基层质量标准和检查方法
附表一
	序号
	检查项目
	允许偏差
	检查频率
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	厚度
	±10mm
	1000m2
	路中路两侧各一处
	打洞、尺量

	2
	板结厚度
	-10mm
	1000m2
	路中路两侧各一处
	打洞、尺量

	3
	宽度
	不小于单向车道设计宽
	100m
	3
	尺量

	4
	平整度
	≯10mm
	100m
	10
	3m 直尺

	5
	中线高程
	±20mm
	50m
	3
	水准仪

	6
	横坡度
	±0.5%
	50m
	3
	水准仪

	7
	密实度
	95%
	1000m2
	1距离路边缘1m 处
	取样或灌砂法


施工临时用地表
附表二
	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	监理办公室
	15
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	现场办公室
	50
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	员工宿舍区
	80
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	铁工仓库及加工场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	木工仓库及加工场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	设备储库
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	机械、汽车停放场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	砂、石堆场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	卫生间
	视现场情况定
	下沙村某山边
	122 天

	厨房
	35
	下沙村某山边
	122 天

	
	
	
	122 天

	
	
	
	


劳动力计划表
附表三 

	工种级别 
	按工程施工阶段投入劳动力情况 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


主要测量仪器设备表
附表四
	序号
	主要仪器名称及型
	精度
	数

	1
	全站仪（索佳 SET2110）
	测角精
	测距精度
	1



	
	
	2”
	±（2+2ppm×D）
	

	2
	激光经纬仪（苏光、J2—JDA）
	2”
	2

	3
	光学经纬仪（苏光、J2）
	2”
	1

	4
	水准仪（苏光、DSZ2（32×））
	S2
	2


机械设备质量性能表
附表五 

	序号
	机械或 设备名 称
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定功率
	生产能力
	备注

	1
	压路机
	YZ18
	进口
	1999
	18T
	已用4 年
	正常使用

	2
	装载机
	ZL50
	国产
	2000
	
	已用3 年
	正常使用

	3
	洒水车
	4M3
	国产
	2000
	
	已用3 年
	正常使用

	4
	石粉渣拌和机
	
	进口
	1999
	
	
	租用

	5
	搅拌
	BH-600 0.35m3
	进口
	2001
	17kw
	已用3 年
	正常使用

	6
	冲击打夯机
	HW60
	进口
	2002
	2.2K W
	已用1 年
	正常使用

	7
	电焊机
	BX1-630
	进口
	2002
	100KV A
	已用1 年
	正常使用

	8
	潜水泵
	2 寸
	进口
	2002
	1.5kw
	已用1 年
	正常使用

	9
	钢筋调直机
	GJ4—4/14
	进口
	2002
	1．0T
	已用1 年
	正常使用

	10
	钢筋切断机
	GJ5Y—32
	国产
	2002
	5.5kw
	已用1 年
	正常使用

	11
	钢筋弯曲机
	GJT—40
	国产
	2002
	2.8kw
	已用1 年
	正常使用

	12
	电动台锯Φ400
	
	国产
	2002
	2.7kw
	已用1 年
	正常使用

	13
	手提电锯
	JJZ-1
	进口
	2002
	750KW
	已用1 年
	正常使用

	14
	发电机
	SH— 150
	国产
	2000
	250K W
	已用3 年
	正常使用

	15
	挖土机
	小松六型
	进口
	2002
	0.8M3
	已用1 年
	正常使用

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
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附表六 

	序号
	机 械 或
	型 号
	数量
	国别
	额定

	1
	压路机
	YZ18
	1
	进口
	18T

	2
	装载机
	ZL50
	3
	国产
	

	3
	洒水车
	4M3
	1
	国产
	

	4
	石粉渣拌和机
	
	1
	进口
	

	5
	搅拌机
	BH-600 0.35m3
	2
	进口
	17kw

	6
	冲击打夯机
	HW60
	4
	进口
	2.2KW

	7
	电焊机
	BX1-630
	3
	进口
	100KVA

	8
	潜水泵
	2 寸
	6
	进口
	1.5kw

	9
	钢筋调直机
	GJ4—4/14
	1
	进口
	1．0T

	10
	钢筋切断机
	GJ5Y—32
	1
	国产
	5.5kw

	11
	钢筋弯曲机
	GJT—40
	1
	国产
	2.8kw

	12
	电动台锯Φ400
	
	2
	国产
	2.7kw

	13
	手提电锯
	JJZ-1
	2
	进口
	750KW

	14
	发电机
	SH— 150
	1
	国产
	250KW

	15
	挖土机
	小松六型
	1
	进口
	0.8M3

	16
	全站仪
	SET2110
	1
	进口
	精度：2”

	17
	激光经纬仪
	J2—JDA
	1
	国产
	精度：2”

	18
	光学经纬仪
	J2
	1
	国产
	精度：2”

	19
	水准仪
	DSZ2
	2
	国产
	精度：2”


安全文明施工措施

第八章 安全文明施工措施
第一节 安全保障措施
1、安全管理网络：
由项目经理牵头负责，由项目副经理分管。安全员和物资设备组，具体抓安全措施的制订落实；质量安全组，从技术方案角度来落实安全生产措施。建立专职安全员责任制度，并由他们抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。
2、安全管理措施：
1）安全生产责任制：建立以项目经理为首的项目部安全防火监察执法小组，进行巡回检查和抽查；各工程处、施工队设专（兼）职安全员跟踪普查，对查出的违章及安全隐患要定人、定时、定措施整改。落实各级人员的安全生产责任制，责权明确，严格管理、奖罚分明。
2） 建立完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。并安排有安全工作经历且熟悉施工工作的同志专门负责安全。各作业队要设专（兼）职安全监督检查员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态。
3） 坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全当作第一位工作来抓，下大力气增强全员安全意识，落实安全生产责任制，严格执行《安规》以及安全检查和安全奖罚制度，坚决实行安全生产否决权。调查处理事故坚持“三不放过”原则。
4） 认真落实施工现场安全防护设施的投入，确保其功能正常发挥，并为现场职工（包括监理人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品。加强作业人员的自我保护，使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。
5） 编制施工组织设计或作业设计时，要编制安全技术措施；作业前要认真进行安全技术措施交底并作好记录。大型机械设备应挂牌专人操作，专人指挥，并经常维护保养。
6） 严格遵守安全技术操作规程及交通规则。深坑作业、夜间施工和临时占道作业必须具备相应的安全防护措施和警示标志（如安全标志牌及警示牌、安全带、充足的照明、交通疏散提示牌、防护栏、防护棚（板）、限高标志牌等）加强临边口及施工区的安全防护检查，确保人车安全。严禁违章指挥和野蛮施工，严肃安全纪律和劳保纪律。
7）编制《临时用电施工组织设计》，架设三相五线制电缆线，实行三级漏电保护和“一机一闸一漏电保护”，开关箱要加锁并有防雨措施。
8） 风力在六级以上时，严禁高空作业和吊装作业，高空中的对象、施工用料等要采取临时固定措施。台风前，要检查临时用电设施，该断电的要断电；大临及防护设施要采取相应的加固措施。
9） 生活临时设施旁，按规定挂设灭火器，经验收合格后方可启用。加强用电、明火及易燃易爆物品的使用、防护检查。
10 ）本公司将建立、健全各级各部门的安全主产责任制，责任落实到人：各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。
11） 新进企业工人进行公司（或工程处）、工程处（或施工队）和班组的三级教育。
工人变换工种，进行新工种的安全技术教育。 

工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。
认真建立“职工劳动保护记录卡”并及时做好记录。
12）施工组织设计： 

在施工组织设计中编制的安全技术措施，经技术负责人审查批准。 

13）分部分项工程安全技术交底：
进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续
14）特种作业持证上岗：
特种作业人员应经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
15）安全检查：
作好建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查记录查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间定措施。
16）班组“三上岗、一讲评”活动：
班组在班前须进行上岗交底、上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，设有考核措施。
17）遵章守纪、佩戴标记。
严禁违章指挥、违章作业。
各类人员应戴不同颜色的标记；
18）工伤事故处理：
建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，本着“三不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时地 向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。
19）安全标牌：
在施工工地设安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要信道口都挂上安全宣传标语或安全警告牌。
3、施工用电措施： 

1）支线架设：
①配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
②支线绝缘好，无老化、破损和漏电。
③支线应用电杆架空敷设，并用绝缘子固定。
④过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。
⑤室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
2）架空线：
①架空线必须设在水泥电杆上，严禁架设在树或脚手架上。
②架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m 以上应加绝缘子。
③架空线一般应离地4m 以上，机动车道为6m 以上。
3）现场照明：
①采用220V 电压。危险、潮湿场所内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。
②照明导线应用绝缘固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉。
③照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
④室外照明灯具距地面不得低于3m； 室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铭等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m 以上。灯线不得靠近灯具表面。 

4）接地接零：
①接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm一组2 根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。
②橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线，与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm多股芯线；手持式用电设备应采用不小于1.5mm的多股铜芯线
③电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。
5）电箱（配电箱、开关箱）：
①电箱应有门、锁、色标和统一编号
电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。
②电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
③电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分离配合。
④配电箱的应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。
⑤配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。 

⑥金属外壳电箱应作接地或接零保护. 

⑦开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。
⑧同一移动开关箱严禁配有380V 和220V 两种电压等级。
4、中小型机具：
1）木工圆锯：
①传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。
②圆锯要设松口刀（分料器）。
③操作必须使用单向电动开关。
④要有良好的接地保护，并有装漏电保护器
2）手持电动机具： 

①必须单独安装漏电保护器。
②防护罩壳齐全有效。
③外壳必须有效接地或接零。 

④橡皮电线不得破损。
3）电焊机： 

①有可靠的防雨措施。
②一、二次线（电源、接头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。
③有良好的接地或接零保护。 

④配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。
4）水泵： 

①电源线不得破损。 

②有良好的接零保护装置。 

③应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。 

5、临边防护：基坑四周做临时防护栏杆封挡。
6、机械设备的使用、维修和保养： 现场的机械设备必须有书面的操作规程，必须由持有操作证的人员操作，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。
7、雨季施工措施
深圳地处亚热带，濒临南海，雨季长，降雨量大，地表水相当丰富，对工程施工影响大，这就要求我们做出周密考虑，统筹安排，以尽可能减少雨季对正常施工进展带带来的冲击。
7.1.1.组织保障
公司成立防汛领导小组,负责制定风雨天施工和定期进行措施落实情况的检查，及风雨来临前准备工作的检查。
7.1.2 重点抓好防洪防汛的准备工作
施工前，首先解决排水问题，即疏通原有的排水沟，低洼地段增设临排水沟，多准备抽水机等排水机械，保证雨季时排水畅通。生活设施材料堆放告示不放置在低洼处，以免发生洪涝；防洪领导小组在雨季期间积极同市防洪办的联系，并派专人负责关注天气和雨情的变化情况，视具体情况采取相应对策，防患于未然。
7.1.3 技术措施
7.1.4.1 深圳雨季时间较长，根据开工时间安排和工期要求，砼工程不可避免地要跨季施工。所以，工作安排上，灵活机动，积极抢晴天，战雨天，见缝插针，若遇大风大雨不能正常施工，则利用这些时间检修，学习培训为下一步投入施工工作好充分的准备。
7.1.4.2 及时了解天气预报，掌握天气变化，调整好作业时间，合理预留施
工缝，并防雨盖布。
7.1.4.3 加强现场电器设备的防雨检查，防止发生意外事故，经常检查施工现场的电线是否有脱皮现象，防止在雨期发生漏电。
7.1.4.4 大雨后应对脚手架进行检查，有否沉降及歪斜，发现问题及进处理。
7.1.4.5 在施工过程中，我们将随时对周边现有物进行沉降观测，发现问题及进时处理。同时，我们采取必要的加固措施。
7.1.4.6 用电机械设备（如电焊机等）搭设防雨棚（兼作安全防护棚）。大型机械设备停置在路基结实的地方，以保证其安全。
7.1.4.7 雨天禁止露天焊接作业。
8、台风期间施工措施
8.2.1 台风季节来临，随时做好防台风袭击的准备。台风到来之前，对高耸独立的机械、脚手架及未装好的钢筋、模板等进行临时加固，堆放在楼边的小型机具、零星材料堆放加固好，不能固定的东西及时搬到建筑物内。基坑内的机械设备移至地面，以防水淹。
8.2.1 吊装机械在台风（六级风以上）来前停止作业，高空作业人员及时撤到安全地带。
8.2.3 必要作有效的避雷接地；机电设备电梯加盖，所有电动工具要加防漏电开关。
8.2.4 台风过后，要立即对施工设施、电源线路进行仔细检查，发现问题及3） 对重点部位（木工间等）建立有关规定，派专人管理，落实责任。按要处理，并经现场负责人同意后复工。
9、防火安全措施：
1）工地建立防火责任制，职责明确。
2）按规定建立义务消防队，派专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
3） 对重点部位（木工间等）建立有关规定，派专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。
4） 建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。
5）焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。
第二节 公司近三年的施工安全情况
本着安全目标，实施安全保证措施，坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全当作第一位工作来抓，我司已建立好完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。并安排有安全工作经历且熟悉施工工作的同志专门负责安全。各作业队要设专（兼）职安全监督检查员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态。近三年来施工安全情况总控制轻伤负伤率在1‰以下，杜绝死亡，消灭了重伤。
第三节 文明施工措施
一、文明施工措施
1、严格执行深圳市建设局深建施[1998]41号文《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》。
2、成立文明施工领导小组，负责工程的安全文明施工工作。
3、现场平面布置严格按照施工组织设计之施工总平面布置图布置，三类设施要经过消防报建审批。
4、现场设置高度1.8m 的围墙，并抹灰刷白，主出入口侧设置施工标志牌等“五牌一图”。
5、现场组织5 人左右的场容清洁队，专门负责场内外的清洁卫生工作，分片管理责任到人，确保场外道路的清洁。
6、现场要进行排水设计，雨水流向合理，道路两旁设排水沟、集水井、沉淀池等，然后排入市政管网。
7、根据市建设局文明施工文件规定场地内地面要硬化，故建议除建筑物占地范围以外的场地全部用混凝土予以硬化，以达到规定要求，同时也为以后的结构或其它分部工程施工创造一个良好的环境。
8、砂石分类、堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。
9、施工设施设备，应集中堆放整齐。模板成堆放稳，角度正确。模板及零配件应分类分规格，集中存放。
10、袋装、散装水泥不混放，分清标号，堆放整齐。有制度，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。
11、混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高（不得超过12 块）钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。
12 、生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员、保洁人员，落实责任制。
13、施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖有杯子，有消毒设备。
14、工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。
15、工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。
16 、现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。
17、现场生产和生活污水经沉淀池和化粪池处理后排人市政管网,积极采取措施保护本工程沿线和附近的建筑物、地上或地下的管线设施、道路、水渠、树木、绿化草地等免遭损坏。若造成损坏，应负责赔偿或修复。
18 、与周边单位、居民及有关管理部门建立融洽关系，友好相处。施工人员的行为举止要文明礼貌，遵纪守法，不扰民，不内乱，如有违纪，一经发现，将严肃处理。
二、季节性施工措施 

（一）雨季施工措施深圳地处亚热带，濒临南海，雨季长，降雨量大，地表水相当丰富，对工程施工影响大，这就要求我们做出周密考虑，统筹安排，以尽可能减少雨季对正常施工进展带带来的冲击。
1、组织保障
公司成立防汛领导小组,负责制定风雨天施工和定期进行措施落实情况的检查，及风雨来临前准备工作的检查。
2、重点抓好防洪防汛的准备工作
施工前，首先解决排水问题，即疏通原有的排水沟，低洼地段增设临排水沟，多准备抽水机等排水机械，保证雨季时排水畅通。生活设施材料堆放告示不放置在低洼处，以免发生洪涝；防洪领导小组在雨季期间积极同市防洪办的联系，并派专人负责关注天气和雨情的变化情况，视具体情况采取相应对策，防患于未然。
3、技术措施
⑴、深圳雨季时间较长，根据开工时间安排和工期要求，砼工程不可避免地要跨季施工。所以，工作安排上，灵活机动，积极抢晴天，战雨天，见缝插针，若遇大风大雨不能正常施工，则利用这些时间检修，学习培训为下一步投入施工工作好充分的准备。
⑵、及时了解天气预报，掌握天气变化，调整好作业时间，合理预留施工缝，并防雨盖布。
⑶、加强现场电器设备的防雨检查，防止发生意外事故，经常检查施工现场的电线是否有脱皮现象，防止在雨期发生漏电。
⑷、大雨后应对脚手架进行检查，有否沉降及歪斜，发现问题及进处理。
⑸、在施工过程中，我们将随时对周边现有物进行沉降观测，发现问题及进时处理。同时，我们采取必要的加固措施
⑹、用电机械设备（如电焊机等）搭设防雨棚（兼作安全防护棚）大型机械设备停置在路基结实的地方，以保证其安全。
⑺、雨天禁止露天焊接作业。
（二）台风期间施工措施
1、台风季节来临，随时做好防台风袭击的准备。台风到来之前，对高耸独立的机械、脚手架及未装好的钢筋、模板等进行临时加固，堆放在楼边的小型机具、零星材料堆放加固好，不能固定的东西及时搬到建筑物内。基坑内的机械设备移至地面，以防水淹。
2、吊装机械在台风（六级风以上）来前停止作业，高空作业人员及时撤到安全地带。
3、必要作有效的避雷接地；机电设备电梯加盖，所有电动工具要加防漏电开关。
4、台风过后，要立即对施工设施、电源线路进行仔细检查，发现问题及处理，并经现场负责人同意后复工。
保修及服务

第九章 保修及服务
为了更好的服务于业主，充分体现总包单位对业主负责的精神，我们制定了详细的质量回访及保修制度，并编制了《服务程序》，使质量信息的反馈、分析程序化、制度化，明确执行质量回访单位及其职责，并配备足够的资源。 

在施工进行过程中及整个工程的保修期间，我们将跟踪服务，进行定期的不定期的质量回访活动，执行《服务程序》，广泛收集信息，促进质量改进和强化质量保证，以提供更高质量和更富情感的建筑精品。
一、回访措施
1、针对工程应用情况和有关的反馈信息，向建设单位、质检单位、监理单位分别征询意见，对“新技术、新工艺、新材料和新设备”应用的工期效益、质量效益有哪些影响。
2、根据工程的进度情况和气候特点进行季节性回访，主要解决以下问题：特殊气候如风、雨对工程质量的影响及各单位的意见和建议，针对特殊气候所制定的施工措施是否有效，需要采取哪些改进措施。业主及其它各单位的其它要求。
3、对本工程中确定的特殊过程和关键过程的施工情况，我们将进行专门的质量回访，分析特殊过程的控制效果，总结经验，汲取教训，促进质量改进。
4、在工程的保修期间，我们每半年进行一次质量回访，在工程保修期结束后，我们仍将适时跟进回访，听取业主的意见和建议并提供帮助。
5、针对建筑工程的特点，对于易发难治的质量通病，我们将事先编制专门的质量通病防治措施，在施工过程中跟进回访，收集信息，及时制定有针对性的措施应用于过程实践中。
6、根据质量回访中业主及其它有关单位反馈的意见和建议以及在日常管理中得到的信息，我们将制定必要的纠正和预防措施，以保证在以后的质量活动中得到改进和提高。
二、工程保修承诺
工程竣工后，我们将按照深圳市的有关规定和本工程合同要求的保修期限要求对工程进行保修。在保修期间，对于由于施工原因引起的质量问题，及时制定切实有效的措施，组建维修小组，安排专人负责，尽快予以解决。对于非施工原因造成的质量问题，我们也将认真帮助业主出谋划策，排忧解难，在技术上、物质上提供力所能及的帮助。
其它措施

第十章 其它措施
第一节 景观保护、水土保护措施
一、 景观的环境保护方面
该工程施工路段位于梧桐山风景区内施工，我司为切实做到文明施工，文明队伍，重点做好观境环境保护措施，组织编制风景区的保护具体组织实施 

1、施工时，风景区的保护应当配备必要的力量,建立健全各项保护制度落实保护和管理责任，做好风景区的保护的管理工作与风景保护教育指导。
2、风景区施工时，应保护好林木植被，施工人员严禁砍伐风景区内的树木，应加强森林防火宣传，落实各项森林防火措施，配备护林防火通讯、消防器材，并与风景区内管理单位保持联系，做好人人有防火责任概念，落实到每一个施工人员的身上。
3、施工中严禁在风景区内进行野外生产性用火，如遇施工时必要，须经风景区管理机构同意。在森林防火期内，应严格控制野外火源，重视火情火险监督。
4、禁止随意开山采石、挖沙取土、禁止污染或破坏水体、大气的活动等破坏风景资源的活动。
5、严禁随地吐痰、便溺、乱倒污水及垃圾。
6、分项施工队伍和工人都应爱护风景区的各项基础设施、安全设施和接待服务设施，严禁破坏、非法改变用途或随意移动。
7、在风景区内施工时，应当遵守公共秩序，爱护风景名胜资源,爱护公物，注重卫生，严格遵守《深圳经济特区梧桐山风景区管理办法》的事项进行施工。
8、风景区内施工过程中，必须采取有效措施保护周围的林木、植被、水体、地貌。任何施工人员必需自我有保护意，严格控制环境卫生，减少造成污染和破坏。施工结束后，应当及时清理场地,进行绿化,恢复环境原貌。
二、水土保持工程措施的主要内容
水土保持工程措施是水土保持综合治理措施体系的主要组成部分，它与水土保持生物措施及其他措施同等重要，不能互相代替。水土保持工程的对象是斜坡及沟道中的水土流失，即在水力，风力，重力等外营力作用下，水土资源损失和破坏过程及工程防治措施。
根据本工程及其自然条件水土保持工程可以分为以下四种类型：①山坡防护工程；②山沟治理工程；③山洪气压层工程；④小型蓄水用水工程。
山坡防护工程的作用在于用改变小地形的方法防止坡地水土流失，将雨水就地拦蓄，使其渗入农地、草地或林地，减少或防止形成面径流。在有发生重力侵蚀危险的坡地上，必需修筑排水或支撑建筑物防止滑坡作用等有效措施。
第二节水土保持方案编制原则
本工程项目，针对这一特点水土保持方案编制原则是：
(1)坚持"预防为主、防治结合"的水土保持方针；
(2)坚持"实事求是、补充完善"的原则。首先肯定公路工程设计具有水土保持功能的部分，完善具有潜在隐患的水土流失区；
(3)公路防护工程与水土保持工程统一的协调综合防治；
(4)水土保持措施的布设本着“因地制宜，因害设防”。
� 水土保持措施的方案设计深度系按中华人民共和国水利部发布的《开发建设项目水土保持方案设计规范》SL204-98 的通知及结合施工情况，直接使防护措施达到施工设计深度要求。
第三节防火护林
某植物园是属于护林区，处深圳市东北部的梧桐山风景区内，地表层枯枝落叶干燥，十分有容易失火。为加强对森林防火工作的领导，贯彻防重于治的方针，部办公室配置专人管理，每片区由1 名专职防火护林人员对该片区实行巡山管护管理，强化防火管理制度，做到护林防火层层负责，人人有责。
第四节 环境保护措施 

1、办理夜间施工许可证。
2、加强机械设备的维修保养工作，确保机械运转正常，降低噪音。
3、模板加工（尤其是圆锯等）尽量安排在白天进行，拆除模板时禁止用大锤敲击。
4、夜间施工时，所有机械设备、车辆不得鸣号，地面和高层的联系采用对讲机。工人施工时禁止大喊大叫。
 5、粉煤灰、水泥（库）要封闭严密，补加水泥、粉煤灰时应加好封闭网；水泥库周围、道路要经常撒水，减少粉尘污染。 

6、临时住宿、办公区做到清洁卫生，窗明几净。 

有关基层质量标准和检查方法
附表一
	序号
	检查项目
	允许偏差
	检查频率
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	厚度
	±10mm
	1000m2
	路中路两侧各一处
	打洞、尺量

	2
	板结厚度
	-10mm
	1000m2
	路中路两侧各一处
	打洞、尺量

	3
	宽度
	不小于单向车道设计宽
	100m
	3
	尺量

	4
	平整度
	≯10mm
	100m
	10
	3m 直尺

	5
	中线高程
	±20mm
	50m
	3
	水准仪

	6
	横坡度
	±0.5%
	50m
	3
	水准仪

	7
	密实度
	95%
	1000m2
	1 距离路边缘1m 处
	取样或灌砂法


施工临时用地表
附表二
	用途
	面积(平方米) 
	位置
	需用时间

	监理办公室 
	15 
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	现场办公室 
	50 
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	员工宿舍区 
	80 
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	铁工仓库及加工场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	木工仓库及加工场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	设备储库
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	机械、汽车停放场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	砂、石堆场
	视现场情况定
	植物园修建工程施工现场内
	122 天

	卫生间
	视现场情况定
	下沙村某山边 
	122 天

	厨房 
	35 
	下沙村某山边 
	122 天

	
	
	
	122 天

	
	
	
	


劳动力计划表
附表三 

	工种级别 
	按工程施工阶段投入劳动力情况 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


主要测量仪器设备表
附表四
	序号
	主要仪器名称及型
	精度
	数

	1
	全站仪（索佳 SET2110） 
	测角精
	测距精度
	                       1



	
	
	2”
	±（2+2ppm×D）  
	

	2 
	激光经纬仪（苏光、J2—JDA） 
	2” 
	2

	3 
	光学经纬仪（苏光、J2） 
	2” 
	1

	4 
	水准仪（苏光、DSZ2（32×）） 
	S2 
	2


机械设备质量性能表
附表五 

	序号
	机械或 设备名 称
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定功率
	生产能力
	备注

	1
	压路机
	YZ18
	进口
	1999
	18T
	已用4 年
	正常使用

	2
	装载机
	ZL50
	国产
	2000
	
	已用3 年
	正常使用

	3
	洒水车
	4M3
	国产
	2000
	
	已用3 年
	正常使用

	4
	石粉渣拌和机
	
	进口
	1999
	
	
	租用

	5
	搅拌
	BH-600 0.35m3
	进口
	2001
	17kw
	已用3 年
	正常使用

	6
	冲击打夯机
	HW60
	进口
	2002
	2.2K W
	已用1 年
	正常使用

	7
	电焊机
	BX1-630
	进口
	2002
	100KV A
	已用1 年
	正常使用

	8
	潜水泵
	2 寸
	进口
	2002
	1.5kw
	已用1 年
	正常使用

	9
	钢筋调直机
	GJ4—4/14
	进口
	2002
	1．0T
	已用1 年
	正常使用

	10
	钢筋切断机
	GJ5Y—32
	国产
	2002
	5.5kw
	已用1 年
	正常使用

	11
	钢筋弯曲机
	GJT—40
	国产
	2002
	2.8kw
	已用1 年
	正常使用

	12
	电动台锯Φ400
	
	国产
	2002
	2.7kw
	已用1 年
	正常使用

	13
	手提电锯
	JJZ-1
	进口
	2002
	750KW
	已用1 年
	正常使用

	14
	发电机
	SH— 150
	国产
	2000
	250K W
	已用3 年
	正常使用

	15
	挖土机
	小松六型
	进口
	2002
	0.8M3
	已用1 年
	正常使用

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	


拟投入的主要施工机械设备表 

附表六 

	序号
	机 械 或
	型 号
	数量
	国别
	额定

	1
	压路机
	YZ18
	1
	进口
	18T

	2
	装载机
	ZL50
	3
	国产
	

	3
	洒水车
	4M3
	1
	国产
	

	4
	石粉渣拌和机
	
	1
	进口
	

	5
	搅拌机
	BH-600 0.35m3
	2
	进口
	17kw

	6
	冲击打夯机
	HW60
	4
	进口
	2.2KW

	7
	电焊机
	BX1-630
	3
	进口
	100KVA

	8
	潜水泵
	2 寸
	6
	进口
	1.5kw

	9
	钢筋调直机
	GJ4—4/14
	1
	进口
	1．0T

	10
	钢筋切断机
	GJ5Y—32
	1
	国产
	5.5kw

	11
	钢筋弯曲机
	GJT—40
	1
	国产
	2.8kw

	12
	电动台锯Φ400
	
	2
	国产
	2.7kw

	13
	手提电锯
	JJZ-1
	2
	进口
	750KW

	14
	发电机
	SH— 150
	1
	国产
	250KW

	15
	挖土机
	小松六型
	1
	进口
	0.8M3

	16
	全站仪
	SET2110
	1
	进口
	精度：2”

	17
	激光经纬仪
	J2—JDA
	1
	国产
	精度：2”

	18
	光学经纬仪
	J2
	1
	国产
	精度：2”

	19
	水准仪
	DSZ2
	2
	国产
	精度：2”


星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
总经理
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专职质检员
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步道质检测员





照明施工质检员








其它项目职检员











