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编制说明

第一节 编制范围

本施工组织设计是投标单位对xxxxxx 工程有限公司右岸厂区生产机械加工车间招标范围内的土建和安装工程的施工组织编制，并对招标书要求的工程质量、安全、进度、文明施工等方面编制了管理计划。
第一节 编制依据

本施工组织设计是对xxxxxx工程有限公司右岸厂区生产机械加工车间施工的总体部署与原则性作法。其方案编制依据如下：
1. 招标单位提供的工程图和总平面布置图；
2. 招标单位提供的招标文件及招标答疑会议纪要；
3. 国家、行业及地方现行的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准等；
4. 招标单位设计指定的各类规范、规程；
5. 工程建设标准强制性条文；
6. 本工程拟使用的主要国家标准、规范(见下表)。
主要标准、规程、规范一览表

	序号
	标准、规程、规范
	标准号

	1
	建设工程项目管理规范
	GB/T50326-2001

	2
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	3
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	4
	工程测量规范
	GB50026-93

	5
	建筑工程文件归档整理规范
	GB/T50328-2001

	6
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	7
	冷弯薄壁型钢结构技术规范
	GB50018-2002

	8
	钢结构设计规范
	GB50017-2003

	9
	门式钢架轻型房屋钢结构技术规程
	CECS102:2002

	10
	钢结构工程施工质量验收规范
	GB50205-2001

	11
	钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规范
	JGJ82-91

	12
	轻钢结构设计规程
	DBJ08-68-97


	13
	钢筋焊接及验收规范
	JGJ81-2002

	14
	钢筋焊接接头试验方法标准
	JGJ/T27-2001

	15
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50330-2002

	16
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	17
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JBJ130-2001

	18
	地基与基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	19
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208-2002

	20
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2002

	21
	屋面工程施工质量验收规范
	GB50207-2002

	22
	建筑装饰装修工程施工质量验收规范
	GB50210-2001

	23
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	24
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	25
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243-2002

	26
	建筑施工高处作业技术规范
	GB50310-2002


工程概况及特点

第一节 工程概况

工程名称：xxxxxx 工程有限公司右岸厂区生产机械加工车间
建设单位：xxxxxx 工程有限公司
设计单位：****钢结构建筑设计研究有限公司
质量要求：达到国家工程施工验收规范合格等级
安全生产要求:达到《JGJ59-99 建筑施工安全检查标准》规定的合格标准
工期要求：自监理工程师下达开工令之日起，90 日历天。
一. 工程简介
本工程位于xx 右岸xx 大道，xx 路旁，本工程为钢结构厂房，立面造型简洁美观，由3 跨单层工业厂房组成，总建筑面积为5940m2。总长132 米，总宽45 米，三跨厂房跨度均为15 米，柱距为6m，其中边跨厂房屋顶标高为10.7 米，中跨厂房屋面顶标高为13.7m，室内设计标高±0.000m 相当于绝对标高58.7m，室内外高差为150mm，详见厂房横向剖面图所示。其中一边跨设一5 吨行车，中跨设一15 吨行车。
二. 建筑设计概况
主体结构为钢结构。外围护为彩色单层压型钢板墙，彩色钢板墙1.2 米以下墙体采用MU10 实心粘土砖和M5 号砂浆砌筑，外贴灰色面包砖，屋面为彩色双层压型钢板，内设保温棉。
三. 结构设计概况
本工程为钢结构，主体结构设计使用耐久年限为50 年，钢结构耐火等级为二级，建筑抗震设防烈度为六度，构件安全等级为二级。
本工程基础柱下采用独立基础，墙下采用条形基础，承载力设计值为160Kpa，基础埋深-1.5m，基底设500mm 砂石垫层。柱子均采用BH 型钢柱，屋架为BH 型钢屋架，各类支撑均采用钢支撑。
本工程主结构钢材均采用Q345 钢；高强度螺栓采用10.9 级摩擦型高强度螺栓；地脚螺栓采用Q235 钢；屋面檩条采用C 型高张力热镀锌冷弯薄壁型钢；墙面围梁采用C 型高张力热镀锌冷弯薄壁型钢；钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级热轧钢筋；基础设计混凝土强度等级为C20。

四. 地区自然条件
xx 市属亚热带气候，全年光照充分，雨量充沛，年平均气温为16.3℃，最高气温37℃，最低气温-10℃，全年主导风向为东南风，室外平均风速2.6m/s。
第一节 工程特点及对策

一. 工程特点
从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便。
本工程为单层三跨厂房，其构件数量多，单根构件重量大，构件安装高度大，最高为13.7m，增加了结构吊装的施工难度，因此施工重点在于吊装方法、吊装机械的选用。
本工程墙面均采用0.5 厚WA850 型镀铝锌彩色压型钢板，安装时应严格按设计要求进行安装。
本工程15m 跨厂房为钢柱、钢屋架、钢吊车梁，各跨构件支撑均为钢构件，因此各钢构件的制作安装相当重要。
二. 针对工程特点采取的对策
本工程平面布置的原则是施工区和生活区分开，易产生噪音的施工设备尽量远离居民区，材料进场设专用大门，此种布置易于平面管理，既能搞好文明施工，又可使工程顺利进行。
针对工程易出现的质量通病，我们将在施工前进行分析，并做好预防工作，施工过程中严加控制，避免质量通病的发生。
施工总体组织部署

第一节 质量目标

质量目标：分项工程合格率100%，争创全优工程。
第一节 安全目标

安全目标：受伤率0.1%，死亡率0%，无消防、机械及重大安全等事故，保证安全达标。
第一节 工期目标

工期目标：确保在合同工期90 日历天内完工
第一节 文明施工目标

文明施工目标：把本工程创建成文明施工现场
第一节 施工组织

在本项目中，公司将选派懂技术、善管理、素质高、作风过硬的优秀管理人员成立项目经理部，按成熟的项目法管理模式组织施工，全面负责项目施工，中标后迅速组建一支经验丰富、技术熟练的专业施工队伍，配备数量充足、先进齐全的机械设备进驻施工现场。另外，公司管理系统的有关部室，将按照指导、管理、服务、监督的原则来保证项目的顺利进行。施工中将严格按照ISO9002 标准的质量管理体系控制工程施工质量，保证工程优质高效按期完成。
一. 项目经理部组织机构
本合同中标后，我公司将迅速成立项目经理部，对工程实行项目法人责任制管理。项目经理为公司法人授权代理人，负责处理本项目的施工、完工交验、缺陷责任维修等与履行合同有关的一切事宜，项目经理对本工程质量负终身责任。
项目经理部管理层设四部一室，即：工程管理部、计划财务部、质量安全部、物资机电部和办公室（原材料、半成品以及成品将委托经监理工程师认可的xx 市试验室承担）。我公司将抽调建筑工程及相关专业高、中级专业技术人员以保证各部门实行强有力的专业管理，同时配备先进的办公、测量及检验技术设备，项目经理部各部门均建立电脑管理系统，注重管理工作的技术含量及先进性，提高工程信息化管理水平。项目施工组织机构见《组织机构框图》。
说明：
工程管理部：负责施工的进度控制与管理，以及负责施工调度、测量及施工技术。
质量安全部：负责质量、安全检查与管理，负责进场材料和施工过程的监测，负责交工验收及工程资料的管理。
计划财务部：负责工程预结算、合同管理、工程计划统计工作。
物资机电部：负责物质、机械设备采购及管理。
办公室：负责对外协调工作及文明施工管理。
组织机构框图


二. 施工组织布署总体指导思想
以质量为中心，贯彻执行ISO9002 系列标准，建立工程质量保证体系；挑选高素质的项目经理及管理人员组建项目经理部；
严格执行合同，严格按设计图纸及施工规范施工；根据工程特点，树立科技观念，推行新材料、新工艺，精心施工、科学管理，在合同工期内优质、高效、安全地完成本工程的建设任务，争创精品工程。
三. 项目施工与管理
1. 受法人代表委托全面负责本项目的项目经理部，将按照项目法施工模式组织施工，全面控制工程的质量、安全、进度和成本，努力实现项目目标，想为用户所想，急为用户所急，力争把本工程建成精品工程。
2. 在本项目工程施工中，除严格按《工程施工合同》履行权利和义务外，并严格按公司的《项目施工标准》和公司《质量体系程序文件》工作，接受业主和其委托的工程监理的管理和协调，接受政府部门的监督。
3. 在本工程施工中，创造文明施工环境，与建设方、其他施工方以及周围居民建立良好的合作关系，确保本工程目标顺利实现。
4. 项目施工管理程序
根据本工程实际，规范施工操作行为，另制定以下工作程序，以保证工作的规范和标准化。
a. 单位工程开工和交工验收工作程序;

b. 进度控制程序;

c. 项目调度协调程序;

d. 工程变更操作程序;

e. 施工方案(技术措施)审批程序;

f. 单位工程质量等级评定工作程序;

g. 图纸资料管理程序;

h. 工序交接程序;

i. 钢结构施工质量控制程序;

j. 给排水安装工程质量控制程序;

k. 设备安装工程质量控制程序;

l. 施工总平面图管理施工用水、电管理程序;

m. 物资计划、采购管理程序;

n. 工程材料价款结算程序;

o. 工程价款结算程序;

p. 钢筋工程质量控制程序;

q. 砼工程质量控制程序;

r. 砌砖工程质量控制程序;

s. 施工总平面图管理程序;

t. 安全管理体系控制程序;

第一节 施工总体安排

本工程施工过程均分为五个施工段进行控制管理，第一阶段为施工准备阶段；第二阶段为基础部分；第三阶段为构件制作阶段；
第四阶段为结构吊装阶段；第五阶段为装饰装修部分；第六阶段为室外总平面部分。
施工中应按照“先地下、后地上”；“先结构、后装修”；“先主体、后围护”和“先深后浅”的原则组织施工。要求在90 日历天内完成。
一、基础施工阶段
本工程基础工程包括：挖土、浇筑混凝土垫层、钢筋混凝土基础及回填土等分项工程。
二、构件制作阶段
本工程构件制作包括：屋架、柱子、天窗架、托梁、钢吊车梁，屋面板及6M 吊车梁由公司加工厂制作好后，运至施工现场进行安装。
三、结构吊装阶段
根据构件重量及最大吊装高度，选用起重机2 台，并采用分件吊装法进行结构吊装，进行其吊装顺序为：安装准备一钢柱安装一柱间钢性系杆安装一钢梁拼装一钢梁安装一钢联系构件安装一钢吊车梁安装一屋面檩条系统安装一除锈刷涂料一检查验收。
四、装饰装修阶段
包括屋面、彩钢墙板、油漆、涂料等分项工程。在结构吊装完后应尽可能组织立体交叉，平行流水作业。水电安装应与土建工程密切配合，作好预埋工作。
第一节 施工总平面布置

施工平面布置见施工总平面布置图
布置图说明：
1. 施工道路
施工道路从公路接入，宽4m，并进行硬化处理。
2. 生产、生活用水
生产、生活用水从现场附近管网接入。
3. 生产、生活用电
从当地电源接入，并自备2 台发电机备用。
4. 生产、生活等临时设施进场后自建。
5. 通讯
从当地通讯网就近接入电话，并配备部分无线对讲机和手机。
第一节 施工工期布署总体安排

若我公司有幸中标，在接到进场通知后，我项目部将在5 天内组织人员及设备迅速到位，立即开展施工前期准备工作，力争在10 天内完成施工现场四通一平及生产、生活临时设施等工作，争取进场15 天后能开始施工。为了工程能在合同工期内提前竣工，我们将组织充足施工队伍，配备齐全施工设备，一旦监理工程师下达开工令后，立即开始施工。
总体工期安排：
1. 施工准备（同时开始钢构件制作）： 10天
2. 基础工程： 45天
3. 钢结构安装工程等： 30天
4. 装饰工程 12天
5. 设备安装工程 工程施工时穿插进行
6. 室外工程： 工程施工时穿插进行
7. 清场 5天
8. 总工期: 89天
第一节 拟投入的主要物资计划

一. 材料组织
在本工程中，我方自行采购材料的原则是货比三家，严把质量关，并通过甲方及有关部门审批通过。
在原材料选择上，我们将首先对生产厂家进行把关，选定良好信誉的国内名牌厂家。
二. 材料计划
入场后按编制的材料计划，根据施工总进度计划和工期进展按需分批到位，把好材料验收关。
1.根据总体要求，首先需保证第一批构件的进场时间，根据施工工序安排，钢柱及柱间支撑构件为第一批进场构件；钢托架、吊车梁钢屋架及檩条等构件为第二批进场构件。
2.在装卸、运输过程中应采取保护措施，防止构件损坏。构件运输过程中放置垫木，并用钢丝绳固定好构件，对不稳定构件要采用支架进行稳定。
3.构件进场后，按照构件进场数量，填写进场材料、构配件报验申请表向监理工程师报验，监理工程师批复合格后才能使用。
第一节 拟投入的主要施工机械设备及进场计划

一. 机械设备组织
根据本工程的特点，拟在本工程中使用的大型机械设备为：吊车两台，拖车一台，主要用于钢结构安装施工。另外，还配备强制搅拌机1 台，进行现场混凝土搅拌；另配挖掘机一台，自卸车六台。上述设备主要在xx，一旦开工即可立即投入使用。
二. 主要机械设备计划
本工程施工中拟投入的主要施工机械设备及进场计划见下表：
主要施工设备进场清单

	序
号
	机具名称
	型号规格
	额定功
率、容量
或吨位
	数
量
	进场
时间

	1
	挖掘机
	PC200
	117KW
	1
	基础开挖前一天

	2
	自卸车
	东风
	5T
	6
	基础开挖时


	3
	吊车
	QY-16
	16T
	2
	结构吊装前2 天进场

	4
	发电机
	
	50W
	2
	开工前

	5
	砂浆搅拌机
	HT250
	3.5KW
	1
	开工前

	6
	钢筋弯曲机
	GW-40
	6-40mm
	1
	开工前

	7
	砼搅拌机
	TZ350
	19.7m3/h
	1
	开工前

	8
	钢筋切割机
	GQ-40
	6-40mm
	1
	开工前

	9
	木工刨床
	MA432
	3.5KW
	2
	开工前

	10
	振捣棒
	ZX50
	1.1KW
	8
	开工前

	11
	卷扬机
	JK2
	7.5KW
	1
	开工前

	12
	交流电焊机
	BLX100
	100KVA
	4
	开工前

	13
	空压机
	T1.8
	13 KW
	3
	开工前

	14
	打夯机
	HW-600
	3KW
	1
	开工前

	15
	磅秤
	
	
	2
	开工前

	16
	平板振动器
	ZF-550-50
	2KW
	2
	开工前

	17
	激光经纬仪
	JGJ2
	
	2
	开工前

	18
	水准仪
	S23
	
	2
	开工前

	19
	测距仪
	台
	1
	Ⅱ～Ⅲ级
	开工前


第一节 劳动力计划

一. 劳动力组织
1. 首先，根据该工程的特点和施工进度计划的要求确定各施工阶段劳动力需用量计划。
2. 然后再从本企业内选拔经验丰富，技术水平高，思想素质好的施工人员进场施工。
3. 对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立质量第一，安全第一的思想，遵守有关施工和安全的技术法规以及地方治安法规。
4. 做好生活后勤保障工作，在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。
二. 劳动力计划
劳动力需要量计划如下表

	序号
	工种
	基础
	主体

	1
	木工
	15
	1

	2
	钢筋工
	10
	2

	3
	砼工
	20
	3

	4
	瓦工
	6
	20

	5
	力工
	25
	25

	6
	水电暖工
	8
	8

	7
	钢结构安装工
	
	30

	
	钳工
	
	8

	7
	电焊工
	6
	6

	8
	油漆涂料工
	
	15

	9
	架子工
	4
	4

	10
	吊车司机
	4
	2

	11
	机修工
	2
	2

	12
	其他工
	15
	15


主要施工方案及措施

第一节 工程测量

一. 测量仪器选用
本工程选用的主要测量仪器见下表：

	序号
	名称
	级别
	数量

	1
	激光经纬仪
	J2
	2台

	2
	精密水准仪
	S1
	2台

	3
	塔尺
	一级
	4个

	4
	50M钢卷尺
	一级
	4把

	5
	对讲机
	
	4 部

	6
	线锤
	
	6 个

	7
	测距仪
	
	1 台


二. 轴线和控网建立
1. 根据招标单位提供的红线及坐标控制点，用经纬仪进行建筑场地的控制轴线及柱网测设。并在不易受影响干扰的位置设引桩，并妥善加以保护。
2. 根据业主提供的高程控制点，用S23水准仪、水准尺测设建筑物高程控制网，设点位置不易受到破坏或干扰。设点按二级水准点埋设，设点不少于4个。同时此点兼作为沉降观测基准点。
三. 施工过程中的控制
1. 在基础结构施工中，采用外控法进行轴线测量放线，并用JGJ2经纬仪结合50m钢卷尺进行细部测量。
第一节 地下水处理方法

一. 地下水处理
本工程采用基坑明排水为主，采用水泵将其积水抽排至周边排水沟内。
第一节 地基与基础工程施工方法

一. 设计要求
本工程设计为柱下独立基础，墙基为条基，混凝土强度为C20，埋深-1.5m。
二. 机械设备配备
根据该工程设计工程量和工期要求，结合施工经验，以及施工工艺需求和场地岩土工程地质条件，计划投入设备和工具见下表：

	编号
	名称
	型号
	数量
	用途

	1
	挖掘机
	PC200
	1
	挖土

	2
	自卸车
	东风
	6
	运土

	3
	空压机
	T1.8
	3
	凿岩

	4
	经纬仪
	JZG2
	1
	定位

	5
	工作灯
	
	45
	照明


三. 施工工艺
施工工艺流程：测量放线―→土方开挖―→验槽―→清底―→做砂石垫层―→浇筑垫层封闭地基―→投放轴线―→扎筋支模―→浇筑砼基础―→土方回填
第一节 土方工程施工方法

一. 土方开挖
1.根据定位轴线，放出开挖边线，采用挖掘机进行大面积开挖与人工进行基坑(槽)的修边检底相结合的方法进行土方开挖，开挖过程中随时与地勘报告和设计标高对照，防止超挖。
2.土方开挖前，要将施工区域内的地下、地上障碍物清理和处理完毕，并做好排水坡和挖临时排水沟。

3.要对建筑物的位置的标准轴线桩、定位控制桩和标高控制桩进行检查，并办理完预埋检手续，同时，要向施工操作人员进行交底，明确保护责任。
4.夜间施工时，要合理安排工序，防止错挖和超挖，施工场地应根据需要设置照明，在危险地段应设置明显标志。
5.根据地下水资料或探明地下水位情况后，若地下水高于基础底标高，要采取降水措施。
6.本工程基础为柱下独基，首先根据设计图布置各基础轴线控制桩，并用白灰划出开挖控制线，检查通过后采用机械开挖，开挖边坡按1：0.5 放坡，若在坑边堆土，应距坑边不少于0.8m，高度不宜超过1.5m，多余土外运。
7.在开挖过程中，测量人员应及时复核轴线及开挖尺寸，所有基坑开挖至持力层。
8.与甲方有关人员协商在开挖过程中回填土的堆放位置，要尽量靠近回填地点，以减少二次搬运的费用。
9.开挖完成后，会同建设、设计等其他单位作好基槽的验槽工作，及时进行下道工序，避免在大气中暴露过长的时间。
10.土方开挖不宜在雨季进行。否则工作面不宜过大，并做好防雨、排水及护壁措施，逐片开挖，分期完成。
11.在土方开挖过程中，对定位标准桩、轴线桩、标准水准点、龙门板等，挖运时不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，测量人员应经常标测其位置的正确性。
12.施工中，若发现文物和古墓等，应妥善保护，并应及时与当地有关部门处理后，方可继续施工。若发现国家测量标志点、通讯线路等，亦要加以妥善保护，应严防损坏。
二. 土方回填
1.回填前，应对基础等设施进行检查验收，并办理好隐检手续，并且砼的强度要达到规范要求以后才能进行。
2.回填土施工时，应先自较深处进行，待填至和较浅的基坑一样的标高后，再一同填筑。若必须分段填筑，交接处应填成阶梯形。
3.在回填时，应在基础两边同时进行，在回填的过程中，两侧回填进度不能相差过多。管道周围的回填，应用人工精心回填，以免损坏管道。
4.回填土应分层夯实，严禁浇水以所谓的“水夯”法施工。
避免在雨季施工，避免地表水流入回填范围内。
三. 基坑保护
土方经人工清底修边到位后，立即进行验槽、办理验槽记录，为减少坑底土体暴露时间，避免土体结构受到破坏，并立即进行垫层施工。垫层标高用水准仪严格按设计标高控制，并做好表面压实抹平收光工作。
第一节 模板工程施工方法

1、模板支设的质量要求
⑴、模板的搭设必须准确掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。
⑵、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇砼的重量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。
⑶、模板的安装误差应严格控制在允许范围内。
2、模板的拆除
为保证后续工作能迅速插入，采取在砼浇筑过程中加入外加剂，以利拆模工作的提早进行。模板拆除应以同期试块的试压强度作为依据。
拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和砼边角，拆下的模板要及时清理，并刷隔离剂，确保下次浇筑质量。
第一节 钢筋工程施工方法

本工程钢筋进场后应检查是否有出厂合格证，并经复试后才能进行加工。所有钢筋堆放及加工均在现场进行。现场钢筋加工机械设弯曲机2 台，切断机2 台，调直机2 台，交流电焊机4 台。
钢筋加工严格按照钢筋配料单进行加工，加工的钢筋半成品堆放在指定的范围内，并按规定明码挂单，防止使用时发生混乱。
现场施工员应对加工的钢筋验收后才能绑扎。
1.钢筋连接
本工程钢筋连接拟采用焊接。
钢筋加工的形状，尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面确保洁净、无损伤、无斑点，不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋；
钢筋的弯钩应按施工图纸中的规定执行，同时也应满足有关规范的规定。
2.钢筋焊接
钢筋焊接的接头形式，焊接工艺和质量验收，应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。钢筋焊接接头的试验应符合国家现行标准《钢筋焊接接头试验方法标准》的有关规定。
钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊合格后方可焊接；焊工必须有焊工考试合格证，并在规定的范围内进行焊接操作；焊接网以及焊接骨架的允许偏差应符合有关规定。受力钢筋焊接接头在同一构件时应相互错开，符合有关规定。
3.钢筋绑扎
钢筋的绑扎，将严格遵照施工与验收规范，并注重原材料检验，构造要求以及锚固搭接长度等技术规范。在砼浇筑施工时，配备钢筋工跟踪检查、校正；对于在安装预留预埋中被割断、损坏的钢筋，必须采取有效的加固措施。
4.钢筋工程施工要求
⑴、预见性的提出和处理钢筋有关设计的矛盾问题或施工难处，需核定的要及时与设计院、建设单位联系核定，做到准确认真翻样。所有钢筋下料单及翻样处理均由现场工程科负责校审批准。
⑵、在工程开工或每批钢筋正式焊接生产之前，采用与生产相同的钢筋、焊条以及相同的焊接条件和接头形式制作三个抗拉试件，试验合格后，才允许正式生产。
⑶、钢筋在受力支座处的锚固长度，图纸有规定的照图施工，当图纸无规定时按规范施工。
⑷、钢筋制成的半成品进行挂牌验收，专人负责清料，质检员负责抽查。
⑸、混凝土施工时，派钢筋工看护钢筋，保证钢筋保护层厚度符合规范要求，柱插筋位置准确。
第一节 混凝土工程施工方法

1、工艺流程
配合比计算―→原材料计算、外加剂―→砼搅拌―→砼运输―→砼浇筑及振捣―→养护。
2、砼的配合比
⑴、砼的施工配合比，应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性的要求确定，并应符合合理使用材料和经济的原则。
⑵、砼配料采用重量比，根据砂石分析、由试验室出具配合比。施工中严格计量，砂、石应常测定含水率，根据含水率随时调整施工配合比。
3、砼的搅拌
搅拌时先加石子，后加水泥、最后加砂和水。严格控制搅拌时间（≥1.5min），切实保证拌和物的均匀性和水灰比，砼坍落度应控制在50～70MM。
4、砼的运输及浇筑
⑴、砼的运输
砼在运输中应保持其匀质性，做到不分层、不离析、不漏浆。

运到浇灌地点时，应具有要求的坍落度，如有离析应进行二次搅拌方可入模。
⑵、砼的浇筑
①、砼浇灌前应对模板、钢筋、预留洞的位置、数量及模板系统牢固情况进行综合检查，合格后，请质监、监理、建设单位代表进行隐蔽验收，办理隐蔽验收记录后，方可浇筑砼。并作自检和工序交接记录。
②、钢筋上的泥土、油污，模板内的垃圾、杂物应清除干净，木模板应浇水湿润，缝隙应堵严。
③、砼浇筑应连续浇灌，以保证结构有良好的整体性，间歇时间不应超过180min。本工程所有预制构均不允许留设施工缝。
④、砼灌注后采用插入式振动器振捣，板采用平板振动器振捣。
⑤、振捣插点间距不应超过振动棒作用半径的1.5 倍。振动器不得碰撞模板、钢筋或挂在钢筋上。
⑥、振动器在每一点插点上的振捣延续时间，以砼表面呈水平并出现水泥浆和不再出现气泡，不再明显沉落为度，振捣时间一般约为20～30S。
5、砼的养护
在砼浇筑完毕后的12 小时以内对砼加以覆盖和浇水养护，当砼中无外加剂掺入时，养护时间不得少于7 昼夜，当砼中有外加剂掺入时，养护时间不得少于14 昼夜。
6、保证质量要点
⑴、搅拌好的砼要做到基本卸尽，在全部砼卸尽之前不得再投入拌合料，更不得采取边出料边进生料的方法。
⑵、严格控制水灰比和坍落度及外加剂掺量，未经试验人员同意，不得随意调整坍落度。
⑶、砼浇筑过程中，按照现行规范的要求，随机取样制作试块，28 天作抗压强度检验。
7、砼试块留置
⑴、每拌制100 盘且不超过100M3的同配合比的砼，其取样不得少于一次。
⑵、每工作班拌制的同配合比的砼不足100 盘时，其取样不得少于一次。
以上每次取样至少留置一组标准试件，每组三个试件应在同盘砼中取样制作。
第一节 砌体工程施工方法

本工程砌体主要采用MU10 机制砖砌块，用 M5 水泥砂浆砌筑。
一. 施工准备及运输
1. 材料
按照施工总计划安排购进砌块，按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》及出厂合格证进行验收；砌块运至现场，分规格堆放，并在堆垛上设立标志，标明品种、规格、强度等级，一般堆放高度不超过1.6m，堆垛间留设通道。
本工程选用水泥进入现场时必须附有出厂检验报告和准用证。在现场设的水泥库中，按品种标号、出厂日期堆放，并保持干燥。
配制砂浆用洁净的中砂，不得含草根、废渣等杂物，并过筛。

2. 作业条件
砌筑施工前应先进行结构验收，办理好施工隐蔽验收手续。
做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。
弹出建筑物的主要轴线、标高线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。
砌筑前按砌块尺寸计算皮数和排数，编制排列图。
二. 操作工艺
1. 砌筑
根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小，砌块错缝搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前，应按预先绘制好的填充墙砌块排列图，把各种规格的砌块分类进行排列摆放，把每片墙需要修整部分记录在立面排列图上，以供实砌时使用。
砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑。砌筑前应先清理基层，湿水后扫一道素水泥浆，第一皮砌块下应满铺砂浆。
砌块墙体的砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后在全墙面铺开。砌块要错缝砌筑，保证灰缝饱满。砌筑时双面挂线，用摩擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。待砌块就位平稳并松开夹具后，即用垂球或托线板调整其垂直度，用拉线的检查其水平度。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻撬动砌块，砌块可用木锤敲击偏高处，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。
砌筑时控制砌块的含水率。对混凝土砌块含水率控制在5％—8％。
一次铺设砂浆的长度不超过500mm。铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。
砌体转角处要咬槎砌筑；纵横交接处未咬槎时设拉结措施。
墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，参照有关施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。
2. 砌筑灰缝要求
灰缝应横平竖直、砂浆饱满、均匀密实。砂浆饱满度水平缝不低于90％；竖直缝不低于80％。应边砌边勾缝，不得出现暗缝，严禁出现透亮缝。
灰缝厚度应均匀，一般应控制在8—12mm。
3. 砌体工程质量的允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	轴线位移
	10
	用经纬仪或拉线和尺

	2
	墙面垂直度
	4
	用吊线法或2m托线板

	3
	表面平整度
	6
	2m长靠尺和塞尺

	4
	水平灰缝平直度 （10m以内）
	10
	用10m长的线拉直检查

	5
	水平灰缝厚度 （连续5块累计数）
	±10
	用尺检查

	6
	门窗洞口宽度和高度
	±5
	用尺检查


4. 施工注意事项
砌筑采用主规格砌块为主，镶砖为次，砌块错缝搭接，砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T 字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。
5. 砌体工程安全技术措施
a. 墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。
b. 脚手架上堆料量不得超过规定荷载，同一块脚手板上的操作人员不应超过两人。
c. 砌块和砂浆运输车两车前后距离平道上不小于2m，装砌块时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。
d. 冬期施工时，脚手板上如有冰霜、积雪，应先清除干净才能上架子进行操作。
第一节 钢构件安装及施工方法

根据该钢结构工程的特点和现场施工条件，现采用下列施工方法和保证质量的措施。
一. 工艺流程
安装准备一钢柱安装一柱间钢性系杆安装一钢梁拼装一钢梁安装一钢联系构件安装一钢吊车梁安装一屋面檩条系统安装一除锈刷涂料一检查验收
二. 安装准备
1.复验安装定位所用的基础中心轴线、基础支承面标高或地脚螺栓的标高，并量出螺栓的具体位置，做好检测记录，超出允许偏差时，应做好技术处理。
2. 钢柱基础混凝土强度必须达到设计强度，基础回填土已进行完毕。
3.地脚螺栓(锚栓)应垂直，露出长度和丝牙长度应满足设计要求。丝牙无损伤，螺帽能紧到位。
4.检查吊装机械及吊装机具。检查钢丝绳、滑轮、卡扣等能否满足使用要求，按施工组织设计要求搭设必要的脚手架或平台。
5.钢柱、钢梁、屋架等成品、半成品的吊装，应编制吊装方案。对设计的拉杆在吊点位置，使受力改变为压杆时，为防止杆件失稳变形，必要时应加固和验算。
6. 钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。
三. 钢柱安装
1.钢柱的起吊一般采用旋转法和滑移法。用滑移法起吊需在柱脚处安放滑板或滚排。起吊时分为正吊法和斜吊法，正吊法起吊便于安装，采用斜吊法可降低吊车吊钩起吊高度。
2.钢柱安装前应测出钢柱牛腿面的标高，以此标高反算到柱脚及基础面标高并予以调整支承面。
3.钢柱绑扎吊点的位置应高于柱的重心。钢柱安装时，应将柱吊于基础上方轻轻落下，防止重落冲击和碰撞地脚螺栓。到位后将地脚螺栓套入柱底板螺孔内，调整柱脚，使柱中心线对准基础十字线，校对柱身的垂直度，拧紧螺栓固定。
4.柱校正应先校正标高，再校正柱脚中心线，最后校正垂直度。钢柱的安装、校正应根据温差、日照等因素影响，采取相应措施。

四. 柱间刚性系杆安装
有柱间刚性系杆的钢结构工程，柱间刚构系杆可在钢柱安装后，钢梁安装前进行。施工中，系杆安装如有困难时，不得随意切割构件，应查找原因。否则应经技术人员同意，并采取必要的补强措施。
五. 钢梁拼装
1.多节钢梁的现场组装一般有卧式和立式两种拼装方法，根据施工现场具体情况选用。
2.采用卧式拼装法时，应用道木将钢梁垫平、调直，使拼装接点对齐穿入临时螺栓，校核成形后构件尺寸，合格后穿入高强螺栓。
拼装完毕后应测量钢梁实长应与设计相符。
3.采用立式拼装时，在钢梁起脊处用马蹬或支架将钢梁垫起，支点高度应满足屋架起坡高度的要求。拼装时构件临时固定在支架上，并使各构件中心在同一铅垂面上。对齐拼装接点，穿入临时螺栓，校核成形后构件尺寸，合格后穿入高强螺栓。
六. 钢梁安装
1.钢梁安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始，一般宜采取扩大拼装和综合安装的方法从建筑物的一端开始，向另一端推进，并注意消除安装过程中所引起的积累误差。
2.钢架起吊应严格按“施工组织设计”要求的吊点进行绑扎，一般采用三点法进行吊装。吊装时应保证不使钢梁产生变形，并使钢梁在起升过程中保持水平，以便高空定位安装。
3.吊装时应注意使各绳受力均匀，对三点吊装法中间吊点可采用倒链连接，以便调节绳长，两边绳之间夹角宜小于90。
4.钢架起吊离地后，检查吊点情况检查无误后，两边各系一根棕绳，继续起吊。
5.钢梁吊至设计位置上，经初步校正并固定后才能松开吊钩。对跨度较大的钢梁，还应装上梁间支承后方可松钩。
6. 每一独立单元构件安装完之后，应具有空间刚度和可靠的稳定性。5.6.7 需要利用已安装好的结构吊装其它构件和设备时，应征得设计单位的同意，并采取措施，防止结构损坏。
七. 钢联系构件的安装
1.联系构件必须在主要构件安装后才能安装固定，在联系构件安装之前，主要构件不得承受设计荷载。
2.大型墙板的联系构件应在屋面吊装结束后进行安装，排架柱联系构件应在柱校正后进行安装。
4. 吊车梁联系构件应在吊车梁校正后安装， 以免增加吊车梁的校正困难和影响校正效果。
5. 屋架系统联系构件的安装应随屋盖综合吊装而进行，在屋面安装前固定完毕。
6. 联系构件最后固定前，须对已变形或连接困难的构件进行检查并纠正。
7.钢联系杆构件：节点处的焊接切割作业须在屋面系统安装之前进行。
8.对于采用张紧圆钢的支撑构件，若有弯折变形，必须经矫正后方可安装，并应将所有螺栓拧紧，并使外露丝不少于两扣。
八. 屋面檩条系统安装
1.檩条安装应在钢性支承(系件)、水平支承、柱间支承安装完毕，且钢结构主体调校完毕后进行。
2.檩托的焊接应在钢梁上按图示尺寸划线，檩托按线焊接固定。
同列檩托的焊接位置应在一条直线上，且于钢梁(柱)保持垂直。
3.对于坡度小于1：12.5 的屋面，檩条安装时应注意消除由钢梁挠度而造成的屋面不平直现象。
4.檩条间拉条对檩条起稳定作用，安装时拉条每端在檩条两面的螺母均要旋紧，以便自专将檩条调直。
5.焊接操作必须由持证焊工进行。
6.焊条采用E4303 型，直径Φ3.2；焊机采用交流焊机，焊接电流100～130A。
7.施焊前应检查焊条质量证明书，调整好焊机电流。检查焊接部位表面清理的质量，合格后方能施焊。
8.焊条应存放在干燥、通风良好的地方。
9.焊缝尺寸应按施工图纸要求施工。
10.雨雪天气时，禁止露天施焊。
11. 焊接完成后,应对焊缝外观质量进行目测检查。焊缝的焊波应均匀，不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿等缺陷。
12. 焊接完成后，应将药皮清理干净，先涂两度防锈底漆，再涂面漆。
13.檩条间距按施工图纸要求布置，其误差值不大于±5.0 ㎜，檩条弯曲矢高不大于L/750 且小于12.0 ㎜。用钢尺和拉线检查。
14.水槽焊接完成后，应进行防水试验，焊缝处不得渗水、漏水。
九. 屋面、墙面板安装
1. 屋面板安装程序：底层钢板安装→檐口泛水板、下层屋脊板安装→保温材料铺设→上层压型钢板安装→泛水、收边板安装→密封胶。
2.压型钢板起吊时，应用木板或柔软物垫在钢板与钢索之间，以防止压型钢板划伤和变形，吊至屋架上后应将钢板均开。
3. 压型钢板安装前应检查外观质量，表面应无油污泥沙、裂纹、剥落、擦痕等缺陷。
4.压型钢板铺设的板肋搭接缝宜与当地常年风向相背。
5.压型钢板安装从A 轴线水槽开始向上依次进行，在檐口处拉平行于一道屋脊的基准线，以保证檐口直线度及与屋脊的平行度。
6.下层钢网长向搭接长度为80～100 ㎜,搭接处不需打密封胶, 从下面看压型钢板接头处应成一直线并与檐口平行。接缝应均匀整齐、严密无翘曲。
7.上层压型钢板在屋脊一端应向上弯折80゜,以防反水。上层压型钢板长向搭接长度应大于200 ㎜,搭接部位应打两道密封胶。从上面看压型钢板接头处应成一直线并与檐口平行。接缝应均匀整齐、严密无翘曲。
8. 泛水板、包角板搭接长度不小于100 ㎜，搭接部位应打密封胶。泛水板、包角板与压型钢板用拉铆钉连接，纵向连接间距不应大于50 ㎝，横向连接间距不应大于50 ㎜，间距应均匀，两面连接部位应对称。铆钉处应用密封胶密封。
9.保温棉应从屋脊处向檐口滚铺，铺设应平整，保温棉横向交接处不得闪缝。
10.打自攻钉时应使用专用自攻枪，打每一排自攻钉均应带线，使一排自攻钉成一直线并与屋脊或檐口平行，防止错钻孔。自攻钉应垂直于檩条和屋面板连接面，打钉的松紧程度以防水胶垫外径压涨到与钉头外径相同为宜。不得使钉松动或将防水垫挤伤。
11.安装屋面板时应穿不带钉的软底鞋，双脚应踩在有檩条的压型钢板的波谷部位，以防划伤、损坏屋面板。
12.安装过程中应定段检测，检查板两端的平直度、板的平行度，以保证不出现移动和扇形。安装完成后，用钢尺和拉线检测以下项目：
13.檐口与屋脊平行度不大于10 ㎜，每100 米查一处；
14.压型钢板波纹线对屋脊的垂直度不大于L/1000 且小于20 ㎜，每20 米长度应查一处；
15.檐口相邻两块压型钢板端部错位不大于5 ㎜，每20 米长度应查一处；
16.压型钢板卷边板件最大波浪高不大于3 ㎜，每20 米长度应查一处。
17 保温棉铺设完成后，应请监理或业主进行隐蔽工程验收，然后再进行下道工序安装。
18.屋面安装完毕后，应将所有杂物清理干净。对施工中带上的尘土应擦拭干净。
十. 除锈刷涂料
1.连接处焊缝须无焊渣、油污，除锈合格后方可涂刷涂料。
2. 构件的补刷漆应按涂装工艺要求分层补刷。
3. 涂层干漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。
十一. 检查验收
1.验收标准：按GB50205——2001 评定标准。
2.验收备齐下列资料：
（1）加工原始资料：各原材料的出厂合格证明，加工原始记录。
（2）安装原始资料：零部件清点记录、施工设计交底记录、自检记录。
（3）竣工图及相关设计文件、明细单、变更单。
3. 钢架安装后应先检查现场连接部位的质量。
4.钢架安装质量主要检查钢柱基准点标高，柱脚底座中心线对定位轴线偏移，柱垂直度；吊车梁顶面标高，跨边、跨中垂直度，接头部位中心错位及顶面高差； 吊车梁的侧向弯曲、挠曲、安装在钢柱上对牛腿中心线偏移：檩条的间距、弯曲矢高。
5. 钢架安装的允许偏差必须保证在规定范围内以保证符合设计受力状态及整体稳定性要求。
6.钢架支座的标高轴线位移跨中挠度，经测量做出记录。
十二. 钢结构施工进度计划

	序号
	项目
	进度计划

	1
	钢柱、钢梁安装
	按总工期要求进度实行

	2
	柱间墙梁安装
	按总工期要求进度实行

	3
	屋面檩条安装
	按总工期要求进度实行

	4
	屋面、墙面、彩板安装
	按总工期要求进度实行

	5
	泛水装饰处理
	按总工期要求进度实行


十三. 钢结构安装设备及配合机具

	料具名称
	规格
	数量
	料具名称
	规格
	数量

	电焊机
	380 伏
	4
	麻绳
	
	20

	电源线
	300m
	3
	吊板手
	32—— 36
	30

	切割机
	
	5
	吊车
	16 吨
	2

	手电钻
	
	20
	
	
	


第一节 给排水工程施工方法

一. 给排水工程简介
本工程的给排水工程主要包括给水系统、排水系统。
二. 主要的施工方法
1. 预留预埋
预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点，它主要包括穿墙、梁钢套管，设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。
施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲突、交叉现象，减少不必要的返工。
严格按标准图集(S235)加工制作防水套管、穿墙套管，套管长度按结构施工图尺寸确定，套管管径参照下列标准：

	管径（mm）
	50
	75-100
	125-150

	留洞尺寸（mm）
	150×150
	200×200
	250×250

	防水套管（mm）
	114
	140-159
	180-219


2. 套管安装
a. 刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。
b. 穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定。
3. UPVC管的连接
a. PVC排水管采用承插粘接。管材或管件在粘合前将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。
b. 粘接前应对承插口进行插入试验，插入深度一般为承口的3／4深度。管材根据管件实测承口深度在管端画出插入深度标记。
c. 胶粘剂涂刷先涂管件承口内侧，后涂管件插口外侧。插口涂刷为管端至插入深度标记范围内。胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。
d. 承插口涂刷胶粘剂后，即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处，擦净挤出的胶粘剂，静置至接口固化。
4. 管道安装
a. 给水管道安装工艺流程：
安装准备→材料检查→预制加工→干管安装→立管安装→管道试压→支管安装→管道试压→管道冲洗
b. 排水管道安装工艺流程：
安装准备→材料检查→预制加工→干管安装→立管安装→通球试验→支管安装→闭水试验

严格按设计和规范要求做好排水管道的坡度，以保证污水畅通排出。
c. 阀门安装
阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。
5. 管道试压吹洗
管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30 分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。
第一节 电气安装工程施工方法

一. 电气工程简介
本工程的电气安装工程主要包括变配电系统、照明系统、动力系统、弱电系统。
二. 施工程序
施工准备→预留、预埋→配管、配线→管内穿线→设备配线→电缆敷设→设备、灯具安装→系统检查、调试
三. 主要施工方法
1. 线路敷设
弱电干线通过电气竖井内槽式桥架垂直敷设；强电通过电气竖井内托盘桥架垂直敷设。
2. 预留预埋
a. 电气配管
所有配管工程必须以设计图纸为依据，严格按图施工不得随意改变管材材质、设计走向、连接位置，如果需改变位置走向的，应办理有关变更手续。
暗配管应沿最近的路线敷设，尽量减少弯头数量，埋入墙或地面混凝土的管外壁离结构表面间距不小于30mm。管路超过一定长度时，管路中应加装接线盒。加装接线盒的位置应便于穿线和检修，不宜在潮湿有腐蚀性介质的场所。
钢管在与各类动力设备连接时，应将钢管敷设到设备内，如不能直接进入设备，干燥房间在钢管出口处用金属软管引入设备，并将管口包扎严密。金属软管与钢管之间安装镀锌跨接接地线，在室外或潮湿房间内，管口加装防水弯头，由防水弯引出的导线套软管保护，制成防水弧度后方可引入设备，同时对各连接处作好密封处理，弯出地面的管口大于等于200mm。
塑料管与盒(箱)终端连接时，应使用专用管卡头。配管时，先把管端部插入管卡头上，拧牢管卡头螺母将管与盒(箱)固定牢固。暗配管要求采取防堵措施，一般采用堵头或加管护口。
3. 电缆敷设
电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设。标志牌规格应一致，并有防腐性能。
4. 灯具、开关箱等低压电器安装
灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。
确保工程质量的技术组织措施

工程质量总体目标
本工程的质量目标是分项工程合格率100%，争创全优工程。
第一节 质量保证体系及管理措施

一. 质量保证体系
在本工程的施工过程中，我项目部将切实贯彻和实施国家的系列标准，严格遵守企业的质量方针，按照项目质量管理标准的规定进行项目质量管理，规范各项管理工作。为实现对工程质量的高效管理，拟在本工程中建立以项目经理为首，以项目部各职能部门为主体，以各专业工长为执行者的质量管理体系。与此同时，还将建立一系列的岗位责任制、质量管理制度、质量控制措施和手段。


二. 工程质量管理措施
1. 积极开展质量管理(QC)小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。在本工程中拟建立的质量QC小组有：梁、板、柱清水混凝土施工QC小组、钢构件制安小组等。
2. 在工程开工前制定各分项工程的施工工艺卡，施工时严格按照成熟的工艺程序进行操作。
3. 运用统计技术手段对工程质量进行阶段性分析，及时掌握质量动态，全面控制各分项工程质量状况，及时提出纠正和预防措施。
4. 工程项目质量责任制度：我们对工程的全部分部分项工程质量向业主负责，并按质量责任分解落实到具体人员。
5. 技术交底制度：整个项目中实行二级技术交底制度，即特殊关键部位施工前必须由项目总工程师对项目质检员和工长进行书面技术交底(或制定施工方案和技术措施)，而在每个工种、每道工序施工前必须由施工工长对各班组进行书面的技术交底,对特殊工序还应编制有针对性的作业指导书。
6. 图纸会审和技术核定制度：施工前由项目总工程师组织项目的全体技术人员熟悉图纸，提出问题，并在图纸会审时得到解决。
施工时严格按图施工，如还遇有图纸上的疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。
7. 材料进场检验制度：本工程所使用的各种原材料均要求有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽检合格的材料才能用于工程施工。
8. 样板引路制度：施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。
9. 施工挂牌制度：施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。
10. 工序质量三检制度：坚持“三检”制度，并要做好文字记录。

11. 施工过程质量检验交接制：对各分项施工过程,特别是隐蔽工程,必须经我方内部自检合格后,再请监理代表验收合格才能进入下一过程施工。
12. 质量否决制度：不合格分项、分部工程都要进行返工。出现不合格品时，将采取必要的返工纠正措施，并报设计、监理和业主审批。
13. 成品保护制度：将象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员在施工中合理安排施工工序，并做好记录。
14. 质量文件记录制度：质量记录是质量责任追溯的依据，要确保真实和力求详尽，并妥善保存。属于工程技术资料的质量记录，将在工程完工后按照档案管理规定移交给业主及档案馆。
15. 工程质量等级评定、核定制度：工程竣工后，首先由我单位按国家工程质量检验评定标准的规定，进行质量等级评定，然后报业主、监理、工程质量监督机构进行质量等级核定。
16. 竣工服务承诺制度：工程竣工后在建筑物醒目位置镶嵌标牌，注明建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及开竣工的日期，这是一种纪念，更是一种承诺。我们将主动做好用户回访工作，按规定实行工程保修服务。
第一节 各分项工程(工序)质量保证的具体措施

一. 钢构件安装工程质量保证措施
1.施工前应首先检查基础预埋件的标高和轴线尺寸，出现误差必须调整后方可施工。基础混凝土必须达到规定强度。
2.钢梁、柱现场拼装，必须调直、对齐方可连接，不可用螺栓强行安装。
3.现场焊接施工须由有上岗合格证的焊工施焊，对焊接部位并应偏号并在检查记录，全部焊缝均须检查。
4.螺栓孔眼不对，不得任意扩孔或改为焊接。
5.钢梁吊装须制订吊装方案，吊点布置必须合理，所用绳卡、吊具须经计算确定。
6.涂层的补除应按涂装工艺分层处理，严禁在底层未处理情况下，涂施面层。
7.安装屋面板时，应缓慢下落，不得碰撞已安装好的钢屋架、钢梁。
8.连接接头严禁受高温烘烤， 以防引起变形和改变受力状态。
9 钢结构安装工艺应具有以下质量记录
（1）.钢结构工程竣工图、设计变更记录；
（2）.安装所用钢材、连接材料和涂料等材料的质量证明书或试验复验报告；
（2）. 安装过程中所形成的工程技术有关的文件；
（3）.焊接质量检验报告；
（4）.钢结构安装检测记录及安装质量评定资料；
（5）.钢结构围护安装检测记录及安装质量评定资料；
（6）.基础验收记录；
（7）.钢结构安装后涂装检测资料。
二. 钢筋工程的质量保证措施
1. 进入施工现场的钢筋都要有出厂证明书或试验报告单，使用前由材料员和质检员按照规范标准分批抽样复检进行验收，合格后再加工使用。
2. 钢筋焊接操作人员应具有焊工培训合格证书，成批钢筋焊接前应先进行试焊，经试验合格后方可正式焊接。
3. 钢筋的接头按设计要求和规范标准进行焊接或搭接，钢筋焊接的质量符合《钢筋焊接及验收规范》规定。
4. 钢筋的规格、数量、品种、型号均要符合图纸要求，钢筋绑扎 时，要注意弯钩朝向，箍筋的接头位置应错开，扎扣要紧，不能有漏扎现象，且绑扎成形的钢筋骨架不超出规范规定的允许偏差范围。
5. 为了保证钢筋位置准确，加设支撑或设混凝土垫块，确保钢筋保护层厚度，对绑扎好的钢筋应采取措施加以保护，避免踩踏变形。
6. 混凝土浇筑时，对钢筋进行跟踪检查，发现偏位等问题及时纠正。
7. 所供钢材是国家定点厂家的产品，钢筋有批量进货，每批钢材出厂质量证明书或试验书齐全，钢筋表面或每捆(盘)钢筋应有明确标志，且与出厂检验报告及出厂单必须相符。钢筋进场检验内容包括查封标志、外观观察，并在此基础上再按规范要求60t为一批抽样做力学性能试验，合格后方可用于施工。
8. 在整个钢筋工程的施工过程中，从材料进场、存放、断料、焊接至现场绑扎施工，将实行责任落实到人，层层严把质量关，制定质量保证措施。
9. 砼浇筑时，对钢筋尤其是柱的插筋、板负筋进行跟踪捡查，发现问题及时纠正。
10. 在钢筋工程控制措施中，项目各关联部门的职责工作见《相关部门质量职责表》。
相关部门质量职责表

	部门
	措施
	备注

	技术组
	编制现场详细施工指导方案，在施工中监督贯彻执行，发现问题及时解决，把好翻样质量关。
	

	材料组
	必须有出厂证明和复试报告，材料入场按规范检查外观质量和取样送检，保证规格、数量无误。
	

	施工组
	监督施工、合理安排各工种和工序的搭配，各组员对所负责施工段的施工质量负责。
	

	质安组
	对全部工程的施工质量进行监督和负责，并负责施工现场的人、物安全。
	


三. 模板工程的质量保证措施
1. 模板需进行设计计算，满足施工过程中刚度、强度和稳定性要求，能可靠的承受所浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。模板安装必须有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝严密，保证混凝土结构的准确性和混凝土表面的质量。
2. 为了防止浇筑混凝土时对模板的侧压力过大而爆模，对于较大的梁、柱采用φ14对拉螺杆加固。螺杆间距不大于500mm。
3. 模板的拆除应在混凝土达到规定强度后进行，拆除模板时应注意保护混凝土结构的棱角。为了提高工效，保证质量，模板重复使用时编号定位，每次使用前清理干净模板并刷好隔离剂，使混凝土达到不掉角、不脱皮，表面光洁。
4. 精心处理柱、板交接处的模板拼装，做到稳定、牢固、不漏浆，固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内；
5. 模板施工严格按木工翻样的施工图纸进行拼装、就位和设支撑。
模板安装就位后，由技术员、质量员按平面尺寸、端面尺寸、标高、垂直度进行复核验收；
6. 浇筑混凝土时专门派人负责检查模板，发现异常情况及时加以处理；
四. 混凝土的质量保证措施
1. 混凝土施工配合比必须由具相应资质等级的试验室通过试验后确定，应能保证所施工的混凝土可以满足设计的要求。
2. 混凝土所使用的各种原材料的质量必须严加控制，经检验合格后方可用于施工。
3. 搅拌混凝土时，后台上料必须按规定进行计量，各种材料的称量误差应符合规定。对于搅拌机的加水装置应定期进行校验， 以保证加水量符合配合比的要求。
4. 混凝土浇筑前，模板内部清洗干净，严禁踩蹋钢筋，踩踏变形的钢筋应及时地在浇筑前复位。下落的混凝土不得发生离析现象，并由专人负责做好混凝土的养护工作。
5. 混凝土浇筑施工实行挂牌制，提高作业人员的工作责任心，保证混凝土的浇捣质量，混凝土结构达到内实外光的基本要求。同时按规定进行取样、留置试块，试件数量应能满足混凝土施工质量的要求，并进行抗压强度、抗渗性能等相关试验。
6. 混凝土的拌制，必须注意原材料、外加剂的投料顺序，严格控制配料量，正确执行搅拌制度。
7. 严格实行混凝土浇灌令制度，经过技术、质量和安全负责人检查各项准备工作，如：施工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、钢筋模板工程交接、水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等等，经检查合格后方可签发混凝土浇注令进行混凝土的浇捣。
8. 冬季、雨天浇筑混凝土施工时，及时准备充足的覆盖材料，对混凝上进行覆盖，保证质量与安全。
9. 混凝土浇捣后由专人负责混凝土的养护工作，技术负责人和质量员负责监督其养护质量；
五. 砌筑工程的质量保证措施
1. 砌筑时控制砌块的含水率。砖砌筑时的含水率控制在10％—15％为宜。
2. 砌墙前先拉水平线，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑，砌筑前应先清理基层，湿水后扫一道素水泥浆，第一皮砌块下应铺满砂浆。
3. 砌块错缝砌筑，保证灰缝饱满。铺浆后立即放置砌块，可用木锤敲击摆正、找平。
4. 砌体转角处要咬槎砌筑；纵横交接处设拉结措施。
5. 墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，应按照施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。
六. 防水工程的质量保证措施
1. 加强原材料的质量控制。所有防水材料的品种、牌号，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证的材料，不得采购。对进场的材料加强验收，必要时按规定抽样检验，质量不合格的产品，不得用于工程施工。
2. 施工过程的技术控制
制定详细的施工方案，防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法，必须符合设计和施工规范的规定。严格考核防水施工队伍，确保施工人员具有相应的素质及作业水平。施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。
七. 电气安装质量保证措施
1. 标准层的电气安装工程，或同规格型号的电气装置，如箱、柜、盒及灯具、开关、插座等的安装，宜采用样板法施工的方法，使其接线布线、排列和固定整齐划一标准化。
2. 暗配电管严格按图纸及相关规范施工，并清扫管内尘埃、杂物和湿气。穿线前，清除管口毛刺，在管中穿入引线。导线出管口后应留有足够的余量，管内导线严禁有接头。
3. 接地系统(防雷接地和保护接地)应和建筑主体结构、装修和设备安装同步施工，派专人与之密切配合，施工中严格按图纸及说明进行施工。
4. 所有材料必须经过检验合格后才能使用，必须具备产品合格证，质量保证书，产品生产许可证，严禁使用不合格品，设备进货要与业主同时进行开箱检查验收工作，并做检查记录。
5. 分部分项工程按工序进行检查验收，由施工技术人员进行分项、分部工程质量预检，填写分项、分部质量检验评定表，由项目负责人组织评定，质监部门核定质量等级。
6. 编制具体的质量计划，并层层下达，开展全面质量管理体制工作，实行全过程、全员、全企业的质量管理，开展QC小组活动，严格把好质量关，明确施工项目的质量目标。
第一节 成品保护措施

一. 产品保护职责
材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。
班组负责人：对上道工序产品进行保护，本道工序产品交付前进行保护。
项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。
项目技术负责人：制定成品保护措施或方案，对保护不当的方法制定纠正措施，督促有关人员落实保护措施
二. 产品保护方法
1. 制成品保护
a. 场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。
b. 所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。
c. 成品堆放控制：分类、分规格，堆放整齐、平直；叠层堆放，上、下垫木；水平堆放，上下一致，防止变形损坏；侧向堆放，除垫木外加撑脚，防止倾覆。成品堆放地做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不准堆放其它物件。
d. 成品运输：做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。
2. 钢构件成品保护
a. 钢构件按图加工成型后，分类编号，分区摆放整齐。
b. 接地及予埋等焊接做到没有咬口、烧伤钢筋。
c. 施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置在绑扎成型完工的钢筋上，以免钢筋弯曲变形。
d. 木工支模完工后,作业面上的垃圾及时清理干净。
e. 模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染及时清洗干净。
f. 水平运输车道按方案辅设，做到不直接搁置在钢筋面上。
3. 模板成品保护
a. 模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。
b. 安装予留、予埋在支模时配合进行，禁止任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑。
c. 模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。
d. 禁止模板平台上集中堆放重物。
e. 混凝土浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及埋件，混凝土反锹入模，以免模板因局部荷截过大造成模板受压变形。
f. 水平运输车道，不得直接搁置在侧模上。
g. 模板安装成型后，派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。
4. 混凝土成品保护
a. 混凝土浇筑完成后，将散落在模板上的混凝土清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。冬雨期施工，混凝土成品按冬雨期要求进行覆盖保护。
b. 混凝土终凝前禁止上人作业，按方案规定确保间隔时间和养护期。
c. 下道工序施工的油漆、酸类等物品禁止随意放置，施工操作时，对混凝土面进行覆盖保护。
d. 禁止随意开槽打洞，安装工程在混凝土浇筑前做好予留予埋。
e. 混凝土面上临时安置施工设备应垫板，并作好防污染覆盖措施，防止机油等污染。
f. 混凝土承重模板在混凝土达到规定强度后方能拆除。
5. 砌体成品保护
a. 需要予留埋的管道铁件、同砌体有机配合，做好予留、予埋工作。
b. 砌体完成后按标准要求进行养护。有雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。
c. 砌体完成后及时清理干净，保证外观质量。
d. 禁止随意开槽打洞，用重物重锤击撞。
第一节 冬、雨、暑季施工技术措施

一. 冬季施工技术措施
1. 冬季施工原则
做好冬期施工是确保工程质量、进度的重要施工阶段，根据冬期特点和本工程的特点，着重要遵循以下冬期施工原则：
a. 要树立四个观点。一是树立保证冬期施工质量的观点；二是树立预防为主的观点；三是树立为用户服务，对用户负责的观点；
四是建立以数据为依据的观点。
b. 建立冬季施工质量保证体系。
2. .冬季施工具体措施
a. 建立以项目经理为首，由质量、技术等人员参加的确保冬期施工质量的组织机构。
b. 对负责冬期施工的人员进行有关冬期施工基本知识(主要针对项目特点)的培训，使其有针对性的预防。
c. 在本工程中重点预防砌筑、砼浇注抹灰等工序的冬期施工。
d. 对于砌筑工程，应用“三一”砌砖法施工，要严格控制灰缝厚度，另外在砌筑砂浆内可掺适量的专用防冻剂(由实验室提供配合比)。
e. 砼工程，采用“综合蓄热法”防冻：一是掺加一定剂量的专用防冻剂；二是控制砼的入模温度，并加以覆盖。外加剂的掺用由实验室提供配合比。
f. 冬期施工时，应有专人做记录工作和试验工作，做到以数据来指导施工。
g. 在冬期施工中，应注意防火、防滑、防冻等措施。
二. 雨季施工技术措施
1. 雨期施工技术措施原则。
a. 以防为主，防排结合。
b. 雨期施工的重点放在土方施工阶段。
c. 加强雨期施工的信息反馈和收集整理工作。
2. 雨期施工的具体措施。
a. 在地梁、承台施工开挖时，要根据天气预报情况，尽量在晴天时挖至设计标高，即刻进行下道工序。若开挖后不能即刻进行下道工序，可先预留300mm厚土层待下道工序施工条件具备前再开挖，以防扰动持力层。
b. 施工场地内雨期施工，主要是以排为主，要利用地形特点，尽量创造雨后能及时恢复施工的条件。
c. 机电设备应设防雨罩，并应加强接地防护措施。
d. 对于一些不宜在雨期施工的项目，应通过控制开工时间的措施，错开雨季，确需施工，可搭设雨蓬以保顺利施工。
e. 根据本项目特点，在基础施工时，准备2～3台潜水泵，作排水之用。
f. 砼、砂浆的配制，所用原材料，应根据雨期含水量大的特点，在配制时注意随时试验调整。
g. 作好雨期的安全防涝工作。
确保安全生产的技术组织措施

第一节 安全生产目标

杜绝死亡和重伤事故，轻伤事故控制在0.1%以内。确保达到安全达标。

第一节 安全保证体系

一. 安全生产管理机构及职责划分
在本工程施工过程中，我单位将建立以项目经理为直接领导，项目总工、生产副经理的领导者，工程技术部中的安全组为直接监督，施工工长为直接管理者等要素相结合的项目安全生产管理体系。项目经理是项目安全生产第一责任人，项目专职安全员主要负责项目施工生产的安全管理工作，各专业生产班组设兼职安全员配合管理工作，各职能部门在各自相应的业务范围内对安全生产负责，使本工程的安全管理体系形成为“纵管成线，横管成网”，确保工程施工得以优质、高速、低耗、安全、顺利地完成。
安全保证体系图


二. 安全生产控制措施
根据有关文件规定，并结合本工程的实际情况制定关于安全教育、检查、交底、活动等各项制度，要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查，同时在中标后，将另行制定本工程安全生产奖罚条例以确保制度及各项措施的落实。
三. 安全教育
我单位一贯执行的是三级安全教育制度。任何一名新进入本单位的人员均要通过这三级培训才能上岗，而在全体施工人员工作期间也要定期进行安全教育,对管理人员进行总部的安全教育。
总部级的安全教育以脱岗学习的形式，而项目级的安全教育一般以书面交底及实例教育为主要形式，班组级安全教育则以班会为主要形式。
第一节 确保安全生产的具体措施

本工程地面以上工程主要为钢结构安装，厂房檐口高度为25米，高空作业较多。在安全工作方面既要采用常规安全技术措施，还须根据本工程高度较高的特点专门制定一些特殊安全措施来保证施工安全。实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施：
为确保人身及财产安全，必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针，消除隐患防止事故发生，做好高空安全施工，提高服务信誉。
1、钢结构施工安装人员上岗需要接受公司、部门、队三级事故教育，真正树立安全第一的思想。
2、施工现场人员要熟知本工种的安全操作技术规程在操作中应坚守岗位，服务队长的统一指挥，严禁酒后操作。
3、施工现场人员必须穿防滑鞋戴安全帽，特殊部位配带安全带。
4、对现场安装工作平台的搭设，应按规范进行认真检查，做好验收签证手续、若不符合验收标准有权停止施工，做到随时检查、随时整改，当工作量较大时由队长及时通知甲方整改。
5、电焊气割人员必须持特殊操作证上岗操作，完工后检查是否有火灾隐患苗头。
6、队长和焊工应经常检查工作区的电源线路是否完好。
7、外围施工和人行道必须搞好外围防护，物料不能集中堆放。
8、队长、安全员在安装队出发前必须对队员进行安全技术措施交底、安全注意事项工作。
9、领队人员必须负责队员的外出安全，生活有关事项，有权制止队员外出单独活动。
10、工程负责人对伤亡事故和重大事故要进行调查分析，查清事故责任者，提出对事故责任处理意见，制定措施上报公司安全部。
11、每次开工前，队长组织一次安全会，提醒队员注意安全。
12、现场安装过程中队长及安全员随时注意安全事项。
13、施工人员应自觉遵守安全施工的规章制度，不得违章作业并要随时制止别人违章作业，发现不安全隐患应及时提出解决，保证安全施工，服务队长统一指，如需单独活动，必须向队长请假，批准后方准离队。
14、滑动脚手架每次滑移后需检查扣件是否松动并与相邻柱相连保证施工队员工作安全。
一. 消防保卫措施
加强防火工作，有易燃品堆放处、仓库、生活临建区等设置灭火工具，并设专人管理。经常与气象部门取得联系，及时通报天气情况，遇到恶劣天气时，及时采取相应的技术措施，防止发生事故。
施工现场必须设置畅通消防车道，配备足够消防器材、消火栓，进水主管务必满足消防要求；
消防设施应能保证建筑物最高的灭火需要，高压水泵及高层消火栓要随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒防冻保温措施；
现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度；
各分部各分项工程，各分管辖地实行“谁主管、谁负责”的原则。
确保工期的技术组织措施

第一节 施工进度计划说明

施工进度计划是在施工过程中的一个重要指标，而其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程。因此施工进度计划的安排将在保证工程质量、工程安全的前提下达到最快。根据本工程的特点、难点、现场情况和社会环境等，结合我们施工同类型工程的施工经验，对本工程安排总工期为3 个月历天。
本工程暂定计划从2005 年8 月10 日开工(实际开工以开工报告为准)，总工期控制在合同工期90 日历天内。主要施工节点如下：
开工日期(暂定) 2005 年8 月10 日
施工准备： 10 天
基础工程： 26 天
钢结构安装工程： 36 天
装饰工程 12 天
设备安装工程: 工程施工时穿插进行
室外市政工程： 工程施工时穿插进行
清场 5 天
总工期: 89 天
第一节 施工进度计划表

施工中将对项目进行三级计划管理，即总进度计划管理、阶段性进度计划管理、单层进度计划管理。总进度计划起指导控制作用，阶段控制进度计划和单层进度控制计划是具体安排施工的依据。
一. 施工总进度计划
施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其要求，具有指导、规范其他各级计划的作用。
本工程的施工总进度计划表详见附表1。
二. 阶段性施工进度计划
阶段性施工进度计划是对施工总进度计划的补充，对穿插施工的过程在这一级的计划将有较明显的表示，它对整个施工的生产安排起到一定的指导作用。
第一节 保证工期的技术组织措施

一. 施工进度计划完成的可行性分析
由于本工程施工总工期将控制在90 日历天以内，我们将认真安排施工流程、工序搭接、劳动力组织、机械配备及穿插交叉施工等，以保证完成本工程的施工任务。
二. 保证工期的技术组织措施
1. 充分做好施工准备
施工准备做得好可使施工很顺利地进入正常施工，减少磨合期，其中包括临时水电设计与布设、现场平面布置、现场测量放线、水准点复核，施工前重新编制详细的施工组织设计，做好图纸会审与技术交底，组织工程技术人员，编制施工预算和工料分析，在此基础上做好各种材料的供应与采购计划。
2. 强化施工组织
在施工组织中将定期召开生产例会，由工长以上的管理人员参加，特殊情况可以使参加人员范围扩大到班组长。生产例会主要通报并完成以下内容：
a. 工程合同和分阶段计划以及劳动力，材料、机具、设备计划的执行情况。
b. 各工种(序)之间的交叉配合。
c. 工序产品质量情况检查总结，防止不合格的工序产品进入下道工序，减少不必要的返工、延误工期。
3. 加大设备投入
机械设备是现代化施工的保障，同时现场备二台发电机作应急电源，防止停电影响进度。
4. 选派精干管理力量
本工程将派精干、施工经验丰富的项目管理人员组成项目经理部，精心组织施工。实行项目法施工，充分发挥项目班子的计划、组织及调控能力，充分发挥项目全体成员的主观能动性。
5. 选用高素质劳动队伍
根据本工程工程量、质量及工期的要求，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高的施工队伍上岗操作。各专业工种与施工人数见劳动力计划表。组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，加强施工过程中的组织管理，平衡调度，制定合理的工期奖罚制度。
6. 保质保量供应材料
施工中根据施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程材料需用量计划，作为备料、供料和确定仓库与堆场面积及组织运输的依据。按材料计划做好材料的订货和采购工作。按进度计划分批进场，并作好发放与保管工作。
7. 积极应用新技术
施工中将应用计算机对工程计划进行管理，保证工程进度处于动态控制之中；同时应用成熟的新技术，保证工程质量一次成活，减少不必要的返工而影响进度。
8. 加强计划管理
以工程总控计划为依据，制定分阶段工期控制目标，即地下室结构完成时间、主体结构封顶时间、全部工程完工时间等控制点，通过控制分段计划来确保总工期。根据总控计划、分段计划，适时制定更加详细的月度计划、周计划，每周检查、对比、分析，找出关键问题，当月计划必须当月完成。
对项目进行三级、四级计划管理，即总进度计划管理、阶段性施工进度计划管理、标准层施工进度计划管理，月、旬、周、日进度计划管理。通过确保日、周进度计划的完成来保证月计划、阶段性施工进度计划直至总进度计划的全面完成。
施工进度计划的控制结果作为我们对项目的重点考核指标，月度进行全面检查，并与经济指标相挂钩的手段，确保工期按各节点要求准时直至提前完工。
9. 严格按施工流程组织施工
为确保工期，我们将认真按施工流程进行科学的管理，及时解决计划执行过程中的问题。
10. 确保资金使用
本工程的资金将全部用在本工程的施工上，严禁挪用，坚持每月向业主报送当月完成工作量与下月计划完成工作量，协助业主做好付款与备款计划。
11. 做好后勤服务保障，做好项目施工管理、作业人员的服务工作。
确保文明施工的技术组织措施

第一节 文明施工

1. 按“谁施工，谁负责”的原则，实行统一领导，分工负责，实行分区包干制。由各区责任人负责本区的文明施工管理。
2. 贯彻执行现场材料管理制度
严格按照施工平面布置图堆放原材料、半成品、成品及料具并挂牌堆放整齐。
现场做到工完场清，余料要堆放整齐。
落实现场机械管理制度
现场机械必须按施工平面布置图进行设置与停放。
机械设备应洁净，标识明确；出入车辆有泥水时必需经过冲洗。
3. 施工现场场容要求
施工现场的出入口按CI 要求美化布置，设置“六牌两图”以及安全宣传标语和警告牌。
现场要加强场容管理，要做到“五有”、“四净三无”、“四清四不见”、“三好”及现场布置作好“四整齐”，实现良好施工秩序。
组织专人对施工所用场地及道路定期维护、清扫、洒水，降低灰尘对环境的污染。
建立严格门卫制度，项目人员出入佩带统一发放的胸卡，核对无误后予以放行。
4. 生活卫生管理
建筑和生活垃圾集中堆放、集中搬运、建立无烟现场。
伙房要经过防疫卫生部门审批，内外要整洁，炊具用具必须干净，无腐烂变质食品。生熟食分开操作，做到无蝇、无鼠、无蜘蛛网。现场设茶水桶，做到有盖加锁配杯子，有消毒设备。
现场厕所应设专人进行清理、保洁工作。
5. 大门围墙及临时道路与交通
大门及围墙按平面布置图设置，路面横向坡度2％，沿路边挖排水沟，纵向坡度为5‰。
第一节 现场保护措施

1. 现场消防管理
成立工地防火领导小组，由项目经理任组长，由安全员、保卫干部及工长为组员，全面负责日常消防工作。
对进场的操作人员进行安全防火知识教育，对施工人员及操作者进行安全、防火知识的教育。
现场搭设临建符合防火要求，配备干粉灭火器、悬挂防火标志牌、防火制度、防火计划及119 火警电话等醒目标志。
同周围派出所积极配合，取得工程所在地有关部门的支持和帮助。
现场动用明火，办理动火证。易燃易爆物品妥善保管。
坚持安全消防检查制度，发现隐患，及时清除，防止火灾事故的发生。
2. 现场治安保卫
配合地方部门，维持社会治安管理，积极主动办理各种证件手续。
精选综合素质高的作业人员，凡曾有不良表现的一律不予使用。
加强入场教育及治安规章制度学习。
实行全封闭式管理，严格将施工区域与周围生活区分开。
建筑料具出场要由材料员和工长开具出门证方可放行。
环境保护的技术组织措施

第一节 环境保护管理办法

1.实行环保目标责任制，列入承包合同和岗位责任制。
2.加强检查和监控工作，积极采取措施，消除污染源。
3.保护和改善施工现场的环境，进行综合治理。
4.严格执行法律、法规，制定行之有效的技术措施，保护环境，保持生态平衡，积极防止各种污染源的产生。
第一节 环境保护措施

一. 防止大气污染措施。
1、施工现场垃圾渣土及时清理出现场。
2、施工现场必须指定专人定期洒水清扫道路和环境，形成制度，防止道路扬尘。
3、水泥、石灰等易飞扬的细颗散体材料，必须库内存放，防止扬尘。运输、装卸应采取遮盖措施，减少扬尘。
4、禁止在现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、枯草、树叶、各种包装等产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质，并严格执行“动火申请”制度。
5、工地搅拌机集中搅拌，搭设搅拌棚，尽可能采取措施，将搅拌机封闭严密，尽量不使粉尘外泄，而污染环境。
二. 防止水源污染措施
1、禁止将有毒、有害废气物作土方回填。
2、施工污水必须经沉淀后再排入场内污水管（沟）。
3、工地厕所、化粪池采取防漏措施，并派人每天冲洗干净，喷药防蚊、蝇。
4、化学药品，外加剂要妥善保管，库内存放。有毒、有害、易燃、易爆物品必须隔离密封保护。
施工总进度表、网络图

第一节 施工进度安排

根据本工程招标中及业主要求，合同总工期90 日历天。
第一节 施工总进度计划表

详见施工总进度计划表
第一节 施工进度网络图

详见施工总进度网络图
施工总平面图

说明：根据业主提供的设计总平面图及现场实际情况，总体布置分生产及生活区两部分，施工场地布置整齐有序，具有良好的施工环境。
临时设施指标:
	序号
	名称
	面积(m2)

	1
	办公用房
	40

	2
	职工宿舍
	160

	3
	活动室
	25

	4
	食堂
	45

	5
	卫生所
	15

	6
	门房
	20

	7
	库房
	30

	8
	厕所
	25

	9
	构件仓库
	250

	10
	水泥库
	60

	11
	钢筋加工棚
	120

	12
	木工棚
	30

	13
	周转材及砖堆场
	50

	14
	砂堆场
	20

	15
	石子堆场
	30

	16
	石灰池
	8

	
	
	

	
	
	


星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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对班组进行安全交底，实施安全防护措施、安全技术措施，制止违章作业








负责对现场安全防护、安全施工执行情况进行检查监督。制止违章作业、冒险作业











