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FAB　1A生产厂房大底板施工方案

1、 工程概况

1A厂房位于整个厂区的西南位置，平面几何尺寸形状为矩形，结构形式为钢砼混合结构，基础采用有梁式筏板基础。本厂房占地面积约50733m2，建筑面积约59298 m2。轴线总长度259.2m（6~55线），总宽度141.6m（A~AE轴），整个底板为一个整体，大底板面积达36702 m2，板厚为600mm，承台厚1000mm。本方案仅为1A厂房主厂房底板施工方案，上部结构方案另行编制。
根据图纸，设计纵横设置共有12条后浇带，共将底板分为24块，后浇带宽800mm。砼强度垫层等级为C15,底板等级为C30（防水密实砼，抗渗等级S6），后浇带为C35微膨胀砼，总量达30000余m3，底板上下层均为双向钢筋网片　22@200（具体以设计图为准），基础梁为700×1000mm。

2、 工程特点

FAB 1A生产厂房为超长超宽结构，底板截面尺寸大，厚度大，根据工艺要求，设计时不设置伸缩缝，在板上设后浇带，砼裂缝控制较为严格。

本工程采用聚氨酯防潮层，垫层施工需原浆压光，垫层施工要求高。

底板砼施工为大体积砼施工，砼抗拉性能要求较高，且需采用水化热较低砼，避免温度收缩应力，导致裂缝的产生。

因工期异常紧张，且现场道路条件较差，交通组织也是本工程的一大难点。

因钢结构采用预埋螺栓，螺栓安装精度直接影响钢结构安装质量，因此预埋螺栓安装也是本工程的一大难点。

3、 施工步骤 

   建立测量控制网→挖土→验槽→回填碎石→桩位复测→异常桩处理→防雷接地施工→垫层施工→防水层施工→保护层施工→定位放线→绑扎钢筋→安装预埋铁件（螺栓）→支模→隐蔽工程验收→砼浇捣→养护→模板拆除→回填　
4、 临时设施方案

4.1围护栏杆：围护栏杆采用Φ48钢管，栏杆刷黄黑相间油漆。

4.2灯架：灯架采用Φ48钢管搭设，100厚C15素砼垫层，所有钢管刷黄黑相间油漆，灯架满铺跳板，灯架设置上人爬梯，爬梯踏步间距300，整个厂区设10只灯架，东、西各四只，南、北各一只（塔吊安装完毕后，探照灯安装在塔吊上）。

4.3爬梯：深基坑处设钢管爬梯通道，爬梯踏步及立杆采用双钢管，所有钢管刷黑黄相间油漆。

4.4其它临时设施参见大临布置方案。

5、 工程分区安排

FAB 1A厂房根据后浇带的分布，将整个底板分为二十四个区，分区图详见1A厂房底板施工顺序示意图1AJ-006。

6、 主要施工方法及技术措施

6.1 土方开挖

因1A厂房占地面积大，土方开挖分区进行，根据工程分区施工顺序安排土方开挖顺序，即先期开挖不受管沟施工影响的17区~24区，同时进行管沟施工，待管沟施工完成后，再进行1区~8区,最后进行9区~16区施工及地下管沟区土方开挖。（详见基础底板施工顺序示意图1AJ-006）

土方开挖采用人工配合机械施工，采用1.0m3反铲开挖，配备铲车及自卸车运土，一级开挖，一次挖成，土方随挖随运至现场规划好的堆土场，并注意在土方开挖至基坑底部时应预留20~30cm厚的人工清土层，由人工清土至设计标高，在承台和基槽的土方采用人工挖土，以避免土方开挖对桩的破坏，考虑现场土质情况较差，开挖深度较浅，基坑边坡采用1:1，基坑尺寸按设计图。

考虑现有场地条件较差，无法满足车辆行走需要，在土方开挖过程中，纵向每隔10m修建部分临时道路，修建道路处采用500厚大石块铺路8m，两侧分支道路采用基箱铺设，以保证车辆的正常行驶。

6.2 垫层

垫层采用商品砼，施工时必须严格控制标高及平整度。垫层施工前，四周支好模板，模板支设必须平整并固定牢固，测量定好垫层标高，在模板上弹出垫层标高位置线，无模板位置采用钢筋棍标定标高；采用泵送浇灌、平板振动机振捣密实，垫层下灰后，人工用铁锹铺平，采用平板振动器振实，并原浆压光，压光采用机械压光，垫层施工时必须注意对桩头的保护，垫层泵送砼坍落度选用12±2cm。
6.3 防水层施工

防水层原设计采用聚氨脂涂料，涂料施工首先应保证基层平整、无起砂，砼干燥度满足二级防水涂装工艺要求，施工时首先将基层清理干净。

涂料施工采用刮板施工，涂料涂刷要均匀，不能局部沉淀，涂料与基层之间不留气泡，粘结严实，各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准，若防水层厚度不够可加涂一层或数层。（具体见专业施工方案）

保护层施工应在防水层干燥后进行，施工保护层时需注意对防水层的保护。

6.4 桩头处理

桩锚筋钢筋笼在现场加工厂内制作完毕，并在现场加工厂内将钢筋笼与底部钢板焊接，加工成型验收后运至现场放入桩头内，锚筋锚入承台内长度为锚筋35d，如遇桩内有杂物、土方、积水等必须先清理干净，如遇桩头破碎或桩位及桩顶标高偏差超出设计要求时，与设计协商后再进行处理。桩头如果超高100mm及超深100mm，需另行处理。

6.5 底板钢筋绑扎
  (1)钢筋成型：所有钢筋成型均按图纸要求预先出具钢筋翻样加工单,然后在现场加工厂预先加工成型。

(2)钢筋连接：基础及梁、板直径大于25的钢筋采用机械连接或焊接，柱钢筋连接采用电渣压力焊或直螺纹连接，其它钢筋可采用搭接。底板与管沟壁连接处钢筋全部采用直螺纹连接。

  (3)钢筋绑扎：钢筋绑扎将按图纸要求进行，所有规格、尺寸、数量、间距及搭接长度必须核对准确。钢筋的接头形式按图纸的要求进行施工，并按规范规定进行一定数量的抽检复试。

  (4)厂房底板上层钢筋网片采用　22 @1500钢筋架立撑,并设置  20剪刀撑。（见附图1AJ-005）

  (5)底板钢筋采用100厚C30砼垫块，其余垫块采用砂浆垫块（尺寸100×100×100）。

(6) 每个分部钢筋绑扎完毕后，在自检合格的前提下报请监理单位验收，认定合格后方可进入下道工序。

  (7)在封侧壁模板前，配合安装好接地用避雷钢筋及暗管埋设。

6.6 底板模板工程

砼底板模板根据工程特点和质量目标采用木模板。横竖向围檩均采用40×90木方及φ48钢管，竖向间距采用400mm，横向间距不大于500mm，固定采用直径12单头螺丝，内与底板主筋桩主筋电焊连接牢，上下二道斜撑固定支于坑壁。所有模板支撑时需做到牢固稳定，上口标高用水平仪复测准确。承台基础、电梯井等深基础，采用370mm厚砖胎模，使用MU10标准砖、M7.5砌筑砂浆，砖胎模内部采用1：2水泥砂浆粉刷抹光。另加一层防水层。砖胎模采用外侧采用砂回填。
6.7 混凝土浇捣标高控制

用水平仪将标高引测至基坑内，用红色油漆将标高标记作在梁面筋上支架钢筋上，在支架钢筋上铺设φ30镀锌钢管轨道控制标高，在砼找平后将钢管取出，因本工程业主对地面平整度要求高，在砼施工时采用水平仪找平。（见1AJ-008）

6.8 大体积砼配合比控制

6.8.1配合比要求

砼配合比从控制砼温升、减少砼收缩量、提高砼抗拉强度、满足泵送要求等几个因素综合考虑，因此我们拟采用双掺技术，即掺粉煤灰及减水剂，同时严格控制原材料质量，从而达到控制收缩裂缝的目的。

    最终配合比需在选定搅拌站后，最终确定施工用配合比。
6.8.2原材料要求

（1） 水泥：要选择质量稳定、信誉好的厂家。

（2） 碎石：采用5～25连续级配，碎石为花岗石或石灰岩石，不能用砂岩石，碎石的含泥量小于1％。

（3） 砂：采用中粗砂，细度模数为2.4～2.8，Ⅱ区级配，砂率为38％，砂的含泥量小于3％。

（4） 水：采用自来水。

（5） 减水剂采用普通型减水剂。

（6） 粉煤灰：采用Ⅱ级粉煤灰。

6.9 砼的浇筑及振捣

砼的浇筑要分层、分段、连续进行，目的是为了增加散热面，不产生施工冷缝；厂房筏板厚600mm，承台厚1000mm分两层浇筑，每层300、500厚；分层浇筑时要进行二次浇捣，插入下层砼50mm。振捣采用插入式振动棒，依次按顺序振捣，插点间距不大于500mm，快插慢拔，既要防止漏振产生的砼不密实，又要注意过振引起的粗骨料下沉而浆料上浮表面，引起初期干裂缝。砼布料均匀，不得集中布料而用振动棒赶铺，以免粗骨料集中在布料口上，砂浆大都流淌到四周，造成砼不均匀，考虑砼内掺加了粉煤灰，为控制浮浆，砼振捣时间控制在15s-20s。

6.10 砼的泌水处理

底板在浇筑、振捣过程中上涌的泌水较多，施工时派专人用水桶排除，或引到集水井中并抽出。

6.11 砼表面处理

7.11.1施工过程中，在初凝前将砼按标高刮平后，然后用铁滚筒压3～4遍，再用木抹子依次压实、整平，以防表面浮浆过多，造成砼表面初期收水干燥而出现裂缝，在砼初凝前，用磨光机找平，最后用铁抹子对表面进行收光，以使表面塑性裂缝得以弥合。

7.11.2地坪原浆压光施工：为确保砼面层要求，地坪面层施工采用机械镘压光，一般可分为前期作业和后期作业两个施工阶段。前期作业：在砼初凝期使用加装圆盘的机械镘进行粗平施工，在此施工过程中，应视砼的硬化情况进行至少三次未加装圆盘的机械镘作业;后期作业：在砼初凝与终凝间进行地坪面层精平压光作业，在砼达到一定强度后，进行至少二次未加装圆盘的机械镘作业，最后用手工镘进行局部压光作业，以达到表面无孔，保持优良的平整度以及光洁性。
6.12 砼的保温、保湿的养护

砼在潮湿条件下，可防止砼表面脱水产生干缩裂缝，使水泥顺利水化，提高砼的极限拉伸强度；对砼进行保湿、保温养护，可使砼的水化热降温速率延缓，减少结构内外温差，防止产生过大的温度应力和产生温度裂缝，因此保湿、保温工作非常重要。

因本工程底板截面尺寸较大，且底板较厚，养护侧重于保温、保湿的作用，大底板养护采用二层塑料薄膜覆盖养护，并备用部分麻袋(草袋)，如天气较冷情况，表面加盖一层麻袋(草袋)。薄膜及麻袋(草袋)必须搭接严密，并洒水保持湿润，养护时间不少于14天。

基础在基础底板施工时，留设一定数量的同条件养护试块，以确定吊装时间。标准养护试块按照国家规范要求留置，结构检验用同条件试块留置方案另详。

6.13 大体积砼情报法施工

情报法施工，主要是及时掌握相关信息，根据情况采取有针对性的措施，同时为今后的分析提供第一手材料。
6.13.1坍落度测试

坍落度要求控制在14±2cm，派专人分别对坍落度每2小时测试一次，当发生坍落度过大或过小时，立即通知搅拌站调整坍落度，并将不合格砼退回。

6.13.2砼温度测试

此底板测温点共布置9个，详见测温点布置图。底板分别测试中部温度及表面温度。测试频率为：前3天，每2小时测一次，后3天，每6小时测一次，第7－14天，每24小时测一次。要求底板砼的里表温差不超过25℃。总降温差每日不超过3℃，每日水化热温度不超过35℃。

6.14 后浇带处理：

6.14.1后浇带采用二层密目钢丝板设置，并垂向应用短钢筋间距1000mm加固牢靠，筏板截面另加纵向筋@150。（见附图1AJ-007）

6.14.2后浇带处的钢筋保持连通, 不得随意切割。

6.14.3在底板浇筑完成并达到强度后立即进行保护工作。在施工过程中应采取遮盖措施，以防垃圾及残渣掉入后浇带内。

6.14.4后浇带施工前应将新旧砼接合面松散砼及表面灰浆凿除，并浇水湿润，并将除积水及垃圾清理干净。

6.14.5后浇带浇灌时间与设计协商后确定。

6.14.6后浇带采用微膨胀砼浇筑，砼强度等级应按设计要求进行，砼浇筑完毕终凝后进行表面打磨。

6.15 预埋螺栓安装加固

FAB 1A生产厂房底板-0.500标高轴线位置上设有钢结构安装固定使用的预埋螺栓，螺栓成L型（详见1AJ-004）。

6.15.1施工工艺流程图

提加工单→测量定位→支设支架→安放螺栓及临时固定→复测及最后固定

6.15.2加工单

加工单应由工程技术人员根据设计要求提出螺栓的规格、数量、材质、加工详图和制作标准，填写半成品委托单并明确出厂时间，经技术负责人确认后送物资部委托制作。材料员根据委托单和半成品合格证的要求对加工的螺栓进行进场验收。

6.15.3测量定位

工程技术部出测量定位单，测量队根据定位单用激光测距仪、水准仪，从测量基线网上引出螺栓中心控制线和标高控制线，如工程队施测，须测量队复核确认后方可使用。

6.15.4安放螺栓

在垫层施工时，在螺栓安装位置预先埋设钢预埋件，待垫层强度达到后，安装螺栓支架，支架采用L50*5角钢固定，角钢支架采用独立稳定系统，避免支架与钢筋相连，钢筋模板施工完后，用经纬仪先将纵横方向的轴线按照图纸上的坐标定位并标于角钢上，用水平仪将每个预埋螺栓的标高标于预留钢筋上，开始进行螺栓的定位安装，螺栓的上段用L50*5的角钢双面双向夹牢（注意螺栓的定位），将固定支架电焊于事先预埋好的插筋上，使螺栓上段先就位，上部固定支架底部要高出柱顶标高20mm左右，然后用Φ20的短钢筋水平放置，将螺栓下段夹牢（注意螺栓的标高和垂直度，夹固点一般位于螺栓弯折点的上部80-100mm处），用电焊将钢筋支架点焊于预埋角钢或钢筋上。遇螺栓与主筋相碰的，原则上规定钢筋让螺栓，若有部分钢筋弯头与螺栓相碰，避让不开的，与设计协商后确定处理方案。
6.15.5螺栓的加固
初步将螺栓定位后，再次用仪器对螺栓的标高、位置、垂直度进行复核和校正，将误差调整到规范和设计允许的范围内，然后用专业公司加工的各种型号柱头及梁上预埋螺栓组定位钢板套入螺栓内（此螺栓组定位钢板由10厚钢板加工制成，外形大小与柱头一致，所开螺栓孔由加工厂用数字开孔仪进行定位加工制作，现场可以用九夹板根据制作好的样板进行小批量的放样加工，以便于每个班组都有此模板可进行检验），对螺栓进行整体校正；再用测距仪对柱于柱的相对距离及斜角距离进行最后的检查和调整，最后再将支架全部焊死，螺栓下段可以与支架钢筋焊牢，对于强度不足的部位再进行加焊钢筋三角支撑进行加强。（见附图1AJ-004）
6.15.6复测及最后固定

螺栓安放后由测量队用经纬仪和水平仪对螺栓再次进行水平和标高的调整，经检查达到要求后，再把螺栓下部焊牢固定。同时，对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强。在砼浇筑完成初凝前，进行螺栓复测，如发现问题及时调整。

6.15.7经检查合格后，注意下砼时和振捣时不要对着螺栓和固定支架，以免将支架盒螺栓碰歪，使螺栓位置产生偏移。

6.15.8对砼进行常规养护7天后，将上露的角钢支架用火焊割除，注意不要使火焰对着螺栓。

6.15.9施工完后，对丝扣进行保护，可以加抹黄油并包裹破布的方式，以免施工时丝扣遭到污染、锈蚀和碰坏。

6.16关于地基处理的技术措施

6.16.1本工程建设于长江三角洲冲积平原，场地原为农田及鱼塘，水位埋深为0.10~0.13m（绝对标高），根据地质勘测报告，场地内多为淤泥粉质土、回填土、淤泥等。经过研究，对地基采取如下措施：

1、 对于>900的大底板，采用100mm的碎石，夯实；对于≤900大底板，采用300mm碎石，分层夯实；

2、 河道区域：遇淤泥须清除，全部砂石回填，分层夯实；遇回填土，应挖至老土，超挖深度在300mm以内采用C15砼回填；下挖≥600mm，砂石回填。
3、 鱼塘：遇淤泥须清除，全部砂石回填，分层夯实；遇回填土，下挖400mm，砂石回填。
6.16.2对于排水不畅的部位可设置盲沟和明沟相结合排水，盲沟间距10m，深度200mm，宽度300mm，开挖后砂石回填；明沟深1m，宽1m。
7、 泵车站位及交通组织
7.1　泵车站位

大底板采用地泵加水平管浇灌。以后浇带划分，分块浇筑。地泵位置在环形道路内侧，靠近浇筑板块。浇筑泵管连接长度在100m以内（详见1AJ-006）。
7.2　交通组织

在泵车站位处插好标识牌，标识牌内容为：搅拌站名称、泵车编号、罐车编号，并要求泵车至少提前2小时进入现场就位。

罐车行走道路必须畅通。

8、 大体积砼浇筑人员及机具安排

1、 砼浇筑作业人员安排：    

	序号
	作业队伍
	工  种
	人数/每班次
	备     注

	1
	
	泵  长
	1
	

	2
	
	罐车指挥员
	2
	

	3
	
	试块坍落度测试人员
	1
	

	4
	
	温度测试员
	1
	

	5
	作业6队
	砼  工
	40
	其中振动捣4人

	6
	
	瓦  工
	40
	找平压光

	7
	
	普  工
	25
	养护、站泵车

	8
	
	架  工
	20
	水平管安装、拆除

	9
	作业7队
	砼工
	40
	其中振捣手4人

	10
	
	瓦工
	40
	找平压光

	11
	
	普工
	30
	养护、站泵车

	12
	
	架工
	20
	水平管安装、拆除

	25
	机电班
	电工
	8
	电气维修


2、 主要施工机具：

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	反铲
	6台
	

	2
	载重汽车
	6辆
	

	3
	拖车
	1辆
	

	4
	自卸汽车
	20辆
	

	5
	堆土机
	3台
	

	6
	潜水泵
	20个
	

	7
	配电箱
	15个
	

	8
	泵车
	2~6台
	按实际浇筑情况增减

	9
	砼罐车
	12~30辆
	

	10
	水平管
	1200米
	

	11
	布料软管
	100米
	

	12
	振动器
	35个
	

	13
	振动棒
	50根
	

	14
	温度计
	6根
	

	15
	试块模
	30组
	

	16
	坍落度筒
	10个
	

	17
	地坪磨光机
	10台
	

	
	
	
	


9、 雨季施工措施

大底板的施工为2、3月份，处雨季阶段，因此要做好雨季施工准备。

9.1、提前准备好雨季排水、抢险和遮盖挡雨的机具、材料、人员。预先疏通排水沟，做好场地排水，避免施工区域内积水。

9.2、雨天不进行土方回填。必须施工时，采取防雨措施，防止地面水流入基坑，同时，土方回填应连续，尽快完成，工作面不宜过大，应分层分段逐片进行，并应及时压实。

9.3、土方开挖或开挖好的边坡，要适当放缓坡度，防止边坡失稳。

9.4、时刻关注天气预报，如浇筑过程中突降大雨，应立即停止浇筑，采用覆盖的方式，将已浇筑未达终凝的区域覆盖，天晴后再行处理因降雨造成的施工冷缝，确保工程质量。

9.5、专人负责气象信息工作，严禁雨天浇灌混凝土。如浇灌中下雨，立即用塑料布、雨布遮盖工作面和砼灰斗，并尽快停止施工。
10、 质量保证措施：

10.1.本次施工严格遵守规范施工及验收。
10.2.施工注意基坑上排水措施及基坑底排水措施。基坑边坡应修整平整，排水要及时。

10.3.钢筋工程施工应检验钢材是否合格，合格后方可进行钢筋工程施工。钢筋绑扎时要注意钢筋保护层、间距、排距及骨架的整体尺寸均符合规范。对不符现场实际的钢筋应及时反馈，不得擅自切割。钢筋的绑扎、焊接或其他连接方式必须满足规范要求。

10.4.钢筋安装时，受力钢筋的品种，级别，规格和数量必须符合设计要求。在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收。注意预埋件的尺寸，位置是否符合要求。

10.5.砼浇筑时应注意砼的标号、坍落度等等。控制浇筑速度。砼振捣时应注意振捣密实，不可漏振也不可过量振捣。砼浇筑时采用溜槽。砼养护严格按照相关规范要求施工。

10.6.结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。每次取样应符合规范要求，同条件养护试件的留置数量应根据实际需要确定。

10.7.土方回填时注意基坑底部清理干净。要注意土的含水量，按照最优含水量进行回填施工。回填按照规范，分层夯实，采取对称回填。回填时应做密实度实验。

10.8.对进场的所有机械、材料等进行报监和送检，合格后方可用于工程。对有特殊要求的作业人员等要进行特殊工种上岗证检查或培训工作。
10.9开工前技术负责人对施工员进行交底，每班作业前班组长应进行班前交底。

10.10砼浇筑前要掌握近期天气变化，大雨不宜安排砼浇筑，小雨天砼浇筑时应及时调整配合比，加强对坍落度的监控工作，砼施工过程中如下大雨应停止砼浇筑，并按施工缝处理。

10.11砼浇筑前必须对作业人员进行技术交底，使他们明确职责、明确工作标准、明确规范要求。

10.12人员换班时必须做好交接工作，使职责和工作标准得到有效传递。

11、 安全保证措施：

11.1建立健全各级各部门的安全生产管理制度，责任落实到人。

11.2新进厂区工人必须经过三级安全教育方可进入厂区施工。

11.3特殊工种作业必须持证上岗，机械作业应设专人指挥，严禁机械作业范围内站人或违章操作。

11.4建立定期安全检查制度，对查出的隐患应及时整改，作到定人、定时间、定措施。

11.5因底板部分区域靠近深基坑，在深基坑边施工时，应经常检查坑壁土体稳定情况，如发现有裂缝、疏松、土体变形或支撑变形等特殊情况时，应及时报告并采取应急措施（撤离相关人员与机械等）。

11.6施工用电：配电箱电缆安装需按照规范安装，电线进出不混乱，支线必须架空敷设，电缆过道路必须通过过路管，过路管可采用φ50-100镀锌钢管，过路管埋设深度不小于500mm。接地线可用角钢，不可用螺纹钢，接地体之间间距不小于2.5m ，入土深度不小于2m，配电箱必须有重复接地。

11.7中小型机具：

11.7.1木工圆锯：传动部分必须有可靠的防护罩、安全防护挡板及月牙罩,且圆锯需设分料器，圆锯操作必须使用单项电动开关，圆锯还必须有可靠的接地保护，并安装漏电保护器。

11.7.2手持电动工具：必须安装漏电保护器，且防护罩必须齐全，橡皮电缆不得有破损。

11.7.3电焊机：需有可靠的防雨措施，一二次接线处应有齐全的防护罩，二次接线应使用线鼻子。配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

11.7.4氧气瓶、乙炔瓶距离不得小于5米，乙炔瓶使用时必须安装回火防止器，操作人员必须持证上岗。

11.7.5水泵：电源线不得破损，有良好的接地保护装置。

11.8夜间施工要有足够照明，在整个施工区域及道路一侧均应布置照明用灯。

11.9施工用电符合当地政府有关规定。

11.10大体积砼每班作业人员工作时间不得超过12小时，以免操作人员因疲劳而发生意外。

11.11所有车辆排专人指挥，车辆通行道路上严禁站人。

11.12现场动火必须按照二级动火审批制度。

12、 文明施工措施：

12.1在大门出口处设置洗车台，罐车进入城市道路之前必须对车辆进行清洗。

12.2派专人对路面进行清扫，保持道路清洁。

雨天事故应急响应预案

                           编号：SBC-JHS-LTX-预-04
	工程名称
	龙腾光电(一期)工程

	期  限
	2005.3-2005.5
	责任人
	魏海军
	编制人
	雷军胜

	审核人
	潘建设、王兴仁
	审批人
	魏海军
	日  期
	2005.3

	一、目的

为了有效防止事故扩大，降低员工生命危险，最小限度减少经济损失，特制定本预案。

二、组织机构及职责

由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥协调工作。

组长：魏海军        副组长：潘建设、王兴仁

成员：郜玉俊、何鼎章、宋耀飞、刘伟

三、具体分工如下：

㈠宋耀飞负责立即组织人员抢救伤员。

㈡何鼎章负责组织人员进行塌方处理。  

㈢郜玉俊负责立即同医院、劳动等部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人路口接应。

㈣刘  伟负责现场物资、车辆的调度。

四、雨天坍塌、倒塌事故应急措施

㈠事故发生后应立即报告应急抢险指挥部。

㈡挖掘被掩埋、砸伤的伤员及时脱离危险区，加强不间断排水工作。

㈢清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

㈣进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

㈤对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏

㈥尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

㈦组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移到安全地方。

㈧若有骨折时应及时用夹板等简易固定后立即送医院。

㈨基坑：

1、加强排水、降水措施；

2、加强支护和支护加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理；

	3、迅速运走坡边弃土、材料、机械设备等重物；

4、削去部分土体，减缓部分土体压力。

㈩在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

(十一)项目部应对雨天坍塌事故进行原因分析，制定相应的纠正措施，认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告，并上报公司应急抢救领导小组。

四、应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、制血袋、氧气袋等物资。

五、通讯联系

医院急救中心：120

工地现场值班电话：0512- 

有关负责人电话：  021-56923500 

项目负责人：魏海军        手机： 13331858377

施工负责人：王兴仁        手机： 13205117529

技术负责人：何鼎章        手机： 13024141820

六、注意事项

㈠应立即停止施工。

㈡注意观察基坑周边建筑物或设备。

㈢人工胸外心脏挤压、人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。


 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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