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工程开工报审表
工程名称： 县人民路贯通工程　　　　　　　                编号：Ａ１－　　　
	致：　县通达建设工程监理有限公司　　　　　　（监理单位）

　  我单位承担的　    人民路贯通工程东段排水   　工程/分包工程的准备工作已完成，并已报验通过下列内容：
□ 工程施工组织设计（A3.11－     ）
□ 工程用材料和设备（A3.2.2－    、A3.22－    、A3.23－   ）

□ 施工用大型机械设备  （A3.15 －    ）

□ 首道工序的分项施工方案（A3.12－　　）

□ 施工测量（A3.5－     ）

　  申请于　2006　年　4　月　22　日开工，请核准。

附件：

1、 施工组织设计、方案

2、 原材料试验报告

　　　　　　　　　        承包单位项目经理部（章）：　　 　　　　　          　
　　　　　　　　　　　　      项目经理：　　　　　　   日期：　　       　　

	项目监理机构签收人姓名及时间
	
	承包单位签收 人姓名及时间
	

	监理审核意见：

　      □　同意。 　           　□　不同意。

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

                            项目监理机构(章):                             

专业监理工程师：                 总监理工程师：　　      　 日期：　     　   

	注：1、承包单位项目经理部应提前48小时提出本报审表。

    2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。



                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　Ａ３.1

施工组织设计／方案报审表

	致：　 县通达建设工程监理有限公司　　（监理单位）
　　兹报验：

　　□　１单位工程施工组织设计

　　□　２　　　　　排水工程　　　　　分部(子分部)/分项工程施工方案

　　□　３　　　　　　　　　　  　    特殊工程专项施工方案

□　4                             技术核定

□　5                             施工用大型机械设备

　　本次申报内容系第    次申报，申报内容项目经理部／公司技术负责人已批准。

附件：

    施工组织设计/方案。

　　　　　　　　　　　　              承包单位项目经理部（章）：　　　　       　　　　

　　　　　　　　　　　　         项目经理：　　　　　　　日期:　　           　　

	项目监理机构签收人姓名及时间
	
	承包单位签收

人姓名及时间
	

	专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师：               日期:          

	总监理工程师审核意见：

　 

　　　　　　　　　　　　    项目监理机构(章):                            

　　                             总监理工程师：　　　　   　　  日期：　　       

	注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。


工程名称：　县人民路贯通工程　　　　　　　　       编号：A3.1 1 －　 001　

人民路东段排水工程施工组织设计

一、工程概述：

 人民路是县城内一条东西向的主干道，西起104国道，东至规划徐宁路，全长约7.2km。本次实施人民路东段，即小闫河至规划徐宁路的雨污水工程。根据设计内容，雨污水实行雨污水分流制，建成后将极大改善未来的环境，从而避免污水直接进入水体造成水体污染。雨水管道分别设置两侧，其中管Ø1200长881米，管Ø1000长550M，管Ø800长1130M，管Ø500长415M，管Ø300长106米。污水管道设置在道路北侧，分隔120米段设置一过街管道，管道为Ø400，全长2060M，雨污水管道采用钢筋砼管。工程开工日期2006年4月22日，竣工日期2006年6月30日。

二、工程情况：

（1）雨水管道位于两侧人行道下，距路牙2.0M。管径分别为Ø500、Ø600、Ø800、Ø1000、Ø1200，D≤Ø800采用承插口橡胶圈接口；D>800㎜采用钢砼管平口管，钢丝网水泥砂浆接口，均采用І级管。D<800㎜基础采用135º砼基础，D≥800㎜基础采用180º砼基础，见《江苏省排水工程通用图》。雨水连管采用Ø300钢砼管，各种窨井详见《江苏省排水工程通用图》。

（2）污水管道位于北侧人行道下，距离路牙4.0M，采用承插钢砼管径400㎜橡胶圈接口。其中0+175—0+295、1+055—1+200、1+290—1+320段采用Ⅱ级管，其余均采用I级管。基础采用135º，检查井为乙型井，详见《江苏省排水工程通用图》。

	公司经理：赵本善

	总  工：刘福根

	技术负责人  潘美萍

	施工员      郭树勤

	质检员      郭树勤

	材料员      杨良辉



	安全员      孟晓鸣

	运输班班长  王荣泉



	管道施工队长 张继康

	现场生产     朱  勇




三、施工质量网络图
四、施工现场总平面图
①地点：0+750处北侧：
北
	工人宿舍及临时办公室


	石子

	黄砂

	砼搅拌机

	水泥


东

五、劳动人员进场计划
	序号
	工种
	人数
	备  注

	
	
	正常
	高峰
	

	1
	木工
	2
	2
	（4月22日—6月22日）

	2
	砼工
	10
	12
	（4月22日—6月30日）

	3
	普工
	40
	50
	（4月22日—6月30日）

	4
	运输、机械
	4
	5
	（4月22日—6月30日）

	5
	电工
	1
	1
	（4月22日—6月30日）

	6
	机修
	1
	2
	（4月22日—6月30日）


	序号
	材料名称
	时间（4月22日-5月份）
	时间（5月份-6月份）

	1
	水泥P 32.5
	500t
	500t

	2
	黄砂
	500t
	500t

	3
	石子（分子）
	500t
	500t

	4
	瓜子片
	500t
	500t

	5
	红砖
	20万块
	20万块

	6
	管径Ø1200
	881M
	

	7
	管径Ø1000
	275M
	275M

	8
	管径Ø800
	340M
	790M

	9
	管径Ø600
	0
	467M

	10
	管径Ø500
	0
	415M

	11
	管径Ø400
	1000
	1060M

	12
	管径Ø300
	/
	106M


六、材料进场计划

以上材料待进度计划变化时作适时调整。

七、机械进场计划
	序号
	机械名称
	4月份台班
	5月份台班
	6月份台班

	1
	400L搅拌机
	1
	1
	1

	2
	机动翻斗车
	2
	3
	3

	3
	发电机
	1
	1
	1

	4
	平板震动器
	1
	1
	1

	5
	插入式震动器
	2
	2
	2

	6
	电动夯实机
	1
	2
	2


	施工准备（放线、测量工作）


八、排水、污水工程施工工序图

	开挖沟槽


	石子垫层


	砼平基


	安管


	护航（含抹带工作）



	砌筑窨井（含基础、粉刷）


	闭水试验



	回填（含人工拌灰、夯实）



以上各道工序施工，必须在上一道工序施工合格后，基础方可进入下一道工序施工。如上一道工序不合格，应返回到上一道工序。

九、主要施工方法与技术措施
钢砼管要有制造厂家产品合格证书。使用橡胶密封圈，应粗细均匀，质地柔软无气泡、裂缝，及符合设计要求和规范要求。

（1） 沟槽开挖：

根据原地面标高、槽底标高、沟槽下口宽度及放坡确定上口开挖线工

作。开挖至槽底标高，严禁超挖。如超挖，应回填后用电夯机夯实到设计标高。如遇地下水应及时排除。当发现流沙现象应及时同业主、监理、设计部门协商，采用井点降水等其它方法进行处理。当发现设计放坡沟槽仍出现坍塌现象，视坍塌严重程度采用单排支撑或双排支撑等形式。

（2）现浇平基

按技术规范要求进行浇注砼，根据砼配合比试验及生产配合比进行上料、搅拌、运输。在现场，砼应放在铁皮上或彩布上，严禁直接放在地上。砼应经流槽（木制或塑料管）进入立好的模板内，及时平整、震捣、收光，未终凝时严禁人员在上面行走，并做好砼的养护工作，保证砼尽快形成强度。

（3）安管、抹带

待砼达到设计强度75%时可以进行安管工作，安管采用吊车或挖掘机人工配合。每一接口处应留5㎜—10㎜缝隙，便于抹带工作，同时用红砖固定好，保证管道不会产生位移。护航工作，180º基础采用钢模，135º基础采用木模。抹带时当管径≤800㎜采用橡胶圈接口，管径>800㎜采用钢丝网水泥砂浆接口。所有接口、护航均应满足规范和设计要求。

（4）砌筑窨井

当管径≤800㎜时采用落底式乙型井，当管径>800㎜时采用流槽式丙型井。砌筑时红砖应浇水，红砖之间的砂浆应饱满，严禁出现通缝现象。具体操作详见《江苏省排水通用图》。

（5）闭水试验

当安管 、抹带、护航及窨井砌筑结束后,可以进行闭水试验，具体方法:封堵两井的管头，开始注水，24小时后(保证管道内及井充分吸足水分)再次注水到达上游管内底2M,做记号,开始计时。30分钟后再次观察井中下降值，进行换算，看是否满足允许渗水条件.满足要求后可以进入下道工序施工.

(6)回填

回填用土为原沟槽土方,加6%石灰人工拌和。回填前，清除沟槽内积水、杂物。每层20㎝，对称回填，用蛙式打夯机夯实，抽检压实度。检验合格后方可进行上层回填。

（7）有过街管道施工方法及技术要求

根据设计图纸污水管道只设在北侧人行道下，每隔120M设一道过街，且在雨水管道下方穿过。根据施工原则必须先深后浅，遇到过街管道必须先行通过。同时在与雨水交叉处，应参照《江苏省排水工程通用图》排8-74，排75管道上下交叉加固处理方法进行。

（8）特殊地段管道施工方法

根据设计图纸，污水管道穿越徐宁路时，要求顶管施工。顶管施工应符合顶管技术标准。注明此段：1+150—1+180，Ø400，L=30M。

十、质量保证措施

窨井砖体工程质量保证措施：

（1）所有砖的品种、规格、强度等级应符合设计要求。砖块必须有出厂合格证，复试合格后方可使用。水泥必须有出厂合格证且复试合格后方可使用。

（2）砌筑时按试验室提供的砂浆配合比配料，窨井属地下工程，采用水泥砂浆砌筑，按规定随机制作砂浆砌块并保养。

（3）砌筑前应隔夜将砖用水湿润，在高温季节或空气干燥时，在砌筑前喷水湿润即可，严禁使用隔夜或已凝结的砂浆。

（4）必须用钢卷尺校核放线，同时按设计高和水准仪对各窨井测量井底及井口高程。

（5）砌筑时，砖砌体应上下错缝，内外搭砌，不准出现通缝，圆弧顺滑，横平竖直，表面清洁，砌筑时砂浆随砌随粉随手抹光，以保证砌体整体性及稳定性。

（6）砖砌窨井所留雨水管接口角度准确，大小参照雨水管外围大小而定，如果雨接口在灰尘路基下，要采用干砖干码的方法，填塞紧接口，防止泥土、杂物在雨水冲洗下进入雨水管。窨井外围回填，在砂浆到一定强度后，分层回填，随填随用，夯实，到人行道12%灰土层采用同材料回填，要确保要求的密实度。

十一、安全保证措施
（一）、实行安全生产责任制

建立安全管理网络，责任落实到人，签订安全责任状，层层有人管理，有人负责。

（1）认真贯彻执行有关安全生产、劳动保护等方面的方针、政策及各项规定，每季度召开一次安全会，对本单位的安全生产常抓不懈。

（2）由项目部当日值班干部和安全保卫科及在职安全技术人员负责，不定期的进行夜间安全检查。

（3）在巡回检查第二天，必须把检查情况通报被检查部门。

（二）、建立安全生产奖惩制度

为了更好的贯彻“安全第一，预防为主”、“生产必须安全，安全促进生产”的方针，切实加强安全生产的防护工作，保障职工生产过程中安全和健康，保护国家财产，促进生产发展，提高经济效益，特制定本制度。

（三）、沟槽开挖

1、由施工员根据沟槽开挖地段的土质，地下水位结合周边地形建筑物等情况，选择合适的开挖方法，开槽断面和边坡。

2、开挖前的准备

（1）开挖前，对地质、水文和地下管线（如电缆、电讯管、排水管、给水管）等做好必要的调查和勘察，拟定好安全技术措施。

（2）工程所需管材，砖沙等均应堆放整齐，距边沟2M以外。

（3）沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟，以免雨水流进沟内造成塌方，更要防止雨水浸泡附近房屋危及人民生命财产。

（4）沟槽两端和交通道口均应设置明显的安全标志，如设木马护栏等，晚间还应加挂红灯。

（5）沟槽距房屋或电杆等较近时，应预先进行加固，以免发生倒塌事故。

（6）在路中分别设置便桥，沟宽在6M以上时，搭设便桥，便桥两侧应设置坚固的栏杆，符合安全要求。雨后应进行检查加固，以确保安全通行。

（7）危险作业区应悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志，如沟槽的两端，易塌方地段等。

（8）场地狭窄，来往行人、车辆频繁地段、岔路等，应设临时交通指挥人员，沟槽周边应设防护栏等。

（9）开挖前，施工管理人员必须向司机或班长进行详细交底，交底内容一般应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施情况及施工的安全技术要求等，以保证施工安全。

3、堆土

堆土要求包括：

（1）沟边侧或两侧堆土，均应距沟边1M以外，遇软土地区堆土距沟边不得小于1.2M，其高度不大于1.5M，堆土顶部要向外侧做流水坡度，还应该考虑留出现场便道，以利施工和安全。

（2）堆土不得埋压构筑物和设施，如路边明渠，进水井居民排水道及农灌渠道等，如必须推土时，应采取相应的措施。

4、机械挖土

机械开挖应严格控制中线和边坡，以免造成挖偏或超挖等而影响沟槽的直顺和沟壁的稳定性。

机械挖土应遵循以下安全要求：

（1）机械挖土时，必须严格遵守挖土机械的安全技术操作规程，挖土前，应先发出信号，在挖土机臂杆回转半径范围内，不许进行其它工作。

（2）有地下设施地段挖土时，必须有专人指挥，向司机指明地下设施的种类、位置、走向、高程以及危害程度等，并做出明显的标志，以防止发生事故。

（3）在有支撑的沟槽中，使用机具设备挖土时，必须注意不得碰撞支撑。

（4）槽内施工人员未离开挖土机臂杆旋转半径范围内，机械操作人员不准从事挖土作业。

（5）挖土机械在架空输电线段一侧施工时，臂杆与输电线路的安全距离不得小于规定。

（6）遇有大风、雷雨大雾的天气，机械不得在高压线附近施工。

（7）在有地下电缆工作时，必须查清地下电缆走向，严格保持在1M以外的距离操作。

（8）如因施工条件限制不能满足上述要求时，应与施工技术负责人员和有关部门共同研究，采取必要的安全措施后方可施工。

（9）人工挖土的有关条文，如堆土、支撑等有关安全要求，同样适用机械挖土。

5、人工挖土

人工挖土应遵循以下安全要求：

（1）槽内施工人员必须戴安全帽，施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋等支撑或乘吊运机械设备上下沟槽。

（2）上下沟槽必须设置立梯，立梯应坚固，不得缺层，严禁攀登支撑或乘吊运机械设备上下沟槽。

（3）挖土时，工人间距要保持2M以上的安全距离，对所有工具要经常检查，是否完好无损，安全可靠。

（4）挖土时，必须从上而下分层开挖，禁止采用挖空底脚的操作方法，并做好排水，降水等安全措施，如遇两槽相交处和拐角处，必须将边角挖成钝角或圆角。

（5）若因场地限制，不能加大放坡系数，或放坡增加土方量很大，应采取有效的支撑措施，以保证施工安全。挖出泥土堆放处，至少要距离沟边1.2M以上，高度不能超过1.5M，堆土外侧作排水坡度，如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有松动、走动、脱离等危险征兆，应该采取措施后放可施工。

（6）沟槽应挖得直顺，上下中尺寸，中线和边坡要符合要求，槽壁应平整，不得出现凹凸现象，以免影响沟壁得稳定性而造成沟壁坍塌。

（7）遇沙尘时，必须先大好板桩，再望下挖，如为流沙尘时，除打好板桩外，在地下水较高时，还应降低地下水位后再开挖，严禁带水挖掘。

（8）机械挖土时，跟机修坡清底，操作人员应与铲斗保持一定安全距离，必须先停机，然后再操作。车辆配合外运土时，再机械装土之时，任何人不得在车上停留，以保证装车安全。

6、流沙地开挖施工

一般遇流沙时，施工方法和安全要求有以下内容：

（1）沟壁应放出足够得坡度，以保证其稳定性，在施工现场不允许得情况下，应采取相应的处理措施。

（2）采取分段或快速施工的方法，挖成一段做一段基础处理，管道铺设和土方回填，每段长度以1-3节管子为宜，质量上要符合验收规范。

（3）对沟壁和附近的建筑物，需预先采取防护和加固措施，以免影响施工安全。 

（4）在施工中应派专人观察沟壁的施压情况。

（5）在施工过程中，应禁止各种车辆通行，以免振动引起沟壁坍塌，造成伤亡事故。 

（6）为了减轻沟壁压力，不得在沟边堆土，堆料和停放施工机械。

（四）、排水管道基础施工中的安全措施

1、基础施工的一般安全要求：

（1）施工前或施工中应对所有工具、机械、电气设备等进行详细的检查，保证使用时安全、可靠。检查沟壁是否有裂缝，支撑有无松动、走动、脱落等异常现象。

（2）做好沟槽的防水、降水和排水工作，雨雪后要及时清泥雪，整修便道，并采取必要的防滑措施，在沟边工作时要立足安稳，以防滑入沟内。

(3)沟槽工作时，要戴安全帽。上下沟槽的立梯应支稳立牢，严禁从撑木或乘吊运机械设备等一下沟槽，通过沟槽，应走便桥，严禁跨越。工间严禁在槽内休息，工作中不得碰撞支撑，特别是机械作业应特别注意，松动支撑应及时加固。

（4）所有工具、材料不得向沟内投仍和倾斜，要用绳子系送或利用垂直运输机械、设备来吊运，所需材料，如黄土、碎石、拌和料、支垫等应卸至沟边2M外，并在2M处设置土埂，或其它材料进行拦挡，以防止其溜入沟内。下料时，沟内下料点应停止作业，也不得再吊运机械，设备作业面上停留或通过。

（5）对电夯、振动棒、平板振动等手持电动工具应装漏电保护器，操作人员培训合格方可操作。操作时要戴绝缘手套，严禁非电工人员从事电工工作。

2、基础夯实施工

（1）基础夯实时，操作与拉线人员必须戴绝缘手套，拉线人应全神贯注配合打夯人拉线不能拉折或缠绕，松紧要合适，以免拉断接头，打夯时，前方不许站人，不能用力推拉电夯或按压手柄。同时打夯人要特别注意，不得使打夯机打着电线或碰撞沟壁，以防止发生事故，操作人员之间应保持一定的距离，以防相互碰撞，保证安全。

（2）下料时，沟中下料范围内不准有人，用手推车向沟内倒料时，离边30㎝设土挡，以防车下滑，把人带入沟内，发生事故，翻斗车或自卸车等运土时候，均不准直接倒入沟内，以防发生意外。

3、基础浇筑施工

（1）砼搅拌

用砼搅拌机搅拌时，安装应牢固，平稳，接电等均符合要求。开动前，应检查离合器、制动器是否灵活可靠，传动部分的安全防护装置是否齐全完好，钢丝有无断股、扭曲禾磨损等情况，经试车后，一切正常，方可使用，操作人员应严格遵守砼搅拌机械的安全操作规程。

砼搅拌场地运料，运浆道路必须畅通，要有专人清理抛洒在路上的砼拌和料，搅拌机出料口下方必须有积水坑和排水沟，有利于积水排泻，保证车辆与施工安全。

配合搅拌机工作的其它人员，在搅拌机运转中，严禁将工具伸进拌筒内沟料，进入筒内清理残渣前，应先切断电源，操作过程中，筒外要有专人监护，上料车向料斗倒料，应设挡车，不得用力过猛或撒把，以免破坏设备或发生事故。

（2）砼搅和料垂直运输

采用机械吊运设备向沟内下料时，应严格遵守机械吊运设备的安全技术操作规程，采用溜槽下料时，溜槽应设置牢固，安全可靠、封闭严密，以防石子滚出伤人。料应下至沟槽内接料盘上，进行二次搅拌，接料盘搭设应牢固、可靠，满足使用要求。接料盘严禁搭设在沟槽支撑上，以免影响支撑的稳定性，导致意外事故的发生。对沟边堆料及沟壁抛洒的松动石子，应经常清理或清除，以防不慎绊倒或石子落入沟内伤人。

（3）支撑

向沟内下模板时，应用结实的麻绳将板一端捆绑牢固吊入沟内，沟内工人应接稳，上下平衡将模板平放，方可松开绳子。支模时，较大的模板要两人抬稳，用力均匀，步调也要一致，模板应安装平稳牢固，符合设计要求。模板拆除时，应自上而下进行，模板应及时清理，拔出钉子堆放整齐。

（4）砼浇筑

浇筑时，应从一端依次进行。振捣工人应该站牢立稳，脚下注意防滑，严禁站在安装好的模板或拉撑上操作，操作时，应穿工作服，胶鞋，戴防护眼镜，操作手持电动工具时应戴绝缘手套等。

4、管道安装

管道安装前，应先检查槽底基础，地沟的砌筑以及支架安装是否符合设计要求。同时，堆管材、管件也要进行检查，尤其是管口尺寸，椭圆度，管材有无裂缝。

管道安装的一般安全要求：施工前，必须对现场通道清理，确保作业道路畅通。要检查沟槽壁有无裂缝，支撑有无松动或脱落，所有机具是否安全可靠。

沟槽应设坚固立梯，立梯不得缺挡或垫高使用，上端要扎牢，下端应该有防滑措施。作业人员应从立梯上下，严禁从撑木、支架及其它吊装设备等上下，或二人同时在梯上作业，如立梯需接长使用，应绑扎牢固，人字梯底脚要立牢。作业人员应戴安全帽，穿工作服、胶底鞋，严禁穿高跟鞋。

沟槽内施工工具应随手放入工具袋内，禁止抛掷物件，患高血压、心脏病癫痫病者不得从事作业。

在自然光线不足的作业点或夜间作业时，都应设置足够的照明设备。施工现场要有减速的交通指示标志，危险区悬挂“危险”或“禁止通行”的标志，夜间应设红灯示警。施工时，还应设专人管制交通，交通管理人员要手持红绿旗位于、目标明显的地方。

沟槽下管应有专人指挥，熟悉指挥信号，要精神集中，相互配合，不得擅自离开岗位。吊装时，施工警戒区域应有禁区的标志，非施工人员禁止入内。  

管道接口一般安全要求：

操作人员必须戴安全帽，穿工作服，并正确使用个人劳动保护用品。作业时，不准往下或向上乱抛材料或工具等物件。

必须从立梯上下沟槽或支架，架空管道上下使用的梯子上部应用麻布或橡皮包扎，或由专人在下面扶住，以防梯子倾斜或滑倒，开脚梯子之间应用绳索绑牢，防止梯子的两脚滑开。

各种机械电动设备，必须有可靠有效的安全接地，漏电保护装置等，方可开支使用。

在管道接口前，应检查周围环境是否符合安全要求。如沟槽壁有无裂缝，撑木、脚手架是否牢固，接口工作基坑尺寸是否符合要求，管子铺设是否符合设计高程及中线位置，管子支架是否稳固以及所有工具有无损伤等情况，发现问题时，必须进行处理，方可进行接口。

抹带接口

接口时，凿刷管头应戴手套和防护眼镜，要防止尘渣伤眼，凿手应均匀用力不可过猛，以防伤手或损坏管皮，较大的管子上下应设牢固的短梯，严禁借下沟槽的立梯等上管顶，以防发生意外，制作和设置钢丝网应防止刺伤，下料应用绳子将料桶系好慢满放入槽内，不可直接由槽上向槽内抛灰，抹带时，应分层进行，并注意来回移动时站稳，以防发生跌伤事故。

5、管线附属物砌筑

管道附属物砌筑主要是指排水管道系统上的检查井，雨水收水井和出水口。

井体砌筑施工 

井基施工时，如有支撑影响井体砌筑时，应首先将影响井体范围内的护壁支撑进行倒撑，将沟槽两壁上壁由上而下进行挖刷，使其尺寸满足井体砌筑要求，挖刷时，应站在稳固的立梯上或简易脚手架板上进行，如沟槽超过3M时，操作人员应系安全带，挖刷后的边坡度应与原槽壁边坡度相同。

砌井所需材料的垂直运输，一般采用搭设工作平台，工作平台中央留有一方孔，并设置三脚架或辘轳等，以作下料使用，工作平台周围和下料口应设置护栏，棚板应严密牢固，下料绳索、吊斗应该结实可靠，符合安全要求，下料时应上下配合，下边工人应避开下料口的正下方，以防落物伤人。

砌井时，不准站在井墙上砌筑，沟缝、检查井筒（井墙）垂直度和清理墙面等工作。砍砖应面向井墙，工作完毕应将脚手架和井墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止井内工作时掉落伤人。铸铁扒梯应安砌牢固，以满足养护工上下使用与安全，井内抹面、勾缝时，向井内吊动矿浆等，井内工人应避开井口，以防落物伤人。

盖座安装时，要防止挤手压脚，两人抬放应互相配合，动作协调一致用力均匀，井框安装好以后，应及时配套加盖。

6、管道试验

排水管道的闭水试验，窨井边应设临时行人便桥，以保证灌水及检查渗水量时工作安全。严禁站在井壁上操作，上下沟槽必须设置立梯，戴上安全帽，并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查，以保证闭水试验过程中的安全。

十二、文明施工保证措施

通过创文明工地，可以提高项目部的施工管理水平，向规范化、 制度化、科学化迈进，提高企业的工程质量和经济效益，我们决心在本次施工中争创文明施工工地。

（一）、文明施工管理制度

1、施工现场必须保持净化、绿化。

2、施工现场必须具有良好的排水措施。

3、工地消防措施必须齐全到位。

4、五小设施必须齐全，必须保证职工有一个良好的生活休息环境。

5、责任必须落实到人，健全岗位责任制，明确管理负责人。（见下页管理网络图）

6、施工平面图必须安排科学合理。

7、经常开展各种教育，使每个工人都自觉维护施工现场的环境，做到工完料清，机械保养等变成每个职工的自觉行为。

8、宣传栏必须定期更换版面知识内容。

（二）施工现场方面

1、在位置醒目，交通安全处设立工程概况牌，字体书写正确、规范、工整、美观，概况牌设置高度低，距地面不低于1.2M。

2、在路段中间交叉路口处设施工平面布置图，布置合理，设置有关制度样板，内容详细，包括起重吊装“十不吊”、我单位简介、我单位质量方针，字迹工整规范。

3、施工区域和生活区域划分明确，划分责任区、设标牌，分片包干到人。

4、施工现场有排水措施，运输道路平整坚实、畅通。

5、零散碎料和垃圾杂物及时清理，做到活完脚下清，工完场地清。

（三）施工现场管理资料方面

1、施工组织设计切实可行，特别有现场文明施工的措施，有编制人、审批人签字及审批意见。

2、有专人记施工日志和施工管理方面的专业资料，其中包括现场文明施工内容。

3、施工现场进料、领料、退料手续齐全，有记录台账备查。

4、材料进出场有查验制度和必要手续。

十三、夜间施工及相应措施

工程施工严格按工程总体进度进行安排、组织实施，为了确保工期和工程的连贯性，不可避免的要安排部分工程进行夜间施工，如果组织夜间施工，我们采取的措施有：

（一）一般夜间施工，都是突出性的，所以安排工作量时宜从紧考虑，不打疲劳战。施工前精心布置施工方案，给作业人员进行技术、安全、质量交底，不打无准备之仗。材料人员、机械设备准备充足，确保各工序之间的连贯施工，避免出现人多工效低或等工待料现象。

（二）安全措施落实

1、夜间施工，能见度差，必须在施工段安装足够照明电气设备，确保整个施工路段有充足的可视光线，尤其是在出入路口、沟堑、坑塘处、上下坡，悬挂红灯示警，或设立护栏。

2、夏季作业因素，在非冬季施工时所有施工人员必须穿胶鞋、长裤、长袖衣服，防止蚊虫毒蛇咬人。

3、电气设备、机械操作专人专岗，不得代岗，施工前认真检查机械前后灯光装置，确保完好。

4、夜间作业人员白天安排休息，保证有充沛的精力，夜间施工时要相互照应提醒。

（三）切实做好后勤保障工作

1、食堂夜间要安排工作人员，确保夜间伙食供应。

2、安排好茶水、饮料、清凉药品等及时任其供应和发放。

3、夜间施工必须上报：凡夜间施工，项目部将施工计划上报指挥部或监理工程师，得到批准同意后再实施。

4、做好群众工作：要主动、提前与周围群众做好联络，打好招呼，做好降噪工作，确保夜间作业正常进行。
 说   明 
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