市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程                                  【投标文件】


综合说明

我公司为能参加江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程的投标而感到荣幸，同时也感谢贵方给予我公司参与竞争的机会。通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程的特点，我公司有充分的信心保证优质、如期、安全地完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工承包任务，为此，我公司将以积极的态度，齐心协力，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战。

企业概况简介

浙江省水电建筑安装有限公司系国家一级建筑施工企业，拥有水利水电工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、港口与海岸工程专业承包贰级和土石方工程专业承包贰级等6项施工资质。公司现有各类工程和经济专业技术人员450余名，项目经理80余人，国内外先进的施工设备千余台（套），总功率4万余千瓦。
     公司以“质量第一、用户至上”为宗旨，先后承建了诸多大中型国家重点水利工程、大口径钻孔灌注桩、市政公用工程、道路桥梁工程和土石方工程，施工足迹遍布国内外。在工程施工中，公司认真贯彻落实ISO9001质量认证体系，积极采用新技术、新工艺、新设备，科学管理、开拓创新、精益求精，参建的宁波石油大厦桩基工程和钱塘江北岸险段除险加固工程获得“鲁班奖”，承建的杭嘉湖南排盐官下河站闸和绍兴市汤浦水库获得“钱江杯”，杭州市城市防洪堤二期工程获得“西湖杯”，绍兴市大环河水环境整治南河工程获得“兰花杯”，杭州市青山水库（除险加固）工程被水利部评为“水利系统文明建设工地”，有多个QC小组被评为省部级优秀QC小组。公司现在是“全国水利系统文明单位”、“浙江省文明单位”和“杭州市示范文明单位”。
承担本工程施工的总体设想

针对本工程特点，我们将认真组织施工，并充分发挥一级施工企业的管理力量和技术装备优势，中标签订合同后，迅速进场做准备工作，在建设单位完成前期准备工作的基础上，争取提前开工。

1、组织形式和施工队伍

该工程中标后，我公司将安排具有丰富水利施工经验的项目部承担本工程施工任务。项目经理曹淦泉具体负责，该项目经理承建绍兴市汤浦水库险险加固工程等具有丰富的施工经验，能够保质保量的完成工程，多次获省市有关部门的高度赞扬。项目经理部拟投入一支120 QUOTE  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE "name" \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE"num"  \* MERGEFORMAT 人左右的施工队伍，拟投入管理人员12人，技术工人约32人。并且在全公司范围内抽调其他骨干力量参加本工程的施工，加强工程现场施工管理，层层落实经济承包责任制，从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。

2、质量目标：确保优良

坚持质量第一、信誉至上的方针。实行ISO9002质量管理体系，严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工，认真落实质量岗位责任制，诚恳接受有关方面的质量检查和监督，积极配合现场施工监理人员的工作，确保工程质量优良。

3、工期目标：施工总工期为5个月
接到中标通知书后，计划于2007年10月20日开工（实际施工以开工令为准）2008年3月20日竣工，施工中按施工进度计划随时控制和调整进度，施工总工期为5个月。 
4、安全目标：本工程安全目标为确保无重大伤亡事故，无等级火警事故。

加强安全教育和安全管理，严格执行关于安全生产的有关规定和制度，按照安全生产保证措施，层层设置专职和兼职安全员；认真落实安全生产岗位责任制，有效开展安全月（日）活动，确保安全文明施工，避免一般事故，杜绝重大人身和设备事故。

加强治安保卫工作，建立治安保卫工作机构，配足保卫值班人员，加强安全保卫教育，贯彻现场保卫责任制，接受指挥部和地方政府及有关部门对安全生产、保卫工作的指导帮助，督促检查，确保工程施工安全。

5、文明施工目标：严格按文明施工有关条款施工，争创文明施工样板工程。

承担本工程施工的施工能力、施工力量

根据投标的总设想，我公司安排的施工人员和设备见施工组织设计第十三章。

对招标文件、合同主要条款的承诺

我公司全面认真地阅读和研究了江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程 的招标文件及设计图纸，参加了现场踏勘、澄清疑问等活动。现向贵方表示：愿以文件所列的施工范围、工程内容、进度、质量要求承担该工程施工任务。并在工程施工期间由水利工程质量监督站压证管理项目经理、技术负责人、质检负责人的资格及职称证书原件。
求实、信誉是企业发展之本，也是我公司一贯遵循的守则，一旦我公司中标，我们将全面履行招标文件的各项规定及我公司投标书中的各项承诺，在实际施工过程中严格按照水利施工规范要求，文明施工，同贵方密切配合，确保该工程保质保量按期完工。

                                此致

敬礼

投标单位：浙江省水电建筑安装有限公司日期：二○○七年十月八日
第一章   RD 

 TC 工程概况

1.1说明

南塘坞水库位于黄柏乡港西村委会境内，属乐安河建节水流域，水库集雨面积为0.35km2,总库容为13.5万m2,为小（二）水库。该水库建于1972年，目前有效灌溉面积250亩，可保护耕地800亩，保护人口100人。

该水库现状大坝为心墙坝，坝高5.8m，顶宽1.5m，坝长107m，内坡比1：3.46。外坡比1：3.35。

溢洪道设在大坝左侧，为开敞式宽顶堰，进口宽1.5m。

本工程等别为Ⅴ等，建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

水库大坝需加高0.6m。顶宽4.0 m，并设防浪墙。内坡按1：2.5填筑粘土防渗，外坡1：2。坝坡进行衬护，内坡采用C15砼预制块护坡，厚0.1m，外坡铺草皮。大坝外坡坡脚设置干砌块石排水棱体，顶宽1m，高1.5m。

溢洪道拓宽1.0米，达2.5米，靠坝侧及底板采用C15砼衬砌，衬砌长度30米，水库放水涵管已老化破损，需拆除，改为平管出口闸阀控制放水。平管采用φ250（内径）PE管，长34.5m。

施工工期安排：2007年10月20日开工，2008年3月20日竣工，施工总工期为五个月。

1.2  合同项目和工作范围

1、大坝土方开挖及填方；
2、护坡及排水棱体衬砌、护坡基础砼浇筑；
3、涵管土方开挖、回填及安装
4、溢洪道土方开挖及衬砌；
第二章  施工现场总体布置
2.1施工总布置原则

根据本工程的地形、地质条件及现场实际条件，进行本工程施工场地的总平面布置。在具体布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

临建设施布置原则上力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用，方便管理，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工，详见施工总平面布置图。张
2.2水电及通讯系统布置

1 施工供水、生活用水

生产用水采用潜心泵从库中抽水，用自来水管引接至各施工点。

生活用水取用水库管理站或附近居民生活饮用水。
2 施工供电

现场施工用电由高压电网回供输送互至工地，本公司将10KV供电线接至现场，我公司负责安装变压器，设一容量为100KVA的变压器，自低压侧引接动力线到生活区及坝区各施工工作面，分别在各辅助系统及生活区设置简易配电柜，并根据安全用电要求，各配电柜都安装漏电保护器，并做到一机一闸一保护。施工现场低压动力线根据实际需要进行架设。并设一台50kw的柴油发电机，以备停电时使用。

4  通讯

项目经理部安装一台程控电话机，另配备若干台手持式无绳通话机，便于场内施工管理和指挥调度。

2.3场内施工道路

1、对外交通
有公路可到施工场地，但施工道路较差需整治。

2、场内施工道路 

在坝顶新建扩建施工临时施工道路。
2.4弃碴场
本工程的弃碴场按监理人指地点弃碴。
2.5工程所需材料
（1）钢筋、水泥和块石
2.6平面布置


根据本工程的地形特点，施工条件等因素，项目部及管理住宿拟租用水库管理所附近村庄居民住房，其他生活用房、机械停放场及维修场地、原材料堆放场地、拌和站、加工厂、实验室等拟设置在坝下。具体布置如《江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程施工总平面布置图》
2.6.1砼生产系统布置
拌和系统由1台JS500型拌和机及其配套设施组成；成品净骨料经ZL30装载机从堆料场送入配料机，再经配料机送入拌和机料斗。
2.6.2施工辅助企业及工地实验室

施工辅助企业及工地实验室主要包括：机修车间、加工厂、试验室等共计建筑面积130m2。主要布置在荒地范围内，根据工程需要就近布置，见下表。
	名    称
	建筑面积（m2）
	备    注

	机修车间
	40
	竹瓦结构

	加工厂
	50
	竹瓦结构

	试验室
	40
	砖瓦结构

	合   计
	130
	


2.6.3工地仓库

各类仓库主要包括水泥贮存库、钢筋、模板、设备库、油料库、爆破器材库、劳保、五金、化工建材库等，总计建筑面积320m2。主要布置在坝下范围内生活区附近。

	名    称
	建筑面积（m2）
	备    注

	设备物资库
	100
	竹瓦结构

	生活、劳保库
	60
	竹瓦结构

	水泥仓库
	100
	竹瓦结构

	油料库
	60
	砖瓦结构

	合   计
	320
	


2.6.4生活及办公设施

生活区的职工宿舍、食堂等集中在施工荒地地共计建筑面积880m2。项目部租用水库管理所附村庄居民用房部分。
	名    称
	建筑面积（m2）
	备    注

	项目部
	120
	租用

	职工宿舍
	600
	砖瓦结构

	食堂
	80
	砖瓦结构

	其他
	80
	砖瓦结构

	合   计
	880
	


第三章  施工准备

3.1前期准备

本工程进场后，马上进行施工准备，并积极与业主配合，完成本施工区域的政策处理以及施工现场的总体布置等，一切抢前抓早，争取主动。

1 组建项目经理部，主要人员全部到位，落实分工协作关系，及职责范围。

2 组织技术力量，对招标文件和施工图纸进行认真研究，摸清本工程的施工特点及有关地方性法令和法规，在此基础上，制定施工总体规划及措施。

3 配合设计单位，完成测量控制点的技术交接，校核控制点测量成果。报批监理工程师。

4 根据工程施工需要，有计划分批分期组织机械设备及人员进场，对进场设备及时调试和保养。

3.2测量放样

1 平面轴线的控制

根据建设单位提供的控制基准点，用经纬仪放出施工控制轴线，按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等，并确保其满足施测精度，在施工时应保护好全部控制基准点和增设的控制点，对主要轴线点打设保护桩，使万一原点破坏时也能很快恢复，几条主要轴线测定后请监理工程师复测并认可后方能继续施工。

2 高程的控制

利用水准仪控制高程，在工程区域内不易破坏的位置分别打设钢管桩作为临时水准点，从建设单位提供的水准点引测高程到临时水准点，对所设临时水准点按四等水准测量要求进行闭合调差，并定期进行校核，以该临时水准点作为施工时的高程控制。

3 座标点、高程控制点设置原则

座标点、高程控制点设置在坚实地基，且不受施工影响、不易被损坏、便于复测、视线好的地方，并浇好砼基础保护，同时设置好保护桩。

4  测量放样人员组成

工程测量放样的好坏是影响工程施工质量能否达到预定效果的重要环节，为此，我们拟成立了专门测量放样小组，测量组由测量工程师负责，并配备3～4名有实际施工测量经验的测量员，在整个施工过程中，进行测量放样和复测。

5 测量仪器配备

根据工程施工实际，拟配备大地测距仪2台、J2-2经纬仪2台，J2光学仪4台，50m钢尺2支，水准塔尺9根，放样花杆12根，并根据需要从公司调用。


第四章  主要项目施工方法
4．1工程施工特点、难点、重要分析及对策

4.1.1工程施工特点：
（1）本工程主要施工项目为大坝土方开挖及填方、护坡及排水棱体衬砌、护坡基础砼浇筑、涵管土方开挖、回填及安装、溢洪道土方开挖及衬砌等。根据施工进度要求，本工程拟采用时施工。
（2）本工程施工时间相对较长，工期5个月，主要工作内容为土方挖、土方回填、混凝土、砌体工程等。
（3）本工程施工期间水文气象条件较好，有利于展开大规模施工。
4.1.2工程施工难点及重点分析 

（1）本工程施工难点及重点为土方夯实施工，如果没有严格夯实将会导致坝坡不稳定，影响整个工程效益，所以要有具体的施工方法和施工措施，才能保证工程质量。
（2）回填土、砂砾石时，每个施工要分块施工，每块之间要通过台阶连接，确保施工的完整性和连续性。。
4.1.3主要对策

（1）合理安排总体施工程序和各期施工、优化施工工序衔接。
（2）优化施工方案，加快施工进度。简化施工现场布置，保证施工的快速进行。
（3）配备足够的施工机械设备，关键设备考虑一定的备用，保证设备能力满足高强度施工的需要。
（4）加强协调管理，确保施工进度。围绕关键线路，协调其它项目的施工，加强现场组织协调与管理，将进度计划工作逐层分解细化，制定施工进度保证措施，同时用优良的施工质量和安全文明的施工环境，保证工程有序、顺利进行。
4.1.4工程管理措施对策
组织强有力的施工队伍，精良的设备和具有丰富施工经验和相应专业技术的管理人员，应用成功的施工技术，工艺、方法、合理安排工期、编制切实可行的施工计划，优质高效地按计划完成工程任务。为此特制定以下保证措施。

4.1.4.1狠抓分项工程工期，突出重点、难点、确保总工期

制定出网络计划及详细的旬、月施工计划表，每天有专人检查计划的落实情况，发现问题，及时分析原因，提出修正方案，调整施工计划，以确保各分项工程工期。

4.1.4.2调遣精兵强将，强化施工管理

组织精干的项目经理班子，配足技术干部进行技术把关，选择具有富水利施工经验的队伍进场施工，以“干一项工程，创一块牌子，开拓一方市场，服务于雇主”为指导思想，以一流的管理，一流的安全，一流的施工，按期创建一流的工程质量。

4.1.4.3应用新技术，加强施工控制

利用P3项目管理软件，对本工程项目的工程进度、资源和费用进行动态管理控制。

4.1.4.4坚持管理人员跟班作业制度

坚持深入施工现场，跟班作业，发现问题及时处理，协调各工序间的施工矛盾，保质保量按工期完成任务。为了及时落实领导的指导、决策，工地将设指挥调度中心，采用对讲机等通讯手段及时了解掌握各工点的施工情况。

4.1.4.5各部门齐抓共管，前方施工，后方支援

工程项目实行各部门齐抓共管，制定奖惩制度，做到人人关心质量，人人关心工期，调动一切积极因素保工期。项目经部理施工过程中如遇到技术、人力、财力、物业等问题及时反馈，本投标者将迅速进行动员从其它工地调动人力、物业全力支持，满足需求。

4.1.4.6抓住时机，掀起施工高潮

为加快施工进度，按期或提前完成任务，中标推理模型 承包人将做到三快，即：进场快、安家快、开工快。施工人员进场后，做好一切准备，抓住时机，掀起施工高潮，开展有利于施工生产的劳动竞赛活动。继续发扬“一不怕苦、二不怕累、服务雇主、达标创优”的优良传统和作风，提前优质完成任务。

4.2总体施工程序

4.2.1施工区的划分
考虑组织施工的方便、以及施工区域的布置情况，拟将本工程分一个施工区
4.2.2施工顺序
大坝：先进行表层土方开挖——土方填筑——固脚开挖——固脚砼浇筑——土方回填——预制块护坡——排水棱体开挖——排水棱体干砌及砂卵石料填筑——草皮护坡——坝顶防浪墙施工。
溢洪道：先进行开挖，然后进行C15砼挡墙施工及底板砼浇筑——挡墙后回填。
引水建筑物：先进行进出口开挖——进、出水口C15砼浇筑——PE管安装——闸阀安装。
4.3施工围堰与排水
一、工程施工与导流特点

本工程的施工导围堰问题是平管与斜管施工。
二、围堰设计

本工程施工主要受库区的影响，按招标文件的要求，工程施工安排在枯水期间。根据现场查勘及以往施工经验，本工程施工时可采取全段施工围堰。围堰的设计水位按库区平均水位来确定，迎水面边坡采用袋装土围堰。围堰施工后在基础范围线外，设置排水沟和集水井，然后用离心泵或潜水泵将水抽出，以降低水位，保证仓面干地施工。施工得用平管和斜管互相进行导流。

三、基坑排水

1.初期排水

主要指围堰截流合拢后的基坑积水，配备8台10sh-19离心式水泵及6台5.5kw的潜水泵即可满足要求，初期基坑排水时应认真观察水位下降、围堰漏水、变形等情况，并采取相应的措施。

2.经常性排水

主要指堰体和基坑渗漏水、地下水、雨水及施工废水等，在围堰坡脚处设置截水沟，拦截渗水到集水坑，在围堰内侧设若干个泵站，由水泵抽出围堰外。视渗漏水、地下水情况，必要时在施工仓面附近挖设集水井进行抽排水，以降低地下水位。

基坑排水时，应特别注意围堰的渗透变形破坏，防止出现流沙现象，遇有异常情况必须及时处理，保证基坑排水不影响围堰的稳定。

四、安全渡汛

1、工程管理及技术人员应有足够的思想准备，应精心策划，精心安排各项措施。

2、做好防洪物资准备，汛前准备好草袋、粘土包，以加高围堰时用，备足够的抽水设备。

3、加强水文预报工作。主动与当地水文和象部门联系，及时了解汛情，听从当地防汛指挥部的领导，以确保工程安全。

五、 围堰拆除

围堰拆除采用人工拆除。

4.4土方开挖

本工程段开挖主要包括：坝体土方开挖、溢洪道土方开挖，拟采用人工与机械相结合的方法进行。
1、施工放样：首先对监理工程师提供的测量控制点进行复核测量，经校核无误后，根据工程施工的需要选制导线精度和设控制点。施工测量工作严格按照水利部颁发的《水利水电工程测量规范》（SL52-93）的有关规定执行。放样工作严格遵守由整体到公司部，先控制后编辑的原则有序展开，测量工作由专业测量员负责。
2、场地清理：采用机械辅助人工清理开挖区域内的树根、杂草。开挖时技术人员跟班作业，经常检查开挖深、坡度，跟踪测量控制边坡垃圾等表土等杂物，并规定延伸至施工图建筑物基础边线或开木大木棒挖边线外，清理的等杂物合部按监理或业主指定的地点堆放。
3、土方开挖

（1）土方开挖实行全断面一次性开挖，采用反铲挖机开挖为主，人工助修坡、修底。                                     
土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，开挖分别采用反铲挖掘机自上向下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成，开挖后的土方、砂砾石大部分利用2T自卸汽车运到填筑点进行回填或直接挖除并在监理指定地方进行弃料。
4、土方开挖过程中应按投计要求的开挖线范围内进行开挖、放坡、控制开挖断面尺寸及底部高程，在反铲机械开挖接近设计基面和墙基、严禁出现超挖现象。
6、开挖施工质量管理

（1）开挖前测量放样的准确，施工过程中严格按放样点线、高程进行开挖，并自觉接受监理工程师的复核。
（2）认真控制开挖断面尺寸，实际开挖线应符合设计要求，其最大误差应符合下列规定：平面误差不大于0.2m，边坡不大于0.3m，结构设计断面范围不得开挖。基础开挖后应清楚基础面上的杂物，同时对桩号、坐标、高程作出醒目标记。
（3）土方开挖时若发现，地质条件与设计不相符合时，应及时上
报有单位，建议修改开挖断面，直到满足设计要求。如出现裂缝和滑动迹象时，应暂停施工和有取庆急抢救措施，并通知监理工程师，并设置观测点，及时测边坡变化情况，并做好记录。
4.5土方填筑
土方填筑采用1m3挖掘机挖装，5T自卸车运输卸料，推土机平土；轻型推土分层碾压密实，辅以人工摊铺，内燃夯分层夯实。
一、施工工艺流程。
土方填筑施工工艺流程图
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二、施工方法
1）铺土与卸料
基面经验收合格后，即可开始填筑施工。5t自卸汽车过料至施工部位卸料，推土机平整，填筑层厚约30cm。具体根据试验确定。
施工时要注意控制填料中土块粒径不大于15cm。
卸料时设专人清除填料中的杂质。
2）碾压
作业面分层统一铺土、统一碾压。碾压设备主要采用东方红型链式履带推土机。
碾压采用东方红链式履带推土机，碾压时，碾迹搭接宽度大于10cm。方量较小、小面积及造近边墙采用手扶式内燃夯分层碾压密实。
3）整修成型
  填筑时，两侧边坡超填一定厚度，填至设计高度后，采用人工配合反铲修整至设计形体要求。
  4）雨季和冬季施工
    雨季施工期间，惧天气预报的同时，做好防雨准备，注意土场及坡面排水。雨天和雨后一定时间，禁示机械和人员在碾压的土面上行走。雨后复工时，第一层采用薄层铺筑碾压，以免因雨后清淤造成公司路抗洼部位填土的超阶级厚，待大面积填平后，再恢复正的回填。入冬前，作好土料场的排水和防冻。

4.6砂卵石垫层

一、材料

1、砂卵石具有设计要的透水性，采用级配良，地质坚硬的砂卵石料，最大粒径不大于40mm，其中粒径小于或等于15mm的含水量为50%；不均匀系数大于5；曲率系数为1-3，含泥量水不得大于3%，云母含量不大于2%，比重应大于2.5T/m3。

2、砂卵石料到工地后进行质量检验，合格料堆存在干净场地上，严防泥土杂物混入标明数量、检验结果等，并根据施工进度按排，保证有足够的备料。

二、垫层铺筑

1、铺筑时，须在基面施工完毕，并经检查验收合格后才可进行。

2、按照设计要对垫层的铺筑位置和铺设厚度进行测量放样。铺筑应从底部向上逐段铺填，不得从高处顺坡向下倾倒。雪天停止铺筑，雪后复工防止冰冻土、积雪混入碎石料内，垫层压实采用振动法。

3、碎石料垫层在铺筑过程中，对铺筑厚度、施工方法、接头防护等措施进行检查，不得有堆铺和漏铺现象。

4、施工垫工完毕后，经监理工程师检查验收合各后，方能进行一步施工工序施工。

4.7混凝土工程

一、 施工程序

测量、放样—场地平整—验槽—垫层浇筑—放样—底板钢筋、板制安—分项验收—底板浇筑—单元工程验收。

二、施工程序说明

1、材料选用
（1）模板
①先用2.5cm厚松板配30×50或40×50钢模板确保模板有足够刚度。
②模板制作:模板按图纸规定尺寸制作，质量按现行国家和部颁标准控制。控制误差除监理工程师另作特殊规定外，一般我们将控制在不超过下表规定的范围内：

	序号
	偏差项目
	允许偏差(mm)


	一、
	木模
	

	1.
	小型模板:长和宽
	±3

	2.
	大型模板:(长宽各大于3M),长和宽
	±5

	3.
	模板表面平整度(未经刨光):相邻两板面高差
	1

	4.
	公司部不平整度(2M直尺检查),面板缝隙
	5.2

	二
	钢模
	

	5.
	模板长和宽
	±2

	6.
	模板公司部不平(用2M直尺检查)
	2

	7.
	连接配件的孔眼位置
	±1


③清理与涂刷：模板在使用之后和浇筑之前将清洗干净，为加速拆模而涂在模板上的涂料，将采用矿物油涂刷作业必须不得因污染而影响砼和钢筋的质量。
④安装：横板安装,按砼结构物的施工详图测量放样,重要结构多设控制点加以检查校正,模板安装过程中，必须固定牢靠。模板之间或接缝必须平整严密，建筑物分层施工时，应逐层校正下层偏差，模板下端不应有错台。
⑤拆除
a 拆除模板的期限,要根据不同结构部位，施工时间，遵照有关规范规定执行。
b 拆除作业必须用专门工具，按适当的施工程序十分小心地进行，以减少砼及模板的损伤。

（2）钢筋

1）材料及制作
①我们所用的钢筋的种类、钢号、直径等均选项用符合施工详图规定的材料并经材质试验如因故要求以另一种钢号或直径的钢筋代替时，将征得监理工程师的同意后实施。

②加工后的钢筋应符合施工详图要求，使用前应将表面油渍、锈皮、污垢、鳞锈等清除干净。

2）架设
钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小的尺寸均应符合施工详图的规定。钢筋架设完毕后须经检查，交符合设计要求和有关规定后，方能浇筑砼。
①钢筋接头遵照《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）规定执行。
②钢筋接头采用电弧焊（搭接焊、帮条焊、熔槽焊等）。焊接钢筋接头前，应将施焊范围内的浮锈、泥污、油渍等清除干净。
③对直径为10mm以上的热扎钢筋，接头采用搭线、绑条电弧焊时，按下列要求执行：
a接焊、绑条焊的接头应做成双面焊缝。对I级钢筋焊接长度不宜小于钢筋直径的4倍；对II、III级钢筋和5号钢筋时，应不小于钢筋直径的5倍。
b条的总截面面积应符合下列要求：当主筋为I级钢筋时，不应小于主筋截面积的1.2倍，当主筋为II、III级钢筋和5号钢筋时，不应小于主筋截面面积的1.5倍，并且绑条宜采用与主筋同号、同直径的钢筋制成。
c接焊的两根搭接钢筋的轴线，应位于同一轴线上

（3）伸缩缝及其埋件
1）伸缩缝止水材料
①伸缩缝止水材料的技术标准，均应符合施工图规定, 如有更改必须专门征求监理工程师同意后方可实施。
②金属止水铜片,其拉伸强度和伸长率应符合规定要求。表面应光滑平整，并有光泽，共浮皮、锈污、油漆、油漆均应清除干净，如有砂眼、钉钆，应予焊补。
③沥青应满足材质要求，拟采用胜利60号或茂名60号。填充料及配比，我们将通过试验确定，并符合设计要求。
2）安装
①止水铜片的衔接施工详图的规定动作，采取折迭咬接或搭接,搭接长度不小于20mm，咬接或搭接采取双面焊。
②金属止水片就位后,其中心线与设计线的最大偏移量,不得超过5mm.砼浇筑时，应防止止水片产生变形，应位或止水片遭到破坏。

2、现浇砼
⑴就地现浇砼的施工实施，将遵照水利电力部颁布的《SDJ207-82》规定及《GB50204-92》规范规定执行。
⑵日平均气温稳定在5℃以下时，砼施工我们将遵照水利部颁布《SDJ207-82》规范有关规定,按低温季度砼施工实施.
⑶砼的组成材料
1 水泥
a施工过程中的水泥必须符合现行的国家标准及有关部颁标准规定的水泥。
b为保证水泥的质量，各批、各类水泥运到工地后，均向水泥供应方索取水泥试验报告，并在试验室进行试验。不同品种、不同标号的水泥，应分别储存标明出厂日期和到货日期，严防水泥受潮结块等事故。
c水泥应尽量减少储存时间，做到先到先用；袋装水泥储运时间超过3个月，散装水泥超过6个月，则重新试验后才能使用。如水泥因储存不当发生潮湿结块等现象后则不能使用，若需使用予压碎磨细过筛，经试验签定合格后才能使用，其标号则以试验标号为准，而且只能用于次要部位。
⑷骨料

骨料的料源，以人工骨料为主，骨料质量必须符合要求，并经监理工程师批准，对其中不符合规定质量、级配及清洁度要求的骨料，禁止使用。骨料生产应包括所有可利用石料、砾石开采、轧制、筛分、清洗、掺和等工艺流程，以便生产符合质量要求的骨料。
①砂
a 砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，细度模数宜在2.4-3.0范围内.
b 砂料中杂质含量不应超过下表:

	项目
	指标
	备注

	粒径小于0.08MM的粘土
	<3
	

	淤泥和细屑含量(%)
	
	

	其中＜0.05MM含量(%)
	<1
	

	硫酸盐及硫化物含量(按重量折算成S02的%)
	<1
	

	云母含量
	<2
	

	有机质含量
	浅于标准色
	


c 砂料冲洗后,应停放一段时间，一般不少于48小时，进入拌合系统的砂含水率应小于6%。
②粗骨料
a 粗骨料应质地坚硬、清洁、级配良好、其力学性能符合有关规划规定，其极限抗压强度与所采用的砼标号之比不应小于1.5。
b 粗骨料的级配拟按下列粒径级配:

Dmax=40mm分为二级    5-20和20-40mm

Dmax=80mm分为二级    5-20，20-40，40-80mm
c 粗骨料中杂质的允许含量应不超过下表:

	杂质名称
	指标
	备注

	含泥量(%)
	D20\D40粒径级<1

D80粒径级<0.5
	各粒径级配不能含

有粘土团

	硫酸盐及硫化物含量按重量折算成S03(%)
	<0.5
	

	有机质含量
	浅于标准色
	如深于标准色,应进

行砼强度对比试验


d 粗骨料的最大粒径尺寸,不能超过结构最小尺寸的1/4和钢筋最大净间距的2/2。
e 粗骨料冲洗后。堆存24小时使水分均匀稳定时才使用,并测验其含水量。以便调整拌合时的含水量。
f 骨料堆放应注意不使大小分离，不同规格的骨料堆放之间需留适当距离，以防混杂。
g 每堆石料、砂料在使用时，下部保留20cm左右，以免掺进地面的粘土或杂质。

⑸砼的拌合
①不同结构部位的砼，根据设计要求，分别满足抗压、抗冻、抗裂（拉）、抗冲耐磨，抗风化和抗侵蚀等要求，并同时满足施工和易性的要求，经试验确定各标号砼的配合比，配料的误差定为：

水泥和掺合料不大于±1%；

水、外加剂溶液不大于±1%；

骨料不大于±2%。
②砼的坍落度根据结构部位的性质、含筋率、砼运输与浇筑方法和气候条件等决定，并尽可能采用小的坍落度；当使用振捣器时，砼
在浇筑地点坍落度一般参照以下规定：

对于水工素砼或少筋砼，标准圆锥坍落度3-5cm；

对于配筋率不超过1%的钢筋砼，标准圆锥坍落度为5-7cm，对于配筋率超过1%的钢筋砼，标准圆锥坍落度为7-9cm。

2 我们将做好各种标号砼的配合比设计和试验，经施工总监理工
3 师签字后递交监理工程师批准，在施工过程中不论何种原因，
引起配合比设计改变时，仍重新呈报给监理工程师审批。
④施工前，我们将结合工程的砼配合比情况，检验拦和设备的性能，如发现不相适应时，则应适当调整配合比，以致更换设备。在整个砼生产过程中，拌各设备也将经常进行检验。包括砼拌和物的均匀性、适应的拌和时间、衡器的准确性、机器叶片的磨损程度等。
⑤拌和机必须按其铭牌规定转速运行，生产的砼必须拌和均匀，拌和程度和时间应通过难度确定，砼不应拌合过度，以及为维护所需坍落度而添加用水量。
⑹砼运输
①砼在运输途中应尽量避免漏浆、分离、严重泌水及过降低坍落度现象，砼自由下落高度不得大于2M，否则要采取缓降设施。
②尽可能缩短砼运送时间，并减少转运次数，砼从拌和机出料至入仓止，一般运送时间：

	气温（℃）
	砼运输时间（min）

	20-30
	30

	10-20
	45

	5-10
	60


③砼运输采用人力双胶轮车运输方式，遵循《水工砼施工规范》有关规定，因故障停歇时间过久，砼已初凝则为废料处理，在任何情况下严禁砼在运输中加水入仓。
⑺混凝土浇筑及其准备
①混凝土浇筑前,基础应满足下列要求:
a 地基必须检验合格。
b 平整开挖面。
c 清除附着基础面低洼处的脏物和碎屑。
d 如遇有地下水或其他异常情况须做专门处理。
②在浇筑砼前,我们将通知监理工程师检查有关浇筑前准备工作:
a 基础清理及浇筑面清洁情况是否符合要求.
b 模板各部位的尺寸、安装位置是否符合要求。
c 钢筋布置、尺寸、数量、绑扎、保护层厚度、搭接、焊接牢情况，是否符合施工详图及有关规范规定。
d 预埋件（止水片等）及以预留孔洞是否符合要求。
我们将对上述情况做好记录，征得监理工程师同意后，方开始浇筑。
③基础面的浇筑仓，在浇筑第一层砼前，必须先铺一层30cm的M10水泥砂浆垫层。铺设工艺须保证砼与基础面良好结合，如仓面不铺设水泥砂浆垫层，则我们将递交专门论证，呈请监理工程师同意。
④砼浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。每层厚度又根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温、振捣器的性能等因素确定。仓面砼应随平，不得堆积，仓内若有粗骨料堆迭时，就均匀地分布于砂浆多处，不得以水泥砂浆覆盖，以免造成内部峰窝。
⑤不合格的砼严禁入仓，拌和好的砼不能重新拌合，砼浇筑时严禁在仓内加水。凡已变硬而不能保证正常浇筑的必须废弃。
⑥砼浇筑应保持连续性，如因故中断且超过允许间歇时间，应按工作缝处理。
⑦砼工作缝的处理应遵守下列规定：
a 已浇筑好的砼强度尚未达到2.5mpa前，不进行上一层砼浇筑的准备工作。
b 砼表面应用压力水、风砂枪、刷毛机等加工毛面，并清洗干净、清除积水后，表面先浇一层2-3cm厚的水泥砂浆，方可浇新的砼。砂浆的水灰比应较砼的水灰比减少0.03-0.05，铺设的砂浆面积应与砼浇筑强度相适应。
⑧砼浇筑期间,如表面泌水过多，应及时排出,我们将研究减少泌水措施，禁止在模板上开孔排水，以免水泥砂浆漏失。
⑨砼浇筑时应用震动器捣实时间以砼不再显著下沉，不出现汽泡并开始泛浆时为准。应避免振捣过度，振捣器有效半径的1/2，并不得触及预埋件.凡无法使用振动器的部位采用人工捣固。
⑩结构物顶面砼浇筑完毕后，应加平整，校测高程是否与施工图相符。
⑻砼养护
①砼浇筑完毕后，一旦其已充分硬化到不为洒水所损坏时，就应采取洒水等措施，使砼表面经常保持湿润状态。一般在浇筑完毕后10-12小时内开始养护、遮盖及洒水。
②砼养护时间应按《水工砼施工规范》规定执行。
③所有砼工程在验收之前，除养护之外，我们都加以维修和保护，尤其对浇筑块的棱角和突出部分更要加强保护。
4.8砌体工程

一、材质要求

（1）块石

本工程砌体材料外购，要求浆砌块石石料必须质地坚硬，无风化，没有裂缝的岩石，旧料利用时要求表面干净，无染物，同时要求表层的石料必须具有一个可以作为砌筑表面的平整面，并符合施工详图的规定。

（2）砂

砂和碎石的质量应符合SD120-84的规定，砂浆采用的材料，要求粒径为0.15~5mm，细度模数为2.5~3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm，砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

（3）水泥和水

砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术规范规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别推存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

应按本技术规范规定的用水质量标准，对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于用标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能作用。

（4）胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆）

胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。

拌制胶凝材料，应严格按试验研究的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差符合下列规定：

水泥为±2%；砂为±3%；水为±1%。

胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2-3min，一般不应采用人工拌和。公司部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

二、施工方法

1、浆砌块石

（1）在铺砌灰浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。

（2）砌体坐浆饱满，块石间要上下错缝，内外搭砌，无空洞和缝隙，采用坐浆法，严禁侧立块石，中间填心的砌筑方法。

（3）铺砌第一皮毛石时，要大面朝下，转角交叉处应采用较大块石砌筑。

（4）砌浆流动性一般控制在30-50mm，灰缝为20-35mm，浆砌砂浆要饱满，石块间较大的空隙应填塞砂浆，后用碎石或片石嵌实，不得用先摆石块，后填砂浆或干填石的施工方法。

（5）挡墙的色缝均匀、美观、块石形态突出、表面平整、干净、缝深、宽度规整、砌体表面溅染的砂浆应清除干净，保证其外观及质量。

（6）砌体的结构尺寸和位置，必须符合施工详图规定，表面偏差不得大于15mm。

2、浆砌条石

（1）料石各面加工的允许偏差应按有关规定执行。如有特殊要求，应按监理人的指示加工。

（2）条石砌体的灰缝厚度不大于5mm。

（3）砌筑条石砌体时，条石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。

（4）条石砌筑施工应采用同皮内丁顺相同的砌筑形式。

三、浆砌石施工流程图详见附图。

本工程浆砌石砌面，主要为浆砌石防洪防墙、浆砌石台阶及浆砌石渠道，采用M7.5浆砌石砌筑，砌筑工程量为10440m3。
1、材料
1）、砌筑石料

浆砌石所用石料采用外购，石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。砌筑面石应进行加工至符合设计和规范要求。

2）、砌筑砂浆
砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性，具有良好的保水性能；砂浆的配合比须经试验确定，并须征得监理工程师的同意；砂浆必须拌和均匀，其拌和时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌为应在其凝结之前使用完毕；水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%，砂的配料误差不得大于5%，水的配料误差不得大于1%。

2、浆砌石砌筑

浆砌石砌体必须采用铺浆法砌筑，砂浆稠度宜为3～5cm，当气候变化时应进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌，上下错缝中间填心的方法砌筑，不得有空缝。

在铺筑砂浆之前，石料就洒水湿润，使其表面化充分吸收，但不得残留积水。

浆砌石砌体的结构尺寸和位置必须符合设计和规范要求。

三、浆砌石排水沟

1、施工放样
    排水沟工程分段施工，分段放样，根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线，再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度，放出排水沟中线及边线，线位设好以后请监理检测，符合要求后再进行下道工序。
   2、施工方法
（1）、 护坡道碾压
 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平，振动压路机碾压2遍，以防止护坡道沉降。
   3、材料要求
（1）、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料，石料质地强韧、密实，无风化剥落、裂纹和结构缺陷，表面清洁无污染。
（2）、砂浆使用强制式拌和机现场拌和，材料使用中（粗）砂，且为河砂，过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用，保持适宜稠度；在拌和3~5h使用完毕；运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆，砌筑前重新拌和；已凝结的砂浆不得使用。
（3）、施工现场不堆放不合格材料，废弃的材料及时清理出场。
4、沟体片石砌筑
排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm（2层卧片石）分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平，各工作层应相互错开，不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下，砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石，尖锐突出部分敲除，竖缝较宽时，在砂浆中塞以小石块，砌缝宽度不大于2cm，砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口，石块使用时应洒水湿润，若表面有泥土、水锈先冲洗干净，尤其下层砌及角隅石不能偏小，砂浆要饱满，石缝以砂浆和小碎石充填，片石不能竖立使用，石料挤浆要符合要求，不能紧贴无砂浆，宽度要一致，不能有假缝，当分几段同时砌筑时，相邻高差不大于1.2m，各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm；各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂，要将石块提起，将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm，若不能及时勾缝，则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。
5、沉降缝的设置
根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝，沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。
6、勾缝及养生
勾缝一律采用凹缝，勾缝采用的砂浆强度M7.5，砌体勾缝嵌入砌缝20mm深，缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段，待浆砌砂浆初凝后，用湿草帘覆盖定时洒水养护，覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。
7、检测
 （1）、原材料检验
 材料进场前，要提供片石、砂、水泥，样品报送监理、实验室，检验合格后才能进场，材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。
 （2）、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和，按要求做好试块，送实验室检测。
 （3）、边沟检测
    边沟砌石完成一段后，要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定，不符合要求，坚决返工。总之施工过程中，坚决保证质量，精益求精。
4.9草皮护坡
1、包括整坡、松土除杂、撒种覆盖和施肥、养护等种草全过程施工。
2、播种前，清除杂草，整理场地，对内坡进行松土，松土深5cm。
3、种草护坡应选用生长快、耐旱、耐高温、耐水淹、耐贫瘠、耐酸性、乃碱性，能安全越冬的草种。同时要求护坡草坪根系发达、强劲，密集交叉，覆盖性好。本工程设计采用“狗牙根”草种，种草密度为20g/m2。播种前用1%石灰水浸种2小时，然后用清水洗净。
4、 草籽采用人工均匀撒播，并覆盖草坪布。
5、 播种后及时浇水，以后每星期最少浇水一次，直到完全 发芽覆盖。
6、种草护坡要求种草的位置符合各类草种所需的立地条件，种草密度达到设计要求，采用固土能力较强的优良草种。要求当年出苗率与成活率在80%以上；三年后保存率在70%以上。种草具体要求应符合国家标准（GB/T16453.2-1996）第二篇《水土保持种草》有关规定。
第五章 施工机械设备配置
为确保工程顺利进行,我们将投入充足的、性能良好的机械设备进入工地施工。

为保证施工过程中不因设备故障而停工，我们组织施工设备进场时充分考虑了备用的数量，备且设备数量和主要施工设备施工强度分析如下：

土方机械：投入挖掘机2台，另备用1台，施工强度为300m3/台/天；推土机3台，另备用1台，施工强度340m3/台/天，蛙式打夯机2台，另备用1台；自卸汽车10辆，另备用3辆，施工强度125m3/台/天。
混凝土施工机械：投入混凝土搅拌机1台，另备用1台，施工强度为40m3/台/天，平板振捣器3台，另备用1台；胶轮车20辆，另备用3辆。
其他施工机械的配置以满足施工生产高峰需要为前提，另配备足量备用设备。

施工机械机使用：

合理使用机械设备，正确地进行操作，是保证项目施工质量的重要环节，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗责任的“三定”制度。操作人必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。按照技术先进、经济上合理、生产上适用、性能可告靠、使用上安全、操作上方便和维修方便等原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，使其具有工程的知用笥，具有保证工程质量的可靠笥，具有使用操作的方便性和安全性。
拟投入本合同工作的主要施工设备表
	设备

名称
	型号及

规格
	数量
	制造

厂名
	购置

年份
	已使用

台时数
	检修

情况
	现在

何处
	进场

时间

	挖掘机
	1.0m3
	2
	日本
	2002
	152
	良好
	公司
	2007-10-20

	推土机
	59KW
	2
	小松
	1999
	210
	良好
	公司
	2007-10-20

	推土机
	74KW
	1
	上海
	2004
	180
	良好
	公司
	2007-10-20

	拖拉机
	74kw
	4
	浙江
	2002
	120
	良好
	公司
	2007-10-20

	内燃压路机
	6-8t
	3
	上海
	2003
	160
	良好
	公司
	2007-10-20

	蛙式打夯机
	2.8kw
	2
	上海
	2002
	280
	良好
	公司
	2007-10-20

	搅拌机
	1m3
	1
	杭州
	2005
	160
	良好
	公司
	2007-10-20

	平板式振动器
	2.2kw
	3
	山东
	2002
	200
	良好
	公司
	2007-10-20

	变频机组
	4.5kVA
	5
	山东
	2003
	120
	良好
	公司
	2007-10-20

	载重汽车
	5T
	2
	山东
	2001
	162
	良好
	公司
	2007-10-20

	自卸汽车
	5t
	10
	山东
	2002
	158
	良好
	公司
	2007-10-20

	胶轮车
	
	20
	浙江
	2003
	500
	良好
	公司
	2007-10-20

	塔式起重机
	10t
	4
	江西 
	2004
	205
	良好
	公司
	2007-10-20

	履带起重机
	10T
	3
	江西
	2001
	124
	良好
	公司
	2007-10-20

	汽车起重机
	5T
	3
	江西
	2002
	132
	良好
	公司
	2007-10-20

	卷扬机
	3t
	2
	江西
	2003
	281
	良好
	公司
	2007-10-20

	直流电焊机
	16kW
	1
	江西
	2001
	184
	良好
	公司
	2007-10-20

	交流电焊机
	25kVA
	5
	江西
	2002
	165
	良好
	公司
	2007-10-20

	钢筋切断机
	20kw
	2
	江苏
	2002
	195
	良好
	公司
	2007-10-20

	钢筋调直机
	4～14kw
	4
	山东
	2003
	165
	良好
	公司
	2007-10-20

	钢筋弯曲机
	
	3
	江苏
	2004
	167
	良好
	公司
	2007-10-20

	手扶拖拉机
	11Kw
	3
	上海
	2002
	162
	良好
	公司
	2007-10-20

	电动葫芦
	3t
	3
	山东
	2003
	163
	良好
	公司
	2007-10-20

	靠尺
	
	9
	江苏
	
	
	良好
	公司
	2007-10-20

	测距仪
	大地
	2
	北京
	2001
	170
	良好
	公司
	2007-10-20

	经纬仪
	J2-2
	2
	北京
	2001
	190
	良好
	公司
	2007-10-20

	全站仪
	
	1
	四川
	2002
	110
	良好
	公司
	2007-10-20

	光学水准仪
	J2
	2
	北京
	2003
	170
	良好
	公司
	2007-10-20

	混凝土检测设备
	
	1
	四川
	2004
	190
	良好
	公司
	2007-10-20


第六章 施工进度计划
6.1 编制说明

本施工进度计划按照招标文件的要求及规定的关键控制工期进行总体安排，公司部工期计划根据我公司的施工方案作适当调整。

我公司在对本工程工程的实地踏勘和对标书认真研究后，制定出详细的施工计划，一旦中标，将投入充足的人员、设备进场，逐项实施本工程施工进度计划。

6.2 工期

根据招标文件的总工期，我公司计划2007年10月20日开工，工程到2008年3月20日竣工，总工期5个月。详见施工总进度表。

6.3控制性进度

1  开工日期：2007年10月20日（实际施工以开工令为准）；

2  2007年10月30日前，施工准备工作的风、水、电、施工道路、砂石料系统、砼系统等临时设施等逐渐完成。

3 2008年3月20日完成工程验收及扫尾。
6.4施工准备期进度安排

施工准备期为2007年10月20日至2007年10月30日，共为10天，施工准备期间须完成以下工作项目。

（一）工程控制网络建立，原始地形图、断面图的测量绘制。

（二）组织施工机械设备、人员进场、并落实外购材料、当地材料的采购、运输等具体工作。

（三）进行施工场地平整，临时施工交通修筑以及临时房屋搭建。

（四）建立施工风、水、电系统及通讯系统、进行砼生产系统的安装调试。

（五）熟悉施工图纸、编制实施阶段的施工组织设计，并向现场技术、施工人员进行技术交底、进行岗前的学习、培训。

6.5主体工程主要项目的施工进度安排

本工程主体工程自2007年10月20日开工，至2008年3月20日完成。总施工天数为5个月。主要施工项目进度安排详见施工横道图。
6.6关键线路

本合同工程的施工关键线路为：
施工准备——土方开挖—土方回填夯实——砼预制块护坡——排水棱体——草皮护坡————浆砌石挡墙——砼底板——平管、斜管施工——竣工验收
6.7施工总进度计划图

1、《江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程施工进度计划横道图》

第七章  进度保证措施

本工程工程必须从技术上和思想上都高度重视，充分考虑劳动力、设备、材料与生产任务量相平衡，科学安排工期进度，做到连续、均衡生产，确保施工进度的顺利完成。

1 认真编制施工组织设计，做好开工前的有关准备工作：如施工项目管理人员、主要施工机械的落实，以及采购的材料渠道落实，做到一旦中标，即可迅速进场开工。项目部主要管理负责人在编制标书阶段积极参与、熟悉并了解整个工程的施工特点，做到胸有成竹。

2 中标后迅速组建本工程项目经理部，并着手按预定方案调集施工骨干力量，选派具有同类工程施工管理经验的人员组成一个精干的项目部班子，全面负责实施该工程项目的施工和质量管理，全权负责本项目工程的实施。

3 充分发挥国家一级企业的优势，公司所属各职能部门全力支持项目经理部，确保项目所需人员、设备机具、材料物资按时进场，生活、生产顺利进行，争取黄金施工季节的一分一秒，确保工程总工期有一个良好的开端。

4 把工程的进度安排建立在科学可靠的基础上，同时在施工中加强技术培训，做好技术交底，推行标准化、程序化作业，认真执行公司根据ISO9002制定的“现场施工管理实施细则”和“工序作业细则”，确保进度安排的贯彻实施。

5 详细编制施工计划，重点控制关键线路上的工程项目。强化计划管理，用文字、图表的方式把编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备、劳动力安排、施工质量和安全措施等内容传达到每个岗位上的职工，使每位职工心中有数。施工时制定详细的各分项工程的施工技术措施、组织流水作业，做到技术先进，工艺合理。在确保质量的前提下快速施工，同时要因地制宜，根据工程的实际情况发挥职工的积极性，集思广益，加快工程的进展速度。

6 实施施工任务完成情况检查反馈制度。施工员每天将细化了的施工任务，以书面的形式下达到施工班组，当天及时进行检查并做好记录。对不能按期完成的任务应及时反馈，项目经理部及时分析原因，采取必要措施，确保各施工环节和总进度不受影响，并结合经济奖罚制度来制约，做到责、权、利挂钩，以制度促使各部门、各班组及员工保质按期完成当天的施工任务。

7 积极组织和开展劳动竞赛。根据施工阶段的特点，对施工量大、环节少的任务，开展班组之间的劳动竞赛，对优胜者进行精神奖励，如挂流动红旗，上黑板报，设擂台，和进行物质奖励，如经济上的支持等予以表彰和鼓励，增强各班组间分工合作，宏扬荣辱与共的团队精神，以点带面推动全体人员的工作干劲和劳动热情。

8 机械设备做到平时勤保养，并备足零部件和配足机修人员，提高机械设备生产保证能力。

9 正确对待工期与质量的关系，把工期、质量、责任有机结合起来，奖罚分明，充分调动职工的积极性。

10 项目部设专人负责收听气象预报，编制气象预报图，作为施工计划编制的参考依据之一，避免因天气变化造成对施工进度、质量的不良影响，做到以科学为依据指导计划和施工。及时掌握气象动态分析，抢晴天，赶雨天，抓住有利时机，环环相扣，步步为营。

11 项目经理部将对工程实行目标管理，用经济责任制对工期、质量、安全等等进行全面奖罚考核，重奖重罚。

12 施工进度计划派专人监督执行，做到计划科学合理，施工认真到位，并在施工过程中不断予以优化，力争提前完成本工程工程。

13 根据工程情况分成几个工作面，各段任务责任到人。合理安排劳动力，做好现场组织工作，并根据工程具体情况，某些项目安排二班至三班作业。

14 确保设备、人力、物力充足，计划安排采取长计划、短安排、每旬编制计划，按制定的施工进度每旬检查一次，做到只许提前，不许退后，如发现退迟必须在下一个旬内进行赶期，不得拖延，必要时增加劳动力，加班加点，保质量，抢工期。

15 认真制定各项目施工用料的供应计划，确保材料供应及时到位，满足施工要求。并存有备料，决不因材料短缺而影响工期。

16 根据各施工段情况编制出施工网络图，抓住关键线路，保证各工序顺利施工，关键工序施工时严格控制其进度，必要时增加劳动力和机械设备。同时认真制定各工序之间的衔接计划措施，缩短上下工序的衔接时间。

17 加强质量监督，避免工程返工，严格按图纸规范施工，对单元工程及时进行质量自检、互检、验收评定，提高一次成功率，避免因返工延误工期。

18 与当地居民和监理、设计部门协调好关系，减少工作纠纷，加强配合。

第八章  施工技术措施

8.1施工技术措施

工程施工技术措施是工程质量、进度、安全施工目标得以实现的重要保证，为保证各工序的施工质量、进度、安全生产、文明施工，为此我们制定了详细的技术措施。

1 选派一个多年从事并参加过类似工程施工的工程师担任本工程项目的技术负责人，对工程进行整体把关。同时配备相应的质检、安全、施工人员，开展经常性检查各道工序的施工质量，做好施工前的技术交底及质量标准交底工作，做好测量放样工作。

2 施工前，对使用的全站仪、水准仪、经纬仪由法定检测单位进行检测合格，符合工程测量规范有关精度要求。

3 所有观测、测量数据应在现场直接记入手簿，字迹清楚，严禁涂改，测量资料有两人互检后才能使用。做好水准点、控制定位桩的保护、校核工作，并将其标于平面图上。其现场的保护工作应持续到竣工并移交工程后。

4 施工放样单及测量数据应由项目技术负责人把关。

5 在现场布置符合工程等级精度的平面控制网和高程控制网，根据岸线定位桩，沿岸堤设置和加密轴线及临时水准点，在施工过程中应经常校核轴线并复测水准点。现场定位桩、控制桩应用砼加以固定，以防其移动走位。

6 健全各工序的班组自检、互检、交接检工作，做到在自检合格后，再递交监理工程师验收的质量管理制度，执行奖优罚劣制度。

7 对工程的施工方案，组织主要施工人员进行优化讨论，从保证质量、工期等方面综合考虑，做到方案科学合理、切实可行且有保证措施。

8 由项目技术负责人、质量负责人组织施工主要人员学习施工规范，明确优良工程评定标准，使施工中的每一环节、每道工序在质量上得到预先控制，从而提高单元、分部工程的优良率。

9 隐蔽工程验收由项目技术负责人主持，组织质量负责人和有关人员参加，终检合格后，报监理工程师检查验收并签字后方可进行下道工序施工。

10 原材料的采购、验收由材料员、质检员严格把关，杜绝不合格材料进场，钢材、水泥、土工布及泵站设备等原材料及设备必须有出厂合格证、质保单；砂石料必须符合规范中含泥量、级配等标准。以上材料须按规范要求，进行抽样且必须合格后方能投入使用。

11 对进入工地的材料以标准化管理的要求按规格入库，堆放整齐，不混堆。防止污染和践踏，保证材料的使用质量。在使用材料时，必须根据施工规范核对材料的品种、规格与外观质量符合要求后方可使用。

12 整个工程采用钢模板为主，木模板为辅。使用同一品种、规格的水泥及脱模剂，确保砼色泽一致。

13 浇筑砼时应有详细的施工记录，包括原材料、砼标号、砼配合比、浇筑过程、养护时间、试块制作编号、试验结果及分析等内容。施工必须严格按照《水工砼施工规范》SDJ207-82实施。

14 认真做好各工序的质量报验单及验收，做好隐蔽工程验收，认真填写施工日记、砼浇筑记录及单元工程验收单，竣工资料齐全且符合要求。

8.2冬雨季施工措施

1 组织施工人员学习冬、雨季施工方案及其他有关条件、规定，严格按规范执行。

2 修好砂石料场排水设施，保证排水畅通，不污染骨料，加强水泥的保管，防止受潮雨淋而变为废品。

3 及时收集气象预报资料，尽量避免雨天浇筑砼，当雨天浇筑时，需搭设防雨棚，运输车辆盖防雨布，砼浇筑遇小雨时应调整砼拌和的水灰比，加强仓内积水的排除。新浇好的砼要盖好塑料布，防止周围雨水流入仓内；当浇筑遇到大雨不能施工时要留好工作缝。

4 在下雨天，要及时检查电线、插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。

5 提前准备防冻保温和防雨保护物资，如草包、油布等，确保砼不受冻。

6 气温低于0℃时，不得浇筑砼，平均气温0～5℃时浇筑砼要适当延长砼拌和时间，应比常温时延长50%，养护时不得洒水，利用草包覆盖养护，对模板拼缝部外挂保温材料保温，并适当延长拆模时间。

8.3降低工程成本措施

根据本工程的施工特点，优化施工方案，加强现场人力、设备、材料的科学管理和使用，节约成本，降低工程造价。

1 材料采购时严格控制质量和定额数量，避免浪费；降低采购成本，节约费用。

2 正确理解图纸含义，做好项目工料分析，落实各项计划。如采购钢筋和下料长度匹配的定尺钢筋，减少接头浪费。

正确合理指导施工，提高一次成活率；施工流程合理可行，避免停工、误工。调度要灵活，节约材料，制定节省材料和人工的措施。

3 建立和健全成本核算制度，及时进行成本分析，加强人工、材料、机械的管理。

4 合理安排施工，提高劳动效率及机械、材料的利用率，增加周转次数。不费料，不失窃材料，及时回收材料，合理堆放材料，减少搬运距离。

5 根据施工强度需要，各种材料尽量做到一次到位，减少驳运及二次搬运次数。

6 加强职工技术岗位培训，提高职工技术和操作技能。

7 学习和采用新工艺、新技术，制定先进合理的施工方案，减少资金占用，降低成本。严格把好施工质量，防止返工。

8 加强班组管理，实行工程经济承包责任制，做到奖罚分明，提高职工劳动积极性。

9 分段作业，各作业段前后工艺形成流水作业，建全工序验收制度，不留工程隐患，不返工，从而争取提前完工。

10 合理安排各施工段劳动力及各工序施工人员，不使各道工序脱节，确保各施工段均衡施工，不浪费劳动力。

11 采用散装水泥，降低工程成本。
第九章  质量保证措施

9.1工程质量目标

我单位的质量目标：确保江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程程施工质量优良。

具体目标：

1、 技术资料齐全、规范。

2、 单元及分项工程优良率90%以上，单位工程竣工验收质量 

优良。

3、 建立健全质量保证体系，实行ISO9002和TQC标准化管理。

9.2工程质量方针

坚持“百年大计，质量第一”的方针，科学管理，精心施工，有的放矢，目标明确，确保工程质量。

9.3组织措施

1 在施工全过程中，自始自终坚持由项目经理、项目总工、质检员组成的质量检查领导小组，领导QC小组开展各单项生产QC活动，建立质量责任制，实行奖罚制度，狠抓质量教育，提高职工的质量意识和素质，把质量隐患消灭在施工过程中。

2 工地配备专职检查员、试验员、因地制宜符合施工现场制度，确保各工序都有质量控制和监督。

3 实行“三检制”，对各单元工程进行分级检查，隐蔽工程必须经监理工程师和业主中间验收合格，方可进行下道工序施工。最后由工地质检员会同建设单位代表及监理工程师进行验收。质检员均持证上岗，参加过多项水利工程的施工。

4 施工各工序要认真复核，经验收合格后方可进行下道工序施工，并严格执行单元工程质量等级评定制度。

5 认真接受建设单位和有关质检部门的监督、检查和工程监理。积极配合建设单位、设计单位及监理工程师检查工程质量。按月向甲方提供质量报告及有关技术资料。

6 坚持对材料按规范进行试验、复检制度，外购的水泥、砂料、砾料等材料的质量必须经检验合格后方能使用。

7 坚持质量奖罚制度，并定期对工程质量进行全面检查、总结。

8 健全和完善工程技术档案，做好原始资料记录和整理工作，及时完成竣工资料整理。

9.4技术措施

1 浙江省水电建筑安装有限公司是水利行业具有一级施工资质的企业，经过多年来的工程实践和不断探索，学习国内外的先进管理方式和模式，目前已建立一套比较完整的生产运行机制和质量保证体系。本工程如能中标，我公司将全力以赴，集中力量，全面推行ISO9002质量标准体系，建立健全质检体系，确保工程整体质量等级优良，并杜绝重大事故，消除减少一般性质量通病。

2 开工前组织施工技术人员熟悉图纸、领会设计意图，了解工程特点，并按施工图纸、规范、标准要求及施工技术措施向各班组做好技术交底。

3 工地设立施工技术科、质安科，各施工点配备专职质检员、施工员、试验员、测量员、资料员，确保各工序都有质量控制和监督。

4 工地成立QC小组，项目经理任组长，按PDCA循环方法开展质量活动。使工程质量得到稳定控制和不断提高，从而实现优良工程的质量目标。

5 严格执行班组“自检”、项目部“复检”、公司“专检”相结合的“三检制”，对各分项、单元、工序进行分级检查，隐蔽工程需经验收后方可覆盖，做好质量的事前、事中、事后控制。

6 施工各工序由专人从事详细、准确的施工记录，按规范要求进行质量自评，经验收合格和监理认可或签字后方可进入下道工序施工。

7 工地质检员根据设计及有关规范、规程及规定要求，分别绘制质量控制表格，对所有建筑材料、设备、施工工艺均按现行规范、技术等要求进行控制，确保工程质量。

8 对工地所有的计量仪器、工器具设备采取定期后不定期检查，确保施工进度要求。

9 对工程测量控制点做到三角复核，实行现场自检、复检、交接检查，确保施工测量正确无误。

10 成立工地试验室，配备专职试验员，提前进行砼配合比设计，施工中按规定要求制作检验试块，并及时进行标准养护，砼拌制采用电子称量系统，确保计量准确。同时加强信息反馈，通过总结试块资料来指导现场施工。

11 QC小组结构及循环图

QC小组结构及循环图
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12 三检制

百年大计、质量第一

三检制操作图















       


               

 

13 工程施工质量预控图

工程施工质量预控图























14 坚决贯彻工程施工“百年大计，质量第一”的方针，实行质量一票否决制，坚持高标准、高起点、严要求，精心管理、精心施工。如出现不符合质量要求的公司部已完工程，坚决纠正后推倒重来，不留后患，并根据“三不放过”原则，总结经验教训，确保工程内在质量优良，外表美观，造福人民。

15 严格按设计要求，把好原材料进场关，并按规范要求及时复检，合格后方可投入工程使用。

16 砼系统：

（1） 对施工用的原材料，按规范要求进行试验、复检。水泥、钢材等主要施工用材进场时要有质保书或出厂合格证，否则不得使用，水泥尽量选用名牌产品。水泥、钢材等按规范规定进行复检。对砂石骨料、外加剂、水等按规范作质量检测，符合要求才可使用。

（2） 砼拌和站每班做三组砼抽样试验，检查砼配比、拌和时间、外加剂掺量、坍落度等是否满足待浇部位的砼设计要求。按规定做砼试块，对施工中的质量及时进行控制、检查。砼浇筑面防止产生初凝现象。

（3） 对各设计标号的砼应进行配合比试验，确定施工配合比。砼拌和楼计量器具应准确，定期进行检测。砼入仓距离不大于2m，超过2m挂溜筒或缓降溜槽。在运输或浇筑过程中发生骨料分离现象，立即予以清除或重新拌制并调整砼配比。

（4） 模板的选材、制作和安装按规范标准执行。木材干燥后使用，钢模面板厚度δ>5mm，模板使用时表面涂脱膜剂，使用后立即清洗干净，变形或破损模板整修后分类堆放。

（5） 砼浇筑前基础面或砼施工缝清基应干净，对水流要妥善引排，岩面施工缝无积水、无杂物，砼面无乳皮、成毛面。

（6） 在夏季高温季节、冬季低温冰冻期、雨天等原则上不安排砼浇筑施工。该时间若进行砼施工，应采取一定的施工措施，确保砼的施工质量。在夏季高温时，尽量减少砼浇筑工作量，并采取降低骨料温度，采用低温水，加快砼入仓覆盖速度，采用喷水雾等方法，浇筑施工尽量安排在早晚和夜间进行。在冬季低温季节，施工仓面应采取加热保温等措施，确保砼的浇筑温度不低于5℃，在砼拌和时，掺加气剂，对原材料储存、运输均采取适宜的保温措施，浇后，采用草包或塑料薄膜覆盖等措施保温。在雨天施工时，砂石料场的排水应畅通，砼浇筑仓面应有防雨设施，并做好沙石料含水量测定工作，对级配作合理调整，雨量较大时，应停止浇筑。

17 质量保证体系框图

质量保证体系框图















9.5原材料质量保证措施

1 严格按照合同要求，把好原材料及半成品进场关。材料入场前，先取得产品合格证、质保单和材料样品，同时按规范要求和质量标准对其进行复检，复检合格后方可投入本工程使用。对检验不合格的原材料，不论产地、厂家、品牌，凡供应商均一律不得入库，绝对禁止不合格原材料混杂到工程建设之中。

2 所有用于本工程的材料，设专人负责验收，合格后记录入库，并妥善保管。材料按产品的种类、特性、规格、批次分类堆放整齐，做好醒目标志。

3 原材料的产品出厂合格证、质保单集中于专职质检员统一保管，工程结束后作为质量验收的备查原始资料归档于竣工验收资料中移送业主。

4 水泥

水泥进场前应按批量检查质保书，并作相关试验。其安定性、强度、水化热、干缩性、需水性等主要技术指标军符合有关要求。水泥入罐和施工过程中应采取防潮措施，不同批次的水泥分罐储存并设置标牌，专人管理。所有水泥在使用前均按规范要求按批次进行抽检，只有经抽检合格后，水泥才准许用于工程施工。

5 钢筋

钢材的机械力学性能及材质均应符合国家有关规范要求。钢筋使用前，将按批次做力学性能和材质试验，包括焊接工艺试验。钢筋、钢材试验拟由权威部门检测，检验合格后方可投入工程使用。对于钢号不明或使用中发现性能不稳定的钢材应停止使用。所有钢筋、钢材均应附有质保单。

6 当地材料

本工程使用的粗细集料均需开采。用于本工程的骨料必须是致密、耐久、无裂隙，其坚硬度和级配，以及黄砂细度模数和有机质含量必须满足设计和规范的规定数值。骨料堆放采用分级归档，堆放场地和骨料的分隔墩应规范的进行，并在料场周边布设排水沟，减小骨料的含水量，同时骨料堆放中要防止产生分离，影响砼的质量。

7 材料由料场运至工地。其石质和数量均应满足设计和施工要求。

8 用于本工程砼拌和用水取自河道，水质经检测合格后方可用于砼的拌制。

9 本工程使用的其他材料均应达到规范要求，必要实时可采取相应的防晒、防雨等措施。确保用于本工程的原材料、半成品全部达到设计规范的技术指标。

9.6混凝土质量通病预防措施

1 和易性不好预防措施

1) 应合理选用水泥标号，使水泥标号与混凝土设计标号之比控制在1.3~2.0之间。客观情况做不到时，可采取在混凝土拌合物中掺加混合材料（如磨细粉煤灰等）或减水剂等技术措施，以改善混凝土拌合物和易性。

2) 原材料计量应建立岗位责任制，计量方法力求简便易行、可靠，特别是水的计量，应制作标准计量水桶；外加剂应用小台秤计量。

3) 在混凝土拌制和浇筑过程中，应按规定检查混凝土组成材料的质量和用量（每一工作班至少二次）。

4) 在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度或工作度（每一工作班至少二次），混凝土浇筑时的坍落度可按规定进行。

5) 在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界因素影响而有变动时，应及时检查。

6) 随时检查混凝土搅拌时间，混凝土延续搅拌最短时间，按规定执行。

2 麻面预防措施

1) 模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

2) 木模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。如有缝隙，应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严，防止漏浆。

3) 钢模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。

4) 混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振；每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

3 露筋预防措施

1) 浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题应及时修整。受力钢筋的混凝土保护层厚度，如设计图中没有注明时，可按规范要求执行。

2) 为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔一米左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。主筋保护层厚度偏差参见规范执行。

3) 钢筋较密集时，应选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，可用豆石混凝土浇灌。

4) 为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处，可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实。振捣的其他要求详见“蜂窝”的预防措施（6）、（7）。

5) 浇筑混凝土前应用清水将木模板充分湿润，并认真堵好缝隙。

6) 混凝土自由倾落高度超过2米时，要用串筒或溜槽等进行下料。

7) 拆模时间要根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。

8) 操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，应及时调直，补扣绑好。

4 蜂窝预防措施

1) 混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。

2) 混凝土应拌合均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间一般应按规定采用。

3) 混凝土自由倾落高度一般不得超过2米。浇筑楼板混凝土时，自由倾落高度不宜超过1米。如超过上述高度，要采取串筒、溜槽等措施下料。

4) 在竖向结构中（柱、板墙）浇筑混凝土，应采取特殊措施。

5) 混凝土的振捣应分层捣固。

6) 捣实混凝土拌合物时，插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍；对轻骨料混凝土拌合物，则不应大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土5厘米。平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3~5厘米。

7) 混凝土浇捣时，必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣时间也可由下列现象来判断：混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，混凝土表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。

8) 浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在混凝土凝结前修整完好。

5 缺棱掉角预防措施

1) 模板在浇筑混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真浇水养护。

2) 拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时，混凝土应具有足够的强度（12公斤/厘米2以上），表面及棱角才不会受到损坏。

3) 拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角；吊运时，严禁模板撞击棱角。

第十章  安全保证措施

我单位的安全目标：本工程安全目标为确保无死亡和重伤事故、无重大机械设备事故、无等级火警事故。 

10.1安全组织保证

1 设立安全小组，配备专职和兼职安全员，建立安全网络。

2 严格执行国家的有关安全方针、政策和法规。

3 对参加施工的全体人员进行“安全第一、预防为主。安全生产、人人有责”安全活动教育。根据具体情况，制定安全守则，健全安全生产岗位制，杜绝发生重大人身伤亡事故，预防一般事故发生。

10.2安全技术措施

1 在施工期内，我公司将按照国家、省、市颁布的有关安全法规、规程和安全生产条例、规章，建立以项目经理为首的安全领导小组，制定并实施一系列安全措施，贯彻落实“安全生产，预防为主”的方针，确保工程现场施工安全。安全目标：杜绝一、二类人生伤亡、机械设备及工程质量事故。避免三类事故和社会治安事故，维护工地正常生产，生活秩序；防止四类一般性小事故，确保施工按计划完成。

2 开工前组织有关人员认真学习安全防护规程，遵照管生产必须管安全的原则，项目经理是安全生产的第一负责人，设置专职安全员，负责安全生产责任制的制订和执行落实，经常到工作面进行检查，发现问题，及时处理，做到定时、定人、定措施整改，杜绝不安全因素。

3 树立“安全第一”的思想，提高职工的安全意识和自我保护意识，定期举行安全会议，检查安全责任制和安全措施的落实情况，各作业班组在交接前后，均进行安全作业情况的检查和总结。在主要进场道路口设置醒目的安全告示牌。

4 加强劳保用品的管理，按国家劳动保护法的规定，现场作业人员一律配发相应的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防尘面具等。

5 加强夜间生产、生活安全措施，场内道路、作业面布置足够的照明灯具。

6 施工期按时收听、收看天气预报。

7 加强操作工的安全技术教育和培训，新入场工人上班前先尽心个“三级”安全教育。建立安全档案，做好安全技术交底工作，对特殊工种如各种机械、电气设备、车辆、船舶等机械操作应杜绝无证作业。定机定人，严格按安全操作规程作业。

8 加强施工用电和电机设备的安全管理，低压电器线路按标准离地5米以上临空架设，严禁乱拉乱接，对施工作业面临时线路进行挂高离地2米以上布置。对电机设备和用电机具进行切实有效的安全接地和接零保护，做好日常保护保养和定期检修工作，防止漏电触电事故发生。

9 施工现场配置颜色统一并有警示标记的配电箱，并进行编号，做到门锁齐全，乱拉乱合。

10 加强安全防火知识教育，增强职工冬季防火意识，严禁使用电炉，合理布置消防设施，对职工进行基本的防火器材使用示范训练，做到人人都会使用简单的消防器材，真正做到群防群治，把火灾事故消灭在萌芽状态。

11 对防火重点场所、仓库（如木工厂）挂置醒目的禁火牌，执行动火许可证制度，严禁无证动火，加强防火器材的配置和定期检查，确保万无一失。

12 禁止职工酒后上班，严禁施工人员酒后作业。

13 设立月度安全奖励制度，开展“百日无安全事故”活动，争取本工程项目无安全事故。

14 建立职工安全档案，严格执行安全生产“六大纪律”和安全生产“十个不准”，严禁违章指挥和违章作业，对如有违章行为者根据违章情节给予处罚和追究责任，并计入安全档案。

15 加强流动人口的暂住证的管理工作。由于本工程工期短，线路长，地点分散，职工调动频繁，为防止社会闲杂人员混入，预防偷盗事件的发生，加强保卫科与当地公安机关和乡（镇）村密切合作，认真做好本埠4人员的管理工作，确保工程施工的顺利进行。

16 安全保证体系框图

安全保证体系框图














第十一章  施工现场标准化管理

在施工过程中，自始至终坚持标准化现场管理，具体如下：

1 建立、健全安全生产责任制，责任落实到人，对职工进行安全教育，掌握各项操作技能，特种作业人员经培训考试合格后，持证上岗，定期、不定期进行安全检查，抓重点部位、危险岗位，并作书面记录和签字手续。

2 建立完备的安全事故台帐。

3 在现场设立施工现场“五牌一图”（施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律和十项安全措施技术牌、现场防火责任牌），设置宣传警告牌，分别于施工段各作业岗位设置安全操作规程牌。

4 配备安全帽及安全带，购置的安全用品必须是附有生产许可证与合格证的产品，并在有效期内使用。

5 施工现场临时用电严格执行JGJ88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》，在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，采用TN接零保护系统，施工用电设备和配电箱金属壳连接专用的保护零线。

6 配电箱采用钢质制作，设有防雨设施。照明灯具、电箱等金属外壳做接零保护，室外照明采用橡皮绝胶线，开关采用一机一闸保护，开关按用途编号标记。

7 搅拌机安装平稳、坚实，配有接地接零保护，搅拌机离合器、制动器、防护罩、盖、盘齐全有效，并做到定位、定人，持证作业。电焊机设有防雨措施，进出线防护密盖严实，焊把及把线性能良好。

8 施工现场确保道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好，现场雨后无积水，做到工完料尽，场地清。建筑垃圾集中堆旗，及时处理。施工现场设有消防器材，防火、易燃、易爆物品配有专人负责管理。

第十二章  环境保护与文明施工

12.1环境保护

1-1-1 12.1.1组织管理

1 施工期间严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，采取合理的措施进行环境保护。

2 组织项目经理部学习国家有关环境保护的法规和合同中规定的环保要求，在制定施工措施和组织管理中具体落实到位。

3 严格文明施工，对施工人员进行环保文明施工教育，从思想上认识环保文明施工的重要性。

4 在施工区和生活区的重点区域配备专兼职卫生员及卫生管理员，检查、清扫生产垃圾和生活垃圾，并监督施工程序是否符合环保要求，发现问题及时向上级报告。

1-1-2 12.1.2技术措施

1 按指定地点弃碴，有序堆放整平，并合理利用。严禁随意堆放弃碴。

2 施工期间，工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，及时清理垃圾，生产和生活垃圾统一运弃，保证施工区的环境卫生。

3 工地建设时，按文明工地标准进行，按规定标准建设食堂、厕所。

4 爱护当地草木，搞好与兄弟单位的协作关系，和当地群众合睦相处，以礼待人，严明纪律，绝不侵犯群众利益。

5 在施工区域内，树立醒目标语牌，加强环保文明施工的宣传力度。

6 各施工队实际管理区域责任制，挂牌施工，文明施工，定期整治现场环境，保持现场的各类机械设备、材料摆（堆）放整齐有序，严禁乱堆、乱丢、不用的器材要及时回收，已完工的项目要做到工完场清。

7 在全部工程完成后，除已征得监理单位的同意外，我方立即拆除一切必须拆除的施工临时设置和施工临时生活设施。拆除后的场地按监理工程师指示清除干净。

8  污水处理系统

1） 所有可能危及周围环境卫生的施工区周围设置明渠，暗管等设施，严禁污水漫流。

2） 在各区域排污系统的末端，根据污水性质设置不同处理系统，一般设置沉淀池、油水分离池、过滤、澄清并达到有关规定后再排放天然溪沟中。

9  粉尘防护系统

1） 拌和站等粉尘污染较重的部位，采取合理选配运输的设备，从根本上控制粉尘污染。

2） 砼拌和站的拌和系统采用彩板封闭结构遮挡控制水泥粉尘随风飘散。

12.2文明施工

1 文明施工，教育为本，落实为主，我们将一如既往的对每个职工进行思想品德、职业道德、家庭美德和社会公德的“四德”教育，并落实于行动之中。

2 建造标准的施工管理和生活用房，营造一个良好的生活、工作环境。

3 上班职工统一着装，统一挂牌上岗，提高职工内在素质的同时提高职工的精神面貌和外表形象。

4 现场办公室实行科学管理，办公人员职务、姓名牌置于桌面之上，做到文明办公。

5 施工现场设置一图五牌：施工现场平面布置图和工程概况、安全生产六大纪律和十项安全技术措施、安全生产十不准、安全生产记录牌。

6 严格按总平面布置图施工，做到场地整洁，道路通畅，建筑材料和主要周转材料按指定地点分类、分档堆放整齐，机械设备牌证齐全停放有序，管线布置和维修要认真有计划地进行。

7 统一配发安全帽，按项目经理、工程技术、施工管理、职工、民工等分类，分别配带蓝、红、黄、白颜色的安全帽。

8 危险地段施工设立安全标记和保护栏杆。

9 搞好现场排水、排浆工作，防止场地泥浆漫溢，以保证施工现场清洁干燥。

10 为保证施工场地和生活区的环境卫生，必须定期清理垃圾并将其运到指定的填埋处掩埋。

11 各种机械设备挂牌操作，并随时做好保养清洁工作。

12 施工现场配电箱应有统一的颜色和编号，且门锁齐全。

13 保卫部门下设现场执法队，固定人员轮流现场执法，发现违章和不文明现象即发出整改单，限期整改。

14 保卫部与当地公安机关和当地乡（镇）村建立密切合作关系，同时认真做好治安工作，防止治安事件发生，一旦发生及时予以处理。

15 加强安全防火管理，对存放易燃易爆物品的仓库、车间实行专人管理，增加消防设施的配置，并制订防火责任制，禁止使用电炉，明火实行动火许可证审批制度。

16 配置有效的消防设施，做到人人会使用简单的灭火器材，确保工程施工人员安全。

17 保证施工场地和生活区环境卫生达标，减少病害，努力改善职工食堂的伙食水平。对食堂工作人员进行定期健康检查，杜绝食物中毒事件发生，同时工地配备医疗用品和保健用品，以防万一。

18 合理布置工地卫生设施，执行定期消毒制度，并安排专人管理，保持场内清洁、干燥、卫生。

    我们相信，通过有远见的业主、优秀的设计、监理和上级有关部门领导的支持和配合，以及我们运用科学的管理方法、先进的施工技术，一定能够营造出一个文明施工环境。同时我们也相信，经过我们高素质项目班子的努力，经过一支技术本领过硬、素质优良的文明施工队伍的努力，我们就一定会生产出用户满意、百姓放心的优良工程。这是我们企业的承诺，也是我们企业的精神和宗旨。

第十三章 施工组织

我公司多年来一直经营水电工程施工为主，十分重视在水电行业的信誉，并积极推广和使用新技术，效果显著。我公司在认真研究了本项工程招标内容后，制定了本工程施工组织设计，一旦中标，将按业主的开工时间要求，迅速组织人员、设备进场。为全面完成我公司承诺的工期和质量标准，拟建“浙江省水电建筑安装有限公司江西省德兴市黄柏乡南塘坞水库除险加固工程项目经理部”，全面协调组织施工，确保本工程工程按期优质完成。

13.1组织机构

1 为保证工程按期保质完成，我公司将组织强有力的项目班子，由项目经理、副经理负责现场施工组织指挥，协调解决施工中出现的问题和困难，确保工程如期按质完成。项目部管理机构设置如下：

组织机构框图














2、项目经理部各职能部门职责

（1）项目经理职责：对工程全面负责，在组织工程的施工中，建立工程项目的质量保证体系，明确质量分工，确保资源充分配置，做好质量审核工作，在施工中认真执行施工组织设计，组织质量检查和评定，制定措施，确保施工过程处于受控状态，工程质量达到合同要求，对工程的质量负全面责任。并在工程开工至工程竣工时段内长驻工地。

（2）项目副经理职责：协助项目经理指挥施工生产，搞好计划调度和质量管理，与技术负责人一起落实施工组织设计中的各项要求，制定具体实施方案，确保工程质量与目标的实现，对工程质量负重要责任。

（3）项目总工程师职责：在项目经理领导下，抓好质量管理的具体工程质量目标，对工程质量负主要责任。负责过程施工的技术交底，质量检查、检验、试验等级评定的组织和具体工作，保证过程施工始终处于受控状态。

（4）施工技术科职责：在技术负责人领导下负责施工过程中的技术管理工作，编制施工方案和施工技术措施。组织新材料，新工艺，新技术的推广和实施。根据工程总进度、总计划、编制年、月、周的生产计划。负责合同管理，检查合同履行情况，并作好记录。

（5）、质安科职责：在技术负责人领导下负责施工过程事的技术和质量管理荼。编制施工质量措施，把好每个施工环节中的质量关，提出各种施工合理化建议，负责各种材料进场的资质审查和质量验收。负责文明、安全施工监控管理。负责进场施工人员的安全教育及成品保护工作。

（6）财务统计科职责：根据施工进度计划编制材料计划及时统计、整理各项指标完成情况。负责做好工程预、决算及劳务队结算工作。负责工程资金管理，办理工程决算和内部结算，按财务会计制度办理各财务业务。

（7）办公室：负责安全保卫及劳动保障工作，日常行政事务及后勤保障工作。

3、人员配置

本工程拟投入施工管理人员5人，其中技术管理人员2人，专职质检员2人，专职安全员2人，其它管理人员4人；生产工人90人，其中技术工人13人，合同工23人，熟练普工54人。人员配置完成能满足本工程的施工需要。

3.3施工队伍管理

为有效地搞好各专业施工队伍的配合，提高工作效率、确保工程质量和工期按计划完成是项目管理的重要环节。因此，根据我单位多年的施工经验，对本工程制订如下 管理措施：

1、建立企业劳动用工自我约束机制，形成以自有职工中工人技师，特殊工种为骨干社会劳动力为主体的弹性施工作业层队伍的用工模式。

2、确定各专业施工队伍各自的职责。

3、在甲方和监理的统一管理下，实行专人专项负责管理办法，对每一个施工作业面的工程进展进行协调与管理，实行目标责任制。

4、在施工过程中，各专业的施工同时进行，形成立体交叉、穿插施工的现象，因而需采用计算机项目管理软件等先进管理手段对施工全过程进行统筹计划和监督控制，时刻会同甲方和监理单位，加强对施工现场的管理和调度。

5、在控制性网络计划的统一安排下，加强对各分部分项工程的计划管理和协调配合，科学安排施工程序，实现各分部项目与专业施工队伍的立体交叉和流水作业，加强现场施工管理，确保施工连续进行。
3.4项目简介、以往业绩及荣誉

第十四章   附  图
14.1施工平面总布置图

14.2施工进度横道图
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ISO9002质量管理领导小组


组长：项目经理


副组长：项目总工





施工记录





相关的施工规范及


质量评定标准





质量评定





质量评定记录





清理现场  文明施工





分项试验记录





三检记录





砼试块试验记录





办理隐蔽工程验收签证








操作人员参加





自检、复检、中间检查





学习图纸和技术资料





专       检








隐蔽验收记录





原材料出厂合格及工地复检资料





施     工





开挖质量控制





砼浇筑质量控制





砌石施工质量控制




















其它质量控制








技术交底





书面交底





施工机械设备准备





学习质量标准编制工艺





前期测量精度控制





准备工作





执行验评标准





确定施工方案





主管生产副总经理


总工程师





资料员





合格





项目经理


项目总工





业主、监理验收





公司技术质安部





合格





项目经理部





质检员终检





合格





不合格





专职质检员





施工员复检





合格





工作面自检





班组质量


负责人








编制计划、执行计划、检查结果、总结经验





生


产


班


组


骨


干 





施


工


技


术


员





质


量


检


验


员





材


 


料


    


员





试


  


验





员





设


  


备





员








进


入


下


一


轮


P


D


C


A


循


环 





组      员





组  长：项目经理


副组长：项目总工






































道路养护班











文明施工员

















后勤服务班











材料员





专检员





试验员





安全员





质检员





调度员





施工员





技术员





后勤员





办公员





文明治保科





财务统计科





设备


材料科



































质





安





科








施工技术科





办





公





室





项目副经理





项目总工





项目经理


  





监理工程师


  





业主代表


  








砼施工班








砌





筑





班








木


工钢


筋


班




















材料保管班































































































公司分管领导
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