Ⅵ  施工组织设计

一、工程概况

1、工程名称及规模

本工程系某市海螺国产化8000t/d水泥熟料示范生产线建筑工程，建址在安徽省某市市铜山乡。土建投资(估算)：A标区3920万元、B标区4400万元。

2、工程范围及内容
(1)工程范围
本标为A标区，工程范围详见表一ᆞ2《A标区工程项目子项明细表》。
(2)工程内容
A标区内的土建工程、室内给排水工程、室内照明工程及相关内容。
3、建筑结构

主要建(构)筑物的建筑结构特征见表一·2《A标区工程项目子项明细表》。

4、施工工期要求
总工期要求2002年6月18日开工，2003年8月28日完工， 435日历天。

单项工程交付安装时间根据开工报告所约定时间，在甲方要求某子项工程提前交安时，乙方应尽力配合，保证按时交安。

5、工程质量要求
要求单位工程合格率100%，生料均化库(滑模)达到优良标准，其它工程必须达到合格标准。

6、安全及文明施工要求
安全：必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工，做好龙门架、井字架、塔吊、施工用电及“三宝 ”、“四口”的安全防护工作。

文明施工：在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施、各类加工场地及堆棚、仓库的用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。土石方要及时回填，各类施工机具、材料堆放整齐，要设有安全及文明施工的标牌。

7、自然条件
(略)
8、施工条件
场地“三通一平”具备，厂区内地形平坦，厂区内施工用主干道为泥结石道路。施工用电、用水已接入现场，接口位置由业主确定，施工用水用电按表计量计费。施工单位只能在厂区内建生产性临设并要求自建围墙；临时施工道路由施工单位自行建设，路面为泥结石路面；生活性临设在厂区外自行解决。

水泥、元钢、螺纹钢、毛石、碎石、石粉、和PVC门窗等材料由甲方价拨供应；电缆、桥架、照明灯具原则上由甲方价拨供应；其它材料由乙方自购。

9、相关单位

建设单位：某市海螺水泥股份有限公司
设计单位：天津水泥工业设计研究院

监理单位：(待定)
质量监督单位：(待定)
10、工程特点
(1)本标工程生产线子项目多，与B标区为同一生产线，并与在建的一期两条生产线相关联，工程衔接施工有局部干扰，施工后期又值一期生产线投入生产，则须统筹组织管理，密切配合，有序可控，保持正常的生产和施工秩序。

(2)结构类型为清水钢筋砼框架、筒仓结构，部分钢结构；各子项沿生产线水平与竖向(斜向)接口多，关联性强；建构物高耸、基础深、筒体庞大、结构层高，大体积的设备基础多且预留孔多而深细，施工工艺复杂，质量标准高，要求施工测量精度高，属“高、精、难、险”的子项居多，须精细管理，强化施工技术指导与质量检控。

(3)多数子项的大型、重型生产工艺设备安装与土建工程主体交叉施工，物料运量大，高处作业多，现场同期施工的队伍及大型施工机械多，石灰石破碎子项工程需爆破开挖作业，故潜在着诸多不安全因素，须协调有序运作，加大安全管理力度。

(4)要求施工作业严格控制排污、噪声、粉尘、建筑垃圾及施工机械车辆不得危害厂区与周边环境和职工的健康。

(5)自然及施工条件较好，工期较宽松，跨两个雨期、一个冬期，便于组织优势队伍全面展开平行流水施工作业。

(6)业主对本标工程高度重视，建设资金有保证，社会环境好。

二、施工总体组织及规划

1、总体主导思路

对于本标工程，我单位具有雄厚的综合技术实力、成功的施工经验和突出的业绩，结合本工程特点，施工组织的总体主导思路是：

突击准备抢建临设，上足专业机械技工；

统筹安排依序展开，交安的建构物先行；

突出筒仓框架重点，阶段目标限期完成；

安装专业紧密配合，网络管理有序可控；

严把工艺材料质量，相关各方密切协同；

精工细作保创优良，确保安全提前竣工。
2、项目管理组织
我局领导高度重视本标工程，中标后将其列为今、明年度在建重点工程项目之一，实行项目法管理。组建以一处华东公司经理刘旭峰(一级项目经理)为项目经理、王佰金(高级工程师、一处副总工)为项目总工、设置“五科、三室、一所”并配齐高、中级职称专业管理人员的整体功能强的项目部，全权负责组织实施，调遣类似工程经验丰富、业绩突出的8个专业工程队伍承建施工。
项目管理组织机构见图二·2
拟投入本标工程的项目经理资历见标件Ⅴ之四
拟投入本标工程的主要管理人员及专业队伍状况见标件Ⅴ之五、之六。

3、施工队伍部署及任务划分

见表二·3《施工队伍部署及任务划分》

4、施工总平面布置

(1)施工总平面布置图

见图二·4《A标区工程施工总平面布置图》
(2)布设原则

施工临时设施本着施工便利、安全可靠、物流顺畅、减少干扰、经济实用、永临结合、节约用地、保护环境的原则进行布设。

(3)施工便道

施工前期阶段，大部分利用生产线周边规划的厂区道路(后期过渡施工)，加工场区自建临时便道，出入口设在北侧(石灰石堆场便道出入口在厂区大门口)，与厂外道路接通。便道总长1.8km(自建0.25km)。标准为双车道(部分单车道)，泥结碎石路面，宽6.0m(4.0m)、厚15～20cm。

(4)施工供电、供水及通讯系统 
按业主提供的电源、水源接口接引(厂区东北角)，设配电间(2处、3×5m)，场地供电、供水系统视条件沿施工便道内侧布设,长度分别为0.95、0.5km。架空电力干线跨便道或旁近建筑物处采用埋地电缆，其截面按各回路用电负荷计算选定；给水干管管径按用水量计算选择，并满足消防要求(≮Dg75)，在木作场、工地办及主干管每隔150m处等设临时消火栓。在工地办及场外项目部、各队生活区安设市内程控电话。
(5)各类加工场及生产房屋

砼搅拌站(2座，50、35m3/h)分别设置在二期熟料生产线原料调配站北侧及石灰石堆场西端的空闲地域,钢筋加工场、钢构件制作场、木作场等设置在二期粘土堆棚左侧三角地带上半部的空闲地域，停车停机场设在石灰石堆场东端三角空地。门卫室、配电间、料具间、水泥库、木作棚、机修间等相应设在上述场站地域。

(6)工地办公室

工地办(含业主、监理驻场办及工地保健室)设在加工场区的西端。
(7)项目部及生活营区

设在场外就近处(租房与搭建活动板房)。

(8)垂直运输机械布置

按相关子项结构特征、施工方法、物料重量与起升高度等选定塔吊(生料库、原料粉磨各1台QTZ60)，提升架(原料调配站1座)及施工电梯(2座)等垂直运输机械，并相应布设在子项近侧。
施工临时设施数量及占地面积详见表二·4《施工临时设施一览表》
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	序号
	设 施 名 称
	单位
	尺  寸
	数 量 

	1
	现场办公室13间
	m
	 39×5
	195 m2

	2
	 施工道路
	m
	
	1800m (自建250m)

	3
	 供电系统(含配电间)
	m
	
	950m(2×15m2)

	4
	 供水系统(含水表井)
	m
	 
	500m(1座)

	5
	 砼搅拌站(50、35 m3/h)
	m
	 60×40
	2400、1500m2

	6
	 钢筋制作场
	m
	 50×70
	3500 m2

	7
	 钢结构制作场
	m
	 60×50
	3000 m2

	8
	 砼构件预制场
	m
	 40×25
	1000 m2

	9
	钢模整修及木作场
	m
	 40×30
	1200 m2

	10
	 停机停车场
	m
	 30×25
	750 m2

	11
	30m3水池
	座
	2
	

	12
	50t水泥储罐
	个
	4
	

	13
	 门卫(汽车衡)
	m
	3×5
	15 m2


	14
	 料具库(2栋)
	m
	3×5
	30 m2

	15
	 木作棚(6栋)
	m
	12×5
	60 m2

	16
	 机修间(1栋)
	m
	3×5
	15 m2

	17
	 简易厕所(1栋)
	m
	10×2.5
	25 m2


5、总体施工组织方案

依据招标总工期要求，结合本标工程特点、各子项主体结构特征与地域分布、熟料生产线工艺设备安装的阶段性工期要求，组建整体功能强的项目部，部署8个专业队并上足相关施工机械与技工，突击抢建完成施工准备工作，确保6月18日重点子项开始挖基、浇筑基础砼，陆续展开全面施工。突出2座筒仓结构的生料均化库、框架结构的原料粉磨与废气处理以及石灰石预均化堆场等重点子项工程，统筹安排，均衡施工。以“三保”(土建保交安设备与钢构架、设备安装保调试与联动试运转、配套收尾保验交)为阶段性目标，实施网络计划管理，相关专业队同步协调配合，互创条件，组织各子项及分部分项工程紧密平行流水、立体交叉施工作业。砼、钢筋及钢结构集中统一由专业队生产、制作。制定完善的保工期、保质量、保安全与文明施工措施及责任制，营造和谐的建设与施工环境，建立与保持良好的连续均衡施工秩序，以加快总体施工进度，确保按提前工期(03年7月28日)完成全部工程。

主要项目施工方案详见本标件之七。
6、总体施工程序

(1)建工一队施工的子项
生料均化库(西侧)→生料均化库(东侧)→生料入窑喂料系统。
(2)建工二队施工的子项
原料粉磨及废气处理→原料调配及运输→电力室→总降压站改造(土建)→相关的厂区道路、广场及绿化等。
(3)建工三队施工的子项
石灰石预均化堆场及输送→石灰石破碎及运输→相关的厂区道路、广场等。

7、施工工期目标规划

规划安排02年6月18日开工，03年7月28日竣工，施工总工期404日历天(13.3个月)。较招标要求工期提前31日历天(1个月)。

8、工程质量目标规划

贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，严格按设计及现行技术规范施工达标，分项工程合格率达到100%，优良率达到90%以上，观感得分率达到95%以上，保证资料得分率达到100%。
确保单位工程合格率达到100%；生料均化库(滑模)达到优良标准，其它单位工程优良率达到80%以上。
9、安全与文明施工等目标规划

(1)安全目标规划：贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，实现无亡人、无人身上等级工伤事故，无施工机械设备重大及以上责任事故，无火灾、无爆炸事故，无交通肇事责任事故。

(2)文明施工等目标规划：按国家及地方政府部门有关文明施工与环境保护、文物保护等法令、法规组织施工，推行标准化现场管理，做到现场布置合理，施工过程文明有序，对周围环境无污染，无干扰，无相关投诉，创建文明施工工地。 
三、施工进度计划安排
1、总工期计划安排

计划安排02年6月17日前完成施工准备工作。 02年6月18日开工， 03年7月28日竣工，总施工期404日历天。
2、重点子项阶段性目标计划

见表三·2
3、主要子项初步的施工进度计划横道图
见图三·3
四、劳力计划安排
本标工程计划总劳力数量大，各专业工程队施工任务及工程量不同，依据初步的施组计划安排，所需劳力及日均参工也不等。初步拟定各队参工人数为：建工一队100人、建工二队120人、建工三队80人、建工四队80人、钢结构制安队50人、电气队30人、给排水队20人、土石方机施队40人。中标后，依据施工设计图纸会审后计算的工程量、定额工日及编制完善的实施性施组，再准确计算各队计划总劳力、日均参工及主要专业技工配备数量。施工中视进度实况进行动态调整。高峰期劳力缺口采取就近调入或加班、倒班措施解决，确保按期竣工。
拟进场的主要专业技工数量见表四《拟进场的主要专业技工配备表》。

表四              拟进场的主要专业技工配备表

	序号
	工    种
	数量(人)
	序号
	工    种
	数量(人)

	1
	土方机械司机
	10
	10
	钣钳工
	6

	2
	建筑机械司机
	20
	11
	起重工
	8

	3
	汽车司机
	32
	12
	木工
	10

	4
	砼工
	46
	13
	电工
	10

	5
	钢筋工
	58
	14
	管道工
	10

	6
	模板工
	30
	15
	爆破工
	6

	7
	架子工
	30
	16
	机械维修工
	2

	8
	电焊工
	20
	17
	测量工
	16

	9
	气焊工
	4
	18
	试验员
	14



五、主要施工机械设备初步配备

依据初步施组进度计划安排，《拟投入本工程的主要施工机械设备数量表》见表五。

中标后，根据实施性施组进度计划安排、施工方法及高峰期日均作业量，进一步优化匹配相应的施工机械设备，进场时并视机械状况考虑10～20%的余量，确保正常作业台数，施工过程中视进度实况进行动态调整。

六、主要材料供应进度计划

根据施工进度计划安排，结合现场贮备条件及材料特性、料源情况，合理安排供应进度计划，原则是：满足月施工进度，尤其是高峰期的用量要求，且现场不长期库存积压；适度提前贮备：水泥2天、砂石料5～7天，钢材、木材10～15天；大宗材料综合损耗备料系数：水泥1.5%，钢筋与型钢3%，砂石料3%；据施工进度实况进行动态调整月计划。

主要材料供应进度计划待中标后依据图纸会审后编制的实施性施组及定额消耗量进行编制。
七、主要分部分项工程施工方案 
1、基坑槽土石方开挖与回填
(1)施工方法

基坑槽采用反铲挖掘机开挖、自卸汽车运排，基底预留30cm人工清基。基坑槽回填采用装载机或手推车运土，人工分层回填，每层填土25-30cm，手扶振动碾或蛙夯夯实。基坑槽降排水视水文地质实况采取井点管或管井降水，或基底周边设排水沟、集水坑泵排积水。石灰石破碎子项工程岩石层，采用凿岩机穿孔、松动爆破法开挖。

 (2)工艺流程

测量定位放线→机械开挖基坑槽(降排水、清底)→检验坑槽(基底承载力)→(施作垫层、基础)→基坑槽回填土、夯实(检测)
(3)施工要点
①基坑槽开挖根据基础深度、结构特点及施组安排进行，先深后浅。准确进行土方量调配核算，余土按指定地点排弃。

②当地下水位高时，采用井点管或井点降水，或坑槽底设集渗沟、集水坑与机排水方案，保持地下水位在基底下0.5m以上，持续至回填土完毕。

③大型坑槽开挖时，在坑槽口周边挖截水沟，在基底周边设排渗沟、集水坑，及时泵排地下水或雨水，防止水浸危害地基。

④深基坑槽开挖时，视地层岩性放边坡，或进行支护。

⑤机械开挖时，不得超挖、扰动地基原状土。

⑥挖至设计标高后，及时请监理与设计单位进行验坑槽，并尽快施作垫层，防止长期晾晒或遭雨浸泡危害地基。如遇松软地基承载力不足时，按监理与设计单位研定的方案进行加固处理。

⑦岩石地层采用浅孔、密排距松动爆破法开挖，施工前由爆破专业工程师编制严格的实施技术方案，报经公安部门审批并办理相关手续后再行施工。

⑧基坑槽回填时，先清除坑槽内淤泥、杂物，排干积水，回填土分层铺填，每层厚度25～30cm，机械夯实。如回填土上设有基础时，确保夯实干密度及地基承载力达到设计要求。
2、钢筋砼基础
(1)施工方法

钢筋采用配套的专业机具集中在加工场制作，就位绑焊骨架，主筋连接采用绑扎或搭接焊，原材接长采用闪光对焊。模板采用组合钢模及覆塑竹胶合板模，钢管、方木支固。砼集中在搅拌站生产，大型的或远距离的基础采用砼运输车运输，另散、近距的基础用机动斗车运输，分别用砼输送泵及塔吊吊料斗浇注入模，机械捣固，罩塑膜养护。
(2)工艺流程

测量定位放线→砼垫层→定位放线→绑焊钢筋骨架(铁件)→支立模板→浇筑砼→养护、拆模、养护→回填土。
(3)施工要点

1 经监理验槽验线、核对标高、见证各种材料复试单与砼配合比及对模板、钢筋骨架与保护层、预埋插筋与铁件等检验达标后再进行浇注砼。
2 基础双层钢筋间须布设Φ16钢筋支撑(@1.0m，梅花形布置)，以保证上、下层钢筋位置。
3 框架柱(筒仓壁)插筋事先用封闭箍点焊成骨架，且下端封闭箍与基础钢筋焊接定位，上端用钢管井架固定，确保定位准确、牢固。
4 筒仓环形基础砼浇筑，采用一点或对称两点分层、阶梯式斜面推进，每层厚30cm，连续循环、一次整浇至基顶标高，上层砼在下层初凝前跟进浇筑，避免间停时间过长出现施工缝。

5 大体积砼为防止内外温差引起裂缝采取如下措施:选用低水化热矿渣水泥；控制粗细骨料级配；进行热工计算温度测控；高温天气冰水拌合，砂石料淋水降温；控制砼出口温度，调整浇筑时间，尽量避开中午高温时段。
6 砼浇筑落高超过2m时，设串筒或溜槽。砼拆模后加强养护。基坑槽及时回填土，分层夯实。

7 按设计要求设置沉降观测点，施工期间认真进行观测与记录。
8 按规定制作砼试件。

3、钢筋砼地下廊道
(1)施工方法

钢筋采用配套的专业机具在加工场制作，就位绑焊骨架。模板采用覆塑竹胶合板(12、18mm厚)制作木肋大板组合模，塔吊或汽车吊配合安装、拆除；墙身模板采用钢筋拉杆(Φ12mm、@0.6～0.8m)及方带木、钢管等支柱固定；顶板模板支架采用满堂轮扣式钢管脚手架。砼集中在搅拌站生产，砼运输汽车或机动斗车运输，塔吊或汽车吊吊料斗浇筑，用振动棒、平板振动器捣实。

(2)工艺流程

定位放线→基槽开挖(降排水)→砼垫层→底板(绑焊钢筋骨架、支侧模、浇筑砼、养护)→墙体与顶板(绑焊钢筋、支立模板、浇筑砼、养护)→拆模、养护→基槽回填土。

(3)施工要点

①施工缝设置：底、顶板不留施工缝，一次整体浇筑。墙身只留一道水平施工缝，在底板面以上≮30cm处，采用-2×400mm钢板止水带设在墙中线处。施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的砼强度≮1.2MPa，并清除浮浆、软弱层，冲洗洁净，润透水；先铺一层2.5cm厚与砼相同配合比的去掉石子砂浆。
②钢筋骨架绑焊：骨架绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形；主筋连接焊条：Ⅰ级钢筋用E4315、16、18、28焊条，Ⅱ级及Ⅱ与Ⅰ级钢筋连接用E5015、16、18、28焊条；底、顶板双层钢筋网间设置钢筋马凳支撑(Φ14、＠1m、梅花型布设)，以保证位置正确；墙体双层钢筋间设置短钢筋支撑，以控制间距；用同砼配比砂浆做垫块控制钢筋保护层，不得有负差，严禁垫钢筋。
③模板支立、拆除：采用高强覆塑竹胶合板大板模板，其方木带、钢筋拉杆设置间距要经过检算，确保模板强度、刚性及加固牢靠；墙体模板钢筋拉杆及预埋管件中间设4mm厚钢板止水环；模板拆除时间须符合规范要求，并严禁用大锤或撬棍硬砸硬撬；拆下的模板、配件等，严禁抛掷，指定地点堆放，并及时清理、维修和涂刷隔离剂，以备再用。
④砼制运、浇捣、养护：按设计强度、抗渗标号及现场使用的材料采用“绝对体积法”科学设计、试配防水砼；水泥用量≮300kg/m3，水灰比宜为0.5～0.6，砂率28～38%，灰砂比1.5～2.5，砂石混合质量密度＞2000kg/m3。如掺外加剂时，视情况采用密实剂、防水剂、减水剂、加气剂、膨胀剂等，掺量经试验确定。严格按施工配比称量配料；砼搅拌时，先将砂、石、水泥搅拌0.5～1.0min，再加水搅拌1.5～2.5min，最后加入用水稀释均匀的外加剂搅拌1.5～2.5min。浇筑前，模板内的积水、木屑及其它杂物要清理干净，并用水湿润；墙体施工缝处在立模前要凿毛处理，露出石子，清除浮灰浆、松软层，浇砼前湿润，并铺与砼同配比的去掉石子的砂浆2.5 cm厚。墙体浇筑砼落高超过2.0m时使用串筒、溜槽或模板开窗；砼浇筑应分层均匀连续浇筑，分层厚度为25～30cm，按1：7斜面推进，上层砼应在下层砼初凝前完成。振动棒插点间距不超过50cm，快插慢拨、振动到表面泛浆无气泡为止；底板砼初凝后用铁抹子压光，以增加表面致密性；在预埋件或钢筋密集处不易使砼捣实时，采用细石砼并用片式振动棒头加强捣实。砼浇筑后，浇水湿润养护不得少于14d。按规定制作防水砼检查试件与控制试件。

⑤基槽回填土前，按设计施作地下廊道外侧防水层，经检验达标后再行分层回填土、夯实。

4、钢筋砼框架(架空廊道门式架)
(1)施工方法

砼制运、浇捣、养护及钢筋制安、模板等同前钢筋砼地下廊道所述。框架梁、板模板支架采用轮扣式或碗扣式脚手架
(2)工艺流程

测量放线→一层柱绑焊钢筋骨架→一层柱支模→一层柱浇筑砼(养护)→一层梁板支模、绑筋→一层梁板浇筑砼→养护、拆模→重复以上流程施作二、三层框架至封顶。

(3)施工要点

1 多层框架须严格测量校正上、中、下柱保持在同一轴线上。梁底模按设计要求设拱度。
2 经监理核实标高、见证各种材料复试报告单、砼配合比和对模板、钢筋骨架与保护层、各类预埋件、预留孔洞检验达标无误后再行浇筑砼。
3 严格控制砼施工配合比，按规定制作砼试件。
4 当柱截面＞40×40cm、高＞3.5m时，采取分段浇筑(以利砼沉实)，每段高≯3.5m，模板开窗浇捣砼；每层柱脚部位先铺5cm厚与砼同配比的减半石子或去掉石子的砂浆，以保证接缝质量。
5 梁、板同时浇筑，梁分层(≯30cm)浇筑成阶梯形斜面推进，板随梁上层同时浇筑。
6 柱梁或主次梁交叉处钢筋密集，用细石砼浇筑，并用片式振动棒头加强捣实。楼板预留洞口处钢筋不得截断，边长或直径＞30cm时，设双层2Φ12加强筋。
7 按设计要求设置沉降观测点，在施工期间认真进行观测与记录。

8 安装专业密切配合预埋管线，核实预埋件及孔洞位置、尺寸。
5、钢筋砼筒仓

(1)施工方法
筒身▽±0.00～13.04m段，采用内外双排钢管脚手架倒模法施工；▽13.04～68.2m段采用滑模法施工，滑模装置由滑升模板系统、操作平台系统、液压提升系统、施工精度控制系统和供水供电系统等组成。钢筋制安、砼制运浇捣同前2、3、4所述。
(2)工艺流程

①总体工艺流程
施工准备→液压系统调试→滑模系统安装→检测调试→绑焊钢筋→浇筑砼→滑升→(升顶后停滑)→养护、拆模。

②滑模装置工艺流程
放线抄平→安装中心圈→安装提升架、辐射架、围圈→安装一侧模板→绑扎提升架范围内库壁钢筋→安装另一侧模板→液压系统安装→检查调试→安装平台→插支承杆→安装挂架、安全网。

(3)施工要点

①滑升模板和液压系统安装调试：在筒仓▽13.04m处搭设作业平台，按照模板和液压系统图进行组装；液压系统在安装前应将各零部件及油管逐件试压后进行排气。

②滑模在滑升过程中，按支承杆抄平线对全部千斤顶调整纠正，并检查中心线锤是否对中，随滑随搓抹。

③滑升模板施工完毕后，在筒内底板上用钢管搭一中心井架至降模后高度，满铺脚手架及安全网作为拆模操作平台。外模板和挂架拆除应采取整体逐段拆模、各部件地面分解的方法，拆模时先拆除平台上电气设施及液压系统、平分板及内外围圈模板等，然后再拆除辐射梁、门架、中心圈。

④在浇筑砼时，模板口上最后一圈环向钢筋不得埋入砼内，以免继续绑扎时，失去准绳而少绑水平钢筋，钢筋的绑扎可与浇筑砼同时作业；同时对称变换浇筑方向，防止模板向一个方向倾斜和扭转，振捣砼不得触动支承杆、钢筋和模板；在提升模板时，不得振捣砼。

⑤滑模系统安装依据《液压滑升模板工程设计与施工规范》要求进行施工。

⑥滑升速度根据砼脱模强度(宜控制在0.2-0.4MPa)，每隔0.5h左右提升一次，每昼夜滑升高度≤4m。

⑦液压操作人员经常检查液压操作系统，防止出现液压系统失灵而造成局部不滑或变形等事故。

⑧筒仓垂直度用经纬仪每提升一次检测一次，如发现垂直偏差过大时，采用1/100倾斜平台法逐渐调整，消除偏差后立即恢复水平滑升。

⑨在滑动模板正常滑升中，各工种要紧密配合。绑扎钢筋、浇筑砼、提升模板等主要工序之间要穿插进行检查和控制中心线、调整千斤顶差、接长支撑杆、预埋铁件支撑杆加固、特殊部位处理、砼表面修饰等工作。

⑩因故停滑时，应采取停滑措施：砼应浇筑到同一水平面上；需每隔0.5-1h整体提升一个行程，以防模板与砼粘结，导致再度滑升时拉裂已结硬的砼，但模板的最大滑空量，不得大于模板高度的1/2。

⑪支撑杆作为千斤顶爬升的重要杆件，承受施工中的全部荷载，必须经过验算使之符合设计施工要求。第一节支撑杆长3～6m，分5种规格，插支撑杆时必须长短错开排列，严防相邻几根支承杆在同一水平面上；接头支承杆必须插到底，并利用竖向钢筋焊牢。
⑫倒模施工：采用覆塑竹胶合板(1.2×2.4m、12～18mm厚)木肋大模板及弧形带木,沿水平及竖向按间距60～80cm空心砼棒支撑与φ12钢筋拉杆固定内外模板,并用钢丝揽绳牵拉校正定位。配备2套模板，周转期3天。
⑬按设计要求设置沉降观测点，施工期间认真进行观测与记录。

6、钢结构制作、安装
本标区钢结构制安主要为生料库筒顶钢桁架(或焊接H型钢)、架空廊道钢桁架、钢柱、钢梁及相关子项的钢梯、栏杆、平台等。
(1)施工方法：

在临设制作场设钢构件放样和焊制钢平台，采用配套的钢结构加工制作设备平行流水作业。机械下料，人工焊制，成品件采用电动钢丝刷除锈，喷涂防锈漆。采用汽车拖车运输至安装地点，用塔吊或汽车起重机吊装就位。钢柱为一点吊装，钢桁架及梁配钢管平衡梁二点起吊。
(2) 工艺流程：

见图七·6《钢桁架(梁、柱)等制作工艺流程图》。

(3) 施工要点：

①放样、号料和下料：

放样：在钢平台上以1：1放出构件大样，认真核对各细部及安装孔位尺寸，制作样板和样杆。为保证结构安装整体质量达标，钢结构制作、安装、验收及土建施工用的量具必须用同一标准进行标定，并具有相同的精度等级。样板制作精度要符合规范要求并妥善保管，直至工程结束方可销毁。放样时，应据施工工艺要求预留切割和焊接收缩量。

号料：检查核对材料；在材料上划出切割、钻孔等加工位置；打冲孔；零件标志编号等。号料时据配料表和样板进行套裁，先大后小，先长后短，以节约材料。当工艺有规定时，应按规定的方向取料。

下料：厚度10mm以上的钢板采用自动或半自动火焰切割，厚度小于10mm的钢板采用剪板机切割；型钢材采用砂轮锯、无齿锯下料。采用火焰切割时下面要垫平，切割后立即清除熔渣和其它附着物，切割表面不得有裂纹和夹层。机械剪切的零件，剪切后剪切面上不得有裂纹、夹层和1mm以上的缺棱，剪切表面的毛刺应清理干净。切割表面与材料表面应垂直，其斜度≯1/10，且≯2mm。

②矫正：钢材或构件的矫正用平板机或型材矫直机进行；较厚的采用火焰矫正。在矫直中如使用锤击，应采取措施防止锤痕和损伤，矫正后的钢材表面不应有明显的凹痕和损伤，表面划痕深度≯0.5mm。火焰矫正时，加热温度为900～1000℃，在温度下降至700℃时应停止加工，矫正后零件应缓慢冷却。

③制孔：制孔采用钻床，大批量时使用钻模，多层(孔)一次钻成，用夹具固定，防止层板移动。钻模、钻套用工具钢做成，热处理后硬度稍高于钻头。钻模上、下面应平行，平行度允许偏差小于0.2mm。钻套孔中心与钻模板平面应垂直，倾斜度小于0.15mm。板迭上制成的螺栓孔用量规检查；用孔径小于1mm量规检查，通过数不应低于每组孔数的85%；用比螺栓公称直径大0.2～0.3mm的量规检查应全部通过。用比螺栓公称直径大0.2～0.3mm量规检查不能通过的孔，必须经设计单位同意后才可扩钻或补焊后重新钻孔。扩孔后的孔径不得大于原设计孔径2mm。补孔应用与母材强度相同的焊条补焊，补焊处严禁用钢块填塞。每组孔中补焊重钻孔数不得超过20%。补焊重钻的孔应作好记录。制成孔应将孔边毛刺清除干净。

④构件组装：钢结构构件组装前，按施工图、施组要求及其下料单，清点和检查加工件的材质、规格、数量和加工质量，并将组件连接表面及焊缝边缘30～50mm范围内的铁锈、毛刺和油污清理干净。组装平台及拼装模具应经测平，组装平台表面高差应小于4mm，并加以固定。构件的组装应在部件的组装、焊接、矫正后进行，以保证构件组装的精度。用角焊缝连接的工件，应紧密贴合。对接焊缝间隙应符合相关规范要求。对准后的待焊构件，用螺栓、夹具、楔子、拉杆、支撑或其它适宜的装置固定和定位焊固定，并应留出适当的收缩和反变形裕量。构件的隐蔽部位在除锈、焊接、涂饰检查合格后方可封闭。定位焊工艺与焊接质量与正式焊相同，厚度不宜超过设计厚度的2/3。

⑤构件焊制：采用胎具定位拼焊，焊工编号、持证上岗，母材拼接用7～8级焊工，重要部位用5～6级焊工施焊。手工焊焊条选用E43焊条，焊接电流为交流或直流正、反接，焊条使用前须焙烘，250℃、1～2h，并在低温箱内保持恒温。采取打底焊、反变形法、跳焊、分段逆向焊、对称焊、锤击法及调整焊接电流与焊速等综合方法消除焊接应力；每道焊缝都进行外观检查，并打上焊工编号钢印，具有可追溯性，终身负责。

制作场搭设焊机作业棚，风速＞10m/s(6级风)时停止施焊作业；钢材被雨淋、雨天或相对湿度大于85%时，确保杆件焊区不留水份。

⑥焊缝检验：梁端翼缘与端板(合缝板)间焊缝及钢柱、梁翼缘与腹板拼接焊缝为二级，其余为三级。二级焊缝需用超声波检验，其抽查长度不能低于总长度的50%，如发现有超标缺陷，应用超声波全部检验。三级焊缝只做外观检查，焊缝冷却后进行。焊缝表面焊波应均匀，不得有裂缝、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔，焊缝区不得有飞溅物。其它缺陷和偏差如气孔、咬边、焊缝余高、焊缝凹面值、焊缝错边量、焊脚宽的数值不能超过规范要求。

⑦成品表面处理、油漆、堆放及运送：高强螺栓连接范围内的构件接触表面采用喷丸(粒径1.5～4mm)除锈去污及糙面处理，处理好的摩擦面外观要符合规定并满足抗滑要求，运输中要防止损伤。构件的涂层工作应在质量检查部门对制作焊接质量检查后进行，除锈质量等级为Sa2.5，采用湿喷砂及电动钢丝刷除锈。防锈漆喷涂一般为4～5遍；配置好的涂料不宜存放过久，使用时不得添加稀释剂；安装焊缝处应留出30～50mm宽的范围不涂。涂层完毕后，应在构件上按原编号标注，长大构件应标出吊点位置。构件运输时应采取措施防止变形，高强螺栓连接孔壁应涂黄油防止锈蚀。

⑧钢构件运输、安装：钢桁架、钢柱、梁等用炮拖车运至安装地点，采用塔吊或25t汽车吊吊装就位。杆件存放、运输中用枕木支垫平稳，免扭曲变形；搬运、安装过程中如有擦伤处，及时补涂；吊装作业设专人指挥，高空作业人员系安全带，戴安全帽。

⑨钢柱安装：构件制作完成后，应按施工图及结构标准，对构件成品进行验收，主要验收项目有：柱底平面到柱端顶板的距离偏差；柱身挠曲矢高；柱身扭曲；柱脚底板翘曲；柱脚螺栓孔对底板中心轴的偏差；顶板与钢梁连接螺栓孔对柱中心轴线的偏差。以上各偏差值均应符合规范要求。基础验收：基础砼强度必须达到设计强度的80%以上方可吊装钢柱；基础周围回填完毕；表面平整、地脚螺栓完好、螺帽齐全；轴线标志和标高基准点齐全。钢柱吊装：先在柱底板侧面及柱身侧面标志纵、横轴线；吊装沿纵向依序、同跨对称进行，为钢梁安装创条件，并及时校正灌浆；吊装时用两台经纬仪在纵、横两个方向校正垂直度，用垫铁调整垂直度和柱标高，拧紧地脚螺栓，随后进行二次灌浆。

⑩钢桁架、钢梁安装：吊装前对支座承台做进一步检查，确认轴线、标高、平整度的精度；对钢桁架或梁各部分尺寸、螺栓孔位置及焊缝做好验收工作；在安装处设高架作业平台。吊装：起吊前应在两端系上麻绳，用于起吊后调整钢桁架、梁位置及控制钢梁摆动；第一榀安装就位后用缆风绳固牢，后序钢桁架、梁以钢支撑固定。生料库钢桁架在库内地坪上组装成整榀后吊装；高强螺栓连接：必须符合施工图中规定的高强度连接副的性能等级、规格、连接型式、孔距、预加应力、摩擦面抗滑移处理以及连接后防锈处理等技术措施。

高强螺栓连接副：须符合《紧固件验收检查、标志与包装》(GB1195-83)，《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角头螺母、垫片与技术条件》(GB1228～1231-81)，《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632～3633-84)的要求，必须有生产厂出具的质量保证书；进场时按生产技术文件和证书注明的批号、规格进行验收，并严格检查其外观质量(损伤、腐蚀、沾染脏物等)；不进行检查时不得随便开箱，以防止扭矩系数发生变化；螺栓应存放在防潮、防雨、防尘的库房内。堆放应按型式和规格分类，并防止生锈和损坏；包装箱在使用时打开，按使用数量领取，严防批号和规格紊乱。高强度螺栓连接的现场试验：安装前应对高强螺栓进行扭矩系数复验或螺栓预拉力复验，其试验系数应符合设计要求，不符合要求的退货。高强度螺栓安装前，应检查连接面喷砂处理是否符合标准，并用钢丝刷清除浮锈；安装和校正时，应采用临时螺栓和冲钉，数量应按安装时可能产生的荷载计算确定，并符合下列要求：所用临时螺栓和冲钉之和不少于节点螺栓总数的1/3，所用冲钉数不宜多于临时螺栓的30%，禁止用高强螺栓做临时螺栓；当钢结构安装精度达到要求后，方可安装高强螺栓，高强螺栓应按下列要求进行安装：螺栓孔穿入方向一致，螺栓应自由穿入螺栓孔，对不能自由穿入螺栓的螺栓孔，应用锉刀或铰刀进行修整，严禁强行装入或用火焰进行扩孔，修整后的孔径应小于1.2倍螺栓直径，修整时应将周围螺栓全部拧紧，使板迭贴紧，防止切屑落入板迭间；严禁在雨中安装高强螺栓。高强螺栓安装完毕后紧固须按下列要求进行：紧固用的扭矩扳手应进行校核，误差大于5%的不得使用；紧固时先进行初拧，初拧后仍不能使板迭紧密相贴的大型节点，应进行复拧，复拧扭矩与初拧相同；板迭紧密相贴后，方可进行终拧；终拧扭矩应按有关要求或有关系数计算确定；高强螺栓只允许在螺母上施加扭矩，其紧固顺序一般由节点中心向外侧进行；初拧、复拧和终拧后应使用不同颜色的涂料在螺母上做出标记；螺栓安装当天应紧固完毕。

高强螺栓连接工程检查：用小锤逐个敲击，检查是否有漏拧的螺母；每个节点应对10%的螺栓进行扭矩复验，复验数量最少为1个；扭矩复验应在终拧1小时后进行，当天完成。

7、砖墙体

(1)施工方法

采用挤浆法砌筑，工具式内脚手架，搅拌机拌制砂浆，汽车吊垂直运输。

(2)工艺流程

测量定位放线→基层清理→立皮数杆→砌筑→墙面清理、养护。

(3)施工要点

①砌筑前，清理基层，砖充分润湿，立皮数杆，准确标注预留孔洞及门窗过梁位置。

②砌筑时，采用双掛线、三顺一丁及“三一”砌法，确保灰缝厚度8～12mm、砂浆饱满度≮85%及墙面平整度，消除空缝、瞎缝、通缝、干砖上墙的质量通病。

③与框架柱相接处必须按设计要求预埋拉结筋。构造柱处预留马牙茬，按规定设置2φ6、@50cm拉结筋。

④外墙转角及内外墙交接处应同时砌筑，留坡茬。

⑤安装专业紧密配合埋设管线，准确核实预埋件及孔洞位置与尺寸，不得在已砌筑的墙体上剔槽凿洞。

8、防水卷材屋面

(1)基层表面平整密实、干净，保持干燥，雨天停止施工，基层坡度以及基层与突出屋面结构连接处、转角处均做成半径100～150mm的圆弧或钝角。

(2)防水卷材施工时，卷材在铺贴前保持干燥，表面杂物应预先清除干净并避免损伤油毡；油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12h后再进行下道工序。
(3)卷材铺贴时，当屋面坡度小于3%时，采取平行于屋脊铺贴；坡度在3%-15%时，采取平行或垂直屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。
9、装饰与门窗
(1) PVC门窗安装

①PVC门窗与墙体一般采用连接件法和直接固定法。

②确定连接点的位置和数量时，首先应考虑能使门窗扇通过合页作用于门窗框的力，尽可能直接传递给墙体，并防止其在温度、风压及其它静载荷作用可能产生的变形，还应适应门窗变形较大的特点，保证其与墙体之间有若干小的位移量，而不影响门窗的使用功能。

③在合页的位置应放连接点，相邻两连接点的距离不应大于700mm，在横档式竖框的地方不宜设连接点，相联的连接点应在距其150mm处。

④框与墙内应留一定宽度的缝隙，并用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，也可采用硅橡胶嵌缝条，但不宜过紧，门窗框四周的内外接缝用密封材料嵌填严密，但封缝材料不应对塑料门窗有腐蚀、软化作用。

(2)装饰

①墙面普通抹灰

先用托线板检查墙面平整与垂直程度，大致确定抹灰厚度，再在墙的上角各做一个标准灰饼，然后根据这两个灰饼用托线板挂垂线做墙面下角两个标准灰饼，待灰饼有些硬度后便可开始抹底灰，并用刮尺刮平与灰饼等厚，罩面混合砂浆应待底灰砂浆凝结有一定硬度后方可粉抹。

抹灰基层为砼面时，抹灰前先刮水泥浆一道。

室内墙、柱面的阳角与门洞口阳角，用1：2水泥砂浆抹出护角，护角厚度不低于20mm，每侧宽度不小于50mm。

外墙窗台、窗套、雨蓬和突出腰线等上面做流水坡，下做滴水线或滴水槽。

②顶棚抹灰

钢筋砼楼板顶棚抹灰前，应涂刷素水泥浆一道，并在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。罩面混合浆膏应以涂抹方式分两遍连续罩在中层抹面上，并用铁抹子溜光至表面密实光滑为止。

10、室内外电气工程
(1)施工方法
采用专业机具人工安装，逐子项及分项工程流水作业，高处作业采用工具式脚手架、铝合金梯及移动升降平台。
(2)工艺流程

施工准备→预埋钢管→支架安装→桥架安装、配管→敷设缆线→校线→电气元件安装→接线、设备安装→回路测试。
(3)施工要点

①做到布管横平竖直，布局合理，严格按照施工图纸施工，管与接线盒连接，补心箍要紧固4～6扣以内，管壁用锉刀打磨一下管口，以免刮伤电线，管与管之间连接，用铸铁管接头须全丝扣，以防穿线不通；钢管的弯曲半径为6D，不得小于4D，钢管与接线盒要跨线焊接，管头处套好塑料保护套管。

②配电箱安装做好安全接地和重复接地，金属电线保护管、盒、箱、支架须接地；安装牢固可靠；无特殊要求，箱、盒等暗装距地面高度1.4m，明装距地面高度1.2m，不允许有高低错落现象。

③管内穿线及线缆敷设，在施工前及接线前后做好绝缘电阻测试，不同系统、不同回路的导线，严禁穿在同一保护管内，导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内。导线敷设要便于检查、更换、维护。

④灯具安装要外观美观，牢固可靠，保持平行度，同一室内高差要小于2mm，成排灯具中心线小于5mm。
⑤插座安装标高严格按规范要求执行，嵌入墙体要牢固可靠并与预埋钢管索紧，水平及垂直偏差不大于0.5mm。

⑥防雷接地系统,严格按设计图纸施作。

⑦电气材料采购必须有出厂合格证及质保证书，安装前须进行耐电压、绝缘复试检测，安装后进行系统调试达标。

⑧密切与土建、给排水专业配合，准确敷设管线，预留孔洞、预埋铁件；注意保护成品完好。

11、室内给排水工程

(1)施工方法
采用专业机具切管、套丝、弯管、焊管；电动钢丝刷除锈，人工刷漆。

(2)工艺流程

施工准备→防腐、预埋管道→支架安装→管道安装→阀门安装→消防箱及盥洗器具安装→灌水、水压试验→防腐。

(3)施工要点

①给排水管道一般就地加工，根据图纸及实际情况对管段长度进行测量，以便准备下料，管道一般螺纹连接，套丝量少和管径小时采用手工套丝，套丝量大和管径大时采用机械套丝。

②安装时一般先地下，后地上，先大管，后小管，先主管，后支管的顺序。

③管道支架依据设计规范及图纸正确选用，承重能力必须达到设计要求。

④埋地管道做好防腐工作合格后方可安装。

⑤塑料管道锯管时采用细齿锯和切割机锯切，断口平整，并用锉刀锉成15～30°坡口，管材与和管件在粘合前应用干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净，承插口插入深度应符合有关规定。
⑥管道、阀门安装前，进行清洗、除锈、试压和气密性实验。安装顺序正确，法兰端面与管子中心线垂直。

⑦管道安装完毕后进行试压，试压压力为工作压力的1.5倍，工作压力值根据管道用途及规范要求选定。

⑧密切与土建、电气专业配合，准确铺安管道，预埋铁件与套管，消除“错、漏、碰、缺”问题。

12、砼路面、广场(砼地面、散水、坡道)
(1)施工方法：

砼由搅拌站生产，砼运输车运输；砼面层采用真空吸水技术及小型配套机具施工。

(2)工艺流程：

砼面层真空脱水技术工艺流程为：测量放线、分仓→铺设槽钢侧模(嵌缝木条)→砼浇筑入仓→振动梁滑移振捣→钢管辊杠滚压提浆→罩吸水膜与开机真空吸水→手扶电动圆盘抹压→人工铁抹压光→(道路辊压条纹)→罩塑膜养护→无齿锯切缝分格→沥青膏或沥青砂浆嵌缝
(3)施工要点：
①在原土夯实基层上施作毛石、碎石垫层。

②砼面层真空脱水技术施工要点：准确测设路面标高，纵横向按6m分仓，先隔仓沿纵向挂线铺设槽钢侧模(模顶面为路面＋4mm)；真空吸水延续时间控制在20min左右，真空度66.7～70kPa，吸盘周边密封，相邻区搭接3～5cm；补仓浇筑砼时，利用已完成的隔仓路面做侧模，嵌放分格缝木条；锯切分格缝时，事先在砼面上准确弹线。

③砼地面、散水、坡道按一般砼地面工艺施作(分块浇筑、振捣密实、随打随撒干砂灰抹压光面)。

八、保证工期的主要措施

1、组织及管理措施

(1)加强领导，健全机构。我单位领导高度重视本标工程，中标后，将其列为今、明年度重点在建工程之一，组建整体功能强的项目部，全权负责组织实施；调遣所属技术实力强、类似工程经验丰富、业绩突出的8个专业队负责承建。逐级签订包保责任状，建立岗位责任制与考核奖罚制度。

(2)精心组织，目标与网络管理，紧密流水，有序可控。

(3)职能部门超前运作，高效服务，严细管理，发挥保障作用。

(4)各级主管领导及业务骨干坚守岗位，加强现场调度指挥与内部协调工作。

2、突击完成施工准备工作

(1)中标后，以快上场、创条件、保重点、早开工、边开工、边完善的指导思想，项目部接到中标通知书2日内组织调遣施工队伍和机械设备进场，6月17日前抢建完成初期开工项目的现场临时设施工程。

(2)技术准备：项目部精测组抓紧接桩与复测设计院的导线与水准基点，测设主控基线、水准点(座标井4个)，定位放线；试验室进行砂石料试验，选定砼施工配合比，水泥、钢筋及水质复试；技术部门组织听取设计与监理技术交底、进行图纸会审，编制完善的实施性施工组织设计和开工项目的施工技术方案，向监理工程师报验相关资料、申请开工报告等。

(3)物资准备：及早组织备足开工初期所需的各种材料进场。

(4)相关工作：主动与建委、市政、环保、交通、公安等部门联系，办理好相关手续。

3、上足劳力和配足专业技工

本标工程计划劳力总量大，各子项工程施工进度计划安排不一，耗用劳力与高峰期亦不同，各专业施工队须按实际情况动态调配参工人数。高峰期技工缺口就近工点调剂或倒班作业，普工劳力缺口雇用当地劳务工解决。

4、合理调配施工机械设备

上足配套的施工与机修专业机械是保工期的关键措施，依据施组计划进度安排和结合施工进度实况进行动态调配，确保完成月、季度施工计划。

5、材料供应保障

基于材料数量大、施工高峰期集中、月与季度耗用量不均衡、料源地供量与运距、运力影响、现场存放场地有限等情况，必须配得力的材料人员周密组织好采购、加工及供应，做到既满足施工进度需要，现场又不长期积压。为此，须按会审后的图纸准确计算材料数量及编制供应进度计划，尤其应及早备足周转材料及加工制作定型模板，并按实际进度需要组织进场。建立严格的验收、保管、领退及定额核算制度，大宗地材设置地磅检斤核方，杜绝人为浪费损失。

6、技术保证措施

(1)按期提供配套齐全的施工设计图纸资料，自购相关的定型图，抓紧组织会审；准确计算工程数量，修改与完善实施性施组，各分部分项工程编制优化的施工技术方案、措施、计划进度网络图。

(2)加强现场技术指导和测量、试验工作，杜绝发生技术性失误。低温期(12月～1月)砼采取掺复合早强剂、罩塑膜养护措施，加快模板周转。

(3)及时准确地编报月、季度施工计划及验工计价、财务用款计划。

7、优化环境，和谐合作

营造良好的建设与施工环境是保证工程按期开工、顺利进展、竣工验交的必要条件。

(1)主动与建设、设计、监理单位建立密切关系，通力合作；认真听从督导，遇有歧见，应坦诚求实、友好协商；为各方驻地工程师的工作与生活提供方便条件。与后续钢网架、钢框架及工艺设备安装的施工单位互创条件，协调运作。

(2)积极做好当地政府相关部门及群众的关系，营造和谐的社会环境。

九、保证质量的主要措施
1、质量保证体系

见图九·1《质量保证体系图》

2、强化全员创精品意识

贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，对全体参建职工进行经常性的宣传教育，牢固树立“质量是企业的生命”的观念，强化创精品意识，以高起点、高标准、高水平、高速度的“四高”主导思想和精密组织，精细管理、精工细作、精湛工艺的“四精”措施组织施工，做到重点子项与一般子项、主体与附属工程内实外美、一次达优、一次验交。

3、健立创优组织和质量管理网络

项目部成立以项目经理负总责的创优领导小组和以总工程师负专责的技术质量管理体系，编制创优工程项目规划与措施，层层分解，责任落实到班组、个人；建立项目部、施工队、工班三级质量管理网络，建立与实行岗位责任制；项目部设试验室、精测组，配足测试人员，配备先进的测试仪器。

创优保证体系见图九·3

4、加强施工技术指导，加大监控力度

配足各专业工程师、技术员与测试、质管人员，定岗定责。认真做好设计图纸自审与会审，各专业、工程项目编制周密的施工技术方案，逐级进行技术交底。严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，测试与质管人员准确检测，严格把关。强化工序、工种、工艺质量控制，在筒仓滑模(或倒模)、现浇框架、钢结构制安、砼搅拌站、钢筋制安等重点项目，设质量管理点，开展QC小组活动。实行以质量论奖罚的政策，“优品计价，劣质重罚”。与建设、设计、监理单位密切合作，尊重并服从其督导监控，“四位一体”联手创优。

5、落实各项规章制度

结合本标工程实际，组织全体参工人员学习相关设计图纸、施工规范及监理规程，使全员明确标准，全方位有章可循，全过程措施到位。严格执行优质优价、安全质量事故处罚制、质量否决制、标准试验室制、重要岗位易人审批制等规定。落实开(竣)工报告、隐蔽工程签证、设计变更、质量验评程序与奖罚、验工计量与计价质量签证、测量换手复测、材料复试、质量事故报告、施工机具与人员进退场报验以及工班初检、工程队复检、项目部终检的“三检制”等制度。

质量检验流程见图九·5

6、推行标准化施工作业，样板引路

认真落实我单位已通过ISO9002认证的质量管理、质量保证标准，制定工序、工艺的质量予控措施，实行标准工法作业。坚持样板引路，每项工程都先试做样板，经监理工程师确认施工工艺达标、质量达优后再展开施工。组织现场观摩见学活动，促进提高施工工艺与技术水平。

7、组织技术攻关，积极应用“四新”。

结合工程实际组织技术攻关，改善施工工艺，积极应用“四新”，努力消除质量通病，提高清水砼观感质量，促进提高分项、分部工程优良率。

8、严格把好材料的源头质量

严格执行业主要求的施工单位自购的主要材料其生产厂家须经业主及监理工程师认可，全部材料均应有质保书。进场时，必须提供出厂合格证或产品技术鉴定书，严格进行材质、规格及外观检验，并按规定进行复试检验，经监理工程师确认达标后方可使用，杜绝使用假冒伪劣产品。

材料检验程序见图九·8

9、强化计量工作，完善检测手段

项目部试验室配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员，配置先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具检定规程，保证取值的准确性。试验人员深入工地跟班作业计量检测，保证检测数据的真实、准确，定期对各种计量检测试验器具进行维修、保养、检验标定。

健全工地计量管理制度，坚持挂牌施工，把好计量关。凡需计量的工序必须配备符合精度要求并经计量检验部门标定的计量器具，砼搅拌站采用电子自动计量设备，严格按施工配合比计量。

拟进场的测量、试验与检测仪器设备见表九·9
10、加强技术档案管理和竣工资料编制工作

项目部、施工队设专人负责该项工作，及时搜集、整理原始施工技术资料(含照片、录像)，分类归档，做到数据真实、准确，并作为分项、分部工程质量验评的主要内容。按规定要求做好竣工资料的编制和竣工移交工作。

11、实行质量终身责任制，履行保修、回访制度

(1)各级建立具有可追溯性的工作与岗位作业质量保证制度，对工程质量实行终身责任制。

(2)保修期按《建筑工程质量管理条例》中第六条、《跟踪回访制度》规定执行，认真履行《施工合同》19.1款“地基基础工程和主体结构工程保修期按设计规定的该工程合理使用年限，水电、暖通工程保修二年，防水工程保修五年。在保修期内施工质量问题发生的费用由乙方承担”的约定。

(3)竣工验交后，本部与项目部成立缮后工作组，在保修期内进行定期(雨期、冬期)或不定期的全部工程质量跟踪回访，认真听取用户对本工程质量的评价与改进意见，如发现有施工质量问题时，及时组织整治达标，达到用户满意。如出现我单位未及时配合时，业主有权使用保修款进行事故处理。

12、季节性施工措施

本工程施组工期安排跨两个雨期、一个冬期，根据所在地的水文气象资料，施工期中主要做好夏季防风雨、防汛、防雷、防高温及冬期低温防寒的工作，以确保工程质量。

(1)冬季低温期施工措施：

根据施组安排，02年冬期前本标区重点子项主体结构砼圬工已完成，进入配套收尾阶段。密切注意寒流天气预报，新做的路面、广场等砼圬工体采取罩塑膜及保温覆盖措施，必要时砼拌合水加热或掺抗冻复合早强剂。

(2)雨汛期及夏季施工措施：

密切与气象部门联系，注意天气预报信息，掌握中、短期天气演变过程；搞好现场内外排水系统及道路防滑；雨后砼作业注意调整配合比的骨料含水量；高温酷热天气时骨料及钢模、钢筋采取淋水降温措施，控制砼浇筑温度≯30℃，或采取早晚、夜间进行砼作业；雨雾天或湿度＞85％时，停止露天施焊作业。

13、砼、模板、钢筋工程预控程序

(1)砼工程质量预控程序。见图九•13•(1)

(2)模板工程质量预控程序。见图九•13•(2)

(3)钢筋工程质量预控程序。见图九•13•(3)
十、保证安全措施
1、安全保证体系

见图十·1《安全保证体系图》

2、建立各级安全组织及责任制

项目部、施工队建立以主管负总责的安全领导小组，各级设专职安全检查员，工班设兼职安全员，形成安全管理网络。建立各级安全责任制，充分发挥安检员的作用，跟班督导检查，及时消除险情隐患。工地设保健站。

3、加强安全技术教育，强化安全意识

贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，认真执行《劳动法》、《建筑企业安全卫生管理条例》、《消防法》，遵守安全、消防、保卫部门的有关规定。结合工程实际对参建职工进行经常性的安全技术教育、交通规则及法制教育，特殊作业人员必须经地方相关部门培训合格后，持证上岗，强化参工人员的安全意识，提高自我防护能力，做到遵章守规、遵纪守法。

4、建立与完善各项安全制度和防护措施

结合工程实际编制严密的施工安全技术措施，建立与完善安全技术交底制度、安全技术教育制度、安全奖罚细则、安全检查整改措施及相关作业、险工部位与岗位的操作规程，使全体参工人员有章可循、有法可依，强制执行安全违章罚款制度。结合具体施工项目编制完善的冬、雨期与夜间施工技术措施和防汛抗洪措施。保证施工现场安全防护设施的资金投入。

5、险工部位主要安全措施

(1)施工现场出入口处及旁近B标区与一期在建子项施工区、加工场区与油库区等进行隔离围护，封闭施工。出入口处设门卫室值岗，并提前设告示牌，不得随便占用厂内的主干道，维持正常的生产与施工秩序，确保安全。

(2)现浇砼框架施工时，立面设置满铺安全网，架底第一层及以后每三步架底设安全网兜底，充分发挥安全“三宝”的作用，“四口”设安全栏网，人行通道设安全防护棚。主体交叉施工时，上下层用小孔安全网隔离。

(3)深基坑、基槽开挖作业，事先在坑槽口周边设排水沟、挡水埝及采取井点管或井点降水。开挖时视土层岩性放坡，远离坑槽口堆弃土。基础完工后及时回填土并分层夯实。

(4)岩石基坑槽开挖采用浅孔、密排距松动爆破法，由爆破专业工程师编制严密的实施技术方案，据经公安部门审批并办理相关手续后再行施工。由爆破工持证上岗施爆，按规定设专人进行警戒和对炸药、雷管、导爆管等严格管理。

6、施工机械设备安全措施

加强机械设备日常检修保养，不带故障作业。吊装作业必须编制严密的安全技术方案与措施，设专人指挥，做好作业区警戒。运土方(运料)汽车穿越市镇及作业现场、施工便桥时行车速度不超过10km/h。

7、人员安全及劳保措施

施工现场布设醒目的安全标牌、标志，作业人员必须戴安全帽。高空作业系安全带，设护栏、挂安全网。高层建构物施工人员上下设专用施工电梯。夜间施工保证足够照度，雨天采取必要的防滑措施。五级风(风速10m/s)以上天气，停止高空及吊装作业；雷雨天气时，高耸脚手架、钢结构及塔吊、提升架、施工电梯、滑升平台等须设良好的防雷接地设施(接地电阻≯10Ω)，同时高空作业人员撤离。从事有危害健康作业的人员必须穿戴相应的劳保用品。

8、加强消防安全工作及施工用电管理

各队组建消防小组，对职工进行消防及用电安全教育，制定相关制度。油料库及危品库、木料场等布设符合安全规程要求，并做隔离围护，配备灭火器材、消火栓。给水主干管网每150m设临时消火栓，管径≮Dg75。

引入电源设配电室，场内电力干线用架空橡皮线或埋地电缆，用电点设开关箱并加锁，设专职电工进行日常管理、检修维护供电系统，严禁乱接乱拉电线。

十一、文明施工及环保、文保措施

1、进场后，主动与建委、市政、环保、文保、水利、交通、公安等部门联系，签订相关责任协议，制定内部管理办法及建立责任制。

2、实行标准化现场管理，按国家、地方政府部门有关文明施工的法令、法规及条例进行现场布置及组织施工。创建市级文明施工工地。

3、开工前编报施工总平面布置图，经监理工程师审批，现场施工区布置科学合理，施工全程文明有序、质量严控、标牌齐全、场容整洁、消防达标、治安良好、遵纪守法、和谐合作；现场材料堆放整齐、工完场净；工地设足够的简易厕所；

4、施工作业不得损坏用地范围外的厂区树木、植被及设施，施工污水设坑池沉淀后再外排至沟渠水塘。

5、加强成品保护，确保建筑成品完好。主动与后序施工单位协调运作，互创条件，通力合作。

6、经常对职工进行法制和水泥厂厂规教育，遵守厂规民俗，多做利民助民事情；发扬我单位纪律严明、拥政爱民的光荣传统，开展共建精神文明活动。

7、临时用地及改路、占道，事先报请业主有关部门批准。

8、施工便道经常洒水，避免扬尘污染环境，余土、建筑垃圾按指定地点弃放；施工与生产污水设集水坑、沉淀池贮放。

9、对噪音大的施工机械，采取有效的控制噪音扰民措施，必要时夜间22时～次日6时不安排扰民施工作业。尽量使用罐装散水泥，以减少对环境的粉尘污染。

10、对职工进行《文物保护法》教育，施工中如发现地下文物时，即时对现场进行保护，并通知业主、监理，报告文保部门处理。
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 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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