施工组织设计 附图

附图1 项目组织管理机构图
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附图2 施工进度计划网络图

附图3 劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

单位：人

	
	准备

阶段
	管线施工阶段
	管线试验阶段
	设备安装阶段
	设备调试阶段
	联合调试阶段
	检测验收阶段

	技术人员
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	水工
	2
	20
	10
	12
	8
	8
	3

	电工
	2
	12
	6
	10
	4
	8
	4

	协调人员
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	设备安装技术人员
	
	
	
	3
	3
	3
	3

	设备调试技术人员
	
	
	
	
	3
	3
	3


附图4 拟投入的主要施工机械设备表及进场计划

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	用于系统
	进场时间

	1
	电焊机
	BX1-300A
	2
	水系统
	2007.3.1

	2
	套丝机
	RT-3
	3
	水系统
	2007.3.1

	3
	电动试压泵
	4DSB-140
	3
	水系统
	2007.3.1

	4
	滚槽机
	GC-B
	1
	水系统
	2007.3.1

	5
	开孔机
	KB114
	1
	水系统
	2007.3.1

	6
	切割机
	CD12F
	2
	水系统
	2007.3.1

	7
	台钳
	150mm
	4
	水系统
	2007.3.1

	8
	电锤
	TE25
	8
	水电系统
	2007.3.1

	9
	手电钻
	JDG-10EA
	2
	水电系统
	2007.3.1

	10
	专用配电箱
	10A
	8
	水电系统
	2007.3.1

	11
	台钻
	ZQ4113
	1
	水电系统
	2007.3.1

	12
	焊锡炉
	
	2
	电系统
	2007.4.15

	13
	兆欧表
	ZC25-3
	2
	电系统
	2007.4.15

	14
	数字万用表
	YF3501
	2
	电系统
	2007.3.1

	15
	加烟试验器
	GAY-03
	2
	电系统
	2007.6.1

	16
	加温试验器
	GAY-04
	1
	电系统
	2007.6.1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附图5 主要设备材料用量计划

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间

	火灾自动报警及联动控制系统

	1
	火灾报警控制器
	LD128E-512C
	台
	1
	2007.4.13

	2
	总线电话主机
	LD6800
	台
	1
	2007.4.13

	3
	消防广播录放盘
	LD7100
	台
	1
	2007.4.13

	4
	消防广播功放盘
	LD7200
	台
	1
	2007.4.13

	5
	消防广播分配盘
	LD7000E
	台
	1
	2007.4.13

	6
	CRT彩色显示系统
	显示器21英寸
	套
	1
	2007.4.13

	7
	多线联动控制盘
	LD9100E-10C
	台
	1
	2007.4.13

	8
	消防标准机柜
	LD5900E(B)
	台
	2
	2007.4.13

	9
	感烟探测器
	LD3000E
	只
	198
	2007.4.13

	10
	感温探测器
	LD3300E
	只
	4
	2007.4.13

	11
	手动报警按钮
	LD2000E-A
	只
	28
	2007.4.13

	12
	消火栓按钮
	LD2000E-A
	只
	45
	2007.4.13

	13
	单输入模块
	LD4400E-1
	只
	56
	2007.4.13

	14
	控制模块
	LD6800E-1、2
	只
	29
	2007.4.13

	15
	总线电话分机
	LD8100总线
	部
	10
	2007.4.13

	16
	吸顶式扬声器
	LD7300A
	只
	62
	2007.4.13

	17
	阻燃双绞线
	ZRRVS2*1.5
	米
	3402
	2007.3.19

	18
	
	ZRRVS2*2.5
	米
	1022
	2007.3.19

	19
	阻燃屏蔽电线
	ZRRVVP2*1.5
	米
	1575
	2007.3.19

	20
	耐火电线
	NHBV2.5
	米
	1661
	2007.3.19

	21
	耐火交联电缆
	ZN-KYJV6*1.5
	
	422
	2007.3.19

	22
	
	ZN-KYJV4*2.5
	
	1104
	2007.3.19

	23
	
	ZN-KYJV22 4*2.5
	
	81
	2007.3.19

	24
	
	ZN-KYJV2224*2.5
	
	104
	2007.3.19

	自动喷水灭火系统

	25
	湿式报警阀
	DN150
	套
	1
	2007.5.15

	26
	水流指示器
	DN100、150
	个
	6
	2007.5.15

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间

	27
	信号蝶阀
	DN100、150
	个
	7
	2007.5.15

	28
	洒水喷头
	ZSTX、ZSTZ DN15
	个
	521
	2007.5.15

	29
	镀锌钢管
	DN25-DN150
	米
	3261
	2007.3.18

	30
	水泵接合器
	SQX100-1.6
	套
	3
	2007.5.15

	消火栓系统

	31
	室内消火栓
	箱体1000*700*160
	套
	45
	2007.5.15

	32
	室外消火栓
	SA100、65-1.6
	套
	4
	2007.5.15

	33
	蝶阀
	D71X-16 DN100、70
	个
	24
	2007.5.15

	34
	闸阀
	Z41X-16C DN100
	个
	2
	2007.5.15

	35
	止回阀
	HB41X-16 DN100
	个
	2
	2007.5.15

	36
	水泵接合器
	SQX100-1.6
	套
	2
	2007.5.15

	37
	焊接钢管
	DN100、70
	米
	937
	2007.3.18

	灭火器

	38
	手提式干粉灭火器
	磷酸铵盐 3A
	具
	142
	2007.6.29

	固定消防水炮灭火系统

	39
	电动消防炮
	PSKD20
	套
	4
	2007.5.5

	40
	现场手动操作盘
	CX-SDP-20
	台
	4
	2007.5.5

	41
	炮前电磁阀
	DN100
	个
	4
	2007.5.5

	42
	水流指示器
	DN100
	个
	4
	2007.5.5

	43
	系统控制主机
	
	套
	1
	2007.5.5

	44
	彩色监视器
	21英寸
	台
	2
	2007.5.5

	45
	UPS电源
	
	台
	1
	2007.5.5

	46
	红外光束烟雾探测器
	GST102
	组
	16
	2007.5.5

	47
	红外摄像机 CCD
	
	套
	8
	2007.5.5

	48
	现场手动控制盘
	CX-SDP-20
	台
	4
	2007.5.5

	49
	现场控制备用电源
	CX-XD-20
	台
	4
	2007.5.5

	50
	现场控制器
	CX-XCK-20
	台
	4
	2007.5.5

	51
	系统控制主机包括以下设备:系统集成控制机 CX-XZKJ-20,烟雾探测报警主机,通信模块 TXMK-20,通信模块 TXMK-20,中央操作台 CX-ZKT-20,视频矩阵处理器 CX-SJC-20,硬盘录像机,图像火灾识别处理器 CX-BXT-10,图像火灾报警处理器 CX-THB-20,集成控制电源 CX-JD-20,网络控制器 CX-WK-20,区域控制器 CX-QK-20,系统自动集成处理器　CX-XTJ-20,系统手自动集成处理器 CX-XTJS-20,报警信号转换器 CX-XHZH-20,联动设备控制器 CX-LDP-20,中心手动控制盘 CX-ZSDP-20以上设备数量为1台(只、套)；4组火灾信号图像探测组件4组，4台多画面分割器 1分4，2台视频信号分配器。

	无管网气体灭火系统

	52
	七氟丙烷无管网装置
	ZPQW-70(含药剂)
	套
	1
	2007.5.30

	53
	七氟丙烷无管网装置
	ZPQW-120(含药剂)
	套
	2
	2007.5.30

	54
	气体灭火控制盘
	LD5500E-2
	只
	2
	2007.5.30

	55
	感温探测器
	LD3300E
	只
	4
	随报警系统

	56
	声光报警器
	LD1000
	只
	6
	2007.5.30

	57
	现场紧急启停按钮
	LD1200
	套
	3
	2007.5.30

	58
	放气指示灯
	LD1100
	只
	3
	2007.5.30


附图6 消防电系统施工工艺流程
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附图7消防水系统施工工艺流程
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附图8 工程质量管理网络架构
附图9 实施项目质量目标控制的任务与方法
	控制目标
	控制任务
	控制方法

	质量控制
	1、使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求。实现施工组织设计中保证施工质量的技术组织措施和质量。
2、质量等级，保证合同质量目标等级的实现。
	检查对比法
数理统计法
方针目标管理法
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附图10 工程质量控制阶段程序图
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 附图11 施工质量控制PDCA循环法
附图12质量保证体系框图
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附图13 质量管理体系流程图（见下页）
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社会监管:(服从、洽商、协调、保证)


附图14项目部质量保证体系流程
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附图15技术保证体系流程图


附图16 采购保证体系流程

附图17 技术工作质量保证体系技术工作流程图
	图纸会审及核定

	审图-收集问题-设计交底-整理纪要-会签

1． 图纸设计是否符合有关标准及规范、有无错误、尺寸标注是否交圈、设备及器具安装位置与标高与其他专业配合有无矛盾

2． 施工机械、场地等能否实现设计要求，提出合理化建议

	施工组织设计

	编写-讨论-修订-审批-印发-交底

1． 由专业工程师负责编写，在项目经理和技术负责人的主持下召集班组长、工长和质检员等施工负责人讲座论证，修订审批后印发有关人员并进行交底

2． 施工组织设计要求施工程序合理科学、施工方法正确先进、提高新技术、新工艺、新材料推广应用程度、质量控制全面合理、内容齐全

	技术交底

	项目部工程师-专业工程师-专业质检员-施工单位班组长

1． 各分部分项工程开工前均须逐级书面技术交底并留下记录

2． 施工组织设计或方案须将内容全部交清，明确质量标准、时间、材料机具及安全要求

	材料试验

	专业工程师-质检员-试验员-材料员-资料员

1．检查合格证、复试报告、施工试验报告是否合格，不合格情况及时上报

	技术资料管理

	专业工程师-专业质检员-施工单位班组长-项目部资料员

1． 施工技术资料及时收集整理，做到准确、交圈、整齐、清洁无涂改

2． 督促有关人员及时准确移交资料，定期整理和检查


附图18关联责任人质量保证措施表

	关联责任人
	质量措施

	专业工程师
	审核图纸制定方案，在实际施工中监督贯彻执行，发现问题及时解决

	专业工长
	作技术、质量交底，进行质量把关。掌握施工进度，协调工种配合，科学指导施工

	专业质检员
	熟悉施工方案，技术质量交底，监督施工质量，质量问题及时反馈有关各方

	材料员
	材料调配准确及时，凡发放的材料必须符合国家或部标标准

	电工
	严格贯彻质量交底，施工执行工艺标准、验收规范，加强自检、互检、交接检


附图19 质量信息流程反馈图

附图20项目质量管理手册
	程序文件

	文件和法律   、法规控制程序
	记录控制程序
	合同控制程序
	设计控制程序
	采购控制程序
	设备
、
设施管理控制程序
	施工过程

管理、质量控制程序
	健康安全控制程序
	环境管理控制程序
	服务控制程序
	环境因素和危险源辨识
、
评价控制程序
	应急准备与响应控制程序
	不合格
、
不符合及纠正
、
预防措施控制程序
	人力资源与培训控制程序
	信息交流与协商沟通控制程序
	绩效监视与测量控制程序
	内部审核控制程序
	管理评审控制程序

	

	相关文件及记录

	
	
	

	施工实施手册


	作业指导书

	消防报警
	消防水
	气体灭火
	安全生产操作规程
	质量检验与评定规程





联动调试运行控制
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项目经理部确认
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工程档案整理编制
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隐藏工程质量检验质 量目标确 定
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材料设备质量控制
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