第3章  工程主要特点、重点及难点

1 工程特点

1.1 本工程的建设对济南市意义重大，社会影响广泛

北园大街位于济南市主城区北部，为主城区内铁路以北唯一的一条全线贯通的东西向交通干道，是济南市区一条重要的对外通道。

本道路由济南市政府投资建设，山东省省委、济南市市长、书记等对济南综合交通非常重视，成立领导小组，并请专家进行讲座、讨论，由多家单位参与设计、研究，最终确定本段道路的设计。

北园大街“双快”体系建设，对于实现两侧土地的整合（用地性质的调整、容积率的调整、用地布局的调整）利用，以集约化的交通供给引导集约化的土地利用，提升城市风貌景观，对两侧商业的高效率发展具有重要作用。

北园大街实施了公交优先战略，对于解决城市交通、支持两侧地区可持续发展具有重要作用。各种管线按照规划同步建设，提高了综合服务水平，提升了城市品质，因此本条道路的建设，社会影响广泛。

1.2 工程任务量大，资源投入量集中、交叉作业多

本工程的任务量非常之重，除了新建道路及综合管线、过河桥拆除及改建外，还有各种管线需要拆改、移挪。并且不能影响现况的交通，需要投入集中的资源，在施工组织上多创造工作面，连续作业，确保工期提前，为济南市的东西向主干道早日贯通打下基础。
1.3 采用了多种新材料

在道路结构粗粒式沥青混凝土与水泥稳定碎石之间，设计铺筑了一层土工格栅，在软基础土基与底基层碎石灰土之间铺筑一层钢塑格栅，增强了道路的耐久性。

TKG高性能无收缩防腐蚀后张预应力孔道灌浆剂的运用，可以有效地避免现浇混凝土预应力箱梁施工完成后的开裂现象。

C80高强混凝土垫块，能有效保证保护层的厚度，预防了由于普通垫块强度不足引起的保护层问题，提高了混凝土的浇注质量。

掺加引气剂提高混凝土抗冻性。

2 工程重点

2.1 确保施工期间的交通的顺畅

经现场调查，现况道路上交通流已经相当大，在施工期间，将给本来已饱和的交通带来很大的影响，因此施工期间交通疏导就成为本工程的一个重点。

在施工中通过分区、分段施工，合理进行布置，以保证施工期间社会车辆的顺畅通行。

（1）交通导改原则

以不断交通为原则，严格按照疏导措施及预定方案进行。施工期间交通组织应征得交通管理部门的同意后方可实施。
（2）现况地面道路施工以及旧桥拆除对交通的影响 

本标段位于北园大街上，现况道路宽22.5米，双向四车道，交通流量较大。在地面管线及道路施工时，需要结合高架桥同时考虑，制定切实可行的交通导行方案，保证车辆畅通。在全福河处有一座现况旧桥需要拆除，在道路桩号K11+015~K11+050为现况窑头大沟桥需要拆除。本段道路南、北侧多为居民楼，且北侧为济南市汽配城，进出车辆及人员较多，在施工时严格遵照本方案对社会车辆及人员进行安全有效疏导，确保其出行顺利，并设专职交通导改人员协助交管部门指挥交通进行合理的导流，并减少施工对交通的影响。

2.2 确保工程总工期目标的实现

运用系统工程方法，全面统筹安排，控制施工关键点，重点抓住高架桥的施工，既注重强调混凝土灌注桩基的施工质量，又要确保桩基施工过程中地下管线的保护，确保人民日常生活不受影响，为高架桥的上部结构施工顺利进行创造良好条件。施工安排应全面统筹，围绕关键线路，合理安排流水施工，统筹安排劳力、资金、材料、机械设备需求计划。分阶段制定生产计划指标，调动公司资源，全力服务于项目部，确保本合同段工程工期提前完成。
2.3 文明施工与环境保护

本工程地处济南市繁华区域，周边有许多居民、医院、企业单位、交通运营单位等，因此对文明施工和环境保护的要求高，施工必须制定周密的文明施工、环境保护措施，并设专人进行环保管理，在施工中严格贯彻文明施工措施。通过控制噪声、扬尘、遗洒、排污等技术管理措施（详见第十四章），保证周边的单位、居民即使是在施工期间也拥有象往日一样的清洁、宁静的工作和生活环境。

2.4 施工期间确保现有管线的正常运行

施工期间做好现况道路地下管线的拆改移及保护、监控，拟定有效技术措施，满足管线安全运行功能，保证工程顺利进行。

本工程道路处于济南城区，地下管线较多。除煤气、给水管线外，其余现况管线原则上尽量保留。管线与桥梁墩柱冲突时，小直径管线需改移，大直径管线原则上保留，经设计与管理单位协商妥善解决。现有架空管线均需落地。

为此我们要做以下方面的工作：

1、在施工前认真核对管线设计图纸，并搞好物探，对已有的管线在图中进行具体位置标识，在开挖中特别注意。

2、在开挖过程中，遇到未探明的管线，及时与业主和监理单位协商解决。

3、加强已有管线的保护，避免由于操作上的失误给已建的管线造成破坏。
4、管线加固根据具体情况决定，采用单梁、复合梁吊架或支架等。断面大、荷载大采用支架支固；断面小、荷载小的小口径上水管、煤气管等采用单梁吊架或复合型吊架加固。

2.5 做好施工期间的安全防护

本工程不论是主线桥还是匝道桥都属于高架桥。在施工期间，拉好防护网，防止高空坠物对桥下的行人及车辆造成伤害，保证车辆及行人的通行安全，同时保证作业人员的安全。

3 工程难点

3.1 现浇混凝土预应力箱梁底部弧形外观质量控制

预应力连续箱梁采用圆弧形梁底，薄壁、少肋单箱多室断面，对模板要求较高。本工程拟采用12mm厚、1.22m*2.44m酚醛覆膜模板，底模采用工字钢龙骨上铺5*5cm大板，以上再铺覆模。弧形模采用木龙骨，安装采用帮加底，制作成定型模板，既能保证模板的柔韧性，又能保证结构的尺寸和弧形的美观。 

3.2 桥面防水质量控制

防水层施工前必须保证混凝土基面充分干燥，且含水量不大于5%方可施工。防水层要按照有关规范，由专业队操作进行施工，防水材料在折角处做成圆弧过渡，消灭死角，按规定错茬搭接。施工过程中随时检查，不合格点立即进行返工处理。接头要求严密，以免接头处漏水。加强成品保护，已完成段及时封闭隔离，禁止任何车辆通行，禁止堆放任何材料。
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