第6章    现场交通组织措施方案

1 现况交通情况

现况道路为35m宽三幅路，在窑头大沟处有一座现况旧桥需要拆除，本段道路两侧多为居民楼、为办公和住宅，有施工出入口需要在交流导改中注意，确保其出行顺利。

根据本工程特点，为保证工程在实施过程中，不影响交通正常的秩序，我单位将严格制订有效的疏导措施，确保交通组织与疏导和施工阶段相一致，满足交通的要求。
2 交通导行原则

以不断交通为原则，严格按照疏导措施及预定方案进行。施工期间交通组织应征得交通管理部门的同意后方可实施。

3 管理措施

1、组织管理
成立交通导行小组，强化管理。进行道路施工安全教育，全员考核。

2、设施排放

严格按照公安交通管理局的要求，设置符合标准的安全设施标志牌，对车辆撞毁及丢失损坏的设施及时更换。夜间施工围档及支架上设置交通安全标志灯及专用闪光警示灯、指示牌。

3、安全防护

上路施工人员，夜间施工全部穿反光背心，在路口疏导车辆的人员手中必须持指挥旗或闪光指挥棒。施工人员在规定区域内施工，禁止乱穿行。

4、执行过程

严格按照交通管理局批复的导行方案实施导行，施工作业范围严格控制在批准的区域内。

5、交通协管

文明施工小队内设置交通协管员，统一通过公司组织的培训，在施工中重点路段设专人看管，统一着装。服从命令，严禁脱岗。

4 交通导行整体思路

交通导行是本工程的重点之一，施工对交通的影响是不可避免的，但决不能断路施工。施工的主要影响为综合管线、高架桥下部结构的施工和现浇预应力连续箱梁的施工影响交通。所以，交通导行主要分为五个阶段。

5 交通导行措施
配合阶段目标计划进行交通导行。
6 交通导行安全保护措施

项目经理部结合施工现场实际情况，严格执行相关标准，并办理占用道路，临时封闭的相关报批手续。

安排专人协助交通警察进行交通导行工作。

在导行路起止两端现况路上施工围挡外设置锥形交通标志，间距为1.0米。夜间围挡上悬挂红色警示灯和黄色反光导向标志。在导行路的起始段来车方向，设置道路施工标志牌、交通导向牌及闪光警示灯。并按要求在现况道路来车方向上规定距离处设置道路施工警示牌。施工期间按照《道路施工标志布设标准图》布设交通标志。

施工路段范围采用钢制围挡板进行围挡隔离，减少对行人及社会车辆的影响。

夜间施工，在道路上作业的人员必须穿着反光衣，同时施工车辆专人指挥，不得随意在行车道上停放。
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