表4              计划开、竣工日期和施工进度网络图
计划开工日期：2006年3月9日，计划竣工日期：2007年8月20日。总工期530天。

济南市北园大街快速路及快速公交系统建设工程第十标段项目经理部道路施工队负责地面道路工程施工，桥梁施工队负责窑头大沟桥及高架桥施工，管线施工队负责施工本工程所有地下管线。

施工总原则是：箱梁上部结构施工及路面施工避开冬季，而管线施工避开雨季，导行则根据现场实际情况灵活掌握。

①窑头大沟以东封闭主路，将交通导行到南北两侧辅路，先施工主路上桩基、承台、柱，施工管线填土做路至沥青混凝土底面层。然后将交通导至主路拆改南北辅路地上地下障碍物，做辅路桩基、承台、柱及地下管线做道路结构到沥青混凝土底面层，拓宽两侧辅路，维持交通为整体浇注加宽段满堂红排架现浇后张预应力混凝土箱梁提供条件。

②窑头大沟地面桥做1、4幅结构施工，交通此处导行到现况主桥上，两侧各留一条车道，中间施工主桥下部结构。待1、4幅施工完后导行到1、4幅上进行2、3幅施工。

③窑头大沟以西段

将交通先导到辅路上，做主路桩基、承台、柱，在现况沥青混凝土路面上搭满堂红排架进行标准段连续箱梁施工，施工范围U7-U14联(K24-K49)拆落排架后及时进行地下管线施工及道路施工。施工后将交通导到主路上，进行该段辅路地下管线施工，见缝插针。

④窑头大沟以东进行加宽段主桥上部结构施工及匝道桥施工。

整个工程的进度安排分为六个阶段，各阶段时控如下：

第一阶段：2006年3月9日～2006年3月31日。

本阶段为施工准备阶段。本阶段为临设搭建、三通一平，各种开工手续批复，施工测量放线，施工人员、主要机械设备、材料筹集定货的进场。

第二阶段：2006年4月1日～2006年4月30日。

现况地下障碍物普查、物探，完善导行路的整平与清障，维护施工围挡。测量资料整理报验，各种进场材料的复试检验。

第三阶段：2006年5月1日～2006年11月30日。

①完成主路桥的全部桩基施工，承台施工，墩柱施工。

②窑头大沟桥1，4幅结构施工后，进行3、4幅拆除及结构施工。

③窑头大沟桥以西段地下管线施工及道路施工到沥青混凝土底面层。

④窑头大沟桥以西U7联（K24~K26）、U8联（K27~K30）、U10（K34~K37）U11联（K38~K40）、U13联（K44~K47）和U16联（K56~K60）排架及上部结构施工。

⑤窑头大沟桥以西辅路的管线改移，施工新管线及辅路两侧桩基、承台、柱的施工。

第四阶段：2006年12月1日～2007年3月31日。

①
完成窑头大沟以西段主路地下管线施工，铺砂石导行。

②
完成窑头大沟以西段南北辅路地下管线施工，匝道桥桩基、承台、墩柱施工，做路到沥青混凝土底面层。

第五阶段：2007年4月1日～2007年6月10日。

①
完成U9联（K31~K33）95m，U12联（K41~K43）93m, U14联（K48~K50）90m, U15联（K51~K55）155m上部结构施工。

②
左匝道、右匝道上部结构施工。

③
已完成上部结构的桥段进行防撞栏施工，铁件安装，防雷接地安装，桥面铺装与防水雨漏管安装。

第六阶段：2007年6月11日～2007年8月20日。

①
窑头大沟以西段主路结构施工。

②
地下路面沥青混凝土面层整体铺筑及各种构筑物的完善施工。

③
地上桥沥青混凝土铺装，后嵌缝施工，灯杆交通标志施工及各种施工完善清理交验。

详细施工计划见施工网络计划图。

表5                     施工总平面图
(1)临时设施

根据现场调查，办公、生产管理区设置在制衣厂院内，办公生活区设立1000m2用房，材料存放场地700 m2，钢筋加工厂、木工加工厂1500 m2。

施工现场平面布置详见施工现场平面布置图及临时设施布置图。

 (2)施工临时水

临时办公区及生产区用水和周边单位协商后从自来水管网接出支线，并单设水表用水。

(3)施工临时电

在本标段桩号K10+700道路北侧及K11+150分别接500KVA的变压器各一台，用于道路、管线及桥梁的施工现场用电。另外本工程将在现场常备两台200KW发电机，确保24小时施工现场不间断供电。

工程开工前，及时向业主及地方水电管理部门提交水电供应申请、办理变压器报装手续。

(4)交通组织

配合阶段目标计划进行交通导行。
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