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第八章 承诺
第一章 编制依据几外编制说明

1 编制依据

1.1《玉锦苑岩土工程勘察报告》（某勘察基础工程公司2005年6月）；

2.2《玉锦苑基础平面布置图》（四川大陆设计事务所2005）；

1.3《观景楼基础总平面图》           (四川众恒建筑设计有限公司)

1.4《建筑基坑支护技术规程》         (JGJ120－99)

1.5《供水管井技术规范》             (GB5296－99)

1.6《建筑与市政降水工程技术规范》   (JGJ /T111－98)

1.7现场条件

第二章 工程概况及特点

1  工程概况

“玉锦苑”位于某市一环路以内，武成大街与中道街交汇处。由某市青羊建委城镇房屋综合开发公司投资兴建。该建筑为6F+1层，全框架结构，独立柱基。我公司受建设单位委托，为了使该楼的地基加固处理工作顺利进行而进行降水方案设计。

根据勘察报告可知：场地内地下水主要为孔隙潜水与上层滞水，主要受大气降雨及生活用水补给，潜水赋存于卵石土层中，局部粘性性土层中含上层滞水，由生活用水大气降水补给。勘察期间为丰水期，在钻孔内测得地下潜水稳定水位1.90米左右，初见水位2.00m左右。据区域地质资料，6～9月为丰水期，12～3月为枯水期；地下水水位变化幅度较大，一般在1～1.50米之间；丰水期历史最高水位为1.60m；设计和施工时场地稳定水位按1.60米（最不利水位）取值。

因场地所有钻孔地段松散卵石层透镜体在地下水位线下，为保证CFG桩施工工作的顺利进行及施工质量满足设计要求，为此建设单位应委托专业降水施工队伍负责工程降水，该地段水位必须降至桩端以下1m，即地面以下5.8m，相应标高494.7m。

第三章 设计图纸及依据

1 降水设计图纸及设计依据、计算式
1.1降水井布平面布置图(见附图)

1.2设计依据:场地的工程地质条件
根据该场地岩土勘察报告，地层结构自上而下为：

1.素填土：灰色，主要由粉土组成，含大量植物根茎及卵砾石；干～稍湿，结构松散，系近期堆填。全场地分布，层厚1.30～3.70m；

2.粉土： 褐灰色或黄灰色，湿，松散～中密，遍布于整个场地，含少量石英、云母片及粘性土，稍有光泽，干强度低，轻微摇振反应，厚度为0.50～2.00m 

3.细砂：褐灰色或褐黄色，主要是由石英，长石及少量云母组成，层厚0.3～0.5米，分布在卵石层顶板,仅在个别空可见。

4.卵石土：灰色，湿～饱和，稍密～密实。卵石成份以岩浆岩为主,少量为变质岩和沉积岩；以中等风化和微风化者居多，少量强风化。卵石磨圆度较好，呈圆形～亚圆形,粒径一般2～8cm,最大超过12cm,该层埋深2.00～5.20m。根据卵石的含量和密实度等工程特性不同，将该层又分为松散状卵石土（4－0）、稍密状卵石土（4－1）、中密状卵石土（4－2）、密实状卵石土（4－3）四个工程地质亚层。

松散状卵石土（4－0）：卵石含量约占30％；细砂充填；N120修正击数2～4击；

稍密状卵石土（4－1）：卵石含量约占50％；细砂充填；N120修正击数4～7击；

中密状卵石土（4—2）：卵石和约占65％；细砂充填；N120修正击数8～12击；

密实状卵石土（4—3）：卵石和约占75％；细砂充填；N120修正击数13～20击；

勘察期间场地地下水稳定水位在2m左右（注：降水计算时考虑场地条件等综合素，静止水位按1.60m计算）

1.3设计计算式

     主要水文参数选取:

静止水位:       hw=1.6m            渗透系数:       k=18m/d

含水层厚度:     H=40.0m            降深:           S=5.8m

     降水面积:       A=1450m2            降水井半径rw:   rw=0.30m

1.3.1 大井涌水量及井数
1.3.1.1基坑等效半径半径r0:   ro= (A/π)1/2=21.5m
1.3.1.2确定系统影响半径R: R=2S(kH)1/2  =311.3m

基坑涌水量:       

              Q=  1.366k S( 2H -S)/ Log（1+R/ ro）=9122.15(T/d)

 单井允许出水量: q允=120πrw L  (K)1/3  =1481(T/d) 
rw—过滤器半径（m）

L—过滤器进水部分长度(m)
,取5m

K—含水层渗透系数（m/d）

            井点数:      n=1.1 Q/q≈7(口)

D=2πro/n=19.3m     取20m

1.3.1.3降水方法：点式管井环形封闭疏干性降水。

1.3.1.4管井参数及成井工艺

 ①降水井采用内径为300毫米的钢筋混凝土井管；
    ②井结构为：降水井上部12.5米井壁管，下部5米滤水管，2.5米沉砂管；
    ③成井时要求井孔应圆整垂直，井管焊接牢固，安装垂直；
④降水井滤料采用规格8～15mm砾石。填砾厚度15cm；

⑤洗井采用活塞和空压机联合洗井，确保成井质量，达到出水含砂率小于1:10000，以保证抽水设备正常运行；

第五章 施工方案

1现场平面布置及说明

见附图

2降水施工方案

2.1降水井施工工艺

按设计测放井点→钻机就位→凿井至设计深度→清洗井内泥浆,且立即下管并投掷滤料(滤料用φ5～10mm砾石,填至井口下2.5m后改用粘性土)→洗井至井水清澈后完成一口井的凿井施工→下放水泵,接通电源→修筑好沉砂池及排水管道后开始降水。
2.2降水井施工

2.2.1 9口降水井平面布置沿建筑物周边进行 (见基坑降水井平面布置图);均采用ф350～400mm铁管作为排水管道(与施工道路交叉时,挖沟并埋设)与沉砂池相连,将井内抽出的地下水经沉淀后排入建设单位指定地点。

2.2.2降水井结构

井  深         20m;          

管  径        ф300mm

     井壁管         12.5米

     过滤管         5米  

     沉砂管         2.5米

     缠丝间距       3mm

     填  砾         5～10mm(含水层d50为1mm,填砾规格5d50～10d50)

    拟采用30t/小时、扬程大于25m的潜水泵抽水,排水管径为φ150～200mm。

2.2.3 降水井施工要求

a 孔径不小于560mm(保证填砾厚度＞100mm)。

b 井管安装垂直后，焊接牢固。

c洗井彻底,确保单井涌水量和降水工程质量。
2.3 降水监测、维护以及降水对环境的影响与防治

  2 .3.1在降水井施工完成后至抽水开始前,先测定静止水位;抽水开始后,每天观测水位、水量三次并记录;水位达到设计降深趋于稳定时,每天观测水位、水量一次并记录;根据水位、水量记录,及时查明降水过程中的不正常状况及产生的原因,提出调整补充措施,确保达到降水深度;注意测定降水中的含砂量,发现超标应及时采取措施予以消除。

2.3.2 降水期间应对抽水设备及运行状况进行维护检查(特别是水泵),发现问题及时处理;注意保护进口,防止杂物调入井内;经常检查排水沟,防止渗漏;发生停电时,应及时更换至备用电源,保持正常降水(施工现场应有备用发电设备;降水工程的用电线路的搭设应符合有关安全规定,如:通过施工道路时应埋设并从铁管中穿过)。

2.3.3由于降水工程邻街及周边建筑,可能会对周边建筑造成影响,如:地面下沉、变形、开裂。在凿井、降水施工前,设置变形观测点进行观测,作好相关记录,以便及时发现和处理因降水可能引起的地基变形问题。

6安全、文明施工措施

6.1安全生产保证措施

 建立健全安全生产组织体系，各作业班组设兼职安全员，安全员随时检查安全情况，找出不安全隐患。各班组严格执行本班组安全责任制，并和本班组的经济效益挂钩，不得出现任何安全事故。
1. 进入现场的一切人员必须进行入场安全教育。

2. 进入现场的一切人员均须配戴安全帽，穿工作服

3. 不准穿拖鞋进入施工现场。

4. 照明和设备用电须分开架设，作到一机一闸，并配漏电开关，禁止私拉乱接电线。夜间照明应有足够的亮度，确保安全施工。

5. .电工、机操工、电焊工等特殊工种必须持证上岗，无上岗证人员禁止操作。

6. 施工人员技术不熟的不能上岗作业；严禁酒后作业，带病作业。

7. .施工机具经常保养、检修，禁止带病作业。
8. 收集气象资料,如遇有大雨、大风的预报,应会同有关单位及时采取相应的防范措施,防止事故发生。

第六章 施工进度计划及工期安排
1凿井、降水工期

1.1凿井工期：采用2台CZ-22型冲击钻机成井，并包括下管、填砾石、洗井。凿井工期约为10天。安放水泵、出水管道连接、修建沉砂池等辅助性工作可利用间隙时间进行。

1. 2降水工期：从甲方通知开始降水之日起至甲方通知停止降水之日止。  
2。
第七章 施工机械设备配备
1机具设备

配电盘设备        　　　　　　            3套

手推车                　　　　　　        40台

电焊机                  　　　　　        11台

卡车　 10t　　　　　　　　　　　　     　 5辆

CZ-22型冲击钻机                          2台
2人员组成

2.1管理、技术人员

项目经理                      　          1人

技术负责                       　         1人

工程师                                    1人

内业技术人员                              1人

材料员                                    1人

电工                                      1人

安全员                                    1人

2.2劳动力计划

凿井技工                                  4人

普工                                      25人
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 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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