（二）工期保证措施：

1、严格按照进度计划施工，制定各分部分项工期计划时，充分预测因风雨雪及其它原因造成的误工，留出富余时间保证整个工程总工期。

2、施工中的材料、机械、劳力、机具等按施工的先后顺序分批、分类、分阶级配足、配齐，以保证施工进度计划按期完成，同时合理组织施工，做到充分利用人力、物力、有效地提高劳动生产率。

3、采取加快施工进度的技术措施，避免技术失误。应用新技术、新材料、新方法，严把质量关，认真执行“自检、交接检、专检”三检制度，达到一次成活，杜绝返工现象，提高劳动效率，保证工程的施工质量。

4、土建与安装密切配合，做到合理穿插，在加快施工进度的同时，施工单位、建设单位、监理单位积极配合；定期召开协调会议，及时解决影响工期的不利因素，确保按期完工。

5、主体施工坚持加班作业。

6、施工时，砼掺加早强剂缩短砼拆模时间。

7、在节假日、农忙季节，对职工采取出勤奖励，奖励职工不缺勤，确保连续施工。

8、在对实施的进度计划的基础上，及时对施工进度做出必要的调整，改变某些工作的逻辑关系，缩短某些工作的时间。以此而达到工期与成本的优化。

9、本工程成为我公司的重点工程，公司将实行倾斜政策，在人、财、物上给予重点支持，以确保工程按期完成。

（三）、施工进度计划图（附后）
