五、施工现场平面布置安排（总平面布置图附后）

1、临时设施的搭建，我们将充分利用现场进行材料贮存与现场加工场地布置，材料堆放做到文明有序，总平面布置具体见施工平面布置图。

2、钢筋加工：该工程施工钢筋，按规格、用途、不同部位挂牌堆放、运输，避免混用。

3、本工程现场设立砼搅拌站，集中搅拌统一泵送。

4、现场设置排水沟并设置污水渣池。

5、施工用水、用电：

 现场临时水电：根据现场实际情况，按建设单位指定地点及要求将临时水电埋地暗设，临时水、电装表计量付费。为满足安全，文明施工要求，室外供电干线采用电缆埋地敷设，建筑物内采用配管敷设。

6、现场垂直运输：施工垂直运输和高空水平运输，采用1台QTZ40塔吊。

7、周转材料配置：根据工程实际情况，模板全部采用木胶大模板现场定型加工，钢管加固和支撑施工。

六、技术准备工作

1、场地平整及道路情况：

   本工程施工现场较为宽敞，可以从容布置，现场内施工材料的堆放、施工道路的走向及相应机械设备的安置等按照施工现场总平面布置图布置。

2、施工用水、用电量计算：

施工现场设生活区采用独立供水，施工用水主要砌砖、浇筑混凝土、养护及装饰等分项用水，用水量计算如下：

（1）现场施工用水量：

           Q1·N1           K2

q1=k1Σ
·
         T1·t          8×3600

   其中按照工程实际情况，取值如下：K1=1.15,Q1= 4050(1381), N1=    

3、搭建临时设施情况：

 本工程临时设施全部由万兴建筑安装工程有限公司承建，需要新建办公室30m²，材料仓库30 m²，水泥库25 m²，
4、技术准备工作：

（1）、由项目经理组织现场施工人员熟悉、审查图纸，学习施工组织设计，作好技术交底和安全交底，编制项目工程技术措施。

（2）、学习各分项工程的施工工艺和安全操作规程，培训施工人员掌握新技术、新工艺，培训合格后方可上岗。

（3）、现场施测建筑物各轴线及标高，建立控制方格网，建筑物四大角设置轴线定位桩，并用红漆进行标识。

（4）、根据施工进度计划组织施工机械设备及周转材料的进场工作。

（5）、根据施工进度计划，依据程序文件编制工程所需各种材料、设备、构件和其它半成品的采购要求和进场计划；选用合格分承包方的施工队伍，提前做好地方材料的供应，做好构件及其他制品的加工定货工作。

（6）、对顾客提供物资的控制，依照公司文件执行。

（7）、工程所使用的检验测量器具：经纬仪、水准仪、台秤、钢卷尺、靠尺、砂浆试块模、砼试块模、坍落筒等及时配齐并建立台帐，按计量器具周期限鉴定均为合格品。

