三、施工部署：

1、按先地下后地上，先深后浅，先内后外，先基础后主体，土建与安装穿插配合流水作业，以求劳动力、施工机械和主要材料的均匀投入，在保证工程质量、进度的前提下，力求资源的合理利用。

2、主体施工前，把握必要的技术间歇时间，倒排流水，限期封顶，充分考虑安装和装修的必要工期，以求综合工期满足要求。

3、施工顺序的确定：

本工程为框架结构，为保证工程质量；设备安装调试有足够的时间；其施工顺序为：

定位放线→土方开挖→独立柱基础工程→主体结构工程→屋面工程→建筑装修装饰工程→建筑给水、排水及采暖工程→建筑电气。

4、流水的划分：本本工程自西向东流水施工。

工艺流程：

（A）地基与基础工程：

土方开挖→基础垫层→钢筋绑扎→模板支立→现浇砼独立柱基础（局部条基）→砌砖间隔墙→回填土。

（B）主体结构工程：“

放线验线→扎设脚手架→柱子钢筋绑扎→柱子模板支设和砼浇筑→梁底模板支设和钢筋绑扎→梁侧模和现浇板模板支设→现浇板钢筋绑扎→梁板砼浇筑→模板拆除清理→外墙砌块砌筑→主体验收。

（C）建筑装饰装修工程：门窗框安装→外墙干挂石材、贴铝塑板→内墙抹灰、贴墙面砖→楼、地面施工→门窗安装→玻璃、油漆、涂料→水、电暖安装、调试→竣工清理。
