四、施工进度计划：

本工程自2005年6月1日开工放线，计划2006年4月30日竣工，总工期330天。计划2005年7月25日完成基础工程，到2005年11月25日完成主体阶段施工。主体过程中穿插水、电、暖工程的施工。从2005年12月10日开始至2006年4月30日为装饰阶段，2006年5月1日至2006年5月10日为设备调试竣工清理收阶段。

 （一）工期控制点：

1、地基与基础工程工期55天，2005年6月1日至2005年7月25日。

2、主体工程期120天，2005年7月26日至2005年11月25日。

3、装饰工程和屋面工程工期140天，2005年12月10日至2006年4月30日。

4、设备调试、竣工清理验收10天，2006年5月1日至2006年5月10日。

5、水电暖安装工程配合土建施工穿插进行。

