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一.工程概况

本工程结构形式为全现浇剪力墙结构，箱型基础。地下室共两层，外墙内墙厚200mm，基底标高为-7.69米。±0.00相当于绝对标高41.900
1.人员组织与安排

根据工程情况，模板支设考虑木工70人，具体由现场调整。

2.机械料具安排

	
	名  称
	数  量
	备  注

	1
	压刨机
	1
	木加工用

	2
	平刨机
	1
	木加工用

	3
	电动锯
	1
	木加工用

	4
	钢大模
	3000平方米
	墙  模

	5
	竹塑板
	2000平方米
	顶板模

	6
	木方
	  50立方米
	顶板用

	7
	钢管
	250 T
	 顶板及墙用


3.施工段

 墙体、顶板采用两段流水施工，墙体、顶板施工段的划分详见附图一。

施工时，安排好各个环节和下道工序插入时间，严格按计划执行，计划层层分解，以日计划保证周计划，周计划保证月计划。计划完不成应进行分析，调整下一步工作，加强计划实施的力度和实效，同时从材料、人力、技术方面给予配合进行协调，控制总工期。

二.施工技术和工艺

1.墙模工程

    本工程墙体要求清水砼，主体采用定型大钢模施工，门窗预留洞口的模板预留洞模板均按图纸尺寸预先加工，采用50厚木板做成木框，四角处用大角钢连接，木板外侧均用竹胶板包装，以保证洞口的平整光滑。做法见附图。
（1）大模板安装顺序

     组装前检查 →抄平放线→绑钢筋→安装门窗及安装预埋→安装角模→安装内墙模板→就位校正→安装穿墙螺栓→安装外墙大模板→就位校正→验收→浇筑混泥土→拆模→养护
（2）安装大模板前，內墙钢筋绑必完毕，安装预埋完毕并验收合。                                                                         
（3）安装大模板前，还须放好线，并在大模板下部抹好找平层亦可粘贴海绵条，依据放线位置进行大模板的安装。              .           （4）安装大模板时，必须按模板设计中的安排，对号入座，吊装就位。                        

 （5）安装大模时，关键要做好各节点的处理，安装时位置准确无误，立面垂直。先就位的模板可用双十字靠尺在模板背面靠吊垂直，发现不合格的可通过模板支架下的地脚螺栓调节，模板的横向应水平一致，发现不平亦可通过地脚螺栓调节，模板安装接缝处要严密。
 2顶板模

    顶板模跨度大于等于4m时，要求起拱1-3/1000。
顶板模采用竹塑板，厚12mm，次龙骨为100×100mm木方，中心间距40 –60cm，主龙骨为100×100木方、间距80-120 cm，支撑采用可调钢管支撑，间距80-120cm,四层一循环。
（1）待墙体模板拆除后，就可搭设顶板钢管排架(上下层钢管必须在同一垂直线)，拉杆放齐，依标高调整好高度，摆放大龙骨木方、小龙骨铺竹胶板，铁钉固定，再依标高控制线在板下调整高度，一般比板面标高略高3～5mm。
（2）墙砼浇筑高度比板底高10mm，板墙交接处用木方垫平，木方与钢管排架用木楔固定，木方上贴海绵条。
（3）墙与板交接缝处的木方应挑选好的好木方，以保证阴角顺直。固定竹塑板时与墙面接缝处要严密。
（4）模板调整好高度并清理后，板缝处贴封胶带。

3楼梯的施工

楼梯施工，按设计先在墙面上弹好线，先支平台及TL斜撑，再支斜板模，绑完钢筋再支外侧模和倒三角踏步模，踏步模应注意第一步和最后一步的高度与装修高度的关系。

4模板的拆除

（1）墙模的拆除时间根据天气温度控制，在常温条件下砼强度必须达标⒈2MPa,(同时拆模时以砼表面不受损伤为准，一般为12-20小时)

（2）模板拆除顺序与安装顺序相反，先拆纵墙模板后拆横墙模板，先拆外墙模板，再拆内侧模,拆除时松开地脚螺杆,把模板上口顶前墙面,松开拆除螺杆,两边同步将模板拉出100CM,吊运到堆放处(大模堆放场)清除干净,已备下段使用.

（3）  顶板板模拆除时，砼强度达设计强度的75%（约7-8天），可拆除部分板模和顶撑，具体为：将可调螺旋向下旋退100mm，使龙骨与竹塑板脱离，先拆主龙骨，再拆次龙骨，最后取顶板模。拆除时人站在最上一层水平钢管上，待顶板上木料拆完后，再拆除钢管排架，只保留养护支撑不动。砼强度以同条件养护试块抗压强度为依据，故顶板砼应多做一组同条件养护试块，以此试块抗压强度确定拆模时间。养护支撑28天后拆除。
（4）当局部有砼吸附或粘接模板时，.可在模板下口接点处用撬棍松动，禁止敲击模板。

（5） 模板拆除后及时进行板面清理，涂刷油性隔离剂，防止粘连灰浆

三.施工质量要求

1模板允许偏差
	项目
	允许偏差mm
	检查方法

	墙轴线位移
	5
	尺量

	标高
	±5
	拉线尺量

	墙截面尺寸
	+4、－5
	尺量检查

	表面平整度
	5
	用2米靠尺

	每层垂直度
	3
	用2米托线板

	相邻两板表面高低差
	2
	尺量


模板支设完后先进行自检，其允许偏差符合第1条要求，凡不符合要求应返工调整，合格后方可报验。

2质量要求

（1）模板及其支承必须有足够的强度、刚度和稳定性，不允许发生下沉和变形，模板内侧平整，接缝严密，脱模剂涂刷均匀。

（2）在浇筑砼过程中派专人检查，发现变形、松动等现象及时修整加固。

（3） 浇筑砼时需检查扣件、对拉螺杆螺帽紧固情况。

（4） 拆模时注意成品保护，禁止随意破坏墙面用大锤狠砸墙面。

（5）墙体及顶板支模前一定要在钢筋绑扎、水电安装工序验收合格后方可进行。

（6） 模板使用前一定要清理刷油，防止沾模。

四.安全文明施工

5.1进入现场戴好安全帽，高空作业必须带好安全带，应高挂低用。

5.2拆模板时应相互配合，协同工作，传递工具时不得乱扔。拆顶板模不允许将整块模板撬落，拆模时应注意人员行走，并注意提醒。

5.3不得在脚手架上堆放材料，特别是散料。

5.4顶板上的预留洞，在模板拆除后，应做好有效防护，洞口及时盖好。

五附图

附图一
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附图（二）
附图（三）
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附图四
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附图六
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附图七：
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附图八
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