５　安全质量保证措施

5.1　质量保证措施

5.1.1　质量保证体系
为使本工程能顺利实施，我们将建立如附图5-1 质量保证体系。

5.1.2　质量管理机构、人员及质量检查程序 

为了保证工程质量， 创优质工程，我们将实行项目法施工,把工程质量管理作为项目经营管理的核心， 建立健全和完善各级岗位责任制并落实岗位质量责任。
我们将建立在局领导协调小组的领导下、局机关各职能部门的监督控制下的质量管理机构。在质量管理机构中，以项目经理为项目质量管理第一责任者，全面负责工程质量管理工作；以项目副经理、总工程师、各职能部室主管为成员的质量领导小组（名单见表5－1）。项目副经理为现场质量管理直接责任者，具体负责现场施工质量管理工作；项目技术负责人负责项目质量技术措施的审核及组织竣工资料整理、申报、 签证；安质部为专职质量管理机构，配备具有水利水电工程质量监察证且经验丰富的专职质检工程师，对施工质量进行全面检查、监督、验收、评定及质量资料整理、呈报；各中队配备专职质检员, 协同中队长负责本中队施工质量管理并进行质量检查和验收；各作业班组配备专（兼）职质检员,协同班组长负责本班组施工质量检查和初步验收；测量组和试验室人员配合各作业中队、班组质检员对施工质量进行复核、 验收。本工程质量控制流程见附图5-2。
5.1.3  质量保证规章制度 

本工程除认真贯彻执行国家、 部门和地方有关工程施工质量管理规章制度外，尚制定、执行以下质量保证规章制度：
（１）制定完善的岗位责任制，落实岗位质量责任， 并与岗位考核、经济评定相结合，使全体施工人员牢固树立“质量第一”的思想。
（２）结合工程实际制定上岗前质量教育培训制度和持证上岗制度，开工前和施工过程中开展经常性质量意识教育和技能培训，提高全体施工人员质量意识和技术水平。
（３）制定完善的材料采购、验收、保管制度，把好材料质量关。材料使用前必须按有关规定进行检验、试验，合格者监理工程师同意后方可用于施工，严禁不合格材料进场。进场材料应按其品种规格、厂家、出厂日期、检验与否的状态等分门别类有序堆放，并做好标识。
（４）贯彻执行“技术交底制度”，每道工序开始前必须进行技术交底，确保技术措施的贯彻落实。
（５）贯彻质量“三检制”（见附图5-2）。对质量进行检查、监督、验收，严格控制工程质量。
（６）建立定期及不定期进行质量评比、总结制度，实行质量“一票否决”制度。

（７）建立检验、测量及试验设备定期检定制度，工程中所用检验、测量试验设备需按其检定周期进行检定，未经检定和过期未检的不得在工程中使用。

（８）建立推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备制度，以提高工程质量和劳动生产率。对工程中的技术、质量难点、重点组织技术攻关小组、QC小组攻关，对作出贡献的科技人员予以重奖。

（９）建立质量记录归档制度，并完善质量信息收集、整理、归档和质量反馈,指导工程施工的质量控制。制定创优计划和TQC活动计划，提高全体施工人员创优意识，进行技术攻关，为提高工程质量和降低成本服务。
5.1.4　总体工程质量保证措施
1、开工前质量保证措施
a、开工前，项目总工程师组织安质部和技术部以及现场技术员仔细研究施工图及有关施工文件， 领会设计要求，制定切实可行的施工措施和施工计划，并报监理工程师审批同意后方可实施，确保工程的施工有计划有步骤进行。
b 、开工前，测量组会同业主现场技术人员做好各测量控制点的交桩工作， 进行控制网点复核并将复核成果报工程师审核，确保工程施工放样准确，对原测量控制点不能满足施工需要或受施工影响,将根据原测量控制点引测满足精度要求的施工测量控制网点,并对测量控制网点进行经常性监控。
每一工序开工前，测量组必须进行精确测量放样和测量复核，确保每一工序测量放样的准确。
c、对复杂部位和关键工序，制定详细、严密的施工技术措施，报监理工程师审批。
d、在工地设置一个质量监控试验室，优选试验确定砼、砂浆的配合比，对施工所用材料、砼、砂浆的质量进行检验监控，砼、砂浆严格按配合比配料，确保工程质量。
2、施工过程中的质量保证措施
a、我们将选派在水利水电工程施工中经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部,并选派经验丰富的专职质检工程师担任质检员，以加强质量管理。
使用技术素质较高具有相应等级上岗证的技术工人负责如石方开挖、钢筋制安、砼浇筑和机械设备运行等主要作业。
施工过程中,我们将开展经常性质量意识教育、技能培训，提高全体施工人员质量意识和工作技能。
b、选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备和工器具。对机械设备实行定机定人、定期维护、责任到人，以保证设备完好和正常运行。
测量、检验、试验设备按其检定周期定期送有资质的单位进行检定，保证其完好、精确,并建立台帐,未经检定或过期未检的计量设备不得在工程中使用。
c、成立专门材料采购、管理机构，配备专职材料采购、保管员。采购具有生产许可证、合格证和质量证明书的产品，现场按有关规定对水泥、钢筋、砂、碎石等建筑材料进行抽样检验，合格的方能用于施工中,对于不合格的材料必须标识,并及时清理出现场,以免错用。
d、严格执行国家颁布的有关规程、规范和技术标准以及设计要求施工。
严格执行工序标准,每道工序完工,必须经“三级”检查、验收,合格方能进行下道工序作业。
3、开挖施工质量保证措施
1）土方开挖

（１）基础开挖前，总工程师及施工技术员仔细研究施工图及相关技术资料， 对施工作业人员进行技术交底，测量人员根据设计图纸进行测量放样，确定开挖轴线、边线和开挖深度、开挖坡度等。
（２）为了减少机械开挖对建基面的破坏及确保建基面完整，预留20cm~30cm作为人工开挖修整层，并且注意边坡稳定。
（３）开挖过程中配置足够数量和容量的抽水机进行排水，保证建基面平整、干净。

开挖完成后，均应进行以下内容的检查和测试：
 a、开挖基底高程校核；
 b、开挖基底尺寸校核；
 c、开挖坡度校核及其稳定性测试；
 d、轴线位置校核；
 e、建基面平稳度测试；
 f、基础承载能力的测试。
对上述各项检测项目如有不符合设计要求的,进行返工，直至符合设计要求为止，如与设计不相符应及时报告监理工程师并按监理工程师要求处理。
4、土方填筑施工质量保证措施

（１）开始土方填筑前，先清除建基面植被、杂草、积水、淤泥、土质基面压实，经监理验收合格后才能填筑土料。

（２）填筑的土料应满足规范和设计要求，土料的含水量控制在最佳含水量±2%范围内,超过上述范围的土料,采取洒水、翻晒或掺干土处理。“橡皮土”要挖除或挖松翻晒。

（３）在填筑区周围内，建立排水系统，以保证雨水、渗水及时排泄。工作面向外、排水沟作成一定的坡度以利排水。

（４）填筑前应先进行碾压试验，以确定填筑层厚、碾压遍数等参数，填筑按照试验所得的参数进行施工。填筑铺料前设标杆以控制铺料层厚度。

（５）每层填土碾压完毕经检查合格后，方可进行上一层土铺料。铺料前要清除已填土表面杂物、光面，干燥面晒水。碾压机械碾压不到的部位，应使用人工夯实。

（６）填土边坡施工时应填宽30厘米，以保证边坡压实度，然后采用反铲辅以人工进行削坡。

5、砼施工质量保证措施

（１）混凝土使用的砂石料严格按照设计要求选料，并经化学、物理分析试验，合格的方能使用；砂石料严格按设计要求进行筛分和配料,现场试验确定其配合比。
（２）使用的水泥采用业主要求的厂家和经试验合格的产品，水泥必须有厂家合格证、 化验单及试验报告，且现场还需对每批水泥进行抽样检验和试验，并分门别类进行堆放，存放整齐，做好标识，严禁不合格者进场。新产水泥必须存放一段时间，以便水泥浆温度稳定后方可使用。但储运期超过3个月的袋装水泥、超过6个月的散装水泥，在使用前需重新严格检测，合格者报监理同意后方可使用。
（３）混凝土采用机械拌制，按试验确定的配合比配料,拌制时间事先进行试验确定，并按规定随机抽样制作试块试验，混凝土拌制必须开具开仓证。每班开拌前检查拌合机、计量的准确性，以确保配料误差控制在有关规定许可的范围内。砼塌落度检测，每班在机口不少于4次，在仓面不少于2次，特别是雨后骨料含水量发生变化时，要加强塌落度检测，以便及时调整配料用水量。

（４）坡面采用支模浇筑，振捣密实。

（５）每次开浇砼前，要配足够的材料、设备，并对设备进行检修保证其完好，以避免因材料、设备原因造成砼质量事故。

（６）混凝土浇筑施工前必须进行模板、钢筋安装验收，自行“三检”合格，报监理工程师经检合格发开仓证后才允许进行混凝土浇筑。

5.2　安全生产保证措施 

5.2.1　安全生产方针
我局一贯认真贯彻国家安全生产法规和法令及地方有关规定， 坚持“安全第一”和“安全生产，预防为主，防管结合”的安全生产方针。
5.2.2　安全生产目标                                                                                                                                                           

根据国家有关安全生产指标并结合我局安全管理规定， 本工程施工期间我们的安全目标是：生产死亡率、重大设备事故、火灾事故和交通事故为零，施工重伤率控制在万分之五内。
5.2.3　建立健全安全生产保证体系                                                                                                                                               

为了确保安全生产，必须把施工安全管理作为项目经营管理核心。建立以项目经理为安全管理第一责任者、副经理为现场安全管理直接负责人，技术负责人为安全技术措施主要负责人的安全领导小组（名单见表5-2）， 安质部为专职安全管理机构、配备专职安全员， 各室负责人及各中队长为安检工程师，各中队配备专职安全员，各班组正、副班长为兼职安全员，对施工安全进行全员、全面、全过程的管理，保证施工在安全的环境中进行。
实施本工程的安全管理体系见附图5-3，
表5-2  安全领导小组成员名单

	名称
	姓名
	职务
	职称

	组长
	黄燕基
	项目经理
	高工

	副组长
	邓永洪
	项目副经理
	工程师

	副组长
	卢德生
	总工程师
	高工

	成员
	各部室、施工队负责人
	


 5.2.4　建立健全各项安全制度及防护制度
（１）建立健全岗位责任制，落实岗位安全责任，使人人有安全生产责任，并与考核、评定、奖惩相结合。
（２）坚持贯彻安全生产“五同时”（即在进行生产计划、布置、检查、总结、 评比的同时计划、布置、检查、总结、评比安全）和“三级”安全教育制度， 开展经常性的安全检查和安全教育，使全体施工人员牢固树立“安全第一”的思想。
（３）严格执行交接班制度，坚持交接班安全检查和事前、事中、事后安全检查，及时发现和排除事故隐患，确保施工安全。
（４）坚持工前安技交底制度，提高施工人员安全意识和自我防护意识。
（５）根据工程施工实际情况，制定详细的安全操作规程和切实可行的措施，做到施工有标准、有措施，坚持特殊工种执证上岗。
（６）坚持过安全日活动，及时总结安全生产的经验和教训。
（７）贯彻劳动保护规定，加强劳保用品采购、保管，及时发放劳保用品。严禁施工人员酒后、穿拖鞋、裙子上班。
（８）制定各类机械设备操作规程。定期举行安全会议，并指定有关管理人员和安全员参加。

（９）不定期进行安全大检查，不合格的地方限期整改，及时消除安全隐患。

（10）按照国家颁布的各种安全规程，结合本工程的实际情况，制定安全防护手册，发给全体职工学习。

（11）以标语、宣传画、安全知识竞赛等形式，做好经常性的安全宣传工作。

（12）做好防洪和气象灾害的防护措施，以确保工程、生命、财产的安全及保证工程按计划进行。

（13）严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（GJG46-88），制定电气设备的安装、运行和维护规章制度。

（14）在危险地方、交通路口设置各类安全标志、安全信号。

（15）施工现场实行保安制度。
（16）工地防火措施。

5.2.5  主要施工项目安全保证措施
1、 钢筋砼施工安全措施

为确保安全施工，我们将采取下列安全措施：

(1)  棚架管必须使用有合格证的产品。
(2)  排架安装应牢固，承重排架要按设计要求搭设，搭设前要进行技术交底，搭设完成后要经班组、中队、经理部安全员“三级”检查验收后才能进行下道工序。
(3)  高空作业必须挂安全网，作业人员必须绑安全带和安全帽等安全防护用品。
(4)  高空作业，必须严防高空落物，杜绝垂直抛掷运输物品；上下作业必须设置安全隔离网等设施。

(5)  模板安装应牢固、严密，浇筑砼前须经安全员检查验收。

(6)  施工应尽量避免立体交叉作业，如必须进行交叉作业应有相应措施。

 2、　预制构件吊装安全措施

（1）吊运预制构件时，其砼强度不应低于施工图对其吊装所规定的强度，且不低于设计强度的70%。

（2）预制构件在起吊时，吊点应符合施工图规定、起吊绳索必须良好，绑扎要牢固，严禁使用穿心吊。绳索与构件水平面的夹角不得小于45°，在起吊大型构件时，应事先设置临时联杆和横杆，以免构件变形或损坏。

（3）构件就位后，应及时支撑加固。

（4）构件就位后，构件两端应有足够的搁置长度。

（5）构件在吊装过程中，不得在吊件下停留或工作。

（6）起重工必须持证上岗，吊装过程中要有信号工指挥。
3、 其它安全措施

（1）做好安全宣传，安全标志的设置工作，主要工作面要有安全宣传标语，各坑、沟、井、电源点要有安全标志和防护围拦。

（2）加强劳动纪律教育，进入施工现场的人员必须戴安全帽，严禁穿拖鞋、裙子或赤脚施工。

（3）材料堆放应安全、合理、整齐，在堤顶、边坡堆放材料，必须设置有效的安全护栏或安全屏障，防止物体滑（滚）落。

（4）在坡面严禁进行上下层同时作业；严禁在坡上通过抛掷传递材料、物品。

（5）机械设备在边坡上作业必须有专人指挥，且指挥规范。

5.2.6   防火灾措施 

（１）加强职工队伍防火安全教育，杜绝人为失火造成的火灾事故。
（２）严格控制易燃物和助燃物的管理、保存。
（３）加强对工地和生活区的用电设施的维护管理，以防漏电失火引起火灾，杜绝因电气短路引起的火灾事故。
（４）配置足量的灭火器和灭火设施。
5.2.7　防洪渡汛措施 

（１） 建立以项目副经理为领导、安质部及各部室主管以及各中队长、班组长为骨干成员的防洪防汛小组,与业主防洪防汛部门紧密联系,对防洪防汛进行统一领导、统一指挥。
（２） 合理进行施工总平面布置,各临时设施布置在高程较高的地方,设置必要的排水沟,以防受洪水破坏。
（３）配置必需的防洪防汛抢险器材和物资,随时处理突发事件。
（４）平时注意收看天气预报，与当地水文、气象部门保持密切联系，随时掌握天气和水文情况，对暴雨、洪水提前做好防范准备。

（５）洪汛期,配备足够数量和容量的抽水机进行抽排水；配备对讲机保持与防洪防汛领导小组联系,确保指挥通讯畅通。
5.2.8  安全应急措施 

（１）组建一支由项目副经理为领导、各职能部室主管和各中队长、班组长为成员的安全应急小组，组织和指挥突发事件的救护等工作。
（２）经理部配备一部小面包车并保障其完好，以备应急使用。
（３）经理部配备一定数量的移动电话、一对讲机保障与外部联系畅通。
（４）经理部配备一名医疗救护员和备置一定的医疗物品和药品。
（５）经理部、生活区、材料堆放场和主要施工作业区配置一定数量的灭火器具。
（６）发生事故时，及时组织救治伤员和抢救设备、物资。
6　工期保证措施

（1）强化施工管理,优化施工方案。
加强职工队伍的思想教育和技能培训,提高职工队伍的思想觉悟、业务技术水平。健全内部经济承包责任制,利用经济杠杆作用,充分调动广大职工的积极性、主动性。为保证工期提供组织和思想保证。
优化施工组织设计,从而达到设备、劳动力、物资的优化配置,促进和加快施工进度。
（2）关键工序和关键线路的管理和施工。根据进度计划编制季、月、旬、周的详细施工计划,并与施工进度对照检查、分析,找差距、找原因,及时调整各生产要素的配置,完善施工管理,确保进度计划的如期实现。

（3）在基础开挖和砼浇筑中尽可能采用机械施工，形成流水作业或平行作业。

（4）施工中配备足够的抽水机，做好基坑排水确保基坑不被水浸。

（5）对关键性工期的施工作业，采用“三班倒”施工，以加快施工进度。

（6）加强材料物资、设备管理。
根据进度计划,编制材料物资供应计划, 提前定货和采购,保证施工材料物资有满足一定时间施工所需贮存量。强化设备管理,做好设备的管、用、保、修,配足常用易损件,确保设备正常运转,提高利用率。
（7）加强质量、安全监督管理。
与防洪防汛部门密切联系,及时掌握有关水文信息,做好防洪渡汛准备。预防和杜绝一切质量和安全事故发生,确保工程顺利进行。
（8）加强与业主、监理、设计及当地政府和群众等部门协调联系,友好协作,充分吸收各方面的合理化建议，处理好各方面的关系，以便完善施工管理,加快施工进度。

（9）施工中组织各班组开展劳动竞赛，奖勤罚懒，明确责任。

（10）狠抓施工安全质量，确保施工的顺利进行。制定作业标准，标准化作业，以加快施工进度。
7　高温、雨季施工措施

为确保工程施工质量，针对本工程的特点，在高温、雨季施工时，拟采用如下保护措施：

7.1　高温天气施工措施 
（１）对新砌筑的浆砌石要覆盖麻（草）袋等物防止砌缝受烈日曝晒而产生龟裂。待砂浆强度达到养护要求后，即进行洒水养护。
（２）对正在进行的土方填筑，应加强土料含水率的测定，必要时对土料进行喷雾洒水，减少土料水分蒸发，保证土料的含水率最优，以提高土方填筑质量。
（３）经设计部门和监理工程师同意的情况下选用低水化热的水泥， 以减少水泥的水化热。

（４）经设计部门和监理工程师同意的情况下在砼中掺加少量的粉煤灰和减水剂，以减少水泥用量和水泥水化热温升。

（５）尽量避开在中午高温时段浇筑砼，如无法避开，则应设遮阳棚，防止骨料和砼受太阳的直接照射。对砂石料搭棚遮盖，粗骨料洒水降温。

（６）对新浇筑的砼及时、经常洒水养护,必要时采取覆盖麻草包袋并洒水使砼表面保持湿润。

（７）必要时加低温水、冰拌和砼。

（８）砼分层间留有适当的间歇期，以得先浇砼散热。

（９）关心和爱护职工，及时发放防暑降温物品和药品。

7.2  雨季施工措施

（１）注意收听天气预报，观察天气变化，与气象部门保持密切联系，尽可能避开雨天施工，特别是砼表面要求高的部位须安排在无雨天气中施工。

（２）土场等料场的排水工作。在取土场坡顶设截排水沟，在砂石料堆周围设排水沟，料堆地面由中心向外做成2~4%的坡度，并在料堆下铺一层5~10cm厚的粒径4~8cm碎石，雨前要对砂石料堆进行遮盖防雨。

（３）做好工作面的排水准备工作，挖好排水沟，工作面向外、向排水沟做成1%~2%的坡度以利排水。准备好抽水设备。基础开挖完成后，应尽快组织验收和浇筑垫层砼。

（４）雨季前，进行防雷、接地检查，保证人身、设备不受雷击破坏；同时对生活设施进行维护维修，确保人身、财产安全。

（５）若露天砼浇筑过程中遇大雨，应停止砼浇筑；并采取保护措施，用麻包袋或塑料布覆盖仓面。雨停后，若浇筑的砼尚未超过允许间歇时间，应先排出砼表面积水加铺水泥砂浆后续浇，否则按施工缝处理。

（６）大雨期间应停止浆砌石和砼预制块砌筑施工，并对新砌筑的浆砌石和砼预制块采取覆盖稻草或塑料薄膜等措施保护砌缝不受雨水冲刷。如果表层砂浆尚未初凝，加铺水泥砂浆后可继续砌筑，否则按施工缝处理。

（７）大雨时应停止土方填筑施工，雨后恢复土方填筑前先清除工作面上泥浆和松土再进行土方填筑。

（８）土方填筑完成后，应做好排水措施并及时进行边坡保护，以保护填土不受雨水冲刷。

（９）加强机械、电气设备存放点和安装场防雨保护，以免设备受雨水淋和水泡。

（10）雨后继续施工时，应对工作面进行处理，排除积水，清除浮碴，接缝处按施工缝处理。雨天施工，应加强对砂石料、土等材料的质量控制，随时（特别是雨后）检测砂石料、土的含水量和砼塌落度及时调整好水灰比。

（11）雨季施工要做好防洪抢险准备，维护好施工道路。   
8  文明施工、减少扰民、降低环境污染措施

8.1  文明施工措施 

（１）我们将认真贯彻执行国家有关文明施工法规和上级主管部门及我单位《文明施工管理办法》，落实文明施工责任制。

（２）在岗位责任制中明确文明施工责任，每个岗位都有文明施工要求并与岗位考核、 评定相结合、奖罚分明，使“讲文明、树新风”成为每个施工人员的自觉行为。

（３）加强对施工人员进行思想教育和劳动纪律教育，提高全体施工人员的思想觉悟。

（４）加强施工现场管理，现场设备、材料堆放合理整齐，做到工完、料尽、场地清，开展经常性文明施工大检查和文明施工评比活动，奖励先进、处罚落后，促进文明施工水平的提高。

（５）遵守交通规则，服从交通警察指挥，努力配合交通管理部门开展交通法规宣传教育。

（６）经常对施工道路维修、养护，保证施工道路畅通、完好。

（７）运料的汽车斗门应严密不漏料，经常检查，防止漏料造成对道路的污染，运料时车厢堆料不得高出车厢边板，保证无落料。

（８）保持生活区内环境整洁卫生，生活垃圾运到规定的垃圾池丢弃，生产、生活污水处理后按工程师指定的地点排放。晴天施工，施工道路要洒水保湿，防灰尘污染空气。

（９）设置醒目的安全标志和安全宣传标语、文明施工宣传标语。在施工期间开展一至两次声势浩大的“安全周” 、“文明周”活动，将安全、文明施工推向高潮。

8.2  减少扰民措施 

施工期间，为减少施工扰民，我们将努力做到：
（１）为体现我单位良好的社会形象，我们将进一步加强施工队伍思想教育和劳动纪律教育，提高全体施工人员的思想觉悟。同时，加强施工队伍法纪、法规教育，提高全体施工人员的法律意识，使全体施工人员自觉遵纪守法。

（２）合理安排施工作业，减少因施工而造成的对周围居民生活的干扰。

（３）使用性能良好的机械设备，努力降低机械噪声污染， 尽可能不安排夜间施工，减少因施工对当地居民的正常生活的影响。
（４）如确因施工需要使用征地范围以外的土地，须征得当事人或管理部门同意后方可使用。

（５）如确因施工需要使用当地公共设施时，以不影响周围居民正常生活为原则。

（６）车辆驶进居民区时，要减速慢行，并禁鸣喇叭。协助当地公安部门做好施工现场和土地附近的治安保卫工作。

（７）与当地政府搞好关系， 尊重当地民风民俗，与当地居民和睦相处。

8.3  环境保护措施  

环境保护是我国的一项基本国策，我们保证本着“美化环境”的原则安排好施工生产。为此，我们将采取如下措施：

（１）建立健全环境保护体系，在岗位责任制中明确环境保护责任，使人人有环境保护职责，成立环保领导小组，与地方政府环保部门加强联系，搞好工地的环保工作。

（２）开展环保宣传教育，提高全体施工人员环境意识，遵守有关环境法规、自觉保护环境。

（３）生产、生活设施布置按工程师签证批准的方案进行，尽可能减少对土地的占用。

（４）经常对施工道路进行维修、养护,保证施工道路完好、畅通。晴天施工道路要洒水保湿，防止灰尘飞扬，污染空气。

（５）采用先进的机械设备和技术，减少废气、粉尘、噪声污染，做好废水和废油的处理和排放。

（６）对工地范围的原有植被、树木做好保护工作。尽可能不改变原有的生态环境。

（７）在生活区配备足够的卫生设施，对生活区经常打扫，保持干净。生活垃圾、施工废渣、废水，按监理工程师指定的地点和方式堆放、排放。

（８）合理安排施工作业时间，减少因施工而造成的对周围居民的干扰。

（９）采取有效的施工措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

（10）施工过程中采取有效的施工措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。

（11）在施工期间努力配合地方政府开展各种形式的环境保护宣传活动。

9  工程保修措施
（１）为便于工程维修，在保修期内， 我单位将在工地留守部分人员、设备、材料，经常与工程使用管理部门保持紧密联系，一旦出现施工质量问题，立即制定维修措施，进行工程维修处理，并在使用单位规定的期限内完成修复工作。
（２）在保修期间内， 若我单位负责施工的工程出现质量问题，我们将及时调动我单位的留守维修队伍和机械设备立即进行有关维修工作， 且在使用单位规定的期限内完成修复工作，由此发生的一切费用由我局负责。

（３）保修期满，我单位也将指定有关业务部门，对工程进行回访，征求工程使用单位的意见，改进我们的工作，热情为业主服务。

我们将一如既往贯彻我们的质量方针和质量承诺， 自始至终接受业主的监督，保证用户满意。

10  进度计划

详见《**大埔水利枢纽一期工程土建工程施工进度计划》。

11 劳动力计划表

详见下表。
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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