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有关文件

1.1  投标邀请书

1.2  投标报价书和投标保函

1.3  授权委托书

第1节 投标邀请书

略

第2节 投标报价书

合同名称：中阳县xx小流域坝系2005年淤地坝试点工程

合同编号：xx
xx建设项目部；

1．我方已仔细研究了中阳县xx沟小流域坝系2005年淤地坝工程招标文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币（大写）    xxxxxxxxxxx             元的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的42天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。

4．若我方中标：

(1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2) 随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3) 我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

(4) 我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5．我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。

          投 标 人：xx工程有限公司       

法定代表人（或委托代理人）：     xx
地   址：     xx    

电    话：        xx       

传    真：                                  

邮政编码：             xx              

年 月 日

第3节 投标保函

xx建设项目部：
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因被保证人， xx                 （以下称被保证人）参加你方招标发包的中阳县xx沟小流域坝系2005年淤地坝试点工程（合同编号：xx）的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

1．本保函担保的投标保证金金额为人民币（大写） 伍仟元

2．本保函的有效期自 2006年3月19日至2006年 12 月30 日。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3．在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件的规定的事实，你方可向我方发出提款通知。

(1)在招标文件规定的投标文件的有效期内撤回其投标文件。

(2)中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保证件。

(3)中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同。

4．我方在收到你方的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

(1)必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

(2)应说明被保证人违反招标文件规定的事实,并附证明材料。
   　　　　　　 保证人：（盖单位章）                           

                法定代表人（或委托代理人）：（签名）                
年 月 日

第4节 授权委托书

xx建设项目部：
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兹委托xx工程有限公司xx（居民身份证编号： xx）为我单位的委托代理人，代表我单位就中阳县xx小流域坝系2005年淤地坝试点工程（合同编号：xx签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事实，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

          授权委托单位：xx工程有限公司

（盖单位章）

              法定代表人：（签名） xx                   

                委托代表人：（签名）  xx                   

年 月 日

第2章 工程量清单

2.1  阳坡1#骨干坝工程：
  2.2  毛道沟1#中型坝工程：
  2.3  毛道沟2#中型坝工程：

第3章 投标辅助资料

3.1  报价编制说明

3.2  单价分析表

3.3  主要材料预算价格汇总表

3.4  投入本合同工作的施工队伍简要情况表

3.5  拟投入本合同工作的主要人员表

3.6  拟投入本合同工作的主要施工设备表

3.7  劳动力计划表

3.8  主要材料和水、电需用量计划表

3.9  施工技术文件及其它投标资料表

第1节 报价编制说明

一、编制依据

1．业主提供的招标文件及其它补充通知。

2．投标文件中施工组织设计

3．水利部水总（2003）67号文件颁发的《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》、《水土保持工程预算定额》。

二、基础价格

1．人工工资预算单价为1.5元/工时。

2．材料价格依据工程所在地实际调查。

第2节 单价分析表

（附表5）
第3节 主要材料单价汇总表

（附表4）
第4节 投入本合同工作的施工队伍简要情况表

1．名称、地址和通信代码

名称：xx工程有限公司   

地址：    xx    
网址：                                  
电话：          xx         

 传真：                                  

2.组织机构

     现场机构名称：   

项目经理姓名：xx   
投入员工人数姓名：             
投入员工人数：       75          人

其中：高级职称人员：     5     人

          中级职称人员：   12     人

          初级职称人员：   17     人

          技        工：    21    人

3．最近五年完成的土建工程施工合同工作量

	   年  　份
	金额（元）

	2000年
	

	2001年
	

	2002年
	201

	2003年
	190

	2004年
	270


4．施工经验

	工程名称
	工程特征
	承担的工作
	合同价格
	质量评定等级
	开工和完工年月

	石楼大峪沟坝
	新建1座

骨干坝
	
	75万元
	良好
	开工2004年10月

完工2005年7月

	石楼木挪沟坝
	新建1座

骨干坝
	
	64万元
	良好
	开工2005年6月

 完工2005年9月


5．施工队伍简介 

xx工程有限公司是在改革开放中产生的以承建水利水保生态工程为主的民营企业，2003年5月，由张建国出资成组建 ，到2003年 12月完成注册登记工作。现有员工40人，其中高级职称技术人员有4人，中级职称技术人员有12人，工人24人。

公司宗旨为：以兴吕富民为目标，建设秀美吕梁为重点，坚持办实事、求实效、创实绩，坚持经济效益与社会效益并重。在生产经营过程中，坚持质量第一的观念，以技术优势为资本，优质服务为基础，力争为吕梁水保生态建设做贡献。以吕梁市场为立足点，逐步拓展业务，力争在全省水利工程行业占有一席之地。

公司注册资金260万元，业务范围主要人事水利水保工程、简易道路工程施工等。

公司拥有装载机、推土机、挖掘机等施工机械15余台（件）这些为公司顺利完成所承揽工程的建设任务提供了强有力的保障。

                 投标人：xx工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：xx
2006年3月20日

第5节 3.6、拟投入本合同工作的主要施工设备

	
	型号及规格
	数量
	制造厂名
	购置年份
	已使用台时
	检修

情况
	现在

何处
	进场

时间

	胶轮架子车
	
	30
	
	
	
	
	离石
	2006.4

	推土机
	74KW
	6
	洛阳

拖拉机厂
	2003
	1400
	正常
	离石
	2006.4

	混凝土搅拌机
	0.4m3
	5
	
	2003
	1500
	正常
	离石
	2006.4

	蛙式打夯机
	2.8KW
	3
	
	2002
	3100
	正常
	离石
	2006.4

	刨毛机
	
	3
	
	2001
	3800
	正常
	离石
	2006.4

	振捣器
	2.2KW
	3
	
	2003
	1474
	正常
	离石
	2006.4

	钢筋调直机
	4-14KW
	1
	
	2002
	2876
	正常
	离石
	2006.4

	钢筋切断机
	20KW
	1
	
	2002
	2449
	正常
	离石
	2006.4

	钢筋弯曲机
	Φ6-10
	1
	
	2001
	2578
	正常
	离石
	2006.4

	电焊机
	25KVA
	1
	
	2001
	3489
	正常
	离石
	2006.4


注：1、计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏中说明。

    2、投标人购进的二手设备和租赁设备，均应注明已使用台时数以及使用和检修情况。

投标人：xx工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：xx
                   二00六年三月二十日

第6节 劳动力计划表

劳动力计划表

[image: image6.wmf]序号

名           称�

编号

1

编制依据

2

工程概况及特点

3

施工组织方案

4

施工组织机构

5

施工组织原则

6

施工原则

7

施工准备

8

工期保证措施

9

质量保证措施

10

主要技术措施

11

安全检查文明施工准则 �

12

施工进度计划


投 标 人：xx工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：xx
                   二00六年三月二十日
第7节 主要材料和水、电用量计划表


投标人：xx工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：xx
                     二00六年三月二十日
第8节 施工技术文件及其它投标资料表


投标人：xx工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：xx
                     二00六年三月二十日

1、编制依据

1.1山西省中阳县xx沟小流域坝系2005年淤地坝试点工程Ⅰ标招标文件；

1.2施工现场考察结果；

1.3《水土保持综合治理   技术规范》GB/T16453.1—1996、《水土保持综合治理   规划通则》BG/T15772—1995；

1.4我公司的技术力量、机械设备能力，管理水平，财务状况及施工经验；

1.5其它相关性文件及资料。

2、工程概况及特点

2.1工程概况

中阳县xx小流域坝系2005年淤地坝试点工程2006-01合同段分为三部分：阳坡1#骨干坝、毛道沟1#中型坝、毛道沟2#中型坝。

2.1.1骨干坝工程

阳坡1#骨干坝位于中阳县下枣要乡阳坡村，距中阳县城28km。大坝由坝体土方、卧管、涵洞、明渠及消力池组成，最大坝高23.3m，坝底宽度为4m，坝长166.4m，主要工程量为土方开挖3179m3，清基9253m3，土方填筑56580m3，浆砌石410.38m3，计划从2006年4月开工，2006年11月30日前全部竣工，工期7个月。

2.1.2中型坝工程

毛道沟1#中型坝和毛道沟2#中型坝均位于中阳县下枣林乡阳坡村，距中阳县城30km，大坝均由坝体土方、卧管、涵洞、明渠组成。毛道沟1#中型坝最大坝高20.3m，坝底宽度4m，坝长100.90m，主要工程量为土方开挖3634m3，清基5737m3，土方填筑28655m3，浆砌石336.06m3，计划从2006年4月开工，2006年11月30日前全部竣工，工期7个月。毛道沟2#中型坝最大坝高23m，坝底宽3m，坝长72.2m，主要工程量为土方开挖2363m3，清基4773m3，土方填筑40283m3，浆砌石410.67m3，计划从2006年4月开工，2006年11月30日前全部竣工，工期7个月。

该合同段工程量总计：土方开挖9176m3，清基19763m3，土方填筑125518m3，浆砌石1157.11m3。

工程特点：在认真阅读招标文件及实地勘测的基础上，我们对本标的工程特点有以下认识：土方施工为本工程的关键项目。本工程土方填筑量大，需要科学规划料场，保证土料合格严格控制土方填筑的施工工艺，才能保证坝体质量，此外还要做好冬季施工方案，防止土壤冻结，做好随挖、随运、随铺、随碾压的快速连续施工方法。确保质量，加快施工进度。

3、施工组织方案

一、大坝

(1)确定坝轴线。根据平面控制和高程控制确定坝轴线位置后，在沿坝轴线坝顶高程以上的两岸山坡上各打几个木桩，然后用经纬仪将坝轴线测设在实地上，最后在两岸山坡的木桩处各插一面小红旗，以作标记。

    (2) 确定坝的铺底宽度和铺筑范围。根据坝址处的地形条件，沿坝轴线用勾股定理，在地形变化较大的地方确定几条垂直于坝轴的线，然后根据设计图（或根据大坝的设计横断面计算）在坝轴线的垂线上分别量取上下游的铺底宽。并在铺底宽的位置上撒上白灰，最后将上、下游各位置的白灰点相连，即为不同高程上的铺底宽和坝的铺筑范围。

(3) 确定马道。根据设计图纸将马道里、外边线的位置测设在两岸山坡上，并打桩作标记。

    (4) 引出坝顶、马道高程点。用水准仪将马道和坝顶的高程引至坝外不易扰动的地方，并打桩作妥善保存，以便施工中随时核查。

    (5) 清基、削坡及土场清理。施工放线工作完成以后，首先要对大坝铺筑范围以内的坝基和岸坡进行清理，要求将坝基和岸坡上的草皮、树根和带有杂质的表土清除干净，以利坝体与岸坡的结合，一般清基范围比坝的坡脚线加宽0.6m，清基的厚度为0.3m，两岸陡坡削成不陡于1：1.5的斜坡，不能有倒坡。为确保施工质量，对取土场表层的杂草和树根要清除干净。

    (6) 坝体回填土方。坝体土方回填采用推土机辅以人工分层碾压回填。推土机负责推土和碾压，人工负责摊土、整平和修整坝坡。要求每层铺土层厚度不大于0.3m，回填土含水量要求在15%左右，土坝压实干容重要达1.55t/m3以上，在铺筑过程中随时用环刀取样进行质量检查，严防漏压、碾压不实。推土机碾压，要求沿平行于坝轴线方向行走，对坝肩结合部位要求增加碾压遍数或人工补夯，坝肩夯实干容重不低于1.6t/m3。

    (7) 绿化取土场。工程竣工验收前，要求将取土场整修成台阶状，并将工程的全部弃土和弃石堆放整齐，以免产生新的水土流失。有条件的地方，可在整成台阶状的取土场栽树或种草，增加植被。

二、放水建筑物

(1)  确定涵洞和卧管的位置。先用水准仪在岸坡上测出涵洞进口高程，然后根据设计图上提供的涵洞轴线与坝轴线的交角，用经纬仪将涵洞轴线测设在实地上，最后再根据涵洞轴线与卧管轴线的交角将卧管轴线测设在实地上。

(2) 涵洞与卧管的砌筑的基本原则和方法

1）原则：砌体应分层砌筑，砌体间的纵缝应与作用力的方向平等。上下两层砌块间竖缝必须相互错开。

2）方法：浆砌块石采用铺浆法砌筑，先砌角石，再砌角面，最后砌腹面。面石可采用长短不等的块石，以便与腹石交错衔接。面石要座砌，并使灰缝挤紧，切不可竖放。放第一层腹石时，须大面向下放稳，尽可能使石块间缝隙最小，再将灰缝用砂浆填满，并放入合适的小石块，用锤轻轻敲击，使块石挤入灰缝中，在砌筑以后各层腹面时，每砌一块，必须先铺座浆，并使相邻两块相互交错紧密衔接。勾缝：浆砌块石的外露面应进行勾缝，勾缝不仅可加固砌体，同时对减少渗水也有很大作用。先将缝内大于2.5cm的砂浆刮出，冲洗干净，再用较稠的砂浆进行勾缝，勾缝宽度不大于3cm。一般采用外凸平抹式。养护：用麻袋或草袋覆盖砌体，并经常洒水养护，保持表面潮湿养护时间5—7天。

要求使用质地坚硬的石头，禁止使用带有污垢、水锈和易分化的石头。砌筑采用挤浆法，要求石头平放，块石缝隙应填满砂浆。砌筑时上下两层的竖缝必需错开，石料较平整的面应放在临水面，以利水流畅通。砌体在抹面和勾缝前，必须将原砌石接缝处的浮浆清除掉，清除深度为3—5cm，并洒水润湿。

具体步骤如下：

a推土机或挖掘机辅以人工开挖涵洞地基。该流域岩石埋藏较浅，涵洞布置在红粘地基止。

b根据地基变化情况，酌情定涵洞伸缩缝的位置。

c首先砌筑涵洞的侧墙，然后铺底板，再长拱圈。

d涵洞周围人工夯实红粘土1.0m厚。干容重要达1.6t/m3。

e做消力池。

f修筑卧管。

4、施工组织机构




5、施工组织原则

5.1施工组织机构

采取项目法人制的工程管理施工组织原则,项目法人对工程建设及管理负全责。　

5.2领导班子组建

为了确保本工程高质量、高标准地按期完成，我公司组建了以有丰富经验和高技术的项目经理为首的领导班子，用我公司专业技术人才综合施工的整体优势，用国家级标准的质量要求进行质量监控，确保优质工程。

5.3分工与协作

项目经理主管工程管理工作。总工程师负责技术工作，有技术决策权。各职能组的职责如下：

    工程建设组负责施工测量、放线、工序轴线、工程监控、定期提交建设报告。

    质检技术组负责质量把关等技术工作，定期提交质量检验报告。

财务后勤组负责资金保障、材料供应、计划编织，定期提交进度报表、材料消耗、资金配比等情况。
6、施工原则

6.1按设计施工的原则：在施工中严格按照设计要求，精心组织施工 ，将设计思想完全贯彻到施工中。

6.2确保质量的原则：在施工中，始终把质量放在第一位。设质量检测部，由项目经理主抓质检工作，用国家级标准的质量要求进行质量监控。

6.3安全文明施工原则：实施岗位责任制，加强人员的安全文明施工意识教育，发放适合本工程的安全手策，保证工人的人生安全。

6.4确保工期的原则：根据工程的特点，本工程按照机械动作等规程的流水作业分段进行，各班组连续穿插施工，有效地控制停、歇窝工，确保工程按计划顺利进行。

6.5劳动保护原则：按国家劳动保护法的规定，以月为周期，发给现场人员安全帽、水鞋等劳保用品，对特殊公种的工作人员给予劳动保护津贴和营养补助。

6.6环保原则：在遵守环境法规的前提下，组织工程建设，防止由于工程施工造成的环境污染和破坏。

7、施工准备

7.1技术准备

7.1.1做好施工前的现场调研工作，收集并分类整理好需要的相关性文件，技术资料、图纸、切实做好施工前的技术准备工作。

7.1.2熟悉图纸，审查施工资料是否齐备，检查图纸与施工现场的差异。编织施工预算、控制内部成本支付，考核用工，计算实际所用材料，编织具有实施性的施工组织设计，使工程实施科学、合理、规范。

7.2劳动组织准备

7.2.1施工管理人员及专业技术人员的准备：拟投入本合同段项目经理、副经理、总工程师各一名，组长三名，他们都具有多年的实践经验，无论是素质还是专业水平均能胜任本工作。我们还配备了一批高水平、精明强干的人员，其中专业人员5名，技工15名。

7.2.2劳动力准备：本单位现有多年从事水土保持治沟骨干工程的专业人才，本次，我单位对职工进行了岗位培训，提高了施工队伍的整体素质。

7.2.3机械设备配置：本工程配置的设备均由监理人检查试用后投入使用，我方对施工设备运输和使用过程中中造成的损失或损坏负全部责任。为了能保证按期保质的完成本项工程，除根据总工程量和各班工作量投放施工机械设备外，另考虑增加15%的机械投放量。

7.3开工申请报告

    各项工作准备就绪后，填写开工申请报告，上报监理工程师批准，准备开工。

8、工期保证措施

工期控制是项目施工的重要内容，我公司在依据有关质量评定及施工验收规范的前提下，编制了施工进度计划，确保了工期。

8.1组织体系保证：选派有国家项目资质的闫增平同志担任本工程项目经理，并选派有多年施工经验和管理水平的工程技术人员组成项目经理部。其职责是认真进行各施工阶段准备工作，精心安排各阶段施工内容，优化施工组织，协调各班组交叉作业时间，按计划积极有序进行。

8.2工作进度保证：围绕工程总进度，项目部编制详细的施工组织计划，月末定期召开进度会议，工作计划必须做到日保月、月保总工期，实施中不断高速计划，使人力、设备、材料优化配置。

8.3资金保证：我公司经济实力雄厚，能保证发包人工程款专款专用，若发包人资金暂不到位，我公司仍发挥内部调节作用，确保工程连续进度。

8.4生产人员保证：根据工程进度要求，详细编制各段劳力计划，充分发挥公司优势，挑选有丰富经验的专业施工队伍，根据工程需要随时竞选人力，确保各阶段，特别是高峰期的施工人数。

8.5材料保证：根据工程进度要求，制定科学周密的材料采购计划，积极组织货源，保证材料提前进场，搞好供应和管理工作，保证工程能顺利进行。

8.6技术保证：建立以项目工程为核心的技术责任制，针对本工程的重点、难点，开张技术攻关，积极采用新技术、新工艺、新材料。认真与业主、现场监工共同做好施工工期计划的实施检查，一旦发生意外情况，应及时采取补救措施，以确保工程质量，在保证质量的基础上，按时、按量地圆满完成任务。

9、质量保证措施

淤地坝建设项目是国家在黄土高原地区实施的一项重点工程项目，也是水利部四大亮点工程之一，我们要本着“百年大计，质量第一”的宗旨,严把质量关，把我们所承包的工程实施好，争创一流：

9.1认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制，成立由项目经理为第一负责人，总工程师及技术人员和施工员组成的技术质检部，全盘负责工程的质量，出现问题，追究责任人。

9.2工程施工前，对参与本工程施工的技术负责人、现场质量负责人、现场施工技术人员、施工队进行质量管理岗前培训，合格上岗。

9.3每项作业施工前，必须由技术人员写出施工方案和质量技术要求，经工程监理人员认可，由项目总工程师批准后实施。

9.4工程实施要严格按照施工方案进行，坚决遵从图纸尺寸要求，不折不扣地执行建设单位和总监办的验收标准和技术规范。

建立健全项目实施控制线，每条控制线设专人负责，与经济挂钩。实行“三检”制，即由施工队初检，由质检工程师自检，再由监理工程师抽检，将质量管理贯穿于施工的全过程。

9.5我们投入的机械设备、车辆等必须通过细致的性能检验，操作人员要有熟练的技能，做到持证上机。

9.6严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证每道工序施工规范，质量合格，保证土场达要求，坝体干容重达设计要求，对容易出现施工隐患的坝体与两岸结合部位，坝体与涵洞结合部位要做到严格的质量控制，并明确到人。

9.7开挖区周围的排水和防洪保护设施一定要按施工图纸要求的工、料严格监控。

9.8具体工作实行现场定位，责任到人，任务明确，严格奖罚制度，做到目标明确、责任到人。

10、主要技术措施

淤地坝工程建设是水保治理工程中难度较大，技术要求较高的一项工程，一旦出现质量问题，将危机人民群众生命财产安全，因此技术保障是施工的关键，我们建立的保障措施是。

10.1选派责任心强，技术过硬的工程师担任现场工程师，成立项目部工程技术组，质量监督组，具体负责施工过程中有关事宜及质量监督，做到责任明确，责任到人。

10.2做好施工现场的技术管理工作：

10.2.1技术人员在施工队伍进场前要提前做好各项技术准备工作，包括交通道路定线、临时工棚、料场堆放、土场选择等，做到施工现场安排井井有条、井然有序。

10.2.2 施工放线：按照设计图纸及施工精度要求做好定线测量和放样工作，做到准确无误。

10.2.3 土方开挖：土方开挖要按照设计、规范以及技术交底进行。坝基清理做到表层无杂草、乱石等到新鲜土层，处理好洞穴等隐患；坝体与岸坡要用斜面连接，土坡在1：1-1:1.5、石坡为1：0.5－1;0.75.基础及结合槽开挖按照设计到设计高程。

10.2.4 土料场要选择在土料合格的黄土层地、并且储量丰富，便于施工。大坝要按照规范要求分层碾压、每层铺土厚度不大于0.3米，干容重不小于1.55，并且要做到实时监控，每2米测一次干容重。对大坝与岸坡结合处、大坝与涵洞结合处要进行人工夯实，保证结合施工质量。

10.2.5 砌体及混凝土工程要做到选料合格，标号达设计要求，施工工序及施工工艺符合规范要求，做好后期养活工作。

10.3  做好施工过程中的施工记录及各种检测检验工作。每天做施工记录，包括施工进度，存在问题以及各种签证。定期按部位进行干容重测试，实时进行各种原材料合格检测以及砂浆、混凝土试块试验，做好记录，保证原材料合格施工符合质量要求。

11、安全检查文明施工准则                              
11.1设立安全委员会，指定专职安全文明施工员，避免一切可能事故和违反治安管理规定的事件发生。

11.2合理布置施工现场，设施和材料应便于运输、施工作业。

11.3加强施工安全管理，做到安全施工、文明施工。

11.4尊重甲方管理人员及监理人员，遵守社会公德,保持施工现场和施工人员的卫生整洁。

11.5各分项工程的安全操作由施工人员监督执行。

12、施工进度安排

	工程项目
	工程

种类
	进 度 计 划
	备

注

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	

	施工准备阶段
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土坝
	清基
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	回填、岸坡排水沟
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	放水建筑          物
	基础开挖
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	涵洞砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	卧管砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	明渠砌筑
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取土场整治、植物护坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	验收准备阶段
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	


阳坡1#骨干坝施工进度计划表
毛道沟1#中型坝施工进度计划表
	工程项目

	工程

种类
	进度计划
	备

注

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	

	施工准备阶段
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土坝
	清基
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	回填、岸坡排水沟
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	放水建筑          物
	基础开挖
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	涵洞砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	卧管砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	明渠砌筑
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取土场整治、植物护坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	验收准备阶段
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	


毛道沟2#中型坝施工进度计划表

	工程项目
	工程

种类
	进 度 计 划
	备

注

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	

	施工准备阶段
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土坝
	清基
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	回填、岸坡排水沟
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	放水建筑          物
	基础开挖
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	涵洞砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	卧管砌筑
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	明渠砌筑
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
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第4章 资格审查资料

4.1  投标人基本情况表

4.2  近期完成的类似工程情况表

4.3  有关证件

第1节 投标人基本情况表

	企业名称
	xx工程有限公司

	注册地址
	xx

	通信代码
	电话
	0350——3360067
	传真
	

	
	网址
	
	邮政编码
	033000

	成立时间
	2004年1月

	企业性质
	民营企业
	上级主管单位
	山西省水利厅

	法定

代表人
	姓名
	xx
	出生年月
	1962．12.09
	职称
	高级工程师

	技术负责人
	姓名
	xx
	出生年月
	1956.07．19
	职称
	高级工程师

	企业资质等级
	甲级
	员工总人数（人）
	40
	

	法人营业执照号
	1423001200218
	其

中
	项目经理（人）
	3
	

	固定资产（万元）
	263
	
	高级职称人员（人）
	4
	

	流动资产（万元）
	50
	
	中级职称人员（人）
	12
	

	开户银行
	名称
	离石区城关信用社
	
	初级职称人员（人）
	17
	

	
	
	0705066223
	
	技　　　　工（人）
	24
	

	最近五年完成的营业额（万元）
	
	
	
	

	2000年
	
	
	
	
	
	

	2001年
	
	
	
	
	
	

	2002年
	110
	
	
	
	
	

	2003年
	143
	
	
	
	
	

	2004年
	157
	
	
	
	
	

	能承担的年最大建安工作量（陆佰万元）


投标人：xx工程有限公司
法定代表人（或委托代理人）：xx

2006年3月20日

第2节 近期完成的类似工程情况表

	工程名称
	工程特征
	承担的工作
	合同价格
	质量评定等级
	开工和完工年月

	石楼大峪沟坝
	新建1座

骨干坝
	
	75万元
	良好
	开工2004年10月

完工2005年7月

	石楼木挪沟坝
	新建1座

骨干坝
	
	64万元
	良好
	开工2005年6月

 完工2005年9月


投标人：xx工程有限公司
                          　　　　　　　

法定代表人（或委托代理人）：xx
                          2006年3月20日

第3节 有关证件
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项  目  经  理





副  经  理





总  工  程  师





综合办公室





工程建设组





质检技术组





财务后勤组





后  期  养  护  组
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_1204378907.xls
Sheet1

		工种
人数				技工		普工		合计

		人数								人数		人工工时数

		2006年		4月		250		1300		48		18000

				5月		300		1700		75		21000

				6月		300		1700		75		21000

				7月		350		1700		65		18000

				8月		400		1700		65		10000

				9月		400		1600		65		7000

				10月		400		1500		65		7000

				11		200		250		65		4455

				月

				月

				月

				月

		总                计										106455






_1204379143.xls
Sheet1

		名称		规格		计量
单位		数量																备注

								总量		4 月		5月		6月		7月		8 月		9月		10 月

		钢筋				T		0.81				0.81

		水泥				m3		135				65		70

		块石				m3		1392.72				680		712.72

		石子				m3		24.55				24.55

		清砂				m3		512.71				295		217.21

		柴油				T		44.84		4		4		14		12		10.84

		水				m3		3300		300		850		1250		500		400

		电				KW		2400		300		1100		500		300		200		100






_1175519539.xls
Sheet1

		

		序号		名           称		编号

		1		编制依据

		2		工程概况及特点

		3		施工组织方案

		4		施工组织机构

		5		施工组织原则

		6		施工原则

		7		施工准备

		8		工期保证措施

		9		质量保证措施

		10		主要技术措施

		11		安全检查文明施工准则

		12		施工进度计划






