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一、编制依据

1、施工图纸；

2、施工现场条件；

3、现行国家有关规范、规程及有关技术标准；

1) 建筑结构可靠度设计统一标准（GB5068-2001）；

2) 建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；

3) 混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；

4) 建筑设计抗震规范（GB50011-2001）；

5) 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；

6) 砌体结构设计规范（GB50003-2001）；

7) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（03G101-1），（简称平法）；

5、辽宁省现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集及相关的法律法规；

6、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）；

7、公司ISO9001-2000《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准文件等；

二、工程概况及设计说明

     沈阳市社会福利院服务保障中心工程位于沈阳市社会福利院院内，建设单位是沈阳市社会福利院，由辽宁北方建筑设计院设计，由东煤沈阳岩土公司负责勘察，由沈阳建设建设监理公司负责工程监理，该工程由辽宁金地第二建筑工程有限公司施工，具体位置见平面布置图。

消防水池池深5m局部深6m，长18m，宽8.4m。顶板为无梁板，属于剪力墙结构，该消防水池为钢筋混凝土消防水池，底板厚400mm，剪力墙厚300mm，顶板厚300mm。

三、施工目标

    1.质量目标：确保合格。

    2安全目标：确保安全施工无重大事故。

    3工期目标：30天（详见进度计划表）

    4文明施工目标：确保沈阳市文明施工工地。

四、施工顺序

测量放线挖基坑→基坑清理→垫层混凝土→绑扎钢筋→模板安装→浇筑混凝土→模板拆除→室内外防水→回填土及竣工验收

五、冬季施工技术措施

（一）由于施工期间以进入冬季，应做好以下防寒措施：

1、冬季施工必须确保工程质量，做到安全生产。冬季施工的措施方案金经济合理，使增加的费用最少，并尽量减少能源消耗，缩短工期。
  2、本工程为消防水池工程，因此必须生产计划中统一安排，并提前落实，做到合理搭接，尽量减少冬季施工的作业面。
  3、施工现场所有准备工作，必须在砼浇筑前完成，达到进入冬期施工的条件。现场准备要求：原料加热设备符合要求，保温围护好；外加剂有储备，保管好，无破裂；模板的保温措施已完成；测温工作已开始进行，测温记录齐全，现场生活设施做好入冬准备，并符合安全消防要求，未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。
  4、冬季施工计划管理，进入冬期施工要严格按《冬期施工技术规定》中的要求和冬期施工方案确定的原则和施工方法进行施工。
  5、测温与保温管理
   在整个冬期试过程中项目组织专人进行测温工作，负责测温人员应每天测温情况通知工地负责人，出现异常情况立即采取措施，测温记录最后由技术员归入技术档案，测温项目：每日实测室外最低、最高温度。
  6、安全消防管理
  7、冬期施工检查工作
  8、冬期施工管理工作，冬期施工过程中除值班经理每周检查一次外，执法部门应每周组织检查二次冬期施工管理工作，检查各项冬期施工措施的落实，同时做好检查记录。
 9、冬季施工主要技术措施如下：
    9.1土方工程：
   本工程在冬季施工的土方工程主要是基坑土方开挖及土方回填：
    9.1.1安排在冬季开挖的土方工程，为防止土壤冻结，可根据气温条件翻松表土或覆盖保温材料，对土壤进行保温防冻
    9.1.2开挖冻土时，确定开挖方法和使用机具的种类，并制定安全措施。
    9.1.3冬期挖槽，对暴露出来的自来水管或其他通水管，应根据需要采取相应的防冻措施。
    9.1.4冬季土方回填每层铺土厚度比常温施工时减少20～25％，即160～200mm。基坑回填土中冻块含量不得超过回填总体积的15％，冻块粒径不大于150mm，铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。
    9.1.5沟槽回填土的压实度应逐层检查，严格按照规范的标准。
    9.2 冬季施工所用的材料，应符合下列规定：
    9.2.1 拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块，拌合砂浆时，水的温度不得超过80摄氏度，砂的温度不能超过40摄氏度，砖在负温下砌筑时必须适当增大砂浆稠度。一般控制在9～20cm。

9.3.、混凝土工程施工
根据《建筑工程冬期施工规程》的规定，沈阳地区预计于每年的11 月5 日至次年的3 月15 日为冬期施工，总计132 天。进入冬期施工以后，积极关注气象预报，开始每天测温，提前做好气温突然下降的防冻准备工作，关键工序尽量避开极端恶劣天气。由于施工场地狭小且冬季施工为保证混凝土质量，决定采用商品混凝土掺加防冻剂施工。

9.3.1混凝土工程冬期施工方法的选择
本工程冬期混凝土施工采用暖棚法结合混凝土综合蓄热法。

由于受暖棚及施工现场周围环境限制，商品混凝土浇筑只能采用混凝土输送泵。 混凝土的施工措施详见玖玖商品混凝土提供的冬季施工技术措施。

根据同条件试块，拆除梁、板支撑，如达不到拆除条件应延长支撑时间，不得强行蛮干。根据图纸设计要求待强度达到100%时方可拆模。
对于试块的标准养护，要求留置后尽快送到实验室的标准养护室内进行养护。同条件试块按砼实际状况进行保温，同时留检验拆模强度的同条件的试块。

9.3.2施工试验与测温
1、混凝土试件制作取样
标养试块应在混凝土入模时取样。
2、混凝土冬期施工测温
冬期施工测温起止日期的规定我国现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定：当室外日平均温度连续5 天稳定低于5℃即进入冬期施工；当室外日平均气温连续5 天高于5℃时解除冬期施工。
冬期施工的测温范围：
1） 棚内大气温度
2） 混凝土的出机温度、入模及成型温度
3） 养护温度
3、冬期施工测温准备工作
开始测温前，备齐必须的工具，为正常测温创造条件。主要工具有温度计、闹钟、手电筒、文件夹、测温记录表、记录大气温度的小黑板、测温孔位置图测温人员应在混凝土浇筑前按照测温图的位置预留孔洞。
4、玻璃液体温度计测温方法
读数时应注意：从测温管内取出后立即进行读数，读数时应先读小数，后读大数，读数时避免手持在温度计的水银球位置，以免受人体温度影响混凝土温度达到准确性。
测温人员应随时注意混凝土温度的变化，如果发现混凝土的温度过高过低或混凝土内外温差过大，应及时通知有关人员，及时采取有效措施，保证混凝土硬化过程中的质量。
施工时需测砼入模温度、大气温度、砼表面温度、砼核心温度，其中砼入模温度随时测量，大气温度分早8：00、午2：00、傍晚8：00，取其平均值或随测量混凝土温度的同时进行.混凝土内外控制温差以不超过25℃为宜。
6、混凝土试件的制作要求
混凝土试件的制作组数应符合技术规范要求，本工程试块制作数量要求情况如下：
混凝土取样方法：
每拌制100 盘且不超过100 立方米的同配比的混凝土，其取样不得少于一次；
每工作班拌制的同配比的混凝土，不足100 盘时，其取样不得少于一次；
冬期施工混凝土试件的留置，除应上述规定外，还应当增设不少于两组与结构同条件养护的试块。混凝土试块取样组数要求：

见证取样试块的组数按照正常试验数量的30%进行见证试验。
混凝土试件制作时必须保证其代表性，防止试件数量少取情况发生。
混凝土试件制作时应采用试验专用振动台进行振动，准确掌握振动时间。
混凝土试件制作好后应及时标记试件的部位、种类、养护龄期等并送养护室或进行同条件养护。
混凝土试件送检要严格按照混凝土试件的养护龄期的要求进行送检。

9.3.3混凝土保温与养护措施
冬期混凝土施工养护采用综合蓄热法对混凝土进行养护，既采用混凝土的水化热、模板的保温、填加防冻剂和覆盖保温材料的方法对混凝土进行养护。
混凝土浇筑后，应及时进行覆盖养护，冬期施工时所覆盖的材料采用塑料薄膜和草帘子进行混凝土保温养护，一方面降低混凝土水化热散失的速率，另一方面减少混凝土水分的散失。
剪力墙、顶板施工处在冬期施工期间，混凝土浇筑完毕后应立即组织专人进行混凝土保温养护，顶板混凝土保温及养护采用一层塑料薄膜和两层草帘子进行覆盖保温，剪力墙保温采用立挂塑料薄膜和草帘子进行保温，保温养护情况应根据测温情况及混凝土强度增长情况加以控制、决定。但不得少于14 天，保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当砼表面温度与大气平均气温差小于5℃时方可拆除保温层。
按照《钢筋混凝土结构施工及验收规范》的要求：

侧模，在混凝土强度1.2 MPa，方可拆除。

  9.4钢筋工程

（1）当环境温度低于-5℃情况下，对钢筋的对焊时，焊工必须有合格上岗证件，应严格执行安全技术措施，加强焊工的安全意识，防止发生烧伤、触电和火灾等事故，在大面积焊接前，应先进行试焊，经检验合格后，方可进入实际现场具体施工点施焊，并应根据施工条件进行焊接工艺参数调整，使焊缝和热影响区缓慢冷却并应有挡风措施，未冷却的接头应避免冰雪接触。在焊接完毕后，应对全部接头的外观质量进行自检。
   （2）在施焊过程中注意事项：
①、在对焊机使用时应装设电压表，如电压降大于5%，应适当提高变压器级数，电压的电压降到8%以下，则应停止焊接，以确保质符合要求。
②、每天在焊试件前均要先进行试焊，调减电压到正常使用范围内方可进行实际焊接。
③、在焊接前，应清除钢筋焊接部位处的铁锈，污物等端部扭曲，弯折应予以矫直，对不符要求的接触部位应切除。
    9.5 冬季施工材料的保管
    冬期施工的材料应根据施工进度计划提前备料，到场的材料应注意防冻，必要时覆盖电热毯等加热装置，定期检查管材、砂浆等材料的情况，如果发现问题及时解决，以确保施工质量。
 10、冬季暖棚搭设

为保证冬季施工的工程质量，我施工单位采用搭设暖棚的施工方法，本工程暖棚采用钢管脚手架（直径48mm,壁厚3.5mm）搭设，由于冬季施工为防止风荷载过大影响脚手架，采用双排脚手架做支撑，脚手架埋地深度约为1m左右，（根据实际情况，深度如不能满足承载力要求可调整）屋面同时采用钢管脚手架做檩条，大棚四周采用无滴膜、草帘子、五色布做垂直封闭（每片错缝搭接200mm，用8#镀锌线间距600mm绑扎牢固），为保证施工现场有足够的光线，屋面采用透明的无滴膜，脚手架的垂直系杆及水平系杆要严格安装脚手架搭设规范进行操作，该消防水池是地下工程，为满足施工要求暖棚的搭设高度为2m（按±0.00m算起）。为防止棚顶积雪，对暖棚产生巨大荷载影响棚的使用，屋面采用斜屋面形式，四周斜向外侧，如棚顶有少量积雪采用人工清除的方法解决，倾斜的角度为200，采用两面找坡。为保证所搭设的暖棚具有足够的刚度及稳定性，顶棚需做水平支撑、垂直支撑、系杆等，在搭设过程中要严格按照施工规范进行操作，不的擅自进行改动。室内施工时，根据天气情况做好采暖准备，采暖使用50钢管做暖气片，与建设单位的采暖管线碰头，暖气片每隔2m设置一组（每组暖气片有5根立柱间距为500mm），暖气片与暖气片采用32钢管连接，并形成环路，保证施工作业时室内温度在5C0以上。

  采暖耗热量计算:

        建筑物内部采暖耗热量按下式计算:

                         [image: image1.png]Q=363 F eK(T, - T,)w




        其中: Q──建筑物内部采暖所需热量(kJ/h)；
              F──围护结构的表面积(m2)，所有表面积和取350(m2)；
              K──围护结构的传热系数,取 K=1.4；
              Tn──室内计算温度(℃)，Tn=8(℃)

              Tb──室外计算温度(℃)，取 Tb=-15(℃)
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──根据缝隙和门窗等透风而采用的系数，取 [image: image3.png]


=1.3。
        经计算得 Q=3.6×350×1.4×(8+15)×1.3=52743.6(kJ/h)。
    蒸汽用量计算:

        蒸汽用量可按下式计算:
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        其中: W──蒸汽用量(kg/h)；
              Q──计算所需总热量,取 Q=52743.6(kJ/h)；
              I──在一定压力下蒸汽的含热量(kJ/kg),取 I=2675(kJ/kg)；
              H──有效利用系数，取 H=0.45；
        经计算得 W=52743.6/(2675×0.45)=43.81(kg/h)。
    蒸汽管道管径计算:

        蒸汽管道需用管径按下式计算:

                         [image: image5.png]36007





        其中: d──蒸汽管道内径(m)；
              W──蒸汽用量,取 W=43.81(kg/h)；
              [image: image6.png]


──蒸汽的比容(m3/kg),取 [image: image7.png]


=1.73(m3)；
              v──蒸汽的速度,取 v=30(m/s)。
        经计算得 d=(4×43.81×1.73/(3600×3.14×30))0.5=0.029(m)。
所以为使室内温度效果更好又节省材料，宜采用Φ50钢管散热器。

六、保证工程质量措施

    1严格执行我公司质量手册和各程序文件的各项规定。

    2本工程的质量目标是确保合格，组织学习有关规范、规程，定期总结和推广成功经验。

    3钢筋焊接、砼浇筑均按规范要求留取试件，试验后要及时提供试验数据。现场设立砼试块养护池。

4要特别加强测量放线、钢筋工程、模板工程、砼工程的质量控制和技术把关，使消防水池砼分项施工允许偏差符合设计及规范要求要求。

    5建立材料设备报验制度。对所有用于工程的材料，如钢材、商品混凝土等均要有完善的材质证明书，并需待复检合格后方可使用。

    6加强质量监督力度。项目经理部的质检员要在每道工序施工前检查上道工序的质量，并在检查合格后方可允许下道工序进行施工，以确保每道工序受检。

    7加强技术管理。做好技术交底、技术复核工作。编制的施工方案要经公司总工程师及业主、监理审批同意后方可实施。技术资料管理按国家及沈阳市的有关规定进行，内容要与施工进度一致。做好检测、计量器具的复核校正工作。

    8做好质量评定和隐蔽工程验收记录，隐蔽工程项目必须经业主、监理验收确认后才能进行下道工序施工。

    9建立施工质量档案，做好工程施工记录。

    10加强施工预检、中间检和后检工作，防止或减少误差累积。组织工序之间合理穿插，做到施工有序、忙而不乱。

    11建立施工例会制度，积极参加总包方组织的生产协调例会，同时项目经理部也组织每周例会，及时提出和消除质量、安全隐患及影响施工进度的因素。

    12加强班组质量教育，提高质量意识，建立奖优罚劣制度，严禁无证上岗。

    13编制各专业及特殊季节施工措施，特殊工种如电焊、防水等必须按规程施工。

    14工程竣工后，成立缺陷保修专职小组，负责工程维修工作，保证业主满意。

    15严格执行质量奖罚制度，认真实行质量一票否决权，确保质量目标的实现。

七、保证安全施工措施
    1、安全目标：安全施工无重大事故。

    2、建立安全生产责任制及以项目经理为首的安全保证体系，贯彻"安全第一"和"预防为主"的方针。

    3、加强安全教育。工人进场必须进行安全生产教育；工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育；工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程；认真填写"职工劳动保护记录卡"。

    4、加强现场安全施工标准化管理。

    5、分部分项工程施工需进行全面的、有针对性的书面安全技术交底，交底者、被交底者须履行签字手续。

    6、特殊工种作业人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

    7、进入施工现场必须配戴安全帽。现场必须按规定使用安全"三宝"（安全帽、安全带、安全网）。

    8、洞口、临边必须有围栏和覆盖，并有警戒标志。

    9、在基坑施工阶段，严禁向基坑内抛投任何物品。

    10、施工危险区域要有醒目警示标志，施工作业区要有足够照明。

    11、严禁违章指挥，野蛮施工。

    12、非施工人员在未得到许可前不得进入现场，更不得居住在施工现场，以消除不安全因素。

    现场文明施工

    1现场文明施工管理严格按照国家和沈阳市的有关规定执行。

    2施工现场建立以项目经理为组长的场容管理领导班子，领导班子成员都要有明确分工、各尽其职。
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