施工组织设计建议书目录

表1、施工组织设计文字说明

一、施工总体部署

1设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

2 施工总体安排

3工程进度总体计划及阶段性控制计划

二、主要工程项目的施工方案、施工方法

1路基工程施工

1.1路基清表、清淤施工及临时排水、施工便道修筑

1.2原路面破碎夯实及老桥拆除施工

1.3 软土地基处理

1.4路基填筑施工

1.5石灰粉煤灰路堤施工

2路面工程施工

2.1石灰稳定土底基层施工

2.2厂拌粉煤灰三渣基层施工

3桥梁工程施工

3.1桥梁钻孔灌注桩施工

3.2PHC管桩施工

3.3墩（台）身、盖梁等下部构造砼的施工

3.4桥梁上部结构施工

3.5预制场布置及预应力空心板梁预制

3.6桥梁安装施工

3.7桥面系施工

3.8“毛勒”伸缩缝施工

4排水与防护工程施工

三、各分项工程的施工顺序

四、确保工程质量和工期的措施

五、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

1施工难点和关键点论述

2环境保护措施

3安全防范及紧急救援预案

4重点和难点工程的施工方案、方法及其措施

六、冬季和雨季的施工安排

七、质量、安全保证体系

八、其他应说明的事项

表2、施工总平面布置

表2-1项目部平面布置图

表2-2预制场布置图

表3、施工工艺框图

表3-1路基开挖施工工艺框图

表3-2路基填筑施工工艺框图

表3-3石灰粉煤灰路堤施工工艺框图

表3-4石灰稳定土路面底基层施工工艺框图

表3-5粉煤灰三渣基层施工工艺框图

表3-6钻孔灌注桩施工工艺框图

表3-7PHC管桩施工工艺框图

表3-8-1柱式桥墩施工工艺框图

表3-8-2台身施工工艺框图

表3-9后张法预应力施工工艺框图

表3-10先张法预应力空心板施工工艺框图

表3-11梁板安装施工工艺框图

表3-12桥面工程施工工艺框图

表3-13“毛勒”伸缩缝施工工艺框图

表3-14防护与排水工程施工工艺框图

表3-15钢筋工程质量控制程序图

表3-16模板工程质量控制程序图

表3-17 混凝土工程质量控制程序图

表3-18 预应力工程质量控制程序图

表4、分项工程生产率和施工周期表

表5、施工总体计划表

表5-1、施工总体计划网络图

