表4  分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模

（   人，各种机械   台）
	平均每单位生产率
（数量/每周）
	平均每单位平均施工（周）
	生产单位总数（个）

	1
	特殊路基处理
	km
	2.907
	60人，各种机械30台
	0.167km /周
	8.71
	2

	2
	路基填筑
	万m3
	8.37
	60人，各种机械42台
	 0.213万m3 /周
	13.1
	3

	3
	路面底基层
	万m2
	8.32
	50人，各种机械25台
	0.313万m2/周
	8.86
	3

	4
	路面面层
	万m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	2.907
	80人，各种机械 16台
	0.226km/周
	4.29
	3

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	

	8
	桥梁桩基
	根
	689
	100人，各种机械36台
	119.61根/周
	17.57
	2

	9
	桥梁墩台
	座
	78
	120人，各种机械25台
	1.784座/周
	21.86
	2

	10
	梁板预制安装
	片
	752
	85人，各种机械32台
	110.83片/周
	34.71
	2


第一合同段
说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

表5  施工总体计划表（横道图）

第一合同段
	年度
	工程量
	人力
	设备
	2004年
	2005年

	月份

主要工程项目
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1、施工准备
	
	40
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、清表与拆除
	23078m3
21314m2
	60
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、路基填筑（含软基）
	115414m3
	100
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、路基预压
	20923m3
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5、防护及排水
	2.907km
	80
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6、路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）底基层
	83235m2
	50
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）基层
	39850m3
	50
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7、路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8、桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)基础工程
	689根
	100
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)墩台工程
	78座
	120
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)梁体预制
	752片
	85
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)梁体安装
	
	30
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5)桥面铺装及人行道
	
	50
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9、竣工收尾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、图中“             ”表示为预压期。       






























































































