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第24章 施工组织机构、主要人员、劳动力及材料计划

24.1施工组织机构图






24.2主要人员情况

为了保证紫坪铺水利枢纽工程大坝标段施工的快速、优质、高效地按招标文件规定的时间完成，我联营体除了设置健全完善的施工组织机构外，将派有丰富面板堆石坝施工经验的管理人员和技术人员担任组织机构的管理层领导和技术层领导，主要管理人员和技术人员情况如下：
24.3劳动力计划

主 要 劳 动 力 计 划 表

	开工令发布后各月
	非熟

练工
	熟练工
	工长
	监管

人员
	技术

人员
	行政
	管理
	总计

	1
	225
	960
	25
	20
	30
	25
	30
	1315

	2
	300
	1220
	30
	20
	35
	30
	40
	1675

	3
	310
	1275
	30
	20
	35
	30
	50
	1755

	4
	330
	1465
	35
	25
	35
	35
	50
	1975

	5
	330
	1465
	35
	25
	35
	35
	50
	1975

	6
	270
	1520
	40
	30
	40
	35
	50
	1985

	7
	270
	1530
	40
	30
	40
	35
	50
	1995

	8
	270
	1530
	40
	30
	40
	35
	50
	1995

	9
	350
	1620
	42
	30
	45
	35
	50
	2172

	10
	350
	1620
	42
	30
	45
	35
	50
	2172

	11
	350
	1620
	42
	30
	45
	35
	50
	2172

	12
	350
	1620
	42
	30
	45
	35
	50
	2172

	13
	350
	1620
	42
	30
	45
	35
	50
	2172

	14
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	15
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	16
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	17
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	18
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	19
	330
	1630
	42
	30
	45
	35
	50
	2162

	20
	350
	1680
	45
	30
	45
	35
	50
	2235

	21
	350
	1680
	45
	30
	45
	35
	50
	2235

	22
	300
	1590
	40
	30
	45
	35
	50
	2090

	23
	280
	1530
	40
	30
	45
	35
	50
	2010

	24
	280
	1530
	40
	30
	45
	35
	50
	2010

	25
	250
	1460
	35
	30
	40
	35
	50
	1900

	26
	250
	1460
	35
	30
	40
	35
	50
	1900

	27
	250
	1460
	35
	30
	40
	35
	50
	1900

	28
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	29
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	30
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	31
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	32
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	33
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	34
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	35
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	36
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	37
	280
	1570
	40
	30
	40
	35
	50
	2045

	38
	310
	1200
	30
	25
	30
	35
	50
	1680

	39
	310
	1200
	30
	25
	30
	35
	50
	1680

	40
	250
	940
	25
	20
	30
	20
	40
	1325

	41
	250
	940
	25
	20
	30
	20
	40
	1325

	42
	250
	940
	25
	20
	30
	20
	40
	1325

	43
	200
	650
	20
	10
	25
	15
	30
	950

	44
	180
	600
	20
	10
	25
	15
	30
	880

	45
	170
	450
	10
	10
	25
	15
	30
	710

	46
	170
	450
	10
	10
	25
	15
	30
	710

	47
	170
	450
	10
	10
	25
	15
	30
	710

	48
	170
	450
	10
	10
	25
	15
	30
	710

	49
	20
	50
	2
	2
	20
	5
	20
	119

	50
	20
	50
	2
	2
	20
	5
	20
	119


24.4主要材料使用计划

主 要 材 料 使 用 计 划 表

	编

号
	名称
	规格
	单位
	估计需求量/年

	
	
	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1、钢筋

	1．1
	钢筋
	
	吨
	2200
	4000
	6700
	3700
	200

	2、水泥

	2．1
	水泥
	
	吨
	5000
	45000
	47500
	29000
	8000

	3、火工材料

	3．1
	炸药
	
	吨
	750
	2700
	1500
	1000
	50

	3．2
	火雷管
	
	发
	6300
	22500
	12500
	1000
	400

	3．3
	电雷管
	
	发
	9000
	111500
	19500
	11700
	600

	3．4
	导爆管雷管
	
	发
	318750
	1147500
	637500
	425000
	21250

	3．5
	导火索
	
	米
	12500
	45000
	25000
	16500
	1000

	3．6
	导爆索
	
	米
	50000
	50000
	10000
	10000
	0

	4、柴油

	4．1
	柴油
	0#
	吨
	3750
	13500
	7500
	5000
	250

	
	
	-10#
	吨
	0
	0
	0
	0
	0


电　　　　　　　　力

	
	名称
	单位
	估计需求量/年

	
	
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	由业主提供
	电能

最大电力负荷
	Kwh

KVA
	200万

2500
	1500万

4200
	1250万

4200
	1000万

3000
	100万

2500

	由承包商提供
	电能

最大电力负荷
	Kwh

KVA
	备用

550
	备用

550
	备用

550
	备用

550
	备用

300
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 质 检 部





工程技术部





 总调度室





安全文明


 办公室





设备物资部





计划财务部





综合办公室





中心试验室





 仪 埋 组





 资 料 室





 测 量 队





开挖一队





开挖二队





开挖三队





机械大队





 修 理 厂





砂石砼厂





仓    库





工程一队





工程二队





基 础 队





安 装 队





装 饰 队





风水电队





钢 筋 厂





木 工 厂





设备仪器检验





安查组检





 文明施工


环保监督组





 生活后勤





 医 务 室





保卫消防





职工培训





大坝基础开挖、支护


料场开采





1、溢洪道开挖支护


2、施工道路、施工临设开挖





1、泄洪洞进口开挖支护：2排水洞、灌浆洞开挖；3、排水孔施工





各工作面出碴；2、大坝、压重体、围堰等填筑；3、材料、砼等的运输





施工机械、设备等修理





骨料、人工砂、垫层料生产；


砼生产





风、水、电安装、运行、维护





上、下游围堰施工


大坝砼、止水等施工





溢洪道砼施工；


临设及其它砼施工等





1、钻孔灌浆；2、灌注桩施工；3、地下连续墙施工





1、接地系统安装；2、机电设备安装；3、金属结结制作安装等。





1、临建施工；2、启闭室房建；3、观测房房建；4坝后坡砌筑等
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