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网络图说明

�

本工程定于2007年9月1日开工，2008年10月31日完工，总工期427天。

�

雅砻江两河口水电站交通工程11#公路2标段工程进度横道图
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序号

�

工作名称

�

持续时间

�

   1

�

施工准备

�

  90

�

   2

�

进口洞门施工

�

  20

�

   3

�

涵洞施工

�

  30

�

   4

�

洞身围岩开挖

�

 248

�

   5

�

洞身支护

�

 243

�

   6

�

路基土石方及防护工程

�

 130

�

   7

�

二次衬砌

�

 222

�

   8

�

路面工程

�

  45

�

   9

�

排水沟、电缆沟

�

  90

�

  10

�

洞内路面

�

  80

�

  11

�

出口洞门施工

�

  20

�

  12

�

洞内装饰

�

  20

�

  13

�

竣工验收

�

  29
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工程标尺
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