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工程概况

第1章 总概述

工程名称：浙江省国际金融大厦建设单位：中国银行浙江省分行工程地点：杭州市凤起路A4 地块工程概述：本工程是浙江省重点工程，框剪结构，总建筑面积47210 平方米，其中地上二十层，地下二层，总建筑高度95 米，本工程由主楼和裙房两部组成，主楼20 层，主要功能为中国银行办公用房；裙房3 层，主要功能为营业用房，地下二层设计为六级人防区，银行金库，空调机房、水泵房、及消防生活水池等。地下一层为变配房，发电机房，汽车库等。
第2章 安装工程概况

1.2.1 水施工程概况
水施工程有生活给水系统、热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消防喷淋系统、消火栓给水系统等。生活给水系统：生活给水系统分为两部分：1～4 层采用设在地下二层机房的变频供水机组进行直接供水；4～20 层采用地下二层机房的生活水泵供至屋顶组装式水箱，然后由水箱供水至各用水点，生活给水管主要采用厚壁钢管法兰连接。
热水系统：由设在十一层的锅炉通过2 台RV－04－3.0H／0.6 水水热交换器提供热水，主要供给十层厨房。
污废水系统：采用芯层发泡UPVC 管，主要为裙房L×14 轴公用卫生间和主楼9×H 轴公用卫生间，及主楼十八层行长室、副行长室，室内卫生间排放污废水用。系统采用自流形式排出室外，地下一层、地下二层卫生间污废水采用潜污泵有压排出。
雨水系统：主要为裙房屋顶和主楼屋顶的雨水排放，局部立管埋设于柱中，共计有36 路排水立管。
喷淋系统：分为两部分，一部分为防火卷帘的保护喷淋；另一部分为楼层喷淋。楼层喷淋共分4 路立管供水，稳压泵房设置于主楼屋顶，喷头分为2 个等级，楼层为68℃，厨房为93℃。
消火栓供水系统：消火栓系统房同喷淋泵设在地下二层，稳压装置设在主楼屋顶，并在标高45m 处设置一套减压装置，整个系统成环形布置，消火栓共设置132 套，主要有单栓、双栓、带自救式三种形式。
1.2.2 暖通工程概况
大楼暖通工程主要有变频多联单元空调系统：空调水系统、空调送回风系统、送排风系统、人防送风系统。
变频多联单元空调机主机设置于4 层屋面，室内机主要分布于一层、地下一层、地下二层金库及BAS 控制中心等重要场所。
空调水系统由离心式冷水机组，螺杆式给水机组及各类水泵、冷却塔组成，共分十个系统。低区系统供应1～4 层；中区系统为6～10 层；高区系统为11～12 层；CPU 系统主要供应4～5 层、UPS 室及电脑部。
排烟排风系统：人防及地下室采用机械排风形式通过竖井排至室外，裙房分卫生间采用机械排入立风管在4 层排出屋面，主楼卫生间排风每层单独排出室外。
送风系统：地下室及人防利用竖井进行机械送风和脚踏风机送风；裙房部分采用集中送风和机盘管加新风送风形式；主楼部分通设在11 层、20 层的空调机进行上下送风，每层外围周边地区均设立式暗装风机盘管；合用前室和防烟楼梯间均设正压送风系统，分别在1 层，4 层利用机械送风；内走道设机械排烟系统，接入竖井排出室外。
1.2.3 电气工程概况
该工程招标范围内电气工程包括照明配电系统、动力配电系统、人防供配电系统、自备应急供电系统、防雷接地系统，弱电系统和弱电接地系统。
本大楼电源采用10KV 高压电源，通过双回路引到地下一层的高低压配电室，并在配电室设高压总计量，低压再分计量。大楼共有七台干式变压器，其中一台为计算机系统专用，两台备用，四台供大楼动力与照明系统用。
在楼照明和动力系统均由地下一层配电房低压柜通过电缆，用五路主干立式桥架，在垂直电气井道中送往各层配电总箱，各层配电总箱再用BV 线穿钢管送至楼层配电箱及用电设备，供电方式为放射式与树干式相结合的方式。
大楼人防供电主要引自杭州市人防区域电源，人防区域电源（380 ／50HZ） 送到人防区配电总箱，再分别引至战时所需的照明及动力设备；
作为浙江省国际金融中心，对大楼的正常运行需保证24 小时不间断供电，因此大楼设置一套自备应急供电系统，当外部电源全部被切断时，设置在地下二层的应急发电机立刻启动发电，并送到配电房应急配电柜，再分别送往大楼重要应急用电部位；
大楼接地采用一点式接地，即防雷接地，配电接地，弱电拦地共用建筑物基础接地，其中防雷按一级建筑二类防雷要求设计，主楼层顶雷电接闪器利用柱内的Ø16 二极主筋焊接联通做避雷引下线，直到地下二层大地板与桩基接通防雷接地；照明、动力及弱电接地除部分在桥架内敷设铜芯接地干线外，其余均采用塑料铜芯线穿钢管敷设至各用配电设备。
弱电系统：本大楼弱电系统功能设备齐全，包括大楼楼宇自控（自动化）， 保安监控，电脑电话，车库管理，闭路电视，以及消防报警联动系统。其中楼宇自动化所有配箱、空调设备、排水泵等要全面监控；保安监控根据大楼使用功能设施有限位开关、功能传感、玻璃破碎传感、打卡机以及办公室电锁等功能；电脑电话遍布所有大厅、办分室；车库管理主要设置在地下一层和一层停车库部分，设有发票机，费用显示器，出库入库批示铃等；自动化设备，闭路电视系统主要为保安监控服务；消防报警系统设有烟感，温感，警铃，报警灯，干式湿式报警阀以及各种接口。
工程目标

2.1 本工程质量目标安装确保安装优秀质量奖；工程质量确保钱江杯，争创鲁班奖。
2. 2 本工程安全目标
本工程严格按照标准化现场的要求组织施工，确保杭州市安全生产、文明施工标准化工地，争创浙江省双标准化工地。
2. 3 本工程技术进步度划争创省建筑新技术应用示范工程。
2. 4 本工程进度目标与浙一建同步完成。
各专业施工方案

第3章 水施施工方案

3.1.1 概述
详见第一章
3.1.2 施工程序
（见下图）
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3.1.3 主要施工方法
（1）、施工准备
施工准备是保证施工顺利进行的前提，主要包括技术准备、物资准备、组织准备及作业条件准备等，其具体内容是：
	a、
	熟悉与本工种有关的建设文件，了解工程特点及施工总体要

	
	

	b、
	研究施工图纸，了解设计意图和商定解决办法，并及时在施


工图纸绘审纪要中反映出来。
c、编制施工方案、施工图预算和用料进度计划，按施工要求组织材料，机具进场。
d、根据现场和施工场地的布置，根据总包单位的施工进度，组织劳动力进场施工。
e、注重现场施工管理，对已进场的劳动力、材料、机具，根据意包单位的文明施工秩序。
（2）、管道工种施工技术要求：
a、镀锌钢管螺纹连接清洁、规整、螺纹无断丝、连接牢固、螺纹外露部分防腐良好，接口处清洁、无脏物，压力管道处采用厌氧胶粘接，与墙及吊顶接处应分色收头。
b、卫生洁具给水配件完好无损，接口严密、启闭灵活，并且安装端正、表面洁净，与瓷砖处攘接应采用不锈钢圆形装饰盘。c、排水管采用UPVC 塑料管，管路上应安装伸缩节，伸缩节设置间距不大于4M。d、给水管均采用钢管，其中DN＞100 采用无缝钢管焊接二次镀锌连接，DN≤100 采用镀锌钢管丝口连接。e、阀门安装位置，进出口方向应严格按设计图纸施工，连接牢固紧密。启闭灵活，朝向合理且表面洁净。f、管道穿越地下室外墙应采用刚性或柔性防水套管，防止地下水渗入室内。g、水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标尺、尺寸及螺栓孔位置必须符合设计要求和施工规范要求。
h、排水立管每隔一层设置检查口，检查口的朝向应面向便于维修操作处，排水管每隔一层应采用斜三通与透气管连通，透气管伸出屋面处应做刚性防水套管，并伸出屋面50cm 左右，对于卫生间支架，宜采用预进埋铁件支架，从而可以避免因打膨胀螺栓引起的地面渗漏，所有管子安装后应做好临时封堵工作，以免建筑垃圾进入管内引起管道堵塞。
（3）、管道工种预留预埋工作
预留预埋穿墙及穿楼板处采用钢性套管，地下室外墙，水箱壁及穿屋面等处采用刚性防水套管，等土建完成钢筋，绑扎工作预埋到位，预埋严格根据设计图纸的位置找平、找正，并可靠固定,防止移位，土建进行砼浇筑时，派专人值班。
3.1.4 管道安装
（1）、给水管道安装
a、给水系统采用管材：公称直径DN15～DN65 之间采用镀锌钢管，丝扣连接。DN80 以上采用无缝钢管法兰连接，热镀锌二次安装。无缝管的焊接，由取得焊工资格的焊工进行操作：用气割加工管道坡口之前，先除去管道表皮氧化层，并将凹凸不平处打磨平整，焊接时不得有裂缝、夹渣、气孔、焊接完成后打上焊工钢印。
b、坐标、标示、水平度、垂直度的控制
在对管道进行安装前根据设计图纸的规定，首先要掌握好管道的标示，其次是对管道的水平度、垂直度的控制，管道就位前检查吊托是否横平竖直，完成后再进行安装，然后进行下一道工序。
C、水压试验
对于安装完毕的管道，经质量员检查后，移交下道工序试压。首先要对管道的敞口进行封闭，管路至最高点设放气阀，以排除管中空气，灌水可采用临时施工用水，等灌满后再用试压泵进行加压，当压力升至试验压力时，停止加压，再降至工作压力，逐个检查接口，观察阀门处有无滴水现象，10 分钟后，如压力下降不大于0.5Mpa，也未发现漏水现象，会同建设单位及监理公司进行检查，试验合格后，及填写试压记录，并经双方签证认可以便资料复查。
d、管道保温
e、泵房配管
新采购的水泵会同甲方、监理进行开箱检查，型号及规格符合设计要求，外观整洁无破损。在水泵安装前，先对土建施工的基础大小、水平度进行复检，复检合格后，水泵才能安装就位，完成之后根据设计图纸及现场实际情况绘制泵房大样图及剖面图，力求泵房内管道排布合理、美观，试压完后各种管道做调合漆进行色标区分，并指出水流方向。水泵安装完毕后，进行水泵单体试运转，如果全部正常，再进行下一步联合转动的试验。
（2）、排水管道安装a、排水管道按规范要求设置坡度，出墙转弯处采用二个45 度弯，分支处用Y 型顺水三通，立式排水管道的垂直度符合规范要求。b、灌水试验：排水管道安装完毕后必须进行通灌水试验，采用把充气球放入检查口封闭，再进行灌水检查，如无漏水现象即为合格。
（3）、卫生洁具安装宜采用预埋支架或铁膨胀螺栓固定。卫生洁具的标高、位置间距、安装方法等要严格按照施工图和安装集进行施工。
3.1.5 管道工程和系统调试：
（1）、生活用水的调试
生活水调试前应把管路上的所有阀门打开，检查各出水点的出水情况，确定和供水点的供水到位后，对每层进行卫生洁具校水试验，检查卫生洁具是否有渗漏的情况。
（2）、消防水系统调试
调试前打开管路所有阀门，再打开屋顶试验用消火栓，等该消火栓出水后，检查系统压力降情况，压力降到一定程度后，消防泵是否联动起动，再进行消防自喷湿式报警阀试验，放水后压力下降，警铃起动，泵联动方位合格，然后与消防报警系统进行联合调试。
（3）、排水系统的调试
每层打开检查口及清扫口进行清理，要求清理干净，完工后进行封闭，再进行通灌水、通球试验，要做到排水畅通无阻。
3.1.6 建设单位及监理公司的检查
严格施工过程中的停工待检点的控制，凡工种的停工待检点均要求预先通知质量员、监理公司代表及建设单位代表共同检查，合格后方可进行下道工序施工，根据本工程管道安装的具体情况，设置下列为停工待检点：
a、预埋完毕，隐蔽前；
b、给水管道完工后，分段试压及吹洗；
c、消防自喷管道完工后，分段试压及吹洗；
d、管道附件及卫生器具给水配件安装完毕后；
e、雨水、排水管道安装完毕后进行灌水试验；
f、以上各类管道完工后，隐蔽前；
g、联合调试时；
施工班组应严格按计划并预先自检，共同协助项目做好本工程的
管道安装质量，为实现工种的质量目标而努力。
第4章 电气施工方案

浙江省金融大楼是集营业大厅，主楼办分室，固定餐厅及自动化厅，车库为一体的现代化综合性大楼。地处市区黄金地段，位于中河路与凤起路的交叉口，是浙江省重点工程之一，而且科技含量高，由日本国建筑设计院和浙江省建筑设计院联合设计，该大楼拥有照明动力和各种先进的弱电系统，具有较高的技术要求。
3.2.1 概述
详见第一章
3.2.2 施工程序
（见下图）
3.2.3 施工方法
该大楼安装工程专业要求高，施工过程中安装各专业、安装与土建及其他专业施工穿叉配合，对保证大楼工程质量与工期关系重大，作为安装工程主要承担者，义不容辞地要作好相关单位的协调配合工作。在施工过程中土建浇捣时的预埋预留工作，尤为重要，据我们多年参加大型施工建设的经验，完全有把握、有能力保质、保期做好整个安装工程。
3.2.3.1 配管及管内穿线、配线
a、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口及其各连接处均应
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密封以保证管内的电线电缆不受潮被腐蚀。b、电线管采用丝扣连接、焊接管用套管熔焊连接。c、电线保护管管弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁不大于
管外径的10％。暗配时弯曲半径不小于管外么的10 倍。d、线管采用螺纹连接时，管端螺纹长度不小于管接长度的
1／2
，连接后螺纹外露2－3 扣，钢管连接处管内表面平整、光滑。e、电线管螺纹连接时用直径6 ㎜钢筋跨接，保证可靠电气连接。f、管内导线不应有接头和扭结，接设在接线盒（箱）内。g、导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线，防止穿线时
损坏绝缘层；在进入接线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后应将管口密封。h、配线所采用优质产品，导线型号、规格应符合设计要求。导线的连接应采用焊接、压接帽压接或套管连接，截面为2.5mm2 及以下的
多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备机具和端子连接。
3.2.3.2 电缆线路安装
1、运输与保管
a、电缆及附件到达现场后，检查产品技术文件是否齐全，电缆规
格是否符合要求，附件是否齐全，电缆封端是否封密。
b、电缆在装卸过程中，禁止将电缆直接由车上推下。
c、电缆流动必须顺着电缆的缠紧方向。
d、电缆应集中分类存放，盘上应标明型号、电压、规格、长度。
2、电缆敷设a、电缆敷设前检查电缆外观，型号、电压、规格。画好电缆敷设时架设电缆放线架，杜绝扭结现象，禁止地下拖拉电缆。b、电力电缆与控制电缆应分开排列；并列敷设的电力电缆其相互间的净距符合要求。c、电缆直埋时电缆表面距地面不小于0.7 米，引入建筑物与地下建筑物叉时采取钢管保护，做好密封保护措施。
d、电缆与道路交叉时，敷设于坚固的保护管或隧道内，直埋电缆的上下须铺下小于100mm 厚的软土或沙层，并用混凝土盖板保护。电缆敷设应留有适当的余量。
3.2.3.3 电气照明器具安装：
a、电气照明器具的安装质量直接关系到外观的美观性和使用安全性，预埋时保证线盒准确到位，灯具安装时拉线找直，同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不大于3 ㎜。
b、嵌入顶棚内的装饰灯具，应固定在专用搭设的框架上，导线不应贴近灯具外侧，且灯盒留有余量，灯具边框紧贴在顶棚面上。
c、矩形灯具边框与顶棚面的装饰直线平行，其偏差不大于2 ㎜。
d、每个灯具固定用的螺钉或螺栓不少于4 个，灯具固定要牢固可靠。
e、灯具与灯头盒（吊顶处）采用可扰性金属软管连接，且金属软管、灯头盒及灯具均有可靠接地。
3.2.3.4 开关插座配电箱安装
a、开关插座不仅要安装牢固可靠，能保证正常使用，更要保证其外观质量和内在质量，做到整齐并划一。配合土建预埋时，线盒预埋准确到位，浇捣混凝土时派专人看护，保护预埋管线。墙体接线盒敷设，根据土建定下的基准线用水管找平。并排安装的开关插座高度偏差不大于1 ㎜，同一室内高度差不大于2～3 ㎜。
b、垂直安装的桥架支架，间距不少于每层两个，垂直度偏差不大于5 ㎜／10m。
3.2.3.6 防雷接地本大楼为高级综合楼，其接地要求非常高。
a、接地线焊接搭接长度必须符合以下要求：扁钢宽度的2 倍，且焊接面不少于3 面；圆钢直径的6 倍；圆钢与扁连接时，其长度为圆钢直径的6 倍。
b、明敷的接地线表面涂红绿相间色。
c、屋顶上的避雷网和建筑物顶上的避雷针及金属构件焊成一体，并按图与接地引下线可靠焊接；
d、避雷引下线利用柱内主筋二根通长为焊接，保证每层钢筋上下贯通。
e、为了防止大楼被雷侧击，在30 米以上按规范制作均压环，所有外墙金属构件均与均压环可靠连接。
3.2.3.7 电机检查试运行a、开箱检查技术文件、安装要求、检查电机本体。b、电机定子线圈，转子圈及励磁回路用1000V 摇表检测，绝缘
电阻不小于0.5 兆欧姆。
c、电机相位正确，连接牢固，接地良好。
d、电机的保护、控制、测量电信号等调试完毕后，试运转
e、电机空载点动试运行，无异常情况，空载试车30 分钟以上，
做好各项试验记录。
3.2.4 质量通病的防治：公司将选派多次参加过大型安装工程的熟练工人参加该工程建设，杜绝各种低级安装通病。树立质量第一、安全第一、预防为主、防患于未然的观念，保证安装工程质量。
1、缺陷：锯管管口不齐，套丝乱扣，管口有毛刺，管子弯曲半径太小，有扁、凹、裂现象，管口插入箱、盒长度不致。原因分析
锯管管口不齐是因为锯条或砂轮片与钢管没保持垂直，套丝乱扣原因是没有按规格、标准调整绞板的活动刻度盘，板牙掉齿，缺乏泣滑油，管口有毛刺是锯管后不用锉刀光口；弯曲半径太小是类为煨弯时进急；弯管器槽过宽也会出现弯扁及表面凹裂现象，管口入箱盒长短不一致，是由于箱盒外边末用锁母（纳子）或护围帽固定。
预防措施
a、 使用套丝板时，应先检查丝板牙齿是否符合规格标准套丝时，应边套丝边加润滑油，套丝时，先调整绞板的活动刻度盘，使板牙符合需要的距离，用固定螺丝，再调整该板支脚，使其紧贴管子，这样套丝不会乱丝。
b、 管子煨弯时，应使用定型煨弯器，操作时，先将管子需要弯曲部分的前段放在弯管器内，弯曲时逐渐向后移动弯管器。管径大于25 ㎜的管子，采用分离式液压弯管器，电动顶管机成灌砂火煨。
c、 管子穿入箱、盒时，在箱内外加锁母、配电箱内引入较多管时，可内设置一块平档板，将入箱管子顶在档板上，待管路用锁母固定后拆去档板。
治理方法
a、 管口不齐用锉锉平，套丝乱扣应锯掉重套。
b、 弯曲半径大小又有扁、凹、裂现象，换管重做。
c、 管口入箱、盒长度不一致，用锯锯齐。
2、灯具安装缺陷
缺陷：
成排成行灯具不整齐，高度不一，花灯安装不牢固，灯位不在分格中心或不对称，花灯金属外壳带电。
原因分析：
a、暗配线、明配线定位时示弹十字线，中心线也未加灯位调节板，未拉水平测量线，使灯具不成行，高度不一致。
b、未考虑吊钩长期挂花灯的重量，预设的吊钩太小，没有足够的安全系数，造成安装不牢。
c、加强图纸审，保证灯具在分格叫心或对称。
d、按规范接线，接好接地（零）线。
治理办法：
a、灯具不成行，高度不一致时，应用调节拔调整。
b、吊钩腐蚀不牢，必须凿出主筋，用大于Ø13 ㎜镀锌圆钢重新做钩。
c、分格吊顶灯位不居中，应换分格板，调整灯们位，重新开孔装灯。
d、金属灯具外壳未做保护接地而引起外壳带电，重新连接良好的保护接地（零）线。3、灯具调整
缺陷：
开关不能按设计控制灯具，开甲灯关亮乙灯；线路开路、电路不通；线路短路，烧坏灯具。原因分析：
a、穿线时未按设计图考虑走线，没有按图校对线路，马虎大意
没有看清控制回路，没有接系统图配线。b、漏穿电线，电线接头没接好。c、专业水平低，相线，零线不分，误将相线接到零线上，接头
处绝缘措施不当，试灯前未按规定测量绝缘电阻。预防措施：严格按图布线，仔细校对线路。配电箱出线回路按图编号区分。加强专业水平学习，相线、零线按规定颜色区分，不在电管内接
线头，接头处做好绝缘措施。试灯前每路，都要做相一地，相一相之间的绝缘测试工作，杜绝
短路现象。治理办法：仔细检查线路，按图重新布线，接线。
第5章 暖通施工方案

3.3.1 概述（详见第一章）
3.3.2 施工程序（见下图）
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3.3.3 材料设备的使用：
（1）、材料设备的进场检验
（2）、空调水管DN＜100 采用镀锌钢管丝接，DN≥100 采用无缝钢管热镀锌、二次安装，蒸汽管、油管采用无缝钢管焊接及法兰连接。
（3）、阀门进场必须按规范要求作分批耐压试验，合格后才能使用
3.3.4 绘制加工图：
（1）、在水、电风管相互交叉的重要部位配合技术负责人绘制剖立面图。
（2）、风管按风口间距绘制加工图，注上管段编号，以此加工。
（3）、DN≥100 的供回水管开通弯头相向、相背的复杂管段应在预制前绘制加工图。
3.3.5 风管、供回水管道制作场布置风管与供回水管道制作场计划均设置在一层
3.3.6 管道安装
（1）、供回水管DN≥100 按施工图、加工图预制：焊法兰、开三通、加弯头，管径、管段长度平整度等必须符合设计要求，预制好后焊上编号送镀锌厂进行热镀锌。
（2）、管道支架位置进行测量放线，接着进行支架制作，再用电锤钻孔敷设金属膨胀螺栓安装管道支架。
（3）、镀锌后的无缝钢管进行二次安装，安装前作对光检查，清除管内垃圾、杂质，先装总管，再装立管，接着分层安装横支管。
（4）、安装好的管道（供回水、蒸汽、油管）应分系统、分段或分层进行水压试验，冷凝水管作灌水试验，并邀请建设单位、监理单位共同参加检查，合格后填写试验报告，并经三方签字盖章。
（5）、管道保温：a、管道保温必须在管道水压试验或灌水试验合格后才能进行。b、保温材料的材质、密度必须符合设计要求。c、保温工作可分区分段进行，先主管后支管，先大管后小管。d、保温必须密实，做到与空气隔绝。
3.3.7 风管安装：
（1）、白铁皮风管按施工图进行现场咬口加工、风管法兰制作、刷油，风管与法兰翻边平整、宽度一致，选用铁皮厚度必须满足规范GB50243－97。制作的风管要求咬口密实不漏风，并用油漆编上号。
（2）、风道支架进行测量放线，接着进行支架制作，制作好后刷油，再用钻孔敷设铁膨胀螺栓安装风管支架。
（3）、分层分系统进行风管吊装，通常先装下层，再装上层。
（4）、安装后的风管漏光检查。
（5）、空调送回风管保温。a、风管保温必须是漏光检查合格后方能进行。b、风管保温材料的材质、密度必须符合设计要求。c、风管保温的泥绒串钉每平方不少于10 个，做到保温密实，
与空气全隔绝。
（6）、风口安装风口安装在交工验收前一个月进行，安装吻合、牢固。
3.3.8 通风空调设备安装
（1）、送、排风机、风机盘管、空调机组、冷冻水机组、供回水泵座标标高必须符合设计要求。
（2）、设备就位按国家规范要求进行找平找正，固定好底脚螺栓。
（3）、所有动力设备按设计要求做好减震措施（隔震垫、减震吊杆等）。
（4）、做好通风、空调设备与风管连接，连接端除排烟系统均用帆布软接头连接。
（5）、各类空调冷热水机组、循环泵配管，连接端采用橡胶软头连接。
（6）、所有设备均作单机运转（电气未到位，可用临时电源）。
3.3.9 系统冲洗：
（1）、供回水管进行水冲洗，冷凝水管进行灌水冲洗。
（2）、油管采用压缩空气冲洗。
（3）、系统冲洗邀请建设单位、监理单位参加，合格后填写记录表，并经三方签字盖章。
3.3.10 系统调试
3.3.10.1 开动各类冷热水机组、循环水泵及风机盘管、空调机组进行空调调试。
3.3.10.2 开动排烟风机进行排烟系统调试。
3.3.10.3 开动送排风风机进行送排风系统调试。
3.3.10.4 系统调试用转速仪、风速仪、温度计分别测试电动机转速、风管的风速、风压、风量及温度等参数。
3.3.10.5 系统调试邀请建设单位、监理分司派员参加，合格后填写调试报告并经三方签字盖章。
3.3.11 交工验收
在系统调试合格、机组运转正常后，会同水、电二专业，并邀请建设单位、监理单位派员参加交工验收。
3.3.12 通病的防治
3.3.11.1 系统渗漏水的防治：
（1）、管道试压认真，确保每一系统、每层、每段管路都必须在水压试验范围。
（2）、供回水管、冷凝水管、空调风管保温密实，做到与空气完全隔绝。
（3）、冷凝水管坡度符合设计要求，或再大些。风机盘管滴水盘与冷凝水管落差要大，防止冷凝水倒溢。
3.3.11.2 局部不制冷或制冷量（冬季采暖）不足产的防治：
（1）、主机产冷、（或热）能量能否符合要求。
（2）、系统中返高返低管段是否分别设置了自动排气阀（最高点）或水阀（最低点）。
（3）、供回水管的阀板有否脱落。
（4）、供回水管试压时的盲板有否抽离。
3.3.11.3 风量不足
（1）、送风系统有否安装三通调节阀。
（2）、三通调节阀在系统调试时应根据风量大小进行适当调节。
3.4 大型设备吊装施工方案
3.4.1 概述
本工程室内外设备娄量多，价值昂贵，具体有离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、冷却塔、各类水泵、热交换器、发电机组等等。
因此，本工程设备施工相当复杂，必须制定合理的吊装施工方案，保证设备安全顺利的就位。
3.4.2 吊装方案
考虑到金融大楼地下室层面较高，且设备重量较重。因此将利用B-C／○-○
25 轴通风井道进行吊装，而四层屋面设备将利用土建塔吊进行吊装。
A、下室设备吊装：在土建一层及地下一层地面浇注前，我方吊装技术人员与土建技术人员一起确定风道大小，在墙体砌筑时与土建协商进行预留，使设备吊入能够有效的回转、移动。
B、吊装准备：
吊装施工步序编排：
	a、
	设备到场时间敲定，环境因素准备

	b、
	设备主体吊装部位了解

	c、
	地下室吊装部方案

	d、
	辅助器且及吊表型号组号

	e、
	现场管理

	f、
	危急情况对策


吊装人员到位：
从公司机施队调经验丰富的吊装工b、与设备厂家工作人员技术交底吊具检查：
a、 采用全新吊具确保万无一失
b、 对讲机等指挥器具准备充分，调整充电
c、 平移滚管，牵引机具到位
设备到场：
a、 设备按预定时间到场
b、 按设备吊装要求确定是否拆包吊装
c、 按设备吊装要求，在合理的吊装部位（吊环、吊耳等）捆绑钢索上吊具。
吊装：
汽车吊和电动胡芦吊在吊装前均需试吊，开动汽车吊及电动胡芦吊将设备吊至离地20 ㎝时，制动上升离合器，设备立刻停止垂升且不下降，视为正常；启动回转电机吊臂作小幅回转，制动回转离合器，吊臂立即停止回转视为正常。
吊升：
以上情况正常后开动吊匀速上升，待设备底部超过屋顶外沿时，回转吊臂将设备放至屋面预先排列的平移滚管上。
设备平移：
采用手动葫芦或小型卷扬机牵引，转弯时运用滚管转变方向。直至各设备基础边缘，待日后就位安装。
施工进度计划

工程质量保证措施

第6章 质量目标

确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”。
第7章 编制质量计划的依据

5.2.1 公司的质量手册Q／ZSAG00－1998 

5.2.2 公司质量保证计划编制工作程序
5.2.3 国家颁发的建筑安装工程施工及验收技术规范
5.2.4 国家颁发的建筑安装工程施工质量检验评定标准
5.2.5 杭州市提高建筑安装工程观感质量的若干规定（新100 条）
5.2.6 杭州市建筑工程结构优质评定细则
第8章 目的

5.3.1 确保公司质量保证体系在浙江国际金融大厦安装工程项目中正常运行，确保对工程质量达到有效控制。
5.3.2 贯彻公司质量主针为实现企业的质量目标作贡献，为企业在市场树立光辉形象，提高自身竞争力。
5.3.3 贯彻浙江省国际金融大厦安装工程招标文件，按总承包的质量目标，公司全员全过程齐心协力，科学管理、精心施工，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”，为业主提供高品位的建筑产品。
第9章 保证体系

5.4.1（见下页图）
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5.4.2 施工过程控制：
5.4.2.1 过程的五大因素控制：
（1）、人员资质控制：专业管理人员必须具备相应的资质；A、特殊工种必须持有效证件上岗；
B、一般操作人员应经操作培训后上岗；
（2）、质量检验评定；A、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》（GBJ302－88）
B、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303－88）
C、《通风空调工程质量检验评定标准》（GBJ301－88）
（3）、施工机械正常运转的控制A、施工机械在进场前必须进行全面的检修，检修合格挂上设备完好卡后方可进场。B、施工机械实行定人定机，专人操作、保养，并在设备上挂上机械管理卡。C、施工机械操作者必须持证上岗，在使用过程中必须严格按操作规程操作。
D、现场配置专职机修工，对所有施工机械进行统一维修保养，从而确保施工机械的完好率。
（4）、材料的采购、验收、保管的控制。
（5）、工艺作业环境要求：
A、特殊气候作业环境要求按公司相关文件实施；
B、施工过程中，合理地保持施工现场整洁，拆除不必要的障碍，
存放和保管好设备及多余材料，从现场清除掉所有垃圾和不再需要的临时设施并保护现场附近的环境。
C、在需要的时间和地点或根据业主及政府要求，提供和维持所有灯光、栏杆、安全标记和值班人员。
由业主或监理、项目技术负责人进行检查和技艺评定。
5.4.3 一般过程控制：
（1）、本项目一般过程指操作工艺较简单的过程，如设备、管道、电气、暖通、动力施工安装的全过程。
（2）、一般过程由施工员按正确的施工技术对操作人员进行技术交底，由操作人员按交底的要求进行操作，在操作过程中的质量控制由班组长负责，并坚持“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”检验程序，使操作全珲程处于受控状态。
（3）、三检、三评
A、自检：由班组长按质量手册之“检验及试验程序”组织进行班组施工质量自检，上班进行交底，下班后对每一位操作工人每天施工过程产品进行认真仔细的检查，并做好自检资料管理。
B、互检：在工我接须坚持互检，互检由施工员会同质量员、班组长进行，合格后方可进行下道工序的施工，并做好记录。
C、专检：公司质检部门与项目部技术负责人、质量员组织质检，相关施工员及班组长参加，进行质量检验。
D、一评：分项工程完成后由施工员进行分项质量预检及填写分项质量检验评定表，由质量员组织评定，并核定等级。
E、二评：单位工程由分司主任工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部、技术负责人进行预检，进行分部工程质量评定，并及时填写分部工程质量评定表，并报送总包。
F、三评：单位工程完工后的检验工作，邀请总包、建设单位和监理公司及当地质检站相关人员进行单位工程质量评定。
5.4.4 关键部位过程控制：
（1）、关键过程控制指对本工程起决定作用的过程，空调主机、电气调试、弱电和自控系统的安装调试。
（2）、关键过程施工时，除向作业人员提供施工图纸、规范和标准等技术文件外，还需要专业的工艺文件或技术交底明确施工方法、程序、检测手段，需用的设备和器具，以保证关键过程质量满足规定及要求。
（3）、专业工艺文件或技村交底由项目经理负责编制或收集，由施工员向作业人员进行书面交底，在施工过程中需指导监督文件执行。
（4）、施工过程中由项目经理指定设备员负责施工机械设备的管理，并组织维护与保养，以确保施工需要。
（5）、关键过程施工应具备的条件、试验、监控和验证与一般过程控制相同。
5.4.5 特殊过程控制：
（1）、引用公司的《特殊过程控制工作程序》。
（2）、特殊过程控制的环节
A、给水、消防、喷淋、水幕、供回水、蒸汽等管道的压力试验，污、废、雨水、冷凝水等管道的灌水试验，供回水、喷淋、水幕管道的水冲洗，电气线路的绝缘测试，避雷接地、综合接地的电阻测试，风管的风速、风压的测试等应会同建设单位、监理公司相关共同检查
B、特殊过程控制，即过程的结果不能通过以后产品检验和试验
完全验证的过程，根据本工程情况，焊接与消防为特殊过程。C、对特殊过程进行连续监控，必要的参数加以记录标识保存。D、采用新工艺、新技术、新材料和新设备施工时，按特殊过程
要求进行连续监控。
第10章 施工质量检验方法

5.5.1 特殊过程的检验与职责
5.5.2 分部、分项工程质量检验方法
5.5.3 主要检验工具表
第11章 检验和试验状态

5.6.1 按公司《检验和试验与检验、试验状态工作程序》
5.6.2 由项目部材料设备部门负责物资的检验和试验状态控制。
5.6.3 由项目部技术部门负责的检验和试验状态控制。
第12章 不合格品控制

	特殊检验部位
	专职检验人员职责

	1、各专业工种隐蔽工程
	隐蔽前进行全部检验

	2、电气及设备接地
	实测检验

	3、避雷针（网）接地
	实测检验

	4、仪表调校
	抽样检验

	5、重要设备的安装
	按工序跟踪检查

	6、大件设备吊装
	到场监督

	7、批量大的进场材料
	抽样送检；核查合格证明

	
	检查操作焊工的合格证件：焊缝

	8、管道焊接
	

	
	检验

	9、管道系统试压、灌水试验
	到场监督

	10、管道系统的吹洗
	到场监督

	11、设备单机试运转
	到场监督

	12、电气设备的试验
	到场监督

	13、系统通水通电
	到场监督


	14、空调系统调试
	到场监督

	15、系统总体调试
	到场监督

	16、工程交工验收
	检查全部施工记录和交工文件


	项目
	检验方法

	一、室内给水工程
	

	1、管道安装
	

	1）隐蔽管道及系统试压、吹洗
	检查隐蔽、试压、吹洗记录

	2） 管道法兰、螺纹和焊接接口
	观察、解体检查或焊接检测尺检查用水平尺、直尺、拉线、吊线和尺量检查

	3） 管道安装的允许偏差
	用钢针刺入隔热层和尺量检查、观察检查

	4） 系统隔热层和防腐
	观察、解体检查或焊接检测尺检查用水平尺、直尺

	5）管道支架和管座的安装
	观察或用手扳检查

	6） 阀门安装
	手扳检查和检查出厂合格证，试验等

	2、管道附件及洁具给水配件安装
	

	1）管道附件及洁具给水
	观察、启闭检查和尺量检查


	配件安装
	

	3、附属设备安装
	

	1）水泵安装
	联轴器安装精度测量；检查试运转轴承温升记录

	2）水箱安装
	安装偏差用吊线和尺量检查；灌水检查

	3）水箱保温
	用钢针刺入保温层检查

	二、室内排水工程
	

	1、管道安装
	

	1）灌水和通水试验
	检查灌水和通水试验记录或通球检查

	2）管道的坡度
	检查隐蔽记录或用水平尺、拉线和检查尺量

	3）管道的接口和支座
	观察检查和用锤轻击检查

	4）管道安装允许偏差
	用水平尺、直尺、拉线、吊线和尺量检查

	2、卫生器具安装
	通水检查；尺量检查

	1）卫生器具与排水管的连接
	观察和手板检查；用水平尺、吊线和尺量检查

	三、室外给水工程
	

	1、管道安装、试压和吹洗
	检查管网和隐蔽、试压、吹洗记录

	2、管道装允许偏差
	用水平尺、水准仪、拉线和尺量检查

	3、阀门安装
	手扳检查和检查和检查出厂合格证，试验等

	4、管道防腐层
	观察或切开防腐层检查

	四、热力管道工程
	

	1、管道安装、试压和吹
	检查管网和隐蔽、试压、吹洗记录

	2、管道安装允许偏差
	用水平尺、水准仪、拉线和尺量检查

	4、系统保温
	观察和用钢针、塞尺检查保温层厚平整度

	5、伸缩器安装
	检查伸缩器予拉伸记录

	五、风管制作与安装
	

	1、金属风管制作
	拉线尺量和观察检查

	2、保温风管安装
	抽样检测不燃性能；拉线、吊线和一检查、强度

	六、空气处理设备安装工程
	

	1、通风机安装
	尺量和观察检查；检查试运转记录或试车

	2、空调器安装
	水平尺测量、观察检查和检查试运转记录

	3、风机盘管安装
	水平尺测量、另观察检查和检查试运转记录

	七、冷热水管道安装工程
	

	1、管道系统吹污和试压
	检查吹污试样或试压记录

	2、管子管件和阀门的清洗
	观察检查和检查清洗或安装记录

	3、管道安装主和焊接
	用液体连通器、拉线尺量和焊缝检验尺检查

	4、支、吊、托架安装
	观察和质量检查，特别注意衬垫安装的正确性

	5、防腐与保温
	观察检查；用靠尺、塞尺和刚针刺入法检查保层

	八、电气
	

	1、配管及管内穿线
	

	1）电管安装
	观察检查、尺量检查和检查安装隐蔽记录

	2）管内穿线
	观察检查或检查安装记录

	2、电缆敷设
	


	1）电缆敷设
	观察检查和检查隐蔽工程记录及简

	2）电缆终端头和接头制安
	观察检查和检查安装记录图

	3）电缆支、托架及套管安装
	观察检查；拉线、尺量检查

	3、电气器具、设备安装
	

	1）变压器及附件安装
	观察检查和实测或检查安装记录

	2）成套配电柜（盘）安装
	面容和吊线、尺量检查；试操作检查

	3）低压电气安装
	观察和试通电、试操作检查；检查记录安装

	4、电机及其接线
	观察检查或检查试验调整记录和安装记录

	5 、照明器具及配电箱（盘）安装
	

	1）器具安装
	观察检查；拉线、尺量检查

	2）本电箱（盘、板）安装
	观察检查；拉线、尺量检查

	3）导线与器具连接
	观察、通电检查

	6、避雷针（网）及接地装置安装
	

	1）避雷针（网）及支架安装
	

	2）接地（接零）线及接地体安装
	

	九、设备安装工程
	

	1.设备安装
	观察检查；用经纬仪、水准仪、器具检查；检查安装记录

	2、设备单机试运转
	观察检查；检查传动部件的温升记录和试运转记录

	序号
	名称
	规格型号
	序号
	名称
	规格型号

	1 
	经伟仪
	 J2 精度1 
	14 
	管螺纹规
	

	2 
	射线探伤仪
	 TX－2005 
	15 
	焊接检验尺
	

	3 
	水平尺
	 0.02 ㎜／m
	 16 
	角尺
	

	4 
	平尺
	 2 级／2m
	 17 
	钢卷尺
	 3m 

	5 
	内径百分表
	 35－160 
	18 
	皮卷尺
	 30m 

	6 
	游标卡尺
	 0.02 ㎜
	 19 
	小手锤
	

	7 
	兆欧表
	
	20 
	线锤
	

	8 
	万用表
	
	21 
	磁性线锤
	

	9 
	接地电阻测试仪
	
	 22 
	温度计（水银）
	0－100℃ 

	10 
	接地电阻测试仪
	
	 23 
	试电笔
	

	11 
	放大镜
	 5 倍
	 24 
	刚针
	

	12 
	弹簧秤
	 50－100N 
	25 
	楔型塞尺
	

	13 
	塞尺
	
	
	
	


5.7.1 引用公司《不合格品控制工作程序》对原材料、半成品中的不合格品控制，由材料设备部门负责管理实施。
5.7.2 对出现不合格品进行标识、记录和隔离，并由质检员监督，执行并作出评审，确定不合格的范围和严重程度，并作详细记录，形成文件。
5.7.3 不合格品的处置：
A、进行返工，以到达规定要求。B、经返工或修作为让步按收。C、拒收或报废D、材料、半成品降低改作它用。
5.8 质量记录
5.8.1 引用公司《质量记录的控制程序》
5.8.2 质量记录责任
A、管理评审、文件颁发和更改记录、内部质量审核记录、培训记录、统计技术应用记录、均由资料员负责收集、立卷保管。
B、设计更改记录、检验和评定报告、试验和鉴定报告、检验测量和试验设备的标准记录，纠正措施的验证记录，由项目技术负责收集、立卷保管。
C、产品控制记录、过程控制记录、特殊过程、设备人员签不合格品（项）及其评审和处置记录，产品保护的竣工交验记录，由质检员负责收集、立卷保管。
D、合同评审、回访保修记录，由公司负责收责、立卷保管。E、合格物资分承包方能力和业绩评定记录和档案，由公司材料科负责收集、立卷保管。
5.9 培训：引用公司《培训工作程序》
5.10 回访保修：引用公司《回访保修工作程序》
5.11 统计技术：引用公司《统计方法选用工作程序》
安全生产、文明施工措施

第13章 安全生产措施

6.1 安全管理的意义
安全为生产，生产必须安全，“安全第一”是一项贯穿项目施工全过程的头等大事。开展这项工作，应该做到管理思路清晰，组织严密，警钟长鸣，时时刻刻“绷紧神经”。从项目施工队伍的进场到工程竣工交付使用，安全生产自始至终的贯彻于施工全过程，有组织、有目的进行安全生产教育、管理。红星文化大厦工程是一大型的施工项目，工程量大，相对的安全管理的深度、幅度都有比较大，科学的组织安全生产非常必要，是顺利完成施工的必备条件。
6.2 安全管理的依据：
根据建设部发布的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 的通知精神，并结合多年来的施工经验，科学了地管理好建筑施工现场安全生产情况，不断提高安全生产工作的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，最终实现建筑工地标准化、规范化、制度化。
6.3 安全管理的原则：
预防工作为重点，安全问题一票否决制。


6.4 安全管理目标：
杜绝重大伤亡之事故，一般事故发生率控制在1‰以内。
6.5 安全管理手段
思想麻痹、疏忽大意、措施不得力是造成安全事故的主要原因，安全管理工作必须围绕预防为主而开展。倡导“高高兴兴上班来，平平安安回家去”， 本着对职工负责、对企业负责、对历史负责，制定具体措施如下：
6.5.1 首先要从职工的安全意识方面着手，通过安全三级教育、宣传组织活动、各种交底，增强员工们的安全意识和自我保护能力，防止他们在生产过程中由于思想麻痹、疏忽大意，而发生安全事故；
6.5.2 制定各项生产方面的安全制度和行为规范，避免职工不安全生产劳动作业，清除隐患；
6.5.3 建立现场的安全检查制度，由安全监督小组时刻监督职工的安全生产，检查是否按规范要进行生产，检查各项安全措施是否到位，防止因安全工作的不到位而可能造成的事故隐患；
6.5.4 项目部与职工签定安全生产责任书，把职工的安全生产同个人的经济利益挂钩，作为规范激励职工安全生的要素。
6.5.5 管生产必须管安全，谁主管谁负责，实施安全第一责任人。
6.5.6 每周一各专业负责人组织进行安全检查教育（主要内容光焕发是总结上周安全情况，及预防本周施工中易发生的不安全因素）。
项目部采用以上措施从教育入手，增强个人安全意识，通过制度约束员工不安全生产行为，消除隐患，防患于未然，从而达到安全生产的目的。
6.6 安全管理体系
本工程安装分项属分包项目，整个项目的质量、安全、进度、文明施工工作等都纳入总包的管理之中，但有其相对独立性，安全管理工工作不能放松，必须有自己的一套管理体系，能独立运行，有效保障生产的正常进行。同时接受总包的协调、监督。具体操作过程及与总包的关系见下页图安全管理网络体系图。
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6.7 分项安全措施
6.7.1 消防安全保证措施：
A、对职工进行消防知识教育，成立安装项目部临时消防队，并进行培训，做到人人都会使用灭器，懂得一般消防常识。由项目经理担任队长。
B、由项目经理，安全监督小组长成立消防安全领导小组布置落实消防安全工作，同时协助总包做好消防工作。
C、根据总包要求，施工现场必须实行动火申报制度，严格执行
“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。
D、在制作场、仓库、食堂、办分区、宿舍等区域配备MY4 型1211 灭火器，数量充足，并由安监组长检查落实。
E、灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火器随时有效。
F、施工中易燃易爆物（如油漆、氧乙炔、麻丝等），都必须按规定放置，妥善保管。
G、严禁在工地利用灯泡和明火取暖，严禁使用煤油炉、电炉，如有发现则严加处理。
H、各防火重地，设置明显的防火标志，并专人看护。
I、建立消防检制，夜晚项目部派员工进行消防安全和保卫工作的检。
J、各类易燃、易爆气瓶均做标识，放置于阴凉、防震处，距明火大于10M，氧气、乙炔间距大于5M。
6.7.2 现场安全用电措施：
A、所有机具必须配备一机一闸一漏一箱，严禁使用倒顺开关。
B、机具活动部位设置防护罩，采用单向电动开关操作，接地良好，
触漏电保护器灵敏。
C、手持式（移动式）电动机具，防护单壳齐全，橡皮电线不得破损，保证单独安装触漏电保护器的灵敏、接地或接零良好。
D、电焊机的进出线防护要关盖严密，焊把及把线绝缘良好，有可靠防雨措施，一次电源线接线处有防护罩，二次线应用线鼻子，操作人员持证上岗。
6.7.3 高空防坠安全措施：A、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、嗽叭裤、裙子等进入施工现场。B、使用脚手架搭设时，需经安全员验收合格方可投入使用，2.5M 以上高空操作必须系安全带。
C、大型机具吊装必须事先制定方案，其中安全防范措施经总工程师及安全员审定后方可进行操作。
6.7.4 现场安全保卫措施：
A、协助总包管理，挂牌上岗，外来人员来访进行登记。
B、外来员工必须持三证方能录用，三证为身体证、劳务证、暂住证，并同派出所做好治安协作工作。
C、建立项目现场安全保卫制度，分区块现任人进行落实执行。项目小组、材料等物品进出进行登记，以备查用。
6.7.5 现场安全用电措施：
6.7.5.1 与监近高压线防护：
不得在高低压线路上方搭设作业棚，建造生活设施，堆放建筑材料等。
脚手架与外电架空线必须保持安全操作距离，最小安全距离按部颁标准JGJ59-99 第3.1.2 条要求执行。
如达一到第2 条中所规定的距离必须采取防护措施，设置防护民屏、围护片、安全网等进行封闭，悬挂醒目警示牌。
6.7.5.2 支线架设：室外线路应用绝缘电线沿墙或固定在专用电杆的绝缘子上，严禁
拖挂在脚手架上。过道电线可采用硬质保护管埋地保护，并作有标记。移动配电箱和开关箱的进出线，必须使用橡皮缘电缆。
6.7.5.3 动力与照明：A、手持照明灯具，危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用安全电压。B、配电箱至用电设备和照明动力线应使用橡皮护套软电缆，室外
严禁使用花线可塑料护套线。
C、室外灯具地面不得低于3 米，室内灯具不低于2.4 米。
D、配电箱及开关箱应用钢板或优质绝缘材料制作，钢板的厚度应大于1.5MM。
H、总配箱、分配电箱及开关箱应装设漏电保护器，做到三级保护。
I、金属外壳的配电箱、开关箱，应接地接零保护。
J、熔断丝严禁用铜丝或其它金属丝代替使用。
K、配电箱、开关箱各类电器接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积
灰、杂物。
第14章 现场文明施工方案

6.8 文明施工管理的意义
文明施工为现场施工创造良好环境，是顺利完成工程施工、获得理想质量等级的必备条件。文明施工已受到了施工企业的广泛关注，并日益趋向标准化，成为施工企业精神面貌、素质的重要体现。抓文明施工工作，就是间接的抓工程质量。
6.9 文明施工目标
A、协助总包实行施工现场标准化管理。
B、确保安装分包项目文明施工内容达到双标化现场的标准。
6.10 文明施工管理体系
以项目副经理为中心，文明施工管理小组为管理实体，组织现场安装工程的文明施工工作。与总包签订文明施工工作责任书，并负责与其开展工作进行协调。文明施工管理组在项目副经理的领导下，制定现场管理措施，组织、监督各责任部门，按照预定的措施，开展文明施工工作，并对其进行考核。
6.11 文明施工管理办法
本工程文明施工的管理，以同总包签订的责任协议书为开展工作的依据，项目内部采用划分区块，责任部门包干，以平时考核，评比结果为依据，进行奖罚为杠杆的管理办法，同时加强项目外部的三监：一是总包的协调及监督；二是总公司双标管理小组的检查、评比、监督：三是项目部每周组织一次专项检查，由项目副经理带队组织文明施工管理小组根据以上办法及原则进行。
6.12 文明施工管理措施
6.12.1 文明施工总体措施：
A、协助总包做好现场各部位的文明施工宣传工作。
B、开展文明施工教育，提高工人的文明施工意识，熟悉杭州市市民规范，并严格遵守。
C、协助总包，保持场内的道路畅通， 平坦整洁，场外公共场所的卫生整洁。
D、建立治安管理制度，做到目标管理，制度落实，责任到人，措施得当有力、生产安全部位防范设施到位。
E、加强现场的消防安全工作，消防设施到位，组织落实，措施有效，与总包签订安全协议。
F、建立现场文明施工管理体系，落实管理办法，与班组签订文明施工责任书。
6.12.2 场容场貌管理措施：
A、安装工程所属的办公室、宿舍、食堂、仓库、堆场、制作场等都按照总包的意向分配搭设。B、办公室统一办公桌椅，统一张挂项目的各项规章制度，适当的进行环境美化。
C、职工宿舍实行军队化管理模式，一、统一布局；二、统一订上
用品；三、统一个人的脸盆、饭盆、柜、桌椅等用具。
D、食堂与总包统一布置，达到双标化要求的现场管理规定。
E、仓库、堆场、相具、材料分场，易燃易爆物分隔独放，统一货架、统一巾标签，做到整齐、整洁。
F、制作场分设专业制作区域，并进行声光隔离（噪声、电弧光）， 临时用电符合相关标准，消防设施摆放位置合理。
6.12.3 现场卫生管理措施：A、所属的办公室、宿舍、食堂、仓库、堆场、制作场等区域实行卫生包干，指定责任部门（或人）专门负责。B 、建立现场落手清制度，各施工班组严格执行现场谁施工谁负责清理的规定。C、制定现场卫生条例（或参照总包），并贯彻落实，文明施工管理小组监督检查、考核。
D、严格食堂的卫生管理工作，炊事人员持有健康证，保证饮食的卫生。
6.12.4 现场队伍的精神风貌及管理措施：A、所有现场施工人员均佩戴统一胸卡，注有单位、部门（班组）、姓名、编号。B、管理人员与操作职工分别穿着统一的工作服装，并规定在上班期间一律不能穿拖鞋、裙子等。C、管理人、操作职工配戴统一形状的安全帽，以颜色区分等级，并标注姓名、职务（或工种）。
D、现场人造卡注册管理
新技术在工程中的应用

7.1 新型纯净水管道、排水管道的应用
7.2 无缝钢管钩槽式管接头及配件在工程中的应用长期以来，传统的管路采用的焊接，法兰等连接方法，存在明显的种种弊病：焊接连接的焊渣造成对管路的污染；螺纹连接不耐压、易渗漏及锈蚀，法兰连接二次镀锌工序多，速度慢，钢管施工法兰连接成本高，技术要求高，焊接难度大，管路同样被污染等。沟槽式管接头及年具有快速、简易、安全、可靠、免电焊、无污染的优点，而且可以吸收管路噪音，震动传播及热胀冷缩，便于管路的维修及保养，不受安装场所限制。
7.3 高效、先进的供热制冷系统及保温隔热系统
7.4 计算机在工程中的应用和管理
与各有关单位的配合

我们公司服对服从建设单位、监理公司及总包单位的管理，并做好其它安装专业分包单位的协调人。
8.1 与建设单位监理公司的配合
8.1.1 建设单位提供的设备及材料，由建设单位根据进度计划及时提供，其具体到货时间由安装公司出具体计划表。
8.1.2 图纸资料及设计变更，由建设单位及时提供信息，随时协调，以确保工程顺利进行。
8.1.3 监理公司对安装工程进行全过程质量监督，安装各分部分项停工待检点已于质量保证措施中详细论述
8.2 与总包单位的配合
8.2.1 进度计划管理
以总包合同确认的总工期为依据，做好各工序间施工搭接的连贯性，加强安装工程施工动态控制与施工具体计划的调整，确保如期完工。
8.2.2 质量管理
依据总包对本工程的承诺，公司特别对确保“钱江杯”争创“鲁班奖”作了总体论述。
8.2.3 现场管理
服从总包方的统一安排，我方进场前及时向总包提交施工临设要求，以便于总包统一合理安排；施工用水用电由总包方统一配置，施工用水、电费分摊；按总包的要求，确保“双标化”工程；同时，配合总包作好上级主管部门的检查、验收、指导等接待工作，我们将不遗余力地在提高工程知名度及树立企业形象方面配合总包，为共同拓展业务创造有利条件。
8.2.4 与主体施工的配合
a、预留预埋配合，预留人员按预留图进行预留预埋，预留中不得随意伤损建筑钢筋，与土建结构有矛盾处，由技术科与总包协商处理，由于该工程采用商品混凝土，进度提高30％，所以，预埋工作将非常紧张，公司为上将专门制定方案，组织班组实行双班通宵预埋，并在材料、机具及后勤上给予强有力的保证，以确保工期顺利按计划实施，并按度划给予提前。
b、空调机房、消控中心等处设备基础及留孔的配合，以上各部位交付安装条件为土建施工后须使设备基础强度不大于70％， 方可使设备就位，基础尺寸及留孔由总包配合检查、施工，安装复检，分包与总包办理书面交接记录。
c、卫生间施工配合，在总包进行主体施工时进行安装留孔，安装时由土建复核标高后，再进行地漏安装及留洞修补，之后进行卫生间蓄水试验，及管道灌水，试压试验，各项合格后方可交与总包粉刷及楼地面工程。
8.3 与二次装修单位的配合
8.3.1 风管吊装与吊顶龙骨安装配合，风管安装前必须仔细复核所有装修标高，发现问题及时同建设方、设计方及装修单位联系，协商解决技术问题，确保工程顺利进行，保证工程提前竣工。
8.3.2 散流器及风口安装吊顶龙骨之间的调整、配合。安装于吊顶的散流器及风口必须服从装修设计位置，与装修单位一起复核、定位，再进行散流器及风口的固定。
8.3.3 灯具、烟感、喷淋头与装修吊顶之间的配合，灯具烟感及喷淋头的安装须服从装修单位协调，做到整洁、美观。
8.3.4 设置检修孔与吊顶之间的配合，风管及管道系统有阀门处，须设检修孔，具体位置由双方在现场确定。
8.3.5 暗设箱、盒与大理石饰面上开关、插座的配合，暗设箱、盒的安装，应配合墙体施工进行，但其具体尺寸及墙面距离等均需根据装修单位提供。
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
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