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编制依据

1、广州地铁*号线《车站与集中冷站设备安装工程X标段》招标文件；

2、广州地铁*号线《车站与集中冷站设备安装工程X标段》投标文件；

3、广州地铁*号线车站与集中冷站设备安装工程监理规划；

4、广州地铁工程建设监理有限公司与广州地铁工程建设总部所签订的“广州地铁*号线车站及集中冷站机电设备安装及装修工程监理Ⅰ标段监理服务合同”；

5、广东省工业设备安装工程公司与广州地铁工程总部所签订的施工合同书（同上合同）；

6、与广州地铁二事情线地铁车站“低压配电与照明系统”专业相关的施工规划，施工图图纸及技术总部所发的工作联系单等有关资料及文件；

7、广州地铁*号线X标段施工组织设计；

8、国家现行的电气规程、有关施工规范、规程，如：“电气装置安装工程施工验收规范”……等。

上述文件及资料进行编制本施工监理实施细则。

第1章 低压配电与照明系统施工监理的工作范围及工作内容

1、监理工作范围

广州地铁*号线Ⅰ标段的车站及与之相对应的施工承包合同范围内的低压配电与照明系统的施工监理，在工程实施过程中，工程量的核查、电气工程材料及设备的资质审核和抽检、设计变更、各专业之间及有关单位间的协调关系、填写监理月

报、参与设计交底、施工验收、及监理工作总结等，均属于本监理范围。

低压配电与照明系统工程范围包括Ⅲ标段车站及其相邻半个区间的所有用电设备的动力及照明配电的安装、调试。

2、监理工作内容

以监理规划为准绳，对本工程施工承包合同范围内的低压配电与照明系统的施工进度，工程质量、工程竣工验收进行事前控制和主动控制，确保电气工程按质、按量、按期完成及投入运行。

第2章 低压配电与照明工程的特点

地下铁道车站的低压配电与照明系统，由于其重要性，必须为地下铁道车站提供安全可靠的供电电源，车站设备用电负荷分为三级，对于重要的用电设备场所需提供一级负荷电源，以确保供电畅通，车站降压变电所低压母线送到车站两端环控电控室的配线，一般采用密集型绝缘母线槽，其余各馈线采用电缆沿桥架敷设和电线管敷设。为此、施工监理必须认真审核电气安装工程的设计图纸，审核电气安装工程分包单位的资质证书，电气安装工程中所用的器材及设备，是否符合国家现行技术标准的规定、审查主要电气材料的合格证及有关电气测试调整记录，做到质量、资料完整可信、并符合要求。

第3章 监理工作的流程

1、根据本专业的工程特点，注重监理工作的效果，特制定具体的监理工作流程，见图一“地下铁道低压配电与照明系统安装工程监理工作流程图”

图一  地铁低压配电与照明系统安装工程监理工作流程图


第4章 监理工作的控制要点及目标值

地铁工程低压配电及照明系统监理工作的重点在于事前控制（预控），因此要认真做好施工监理的前期准备工作和施工阶段的监理工作。要严把几道关：分包单位的资格审查→承包单位对分项工程的技术交底→施工过程的巡检和旁站→竣工前的预检。做到控制目标明确，控制措施有效，工程程序合理，工作制度健全，职责分工明确，对监理工作的实施有指导作用、可操作性强。地铁工程低压配电及照明系统的监理工作的控制要点是：电气材料如母线槽、电力电缆、电力电线，要严把质量关，其必须有电工产品认证合格证书如配电箱及低压开关柜、必须经“国家有关工业部认可的定点厂生产。

其次要把好施工工艺关，认真审查预检工作记录及隐蔽工程检查记录、及时检查施工单位填写的《分项/分部工程质量报验认可单》；及时对《分项工程质量检验评定表及质量保证资料》签署审查意见，并对其质量等级作出认定，及时整理监理工作技术资料，进行编目建档立案，特别对电气绝缘电阻、接地电阻的测试记录，电气照明全负荷运行记录，动力试运行记录，电气设备安装和调整试验，试运转记录等资料需及时整理归档。

总之施工监理需严把质量关，实现监理工作的四大目标值，即：

1、投资控制目标：工程造价不超过合同价

2、进度控制目标：达到合同要求的关键工期和总工期。

3、质量控制目标：满足本工程合同的各项要求，杜绝质量和安全事故的发生，确保本工程达到优良工程的目标。

前期准备


对分包单位进行资格审查


对施工图纸进行审查





检查施工场地是否已满足开工条件，如临时用水用电


检查承包商的现场管理人员，施工人员及施工机具是否已进场


检查电气安装的隐蔽工程及孔洞是否已预留





审查报送的开工报告及施工组织设计方案





参加由建设单位主持召开的第一次工地会议及施工交底会，协调并统一意见





负责起草第一次工地会议纪要，并请与会各方代表会签





工程开工报告及相关资料由承包商填写





包括电缆、电线、金属母线槽、电缆桥架、配电箱、屏柜等电气工程材料





按工程质量控制工作流程进行监理





内容包括：


定期检查计量设备技术状况，及时填写质量检验评定表


工程的关键工序和重点部位进行巡检，对违规操作进行纠正


工程的进度情况进行分析，及时纠正滞后于计划的进度，并按时填写监理月报


加强合同及信息管理，协调各类争端和分歧问题





对工程质量验收合格的工程量进行现场计量，按施工总承包合同约定的工程款价，定期审查工程款支付申请表





参与电气单机调试及系统联调，做好工程的初验、复验及竣工验收，将工程全盘移交业主





审查电气工程材料的报审表、质量证明资料或电气性能测试资料等





合格





前期准备工作


1、参加图纸会审，核查电气图纸及与土建、水暖图纸有无矛盾


2、检查工地水、电、通讯设施是否已满足开工要求


监理工程师





填写开工申请报告及相关资料


承包商





审核开工申请报告等


监理工程师








审核结果





制作零部件、预坦件、预留孔洞及隐蔽工程


承包人





按设计要求进行产品验收检查电气器材、必要时作电气性能测试


监理工程师或监理试验工程师





现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程


监理工程师








验收结果





隐蔽验收单鉴证


零部件制作认可


监理工程师





部件、设备准备安装





设备开箱验收


业主、承包人、监理工程师





安装现场验收（土建与安装中间交接验收）


电气承包人、监理工程师





审核内容：


承包人、分包人的电气安装资质证件；


电气安装人员的上岗证件；


施工组织设计方案等





按开工要求填写各栏目并附上：


电气施工组织设计方案；


电气上岗人员及证件


施工、检测仪表、设备、工具、数量、品种


资质证件





承包人修改完善





返修、退换





返工





电气器材检查验收内容电缆、电线、母线、瓷瓶、套管、接地极型号、规模、外观质量；


电气性能：


产品质保书、试验技术报告、合格证或中国电工产品认证要求，定期检查承包单位的计量设备技术状况





设备开箱检查内容：


配电柜、箱、灯具等型号、规格；


合格证、生产许可证、出厂试验报告、产品说明书等；


零部件、电气元器件、备件是否完备；


外观质量





安装现场验收内容：


土建施工是否竣工、地坪门窗、墙面等是否符合安装要求；


电气箱、柜基础是否符合要求；


预埋件、预留孔是否符合要求





通知整改





供货方解决





不合格








验收结果





不合格








验收结果





合格





不合格





不合格








审核结果





同意





不合格





合格
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