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第一章  编制依据

一、与建设单位签定的工程施工承包合同。

二、***工程建筑、结构、设备、电气专业施工图

三、****设计装饰工程公司设计的室内装饰工程深化图。

四、国家、北京市和行业制定的有关规范、规程及标准：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》      （GB50300-2001）

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》  （GB50202-2002）

3、《砌体工程施工质量验收规范》          （GB50203-2002）

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》    （GB50204-2002）

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》      （GB50209-2002）

6、《屋面工程质量验收规范》              （GB50207-2002）

7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》      （GB50210-2001）

8、《钢结构工程施工质量验收规范》        （GB50205-2001）

9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50240-2002）

10、《建筑电气工程施工质量验收规范》      （GB50303-2002）

11、《建设工程文件归档整理规范》          （GB/T50328-2001）

12、《建设工程项目管理规范》              （GB/T50326-2001）

13、北京市《建筑工程资料管理规程》       （DBJ01-51-2003）

14、《建筑施工商处作业安全技术规范》      （JBJ/80-91）

15、《建筑机械安全技术规程》              （JBJ33-88）

16、《施工现场临时用电安全技术规范》      （JBJ46-88）

17、《北市市建筑工程施工安全操作规程》    （DBJ01-62-2002）

18、《工程建设标准强制性条文》            （房屋建筑部分）

19、北京市有关施工现场管理相关文件和标准

20、公司按ISO9002质量体系建立的质量体系文件和质量保证手册

第3章 工程概况

工程名称：****工程

工程地点：北京市朝阳区

建筑面积：3000m2
建筑单位：北京***地产开发有限责任公司

设计单位：***建筑设计有限公司

监理单位：北京***建设监理有限责任公司

施工单位：***设计装饰工程公司

第一节：工程设计概况

1、 原建筑概况：

本工程原建筑为单层多跨工业厂房，系排架结构，由工字型排架柱（带牛腿）、薄腹梁、大型屋面板、吊车梁及围护墙体组成，跨度为18m,柱距为6m,建筑檐口标高为9.000m。其中连跨部分已拆除，部分屋面板已被拆除、移动，建筑内部地面上有多处钢筋混凝土水池、水沟，其中最大水池尺寸为9m×9m,深5m。现根据业主要求，对原建筑进行工程改造。在厂房内部加建一层作为综合用房。

二、建筑设计概况
1、改建后建筑物为两层，首层层高为5m，建筑物长为79.4m，宽18.95m，建筑檐口标高10.5m，局部采光井突出屋面，室内外高差150。

2、本工程抗震设防烈度8度，建筑耐火等级二级。

3、本工程保留原装配式单层厂房框架结构，外墙为150厚舒乐合板及玻璃幕墙，舒乐合板外贴仿旧面砖，部分贴碎石面材，女儿墙外刷黑色涂料，勒脚外贴深色石材。

4、内墙为硅酸钙板，卫生间部分隔墙为100厚陶粒砼隔墙板，设备用房部分隔墙为100厚陶粒砼隔墙两层。

5、门窗主要为铝合金门窗，采用断热型框料，中空玻璃，部分为防火门和木门。沿窗四周设120宽

6、屋面工程为40厚细石砼找平，铺聚苯板保温层，再用陶粒砼找平，后铺4mm厚SBS防水卷材，局部增加屋顶采光天窗，采用轻钢结构和金属夹芯板维护。

第二节：结构设计

本工程原为单层多跨厂房，由排架柱屋面梁、屋面板组成，根据设计，在原厂房内部加建一层，新增部分为钢框架结构，由H型钢焊接组成，钢柱下新做独立基础，并对原预制厂房排架柱进行抗震加固处理。

1、新增钢结构柱距为6m，基础为独立砼基础，埋深-1.5m。.基础砼等级为C25、（垫层为C15）

2、结构用钢主要为热扎H型钢，规格为HW300×300，HM400×300，HM300×200，HW300×300。另有少量工字钢、圆管，均为Q235B，高强螺栓为10.9级，普通螺栓为Q235B、C级螺栓，支座锚栓为Q235B。

3、钢结构与原砼柱连接采用锚栓，用化学锚固方式，锚入深度为20cm。

4、楼板采用压型钢板用作砼楼板，压型钢板厚度为1mm,用B2型栓钉，现场焊接于钢梁上。

5、原砼排架柱与屋面梁采用4M24螺杆加固。二层砼柱截面加大处理。

6、钢构件全面除锈清洗，防锈用红丹酚醛防锈底漆二道，灰酚酚防锈面漆二道，钢结构表面喷涂防火涂料，钢柱的耐火极限为2.5小时，钢梁为1.5小时，钢梯为1.0小时。

三、室内装饰设计

	主要空间
	一层
	休息区、大堂、休闲区、签约洽谈区、经理办公室、儿童活运区、设备间、配电室、多功能活动区、洗水间、天井、财务及合同部

	
	二层
	走廊、大会议室、开敞办公区、小会议室、休息室、市场部办公室、业务经理办公室

	装

饰
	楼

地

面
	1、 一层大堂、休闲区为600×600地砖

2、 休息区为木地板

3、 经理办公室、财务及合同部满铺地毯

4、 卫生间地面铺100×100防滑地砖
5、 儿童房地砖上铺地胶
6、 设备间、配电房为素水泥地面
7、 市场部办公室、业务经理办公室、开敞办公室、会议室满铺方块毯

	
	内

墙

面
	1、 石膏板隔断外刷墙面乳胶漆

2、 玻璃隔断外框为黑色不锈钢，玻璃有清玻和喷砂玻璃（12mm厚）

3、 大厅LOGO墙面刷清漆

4、 二层扶手侧面挡板为烤漆铝板

5、 金属梁、柱喷雪茄色油漆

6、 卫生间墙面贴100×100墙面砖
7、 二层大小会议室墙面为烤漆玻璃

	
	顶棚
	1、 多功能活动区，财务及合同部，现场办公室为石膏板吊顶。

2、 卫生间采用防水石膏板天棚

3、 二层原结构顶清洗刷漆


四、设备电器安装装设计

（一）设备设计

本工程设备设计内容包括污水、排水、雨水、消防等内容

1、生活供水由市政水直供，给水管采用铝塑复合管，卫生间内管道暗装。

2、污水立道采用UPVC螺旋消音管，柔性接口，支管采用普通UPVC塑料管。

3、本楼设回用系统，中水处理设施在小区中水站内，楼内回用系统用于冲厕，管道采用铝塑复合管暗装。

4、雨水为内排系统，在首层出室外排至散水，采用DN100UPVC螺旋消音管道。

5、消防系统中设喷洒系统，本工程按危险I级考虑，水量21L/S喷洒管道采用镀锌钢管，喷头采用普通型ZSTP15/68，直立安装，喷头距顶板150mm，每层设水流指示器，信号接入消防控制中心。

（二）电气设计

本工程电先设计包括强电系统，弱电系统，消防系统

1、电源来自附近的变配电所，消防用电属二级，其余用电负荷均为三级。

2、照明灯具均为顶安装，线路在现洗板内暗敷，插座回路带漏电保护装置，线路埋地敷设。应急照明线路及火灾报警控制器采用双路电源供电。

3、接地系统采用强弱电同一接地体，要求总接地电阻R<1欧姆。

4、弱电系统在体息厅，会议室等房间设有线电视插座。电话线路采用PVP-2X0.5套钢管敷设在吊顶内，信息线路采用五类非屏蔽双绞线敷设在吊顶内。

第二节   施工系件

1、本工程施工场地为旧厂房，现场余留建筑垃圾较多，场地内有多处人工开挖的土坑和砼水池、地沟等，均需清理干净，并进行回填。

2、现场施工场地狭长，周边树木较多，部分树木将影响到后期施工，需进行处理。

3、厂房原结构中部分屋面板，吊车梁、牛腿及外墙围护体系需拆除，屋面原防水层、找平层需清除，屋面板、屋面梁及砼表面需清洗。

4、施工场地周围无封团围墙，需搭设围护体系。

5、本工程中因无地质勘察资料，地下土质和地下水情况不明确。

6、建设单位未提供原厂房相关资料，厂房内部分尺寸需现场实测定位。

7、本工程计划于4月1日开工，7月20日完工。北京地区春季风沙较大，需考虑防尘降污措施，夏季气候炎热，施工中应做好工人的防暑降温工作。

第三章施工部署与施工准备工作

第一节   施工部署

一、工程施工管理目标

1、工期目标：按照合同工期110天完工

2、工程质量目标：验收合格率100%，达到客户满意为止。

3、安全生产目标：杜决重伤、死亡事故的发生，轻伤发生率控制

在2‰以内；

4、文明施工目标：以北京市文明施工标准规定组织施工；

二、项目组织机构

我公司在收到中标通知后，即组建项目经理部，全面负责本工程的施工管理工作；建立健全项目管理制度





三、本工程总体施工顺序

拆除工程→土方及基础工程→钢结构及主体工程→屋面工程→内外墙工程→室内外装饰工程（水，电安装工程）→清场竣工验收。

四、施工段划分：

1、本工程东西向较长（约78m），场内有砼水池、地沟等，地基施工复杂，基础施工分三个流水段，1-4轴为第一流水段，5~9轴为第二流水段，10~13轴（包括东侧采光井）为第三水段

2、考虑钢结构吊装要求，钢结构施工分二个流水段，以场中砼水池为分界限，7轴以西为第一流水段，7轴以东第二流水段，组织流水施工。

3、装饰工程施工根据装饰步骤前期可采取小流水段施工，后期面层油漆等施工，可按空间分割组织施工。

第二节   施工准备工作

一、技术准备

1、组织施工管理人员熟悉施工图纸，和有关技术资料，参加图纸会审，编制施工组织设计和施工方案。

2、熟悉项目的生产工艺过程和技术要求，确定关键工序及质量控制点，制定相应的技术保证措施及质量保证计划。

3、同当地建材试验室取得联系，做好材料复试，配合比申请的准备工作。

4、组织施工班组学习本工程中有关施工工艺要求，熟悉国家和地方有关安全生产的政策、法规和本工种安全操作规程。

5、对业主指定的定位轴线及水准点进行复测。

二、现场准备：

1、清理施工场地，对施工现场内的建筑垃圾和杂草进行清理，运出场地，并对场地进行平整。

2、修建施工场地围墙，修建施工道路，和临时办公设施，仓库、加工棚等。按施工总平面图布置要求，对施工现声进行封闭围护，围护墙体采用彩色钢板，基础铺砌200高砖基，支撑用扣件钢管架支撑体系，局部考虑吊车进出场要求，暂缓搭设。
3、敷设施工用临时水、电系统、并做好保护措施，做好场内排水措施。

4、根据施工现场布置进行消防区域划分，配备消防器材。

5、编制有关施工方案，对进场施工人员进行安全教育，做好技术、安全交底工作。
6、搭设安全防护架和操作台，配备必须的劳动保护用品，对施工机械进行检查。
7、对原结构进行检查，发现问题及时上报监理和业主。
三、施工机械设备准备

本工程中拟配备以下机械设备（不包括钢结构等场外加工设备）

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	铲车
	30D
	1

	2
	翻斗车
	FCI
	2

	3
	木工电锯
	MJ104
	2

	4
	木工刨床
	MB513
	2

	5
	蛙式打夯机
	
	3

	6
	切割机
	JG400
	1

	7
	电焊机
	BX1-305-2
	5

	8
	电焊机（弧焊）
	
	1

	9
	冲击钻
	
	10

	10
	铝型材切割机
	
	2

	11
	搅拌机
	HZC350
	1

	12
	汽车吊
	QY16D
	2

	13
	钢筋切断机
	GQ40B
	1

	14
	钢筋弯曲机
	GW40
	1

	15

1
	13寸电锯
	
	2

	16

1


	罗机
	
	2

	17
	曲线锯
	
	2

	18
	石材手提切割机
	
	15

	19
	石材手提角磨机
	
	3

	20
	直钉枪
	
	5

	21
	台式石材钻孔机
	
	1

	22
	手动拉钉枪
	
	2

	23
	乙炔设备
	
	2

	24
	喷枪
	
	2

	25
	经纬仪
	
	2

	26
	水准仪
	
	2

	
	
	
	


钢结构施工机具配备计划：

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	龙门吊
	XQC—14—15F
	1

	2
	桥式起重机
	LD—152F
	1

	3
	多头切割机
	X21—300A
	1

	4
	翼缘调直机
	52—40
	1

	5
	自动焊机
	M2—1000BX2—1000
	2

	6
	剪板机
	Q11—13—2500
	1

	7
	电焊机
	BX1-500BX1—630
	5

	8
	角磨机
	
	2

	9
	套丝机
	
	4

	10
	车床
	
	2

	11
	钻床
	ZA380—16
	1

	12
	气泵
	GLL—66/11
	2

	13
	反度形压力机
	J2—100
	1

	14
	半自动切室机
	
	1

	15
	吊车
	8吨
	1

	16
	吊车
	12吨
	1

	17
	经伟仪
	J6
	2

	18
	经伟仪
	AC222
	2


第四章   施工进行度计划

本工程计划于二00年四月一日开工，七月二十日完工，工期约一百一十天，（前期拆除工作在施工准备中进行，不包括在此工期内），主体工程计划于四月一日开始进行基础开挖和钢结构加工。四月十五日后进行钢结构安装，五月十日前全部结束。内外墙及屋面与四月底进行施工，五月十五日前完工，内外装饰工程于五月初开工，七月二十日前全部完工。

（附施工控制进度计划表）

第五章   施工现场平面布置

本工程施工场地挟长，东西长约78m，南北宽20m，周长树木较多，东南角尚有未拆迁房屋，仅东侧和西南角可布置临时设施。

1、放工现场用钢板围档进行封团，西侧和东北侧各留一出入口，主体施工后进入室内施工时可封团；

2、场地东侧利有原有道路作为施工道路和材料堆放场地，并设砂浆搅拌站，砼主要考虑商品砼；

3、西南侧搭设办公用房和周转材料堆场，东侧设职工食堂和仓库；

4、装饰工程施工用仓库尽可能利用室内空间进行堆放；

5、施工现场利用原有路边排水系统进行排水；

6、现场消防设施按分区配备灭火器；

7、临时用电从东南侧配电引出4×25+1×16mm2线至总配电箱，再从总配电箱用4×10+1×6mm2线分二~三路引至二级配电箱，再引至作业层开关箱，部分线路为高空架设，沿地线路穿入钢管内防护；

8、临时用水从东北角装水表用DN40水管引出，再沿建筑东侧、南侧用DN25水管引至生活区，办公区和作业层。

9、施工人员住宿在施工场地外，不考虑场内住宿。

（附现场施工平面布置图）

第六章  主要分部分项工程施工方案

第一节   拆除工程

根据设计方案要求：①拆除原建筑物围护墙体，墙体高度约9m，南北向长19m，东西向长73m，墙体面积1000㎡，南、北两侧为240厚砖墙，东侧墙体为370厚，并有两根370×1100砖柱，每跨墙内上、下开没有3000×1500和3000×3600窗子，窗顶上部设一道240×250砼圈梁；②拆除原建筑物内16榀吊车梁，保留8榀；③屋面因开设天窗和采光井要求，拆除屋面板28块，重新安装屋面板25块，其中⑤轴⑥轴间原屋面板被拆除，需安装10块，另有15块移位屋面板重新吊装就位。
一、拆除方案选择：
本工程为改造工程，除按设计要求拆除墙体，部分屋面板及吊车梁外，原排架结构中排架柱、屋面梁、板等均要保留使用，这些构件均不能造成损坏，整体结构也不能破坏。因此，在选择拆除施工方案时，不但要保证施工人员的安全外，还必须要保证房屋的结构安全。
拆除工作，以先上后下的施工顺序，先拆除、安装，屋面板，再拆砖墙，吊车梁对整个结构起拉结稳定的作用。吊车梁拆除安排在钢梁安装后再拆除。因工程建筑物较长，在无交差作业的情况下，不同部位的拆墙和屋面板施工可同时进行。
1、外墙体的拆除：
本工程中需拆除墙体比较高，均在9m以上，局部在10m以上，墙体与结构柱相连，为避免拆除过程中振动结构，只能用人工拆除，拆除施工时在墙体外侧搭设双排脚手架，作为拆除防护架，同时作为施工人员操作平台。
2、屋面板拆除及安装
屋面板拆除及安装采用机械施工为主，单跨内几块连片屋面板拆除，先用气焊割去焊点后，用吊车吊装，对无吊车停靠点、只拆去单块屋面板，无法使用吊车时，宜采用人工处理，安装屋面板均采用机械吊装，人工配合施工。
3、吊车梁拆除：
在结构梁安装后进行，先用气焊去焊接点，用吊车吊装卸下后，就地破碎。
三、拆除施工方案
（一）脚手架搭设：
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》要求，本拆除工程脚手架搭设可安装修施工脚手架进行搭设。
1、搭设要求：
① 脚手架搭设高度在10m左右，东侧墙体边搭设高度不超过12m外侧立杆高出作业面层1.5m。
② 双排脚手架立杆纵距不大于2m，步距不大于1.8m，架体宽度1.05m，内立杆离墙体距离不大于20cm。
③ 材质要求：钢管选用
48mm，壁厚3.5mm的脚手架钢管，并应符合现行国家有关标准的规定，扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，螺栓拧紧扭力距不小于65N·m。脚手板采用松木板，长4m，厚度不小于50mm，宽度约20cm，两端用直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。
④ 脚手架基础，要求落在坚硬实土，分层夯实回填的地基土上，立杆下端必须垫木板，木板厚度不小于5cm，宽度20cm，长度4m平行于墙体放置。搭设范围内的地基土应夯实平整，高于自然地坪10—15cm，并沿外侧做排水沟，做好排水处理。
⑤ 与墙柱体的连接；当架高≥6m时，设置均匀布置的连墙体，不大于40㎡设一点，且连墙体的竖向间距与横向间距均于≤6m，脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m，一字型及开口型脚手架的二端必须设置连墙体，连墙体的竖向间距不大于4m。
⑥ 剪刀撑的设置：为保证脚手架的整体稳定性在脚手架外侧立面从两端开始设置剪刀撑，中间每隔12—15m设一组，自下而上连续设置，连接3—4根立杆，宽度不应大于8m，最高跨6根大模杆，斜边与地面成450——600角。
⑦ 在脚手架立杆底端距10—30cm处，设纵向和横向扫地杆，与立杆连接牢固。
⑧ 在脚手架外侧，按1：3坡度，要求搭设之字型斜道，供人员上下使用，搭设宽度不小于1m，拐弯处宜设置不小于1.2m宽的休息平台。
⑨ 按有关规定做好按地防雷布置。
2、脚手架的搭设
① 搭设之前，对脚手架杆件，扣件等进行严格的检查。
② 搭设前场地基础已平整，并铺设好垫板，从墙体的端角开始测量放线，分出主立杆的位置，并用石灰标出记号。
③ 沿墙体的一角开始搭设并向另一侧延伸。
④ 按定位依次竖起立杆，将立杆与第一步纵向、横向水平杆连接固定，装设扫地杆，并校正立杆间距与垂直度之后予以固定，并按此要求继续向上搭设，首排立杆、相邻两根立杆应长短错开，避免接头在同一位置。对边长较大脚手架，应按一定距离设置抛杆，抛杆埋入地面60cm，与地面形成夹角小于60℃。立杆接头必须采用对接扣件连接，相邻两杆接头应错开不少于50cm，且不在同一步距内，纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接，上下两纵向水平接头错开不小于50cm，同一步距内两根纵向水平杆的接头应错开并不在同一跨内。
⑤ 剪刀撑、撑拉等结杆件和连墙件应随搭设的架子同步设置，从第二步起每隔四步设一层隔离措施。安全网从第一步起随架子的进度而围护。
⑥ 脚手架连墙体设置按柱距每6m设一点与柱刚性连接，连接方式采用双立杆从窗洞伸入与原结构柱扣牢。对东侧无柱可与墙体连接，但必须边拆墙边拆脚手架，以减少架体的高度。
⑦ 脚手板的铺设：
脚手板在作业层内满铺铺稳，离开墙面距离应在15cm之内，脚手板对接铺设时，接头处设两根横向水平杆，搭接铺设的脚手板接头必须在横向水平杆上，搭接长度不小于20cm，不允许有探头板，脚手板悬挑长度不宜超过15cm。
⑧ 操作层必须有18cm高的挡脚板和1.2m护身栏，用二道水平钢管管紧贴立杆内侧用扣件扣紧。
⑨ 斜道处的立杆荷截较大，必须增加钢管立杆数量，斜道两侧端部及平台外围必须设置剪刀撑，斜道两侧及平台外围应设置两道护栏及挡脚板，斜道脚手板上必须设防滑条，防滑条间距不大于30cm。
3、脚手架验收规定
① 脚手架必须按规定搭设，基础牢固，节点连接可靠，其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩达到40——60N·m。
② 脚手架的垂直度应控制在1/300以内，同时控制最大偏差不大于50mm。
③ 纵向水平杆的水平偏差控制在1/250，同时控制最大偏差值不大于50mm。
④ 脚手架立分段分步验收，验收合格后方可允许使用。
4、使用过程中，作业层每平米施工荷载不得大于2KN/㎡，在脚手板上严禁堆放砖垃圾等；在作业中禁止随意拆除脚手架基本本构件。同时在施工作业中应注意自我安全保护和他人的安全，避免出现碰撞闪失和落物。
5、外脚手架拆除：
① 拆架前，全面检查拟拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。
② 拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。
③ 拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。
④ 拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。
⑤ 拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。
⑥ 连墙杆（拉结点）应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑时，应用临时撑支住，然后才能拆除。
⑦ 拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。
⑧ 拆架时严禁碰撞脚手架附近的电源线，以防触电事故。
⑨ 拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。
⑩ 拆下的材料要徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件要集中回收处理。
（二）屋面板的拆除和安装
1、施工前准备工作
① 施工前先确定施工方案：拆除屋面时，先用气焊割去屋面板和梁上预埋件之间的焊接点，再用吊车把屋面板吊装下来，但根据现场实际情况，除①—②轴南侧和中间有多块连续屋面板拆除外，其余均是单块拆除（在每跨屋脊两侧的第二块），吊车无法操作，这些只能采用人工处理。对移位的再重新就位及5—6轴间屋面板安装，均可用吊车安装。
② 确定吊车型号
根据屋面板的重量（每块屋面板重约1.5吨），屋面高度约11m。起吊时最大臂长约19m（起吊角度约57°），选用QY16D型汽车吊可满足要求。
③ 拆除前应平整施工场地，保证机械运行路线畅通，并满足汽车吊停靠要求。
④ 屋面上用钢管、脚手机搭设操作平台，和围护体系便于施工人员操作和悬挂安全带。
2、拆除屋面板施工
① 拆除屋面板时，从1～2轴最边缘开始，汽车吊停靠在建筑物的西侧，用气割去屋面板与屋面梁的焊接点。
② 起吊应采用四点起吊，板上无吊点时，可在屋面板的四角各钻一个孔，（在长边龙骨两侧距屋面板短边距离约50cm），直径5～10cm，用撬杆轻微撬动板面，使钢丝绳能穿过孔洞吊住楼板。
③ 钢丝绳系牢后，慢慢启动吊车，吊起屋面板（周围人员应处在安全距离外）把屋面板吊下层面。
④ 单块屋面板拆除时，因吊车无法起吊，可采用人工就地破碎，破碎前应在板上满设脚手板，并搭设安全围护设施，确保施工安全，施工中始终有施工管理人员现场监督，避免破坏主体结构。
3、屋面板安装
① 中间屋面板安装时，因受场地的限制汽车吊停在厂房内，由北向南逐块吊装，汽车吊逐步退出厂房，吊装就位时的控制轴线和板位线直接弹在梁上。
② 把将安装的屋面板运至吊车起吊范围内吊装就位。
③ 就位后位置有偏差或支承处如有空隙，可将板微微吊起，同撬木拔正，支座空际用铁片垫塞填实后缺钩，并立即用电焊固定。每块屋面板与屋架上弦至少焊三点，焊缝长度不少于60mm。
④ 对原移位屋面板，厚焊接部位已脱离，用吊车吊起重新就位，汽车吊停放厂房两侧，调整屋面板顺序从最上面一板板依次向下调整。吊装时，屋面板上弹出轴线和板位置线就位，使两端搭接长度一致，板间空隙均匀。
（三）墙体的拆除：
1、墙体拆除前，先搭设脚手架外挂安全网，对施工操作层满铺脚手架，工人操作台高度不低于墙顶1.5m。
2、拆除时应用手锤和铁钎等人工拆除，严禁使用气锤等机具，避免影响结构安全。
3、因墙体较高，拆除时应将砖墙破碎成小块，使用斜槽滑到地面。
拆除砼过梁时，在窗洞下用钢管搭设支撑，然后再破碎过梁砼，过梁钢筋与柱相连处用气焊割除。
4、拆除时随墙体高度逐步向下调整操作平台和脚手架高度，避免架体上部自由端过高而失稳。
5、拆除后的建筑垃圾用铲车清理成堆，用汽车运用场地。
（四）吊车梁拆除
吊车在钢结构安装后进行，在吊车梁两端搭设操作平台，先用汽焊割去吊车梁与柱手上的焊接点，再用汽车吊吊下运出场外，起吊时用两点起吊在吊车梁两端各设一吊点。并就地破碎处理。
第二节   施工测量

一、测量控制点和控制网

1、本工程中无测绘部门提供的控制点，轴线测量定位根据设计图纸和原厂房结构位置来确定。以1-D轴处和13-D轴处原砼柱北侧柱边为横向定位轴线(D轴),以1-D轴处原砼柱北侧柱边中心点为1轴线控制点，用经纬仪和卷尺引测出1轴，13轴、A轴、D轴四条轴线，并标识在砼柱上，作为轴线测量控制网。东西两侧无柱处设龙门桩，作为轴线测量控制网。

2、标高控制制点根据结构施工图以4轴-A轴上砼牛腿顶面为二层结构楼面标高（4.85m），并以此为基准点用水准仪引测出+1M线标识在柱上，作为水准控制点。

二、施工现场测量

1、根据轴线控制测出各条轴线，并标识在砼柱上或设龙门桩，并作为基础、预埋件、主体等定位依据。复测时应以轴线控制网为基准。

2、以设定的+1M线标识处用水准仪向基础，楼层引测出水平标高线，并以此点复核控制点，复核时须采用往返测量法。

第三节  土方工程

本工程中钢柱下为砼独立基础，原室内地坪与设计±0.000地面相当，基础垫层底标高为-1.6m,开挖深度为1.6m深,采用人工开挖,回填方式。

1、根据设计图纸放出独立基础的位置，每边增加30cm工作面，确定开挖范围，用白灰撒出开挖边线。

2、开挖前用风钻破碎基坑表面砼（约15cm厚）破碎后的砼块，碎石等清出并集中堆放，便于运出场外，

3、土方开挖自上而下分层开挖，每层度不超过40cm，从开挖一边逆向倒退按踏步型挖掘，开挖出的土方应距基础边缘0.8m以外堆放，高度不超过1.2m，每层开挖均需清底，然后逐步挖掘。

4、土方开挖过程中，应随挖随测标高，当开挖接近底部时，可减少每层开挖深度，并把标高引测至坑底，同时预留5—10cm厚土方在打钎后清底。

5、开挖中应避免超挖，如超挖时其处理方案应征得设计部门同意。

6、如开挖过程中遇地下水时，应在基坑一角挖集水抗，并用水泵抽出积水，后用石子回填夯实。

二、打钎拍底

本工程无地质勘察资料，根据设计要求，须通过打钎来判断地基土体是否能达到设计承裁力的要求，

1、土方挖至设计标高后，应立即组织地基钎探，钎探采用轻便触探，钎探设备用直径25mm，长2.2m触探杆，尖锥头直径4cm，穿心锤10kg。

2、钎探点布置：钎探点间距为1.5m，根据基坑大小，一般布置5个点，按梅花状布置，钎探深度为1.5m。并根据基础平面图绘制钎探平面布置图，标明基坑尺寸，及轴线方向，各针探点位置及编号，在施工现场洒白灰做好标记。

3、就位打钎：钎探时将触探险杆尖对准孔位，一个扶正钎杆，一个站在操作凳子上，把穿心锤套在钎杆上，举起穿心锤，锤距为50cm，让其自由下落，把触探杆垂直打入土层中，钎杆每打入土层30cm时，记录一次锤击，直至打到要求深度。

4、打完钎后，拔出触探器移至下一孔位。续继打钎，打完的钎孔经验槽后，进行灌砂回填，回填时每填30cm左左高，用钢筋捣实一次。

5、钎探过程中要随时做好记录，会同有关单位进行验槽。

三、土方回填

本工程中土方回填有3：7灰土回填和原土回填。

（一）3：7灰土回填

1、原施工场地内有部分人工挖出的坑洞砼水池及水沟等，部分土坑已经用松散土回填，这些土坑及水沟、水池采用3：7灰土回填。

2、回填前，对土坑砼水池、水沟进行清理，砼水池、水沟、内垃圾土块清出后即可回填，对于土坑，因部分已被松土回填，另一部分因时间较长有部分塌方，必须挖出抗内土，底面清理平整干净，直至老土为止。坑四壁修理平直，塌方较大处可修成台阶状，对有积水的坑，应清干积水和湿土。

3、回填土方应使用与基坑中土质相同的土，从坑中清出的湿土和含有垃圾的土不得再回填，回填土中不得含有有机杂物，并应破碎过，不得有大块土夹在其中。

4、石灰采用生石灰块，使用前充份熟化过，不得含有粒径大于5MM的生石灰块，也不得含有过多的水分。

5、回填时石灰和土体应充分拌均，按虚铺200厚一层表面赶平后，用打夯机夯实，打夯遍数不少于3遍。

（二）基础土方回填

1、基础施工完后进行土方回填，根据设计要求采用原土回填，回填前应清除坑内的垃圾积水等。

2、回填土为无杂物的粘粉土，含水量控制在规定范围内，如过于干燥应用水打湿后回填，土中如含有杂质应清除，不足土从场外购土回填，土体应进行破碎处理，不得含有大块泥土。

3、回填土应分层铺摊，每层铺土厚度控制在200—250mm范围内并人工打夯，夯实遍数不少于3遍。

第四节  结构加固工程

本工程中结构加固包括原排架柱与屋面梁节点加固、二层排架柱截面加固和钢结构连接板在砼结构中用化学锚栓锚固。

一、排架柱与屋面梁加固

1、根据设计要求标出螺栓孔径的位置，经复核后用水钻钻孔，孔径应比M24螺栓大4mm，钻孔时应注意避开结构钢筋。

2、钻孔后用m24螺栓对拉两块16厚钢板，并拧紧螺栓，钢板两侧和螺杆应刷防锈漆，安装后应补刷。

3、对梁头、柱头不平处应进行找平和打磨，梁柱头相对错层处用钢板找平。

二、二层柱加固

1、南侧柱两边各加宽100mm，北侧柱一边加固200mm，加固时在牛腿上用水钻钻孔，孔径为28mm，孔深为23mm。孔内填入植筋胶，把22钢筋植入孔内。

2、箍筋按设计间距在柱上打孔，孔径为12mm，深度为10cm。钻好后清理干净填入植筋胶，再把8箍筋插入孔中。

3、植筋后24小时内不得扰动钢筋，在植筋胶硬化后方可绑扎钢筋和支模浇砼。

三、钢结构连接板加固

1、钢结构连接板加固采用胶管锚固剂进行加固，在加固部位先确定孔位，用水钻进行钻孔。钻孔直径M24螺栓为28，孔深210，（比胶管长10—15mm）。

2、钻孔原清理干净孔内的粉尘，装入胶管

3、用启动搅拌器具（转速为750转/分）带动螺杆旋转搅拌，并将螺杆匀速推进行至孔底，时间约为10秒。

4、卸下搅拌器具，承裁前不得移动晃动螺杆，2小时后即可装连接板。

第五节  钢筋砼工程

一、钢筋工程

1、采购来的钢筋应有出厂质量证明和试验报告，并按有关规定抽样作力学试验，合格后方可使用。

2、按设计图纸要求进行配料，钢筋的加工形状搭接和锚固尺寸必须符合设计和规范要求，如部分钢筋代换要征得设计单位同意，配料后应分别堆放并挂牌标识。

3、钢筋绑扎前应在基层上弹出基础、梁柱等边线，并核对钢筋直径，形状、尺寸、级别和数量等是否与料单相符。钢筋搭接接头应按规范要求相互错开。

4、钢筋绑扎时应控制好保护层的厚度，施工前应按要求做好砼垫块，其中基础保护层厚为3.5cm,梁柱为2.5cm,板为1.5cm.

5、对板上层钢筋应设置钢筋支撑，支撑采用φ10钢筋制作，并与板绑扎牢，成梅花形布置。每平方米不少于一个支撑。保证面层钢筋标高。

6、钢筋绑扎时基础钢筋、梁主筋与箍筋应逐个进行绑扎，板筋可根据规范规定中间可跳绑，绑扎应牢固，无松扣变形现象。

7、安装配合施时，人不可直接踩在钢筋上，预埋管线应放在上下两层钢筋中间，对开设洞口部位，小于300洞口应绕开，大于300洞口应采取加强措施。

8、 对预埋螺栓应控制好轴线位置和标高后，经复合无误四周用木方固定牢靠。

9、钢筋绑扎后应通过验收方可进行下道工顺施工 

二、模板工程：

1、本工程中模板工程有基础模板和柱模板，楼板为压型钢板做模板。

2、模板采用10mm厚竹胶合板，背肋采用50mm×100mm木方。支撑系统采用普通扣件式钢管架，模板表面使用隔离剂。

3、基础模板安装前先复核基础垫层标高及中心线位置，并弹出基础边线，检查线，按设计尺寸进行配模，侧板边上、下设两道背肋（100×50木方）侧边加设斜撑，上口用木方设对拉支撑。

4、柱模竖向设两道100×50背肋，四周用钢管卡紧，（每隔6cm设一道），校正后与周围脚手架或原结构卡牢。

5、模板加固时应控制好截面尺寸和重直度，加固要牢靠。

6、模板的拆除应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板受损坏，并满足同条件下试块抗压强度达到1.2mpa后方可拆除，拆除后应及时把模板清出场地，并清理表面砼渣，及时修理刷脱模剂，按规格堆放整齐。

三、砼工程

1、本工程中砼主要采用商品砼，对零星砼无法使用商品砼时可采用自拌砼施工。

2、自拌砼施工前应按设计要求强度做好砼配合比试验，同时做好砂、石、水泥的复验工作，开拌前应做砼的开盘鉴定。

3、砼搅拌时砂、石、水必须精确计量，各组份称量偏差不得大于2%（粗骨料不得大于3%），搅拌时投料顺序为石子→水泥→砂→水，持续搅拌最短时间不少于90秒。

4、搅拌后的砼运输用翻斗车运到浇筑场地，并用人工铲运至基础或柱模内，用振动器振捣，砼浇筑要保持连续性，避免出现不良接缝等现象。

5、采用商品砼浇基础时，可在基坑边搭设斜槽，使砼流入基坑，或用手推车转运基础边再用人工铲入基础内。

6、商品砼浇筑楼板时，应从建筑的一端开始连续浇筑，考虑到泵送砼的冲击力，应加强压型钢板的支撑，同时避免砼集中送料堆积，砼应随浇随摊平振捣。

7、砼振捣时应按顺序移动，避免发生漏振，每次移运位置的不应大于振运半径的1.5倍。采用插入式振动器振捣后，楼板面还应用平板振运器振动，并用人工抹平。

8、砼浇筑后，应及时洒水养护，每天养护次数不得少于5次，养护天数不得少于7天。

第六节   钢结构工程

五、主要施工方案

一、钢结构加工。

1、加工工艺流程

   





2、放样、样板：核对图纸的安装尺寸和孔距，以1:1的大样放出节点，核对各部分的尺寸。放样弹出的十字基准线，二线必须垂直，后据此十字线逐一划出其它各个点及线，并在节点旁注上尺寸，以备复查检验，样板采用0.75mm铁及制作，应注明图号、零件号、数量及加工边坡口部位，弯折线和变折方向、孔径等。放样时铣刨的工件考虑加工余量，所有加工边一般要留加工余量5mm，焊接构件要按工艺要求留出焊接收缩量。

    3、号料：

（1）、根据图纸和用样板，在板料、型钢上画出孔的位置和零件形状的加工界线，应检查号料尺寸是否正确，以防产生错误，造成废品，对钢材如有较大弯曲，凹凸不平等问题时应先进行矫正。

 （2）、号料时对不同规格，不同钢号的零件应分别号料，并依据先大后小的原则依次号料，尽量使相同宽度或长度的零件放在一起号料，需要拼接的同一构件必须同时号料，以利于拼接。

  （3）、钢板、型钢采用气割切割时，要放出气割的割缝宽度

其宽度按下表考虑：

	节割方式
	材料厚度（mm）
	割缝宽度留量（mm）

	气割下料
	≤10
	1—2

	
	10~20
	2.5 


4、号料工作完成后，在零件的加工线和接缝线成上，以及孔中心住置，应打上錾印或样冲，同时应根据样板的加工符号，孔位等，在零件上用白铅油标注清楚，为下道工序提供准备。

    5、号料中所画的石笔线条及粉线在弹线时的粗细均不得超过1mm，号料的允许偏差应控制在以下范围。

	项  目
	允许偏差

	零件外形尺寸
	+ 1.0

	孔距
	+ 0.5


4、切割：

钢材的切割采用自动气割机，气割火焰为氧与乙炔气燃烧火焰，薄板采用机切下料。

气割的允许偏差如下

	项目
	允许偏差（mm）

	零件宽度、长度
	+3.0

	切割面平面度
	0.05t七具不应大于2.0

	割纹深度
	0.3

	局部缺口深度
	1.0


	注t为切割面厚度


5、端部加工

节割后的钢材应进行端部加工处理，进行铲边刨边，对焊接坡口尺寸要求严格的加颈板、隔板、节点板等，用刨边机刨边，局部用人工铲边，气割加工的构件边缘必须将残渣清除干净后再刨边。刨削量不应小于2.00mm。

    6、弯制成形（煨弯），对牛腿上连接板按南北两侧不同的角度及尺寸进行弯曲成型，弯曲的角度应根据现场测角度来确定，弯曲采用热弯的方式，将钢材加热至9500C，在模具上进行弯制加工。

7、下料后矫正

下料后，对变形部位进行矫正，当采用加热校正时，加热温度不应超过9000C，且避免局部过热。使用机械矫正前，应检查其被矫正工件厚度及表面质量，避免机器发生故障。

8、制孔：

（1）、钻孔前先在构件上划出孔的中心和直径，在孔的周围上打四只冲眼，可作钻孔后检查用，孔中心的冲眼应大而深。在钻孔时作为钻头定心用。

（2）、钻孔时采用手提式三相电钻，钻孔的直径及偏差控制在C级栓允许偏差范围内，所有螺拉孔在制孔后应除去毛刺，当螺栓孔孔距的允许偏差超过规范允许偏差时，应采用与材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。

9、构件组装

（1）、拼装时按工艺要求向次序进行，当有隐藏焊缝时，必须先预施焊，经检验合格后方可覆盖，当复杂部位不易施焊时，亦必须按工艺规定分别先后拼装和施焊。

   （2）、为减少变形，尽量采取小件组焊，经矫正后再大件组装，装出的首件必须经过产品检验，合格后方可大批进行装配工作。

（3）、组装前零件的连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50mm范围内的铁锈、毛刺污垢等须清除干净。

（4）、组装时的点固焊缝长度宜大于40mm间距宜为500—600mm，点固焊缝高度不宜起过设计焊高度的2/3。
（5）、拼装好的构件应立即用油漆在明显位编号，写明图号，构件号和件数，以便查找，组装后允许尺寸偏差应在规范规定之内。

10、焊接

（1）、焊接材料选用E43系列焊条，焊条存放在通风良好、干燥的仓库内， 存放时必须垫高，离地面和墙面均应大于300mm，并保证焊条周围空气流通，使用时焊条包装要随用随启封避免受潮，焊条直径应根据构件厚度和焊接位置来确定，平焊时直经可大些，立焊时焊条直经不大于5mm，仰焊和横焊不大于4mm，多层焊及坡口焊第一层焊缝使用的焊条直经为3.2—4mm。

（2）、厂内焊接采用自动埋弧焊接，施焊前，焊工应反复检查焊区处理情况，合格后方可施焊。

（3）、对按接头、自动焊角接接头，要求全熔透的焊缝应在焊道的两端设置引弧和引出板，其材料和坡口形式应与焊件相同。埋弧焊的引出焊缝长度应大于50mm，焊后用气割切除引板，并修磨平整。

（4）、焊接时的起落弧点距焊缝端部宜大于10mm，弧坑应填满，引弧应在焊道外，不得擦伤母材，多层焊接宜连续施焊，同时注意各层的清理和检查，有缺陷要及时清除后再焊，当焊缝出现裂缝时应查清原因，订出返修工艺后再处理，同一部位返修次数不宜起过两次。

（5）、焊接施工必须遵循工艺要求，任何工艺规定的改变均要报技术部门批准后方可实施。

（6）、焊接钢材在焊缝冷却到环境温度后，方可进行焊缝的外观和内部探伤检验，焊缝的外形应均匀，焊道与焊道间应平滑过渡，当焊缝外形尺寸超出有关规定时应进行补焊和修磨。

11、钢结构加工后应对钢构件全面检查，对加工中产生的偏差变形等应利用钢材的塑性，热胀冷缩的特性，利用外力进行矫正，根据钢结构的变形主要有矫直、矫平矫形等处理。矫正主要有机械矫正和火焰矫正两种方式。

12、钢构件通过验收后，应进行打磨除锈，清除构件的飞边、毛刺、焊瘤等表面喷刷防锈底漆两道，按图纸构件编号在构件上标注图号、构件号后包装出厂。

二、钢结构安装施工

1、结构安装前，应对施工完的基础，砼柱连接板进行检查，并对轴线尺寸，预埋螺栓位置、标高进行复测。砼柱上连接板先行安装好，吊车采用 8~12吨吊车即可。

2、钢构件按安装顺序分批运至施工场地，进场后按吊装顺序依次堆放，堆放时应有可靠支撑点避免构变形同时对到结构逐根检查核对，发现有问题的构件应及时退回处理。

3、吊装时分段进行施工，考虑主体工程施工进度和现场内部中心砼水池影响，7轴以西作为第一吊装段，7轴以东作为第二吊装段。第一吊装段自东向西吊装，第二吊装段向西向东吊装，吊车边吊边退。

  4、钢柱吊装，本工程中除采光井柱较长外，室内钢柱长度约5.5m左右，吊点可采用一点正吊，吊耳放在柱顶处，柱身垂直易于对线校正，考虑到室内屋面梁的影响，吊车臂应用较小角度，避免碰及屋面梁，对吊装采光井钢柱（柱长14m多），可多采用20吨吊车，吊点设在柱长1/3  处，绑扎点处钢柱四角用角钢包边。

   5、吊装后，对柱进行校正，柱基对准基础上十字线，调整好柱底标高，在底板下的地脚螺栓上加一个调整螺母进行调整螺母上表面的标高调整到与柱底标高齐平，并利用螺母进行。

柱身偏差矫正时，用经伟仪找垂直，校正过程中不断调整柱底板下螺母直至校正完毕，将柱底板上面的螺母柠上，松开吊点，再用经伟仪复核，如有小偏差，再进行调整，直到符合要求为止，再把地脚螺栓柠紧。

6、钢梁安装，钢安装时先安装主梁后安装次梁，起吊时采用两点起吊，部分梁可用手动葫芦起吊。砼柱之间梁先吊装就位，找好水平和轴线后再确定连接板位置。连接板先上焊就位，校正后再焊实。

7、主梁与柱，次深与主梁，梁与连接板之间采用高强螺栓连接，强螺栓采用大六角头10.9级螺栓。同批连接副的扭矩系数值为0.110~0.1150，其标准偏差应小于等于0.010，用时必须进行复验。对连接接头先用临时螺栓或冲钉定位，临时螺栓按装每个节点不少于于2个，且不得少于安装螺栓总数的1/3，梁柱效正后用高强螺栓柠紧，高强螺栓采用扭矩施工，根据螺栓强度等极和直径确定螺栓的轴力P再定出扭矩值。

8、采用扭矩法施工时，应按初柠和终柠进行施工，对螺栓多的大接头，还需进行复柠，初柠的目的就是使连接接触面密贴，初柠扭矩在200~300NM使螺栓轴力达到10~50KN，操作中可以让一个操作工使用普通板手用自已手力柠紧即可。终柠时使用扭力矩板手，扭矩定在480NM螺栓轴力达到170KN。终柠后螺栓丝扣外应为2—3扣，螺丝扣外露扣式4扣不大于10%。

9、螺栓连接后，对悬挑部位有钢性连按要求的梁按设计要求焊牢。

三、压型钢板施工

   钢板架施工完通过验收后再进行压型钢板施工，压型钢板厚度为1mm，压型钢板用B2型栓钉，现场焊接于钢梁上。为避免施工中钢板变形，可沿板中垂直于折槽方向搭设一排支撑架，上铺100×50木方。

四、防火涂料施工

   根据本工程中耐火极限要求（二级）选用SB—2
钢结构膨胀防火涂料，钢柱耐火极限大于2.5小时，涂层厚度为4.68 mm，梁的耐火极限大于1.5小时，涂层厚度为3.39mm 

2、施工时分底层和面层涂料分别施工，底层施工喷涂采用自动式喷涂，喷涂时气泵压力0.4—0.6mpa间，同时注意喷涂涂料的稠度，以喷涂时不往下坠为宜，按耐火极限等级要求喷涂分2—3遍进行，基本固化后喷第二遍。

3、面层施工时先检查涂查，底层厚度是否符合要求，并在底层干燥后进行。面层可采用喷涂、涮涂或滚涂的方式，涂刷时要求各部位均匀一致，不得漏底。

第7节    外墙舒乐舍板施工

本工程外墙采用150厚舒乐舍板，其中内芯为100厚聚本板，两侧为2mm冷拔钢丝网片，按网片（50mm目）隔一格用直径2.2mm冷拔钢丝斜向交叉45。焊按，两边再粉刷25mm厚水泥砂浆。

1、 施工前先确定外墙体支撑方案：对大的门窗洞口，应加设加

强筋（ф10）或用L6.3角钢支撑，局部凸窗采用[10槽钢焊接支撑

体系，门窗洞口加设预埋件。舒乐舍板墙应每隔400间距一道与

楼板拉结（结构施工前预埋ф6钢筋）。

2、基础施工时，确定好墙体位置后在基础砼带中埋入2ф6钢筋

（间距400），上面铺设加强钢筋网片，折弯预埋钢筋后浇40厚细石砼，形成整体。

   3、按照墙体尺寸进行排板放样，并力求减少拼缝，门窗洞口尺寸要严格按图纸要求尺寸裁剪。

4、拼装时要横平竖直，门窗洞口应采取临时加固措施防止位移，板缝要严密，无缝隙，如出现缝隙可用聚苯板条填塞。

5、板与板平面连接处加设平网，阴阳角处加设角网，门窗洞口、女儿墙、挑檐等板端加设槽网。在绑扎平网，角网、槽网时，宽度在250MM以内时，每条网绑扎不少于三行，每行绑扎点不大于200MM，并且每行绑扎点要相互交错，当网幅加宽时，绑扎点也应增加，预埋钢筋与网体绑扎点每面应不少于二个。

6、平网角网长度应按照拼缝的长度，每块板的接缝处都必须用网片进行补强，平网、角网宽度按钢筋搭按倍数（30d-40d）考虑，一般每边搭按长度在60MM-80MM。如遇角钢或槽钢上，应加宽网片。在拐角处，一面为一块板的端部，必须用角网将端部全部覆盖再加宽60MM-80MM，可形成偏角网，槽网长度根据所路板端长度两侧搭接倍数来确定。

7、墙体内预埋件，预留洞口，墙上配管配线都应提前做好，并用网片等进行补强，严禁抹灰后凿洞。

8、墙体抹灰分三层进行施工，底层厚度以盖住钢丝网片为宜，抹完后进行湿养护，砂浆强度达到设计标号的80%以上，方可抹找平层和面层。

9、抹灰采用1：3水泥砂浆，以自下而上抹灰顺序，底层要用木抹子反复揉搓，使砂浆密实，墙面粗糙，抹中层时则要在底层上洒水润湿，抹灰后用刮板找平，表面挫毛，罩面层时，要在收水后用铁抹子两遍压光。

10、为防止墙体抹灰产生裂缝，在抹灰中底层上喷防裂剂，待底灰凝结后，再抹面灰，同时为防止一侧抹灰墙体产生变形，应在不抹灰一侧做好支撑，一侧抹完成灰后，随即抹另一侧。

第八节、硅酸钙板墙体施工

1、材料和施工机具

（1）、轻钢龙骨材料：大厅外墙和150厚内隔墙采用100系列龙骨，其余采用75系列龙骨。主要构件有沿顶、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨、通贯横撑龙骨、支撑卡、卡托、连接件、固定件等配件。

（2）、硅酸钙板：2400×1200×12硅酸钙板。

（3）、接缝材料：接缝腻子、建筑胶。

（4）、紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝。

（5）、施工机具：切割机、电动无齿锯、手电钻、电动自改钻、电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。

     2、施工工艺

（1）、施工工艺流程：弹线分档→ 安装沿地、沿顶龙骨 → 安装竖向龙骨  →安装洞口加强龙骨→ 安装横撑龙骨→ 电气暗管敷设   →安装一面罩面板 → 充隔声材料→安装另一面罩面板 → 接缝及护角处理。

（2）、龙骨安装

①、在地面垫层上和屋面底分别弹出沿地、沿顶龙骨中心线和位置线，标出隔墙两端边的竖向龙骨中心线和位置线、门洞位置线。

②、根据已放好的隔墙位置线和门洞边线，用射钉把沿地龙骨固定在地面垫层上，射钉固定间距按0.6m布置，龙骨接头要对齐顺直，接头两端50~100mm处均要设固定点。沿顶龙骨，间距大于1200mm。用铆钉与角钢固定。

③、根据设计图纸和实际尺寸，对竖龙骨进行下料，并根据隔断尺寸和门洞边线，按分档规格尺寸603mm排板，在沿地、沿顶龙骨上标出竖龙骨位置，不足模数排在隔断与柱接触处第一块板位置处。将下好长度的竖向龙骨对准沿顶、沿地龙骨，依次插入凹槽内，翼缘朝向拟安装的板材方向。调整垂直定位准确后用铆钉固定。靠钢柱边的竖龙骨用电钻在钢柱上钻孔，用铆钉固定在柱上，固定铆钉间距不大于1000mm。

④、在门洞口安装加强龙骨，先安装洞口两侧的竖向加强龙骨，再安装洞口上、下横向加强龙骨 ，最后再安装大洞口两外侧上、下加强龙骨及斜撑。

⑤、安装通贯横撑龙骨和支撑卡，将竖向龙骨撑牢，使整片隔墙有足够的强度和钢度，贯通龙骨根据隔墙的高度，安装3道，在竖向龙骨的开口上，安装支撑卡，卡距为400-600mm，距龙骨两端的距离为20-25mm。

⑥、按图纸要求预埋管道和附墙设备。与龙骨的安装同步进行，并采取局部加强措施，固定牢固，电气设备专业在墙中铺设管线时，应避免切断横、竖向龙骨。

（3）、安装硅酸钙板

①、安装前应检查隔断骨架的牢固程度，门窗洞口各种附墙设备，管道的安装和固定是否符合要求，如有不牢固处，应进行加固，龙骨的立面垂直偏差应小于3mm，表面平整度应小于2mm。

②、安装一般从门口开始，无门洞口的隔断墙从隔断的一端开始安装，由下而上，将硅酸钙板依次逐块覆盖在龙骨一侧表面，硅酸钙板宜竖向铺设，长边接缝应落在竖龙骨上，用电动自动螺丝枪打送的自攻螺丝固定（单层用M4×25mm双层用Ｍ４×35mm）。固定时应从板的中部向板的四周固定，四周钉距200mm，中间钉距300mm，螺钉距硅酸钙板的距离为10-15mm，钉头端面要略埋入板面，但不得损坏纸面

③、隔墙端部的硅酸钙板与周围的墙或柱应留有３mm的槽口，施工时，在槽口处加注嵌缝膏，然后铺板，挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。罩面板应离地面20-30mm。

④、隔断墙的阴角处应用腻子嵌满，则上按缝带，阳角处应做护角。

（5）、板面处理

当板安装完，板缝处理好后，用腻子把自攻螺钉的钉眼批平，再对整个隔断墙面满批两遍腻子，第一遍干燥并打磨平整后再批第二遍，再用0号砂纸打磨平整，光洁后，才能按设计要求涂刷涂料。

3、质量要求

（1）、轻钢龙骨、硅酸钙板材质型号、规格必须符合有关标准要求，龙骨不得有生锈、扭曲、几何尺寸不匀等现象。配件齐全，经过防腐处理，有出厂合格证。

（2）、轻钢龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动、变形，石膏板安装必须牢固，无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。

（3）、硅酸钙面板应平整、颜色一致、无污染、反锈、麻点和锤印。钉固间距、钉位符合要求，板缝应宽窄一致、整齐。

（4）、轻钢龙骨硅酸钙板隔断安装控制在允许偏差范围内。

第九节、室内装饰工程施工

一、室内吊顶施工

本工程中室内吊顶除卫生间为铝扣板吊顶外，其余均为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。

1、材料及施工机具

（1）、轻钢龙骨构件主龙骨采用US60，次龙骨采用UC60，配件包括拉吊挂件、连接件、挂插件、吊杆、螺丝、射钉、自攻螺钉。

（2）、罩面材料采用12厚纸面石膏板。

（3）、主要机具采用电锯、无齿锯、射钉枪、电焊机、电动自攻螺丝枪、手锯、刨子、螺丝刀等。

2、施工工艺

（1）、弹顶棚标高平线 →划龙骨分档线 → 安装主龙骨吊杆→     安装主龙骨 → 安装次龙骨→ 安装罩面板→ 刷防锈漆 →安装压条。

（2）、龙骨安装

①、在安装轻钢龙骨前，在室内用钢管满搭施工操作架，并按吊顶龙骨布置要求在屋檀条上焊接通长角钢，角钢间距不大于1.2m。

②、在房间四周墙上弹出+50cm水平线，用尺量至顶棚设计标高，沿墙四周弹出顶棚标高水平线，并在墙上划分龙骨分档位置线。

③、弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线后，确定吊杆下端的标高，按龙骨位置和吊挂间距，把吊杆无螺丝扣一端与屋顶下角钢焊接固定。

④、在龙骨上预先安好吊挂件，然后将组装好吊挂件的主龙骨按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓，拧好螺母。装连接件，连接主龙骨，拉通线调整主龙骨洞口附加主龙骨，钉固边龙骨 。

⑤、按石膏板排列要求的次龙骨间距，将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上，间距龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时相接，并调直固定。

⑥、横撑龙骨用次龙骨截取，采用用次龙骨按插件连接牢固。

（3）、石膏板安装

①、在安装罩面板前，必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经试验后，才允许安装罩面板。

②、罩面板采用自攻螺钉固定，在已安装好的轻钢龙骨架下按罩面板的规格、接缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺长次龙骨方向先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧伸延分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为150mm~170mm。

（4）、质量要求

①、轻钢龙骨材质型号、规格必须符合有关标准，龙骨不得有生锈、扭曲、几何尺寸不匀等现象。

②、轻钢龙骨：吊杆安装位置正确，连接牢固、无松动，罩面板无脱层、翘曲拆裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致无污染、反锈等缺陷。罩面板接缝形式应符合设计要求，接缝宽度一致、平直、整齐。

③、轻钢龙骨石膏板吊顶安装控制在允许偏差范围内。

3、铝板吊顶

铝板安装前要对板材和已安装完的龙骨进行检查，符合要求后方可安装。将铝板放入到每一个方框分隔中调平，轻轻压实即可。

施工注意事项

1）、因铝板及其配送的主、次龙骨均已做好装饰面，因此在安装时应特别注意保护好装饰面。

2）、因铝板较易变形，在施工时要轻拿轻放，安装时要戴白纱手套以免污染铝板饰面。

3）、在安装灯具时应尽量刚好将灯具安放在各个方格内，如确需开洞，在安装铝板配送的主次龙骨时留好洞口，（洞口用同色的次龙骨收边）再安装灯具。

4）、灯具、烟感探头等安装均需加固处理，坚决不允许直接安在铝板主次龙骨上。

5）、因铝板表面装饰过，在需要截边、开洞时其尺寸位置要准确，以免破坏效果。

安装调平后，可用干净的微湿毛巾轻轻试去表面的污尘。

二、地面工程施工

本工程中地面装饰有地砖地面，尼龙地毯地面，实木地板地面

1、地砖地面施工：

①、施工前将地面垫层上的杂物清理干净，用钢丝刷掉粘结在垫层上的砂浆等，在正式铺设前，应根据房间形状按地砖颜色、纹理进行试拼，将非整块板放在房间靠墙部位，试拼后按两个方向编号排列。

②、在地面找好标高，同时按房间尺寸，定出十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部，然后根据墙面+50m标高线找出面层标高。

③、铺砌石材前，石材应先用水浸湿，表面晾干后方可铺设。根据房间拉的十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标筋用。并根据试拼时排列缝隙（不应大于1mm），在十字控制线交点处开始铺砌。先试铺时搬起板块对好纵横控制线铺在干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫块（不得用橡皮锤直接敲击板块），振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移走，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如有空虚之处，应用砂浆真补，然后正式铺设。铺设时先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5素水泥浆，再铺板块。铺设时用吸盘吸住板块，四角同时往下落，用橡皮锤轻击木垫板。根据水平线用水平尺找平。

④、铺完第一块后，向两侧及后退方向依顺序铺砌。铺完纵横行之后可分段分区依铺砌。铺设过程中如发现空鼓凹凸不平或接缝不直，应将板块掀起重新铺砌。

⑤、在板块铺砌好24小时后进行灌浆擦缝，根据地砖颜色，选择相同颜色矿物颜料和白水泥拌合均匀，调成1:1稀水泥浆，灌入板块间的缝隙中，并用刮板将流出的水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止。灌浆1-2小时后，用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平，同时浆板面上水泥浆擦净，使石材面层洁净、平整。

⑥、以上工序完成后，面层加以覆盖养护，养护时间不小于7天，当水泥砂浆结合层达到强度要求后，方可进行清洗、打蜡。

2、地毯地面施工

（1）、铺设地毯的基层（细石砼面导层随抹平）表面要求平整、光滑、洁净、干燥，含水率不大于8%，表面平整偏差不大于4mm。

（2）、按照设计图纸对各房间要求进行弹线、套方、分格，并根据房间的净宽尺寸和地毯型号裁剪下料，裁剪好的地毯比房间净尺寸各边大出2cm左右，宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算。

（3）、铺设前应在基层面上铺设5mm厚橡胶海绵地毯衬垫，衬垫采用胶水点粘法铺设。然后将地毯拼缝处衬一条10cm完的麻布带，用胶粘剂粘贴，然后再铺设地毯。
（4）、钉倒刺板挂毯条：沿房间或走道四周踢脚板边缘，用高强水泥钉将倒板钉在基层上（钉朝向墙的方向），其间距约40cm左右。倒刺板应离开踢脚板面8-10mm，以便于钉牢倒刺板。
（5）、门口走道，踢脚线等部位与其它装饰面交接处等部位地毯的掩边等，必须粘结牢固，不应有显露，后找补条等。地毯铺设完毕，固定收条后，应用吸尘器清扫干净，并将毯面上脱落的绒毛彻底清理干净。

3、实木复合地板

1）、基层清理：基层上的砂浆、垃圾及杂物全部清除干净，地垅上的泥尘、砖头、灰碴应全部清除干净。

    2）、弹线、找平：在基层上按设计规定的搁栅间距，在地面钻钉木屑依水平基准线在四周墙面上弹出地面设计标高线，供安装搁栅调平时使用。

3）、安装木搁栅：搁栅要进行防腐处理，搁栅铺钉时，应边钉边拉线或用水平仪找平，个别不平处，高差不大，可在搁栅表面刨平，搁栅调平后用细石砼将搁栅两边埋实、固定。

4）、钉木地板：搁栅顶面与搁栅成30度至45度的铺钉线，采用高低缝拼台，接头必须设在搁栅上，错缝相接，每块板的接头处留2至3豪米缝隙。板的两头各钉两颗钉子与搁栅相交位置钉一颗子，钉帽应冲进地板面2毫米，钉完，弹方格。

5）、网点找平：边刨边用直尺检测，使表面同一水平度与平整度达到控制标准后方能钉硬木地板。

6）、铺钉硬木地板：木地板清扫干净后，弹直条铺钉线，由中向边铺钉，先跟线铺钉一条作标准，检验合格后次向前展开，在铺钉的板条近处钉铁扒钉，用楔块将板条靠紧使之顺直，后用钉子从外边倾斜钉入木地板上，钉帽打冲进不露面，铺完，在板面弹方格网测水平，顺木纹方向机械刨平光，并用直尺检测水平整度。并应注意顺水纹方向打磨，最后油清漆两度。

三、墙柱面工程

1、外墙贴面砖

1）、工艺流程：

基层处理   → 吊垂直、套方、找规矩 → 贴灰饼 →抹底层砂浆→
弹线分格 →  浸砖 → 镶砖 → 镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝

2）、基层处理：墙面必须清扫干净，浇水湿润。

3）、抹底层砂浆：先墙面刷一道掺水10%108胶素浆，紧跟着分层分遍抹底层砂浆，第一遍厚度宜为5mm，抹后用木抹子搓平，隔天浇水养护；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度度约为8—12mm，随即用木杠刮平、木抹子搓毛，隔天浇水养护，若需要抹第三遍时，其操作方法同第二遍，直至把底层砂浆抹平为止。

4）、弹线分格：待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴贴标准点的工作，以控制面层出墙面尺寸及垂直、平整。

5）、排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上横竖排列，均不得有一行以上的非整砖，非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。浸砖：首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2H以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

6）、镶贴面砖：镶贴应自上而下进行。在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆，砂浆厚度为6—10mm贴上后用灰铲轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

2、墙面乳胶漆施工

（1）、基层处理：清除墙面、顶棚表面的灰尘，残浆和油污等杂物，并提前做好涂刷乳胶漆样板，经设计、甲方、监理人员认识后方可组织施工。

（2）、批腻子，腻子用建筑胶加大白粉调制而成，补平基层表面的缝隙孔眼等凹凸不平处，用铲刀将残腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清除干净。

（3）、涂刷乳胶漆顺序时应先上后下，用排笔涂刷。第一遍涂刷干燥后，复补腻子，待复补腻子干透后，用1号砂纸磨光，并清扫干净。

（4）、涂刷第二遍涂料时，涂刷前要充分搅拌，涂刷时按槎要严密，一面墙一次完成，避免色泽不均。涂膜干燥后，用细砂纸将墙面疙瘩打磨掉，磨光时后用布擦干净。

（5）、涂刷第三遍乳胶漆涂料，涂刷时应连续迅速操作，涂刷时从一端开始，一定注意上下顺刷互相衔接，避免出现接头明显，同时应注意环境清洁，门窗边框、地脚线、玻璃等都要粘贴纸保护，防止污染。

3、内墙身镶贴瓷片

（1）、施工程序：基层处理     墙面批砂浆找平     弹线分块      贴次片     勾缝。

（2）、施工方法如下：

①、基层处理：清理墙应将浮灰和残余的砂浆冲刷干净，再充分浇水湿润。

②、批水泥砂浆找平：基层清理完后，用1:3水泥砂浆抹7mm厚底层灰并划毛，待收水后用1:3水泥砂浆抹中层灰（厚12mm）找平。底子灰抹后，一般要养护1-2d方可镶贴瓷片。

③、划出皮数杆：根据设计要求，按墙面积大小，面砖加缝隙的实际尺寸，先放足大样，从上到下进行划出面砖的皮数杆来，一般要求砖的水平缝要与石旋脸或窗台在同一直线上。

④、弹线分格：按设计要求，统一弹线分格、排砖，一般要求横缝与窗脸或窗台面齐平，阳角窗口都是整砖，如按块安格，应采取调整缝大小的分格、排砖。按皮数杆弹出水平方向的分格线，同时弹竖直方向的控制线。

⑤、做标志块：在镶贴面砖时，应先贴若干废面砖作为标志块，用拉线或靠尺校正其平整度。靠阳角的侧面也要挂直，称为双面挂直。

⑥、面砖铺贴：所有的面砖在铺贴前必须泡水充分湿后凉干待用。而砖贴前，先用钢皮在背面刷刮水泥灰浆一遍，接在砖背面刮满刀灰铺贴，贴面砖的灰浆用1: 2水泥砂浆，灰浆厚度10-15mm为宜。面砖铺贴顺序为自下而上，自墙开始。贴第一皮后，用直尺检查一遍平整度，如有个别面砖凸出者，可用小木锤或木柄其向内轻敲几下，使其平整为止。

⑦、勾缝：在整幅墙面贴完成后，用与面砖同色的水泥砂浆勾缝嵌实。面砖勾缝处残留的浆，必须及时清除干净。

⑧、养护：面砖镶贴完后注意养护。

⑨、最后清洁面层：如镶贴面砖完工后，仍发现有不洁净处，可用10%的稀盐酸溶液软毛刷刷洗，洗后用清水洗净，以免产生变色和浸蚀勾缝砂浆。

4、玻璃隔板

1）、工艺流程

定位放线 → 预埋件安装 → 立柱固定 → 夹槽安装→安装玻璃  →  防撞栏杆安装  →  硅酮胶封闭→ 清理 →保护
  2）操作要点：

①、玻璃隔断安装后，要出翻样图，翻样图根据设计图确定木榫的规格尺寸，立面布置，结构连接构造，玻璃尺寸，安装形式等内容，并依据翻样初步确定玻璃加工。

②、地、墙面弹线：根据放样图，在需要固定基定的地面上弹出隔断框的宽度边和中心，然后用线锤将两边缘线和中收线的位置引测到相邻的墙上和顶相同上，同时划出固定点的位置。

③、钻孔固定：采用m8×60膨胀螺栓、固定，用12mm的钻头打孔，孔深为45mm左右而后在孔内放入m8×60膨胀螺栓。

④、安装下基层夹槽框架：施工现场预埋阶段：配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线，设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点，同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核，经确队无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件（防锈处理）进行分布，经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上，以确保玻璃夹槽做到横平、竖直，复核后固定于预埋件上并]做好防腐、防锈处理工作。

⑤、玻璃裁割，根据已安装好的木基层框架，确定玻璃裁割尺寸，委托业主厂家进行加工生产，运至现场工地。

⑥、玻璃的安装：

施工现场预埋阶段：配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线，设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点，同时对每跨度尺寸进行交尺叉复核，经确队无误后根据图纸立柱立平间距对预埋件（防锈处理）进行分布，经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃断轴线并标识在预埋件上，以确保玻璃夹槽做到横平、竖直，复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。

5、细木制作及木面油漆

⑴、材料准备：按照业主认定的材料样板采购进料。

⑵、对使用木材进行烘干或放在通风处使其自然干燥。

⑶、下料：根据施工大样图标明的尺寸并复核尺寸数据裁割木料及木扇方料和板料。禁止使用虫蛀、松散、爆裂或有腐节的木材。

⑷、现场安装门框、门扇：把加工好的硬木材料、板拼装成框、门扇，再把门框安装到门洞处，门框必须与预埋的木砖钉牢，然后把门扇装在门框上。

⑸、所有木制品的制作，必须保证和安装在任何部位和任何地位和任何地方时其收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，不会引起相邻材料和结构的破坏。

⑹、所有木制品表面应刨光，割角准确平齐，接头和对缝应严密整齐，安装粘贴要牢固，线条棱角要清晰分明。

⑺、所有木制品必须按照设计和国家规范要求涂刷防火涂料和防腐剂。

⑻、木料表面涂刷清漆的主要工序：

①、基层处理：首先将木门和木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺，也不要刮破抹灰墙面。然后用1号以上砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。

木门基层有小块活翘皮时，可用小刀撕掉，重皮的地方应用小钉子钉牢固，如重皮较大或有烤糊印疤，应由木工修补。

②、润色油粉：用大白粉24，松香水16，熟桐油2（重量比）等混合搅拌成色油粉（颜色同样板颜色），盛在小油桶内。用棉丝蘸油粉反复涂于木料表面，擦进木料鬃眼内，而后用麻布或木丝擦净，线角应用竹片除去余粉。注意墙面及五金上不得沾染油粉。待油粉干后，用1号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，直到光滑为止。注意保护棱角，不要将鬃眼内油粉磨掉。磨完后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。

③、满刮油腻子：抹腻子的重量配合比为石膏粉20，熟桐油7，水50（重量比），并加颜料调成油色腻子（颜色浅于样板1-2色），要注意腻子油性不可过大或过小，如油性大，刷时不易浸入木质内，如油性小，则易钻入木质内，这样刷的油色不易均匀，颜色不能一致。用开刀或牛角板将板将腻子刮入钉孔、裂纹、鬃眼内。刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用开刀、牛角板将腻子干透后，用1号纱纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，注意保护棱角，来回打磨至光滑为止。磨完后用潮布将磨下的粉末擦净。

④、刷油色：先将铅油（或调合漆）、汽油、光油、清油等混合在一起过箩（颜色同样板颜色），然后倒在小油桶内，使用时经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。

刷油色时，应从外至内，从左至右，从上至下进行，顺着木纹涂刷。刷门框时不得污染墙面，刷到接头处要轻飘，达到颜色一致；因油色干燥较快，所以刷油色时动作应敏捷，要求无缕无节，横平竖直，刷油时刷子要轻飘，避免出刷绺。

刷木门时，先刷亮子后刷门框、门扇背面，刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇下面；全部刷好后，检查是否有漏刷，小五金上沾染的油色要及时擦净。

油色涂刷后，要求木材色泽一致，而又不盖住木纹，所以每一个刷面一定要一次刷好，不留接头，两个刷面交接棱口不要互相沾油，沾油后要及时擦掉，达到颜色一致。

⑤、刷第一遍清漆：

a、刷清漆：刷法与刷油色相同，但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料便于快干。因清漆粘性较大，最好使用已用出刷口的旧刷子，刷时要注意不流、不坠，涂刷均匀。待清漆完全干透后，用1号或旧砂纸彻底打磨一遍，将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉，再用潮布将粉尘擦净。

b、修补腻子：一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可以使用油性略大的带色石膏腻子，修补残缺不全之处，操作时必须使用牛角板刮抹，不得损伤漆膜，腻子要收刮干净，光滑无腻子疤（有腻子疤必须点漆片处理）。

c、修色：木料表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片、酒精加色调配（颜色同样板颜色），或用由浅到深清漆调合漆和稀释剂调配，进行修色；材色深的应修浅，浅的提深，将深浅色的拼成一色，并绘出木纹。

d、磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用潮布擦净粉末。

e、安装玻璃：详见玻璃安装工艺标准。

⑥、刷第二遍清漆：应使用原桶清漆不加稀释剂（冬季可略加催干剂），刷油操作同前，但刷油动作要敏捷，多刷多理，清漆涂刷得饱满一致，不流不坠，光亮均匀，刷完后再仔细检查一遍，有毛病要及时纠正。刷此遍清漆时，周围环境要整洁，宜暂时禁止通行，最后将木门用梃钩勾住或用木楔固定牢固。

⑦、刷第三遍清漆

待第二遍清漆干透后，首先要进行磨光，然后过水布，最后刷第三遍清漆，刷法同前。

四、卫生间施工

1、卫生间地面铺贴

卫生间地面的施工须待地面结合水管的安装完毕和墙面水泥砂浆抹灰完成后进行，下水口应全部封闭。

1）、表面打平、压光（如设垫层须先打垫层）。

采用1：2水泥砂浆进行打平，厚度控制在25mm以内，表面压光。特别要注意楼板（或地面）管道口位置，砂浆要饱满，并用砂浆沿管道四周抹同斜坡，角度为45左右。施工的同时应认真清理粘在管道口和管道壁上的砂桨。

2）、卫生间地面聚氨脂防水涂料。

在砂桨面完全干燥后，地行地面清理，用钢丝刷鼗出楼板面管道四周清理干净，然后将杂物清理干净后，采用空压机或吸尘器将地面、墙面的灰尘和杂物清理干净。

   完成以上工作后，将按材料使用说明调配好的聚氨脂防水涂料进行涂刷。涂刷工作应先把地面管口周围认真涂刷一道，然后先从通常为地面以上400mm高墙面开始涂刷，然后再涂刷整个地面。待第定遍湛作料完全干透后，按以上方法再涂刷第二道。涂料凝固后的厚度应不小2mm。第二次涂刷后，要在涂料表面撒砂（特别是墙面部分），以增加防水层与上部砂浆层的结合牢固性。在二次涂刷过程的养护过程中，严格禁止践踏，并防止污染，并要求远离有火，同时作好施工人员防毒工作。涂刷施工人员须戴胶皮手套，并戴防面具。

检验工作在防水层完全干透后进行，采用地面满水20MM左右24H的方法，24后观察液面变化并检查楼板底部，特别是管口周围有无水印。如有水印须打出漏水部位，将局部防水层用割去后重新施工。检验工作应作好记录。完成防水工作后，进行垫层（或保护层）施工。结保蹲便安装，采用炉碴或陶粒混凝土进行垫层工作。垫层完成后，抹一层1：2水泥砂浆找平层，厚度在20MM左右。

3)、面铺地砖

地面铺贴方法基本与前诉地面地砖铺贴方法一致，但在施工操作过程中须注意以下几点：

A、用1：3低标号水泥砂浆粘结层，水泥采用白水泥；

B、用弹性较好的胶质锤作夯实工具；

C、现场切割必须加水切割，历其硬度明显大于花山岗岩，须选用质量较高的切割机和切割件；

D、在施工过程中，因板面不能再抛磨，在允许平面度误差的范围内必须注意平面度方赂的调整安装；

E、由于石材硬度较大，给地面板材卫生洁具、管道口的预留开洞、开口造成很大困难，石材表面开洞、开口须认真、仔细。

卫生间地面铺贴时做出0。5~1%的排水坡度，地面铺贴完成了应认真清理并做好保护工作，防止重物坠落和划伤。地面的保养维护须由专业人士进行。

2、卫生洁具安装

  主要包括男女卫生间内的面盆、坐便器、蹲便器、小便器及配套感应器、洗手液盒、纸巾筒、地漏、干手机的安装。

施工工艺流程

   地面找平、防水之前与管线施工方做交接，并做好交接记录（确保管路通畅，定位准确）根据卫洁具的型号核查给水、排水管位置，地面排水坡度、预埋、预埋安装件配合防水施工和墙地面饰面施工卫生洁具安装前对本体及配件进行检查卫生洁具安装就位缝隙处理检查清扫通水试验。

   1）、排水管路定位必须准确确保排坡度，管路顺畅； 地漏周边地面必须有坡度，确保排水须畅；

   2）、卫生洁具安装前必须对洁具本体及配件进行检查，确保施工质量，避免不必要的浪费；

3）、卫生洁具与管道的连接应严密，要切实采取措施防止跑冒滴漏现象的发生；切实做好与防水施工、饰面施工的配合，禁止破坏防水层施工。

3、洗面台、隔断、化妆镜安装

1）、洗面台安装

洗面台架采用L50*4角钢架，表面刷防锈二道。把钢板网点焊在角架表现，并再用铁线与角架扎绑，然后在钢]板网与角钢架下支木模，在上浇细石混凝土，注意在洗面盆位置进行预留，混凝土达到强度后即可装洗面台板，方法同地面石材。

2）、化妆镜安装

    地墙面花岗石施工中预留化妆镜位置，并用水泥砂浆抹灰压光，在抹灰面达到强度干燥后以汽钉将9厚夹板背板与龙连接，9夹板须刷两面道清设进行防潮封闭，在夹板四周曲嵌不锈钢处上木条，宽度小于不锈钢槽的内径，厚度基本与不锈钢折边同。

    在镜背板后贴双面胶，然后固定镜片。镜片就位后，在不锈钢镜框槽内打玻璃胶后扣在术边条上，压紧，达到强度后镜子四周打密封胶。

   4、卫生间工程有几个方面须注意：

    注意防潮、防水。防水完成后的地成、墙面不允许钻孔，如需钻孔须灌防水剂后再试水；所有其它构造、材料都有利于防水、防潮。地面不能出现倒坡。

收口要仔细。卫生间边角都应仔细收口，地面与洁具、管道，墙面与管道、洁具都应严格施工，所有边角尽量打胶处理。卫生间隔断五金件安装一定要牢固。

五、不锈钢加工及安装工程

1、放线：

放线工作结合地面放线工作进行，从控制性线引出栏杆、隔断的

一面位置，在地面划线，确定栏杆、隔断的中心线和立柱的位置，并作好标识和记录。

根据放线定测情况，进行深化设计，第一确定分隔，第二确定加

工和安装工艺，第三提供加工图纸和清单。

2、 接件和预埋件的施工

不锈钢栏杆和隔断的立柱连接件采用10MM厚钢板，四角用膨

胀螺栓打孔与地面基层连接，基层要求平整，或先用水泥砂浆的平，钢板应水平，四周用砂浆固定。

隔断玻璃下底座连接件，先采用8MM厚钢板，四角膨胀螺栓打孔与地面基层连接。

3、底座支架制安

 完成连接件的安装工作后，在隔断下面的连接钢板两国焊接L100*5厚角码，角码与钢板要求满焊，垂直，并使角码保持在同一条直线上，待角码完成后将50*50*3的冷弯槽钢与角码点焊在一起，经调直、调平后进行满焊，完成后的槽钢为安装玻璃的底槽。

 隔断立柱可采用口137*40*3的方钢管，截成所需长度与楼梯连接钢板点焊，经调直、调平后进行满焊，钢管须保持垂直，顶部标高一致并保持在一条直线上，对隔断立柱下的连接钢板要求为300*200，长边三孔，短边两孔以保证其牢固。

 楼梯面连接钢板采200*200*8厚，表面四孔，每四个踏步设置一个，连接角码采用100*50*5 镀锌钢质上、下各打一孔套丝为安装紧玻璃预留，与钢板焊接。楼梯的连接件和底座支架设置可与楼梯侧面铝板骨架结合进行。

4、 安装

隔断立柱要玻璃底座支架完成后即可开始安装玻璃，在玻璃底槽

内每间隔一定间距内放置更橡胶垫，以防玻璃与钢材直接接触对玻璃可能造成的损害，用吸盘将玻璃放置在玻璃槽中，逐步调平，调直后四用加硬橡胶垫块将玻璃牢定紧，然后结玻璃槽和玻璃与立柱接触部位打结构胶，在结构胶彻底凝固前不得用国晃动玻璃，同时在玻璃上作好标识以防意外损坏的发生，楼梯栏杆玻璃采用螺栓垫层顶紧法施工，先将玻璃底部两边加工好的带橡胶垫板的5厚钢板胶结为一体，然后将其放在加了垫块的两排连接角码中，加垫块固定、调平，通过边接角码上、下两个套过丝的孔，向玻璃方向上紧螺丝，通过螺丝对夹在玻璃上的钢板的挤压，达到固定玻璃的目的，顶紧玻璃和安装玻璃时，应拉通线整排统一进行，以保证玻璃面的平整。

5、栏杆、扶手安装

不锈钢栏杆立柱因采用10厚不锈钢板，可直接加角码与地面连接钢板焊接在一起，栏杆立柱须拉通线逐一较正其水平和垂直，对在焊接过程中应避免产生0。00标高以上的部位被焊伤或有烧痕和焊花。

6、 不锈钢板的安装

隔断、楼梯栏板底座的不锈钢板安装，应先用夹板基层，然后将

里侧面加胶的加工成型的板材扣在木基层上，在胶固化前应施加外力以保证其平整和粘结牢固。

7、 整清、打胶

在不锈钢、玻玻璃安装部位完成后，应对所有的接缝部位打胶处

理，打胶应饱满，线型自然平直，不锈钢安装、打磨，拉比完成后清理并涂专用拉丝油。

8、 注意事项

所有铁件须涂刷防锈漆二道；焊接后的铁件补刷防锈漆。焊接不

锈钢用氩弧焊机和专用焊丝。玻璃与铁件不得直接触。

9、1.2MM薄板加工说明

1）、1.2MM厚以下的折形板，按照加工图纸要求，先进行放样

工作。根据放样尺寸，通过数控剪板机折变机进行剪、折加工成型。

2）1．2MM厚以下的弧形板剪、折成型后，再用液压卷板机进行加工滚圆。

10、管材的加工

1）、管材的弯曲及拉丝

管材的弯曲主要通过弯管机弯曲而成任意角度及弧度，后再磨去

管折丝，然后用磨砂机进行拉丝处理。

2）、管材的开槽

由于三段楼梯栏杆扶手须进行开槽，以便于玻璃安装。先将所需

开槽的管材固定在开槽床上，然后按要求的尺寸进行创坑开槽，再将已剪折好的“U”槽散入开坑管内，用焊机焊接而成。加工完毕后进行打磨、再拉丝。

3）、焊接

 在不锈钢构件加工中，采用自动氩弧焊、半自动氩弧焊以及人工

烧焊等三种方法。以耐压、牢固、平滑、美观为准则，达到国际要求。

4）、拉丝

 首先将表面加工纹、碰伤、划痕用砂带机及平打磨机进行打磨，

然后将打磨后留下的花纹分别用千叶轮龙轮子打磨掉，再用磨砂机进行拉丝。我工拉丝须注意所选的磨片（磨石）的颗料与之前拉丝的一致，并掌握好打磨方向和打磨力度。

   以上工作完成扣、检验合格，即可清理，包装运往工地。注意：在包装前须给不磨钢构件上油。包装箱应采用木制，以免构件磨伤。

不锈钢加工的难点在于控制加工过程中的机械变形和焊变形，而重点在于打磨拉丝。

除此外，可根据需要对不锈钢进行水割和线切割，以及用冲床在其上打孔。

六、铝合金外窗

1、 工艺流程

弹找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件→铝合

金窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查铝合保护模→铝合金窗安装→窗口四周嵌缝、填保温材料→清理→安装五金配件→安装窗密封条→质量检查→纱窗安装

2、弹线找规矩：在最高怪找出窗口边线，用大线坠将窗口过线下
引，并在每层窗口处划线标记，对个别不直的口边应做处理。
3、墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的宽度，确定铝合金窗在墙厚方向的安装位置：

4、防腐处理：窗框两侧的防腐处理，避免填缝水泥砂浆直接与铝合金窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金窗。

5、安装铝合金窗柜：先将副框上铁脚与结构安装好，铁脚至窗角的距离不应大于180MM，铁脚间距不应小于600MM，将预制拼好的窗框用自攻螺丝与副框固定。

6、安装铝合金窗扇：窗扇的连接是用铝角码的固定方法，具体作法窗框相同。

7、安装五金配件：待浆活修理完，交活油刷完后方可安装窗的五金配件安装工艺详见产品说明，要求安装牢固，使用灵活。

第十节、 屋面SBS防水

1、工艺流程 ： 涂刷基层处理剂→铺铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热溶封边→蓄水试验→保护层

2、清理基层：施工前将验合格的基层表面尘土，杂物清理干净。

3、涂刷基层处理剂：基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长反滚刷于基层表面上，常温经过4H后，开始铺贴卷材：

4、附加层施工：一般用热熔法使用SBS改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、阴阳角等细雨部先做附加层，附加的范围应符合设计和层面工程技术规范的规定。

5、铺贴卷材：卷材的层数应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将SBS防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用：铺贴时随放卷用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300MM左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接部位应满贴牢固，搭接宽度满粘法为80MM。

6、热熔封边：将卷材搭接下用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以连缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

7、防火层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂，随即撒石片，要示铺撒均匀，粘结牢固，形成石片保护层。

第十一节、照明器具安装工程

 一、照明系统施工

材料要求

a.钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管外，安装前预先除锈，并有产品合格证。

b.各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。

照明工艺流程

钢管敷设要求→预制弯管切管套丝→测定箱盒位置及固定→管路连接丝扣套接→变形缝处理→地线焊接→配电箱盘外壳固定→配管隐蔽验收→选择导线→管口护圈→管内穿线→导线连接→线路检查绝缘测试→检查灯具开头等器具→箱盒防腐处理→接线→安装→试验→调整→关电运行验收。

→配电柜安装要求→槽钢基础→柜盘检查→安装—↑

质量要求

a.钢管严禁熔焊连接。接地线跨接牢固，其焊接长度 为连接钢直径的6倍。

b.在施工过程中，配管后及时将管口堵严实，发现堵塞及时清理排除。

c. 造反导线要根据标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，黄绿双色线做保护地线。

d.照明电路的绝缘电阻值不小于0.5mΩ。

e.成排日光灯，在确定位置时必须拉线，以减少误差。固定日光灯必须用膨胀螺丝。

f.配电箱（盘）位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排（零线端子）连接，无铰接现象，PE线安装明显牢固。

3.3封闭插接母线槽施工

工艺流程

设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收。

质量要求

a.插接式母线外壳地线连接紧密，遗漏，线绝缘电阻值值大于0.5mΩ。

b.封闭插接式母线的连接必须符合设计要求和产品技术文件规定。

c.支架安装位置正确，横平竖直，固定牢固。

d.插接母线组装和卡固位置正确，固定牢固。

二、灯具安装：

本标段主要包括配合天花进行灯具安装，灯具主要有：筒灯、暗藏日光灯、卫生间灯箱、光带和工艺吊灯等。

  施工工艺流程：装饰天花龙骨施工前做好与管线施工方的交接，并做好交接记录根据天花面板的型式确定灯具选型并划线定们天花主龙骨完成后，根据灯具与开花配合型式制作、安装灯具吊挂件天花面板施工时，根据灯具的规格预留灯位或在开花板上开孔，配合完成灯具装配合通电调试。

2、施工要点：

1）、灯具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范。

  2）、因天棚楼和梁均为预应力结结，灯具吊挂件不允许打膨胀螺栓，只能利用天棚预埋的满天星钢板，用角钢焊接引下。

对于与风管、天花龙骨交叉的吊挂件，应采取横担过渡措施，保证灯具吊挂件的独立性并配螺丝调节。

  因空间大、吊顶复杂，必须充分考虑灯具与天花的配合和收口处理，同时配合风口、喷淋头、扬声器、报警探测器监控等协调施工。

三、电器、开关、插座安装

安装铁盒---连接导线---封面板

1、安装铁盒

1）、暗开关、插座的铁盒应给予埋在墙体内，铁饭盒的外口应与粉刷后的墙面平齐，在连接开关，插座导线前，应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内，应该采取在铁盒后面填补的方法，使开关，插座与墙面平齐。

   2）、在导线接头和导线与开关，插座连接前，连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。

2、连接导线

1）、开关、插座的接线应有明显的标识，相线黄绿红色表示，单相负荷开关的二次线也可专用红色表示，零线用淡蓝色，保护线用黄绿相同色表示等。

2）、盒内导线应有足够的预留长度，在开关、插座上压接的导线预留长度从墙面算起，不应少于100MM 。

3）、如插座与邻近插座的导线需要在盒内分支，应采用导线接应的方法。不应将数根分支线共同压接在压线镙丝上，这样容易松动、脱落，造成导电不良、断路或短路。

4）、开关、插座的导线压接镙丝，每只宜压接一根导线，最多不得超过两根导线。在压接一根导线时，如接线孔径过大，不易压牢，可以将导线线芯折回并在一起，再插入接线孔内，以增加镙丝的压接面积。

5）、采用导线压接的方法，导线线心应按顺时针方向弯环，压接环直径的大小应以镙丝帽压接牢固为准。被压接的线芯长度，应不大于圆环周长的3/4。

3、封盖板

1）、暗装开关，插座等盖板，应与墙面吻合，横平竖直，所用固定镙丝应尽量用用镀镍或镀锌的。

   2）、同一建筑内的开关，插座方向应统一。开关、插座的位置允许偏差为正负20cm。并应安装牢固。在同一房间内暗歼关板。插座板等颜色尽可能一致辞，确保美观。

第十二节、管道安装工程施工

1、施工工艺顺序

先地下、后地上，安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物美观；对各工种相互间配合，要尽量考虑好给排水、空调供回水管的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定距离设置。

2、先预埋、后安装管道。凡有条的均应提前预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。

3、先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施，必须积极维护保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后的维修便利，所有管路应注意建筑物的美化问题。在实际施工中，我们除了须认真遵守有关国家规定的管理条例，确保优质工作。

4、管道工程安装

4.1室内给水管道工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温。

质量要求

a.隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

b.管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

c.给水系统竣工后交付使用前，必须进行吹洗。

4.2室内排水管道

污排水管接口用心抱箍连接，内放专用橡胶垫圈，雨水管同镀锌钢管，丝口连接。

工艺流程

污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装—↓

安装准备→管道预制→雨水干管安装→雨水立管安装→雨水支管安装→通水试验。

质量要求

a.隐蔽的排水管道通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

b.管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

c.竣工后交付前必须进行通水试验。

4.3卫生洁具

工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具安装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。

质量要求

a.卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求。

b.卫生洁具排水的出口与排水管承口连接处必须严密不漏。

c.卫生洁具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

5安装工程测试和运行

安装工程中给排水等都应在安装工程完毕后进行试运行，通过试运行来检验设备的质量，检查设计的合理性和安装施工的质量，从试运行中发现问题并加以排除，使工程和设备达到设计要求的各项技术指标和性能。我们准备用较大的精力、较多的劳动力和齐全的调试器具，高度重视调式工作，尽量做到一次试运行成功。

第七章、质量保证措施

在建立的质量管理控制体系指导管理下，项目质量控制应按GB/T19000标准和公司有关质量管理体系的要求进行，质量控制应坚持“质量第一、预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

一、  质量保证制度
1、施工组织设计审批制度，施工组织设计必须有项目经理、总工及有关编制人的签字并报上级公司总工程师审批，并经修改同意后方可施工。

2、图纸会审，各种电管和水专业管道交叉及密集之处与装修交叉、碰撞等均需认真复核其各自所占空间，位置有无矛盾和相互挤占，以免发生各行其是，从而导致各专业之间无法施工情况发生。

3、技术复核、隐蔽工程验收制度

   （1）、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、复核人员及复核方法。

   （2）、凡分顶工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，验收结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。

4、技术、质量交底制度，项目工程师向各级技术人员、工作管理人员、交底，各工种负责人向班组交底。交底必须要有书面资料。

5、实行二级验收及分部分项质量评定制度，质量分级管理，分级控制责任明确。

6、严格执行“三检制”即“自检”、“互检”、“交接检”，各工种任务交接以任务单形式交接。严格做好隐蔽验收工作，做到施工到什么位置，资料就到位。凡是规定测试试验的，就及时测试试验记录，均应及时请监理认可，无签证的部位不得擅自施工。

7、各项工程开始施工时，先做样板，经各方检查验收签字认可后，再按样板进行大面积施工。

8、对现场材料管理，材料采购按公司《进货检验制度》、《原材料检验标准》、《材料采购制度》执行。

 9、搞好成品保护，树立保护意识。

10、做好季节性施工技术方案，确保工程质量。

11、工程质量奖罚制度，遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各分包单位全面管理和追踪管理。

二、质量保证措施

（一）、钢结构施工

1、各部件加工制作时先做样板，验收合格后再大量生产。

2、对材料采购按公司《进货检验制度》《原材料验收标准》《材料采购制度》执行，对有见证取样要求的材料到场后报请监理现场取样，合格后方可使用。

3、构件安装前按构件明细表核对进场构件，发现变形或制作错误应及时处理或退场。

4、钢结构运输方或存放时，应存放在场地平整坚实，无积水处，并要保证构件受力合理，不被压坏。

5、柱梁等主要构件安装就位后，立即进行校正固定，并保证当天安装的钢构件形成稳定的空间体系。

6、螺栓孔不对或误差较大时，施工人员不得随意扩孔或烧孔，梁柱间顶紧点接触面不少于70%的面顶紧，安装高强螺栓时，螺栓应自由穿入孔内，不得强行敲打，并不得气割打孔。

7、施工人员必须持证上岗，焊工等重要工种必须现场试焊合格后方可操作。

8、施工过程中应随时做好成品保护工作。

（二）、轻钢龙骨吊顶质量措施

1）、根据吊顶的设计标高在四用墙上弹线。弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5MM。

    2）、主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后及时校正其位置和标高，达到设计要求。

    3）、吊杆距主龙骨端部距离不得超过300MM，否则应增设吊杆，以免主龙骨下坠。

4）、吊杆应通直并有足够的承载能力。当预埋的吊杆需接长时，必须搭焊牢，焊缝均匀饱满。

5）、次龙骨（中或小龙骨，下同）应紧贴主龙骨上安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于60MM的龙骨上，并用支托固定在次龙骨上。

6）、根据卷边铝板布置的需要，应事先准备尺寸合格的横撑龙骨，用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。

7）、边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。

  8）、全面教正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装。用龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM。校正后将龙骨吊挂件连接件拧紧。

9）、查安装好的员顶骨架，应牢固可靠。

10）吊项龙骨架调好后，方可封板。

（三）、油漆工程

1、透明清漆施工

质量要求

清漆表面质量要求

	项次
	项目
	中级涂料（清漆）
	高级涂料（清漆）

	1
	漏刷、脱皮、斑迹
	不允许
	不允许

	2
	木纹
	棕眼刮平、木纹清楚
	棕眼刮平、木纹清楚

	3
	光亮和光滑
	光亮足、光滑
	光亮柔和、光滑无挡手感

	4
	裹棱、流坠、皱皮
	大面不允许，小面明显

处不允许
	不允许

	5
	颜色、刷纹
	颜色基本一致，无刷纹
	颜色一致，无刷纹

	6
	五金、玻璃等
	洁净
	洁净


2、色漆涂饰施工

溶剂型混色涂料表面质量要求

	项次
	项目
	中级涂料
	高级涂料

	1
	脱皮、刷漏、反锈
	不允许
	不允许

	2
	透底、流坠、皱皮
	大面和小面明显处不允许
	不允许

	3
	光亮和光滑
	光亮光滑均匀一致
	光亮足、光滑无挡手感

	4
	分色裹棱
	大面不允许，小面允许偏

差2MM
	不允许

	5
	装饰分色线平直
	偏差不大于2MM
	偏差不大于1MM

	6
	颜色、刷纹
	颜色一致、刷纹通顺
	颜色一致、无刷纹

	7
	五金、玻璃等
	洁净
	洁净


4、乳胶漆施工
涂料工程质量检验项目

	项次
	项目
	质量标准
	检验方法

	1
	掉粉、起皮
	不允许
	观察、手摸检查

	2
	反碱、咬色
	不允许
	观察检查

	3
	漏刷、透底
	不允许
	观察检查

	4
	流坠、疙瘩
	无
	观察、手摸检查

	5
	颜色、刷纹
	颜色一致、无沙眼、刷纹
	观察检查

	6
	装饰线分色线平
	偏差不大于1MM
	拉5M线检查，不足5M

	7
	门窗、玻璃、灯
	全部洁净
	观察检查


4、质量处理措施

（1） 胶状物折出预防措施：

a、人造树脂涂料，如果使用环羟（苯、甲苯、二甲苯）稀释时，
折出就会减少。
B、当硝基漆发现有析出现象时，可以加一些强溶剂，使之再溶化。

C、检验析出的简单方法，将漆料薄薄涂在玻璃片上观察，析出严重的涂料禁止使用。

D、较严重析出漆膜，用砂纸轻轻打磨光滑，再涂一启遍较好的面漆

即可。

  （2）发汗

1 预防措施：

a、 选用优质的涂料。

B、涂饰的基层要干燥。不在潮湿、黑暗、通风不良环境中操

作。基层表面油污等须处理干净后，才能进行涂料施工。

2 治理方法：

对有发汗病的漆膜，要加强通风，促使漆膜氧化和聚合，达到完全干燥，不再发生发汗。如果仍有发汗现象，应分析原因，属于基层潮湿不干或有油污的，要清除漆膜 ，进行处理后再漆饰。

（2） 咬底预防措施：

a、在底漆完全干燥后，方可涂刷面漆。

B、涂料和溶剂、腻子应配套使。如查用不同的涂料，在油性漆表面作溶剂性较强的面漆时，在底漆完全干透后，涂刷2-3遍虫胶漆作隔离层，然后再涂刷面漆。

C、涂刷强溶剂性的涂料，要求技术练、迅速，防止反复涂刷。

D、轻微咬底，不影响质量的可不进行处理。较严重的，需将底层生部铲除洁净，等基层干燥后，再选用同一品种的色料进行涂饰。

（三）、墙面石材质量处理措施

     1、接缝不平、板面纹理不顺、色泽不匀：

     1）、安装前应先检查基层墙面垂直平整情况，偏差较大的事先剔凿或修补。

    2）、安装前应在基层弹线找好规矩，石材面线，石柱子应先测量出柱子中心线和柱这间水平通线，并弹出柱子石材墙面线。

3）、事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的石板材挑出，并进行套方检查，规格尺寸如有偏差，应磨边修正，阳角处用的石板，如背面是大于45度的斜面，应剔凿平至符合要求。

4）、根据墙弹线进行石板试拼，对好颜色，调整花纹，使板与板之间上下左右纹理通顺，颜色协调，缝子平直均匀，试拼后，由上至下逐块编写安装顺序号，然后对号安装。

5）、安装顺序是根事先找好的中心线、水平通线和墙面线进行试拼编号，然后在最下一行两头块材按照上、下水平弧度尺进行控制，保证外墙弧度圆滑一致，随时用铝合金靠直靠平，保证板与板交接处四角平整。

2 、开裂：

1）、墙、柱面等承重结构上干挂石材饰面时，应待结构沉降稳定后进行，在顶部和底部，安装石板块时，应留有一定的缝隙，以防止结构压缩，石材饰面直接承重被压开裂。

2）、安装石材接缝处，缝隙应大于5毫米，密封胶嵌缝要严密，块材不得有裂缝、缺陷，以防止侵蚀气体和湿空气侵入，锈蚀钢结构基层，影响受力，而引起板面裂缝。

3、墙面腐蚀、空鼓脱落：

1）、石材不宜用作室外墙面饰特别不宜在工业区附近的建筑物上采用，个别工程需用作外饰面时，应事先进行品种选择，挑选品质纯、杂质少、耐风化、耐腐蚀的石材，以延长使用期限。

2）、室外石材墙面压顶部位，要认真处理保证基层不渗透水。操作时，横竖接缝必须严密，每块石与基层钢结构固定不少于四点。

4、墙面碰损、污染：

1）、石材石质较娇嫩，因此在堆放和搬运过程中必须细心保护。石材直立搬运边角着地时，要避免正面边角先着在或一角先着地，以防止正面棱角受损伤，影响安装时接缝[严密吻合。尺寸较大的石板不宜平运。石材有暗缝和半贯通色纹时，应注意防止花岗石由于自重产生的弯矩而破裂或隐伤。

2）、石材颗粒之间有一定的空隙和染色能力，遇到有色液体，便会渗透吸收。石材表面受到污染后，一般不易擦洗掉。因此在运输保管中，浅色石材不宜用草绳、草帘等捆扎，在成品保护中不宜粘贴带色的纸来保护成品，以免遇水或受雨淋后，受到有色液体污染。因此接缝要求不直紧密，灌浆前，应在横竖接缝内填塞纸张、麻丝或用麻刀灰堵缝，石材表面如粘上灰浆应随手擦净，以免时间过长污染板面，此外，还应防止酸碱类化学药品、有色液体等直接触石材表面造成污染。

3）、石材安装后应认真做好成品保护，柱面、门窗、窗台板等阳角部位要用木板绑牢，墙面可采用木板、塑料布等覆盖。

4）、掉角断裂的饰面板粘结修补：先将粘结面清洗干净，干燥后，在两个粘结面上均涂上0。5毫米厚环氧树脂，养护三天。粘贴结剂配好后宜在一小时内完。采用502胶粘结，在粘结面上滴上502胶后，稍加压力粘合，在15℃温度下，养护24小时即可。

（五）、地面石材施工质量处理措施

1、石材必须是优等品，并有产品格证书、放射性检测报告。

2、几何尺寸、边长误差小于1MM，对角线误小于2MM，表面光洁、无色斑、麻点、缺角、崩边、光洁度达到设计要求。

3、石材与基层结合牢固，用小锤轻击无空鼓。

4、施工完成面拼缝严密，无错缝，表面平整洁净、图案清晰、周边顺直、无磨划痕。

5、任何一处独立空洞的石板颜色一致，无明显色差，花纹近似，擦饱满与石材齐平，洁净、美观。

（六）、墙面贴面砖质量处理措施

1、空鼓、脱落预防措施

1）、基层按规范施工，注意防水要求。

2）、面砖使用前，必须清洗干净，用不浸泡到面砖不冒泡为止，且不少于两个小时，待表面晾干之后方可镶贴。没有浸泡时间不够的面砖与砂浆粘结性能差，而且吸水性强，粘贴砂浆中的水分会很被瓷砖吸收掉，造成砂浆旱期失水；表面湿的玻化砖，粘贴时容易产生浮动自坠，都会导致饰面空鼓。

3）、面砖粘贴砂浆厚度一般控制在7-10MM左右，过厚或过薄均易产生熔鼓。游泳池、水池等经常被浸泡在部位应使用1：1.5-2水泥砂浆,一般部位最好使用水泥:白灰膏:砂=1:0.3:3混合砂浆,以改善砂浆的易性,利于提高操作质量,掺用不泥重量3%的107胶水泥浆,和易性和保水性较好，并有一定的缓凝作用，用做粘结砂浆，不但可增强面砖与底层的粘结力，而且可以减薄底层的厚度，较正表面平整和对缝时间可稍长些，便于操作，易于保证镶贴质量。

4）、当采用混合砂浆结层时，镶贴后的面砖可用小铲木把轻轻敲击；当采用107胶水泥砂浆粘结层时，可用手轻压，并用像皮锤轻轻敲击，使其与底层粘结密实牢固。凡遇粘结不密实缺灰时，应取下面砖重新粘贴，下得在砖口处塞灰，防止空鼓。

2、治理方法：当面砖墙面有空鼓和脱落情况，应取下玻化砖，铲去一部分原有粘贴砂浆，采用掺水泥重量3%的107胶水泥砂浆粘贴修补。

（七）、地毯质量处理措施

  1、铺设地毯的地面必须平整，地面的坑凹必须修平，如：地面不平整就需用水泥沙浆做找平层。

2、铺设地毯的地面应较干燥。特别时羊毛地毯，铺设地面必须干燥。

3、两块地毯对拼时，应对纹路、对色泽、对花色。

4、两块地毯的对拼缝，应使用拼缝烫带连接或用麻布胶合。

5、在铺设地毯的室内地面周边固定木长条（注：用于有弹性垫的地毯铺设）。

6、地毯大面平整服帖，不应有明显起皱处。

7、地毯与墙边接合处应平整，不应有波浪边现象。

8、门口处地毯或地毯对缝，都应在门扇关闭时的下边。

9、门口的地毯边应用铝压条包边，铝压条应与地面固定牢固。

（八）、木门窗质量措施

1、门窗框安装前应校正规方，钉好斜拉条（不得少于两根），无下坎的门框应加钉水平拉条，防止在运输和安装的过程中变形。

2、框（或成套门窗）应接设计要求的水平标高和平面位置在砌墙的过程中进行安装。

3、在砖石墙上安装门窗框（或成套门窗）时，应以钉子固定于砌在墙内的木砖上，每边的固定点应不少于两处，其间距应不大于1.2M。

4、当需在先砌墙后安装门窗框（或成套门窗）时，宜在预留门窗洞的同时，留出门窗框走头（门窗框上、下坎两端伸出口外部分）的缺口，在门窗框调整就位后，封砌缺口。当受条件限制，门窗框不能留走头时，应采取可靠措施将门窗框固定在墙内的木砖上，以防在施工或使用过程中发生安全事故。

5、当门窗框的一面需镶贴脸板时，则门窗框应凸出墙面，凸出的厚度应等于抹灰层的厚度。

6、寒冷地区的门窗框（或成套门窗）与外墙砌体间的空隙，应填塞保温材料。

7、门窗小五金的安装，应符合下列规定：

1 、小五金安装齐全，位适宜，固定右靠。

②、合页距门窗上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上、下冒头。装后应开关灵活。

③、小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧入，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔径为木螺丝直径的0.9倍。

④、不宜在中冒头与立挺的结合处安锁。

⑤、门窗拉手应位于门窗高度中点以下，窗拉手距地面以1.5—1.6M为宜，门拉手距地面以0.9—1.05M为宜.

（九）、特种门(玻璃地弹门)安装

1、特种门的质量和各项性能应符合设计工求。检验方法；检查生产许可证、产品全格证书和性能检测报告。

2、特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。检验方法：观察：尺量检查：检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

3、带有机械装置、自动装置或智能化置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化置的功能应符合设计要求和有关标准的规[定。检验方法：启动机械装置、自动装置或智能化装置，观察。

4、特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。检验方法：手板检查；检查隐蔽工程验收记录。

5、特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。检验方法：手板检查；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

（十）、玻璃隔断墙

1、玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2、玻璃板隔墙的安装必须牢固，玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。检验方法：观察；手推检查；检查施工记录。

3、玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。检验方法：观察。

4、玻璃隔墙接缝应横平竖直，玻璃应无裂痕、缺损和划痕。检验方法：观察。

5、玻璃板隔墙嵌缝及玻璃砖隔墙勾缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。检验方法：观察。

6、允许偏差项目

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	立面垂直
	2
	用2M垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	
	

	3
	阴阳角方正
	2
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	2
	拉5M线，用钢直尺检查

	5
	接缝高低差
	2
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	接缝宽度
	1
	用钢直尺检查


（十一）、不锈钢板制品

1、不锈钢面板品种、规格颜色和性能符合设计要求。检查方法：观察、检查产品合格证书、进场验收记录和检测报告。

    2、 不锈钢饰面板后置埋件和基层符合设计要求，饰面板必须牢固。检查方法：手板检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。

3、饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，石材表面应无泛大碱等污染。检验方法：观察。

    4、饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。检验方法：观察；尺量检查。

    5、饰面板上的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。检验方法：观察。

6、允许偏差项目

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	立面垂直度
	2
	用2M垂直检查

	2
	表面平整度
	3
	用2M靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	1
	拉5M线，用钢直尺检查

	5
	踢脚上口直线度
	2
	拉5M线，用钢直尺检查

	6
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	7
	接缝宽度
	1
	用钢直尺检查


（十二）、不锈钢栏杆、扶手

1、护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和大材、塑料的燃烧性能等应符合设计要求。检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

   2、护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。检验方法：观察；尺量检查；检查进场验收记录。

   3、护樯和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。检验方法：检查隐工程验收记录和施工记录。

    4、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。检验方法：观察；尺量检查；手板检查。

    5、护栏玻璃应使用公称厚度不小于12MM的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。

   6、当护栏一侧距楼地面高度为5M及以上时，应使用钢化夹层玻璃。检验方法：观察：尺量检查：检查产品合格证书和进场验收记录。

基本项目：

   7、 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，争泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。检验方法：观察；手摸检查。

   8、允许偏差项目：
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	护栏垂直度
	3
	用IM垂直检验测尺检查

	2
	栏杆间距
	3
	用钢尺检查

	3
	扶手直线度
	4
	拉通线，用钢直尺检查

	4
	扶手高度
	3
	用钢尺检查


（十三）、卫生间隔断

    1、所有材料的材质、品种等级及其它辅料配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均符合设计现产品技术标准的规定。

 隔断的制作尺寸及构造必须符合设计规定、安装牢固，夹胶榫接严密，活动隔断推拉灵活。

  2、表面平整光滑，无开裂、不露钉帽、无锤印，棱角直须、方正，接缝严密，无污染，颜色一致。

   3、隔断制作平直方正、光滑，拐角交接严密无污染，隔断五金配件安装位置正确、牢固、端正，尺寸一致，开关灵活。

   4、允许偏并差项目：

	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	隔断垂直
	2
	用2M

	2
	单元扇对用线差
	2
	用钢尺检查

	3
	表面平整
	1
	拉2M直尺和塞尺检查

	4
	压条或缝隙平直
	1
	拉5M线检查或拉通线

	5
	组合扇水平
	2
	拉5M通线，钢尺检查

	6
	相同部位件尺寸差
	0.5
	拉5M通线，钢尺检查


（十四）、照明器具：

  1、器具的接零接地保护措施和其它的安全要求符合规范，器具的选择符合设计和验收规范。检验方法：对照设计图纸，观察并用手拉动检查。

   2、器具及其支架牢固、位置正确。检验方法：观察。

   3、暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面无缝隙，灯具及其控制开关工作正常。检验方法：观察，通电试验。

   4、导线与器具连接符合要求，照明器具接地零线符合定。检验方法：观察并用手拉动检查。

5、允许偏差项目：

	序号
	品名
	允许偏差
	检验方法

	1
	排灯具中心线
	5
	拉5M线用钢直尺检查

	2
	开关插座面板并列安装高差
	0．5
	水平管操平，用钢直尺检查

	3
	开关插座面板同一场所高差
	5
	水平管操平，用钢直尺检查

	4
	暗开关插座面板垂直度
	0．5
	铅垂线，用钢直尺检查


（十五）、卫生器具

    1、卫生器具的规格、型号、质量符合设计要求；卫生器具排水口与排水管承口的连接处严密不漏。检验方法：观察并对照设计图纸。

2、排水栓、关闭灵活，地漏排水顺畅，水封高度适中。检验方法：“观察卫生器具安装牢固，接口平整，排水顺畅，进水阀开闭灵活。

3、允许偏差项目

	序号
	品名
	允许偏差
	检验方法

	1
	坐标
	成排器具
	5
	拉线钢直尺检查

	
	
	单独器具
	10
	拉线钢直尺检查

	2
	标高
	成排器具
	10
	水平管钢卷尺检查

	
	
	单独器具
	15
	水平管钢卷尺检查

	3
	器具水平度
	2
	水平尺

	4
	器具垂直度
	3
	铅垂线，钢卷尺


三、成品保护措施

    1、轻钢龙骨隔断成品保护

    （1）、轻钢骨架隔墙施工中，各工种间应保证已安装项目不受损坏，墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。

（2）、轻钢龙骨及纸面石膏板入场，存放使用过程中应妥善保管，保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。

（3）、施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

（4）、已安装好的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。

2、轻钢龙骨吊顶成品保护

（1）、轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在其它设备件上。

（2）、轻钢骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生锈。

（3）、工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等，在施工顶棚时应注意保护，防止污损。

（4）、轻钢骨架不得上人踩踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

（5）、为了保护成品，罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压，保温一切工序全部验收合格后进行。

3、地砖地面成品保护

（1）、运输地砖时，应采取措施防止碰撞已做完的墙面、门口等。

（2）、铺砌地砖及碎拼大理石板块过程中，操作人员应做到随铺随用干布揩净地砖面上的水泥浆痕迹。

（3）、在地砖地面上行走时，找平层水泥砂浆的抗压强度不得低于1.2Mpa。

（4）、地砖地面完工后，房间封闭或在其表面加以覆盖保护。

4、内墙面乳胶漆成品保护

（1）、涂刷前应清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂漆质量。

（2）、在涂刷墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、窗台、阳台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程，必要时采用遮挡措施。

（3）、最后一遍涂料刷完后，设专人负责开关门窗，使室内空气流通，以预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

（4）、涂料未干透前，禁止打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

（5）、涂刷完的墙面要妥善保护，不得磕碰墙面，不得在墙面上乱写乱画而造成污染。

5、木料表面施涂清漆成品保护

（1）、每遍油漆前，都应将地面清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。

（2）、每遍油漆后，都应将门扇用梃钩勾住，防止门扇、框油漆粘结，破坏漆膜，造成修补及损伤扇活。

（3）、刷油后应将滴在地面及污染在墙上的油点清刷干净。

（4）、油漆完成后，应派专人负责看管。

6、地毯地面成品保护

（1）、要注意保护好上一道工序已完成的各分部工程成品的质量。在运输和施工操作中，要注意保护好门窗框扇，特别是铝合金门窗框扇、墙纸踢脚板等成品不遭损坏和污染。应采取保护和固定措施。

（2）、地毯等材料进场后，要注意堆放、运输和操作过程中的保管工作，应避免风吹雨淋，要防潮、防火、防人踩、物压等。应设专人加强管理。

（3）、要注意倒刺板挂毯条和钢钉等的使用和保管工作，尤其要注意及时回收和清理截断下来的堆头、倒刺板、挂毯条和散落的钢钉，避免发生钉子扎脚、划伤地毯和把散落的钢钉铺垫在地毯垫层和面层下面。不则必须返工取出重铺。

（4）、要认真贯彻岗位责任制，严格执行工序交接制度。凡每道工序施工完毕，就应及时清理地毯上的杂物。及时清擦被操作污染的部位。并注意关闭门窗和关闭卫生间的水龙头，严防地毯被雨淋和水泡。

（5）、操作现场严禁吸烟，吸烟要到指定吸烟室。应从准备工作开始，根据工程任务的大小，设专人进行消防、保卫和成品保护监督，给他们佩戴醒目的袖章并加强巡查工作，同时要发证，严格控制非工作人员进入。

第八章、安全、文明、措施

    建立安全保证体系，强化安全管理，严格按全全操作规程施工。保证安全生产的措施。

   （一）、安全管理目标：

    控制轻伤发生频率在2‰之内，杜绝重伤、死亡事故的发生，达安全生产达标工地要求。

   （二）、安全管理制度

    1、严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）要求和北京市有关安全生产规定执行，建立以项目经理为主的项目安全生产管理体系，设一名专职安全员。

    2、建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和保证措施，包括奖惩办法在内，总分包之间必须签订安全生产协议书。

    3、建立安全教育制度。新进场工人必须进行公司、项目部和班组三级教育。工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育，工人应学习和掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。施工管理人员按规定进行年度培训。

    4、施工组织设计中应编制有针对性的安全技术措施。专业性较强的项目，必须单独编制专项安全技术措施，并经过技术负责人审查批准。

    5、对分部分项工程要进行全面的有针对性的书面安全技术交底，并履行签字手续。

    6、 建立定期安全检查制度。有时间、有要求明确重点部位、危险岗位做好检查记录。检查出事故隐患要及时整改，整改做到定人、定时间、定措施。

    7、建立班前安全活动制度。班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动要有考核措施。

    8、特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

    9、建立工伤事故档案，发生工伤事故按规定报告，并查分析处理，认真做好“三不放过”工作。

    10、施工现场设有“”必须有安全生产宣传牌，在主要施工部位、作业点、危险点、主要通道口必须持有安全宣传标注式安全警告牌。

    11、施工现场必须实行火审批制度，火作业全过程须有人监护。

    12、车辆进出场地必须有专人负责指挥。

（三）、安全技术措施：

    1、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工中认真穿戴好各种劳动保护用品。

    2、按规定搭设各种防护设施。对四周临边的安全护栏，采取专门防护措施，脚手架、马道架的搭设均应符合有关安全规定。

    3、距地面2m以上作业要有防护杆，挡脚板式安全网，架设安全网有专人检查监护，发现不符合要求时，应立即整改。

    4、高空作业时，任何人禁止投掷物体，坑下作业时，严禁从坑上向下扔东西。高空作业人员应携带工具带。

    5、施工洞口防护措施：1.5×1.5以下孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5×1.5以上的孔洞，四周设两道防护栏杆，挂设水平安全网，各主要出入中设有明显的安全标志和防护设施，搭设长度不小于3m，宽不小于1m的防护棚，棚顶满铺50m厚的脚手板。

     6、临时用电按照规定设三级配电二级保护，做好保护接地和重复接地。现场设专业电工，严禁私拉乱接。

     7、土方开挖时，大机械应保持一定的安全距离和坡度。人工清土时操作人员之间应保持在2m以上，挖土要从上而下逐层进行，严禁挖坡脚施工。坑边堆土距离不小于1m。

    8、施工现场的机械均应按“施工现场平面图”位置进行安装，所有机械设备必须做到定期检查，不得带病作业。非专业人员不得开启。

（四）、消防措施

    1、项目成立消防领导小组，负责工程消防保卫工作，设消防员。

    2、施工现场按临设搭设位置和有关要求设消防设施。现场设两个个消防龙头，木工棚、办公室、库房设灭火器和砂箱。

    3、实行动火审批制度，电焊、气焊等施工操作必需配备灭火器和防护措施，并设置监护人员。

    4、临时用电电缆必须做好防漏措施。

    5、施工现场设专职人员分区段负责消防巡视检查。

（五）、文明施工和环保措施

文明施工措施

   （1）、现场按各部位使用功能分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，并实行挂牌制，所辖区域有关人员须全岗责任制。

   （2）、施工现场道路全部采用砼进行硬化，并设排水措施，加工场地均进行硬化处理。

   （3）、现场施工临时用水、电设施专人管理，无长流水、常明灯现象。

   （4）、工人操作地点，周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，完工场地清，洒落在楼梯、楼板上的砂浆、砼应及时清除。

   （5）、施工现场不乱堆垃圾和余物，应在适当地点设临时堆放点，并定期外运，外运过程中采取防遗撒措施。

   （6）、现场机械实行挂牌管理，标明相关管理制度和责任人。

   （7）、办公区、生活区、仓库应实行责任管理负责制，责任分片包干，个人岗位责任健全，保洁、安全、防火措施有效。

   （8）、现场按总平面图布置设临时厕所，并符合有关保洁措施规定，设专人打扫。

   （9）、施工人员按公司有关要求配带安全帽，胸前配带胸卡。

2、施工现场环保措施

   （1）、防止施工造成的大气粉尘污染，并定时洒水，保持路面温度，对易起尘部位应随时洒水。

   （2）、现场厕所设粪池，定期清掏，生产污水沉定池，污水设沉淀后再排入市政污水管网。

 （3）、合理安排作业时间，减少施工噪声污染，夜间避免较大噪音施工，晚22点后停止施工，日常施工时，对噪声机械的采用取有效的隔声措施。
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