锦屏水电站九龙河口-锦屏一级坝区辅助道路改建工程                  【施工组织设计】

表7 施工总体进度计划表

7.1 编制依据

7.1.1依据锦屏水电站九龙～锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标段施工《招标文件》（合同编号：JPIC-200304）中有关的工程项目、工程量清单及补遗通知和答疑材料。

7.1.2依据锦屏水电站九龙～锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标段施工《招标文件》（合同编号：JPIC-200304）中相关的合同条款及要求的开工工期、中间工期和完工日期要求，工期要求如下表7.1。

              表7.1   第四标段工期要求时间表  

	序号
	工  程  项  目  及  其  说  明
	要求完工或

移交日期

	1
	本合同工程开工
	2003.7.10

	2
	中间目标一：通车率不低于30%。
	断路施工2个月，之后至2003.11.30前

	3
	中间目标二：通车率不少于50%。
	2003.11.30后

	4
	中间目标三：路基形成，具备通车条件。
	2003.12.31

	5
	中间目标四：除大奔流沟隧道外的工程完工
	2004.5.10

	6
	本合同工程竣工
	2004.10.30


7.1.3招标文件中的设计图纸。

7.1.4相关设计规范和施工规范。

7.1.5本单位现场踏勘所获得的有关本工程的一切相关资料。

7.1.6依据为实施本工程所编写的《施工组织设计》中的施工技术方案、施工程序和施工措施以及我单位拟投入本标的主要施工机械、设备的数量、性能和生产能力。

7.2总体计划安排原则

基于工程实际特点，遵照设计图纸和规范要求，全面履行合同条款，按照安全、环保、经济合理、可靠可行的原则，宏观解决工程施工中的交通保障问题、景峰2#隧道后续段道路开挖量集中问题、大奔流沟隧道工期保障问题，坚持资源投入有保障、资源流动合理有序、科学管理、精心施工，确保施工有条不紊、可靠稳妥。

7.3总体施工安排

7.3.1工程项目

本标工程公路总长约13km，公路沿线有隧道三座：大奔流沟隧道（1530m）一座、景峰1#隧道（280m）一座、景峰2#隧道（550m）一座，桥梁两座：磨子沟T型梁桥（2×20）一座、大奔流沟普通混凝土空心板桥（1×8），涵洞25道。主要工程项目：路基土石方开挖、路基土石方填筑、挡防工程、桥隧工程（包括隧道路面工程）、涵洞及排水工程、道路标志工程以及为完成以上工程项目所需的临建工程项目的设计、施工和维护。

7.3.2路基工程施工分段

根据本标总体施工方案，本标分成九个路基工程段和三座隧道进行施工。路基具体分段情况：k37+000～k40+000为一段， k40+000～k42+000为二段，k42+000～k43+000为三段，k43+000～k45+500为四段，k45+500～k47+460为五段，k47+460～k48+370为六段—景峰隧道之间路段，k48+370～k49+000为七段，k49+000～k50+000为八段，k42+739.66～k44+495.66为九段—大奔流沟隧道引路段。）。三座隧道独立成段。

7.3.3总体施工安排

进场后立即展开临建系统工程，除部分临建工程随工程进度适时修建以外，其它临建系统尽快形成，便于展开主体工程施工（临建工程中主要是临时道路和储备库房的修建工作）。开工后，在保证七段、八段优先施工的前提下，各段先后进入主体工程施工。路基道路沿线先达、桥涵随后、开挖紧跟、防护及时，将路基一段、二段、三段、四段、五段、六段、九段陆续完成，富余设备转移至七段、八段，七段、八段路基完成后路基工程全线完成。路基土石方工程首先在碴场展开工作场面，然后向两端纵向施工，首先新成的路基既可及时展开工作面，又可改善碴料运输交通条件。隧道工程充分利用提前形成的路基和临时便道作为施工道路及早贯通，为七段、八段创造运输条件。隧道洞口工程尽早完成，确保隧道施工安全。景峰1#隧道和景峰2#隧道在七段和八段路基完成前完成。大奔流沟隧道竣工则本标工程竣工。

本标主要控制性工期安排：

工程开工日期为2003年7月10日；

路基工程完工日期为2003年12月31日；

本标竣工日期—大奔流沟隧道竣工日期：2004年10月30日。

7.4施工顺序

本标施工顺序见《表1施工组织文字说明》中《1.4各分项工程的施工顺序》。

7.5 各分项工程具体工期安排

7.5.1 施工准备

计划进场时间为7月1日，主要临建系统施工时间为7月1日7月31日。

7.5.2 路基开挖和路基填筑

7.5.2.1路基土石方开挖

⑴一段路基土石方开挖施工时段：2003.7.11～2003.11.30。

⑵二段路基土石方开挖施工时段：2003.8.1～2003.11.15。

⑶三段路基土石方开挖施工时段：2003.7.11～2003.9.30。

⑷四段路基土石方开挖施工时段：2003.7.11～2003.12.15。

⑸五段路基土石方开挖施工时段：2003.8.1～2003.11.30。

⑹六段路基土石方开挖施工时段：2003.7.11～2003.8.10。

⑺七段路基土石方开挖施工时段：2003.7.21～2003.12.31。

⑻八段路基土石方开挖施工时段：2003.8.1～2003.12.31。

⑼九段路基土石方开挖施工时段：2003.7.11～2003.9.15。

7.5.2.2路基土石方填筑

⑴一段路基土石方填筑施工时段：2003.7.11～2003.11.30。

⑵二段路基土石方填筑施工时段：2003.8.1～2003.11.15。

⑶三段路基土石方填筑施工时段：2003.7.11～2003.9.30。

⑷四段路基土石方填筑施工时段：2003.7.11～2003.12.15。

⑸五段路基土石方填筑施工时段：2003.8.1～2003.11.30。

⑹六段路基土石方填筑施工时段：2003.7.16～2003.8.10。

⑺七段路基土石方填筑施工时段：2003.10.1～2003.10.15。

⑻八段路基土石方填筑施工时段：2003.10.1～2003.10.15。

⑼九段路基土石方填筑施工时段：2003.7.11～2003.9.31。

7.5.3 涵洞工程

7.5.3.1一段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.9.15。

7.5.3.2二段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.9.15。

7.5.3.3三段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.8.15。

7.5.3.4四段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.8.15。

7.5.3.5五段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.10.15。

7.5.3.6六段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.7.31。

7.5.3.7七段涵洞工程施工时段：2003.8.1～2003.8.31。

7.5.3.8八段涵洞工程施工时段：2003.7.11～2003.8.31。

7.5.4防护及排水工程

7.5.4.1一段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.11.15。

b)路堑墙施工时段：2003.8.16～2003.12.15。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.1～2003.12.15。

7.5.4.2二段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.8.1～2003.10.31。

b)路堑墙施工时段：2003.9.1～2003.11.30。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.16～2003.11.30。

7.5.4.3三段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.9.15。

b)路堑墙施工时段：2003.8.16～2003.10.15。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.1～2003.10.15。

7.5.4.4四段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.11.30。

b)路堑墙施工时段：2003.8.16～2003.12.31。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.1～2003.12.31。

7.5.4.5五段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.11.15。

b)路堑墙施工时段：2003.9.1～2003.12.15。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.16～2003.12.15。

7.5.4.6六段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.16～2003.8.10。

b)路堑墙施工时段：2003.7.16～2003.8.10。

c)锚网喷护施工时段：2003.7.16～2003.8.10。

7.5.4.7七段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.8.1～2003.9.30。

b)路堑墙施工时段：2003.10.16～2003.12.31。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.16～2003.12.31。

7.5.4.8八段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.9.30。

b)路堑墙施工时段：2003.9.1～2003.12.31。

c)锚网喷护施工时段：2003.7.11～2003.9.15。

7.5.4.9九段防护及排水工程

a)护肩墙、路肩墙施工时段：2003.7.11～2003.8.31。

b)路堑墙施工时段：2003.8.1～2003.9.30。

c)锚网喷护施工时段：2003.8.1～2003.9.31。

7.5.5路面工程

7.5.5.1大奔流沟隧道
a)水泥稳定碎石调平层施工时段2004.6.16～2004.9.30；

b)HEC混凝土路面施工时段2004.7.1～2004.10.15。

7.5.5.2景峰1#隧道
a)水泥稳定碎石调平层施工时段2004.2.11～2004.2.28；

b)HEC混凝土路面施工时段2004.3.1～2004.3.20。

7.5.5.3景峰2#隧道

a)水泥稳定碎石调平层施工时段2004.3.1～2004.3.30；

b)HEC混凝土路面施工时段2004.4.1～2004.4.30。

7.5.6桥梁工程

7.5.6.1磨子沟T型梁桥

a)基础工程施工时段2003.7.11～2003.9.15；

b)墩台工程施工时段2003.8.16～2003.9.30；

c)梁体预制施工时段2003.8.1～2003.9.30；

d)梁体安装施工时段2003.10.16～2003.11.15；

e)桥面铺装及人行道施工时段2003.11.16～2003.11.30。

7.5.6.2大奔流沟混凝土空心板桥

a)基础工程施工时段2003.7.11～2003.8.15；

b)墩台工程施工时段2003.8.16～2003.9.15；

c)梁体预制施工时段2003.8.1～2003.9.15；

d)梁体安装施工时段2003.10.1～2003.10.15。

e)桥面铺装及人行道施工时段2003.10.16～2003.10.31

7.5.7隧道工程

7.5.7.1大奔流沟隧道

a)洞口土石方明挖及边仰坡锚网喷护施工时段2003.7.11～2003.8.15；

b)石方洞挖施工时段2003.8.1～2003.8.31、2003.9.16～2004.5.31；

c)洞口工程施工时段2003.8.16～2003.11.15；

d)隧道贯通时间2004.5.31。

e)仰拱混凝土浇筑施工时段2003.9.1～2003.9.15

f)边顶拱模筑混凝土浇筑施工时段2003.9.16～2003.9.30、2004.3.1～2004.9.30；

g)边沟施工时段2004.2.1～2004.9.30；

7.5.7.2峰1#隧道
a)洞口土石方明挖及边仰坡锚网喷护施工时段2003.7.11～2003.7.31；

b)石方洞挖施工时段2003.8.1～2003.8.15、2003.8.26～2003.10.25；

c)洞口工程施工时段2003.8.11～2003.10.15；

d)隧道贯通时间2003.10.25；

e)仰拱混凝土浇筑施工时段2003.8.21～2003.8.25；

f)边顶拱模筑混凝土浇筑施工时段2003.8.26～2003.8.31、2003.11.26～2004.2.15；

g)边沟施工时段2003.10.16～2004.2.15；

7.5.7.3景峰2#隧道

a)进口明挖施工时段2003.10.11～2003.10.20；

b)出口明挖施工时段2003.8.11～2003.8.20；

c)支洞洞挖施工时段2003.7.21～2003.7.31

d)隧道出口段洞挖施工时段2003.8.1～2003.9.15；

出口段贯通时间2003.9.15；

e)隧道进口段洞挖施工时段2003.8.1～2003.11.15；

进口段贯通时间2003.11.15；

f)隧道进口洞口工程施工时段2003.8.21～2003.12.15；

g)隧道出口洞口工程施工时段2003.10.21～2004.2.20；.

h)隧道仰拱混凝土浇筑施工时段2003.9.21～2003.9.31、2003.11.26～2003.12.5；

i)隧道边顶拱模筑混凝土施工施工时段2003.9.16～2004.3.31；

j)隧道边沟施工时段2003.9.1～2004.3.31。

7.6 施工最大强度

7.6.1本标工程的土石方明挖高峰施工时段为2003年8月～2003年11月，月最大强度为32.8万m3/月，高峰时段发生在2003年9月。

7.6.2土石方填筑高峰施工时段为2003年8月～2003年10月，月最大强度为2.13万 m3/月，高峰时段发生在2003年9月。

7.6.3石方洞挖高峰时段为2003年9月～2003年10月，月最大强度为4.08万m3/月，高峰发生时段为2003年10月。

7.6.4砼浇筑浇筑高峰时段为2003年10月～2004年1月、2004年3月～2004年9月，月最大强度为3533.4m3/月，高峰时段发生在2003年11月。

7.6.5浆砌石砌筑高峰时段为2003.8～2003.10，月最大强度为15994m3/月，高峰时段发生在2003年9月。

7.6.6水泥稳定层月最大强度为5775m2/月，高峰时段发生在2004年3月。

7.6.7混凝土路面月最大强度为5775m2/月，高峰时段发生在2004年4月。

7.7 施工总体进度计划表

本工程施工总进度计划表详见《表7施工总体进度计划表》（投附-JPIC-200304-5-1/5～5/5）。施工总进度计划表以横道图的形式编绘。
