工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	Ek0+100~ Ek0+135

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	165381元
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	MK301+970~MK302+057

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	78988元
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	K+280~K1+450

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	284812元
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	K2+716~K2+916

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	172386元
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


===========================================================================================================
　

 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
