

工程变更意向审查表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位：
	湖北省路桥公司

	批复

或

意见
	设   计

单   位
	设计代表：                日期：

	
	驻地监理
	监理代表：              日期：

	
	总  监

或

总监办
	总监／总监办：            日期：

	
	业   主

代   表
	业主代表：                日期：


工程变更意向申报表

工程名称：宜长高速公路                            合同段：一                         
监理单位：铁四院监理咨询公司 
施工单位：湖北省路桥公司                         编号：A-31-
	变更项目名称
	清除不适宜材料
	桩号
	

	原设计图名称
	
	图号
	

	变 更 等 级
	一般 (          重要 (         重大 (

	变更提出单位
	湖北省路桥公司

	估计变更金额
	估计增减金额
	
	估计延长工期（天）
	

	变更原因及内容：

原地表土承载力和密实度经试验检验达不到设计要求，经业主、设计、监理、承包人几方商定，清除表面不适宜材料，换填路基开挖石方。

承包人：              日期：


工程变更现场签认单

工程名称：                                 监理单位： 

合同段：              施工单位：         编号：A-33-□□□□-□□□□
	变更桩号

及部位
	
	编 号
	

	变更内容
	

	变更理由
	

	计算式及草图
	

	增减工程量
	
	承包人
	            年  月  日

	现场监理

意    见
	年  月  日

	工程管理

部门意见
	年  月  日

	领导批示
	年  月  日


此表作为变更的原始依据。
工程变更审查汇签表

工程名称：                                 监理单位： 

合同段：              施工单位：         编号：A-34-□□□□-□□□□
	变更项目名称
	
	桩   号
	

	原设计图名称
	
	图   号
	

	变更等级
	一般  (            重要  (        重大  (

	变更提出单位
	

	估计变更金额（元）
	
	估计延长工期（天）
	

	设计单位意见
	年   月   日

	驻地监理意见
	年   月   日

	总监或总监办

意见
	年   月   日

	业主意见
	年   月   日


工 程 变 更 通 知

工程名称：                                 监理单位： 

合同段：              施工单位：         编号：A-35-□□□□-□□□□
	致： 

	工程变更项目：



	通知内容：

                                          总监（总监代表）：

                                           日           期：



	抄报：


===========================================================================================================
　

 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
