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第一部分  综合说明

1、编制说明

本技术标是依据云阳县新县城市政道路路灯工程招标文件和招标图纸、
现行相关的国家标准、规范及以往同类工程施工和管理经验进行编制的，并遵循招标文件要求的总体格式和内容进行编排。

本技术标主要包括：云阳县新县城市政道路路灯工程安装施工和管理。

对招标文件的要求，我们在技术标书中的相应部分都作了响应。

“各分部分工程的主要施工方法”在第二部分“施工组织设计”中的第二章“施工方案”中详述

“工期、进度计划、劳动力计划”在第二部分“施工组织设计”的第三章“工程施工进度计划” 中详述。

“工期保证措施”在第二部分“施工组织设计”的第四章“工期保证措施” 中详述。

“质量保证措施”在第二部分“施工组织设计”的第五章“工程质量目标及保证措施”中详述。

“确保安全生产的技术组织措施”在第二部分“施工组织设计”的第六章“安全保证措施”中详述。

“确保文明施工的技术组织措施”在第二部分“施工组织设计”的第七章“现场文明施工管理措施”中详述。

“民工工资支付保证措施”在第二部分“施工组织设计”的第八章“民工工资支付保证措施”中详述。

“工程项目班子配备”在第二部分“施工组织设计”的第九章“项目班子配备”中详述。

“设备材料技术表”在第二部分“施工组织设计”的第十章“设备材料技术表”中详述。

2、编制依据

（1）云阳县新县城市政道路路灯工程招标文件

（2）云阳县新县城市政道路路灯工程招标图纸

（3）现行相关的国家标准、规范：
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91

《电缆线路施工及验收规范》GB50168—92

《电气装置安装工程接地工程施工及验收规范》GB50170—92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50256—96

《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303—2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88

《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300—2001  

第二部分　施工组织设计

第一章 工程简介
1、工程概况：

云阳县新县城市政道路路灯工程包括各种线管和线缆的敷设，照明灯具的安装和调试，配电箱的安装和调试，以及相关的控制设备的安装和调试等。

2、工程内容如：
详见清单分项报价的工程内容

3、工程特点

（1）、预埋工作量大。

（2）、都是市政工作，行人及行车干扰大。

4、工程质量目标：

工程质量必须达到国家有关施工质量验收规范要求，一次验收合格。

第二章    施工方案

第一节  概述

1、工程内容

云阳县新县城市政道路路灯工程包括配电箱安装和调试、电缆沟的挖填、线管和线缆的埋设、路灯的安装及调试等。

2、供电电源

本工程的供电方式采用三相五线制（TNS）380/220V低压供电。由电力部门把电供到各配电箱，然后再供给各路的照明等设备。

    3、线路敷设方式

   本工程的线路敷设方式如下：

（1）供电干线采用VV-0.6/1KV的全塑铜芯电缆，在人行道下埋深大于0.6米，在绿地和车行道上埋深大于0.7米。当路灯电缆穿过街道时穿G100钢管，混凝土包封敷设。

（2）干线引上至顶部灯具的分支线用BVV-0.5KV-3X2.5的绝缘护套线。

第二节  主要设备、材料、成品和半成品验收

1、所有发放到班组的主要线管、线缆、灯具及相关材料必须有合格的检验结论记录。并报监理工程师检验通过后，才发下去。

2、配电箱检查：是否符合设计铭牌，箱内元器件有无丢失和损坏，涂层完整，无明显碰撞凹陷。变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量，一二次额定电压，电流，阻抗电压%及接线组别等技术数据。

1) 变压器的容量，规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全，并有出厂合格证及技术文件。

2) 变压器局放试验PC值及噪音测试器dB（A）值应符合设计标准要求。

3) 带有防护罩的变压器，防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。

4) 型钢：应符合设计要求，并无锈蚀。

5) 螺栓：除地脚螺栓及防震装置螺栓外，均应采用镀锌螺栓并配备平垫圈和弹簧垫。

3、低压开关设备等检查：

产品合格证和随机文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。

外观检查：有符合设计的铭牌，附件齐全，电气接线端子完好无损，设备器件无缺损，涂层完整。

4、灯具及其附件检查：

检查合格证及随机文件。灯具涂层完整，无损伤，附件齐全，具有安全认证标志。现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝缘电阻不小于2兆欧，内部接线为铜芯绝缘电缆，芯线截面积不小于0.5mm²，橡胶或PVC绝缘层厚度不小于0.6mm。

5、开关、插座、接线盒、及其附件检查：

检查合格证。防爆产品有防爆标志和防爆合格证书，实行安全认证制度的产品，有安全认证标志。

开关、插座的面板及接线盒的盒体完整、无碎裂，零件齐全。

性能检查：不同极性带电部件的电气间隙和爬电距离不小于3mm；绝缘电阻值不小于5兆欧；用自功锁紧螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10次拧紧退出实验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损害现象。金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常使用。对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的实验室检测。

6、电线电缆的查验：

按批查验合格证，合格证有生产许可证编号和有GB023.1--023.7标准的产品的安全认证标志。

外包装完好，抽检的电线电缆绝缘层厚度和圆形线芯的直径；线芯直径误差不大于标称直径的1%；工程中BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于规定：
	序  号
	1
	2
	3
	4
	5

	电线芯线标称截面积（mm²）
	1.5
	2.5
	4
	6
	10

	绝缘层厚度规定值（mm）
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	1


对电缆、电线绝缘性能、导线性能和阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的实验室检测。

7、导管检查：

按批检查合格证；

钢管无压扁、内壁光滑。镀锌钢管镀层覆盖完整、表面无锈斑；[image: image1.png]


PVC软管表面有阻燃标记和制造厂标；

按制造标准抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。

8、线槽检查：

检查合格证；

检查无变形，表面无裂纹和气孔。

第三节  主要施工方法及技术要求

1、配电箱的安装

配电箱安装既要使用方便，又要注意安全。

（1）配电箱的安装工序：

施工准备→配电箱检查验收→弹线定位→箱体安装→绝缘检测→通电试验→验收。
[image: image2.png]


（2）配电箱安装所需机具要满足施工需要、材料充足、人员配备齐全，
同时完成配电箱安装技术交底。
（3）配电箱本体安装

1）首先按设计确定设备安装高度和位置，设备确定支架的制作形式，安装设备复核预留孔洞。在同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。

2）配电箱采用金属膨胀螺栓或铁架固定。

3）配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

4）配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应有适当余量，以便于检修。

5）导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接，不得减少导线股数。

6）配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外側，并应装单独熔断器（电源側）。

7）接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端作好重复接地。

8）零线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

9）配电箱上的母线应成套上黄（A相）、绿（B相）、红（C相）、黑（C相）等颜色色带，双色线为保护接地（黄绿，也称PE线）。

10）配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，起闭灵活，零部件齐全。

（4）弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

（5）配电箱的安装

基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定标高，根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外型尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，使垂直度满足要求。

（6）、绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测，同时做好记录，作为技术资料存档。

安装完毕进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开关合适，切口整齐；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

2、主电缆沟挖填和电缆的敷设

（1）、一般情况的挖沟直埋：根据设计要求，本工程的主电缆采VV22—1.0KV型电缆直埋，其工序为：挖沟→垫沙→铺缆→初测→铺砖→填土等。
1）、挖沟：挖沟的深度为：（0.7米+0.1米+电缆截面+0.1米）。

2）、垫沙：在沟内垫厚度为（0.1米+电缆截面+0.1米）的沙。这是由于松软的沙不但可以保护电缆，而且还可滤水防潮。

3）、敷缆：把电缆埋在沙层的中间。电缆一般不在地下分支，接头尽量设在地面以上，地下电缆不应用穿刺线夹，把接头接扎实在接线盒内，然后再用灌蜡封闭接头。

4）、初测：电缆埋好后，要用测试电缆是否接好，然后在摇表要各线的绝缘电阻，确定满足要求后，再进行下一步的工序。

5）、铺砖：就是在电缆的正上方铺一层砖作为保护板，以增加受力面积。

6）、填土：就是向沟里回填土，使表面恢复地平。

（2）电缆过道路、建筑物的埋设：事先挖沟，再埋碳素波纹管，然后再把电缆穿过管中。

（3）电缆过桥梁时就采用穿防水线槽的办法。

3、其它电气配管及管内穿线：

（1）、施工程序

  1）、暗管敷设的施工程序为：施工准备→测定接线盒位置→固定接线盒→管路敷设与连接→变行缝处理→地线跨接。

  2）、明管敷设的施工程序：施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→测定接线盒位置→支架、吊架固定→固定接线盒→管路敷设与连接→变行缝处理→地线跨接。

 3）、管内穿线施工程序：施工准备→选择导线→穿带线→扫清管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查及绝缘摇测。

（2）、主要施工方法和技术要求

 1）、暗管敷设

A、暗管敷设的基本要求为：敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处作密封处理；电线管路最近的路线敷设并尽量减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不小于15mm埋入地下的电线管不易穿过设备基础。

B、管路连接

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯曲时，管子长度超过30M；有一个弯曲时，管子长度超过20M；有二个弯曲时，管子长度超过12M；有三个弯曲时，管子长度超过8M。管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电线焊接开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2—3扣，两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

暗管敷设完毕后，再自检合格的基础上，应及时通知业主及监理代表验收，并认真如实填写隐蔽工程记录。

2）、明管敷设

明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

A、弯管、支架、吊架预制加工：明配管或埋墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定，但不得小于以下规定：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。

B、测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，摆管路垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm。

C、支、吊架的固定方法：根据本工程的结构特点，支、吊架的固定主要采用管丈法进行固定。

D、变形缝处理：穿越变形缝的管采用柔性连接。

E、接地焊接：管路应做整体接地连接。

3）、管内穿线

A、选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别做A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，黑线作零线。

B、穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用Φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管线内，在管路的两端应留有10—15mm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的头回互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

C、清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清楚管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两段牢固的绑扎在带线上，两人来回拉动带线，把管内杂物清净。

D、放线及断线：

放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随便拉，更不能野蛮使力，以损坏绝缘层或拉断线芯。

断线：剪断导线时，导线的预埋长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15mm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度为1.5m，干线的分支处，可不剪断导线而直接做分支接头。

E、导线与带线的绑扎：

当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削掉，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线截面积较大时，可将导线前端的绝缘层削掉，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

F、管内穿线：

在穿线前应检查线管各个管口的护口是否齐全，如有遗漏或破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

同一交流回路的导线必须穿在同一管内；不同回路，不同电压等级以及交流与直流的电源线，不得穿入同一管内。导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定余量。

G、导线连接应满足以下要求：

导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低机械强度；不能降[image: image3.emf]施工起点
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低原绝缘强度。为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。

H、导线焊接：

根据导线的线径及敷设场所不同，焊接的方法有以下两种：

电烙铁加焊，适用于线径较小的导线的连接及用其他工具焊接较困难的场所，导线连接处加焊剂，用电烙铁进行焊接。

喷灯加热法：将焊锡放在接头处，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度，以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

I、导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1—2个绝缘带宽度，再以半副宽度重叠进行缠绕。再包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带（一般将橡胶绝缘带拉长两倍后再进行缠绕）。而后在绝缘层上缠绕1—2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半副宽度边压边进行缠绕。

J、线路检查及绝缘摇测

线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检查和互检。检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0—500MΩ的兆欧表。测量时，一人摇表，一人应及时读表并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

（3）、质量标准

穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如。配线穿过建筑物和设备基础加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠。加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。；

电缆保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。照明线路绝缘电阻不小于0.5MΩ。盒、箱內清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

4、接地安装

A、施工准备：

1. 材料要求：

1) 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等，使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料，应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

2) 镀锌辅料有铅丝（即镀锌铁丝）、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

3) 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆，混凝土支架，预埋铁件，小线，水泥，砂子，塑料管，红油漆、白油漆、防腐漆、银粉，黑色油漆等。

2. 主要机具：

1) 常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐大锤、夯桶。

2) 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨（或倒链）、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

3. 作业条件：

1) 接地体作业条件：

2) 设计位置清理好场地。

3) 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

4) 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

5) 接地干线作业条件：

I. 支架安装完毕：保护管已预埋。

II. 土建抹灰完毕。

B、操作工艺

1. 工艺流程：

2. 接地体安装工艺：
1) 人工接地体（极）安装应符合以下规定：地下圆钢直径18mm；地下扁钢截面160mm2，厚度4mm。

2) 接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m。

3) 垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

4) 接体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

5) 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

6) 采用搭接焊时，其焊接长度如下：

a 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

b 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。

c 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

d 镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

e 采用化学方法降低土壤电阻率时，所用材料应符合下列要求：

I. 腐蚀性弱。

II. 水溶性成分含量低。

f 所有金属部件应镀锌。操作时，注意保护镀锌层。

g 工接地体（极）安装：

I. 接地体的加工：根据设计要求的数量，材料规格进行加工。如选用角钢时，应采用不小于40mm*40mm*4mm的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状。

II. 挖沟：根据设计图要求，对接地体（网）的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8~1m，宽为0.5m的沟，沟土部稍宽，底部如有石子应清除。

III. 安装接地体（极）：沟挖好后，应立即安装接地体和敷设接地扁钢，防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上，打入地中，一般采用手锤打入，一人扶着接地体，一人用大锤敲打接地体顶部为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可采用短角钢（约10cm）焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地体时要平稳，锤击接地正中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

IV. 接地体间的扁钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊（气焊）焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与扁钢连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将接地线引出至需要位置，留有足够的连接长度。

V. 核验接地体（线）：接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量，接地体（线）的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。

h 接地干线安装：接地干线应与接地体连接的扁钢相连接，它分为室内与室外连接两种，室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷，但部分设备连接的支线需经过地面，也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下：

i 接地干线敷设：

I. 首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯，并将断接卡子及接地端子装好。

II. 敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯，接地干线末端露出地面应不超过0.5m以便接引地线。

III. 明敷接地线的安装要求：

j 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，并便于检查。

I. 接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。

II. 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250~300mm的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

III. 明敷的接地线表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹，其标志明显。

IV. 在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处，均应刷白色底漆后标以黑色符号。

C、质量标准

I. 设计要求；接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

II. 接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

III. 检验方法：实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

k 基本项目：接地（接零）线敷设；

I. 平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整。

II. 焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有放松措施。

III. 检验方法：观察检查。

IV. 接地体安装：位置正确，连接牢固，接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。检验方法：检查隐蔽工程记录。

1. 允许偏差项目：扁钢搭接焊接3个棱边，圆钢焊接双面。检验方法：尺量检查和观察检查。

l 成品保护：

I. 其他工种在挖土方时，注意不要损坏接地体。

II. 安装接地体时，不得破坏散水和外墙装修。

III. 不得随意移动已经绑扎好的结构钢筋。

IV. 安装保护管时，注意保护好土建结构及装修面。

m 应注意的质量问题：

I. 接地体：

i. 接地体埋深或间隔距离不够。按实际要求执行。

ii. 焊接面不够，药皮处理不干净，防腐处理不好，焊接面按质量要求进行纠正，将药皮敲净，做好防腐处理。

iii. 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够，应严格按质量要求去做。

iv. 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊，不允许出现上述缺陷。

v. 焊接处药皮处理不干净，漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净，补刷防锈漆。

II. 接地干线安装：

vi. 扁钢不平直，应重新进行调整。

vii. 接地端子漏垫弹簧垫，应及时补齐。

viii. 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

III. 漏刷防锈漆处，应及时补刷。

IV. 质量记录

i.镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。

ii.防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全

5、灯具安装

本工程大量工作是灯具的安装，我们将严格按设计要求进行安装。

（1）施工程序

灯具安装的施工程序为：施工准备→检查灯具→灯支架吊架制作→安装灯具→检查测试→通电试亮→清理接线盒。

（2）施工准备

1）材料验收

A、各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

B、安装灯具所需要的支架、吊竿必须根据灯具和设计的要求，选用相应规格的材料。

C、施工机械和工具配备齐全，以对各班组进行了技术交底。

（3）施工方法

工程中的灯具由于设计者已对这些灯的安装方法都有较为详细的设计，我们将按设计要求进行施工。叙述如下。

路灯安装

根据设计图确定出灯具的位置，按灯具安装图的设计作好基础，安好灯
杆，然后将灯具安装在灯杆的灯座上，将灯具予以固定。从接线盒引出线接于灯座。检查连线后，进行防潮处理，再安上灯，通电试亮。

6、电缆接地施工方法

根据设计图纸，本工程采用TN—S系统作为电气接地保护方式。
（1）、配电箱及其设备、因绝缘损坏而可能带电的金属外壳、电气用地独立安装的金属支架、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

（2）、当保护线（PE线）所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下表要求，当PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于：有机械性的保护时为4mm²，无机械性保护时为2.5mm²。

PE线最小截面一览表

	相线芯线截面S（mm²）
	PE线最小截面S（mm²）

	S≤16
	S

	16≤S≤35
	16

	S>35
	S/2


所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并加挂薄皮制成的标牌写明用途。

（3）等电位连结的施工方法

将用电设备外壳导电部分进行等电位连结，可以减少它们之间可能出现的危险电位。

1）、总等电位连结

所有强电线路进入总电位连结端子，将金属导管采用BV—10导线、40×4镀锌扁钢焊接或螺栓与该端子可靠连接。

2）、辅助等电位连接

所有金属物件采用BV—10导线或Φ10镀锌圆钢与供电配电系统最近的保护干线（PE线）连通。

（4）、接地电阻测试

接地电阻测试仪型号采用ZC28，在测试前，先将检流计的指针调零，再将倍率标准杆置于最大倍数，慢摇，同时调测量地刻度盘，使检流计为零。加速摇到120r/min左右，再调到平衡后，读刻度盘的刻度，乘倍数就得到测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m，电位探测的接线长度为20m。

7、各种低压开关试验

各种开关应进行绝缘检查，电动操作开关进行电动分、合闸试验。有相关整定值的开关应在条件许可的情况下进行整定值试验，开关应动作可靠，操作试验最少进行3次，且应用万用表等工具检查其是否可靠动作。

8、电缆试验

（1）、测量各电缆芯线对地或对金属屏蔽层间和各芯线间的绝缘电阻，高压电缆用2500V兆欧表，低压电缆用1000V兆欧表，测量的绝缘电阻值应满足规范要求，每测量完电缆芯线绝缘电阻后，应立即对电缆芯线放电。

（2）、用万用表或校线器检查电缆的相位，以保证电缆两端的相位一致且与供电电网的相位相符。

9、避雷器试验

（1）、2500V兆欧表测量其绝缘值，其绝缘电阻值应符合GB50150—91标准。

（2）、参照出厂技术文件进行直流泄漏试验，记录直流1mA时所加直流电压的75%的电压下的泄漏电流值。用避雷器效验仪测量运行电压下交流泄漏电流，测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗以作为运行时的参考，依据产品技术文件的有关参数判断是否合格。

10、接地电阻测量

配电箱接地网及各类电器设备等，均应可靠接地。采用接地电阻测试仪，
对其接地电阻进行测量，其测得的阻值应满足设计要求。接地网接地电阻测量点不得少于3处，且每点测量次数最少为3次，计算出数据的平均值即可认为是该点的接地电阻值。

第三章  工程施工计划及其说明

第1节 工程施工进度计划

1、施工进度总体安排

根据图纸的设计和安装工程内容繁杂、交叉作业多、工程质量要求高的特点，以及我公司对灯具安装工程的施工经历和丰富的施工经验，我们一定在业主规定的工期内完成整个工程的安装任务。

根据本工程的工程特点和工期要求，将本工程总体安排为四个施工阶段：

第一阶段：施工准备阶段。主要包括技术方案的编制与交底；材料的采购、劳动力准备与培训、临时设施的准备等等。

第二阶段：电气管道及支架预制、电气安装施工阶段。

第三阶段：电气设备送电调试、设备单机试运转、联动试车施工阶段。

第四阶段：竣工验收前的资料整理阶段。

为确保工期目标，我们将各阶段实行科学合理的平行立体交叉施工，以确保总体目标的实施。

2、施工网络进度计划

本工程施工网络进度计划是根据以往的施工经验和施工图中的工程量来进行编制的，它包括本工程中的所有设备、电气的安装调试进度。是按关键线路法编制的，根据各分项工程的施工方法及所需施工时间分别安排其进度，并分析其关键线路，从而达到控制总工期的目的。在保证关键施工的同
时，合理安排施工顺序，精心组织施工，力求达到平行作业、流水作业、立体交叉作业相结合，尽量缩短工期，保证按工期完成施工任务。

编制中考虑采用先进的施工设备、施工工艺和施工管理， 以减少工人数、减少占地、加快施工进度。

施工进度计划见附录一。

第2节 劳动力需用量计划

1、施工力部署

施工队伍选择参加过多个类似工程施工、有丰富的施工经验、操作水平高的工人。每位参加项目施工的特殊工种人员均具有上岗证和安全资格证，在正式进入项目施工之前要进行专门的技术、技能考试。

2、施工队伍组织
施工队伍将按专业组成，以充分发挥专业特长和突击施工能力，共组建2个施工队，即电气施工队和调试检测队。

电气施工队：负责该工程的主电缆敷设和路灯安装。

调试检测队：负责该工程所有电气系统、控制系统的测试和调试。

各施工队骨干力量保持稳定，一般技术工人以公司为强大后盾，随工程需要实行动态管理，即保证工程高峰期用人需要，又不至造成现场窝工，从而提高工作效率。劳动力需用量计划见附录二

第四章  工期保证措施

第一节  工期目标

本安装工程需要与有关部门配合，我公司将与各部门配合好。我公司将该项目列为重点项目，从管理力量、技术力量、作业队伍、机具设备等几方面优先配置，优化各项资源，及时调动内部资源和力量，采取有力的赶工措施，确保工期目标的实现。

第二节  工期目标保证措施

结合我们的对同类施工经验及本工程的工程特点，特编制如下工期保证措施：

1、施工管理对工期的保证

（1）、根据该工程的实际特点，我们将强化项目法管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，项目经理负责施工的全过程。设立专职职能部门，
分管工程管理，设专人负责进度控制，明确职责，确保工期目标的实现。

（2）、实施严格的管理制度，根据业主单位的工期安排，编制项目的总体进度计划、分进度计划，设置工期控制点，保证总工期的实现。

（3）、建立生产例会制度，在总进度控制下，安排周、日作业计划，在例会上对进度控制点进行检查是否落实，把存在大问题解决掉，保证总工期的实现。

（4）、应用微机网络计划进行施工进度控制，根据现场情况调整施工进度计划，确保工期目标的实现，并认真做好进度报告及进度计划，以便业主审查。

（5）、充分利用施工作业空间和时间，均衡施工，实行流水作业，合理安排工序，在保证质量安全的前提下，科学地组织各作业班组之间的立体交叉作业。

（6）、加强与业主、监理、质检、其它施工单位等单位的沟通与联系，以便及时掌握本工程范围内的各工程进度程度，提前做好准备。

（7）、按程序组织文明施工。加强施工生产调度，组织协调好各专业之间的交叉作业和分段流水施工作业。

2、资源配备对工期的保证

（1）、编制切实可行的资源需用量计划，如劳动力、机械、设备、材料等计划，落实到实处，并派人跟踪检查，确保资源满足计划的需要，为保证工期提供物质保证。

（2）、根据该工程具体安装量及工期的实际情况，组建专业技术性强、素质高的自有队伍进行施工，施工人员相对固定，不因节假日或农忙季节而导致劳动力缺乏。

（3）、优化生产要素的配置，采取竞争上岗的制度，优化组合，组织专业队、青年突击队，开展劳动竞赛等多种形式，充分调动职工的积极性，提高劳动生产率。

（4）、精心组织施工，穿插作业，实行重点部位抢工的办法，组织内部
各工种平行流水作业，抽调人员和设备，加强工程抢工力量，有条件地组织双班组作业和加班作业，确保工程总体进度。

（5）、项目部根据工程情况和工期目标，分段控制，合理安排劳动力和机械设备的投入，把科学的管理和引进先进技术相结合，从而加快工程进度。

（6）、积极与供货部门协调，提前落实材料、设备及成品和半成品的计划、采购、运输、储存、检验等工作，使材料、设备的供应工作能随工程进度提前定货，按期进场，不得因材料、设备供应不及时，质量不合格影响进度。

（7）、施工机具设备的好坏，直接影响着工程效率，为缩短工期，提高工效，我公司将选用先进、合适、完好的生产设备、生产机具，投入到工程施工中来，使工期进度得到有力的保证。

（8）、加大半成品的预制深度，对预制工作量以施工任务单的形式下达，内容包括数量、规格、型号等，从而缓解施工高峰期的紧张程度，提高工程进度，保证工期。

3、施工技术对工期的保证

（1）、根据工程特点，做好施工前的技术准备工作，各专业工程师要认真熟悉图纸，做好图纸会审、技术交底工作，把技术问题解决在开工之前。

（2）、积极推广应用新工艺、新材料，从科技含量上争取缩短工期。

（3）、开展QC小组活动，对每一个重要工序均事先进行研究，进行交流，提高工作效率，从而保证工期。

（4）、针对工程特点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期。

4、工程质量对工期的保证

（1）、严把各工序的施工质量关，力求每项工作一次性成功，杜绝返工现象，以一次成优良施工质量获取工期的缩短。

（2）、严把材料质量关，杜绝不合格品使用到工程中，做到事前检查，
避免由于材料质量问题影响工期。

（3）、严守工艺操作规程，杜绝违章作业，以免由于出现质量事故而影响工程进度。

（4）、加强质量意识教育，组织施工班组开展以“工期、质量、安全”为课题的活动，从而加快工程进度。

（5）、加强成品或半成品的保护，派专人进行巡护，避免由于损坏而出现返工现象，从而影响工期。

第五章  工程质量目标及保证措施

第一节  工程质量目标

工程质量目标：确保工程质量合格。

第二节  质量保证措施

贯彻国际标准ISO—9002质量保证体系，编制切实可行的各专业质量保证计划，作为该项施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。
本工程成立以项目经理为组长，并与生产经理、技术负责人等组成项目质量管理领导小组，全面负责质量保证工作。

主控职能部门是质控部，质控部通过质检员对工序监控和计量检测站对施工监控，设置从施工准备过程、施工生产过程和交工验收过程质量控制点及其管理程序，应严格按ISO—9002程序要求进行。（质量保证体系见附表三）

第三节  工程质量保证措施

1、加强质量管理机构，充实质量管理人员，所配备各级专职质检员，必须选派有高技术水平和丰富实践经验、作风过硬的技术管理人员担任，所有质检人员必须经过培训，持证上岗。

2、在该工程施工前应先编制施工组织设计及项目质量计划书。施工组织设计应经过公司总工程师组织审批后方可正式执行。工程项目质量计划书应重点对该工程的关键过程及特殊过程进行选择，确定控制标准，应达到的质量等级及需控制的各种影响因素由项目技术负责人编制相应的文件化程序，施工技术员根据文件化程序编制施工技术交底，实施中发现问题及时纠正，较严重问题及时上报。

3、项目质量检查员随时检查工序质量状况，对出现的轻微问题下达工程质量问题整改通知单，限期整改，并经过施工队长、质检员的复检后，方进行下道工序施工。

4、以创优质工程为目标，严把六关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料半成品成品检验关、按验评标准验收关和施工管理人员素质关。

5、做好“质量第一”的宣传工作，强化和提高职工整体质量意识，定期学习合同及有关规范和国家的标准、规程、工法。制定工序间的三检查制度，严格内控质量标准，挤水分、上等级、达标准、消除质量通病，确保使用功能，达到优良要求。

6、优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学地组织施工，合理调配劳动力。对施工中可能出现的技术问题要有详细的针对性措施。

7、材料采购力求货比三家，择优选用，进场要有出厂价格证，进行必要的抽查复检复试，不合格的产品不准进场，落实原材料和半成品的跟踪验收制度。

8、认真组织计量检查工作，做好质量验收依据的计量认证监督工作。

9、制定各专业，各层次的工作岗位责任制，公布上墙，使各级技术人员有权按章办事，把质量、技术、安全管理做到纵向到底，横向到边。

10、开展强化精品意识，争创名优工程的全员质量意识教育，规范规程、质量检查标准的学习。

建立质量例会制度，每月召开2次，结合质量通病和缺陷信息，开展群众性的QC小组活动。

11、技术资料须和工程进度同步进行，做到建档及时、内容齐全、无误，以确保工程技术资料
在工程竣工时一次交验齐全。

制定质量奖罚制度，实行“质量否决权”。以保证优质目标的实现。工程前期成立预埋小组，统一协调预埋工作，保证预留预埋的质量，后期成立工程防护小组，对成品进行保护，防止人为损坏。

第四节  质量管理程序

工程质量管理程序：（Y：合格；N：不合格）

                           工序施工

                             Y

                           班组自检    N

                               Y           N

     工程技术科            工序互检     

                              Y           N

                           工序接检

                              Y           N

     质量安全科            工序专检测     

                              Y

     监理工程师          监理工程师确认 N

                              Y

                         进行下道工序    

   2、技术资料质量检验程序控制

原材料合格证、试验报告


施工方案、技术交底或作业指导

施工前检查

特殊工种岗位证书


质量保证资料


执行施工规范、技术交底情况


施工中检查                 利用检测工具检测、收集数据


产品标识状态


依据专检、交接检记

      
依据掌握的信息、熟数据

      核定

依据设计要求和质评标准、规范


核定质量等级


第五节  施工质量管理体系

施工质量管理体系是整个施工质量得以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

1、施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系整个质量保证体系能否顺利地运转及操作。

2、质量管理职责

根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制，各岗位各行其责。

（1）、项目经理：项目经理是质量管理工作的领导者与管理者，是工程
质量的第一责任者，应对本工程质量管理全过程及质量结果负责。建立质量保证体系，确定各级人员的质量责任。

（2）、项目技术负责人：根据工程质量目标，组织有关人员编制工程项目质量计划。审查各项施工技术方案，定案定期组织学习，贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面有关规定等。检查各部门的技术方案的贯彻及落实情况，解决工程施工中的技术问题，根本目的工程进行定期检查和阶段验收。

（3）、生产副经理：对工程质量负领导责任，具体负责贯彻落实质量目标及进度计划，掌握施工过程中的质量情况并做好记录，针对现场发生的一切质量问题进行处理和调查，并提出处理意见上报单位质量部，协调各专业工种之间的矛盾，解决施工中的疑难问题，具体管理工作。

（4）、工程技术科科长：熟悉工程图纸，解决设计图纸中的技术问题，制定工程各工序技术施工方案，并贯彻到各专业施工操作层。负责协调各专业之间的技术矛盾，保证工程质量，对质量问题制定整改方案。负责工程项目的过程质量控制，组织人员严格按工程设计及施工方案指挥施工。

（5）、质检员：组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责；参与施工过程中矛盾与问题的处理；参与工程质量事故的处理；参加隐蔽验收，核定分部、分项工程质量，准确真实的反映工程施工质量状况。

（6）、施工队长：施工队长作为具体施工的组织者和指挥者，对单位工程质量等级负责，要严格按施工方案组织施工，组织自检、互检交接检的内部验收。

（7）、各专业技术员：熟悉本专业图纸，施工规范，解决工序交叉中出现的质量问题，负责本专业的技术质量交底工作，组织按图纸、按规范施工，对违反操作规程的要进行处理，把质量问题消灭在施工过程中。

（8）、材料员：必须保证需要的材料，半成品及时的供应，并保证质量，及时向有关技术部门提供材料的合格证，并对材料进行及时标识，以免误用。

第六节  施工质量控制体系

质量控制体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量控制体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转要正常，只有正常运转的质量保证体系，才能真正达到控制质量的目的。

1、施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量目标的实现。

首先，以质量目标为依据，编制相应的单位工程及分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准要求施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工队长、班长、还是质检人员均要加强检查，要检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对分项、分部工程进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同的原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使使工工序进行下次循环。

2、施工质量控制体系运转的保证

项目经理必须重视施工质量控制体系的运转的正常，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。

配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。
提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系正常运转。

制定强有力的措施、制度，以保质量体系的运转。

每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现问题进行处理和解决。

3、施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、料、机、法、环”五大要素进行，在任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，对施工过程中的五大要素质量保证措施必须明确地落实。

（1）、“人”的因素。施工中，人的因素是关键，无论是从管理层到作业层，其素质、责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。

在施工中，我们既加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及作业层，实施层层管理，层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使驻现场的任何人员在任何时候能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

（2）“机”的因素，机械化程度的提高，为
工程更快更好地完成创造了有利条件。在施工过
程中，我们将制定机械使用、维护计划表，以保证在施工过程所有的机械均能发挥最大的作用。

（3）、“料”的因素：材料的优劣是确保工程质量的重要因素，要把材料进场关，不合格材料不准进入现场，进场材料必须有材质合格证书或质保书，进场材料必须按规定妥善保管。

（4）、“法”的因素：“法”指施工方法，在本工程的施工过程中，必须坚持施工程序，制定科学的施工方案和作业指导书，选择可靠的施工机具和先进的操作方法，确保工程质量。

（5）、“环”的因素：“环”指环境对施工质量的影响，因此要制定季节性施工措施，指导施工。

第七节  施工质量控制措施

施工质量控制措施包括对施工阶段性、计划、技术操作、材料、计量等方的控制措施。

1、施工阶段性的质量控制措施

事前控制阶段：主要是在施工前要建立完善的质量保证体系、质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，并编制相应的检查计划。

事中控制阶段：主要是完善工序质量控制，及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

事后控制阶段：按规定的质量评定标准和办法，对已完成的分项、分部工程或单位工程进行检查验收，整理所有的技术资料并编目、建档。

保修阶段：按《建设工程质量管理条例》有关条款对本工程进行维修。

2、施工计划的质量控制措施：

在编制施工总进度计划、阶段性进度计划等控制工程质量。

3、施工技术的质量控制措施：

施工技术的先进性、科学性、合理性决定施工质量的优劣。发放图纸后，
总工程师应组织有关人员及施工队长、工程师、对图纸进行熟悉、了解，提出施工图纸中的问题，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时还要在施工过程中使用先进的技术、工艺和操作方法。

4、施工操作中的质量控制措施：

施工操作是保证施工的具体阶段，要求每一操作人员思想重视，采用先进的操作工艺，认真负责地进行施工。在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，以确保工程质量。

5、施工材料的质量控制措施：

施工材料的质量，直接影响到整个工程的创优。因此，在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”，“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。

6、施工中计量管理的质量控制措施：

计量工作在整个质量控制中是一个重要环节，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，同时按要求对各操作程序进行周检、阶段检和总检。绘制相应的计量网络图，使整个工程完全受控，从而确保工程的施工质量。

第六章  施工安全保证措施
第一节  安全目标
保证在施工期间不发生重大的人身伤亡事故，轻伤事故低于0.3‰以下。

第二节  安全施工组织体系

在项目经理的直接领导下，建立三级安全管理网络组织体系。安全组织体系见附录四。

第三节  安全保证措施

根据本工程特点，主要存在以下安全隐患：高空坠落事故；触电事故；物体击伤事故；设备机具伤害事故；其它意外事故等。

针对这些安全隐患特点，特定以下安全措施，以保证安全生产，达到安全生产目标。

1、凡进入施工现场的工作人员，要牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。必须进行三级安全教育，应严格《建筑安装工程安全技术操作规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》，对进场工人必须进行安全教育。在技术交底的同时进行安全技术交底。

2、机具在使用前必须经过检查，确认安全、可靠、合格后方可使用，对吊装工程要先试吊，确定无误后，方可进行吊装。

3、做到文明施工，施工现场应保持清洁、整齐。有坑、洞的地方应加盖或设护栏，并有明确的安全警示标志。

4、加强劳动纪律，施工时精力要集中，不得在施工现场打闹、开玩笑及随地乱抛杂物。

5、进入施工现场人员一律戴安全帽，高空作业一律配安全带，脚手架和跳板必须搭设牢固。

6、正确使用劳保用品。施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋、裙子等。高空作业人员必须软底登高鞋。

7、任何人不得擅自移动设备的动力电源，一律由维修电工专人负责。

8、电动设备不得露天设制，要防潮。要加漏电保护器，以保整用安全。

9、所有参加施工人员严格遵守有关安全技术的各种规程、规范。

10、制定切实可行的现场安全保卫制度，采取有力措施加强现场的保卫工作，防止设备、材料丢失和损坏。

11、施工现场临时用电线路和设施必须符合《施工临时用电安全技术规范》的要求，严禁任意拉线接电。

12、高处作业必须执行《建筑安装施工高处作业安全技术规范》，设置防护措施，佩带安全带。

第四节  特殊季节施工安全保证

1、雨季施工要制定专门的施工安全方案。特别要防止用电设备受潮带来用电不安全的问题。

2、注意防雷，要安放临时避雷装置。还要教育员工的防雷知识。

3、冬季施工时，做好防冻工作，防止设备上冻。

4、遇到大雾、大风、下雨天气，严禁吊装和室外焊接。

第七章  现场文明施工管理措施

1、施工现场建立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，并配置专（兼）职管理人员，经常监督检查。建立文明施工责任制，实行每月组织一次检查、评比制度，评分标准按建设部颁布的《建设工程综合考评试行办法》进行。

2、现场环境管理制度切实可行，把规定中的检查项目分解到人，定期检查考评，把场容管理与职工分配有机结合。

3、施工机械设备、安全等标识均按统一要求制作。

4、搞好“场前三包”（环境整洁、绿化爱护、景观秩序），做到经常清扫垃圾污物，保持环境整齐。

    5、严格控制建筑噪音、粉尘污染，减轻噪音扰民。

6、临时设施要统一规划整齐，现场应具备足够的消防器材，并由专人负责，安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。

第八章  民工工资支付保障措施
现场操作工人作为各项工程最直接的操作者，对工程质量、进度、安全能否按照预定目标得以实现起着至关重要的作用，而民工工资能够得到足月支付是工程质量、进度、安全目标得以实现的前提。

1、我公司严格按照国家及行业要求针对具体工程交纳民工工资保证金。

2、公司针对所有工程具体项目设立民工工资专项资金，保证专款专用。

3、根据本工程进度款支付办法，项目管理中，严格按工程进度及清单价格上报工程月进度，从进度款中优先保证民工工资。

4、我公司针对该项目的项目负责人有很强的经济、管理能力，项目管理中设立劳资员，根据工程进度情况，每月25日前将前一月25日至本月24所发生的民工工资上报项目部及公司，经审核后于当月28日按时发放民工工资。保证民工工资按时支付。

第九章  项目班子配备（项目组织机构设置）

    1、组织机构的设置

我单位将充分发挥企业综合优势，选派具有丰富施工管理经验、同类工程经验的管理和技术骨干组成精干高效的云阳县新县城市政道路路灯工程项目经理部。项目经理部各成员将凭借长期的现场施工管理经验为业主提供优质服务。

根据业主和工程需要，我单位会及时充实、调剂施工力量、机械设备和资金，确保工程顺利进行。项目经理部严格按项目法实施施工管理。

项目经理部直接接受业主指令，代表我单位对工程施工负责。即对本工程施工实施统一计划、统一组织、统一指挥、统一管理。项目经理部下设四科一室，具体职能为：
（1）、总调度室：负责工程进度计划、生产调度、施工现场平面管理、各专业的协调管理以及治安消防、企业CI形象、文明施工管理。

（2）、工程技术科：负责工程施工技术管理，施工技术方案和措施的编制、审核和交底，解决施工过程中的技术问题，组织二次设计，资料档案等技术管理工作。

（3）、质量安全科：负责工程质量控制，安全监督管理。

（4）、设备物资科：负责施工材料、设备、机械的采购，供应和管理工作。

（5）、经营财务科：负责工程投标报价、合同管理、工程预算、结算和负责工程资金费用的计划和调配，进行成本控制和核算。

项目经理部代表单位严格履行合同条款的承诺，积极应用经济、行政等手段，对工程实施承包管理，以保证合同规定地工程质量，建设工期等目标的顺利实现。

2、项目部组织机构图（见附录五）

第十章  设备材料技术表
拟投入本合同工程的主要施工机械表（见附录）。随着工程的不断展开，我们将根据工程的需要，实行资源动态调配、科学管理。以合理的资源部署，为优质、高效地完成本工程奠定基础。

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	风 镐
	B87C
	1
	中国
	2010.3
	0.1
	良好
	基础施工
	租赁

	2
	管理用车
	捷达
	1
	中国
	2008.4
	
	良好
	施工管理
	自有

	3
	电焊机
	BZ-300
	1
	中国
	2009.11
	10
	良好
	接地线焊接
	自有

	5
	施工用车
	北京福田
	2
	中国
	2009.10
	
	良好
	施工运输
	自有

	6
	线缆穿孔器
	杭州PA-II
	1
	中国
	2008.9
	
	良好
	线缆敷设
	自有

	7
	起重吊车
	东风
	1
	中国
	2008.3
	7.5
	良好
	设备安装
	租赁

	8
	台式钻床
	24035B
	1
	中国
	2008.5
	0.55
	良好
	结构件
	自有

	9
	型材切割机
	XBX
	1
	中国
	2007.12
	3
	良好
	结构件加工
	自有

	10
	台式砂轮机
	杭州JB
	1
	中国
	2009.4
	0.02
	良好
	辅助设备
	自有

	11
	电锤
	TAS-100
	2
	中国
	2008.11
	0.5
	良好
	施工
	自有

	12
	电工工具
	FACOM
	4
	中国
	2009.10
	
	良好
	接线
	自有

	13
	水泥切割机
	ZTLQ400
	1
	中国
	2008.7
	
	良好
	电缆沟、土建
	自有

	14
	压线钳
	MB303
	2
	中国
	2010.2
	
	良好
	接线
	自有

	15
	洋铲、铁镐
	S503-4Y
	3
	中国
	2010.11
	
	良好
	电缆沟
	新购

	16
	混凝土振捣辊
	φ50mm
	1
	中国
	2010.8
	
	良好
	基础
	自有

	17
	小推车
	ＺＦ型
	3
	中国
	2009.9
	
	良好
	基础、土建
	自有

	18
	移动式施工
交通指示灯
	HK-A1
	2
	中国
	2010.3
	
	良好
	安全措施
	自有

	19
	人字梯
	JYT-010
	2
	中国
	2009.10
	
	良好
	灯具安装
	自有

	20
	交通隔离墩
	移动式
	10
	中国
	2009.12
	
	良好
	安全措施
	自有

	21
	施工标志牌
	移动式
	6
	中国
	2010.5
	
	良好
	安全措施
	自有

	22
	对讲机（手机）
	NOKIA 2300
	15
	中国
	2009.6
	0.002
	良好
	施工通讯
	自有

	23
	便携式指挥话筒
（喇叭）
	UR-120
	3
	中国
	2010.11
	0.027
	良好
	安全措施
	新购


附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	电 脑
	Dell
	1
	中国
	2009.12
	250
	试验检测记录
	自有

	2
	水准仪
	DSZ3
	1
	中国
	2010.7
	60
	水平检测
	自有

	3
	地阻仪
	BY2571-Ⅱ
	1
	中国
	2008.8
	320
	接地测试
	自有

	5
	万用表
	数字式
	5
	中国
	2009.11
	270
	线路测试
	自有

	6
	全站仪
	RTS612
	1
	中国
	2009.10
	85
	路灯位

置放样
	自有

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
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附表三:劳动力计划表
	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	1-15日
	15-25日
	25-35日
	35-45日
	45-60日

	技术员
	3
	3
	3
	3
	3

	电工
	6
	12
	20
	20
	20

	起重工
	1
	1
	2
	2
	2

	电焊工
	1
	2
	3
	3
	3

	电调工
	
	
	2
	5
	5

	司机
	1
	1
	2
	2
	3

	油漆工
	1
	2
	2
	3
	3

	杂工
	20
	60
	60
	30
	30

	
	
	
	
	
	


注：总工期按60个日历天计算
附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图
	序号
	施工项目
	总工期60天

	
	
	1
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	准  备
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	设备订购
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	挖电缆沟
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	敷设电缆
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	5
	接地体制作安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	　

	6
	路灯基础
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	7
	灯具安装
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	8
	控制箱安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	　

	9
	电容器调试
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	10
	避雷器调试
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	

	11
	系统综合调试
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	12
	甲方验收并移交
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　


注：本工程计划开工日期2010年11月28日，计划竣工日期2011年1月27日
附表五：施工总平面图


附表六：临时用地表
	用 途
	面积（平方米）
	位  置
	需用时间

	项目部办公室
	130
	租用三坝卫生院后面宿舍楼
	60天

	库 房
	4×40
	分四个地方设立
	60天

	砂堆场
	150
	G25号路口
	30天

	集中搅拌场
	200
	G25号路口
	60天

	食 堂
	60
	租用三坝卫生院后面宿舍楼
	60天
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