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     解放军电视大楼CFG桩复合地基处理施工组织设计

解放军电视大楼CFG桩复合地基处理
施 工 组 织 设 计
第一章  工程概述

一、工程概况
拟建中国人民解放军电视大楼，由中国人民解放军电视大楼工程领导小组办公室负责开发建设，中广电广播电源电视设计研究院负责设计。工程位于北京市东城区安德里北街21号，总政黄寺大院东院西北角，西临北中轴路。拟建建筑物主楼地上11层局部3～9层中空，设1层地下室。

该建筑物±0.000＝46.000m，框架结构，基础采用柱下钢筋混凝土筏板基础，基础埋深-8.300m（局部-8.700m）。
拟建场区在地震烈度达到8度，地下水位按接近历史最高水位的最不利条件考虑时，拟建场区内天然沉积的地基土不会发生地震液化。
主楼基础底置于③层粉质粘土、粘质粉土层，天然地基承载力标准值180kPa，地基承载力标准值经深宽修正后为240kPa，不满足主楼部分地基承载力设计要求270kPa的要求。因此，需要进行地基处理满足地基承载力的要求。
二、场地工程地质条件

(1)地基土层

拟建场地地形略有起伏，总体趋势为西部、南部地势较高，东北部地势较低。本次勘察时测得的钻孔孔口处地面标高为44.16m～46.26m。

根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果，按地层沉积年代、成因类型，将拟建场区内、最大勘探深度范围内的土层划分为人工堆积层和第四纪沉积层，并按地层岩性及物理力学性质指标，自上而下进一步划分为7个大层。

人工堆积层

房渣土①层：杂色，松散，湿～饱和，中下密，含砖块、灰块、木块等；粘质粉土、粉质粘土填土①1层：黄褐色，硬塑～可塑，湿～饱和，中下密，含砖渣、灰渣等；细砂填土①2层：黄褐色，湿～饱和，松散～中下密，夹粉土填土薄层，含砖渣、灰渣；卵石填土①3层：杂色，湿～饱和，稍密，含砖渣、灰渣、细砂填土。

层顶标高44.16～46.26m（场区自然地面标高）。

第四纪沉积土层

粉质粘土、重粉质粘土②层：黄灰～灰黄色，湿～饱和，可塑～硬塑，中～中高压缩性，土质不均，粘质粉土夹层，含有机质、云母、氧化铁、姜石，局部含螺壳；粘质粉土②1层：黄灰～灰黄色，湿～饱和，中密，中压缩性，含有机质、云母、氧化铁、姜石等；粘质粉土、砂质粉土②2层：褐黄～褐黄（暗）色，湿～饱和，中密，中压缩性，夹粉质粘土薄层，含云母、氧化铁等。

层顶标高40.22～42.48m。

粉质粘土、粘质粉土③层：褐黄色（局部显白），可塑～硬塑，中压缩性，重粉质粘土、粉砂夹层，含云母、氧化铁、姜石等；砂质粉土、粘质粉土③1层，褐黄色，中上密，湿～饱和，低压缩性，粉质粘土夹层，含云母、氧化铁；粘土、重粉质粘土③2  层，褐黄色，可塑～硬塑，湿～饱和，中压缩性，粉质粘土夹层，含氧化铁、姜石等；粉砂、砂质粉土③3层，褐黄色，中上密，湿～饱和，低压缩性，含云母、氧化铁。

层顶标高37.79～39.19m。

粉质粘土、粘质粉土④层：褐黄色，可塑～硬塑，湿～饱和，中低～低压缩性,重粉质粘土夹层，含云母、氧化铁、姜石等；粘土、重粉质粘土④1层：褐黄～棕黄色，可塑～硬塑，湿～饱和，低～中低压缩性,粉质粘土夹层，含氧化铁、姜石等；粘质粉土、砂质粉土④2层：褐黄色，中上密，湿～饱和，含云母、氧化铁等。

层顶标高31.31～32.31m。

细砂⑤层：褐黄色，密实，稍湿～湿，低压缩性，砂质粉土、粉砂夹层，含云母、氧化铁，局部含少量圆砾及粘土团；粉砂、砂质粉土⑤1层，褐黄色，中上密，稍湿，低压缩性，粘质粉土夹层，局部混粘土团，含云母、氧化铁；圆砾⑤2层，杂色，中密，稍湿，低压缩性，含中砂30％；粉质粘土、重粉质粘土⑤3层，褐黄色，硬塑，湿，低～中低压缩性，含云母、姜石；砂质粉土、粘质粉土⑤4层，褐黄色，中上密，湿，低压缩性，含云母、氧化铁；粘性土混卵石⑤5层，褐黄色，中上密，稍湿，低压缩性，卵石约占30％。

层底标高26.10～27.37m。

卵石、圆砾⑥层：杂色，密实，稍湿～饱和，低压缩性，卵石D长8cm，D大7cm，D一般3～5cm，亚圆形，级配较好，含中砂25％～35％。

层顶标高18.31～19.69m。

卵石、圆砾⑦层：杂色，饱和，密实，卵石D长11cm，D大9cm，D一般4～6cm，亚圆形，级配较好，含中砂25％～35％，低压缩性；细砂、中砂⑦1层，褐黄色，密实，饱和，低压缩性，含云母，局部为粗砂。

层顶标高6.71～6.99m。 

(2)地下水

本场地有二层地下水，第一层地下水静止水位标高为41.09～42.88m（埋深1.70～4.80m），属台地潜水；第二层地下水静止水位标高为18.86～19.55m（埋深25.35～26.90m），属潜水。

本场地地下水水质对混凝土结构无腐蚀性；但在干湿交替作用下，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。

(3)地震基本烈度和液化判别

拟建场区地震设防烈度为8度，在地震烈度达到8度且地下水位按接近历史最高水位的最不利条件考虑，拟建场区内天然沉积的地基土不会发生地震液化。
三、编制依据
1.设计要求和技术文件

a. 北京市勘察设计研究院《中国人民解放军电视大楼岩土工程勘察报告》，工程编号：2003技054；

b.中国人民解放军电视大楼工程复合地基设计与施工招标文件：

c.中广电广播电影电视设计研究院《中国人民解放军电视大楼复合地基工程设计要求》；

d.建研地基基础工程有限责任公司中国人民解放军电视大楼工程复合地基CFG桩复合地基处理图纸。

2.相关的技术标准

a.《建筑地基基础设计规范》GB5007－2002；

b.《建筑地基处理施工技术规范》JGJ79－2002；

c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202－2002。
四、复合地基设计参数
根据建研地基基础工程有限责任公司中国人民解放军电视大楼工程复合地基CFG桩复合地基处理图纸，CFG桩设计参数如下：
1.本工程共设计CFG桩516根；
2.CFG桩径410mm，A区桩长13.5m，B区桩长14.5m，桩端进入地质勘察报告细砂⑤层不少于1000mm；

3.桩间距2.0m×1.95m,局部2.0m×1.56m；

4.施工采用长螺旋钻孔，管内泵送混凝土施工工艺。
具体施工参数见建研地基基础工程有限责任公司《解放军电视大楼CFG桩复合地基处理施工图》结施（地）－01、结施（地）－02。 

第二章  施工部署

一、项目组织结构及职能分工
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职能分工及责任表

	岗位名称
	人数
	岗  位  责  任
	质 量 责 任

	项目经理
	1
	项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同相关的责任。
	质量、工期

负全部责任

	生产副经理
	1
	明确工程性质、目的与要求，协助经理做好生产准备、现场施工和安全文明生产工作。
	对现场生产管理、安全及工期负责

	技术负责
	 1
	熟悉掌握地基处理规范规程和设计要求,负责编写施工组织设计。处理现场重大技术问题，负责工程质量验收。
	对工程质量

负主要责任

	技术员
	1
	抽查现场施工质量和工序质量，检查汇总原始记录，处理现场技术问题。
	对工程质量负责

	施工员
	1
	负责钻机搬迁、安装及CFG桩施工，严格执行操作规程，保证施工质量。
	对施工质量

、工期责任

	质检员
	2
	做好现场施工技术质量管理，指导现场施工和对每个环节的质量进行监督。严把工序质量关，不合格决不进入下道工序。
	对各工序施

工质量负责

	安全员
	1
	严格执行安全操作规程，保证施工安全。
	对施工安全负责

	资料员
	1
	负责所有施工资料的编写、报审工作。
	负责施工资

料的完整性


二、施工配备计划
按项目管理要求组织施工，实行项目经理负责制，配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子，指挥协调工程施工，并按质量要求达标。

施工质量检查实行班组、技术员、施工负责人和公司多级管理。公司建立质量保证体系，所有参加施工人员贯彻施工方案，进行详细技术质量交底。准确、及时做好各种试验，不符合质量标准的材料不得进场。

1.项目经理部人员配备计划（见下表）

项目部人员配备表

	项

目

经

理

部
	部  门
	岗  位
	人   数

	
	
	
	人数
	合计
	总计

	
	项目经理
	项目经理
	1
	1
	7

	
	技术组
	技术负责
	1
	2
	

	
	
	技术员
	1
	
	

	
	质量组
	资料管理
	1
	2
	

	
	
	质检员
	1
	
	

	
	安全、文明

施工组
	施工员
	1
	2
	

	
	
	安全员
	1
	
	


2、劳动力总计划

劳动力计划表
	工  种
	机长（施工员）
	班长
	电工
	力工

	人  数
	1
	2
	1
	12


3、施工水、电计划

施工用水需20mm（3/4英寸）的水管供水。

用电计划表

	设备名称
	长螺旋钻机
	砼泵

	单机电量
	120KW
	100KW

	台数
	1
	1

	小计
	120KW
	100KW


地基处理总用电量为220KW。水源、电源由发包人接至施工现场中心50米内。

4、机械配置计划
机械设备计划表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	工程钻机
	长螺旋
	台
	1
	

	2
	砼泵
	HBT60
	台
	1
	

	3
	电焊机
	
	台
	1
	

	4
	塔吊（总包）
	MC300K12
	台
	1
	

	5
	小型挖土机
	
	台
	1
	


三、施工部署
本工程CFG桩数量多，工期却只有16天，工期非常短。为了保证如期完成施工任务，施工部署如下：

1.施工标高
总包单位基坑开挖至CFG桩顶标高以上500mm（标高-8.150），作为CFG桩施工场地标高。CFG桩施工完成后，再人工开挖500mm到桩顶设计标高（标高-8.500）。

2.施工顺序
进场准备→定位放线（总包单位负责）→放桩位→施工设备安装→临时水电安装→施工CFG桩→退场

3.工序连接
由于工期短，施工设备提前进场（不占施工工期）。设备进场后，总包单位应及时提供用水、用电接口及定位轴线等。我方必须将放桩位、施工设备安装和临时水电安装三个工序同时进行，并在二日内完成上述工序。

4.CFG桩的施工
CFG桩不能夜间施工，必须保证白天正常施工，才能确保如期完成施工任务。为充分利用早6时至晚22时的时间，工人早上5时30分上班作准备工作，早6时准时开钻。

为尽可能地缩短等商品砼时间，在CFG桩施工时尽量保持有一辆砼罐车在现场。

5.凿桩头的施工

总包单位应及时清除500mm厚的保护土层，为凿桩头做准备。

第三章  施工准备

一、技术准备

⑴认真熟悉图纸 ,作好图纸会审。

⑵工程定位桩点交接，对定位依据、水准点要进行妥善保护，确保工程使用。

⑶针对工程情况对施工班组进行技术交底。
⑷进场后，向总包单位提交公司营业执照、资质证书复印件（盖章），提交工程项目管理人员名单以及相应资质证书。

⑸施工试验计划

采用商品砼，没有原材料检验，只做砼试块。每台班做一组（三块）砼试块，见证数量为砼试块总数的30％。

⑹与建设单位、设计单位、监理单位、总包单位有关人员建立联系，了解各方对施工技术管理的要求。

二、生产准备

⑴施工现场的场地三通一平，电力需220kW，要求总包在现场提供一个400A配电箱和1寸的自来水接口一个。
⑵及早落实商品砼 ,并根据工程进度计划确定进场日期。
⑶施工机械进场。由于基坑深度8m，没有坡道需用汽车吊将钻机调入基坑。基坑边距进出口大门只有3～4m，并且基坑支护为土钉墙，吊车不能靠近基坑边，只能在大门外将钻机吊入基坑中。而大门口处有绿化树，可供吊装场地狭小。
⑷总包单位负责提供建筑物四周轴线测量放线。
⑸解决施工人员的住宿（现场外）、吃饭等问题。

⑹基坑壁距基础底板外皮最小间距1.0m，小于该间距要求总包单位进行修坡。

三、现场准备

1、清除现场障碍物

检查基坑是否开挖至设计桩顶标高以上500mm，保证“四通一平”基本到位，并对现场周边毗邻的道路、市政设施和建筑物状况进行检查，做好有关情况记录，制定保护措施，对于甲方提供的各种地下管线，作好布置图并予以标识。

2、建立平面控制网

根据总包方给定的平面控制线和高程点，按照总平面图的要求，进行控制测量，设立场区控制桩位，并做好保护措施。

3、临时设施

利用总包提供的现场三层临时活动用房，作为办公室、工人宿舍，使用现场西北侧配电室、东南角的男女厕所。
四、现场水电准备

1、利用总包方提供的现场临时用水管线，可以满足施工用水的需要，具体情况如下：

现场选用D=100mm的钢管做为临水主干管，埋地铺设、埋深800mm；消防水管选用D=65mm镀锌管做为消防水支管，采用地下式双出口DN65消火栓，消防管道采用普频加压泵,相临消火栓间距不大于50m；生活用水选用D=25mm的镀锌支管引入用水区。

施工现场排水系统布设：现场砼输送泵清洗产生的污水经三级沉淀后，排入市政污水管网，定期对沉淀池进行清掏。

2、利用总包方提供的现场配电箱，可以满足施工需要，具体情况如下：
采用现场原有的400KVA变压器。

电缆布置：配电主干线采用3×150+2×75五芯阻燃交联铜电缆，部分配电箱与主干线间用3×95+2×50五芯阻燃交联铜电缆。根据现场条件，配电干线围绕建筑物环状布置，采用直埋铺砖保护方式。
第四章  施工方案

在施工过程中由总包方控制施工进度、对安全、质量的总体管理。在施工中认真听取总包方质检员、安全员的监督检查，不断改进和提高施工质量和管理水平，积极配合他们的工作。

在CFG桩施工期间，需要总包单位协调各分包单位之间的工序穿插与衔接。

首先，总包单位负责将基坑开挖至-8.150m（相对标高），并将建筑物的6、15、A和H轴（或以上轴线的控制线）定位点以及-8.150m高程点以书面形式交给CFG桩施工单位。

其次，CFG桩施工单位根据总包单位所给建筑物的轴线点，施放CFG桩的桩位。

第三，监理单位对砼搅拌站进行考察，符合标准使用该搅拌站的混凝土。

第四，经建设单位、监理单位、总包单位对CFG桩的桩位检查无误，可进行CFG桩的施工。

第五，CFG桩施工完成的场地，由总包单位及时将钻孔出来的弃土及时运出场地外，否则场地堆土将影响钻机的移位。

第六，总包单位应及时清除500mm厚的保护土层，凿桩头的施工可提前进行。
一、地基处理施工方案
压灌CFG桩施工工艺

根据地基处理方案，本工程采用压灌CFG桩，其施工采用长螺旋成孔管内泵压砼成桩施工工艺。

施工工艺流程图如下：

[image: image2.wmf]
⑴按设计图放好桩位后,钻机就位,调整机身、垂直对位、开机钻孔,并钻孔至设计深度。

⑵泵送混合料为商品砼,商品砼的强度等级为C20,坍落度为18～20cm。

⑶钻杆下钻到预定深度,由地质报告、钻孔出土经观察分析,是否达到设计要求,如遇特殊地质情况,应由CFG桩复合地基设计人员根据图纸与现场地质实际情况综合确定，并及时通知监理。钻杆达到设计深度后，一边压灌混凝土一边提钻，提钻速率由混凝土泵送量决定，且必须保证钻杆内混凝土液面高于钻杆底出料口。

⑷本工程投料量的控制，以设计桩顶标高加500mm保护桩长为准，既确保设计桩顶标高内无浮浆。

⑸混凝土采用商品砼，坍落度18～20cm。商品砼由搅拌厂提供下列资料：

a.配合比通知单；

b.预拌混凝土运输单；

c.预拌混凝土出厂合格证；

d.混凝土碱总量计算书。

砼到达施工现场后，应进行坍落度的检查，实测砼坍落度与要求砼坍落度之间的允许偏差为±20mm。

压灌CFG桩施工期间，每台班制作混合料试块一组，其规格为150×150×150mm，或100×100×100mm，标准养护，并送检28天强度。
二、地基处理施工技术要求
(1)主要控制指标如下：

①轴线点定位偏差≯１cm，成桩偏差≯16cm，        

②垂直度偏差≯1％；

③混合料塌落度18-20cm；

④孔深偏差：≤100mm。

⑤桩体误差：桩径：410mm±20mm 

⑥材料：商品混凝土，强度等级C20。

(2)CFG桩施工期间，每班组做混凝土试块一组（三块），并送有关部门检测28天强度。

(3)施工过程中，随时测定混凝土的坍落度。

(4)施工结束桩身强度达到设计要求后进行检测，由发包人委托具有检测资质的单位按照有关规范要求进行单桩静荷载试验检测。

三、凿桩头
⑴人工开挖土至桩顶标高时，在桩顶标高以上5cm处平设二根钢钎，1800放置，待轻敲入桩稳定后，二钎同时用力，截断桩头。

⑵桩顶标高以上所剩的5cm桩头，应用细钎剔凿平整至桩顶标高。

⑶严禁用机械开挖基槽，铲断桩头；用大锤重物横向击桩；单钎单向截桩或竖向截桩等。
⑷如因剔凿桩头引起的桩头缺陷可按接桩头要求，将其接至标高。
四、地下障碍物处理
施工中如遇土中障碍物无法成桩时，需作桩位变动，由地基处理设计单位认可；如遇特大障碍物需由发包人处理，并承担其费用。

第五章  工程质量控制
一、质量保证体系
在施工中实行“三检制”（即班组自检、值班技术员复检和专职人员核检）和项目经理施工质量管理体系进行管理。即严格按体系，上下左右辐射到施工和管理的每一个部门和环节，真正做到质量工作上面有人抓，中间有人管，下面有人干。层层落实到个人，每个人都把好质量关。做到一个工序不合格不进行下道工序施工，共同把好质量。并要坚持质量一票否决权，做到质量和经济效益，职工收入挂钩，奖优罚劣，对质量不合格施工单位和个人，决不姑息迁就，一定严惩不怠。
施工质量管理体系

二、质量控制程序

本工程施工，是一种多工序、连续作业性强的地下隐蔽工程的施工，一个环节出现问题，就会影响到全局，加之其整体施工过程不能直接用肉眼观察，一旦发生质量事故，返工处理就很困难。因此，各个工序的质量控制就尤为重要，只有工序质量保证，整体工程质量才能满足设计要求。这就必然要求我们必须按照严格的质量控制程序进行质量控制。本工程质量控制程序如下：

施工质量总体控制程序图

三、质量分项控制点及检测方法
1.桩位布设
    （1）分项控制点
         a.施工作业面标高
         b.桩位及轴线与设计偏差值
    （2）检测方法
a.经纬仪、水准仪
        b.测量尺
2. CFG桩施工
    （1）分项控制点
         a.施工桩长、成桩桩位偏差
         b.砼灌注量，提钻速度
         c.施工记录状况
         d.砼超灌高度
    （2）检测方法
a.检查设备、机具状况
        b.检查施工记录的准确性、真实性、及时性
c.尺测成桩深度及砼超灌高度
d.肉眼观察 

3.CFG桩砼的控制
（1）分项控制点
         a.商品砼由搅拌厂提供资料是否齐全
         b.砼坍落度指标
      （2）检测方法
a.查验搅拌厂所提供资料

b.抽查砼的塌落度 

四、质量事故处理
如在施工过程中，发现质量事故，施工人员应立即向项目经理及技术负责人员汇报，项目经理部及时向工地甲方及监理代表汇报，根据事故原因及造成影响，当日内提出补救方案并组织实施。

第六章   施工进度计划
一、施工总体进度计划
根据本工程所采用的施工工艺及选用的长螺旋钻机、混凝土泵等的机械性能，工程施工正常进度，以及我公司多年的施工经验，16小时施工，每天施工34根，516根CFG桩，需用16天。凿桩头需要5天加上进场准备2天，钻机进场1天，铺设级配砂石2天，总工期约26天。详见进度计划所示。

二、施工进度计划保证措施
1.依据工程总体进度计划，仔细周全做出施工计划，对施工作业程序进行详细安排。
2.确保设备按时进场，保证进场设备完好率达到良好使用状态。
3.精心组织施工，周全安排生产，确保工程施工顺利进行。
4.严格按照规范、标准施工，严防安全、质量事故发生。
5.提前预定砼，尽量保持现场有一台砼罐车。

6.确保后勤保障能力，为工程施工全心全意服务。
7.搞好文明施工，为施工生产创造良好条件。
8.建立严格的奖罚机制，充分调动施工人员的劳动积极性。

第七章  现场平面布置
一、平面布置说明

现场基本都是总包方布置，我方充分利用总包提供的现场条件，对本分部工程进行现场布置

总包提供的现场条件有

1、现场道路及出入口

现场主路设置4m宽，100mm厚混凝土硬化处理，现场西侧南北两端各设一个出入口，门宽均为6m。

2、办公室及工人宿舍安排

在拟建建筑的东侧搭设三层活动板房工人宿舍，房间内均为上下铺，住宿用房为920平方米；北侧搭设办公用房，办公用房为三层活动板房，总面积为270平方米，占地面积为90平方米。 

3、在拟建建筑西侧设一台臂长70米MC 300塔吊，从设备上保证工程按时完工。

4、现场采取军事化管理全封闭施工，无关人员不得进入现场，确保工程在安全、有序的情况下正常进行。

我方根据分部工程的特点，对施工现场进行布置，见施工现场平面布置图

二、施工现场平面布置图

第八章  施工资料的整理
各项施工记录、报表、图纸及技术文件资料，均应书写清楚，做到准确齐全，施工过程中应及时报送。完工后与完工验收单一起送交监理单位，进行完工验收。
工程竣工后将提交以下资料：
1.工程施工中所遇到事故的处理措施
2. 各项施工记录、报表、及技术文件资料

3.永久工程的竣工图
4.施工期间所有商品砼的质保书、检验报告、砼试块的检验报告以及施工中一些相关的原始资料。
5.一些现场设计变更。

第九章  安全文明施工组织
一、 安全生产措施
1.认真执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》,制定现场安全技术措施。

2.开工前,对所有参加施工人员进行安全文明生产教育。

3.设备进场安装完毕后,进行试运转,各岗位定员操作,电器设备保护措施齐全,定位放置,设备实行专人维修管理。电缆架空或埋入地下,以免车辆碾压,破损漏电。

4.参加施工作业人员必须严格执行安全操作规程和技术要求，服从指挥，集中精神认真操作；
5.施工人员进入现场必须佩带工作证，戴安全帽；上塔必须系安全带。专业工种要有上岗证；
5.各种机械司机必须严格执行操作规程，严禁违章作业，酒后作业；
6.现场电线、闸箱必须按规定设置。非电工不得随意动用设备；
7.为确保安全，施工现场设专职安全员，严禁与施工无关人员进场；
8.材料及机械放置必须合理有序，不得妨碍正常施工，尤其是在距基槽3米范围内不得堆放超重物品，以防边坡失稳造成安全隐患；
9.晚间作业，应在能见度允许情况下施工，保证充足照明；
二、安全保卫措施
1.在工地施工时，对进场、出场的人员与物品进行登记与检查，做好防盗工作；
2.做好现场巡视工作，确保场内人、财、物安全。
3.建立干部随班制度，杜绝各种违法犯罪行为的发生。
三、现场文明施工措施
1.现场临设，服从总包及监理单位的统一管理和指挥,各岗位工器具码放整齐。

2.材料堆放布置合理、整齐，不同规格的材料分开堆放，界限清楚。
3.施工机械放置合理、有序。
4.施工区同生活区应明显划分。划分责任区，分片包干到人。
5.现场内的杂物要及时清理，不得乱堆乱放，不得随地大小便。
6.完善消防组织，指定专人负责，配备义务消防员。
7.油料、氧气、乙炔及其它易燃品须远离烟火，妥善存放,施工现场配备灭火器材。

8.健全消防组织，落实防火岗位责任制。
9.施工现场要留消防通道，设立标志牌，施工现场禁止吸烟。

10.加强现场安全文明生产管理,坚决贯彻”安全第一,预防为主”的方针,杜绝事故发生,做到文明施工。

第十章 施工质量检测
检测由甲乙方委托第三方进行。
检测应包含以下内容:

1.单桩复合地基竖向抗压静载荷试验，按总桩数的0.5％，并不少于3根；

2.CFG桩的桩身完整性用低应变法检测，其检测数量为CFG桩总桩数的10%，即做52根低应变动测检验。

详细资料见检测单位所报的检测方案。

附：褥垫层施工要求

本工程中,在CFG桩桩顶与C10混凝土垫层间设置200mm厚褥垫层。褥垫层的作用是保证桩、土共同工作,减少基础底面的应力集中,削减地震等水平荷载影响。褥垫层采用小于16mm粒径的碎石,施工要求如下:

⑴人工清理复合地基至设计标高,验槽确保地基土中无扰动，避免形成橡皮土。
⑵铺设褥垫层时, 技术人员现场负责指导。
⑶褥垫层施工工序:褥垫层铺设由夯填度控制，夯填度即褥垫层夯实厚度与虚铺厚度之比，应满足不大于0.9,本工程褥垫层厚20cm,分二次施工。首先，第一次施工时，先虚铺11.2cm,用平板振捣器或其他静力压实手段夯实至10cm；在其上第二次虚铺11.2cm,用平板振捣器或其他静力压实手段夯实至10cm。
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